

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

REGION DE L'OUEST

DEPARTEMENT DU HAUT-NKAM

COMMUNE DE BANDJA

PLANIFICATION COMMUNALE DANS LE CADRE
DU PNDP

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF DECENTRALISATION AND
TERRITORIAL ADMINISTRATION

WEST REGION

UPPER NKAM SUB DIVISION

BANDJA COUNCIL

COUNCIL PLANIFICATION IN NPPD



Programme National de Développement Participatif



Réalisé avec l'appui de l'OAL CAFER sur financement PNDP

BP 13688 Tél. : 22 20 03 47 / Bangangté : BP. 9 356
Tél : 33 03 11 40--Fax : 22 20 03 48 Email : cafer@camnet.cm Site Web : www.cafer-cameroun.org

JANVIER 2014

AVANT PROPOS

Le Cameroun s'est engagé dans un processus de décentralisation dont le principal corollaire est le transfert de compétences aux collectivités territoriales. A ce sujet, la constitution de la république du Cameroun publiée en 1996 prévoit la décentralisation de la gestion des affaires publiques à travers le transfert des compétences aux collectivités décentralisées, notamment les régions et les communes. Ce transfert vise à permettre aux collectivités territoriales de concourir avec l'Etat, à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection, à la mise en valeur des ressources naturelles et à l'amélioration du cadre de vie. L'un de ces domaines retient particulièrement ici notre attention : le développement économique et la planification.

La loi N° 2004/018 du 22 juillet 2004 définit le contenu de cette décentralisation en fixant les règles applicables aux communes. Elle donne plus de responsabilités de gestion à la commune, afin qu'elle assure sa mission de développement local et d'amélioration du cadre des conditions de vie de ses habitants.

Cette compétence appelle une organisation conséquente, c'est-à-dire l'élaboration d'un projet global qui réponde aux enjeux et à la spécificité de nos villages et de nos quartiers dans le cadre d'un développement durable. Ce projet global prend en général la forme d'un Plan communal de développement (PCD).

Le présent PCD vient s'inscrire dans cette logique de décentralisation, comme étant cet outil précisant les objectifs qui seront poursuivis par la collectivité de Bandja au cours des cinq prochaines années ainsi que les moyens et mesures qu'elle compte y consacrer. C'est un document à valeur stratégique qui traduit le programme de politique générale défini par le Conseil Municipal avec la participation étroite des populations locales. C'est également un outil de promotion de partenariat visant à créer des synergies et susciter la participation de tous les acteurs en vue d'un développement harmonieux de la commune de Bandja.

Ce document décrit la vision globale des autorités municipales pour le développement de la Commune de Bandja, une vision qui reflète leurs ambitions et leurs intérêts.

C'est ici l'occasion de remercier toutes les populations, la commune, les services déconcentrés de l'Etat, les ONG et associations et tous les autres acteurs qui ont contribué à son élaboration.

A présent, il reste à traduire toutes ces ambitions en actions concrètes. Pour ce faire, nous devons travailler à mettre en commun nos efforts et nos moyens afin de mobiliser et de bénéficier des ressources nécessaires.

Que tous les acteurs ayant participé à son élaboration s'approprient son contenu et mettent en œuvre les actions programmées pour le bien-être des populations de la circonscription communale de Bandja.

Fils et filles de la Commune de Bandja, le présent plan appelle l'adhésion de toutes et tous et doit inspirer désormais toutes les actions à entreprendre pour le développement de notre commune.

Bafang, le

Le préfet du Haut- Nkam

SOMMAIRE

RESUME DU PCD	6
LISTE DES ABREVIATIONS	9
LISTE DES TABLEAUX.....	11
LISTE DES PHOTOS	12
LISTE DES CARTES.....	12
LISTE DES ANNEXES	12
CHAPITRE I : INTRODUCTION	13
1.1 Contexte et justification.....	14
1.2 Objectifs du PCD	15
1.2.1 Objectif global	15
1.2.2 Objectifs spécifiques.....	15
1.3 Structure du document	16
CHAPITRE II : METHODOLOGIE	17
2.1 Préparation de l'ensemble du processus	18
2.1.1 Formation des OAL, Maires et ACD.....	18
2.1.2 Mise en place du Comité de Pilotage	18
2.1.3 Prise de contact	19
2.1.4 Restitution de la formation	19
2.1.5 Information et sensibilisation des autorités traditionnelles et administratives	19
2.2 Collecte des informations et traitement.....	20
2.2.1 Au niveau de l'Institution communale et de l'espace urbain	20
2.2.2 Au niveau des villages	22
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie	24
2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation	25
2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif	26
CHAPITRE III : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE	27
3.1 Localisation de la commune	28
3.2 Milieu biophysique	30
3.2.1 Climat	30
3.2.2 Sols.....	30
3.2.3 Relief	30
3.2.4 Hydrographie.....	31
3.2.5 Flore et faune	31
3.2.6 Ressources naturelles.....	32
3.3 Milieu humain.....	34
3.3.1 Histoire de la Commune.....	34
3.3.2 Démographie.....	34
3.3.3 Principales activités économiques.....	38
3.4 Principaux services de l'espace communal.....	41
3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune	43

CHAPITRE IV : SYNTHÈSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC	47
4.1 Synthèse du DIC	48
4.1.1 Forces et faiblesses de l'institution communale	48
4.1.2 Pistes d'actions prioritaires	48
4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur	50
4.3 Synthèse des données sur les changements climatiques	73
4.4 Synthèse des projets prioritaires	74
Création d'une voie d'accès au gisement de carrière à Baleugwa	74
CHAPITRE V : PLANIFICATION STRATEGIQUE	89
5.1 Vision et objectifs du PCD	90
5.1.1 <i>Vision</i>	90
5.1.2 <i>Objectifs du PCD</i>	90
5.2 Cadres logiques par secteur	91
5.3 Coût estimatif du PCD	151
5.4 Développement de l'économie locale	152
5.5 Synthèse des données sur la petite enfance	154
5.6 Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres de l'espace communal	155
CHAPITRE VI : PROGRAMMATION	158
6.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires	159
6.2 Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT	166
6.2.1 <i>Principaux impacts socio-environnementaux potentiels</i>	166
6.2.2 Plan sommaire de gestion environnemental	219
6.3 Plan d'investissement annuel (PIA)	247
6.3.1 <i>Ressources mobilisables et échéances</i>	247
6.3.2 <i>Plan d'Investissement Annuel (PIA)</i>	247
6.3.3 <i>Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables</i>	250
6.3.4 <i>Autres populations vulnérables</i>	250
6.4 Plan de Passation des marchés du PIA	252
CHAPITRE VII : MECANISME DE SUIVI-EVALUATION	258
7.1 Composition du comité de suivi-évaluation	259
7.2 Indicateurs de suivi et d'évaluation	259
7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting	260
7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD	261
CHAPITRE VIII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD	262
CONCLUSION	267
BIBLIOGRAPHIE	269
ANNEXES	270

RESUME DU PCD

Le PCD de Bandja s'élaboré dans un contexte caractérisé par d'importantes réformes au plan national qui se sont traduites par l'adoption de cadres d'orientation stratégique dont les plus importants sont :

- les Objectifs du Millénaire pour le Développement (PCD),
- le Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

La commune de Bandja ayant pris conscience de l'importance de cet outil s'est engagée dans son élaboration avec le soutien financier du PNDP d'une part et avec l'appui technique du Centre d'Appui aux femmes Et aux Ruraux (CAFER) d'autre part. L'objectif principal de la mission d'actualisation du Plan de Développement Communal (PDC) est d'appuyer et de canaliser les efforts des acteurs de la commune pour assurer un développement harmonieux et durable de leur localité, tout en lui transférant les compétences en planification et programmation.

Le processus d'élaboration du PCD de la Commune de Bandja s'est réalisé en cinq phases essentielles :

- la préparation de l'ensemble du processus,
- la collecte des informations et le traitement,
- la consolidation des données des diagnostics et cartographie,
- l'atelier de planification et de programmation,
- la mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.

Créée en 1961 et définitivement connue sous son nom actuel en 1977, la Commune de Bandja est située dans l'arrondissement du même nom, département du Haut Nkam, dans la Région de l'ouest. Le territoire communal comprend 52 villages répartis en cinq groupements. La commune de Bandja est sous l'influence du climat de type équatorial Camerounien caractérisé par la succession de deux (02) saisons au cours de l'année : une longue saison des pluies (de mars à novembre) et une saison sèche (de novembre à mars). Les températures oscillent entre 15 et 30°C, avec une moyenne établie à 25°C. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1300 mm et 1600 mm.

Entourée par de hauts plateaux, Ses sols sont ferrallitiques, riches en éléments acides et très fertiles. L'hydrographie est constituée d'un ensemble de rivières aux débits modestes prenant en général leur source au sein de la commune. La végétation naturelle est constituée de savane herbeuse ou arborée. Ces îlots de forêt primaire, préservés comme des bois sacrés par les chefferies, sont chargés d'histoire et ont un rôle culturel.

Du point de vue historique, Bandja fut occupé avant les années 1800. Ses populations proviendraient de diverses contrées de l'Ouest Cameroun, poussées à s'installer dans le site actuel suite à diverses guerres à caractère foncier avec d'autres groupes bamilékés. Les limites des différents groupements constitutifs de l'arrondissement ont été figées grâce à la pacification de la région par les forces d'occupation allemandes, et conservées par l'administration coloniale française.

La population est estimée à environ 46 306 habitants, pour une densité globale d'environ 214 habitants au kilomètre carré. La pyramide des âges montre deux grandes tendances : la prédominance des femmes sur les hommes et la jeunesse de la population.

Les principales activités économiques sont concentrées autour de l'agriculture, du commerce et du transport. Près de 85% de la population exerce dans l'agriculture et/ou l'élevage. La production est diversifiée ; les cultures vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane douce, patate, igname, arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les cultures de rente (café, cacao, palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des exploitations un peu plus intensives. La commune de Bandja est le premier producteur départemental de café. L'agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la consommation de la production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne lieu à une petite transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets *koki*, de mets de pistache ou d'arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc de loin le premier employeur de la ville.

L'élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Bandja n'est pas encore une destination reconnue en matière d'élevage. Alors que l'élevage de la volaille et des caprins était pratiqué à titre principal, l'élevage du porc prend une place de plus en plus prépondérante depuis quelques années un millier de têtes en 2012).

Plus de la moitié des habitants s'adonnent au commerce de manière temporaire ou permanente. L'essentiel des produits de commerce est relatif à l'agriculture. La vente des produits agricoles a généralement lieu au sein des 06 marchés périodiques, sur une base hebdomadaire.

Le personnel communal est composé de 17 agents dont 14 hommes et 03 femmes. Globalement, le niveau académique du personnel est bas ; il atteint rarement le cap du baccalauréat. Le suivi du personnel est donc assez lâche, ce qui crée une faible traçabilité de la quasi-totalité des activités menées. Le paiement des salaires est régulier mais les primes et avantages de services sont rares.

La Commune dispose d'un organigramme mais il n'est pas conforme aux dispositions de l'arrêté N° 00136 du 24 Août 2009 rendant exécutoire le tableau type des emplois communaux. Elle n'est pas dotée d'un système d'archivage. Le Conseil municipal, composé de 25 conseillers, tous militant pour le RDPC, est divisé en quatre commissions techniques ayant trait aux grands travaux (1), aux affaires sociales (2), aux finances (3) et à la communication et relations extérieures (4). Elles ne sont pas suffisamment fonctionnelles, n'arrivent pas vraiment à se réunir, autant pour l'orientation budgétaire que pour le suivi de l'exécution du budget.

Les opérations financières laissent généralement des traces documentaires, mais la Commune éprouve beaucoup de difficultés à recouvrer ses recettes. En fait, la recette municipale ne dispose de suffisamment de moyens logistiques pour couvrir l'espace communal. Les postes de collecte ne sont pas couverts de manière permanente.

Le taux de recouvrement moyen des recettes est de 48,8%, ce qui est très faible au regard des prévisions optimistes de la Commune. Les recettes propres sont faibles, ne dépassant pas 7

millions F CFA. En fait, la Commune est largement dépendante des recettes extérieures, qui sont passées de 58 à 156 millions F CFA. Elles représentent la grande majorité des recettes globales. Les dépenses effectuées par la Commune ont connu un quasi doublement au cours de la période. Cependant, les dépenses de fonctionnement prennent le pas sur les dépenses d'investissement, comme le montre le graphique ci-dessous.

La Commune entretient un réseau de relations peu étendu. Elle n'a pas encore noué des contacts étroits avec des collectivités territoriales étrangères. La collaboration intercommunale est faible.

Les problèmes de développement de la commune mis en évidence à l'issue du diagnostic sont :

- La faible productivité agricole et des ressources animales et halieutiques
 - La difficulté d'accès aux soins de santé et à une éducation de qualité
 - La difficulté de déplacement et d'accès à l'arrondissement
 - La difficulté d'accès à l'eau potable
 - La difficulté d'accès à l'énergie électrique et aux produits pétroliers
 - La difficulté d'accès à un enseignement secondaire de qualité
- Le faible développement des activités touristiques et économiques

Au regard de ces problèmes, la vision de développement de la Commune de Bandja est de : *Faire de Bandja une Commune dont les habitants ont un accès permanent aux services sociaux de base et disposent de moyens accrus d'amélioration de leur niveau de revenus.*

L'objectif global du PCD est d'améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des habitants de la Commune de Bandja. Spécifiquement, il vise à :

- Améliorer l'accès des habitants à l'eau potable, à l'énergie électrique, à l'éducation et aux soins de santé ;
- Améliorer durablement le niveau de revenus des habitants ;
- Faciliter les déplacements au sein de l'espace communal et l'accès des jeunes à l'emploi ;
- Faciliter l'insertion socioéconomique des personnes socialement vulnérables ;
- Renforcer le dispositif de partenariat de la Commune et la collaboration avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le développement de la Commune.

Le coût estimatif des actions prévues dans les cadres logiques d'intervention par secteur y compris l'institution communal est estimé à **143 269 387 000** CFA (cent quarante trois milliards deux cent soixante neuf millions trois cent quatre vingt sept mille francs CFA). Le coût du CDMT revient quant à lui à 6 149 975 000 (six milliards cent quarante neuf millions neuf cent soixante quinze mille) F CFA) et le plan d'investissement annuel pour l'année 2014 s'élève à deux cent vingt un millions cent soixante dix mille **(221 170 000) FCFA**.

LISTE DES ABREVIATIONS

ACD	: Agent Communal de Développement
ACF	: Agent Communal Financier
AES SONEL	: American Energy Society - Société Nationale d'Electricité du Cameroun
AGR	: Activités Génératrices de Revenus
APEE	: Association des Parents d'Elèves et Enseignants
BIP	: Budget d'Investissement Public
CA	: Compte Administratif
CAC	: Centimes Additionnels Communaux
CAFER	: Centre d'Appui aux Femmes Et aux Ruraux
CAMPOST	: Cameroon Postal Service
CAMTEL	: Cameroon Telecommunications
CC	: Comité de Concertation
CDCV	: Centre de Développement des Communautés Villageoises
CDV	: Comité de Développement Villageois
CEAC	: Centre d'Education et d'Animation Communautaires
CEFAM	: Centre de Formation de l'Administration Municipale
CES	: Collège d'Enseignement Secondaire
CETIC	: Collège d'Enseignement Technique, Industriel et Commercial
CM	: Conseillers Municipaux
CMA	: Centre Médical d'Arrondissement
CNPS :	: Caisse Nationale de Prévoyance Sociale
COPIL	: Comité de Pilotage
CSI	: Centre de Santé Intégré
CTD	: Collectivité(s) Territoriale(s) Décentralisée(s)
CVUC	: Communes et Villes Unies du Cameroun
DEUC	: Diagnostic de l'Espace Urbain Communal
DIC	: Diagnostic Institutionnel Communal
DPNV	: Diagnostic Participatif Niveau Village
EEC	: Eglise Evangélique du Cameroun
ELECAM	: Elections Cameroon
EMF	: Etablissement(s) de Microfinance
FEICOM	: Fonds Spécial d'Equipeement et d'Intervention Intercommunale
FMO	: Forces de Maintien de l'Ordre
GIC	: Groupe d'Initiative Commune
ISS	: Interview Semi-Structurée
MARPP	: Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative
MC ²	: Mutuelle Communautaire de Croissance
MINADER	: Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS	: Ministère des Affaires Sociales
MINATD	: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINAC	: Ministère des Arts et de la Culture

MINEDUB	: Ministère de l'Education de Base
MINEE	: Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEFOP	: Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MINEPDED	: Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	: Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	: Ministère des Enseignements Secondaires
MINFOF	: Ministère des Forêts et de la Faune
MINJEC	: Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINMAP	: Ministère des Marchés Publics
MINPROFF	: Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINSANTE	: Ministère de la Santé Publique
MINSEP	: Ministère des Sports et de l'Education Civique
MINTOUL	: Ministère du Tourisme et des Loisirs
OAL	: Organisme d'Appui Local
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
OSC	: Organisation(s) de la Société Civile
PACA	: Programme d'Appui à la Compétitivité Agricole
PCD	: Plan Communal de Développement
PDC	: Plan de Développement Communal
PNDP	: Programme National de Développement Participatif
PV	: Procès-Verbal
RDPC	: Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
RM	: Receveur Municipal
SAR	: Section Artisanat Rural
SEPO	: Succès, Echechs, Potentialités, Obstacles
SG	: Secrétaire Général
SIDA	: Syndrome d'Immunodéficience Acquis
SM	: Section Ménagère
TIC	: Technologies de l'Information et de la Communication
VIH	: Virus de l'Immunodéficience Humaine

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Liste des villages de l'espace communal.....	28
Tableau 2 : Principales infrastructures par secteur de la commune de Bandja	41
Tableau 3 : Potentialités de la commune de Bandja.....	43
Tableau 4: Ressources naturelles	45
Tableau 5: Forces et faiblesses.....	48
Tableau 9: Axes de renforcement de la commune	48
Tableau 10 : Principaux problèmes consolidés par secteur	50
Tableau 11: Tableau synthèse de la fiche des problèmes liés au changement climatique niveau communal.....	73
Tableau 12 : Projets prioritaires de tous les villages de la commune y compris l'espace urbain	74
Tableau 9 : Cadres logiques	91
Tableau 14: Coût estimatif du plan communal de développement.....	151
Tableau 15 : Synthèse des données sur la petite enfance	154
Tableau 16: Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal de Bandja	155
Tableau 17 : Cadre de dépenses à moyen terme.....	159
Tableau 18 : Impacts potentiels sociaux des projets prévus dans le CDMT	166
Tableau 19: Impacts potentiels environnementaux des projets prévus dans le CDMT	195
Tableau 20: Plan sommaire de gestion environnemental et social	219
Tableau 21 : Tableau de mobilisation des ressources.....	247
Tableau 22 : Plan d'Investissement Annuel (PIA)	247
Tableau 23 : Synthèse sur les populations Bororos	250
Tableau 24 : Synthèse des problèmes et besoins des populations vulnérables.....	250
Tableau 25 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables	251
Tableau 26: Plan de passation des marchés	252
Tableau 27 : Indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIA	259
Tableau 28: Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD.....	265

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Vue d'une partie des participants à l'atelier de lancement.....	19
Photo 2 : Image de l'atelier de restitution des données du DIC (18 juillet 2013)	20
Photo 3 : Photo de famille à l'issue de l'atelier de validation du DEUC (19 juillet 2013)	21
Photo 4 : Groupe d'hommes élaborant la carte du village	22
Photo 5: groupe de femmes participant aux travaux	23
Photo 6 : Population tenant la planification des solutions endogènes	24
Photo 7: Paysage de montagnes à Batchieu	30
Photo 8: Foyer de Domgoum inachevé.....	60
Photo 9: Accès à l'eau potable de la population à Bawang	62
Photo 10: Point d'eau non fonctionnel	62
Photo 11: Aperçu d'un bâtiment du Lycée bilingue de Bandja	64
Photo 12: Hangar du marché de Fondjomekwet.....	67
Photo 13: Marché de Bandja	67
Photo 14: Hangar du marché de Bab.....	67
Photo 15 : Hangar du marché de Fotouni	67
Photo 16 : Stade municipal de Bandja	69
Photo 17: Bureau de poste de Bandja	71
Photo 18 : Télécentre communautaire polyvalent de Bandja	71

LISTE DES CARTES

Carte 1 : Localisation de la commune de Bandja.....	29
Carte 2 : Carte des ressources naturelles.....	33
Carte 3: Plan d'utilisation et de gestion des terres de Bandja	157

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1: Fiches de projets du PIA	271
Annexe 2: Atlas des cartes (cartes thématiques, planification spatiale des infrastructures prioritaires)	272
Annexe 3: Rapport consolidé du diagnostic participatif	273

CHAPITRE I

INTRODUCTION

1.1 Contexte et justification

La décentralisation se présente comme une méthode d'organisation et de gestion du territoire et des affaires publiques avec la participation du citoyen et des institutions locales. Elle consiste à reconnaître à une collectivité territoriale, une certaine autonomie pour lui permettre de s'administrer librement et de gérer ses affaires propres à travers ses organes élus, sous le contrôle du pouvoir central. Elle opère une redistribution des rôles entre l'Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs.

Adoptée comme l'axe fondamental d'impulsion du développement, la décentralisation est l'instrument de la participation effective des populations à l'exercice du pouvoir et à la gestion des affaires locales. C'est pourquoi, un certain nombre de compétences ont été transférées aux collectivités territoriales dont celle relative au développement économique.

Pourtant aucune collectivité ne peut envisager un quelconque développement sans une vision d'ensemble de son avenir, sur l'ensemble de son territoire ainsi qu'une définition participative des besoins de coordination. L'outil pouvant permettre de réussir cet exercice est sans doute le PCD.

Le Plan Communal de Développement (PCD) sert à planifier les besoins, orienter les projets, programmer les équipements et planifier les moyens financiers correspondants. C'est un instrument d'aide à la décision et un document de référence pour la gestion communale à moyen terme. Il s'agit donc d'un outil majeur pour la gestion de la commune.

Le PCD de Bandja s'élabore dans un contexte caractérisé par d'importantes réformes au plan national qui se sont traduites par l'adoption de cadres d'orientation stratégique dont les plus importants sont :

- les Objectifs du Millénaire pour le Développement (PCD),
- le Document de Stratégies pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 fait de la décentralisation l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Elle traduit l'option du Cameroun de fonder son développement sur la participation communautaire et la mobilisation des ressources locales. Il est donc attendu de chaque groupe socio-économique local de faire ses choix de développement en tenant compte de ses spécificités propres, de son environnement, de son potentiel, de sa culture, de ses forces et faiblesses ainsi que de ses contraintes.

C'est dans ce contexte que le gouvernement Camerounais a mis en place, avec les partenaires au développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de Développement Participatif (PNDP). Ce Programme a pour mission d'impulser et de soutenir des actions fortes, concertées, diversifiées et inscrites sur le long terme, des communes et leurs communautés à la base. Il entend ainsi donner aux populations les moyens d'une participation effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable de leurs territoires.

Pour le faire, le PNDP dans sa deuxième phase de mise en œuvre (PNDP 2), appelée « phase d'extension », appuie 329 communes des zones rurales dans les dix (10) Régions du Cameroun dont onze (11) dans la Région de l'Ouest parmi lesquelles la commune de Bandja. Cet appui compte entre autres activités, l'élaboration et l'actualisation du PCD

La commune de Bandja ayant pris conscience de l'importance de cet outil s'est engagée dans son élaboration avec le soutien financier du PNDP d'une part et avec l'appui technique du Centre d'Appui aux femmes Et aux Ruraux (CAFER) d'autre part.

Le cahier de charges de l'OAL CAFER prévoyait :

- l'actualisation et l'élaboration effective du PCD qui comprend sept étapes, à savoir la préparation du processus, les diagnostics participatifs (DIC, DEUC, DNV), l'atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation, la mise en œuvre du plan et le suivi-évaluation ;
- l'accompagnement de la commune à l'élaboration de microprojets issus du PCD et à la recherche de financements pour leur mise en œuvre.

Pour uniformiser les processus d'élaboration et d'actualisation des différents PCD, le PNDP a organisé un atelier de formation au bénéfice des organismes d'appui local (OAL) retenus pour accompagner la mise en œuvre du processus dans les communes et communautés de la région du centre.

Le présent document est le produit d'un processus d'échange entre les différents acteurs à savoir les élus, les populations, les sectoriels, les techniciens communaux et les autres acteurs majeurs du développement de la Commune de Bandja. Il est un diagnostic de la commune basé sur la description de la situation existante dans tous les domaines de développement et dégage les besoins prioritaires des populations.

1.2 Objectifs du PCD

1.2.1 Objectif global

Doter la commune d'un outil fédérateur des interventions pour toutes les initiatives de développement socio économique à entreprendre sur le territoire par les acteurs.

1.2.2 Objectifs spécifiques

- Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la commune
- Identifier et capitaliser les potentialités et les ressources de la commune,
- Prendre en compte la situation des personnes vulnérables,
- Analyser la situation de développement de l'économie locale,
- Consolider les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
- Consolider les besoins de développement par secteur dans la commune,
- Identifier les causes pertinentes sur lesquelles il faut agir à court, moyen et long terme,
- Planifier la mise en œuvre des actions à long terme,

- Programmer la réalisation des activités à court et moyen terme,
- Prendre en compte les aspects transversaux.

1.3 Structure du document

Le présent document met en évidence :

- la démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune ;
- la présentation sommaire de la commune ;
- la synthèse des résultats du diagnostic ;
- la planification stratégique ;
- la programmation ;
- le mécanisme de suivi-évaluation ;
- le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
- la conclusion et les recommandations.

CHAPITRE II

METHODOLOGIE

Le processus d'élaboration du PCD de la Commune de Bandja s'est réalisé en cinq phases essentielles :

- la préparation de l'ensemble du processus,
- la collecte des informations et le traitement,
- la consolidation des données des diagnostics et cartographie,
- l'atelier de planification et de programmation,
- la mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif.

2.1 Préparation de l'ensemble du processus

La préparation du processus avait pour but d'amener toutes les parties prenantes bénéficiaires à comprendre l'importance du processus et à y adhérer de manière à assurer son succès. Elle a consisté en plusieurs activités, notamment la formation des OAL et des acteurs municipaux, la mise en place du Comité de Pilotage au niveau communal, la prise de contact entre OAL et autorités municipales, la restitution de la formation reçue du PNDP et l'information/sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles.

2.1.1 Formation des OAL, Maires et ACD

Le PNDP, à travers sa Cellule Régionale de Coordination pour la Région de l'Ouest, a organisé à Bana du 17 au 31 Janvier 2013, un atelier régional de formation à l'attention des OAL en vue de partager avec eux les améliorations apportées aussi bien dans la méthodologie d'élaboration du PCD que dans la charge de travail à laquelle ils seront soumis. A cet atelier, étaient également les présidents des Comités de Pilotage (COPIL) du processus de planification au niveau de chaque espace communal visé et les Agents Communaux de Développement (ACD) afin d'harmoniser la compréhension et l'appropriation du processus de planification participative au sein de leur institution. Les acteurs en présence à Bandja (OAL CAFER, COPIL, ACD) ont ainsi participé aux échanges théoriques et pratiques sur les axes méthodologiques à respecter, la répartition des responsabilités et tâches et les écueils à éviter. La partie pratique, consistant en la réalisation de diagnostics participatifs (DIC, DEUC, DPNV) au sein de la Commune d'accueil, a permis d'harmoniser la compréhension des outils et a abouti à des rapports et documents pouvant guider les différents acteurs dans la mise en œuvre réelle.

2.1.2 Mise en place du Comité de Pilotage

La première activité essentielle dans la Commune de Bandja a été la mise en place et l'opérationnalisation du Comité de pilotage. Pour cela, il a fallu préparer l'arrêté municipal portant création, composition et fonctionnement de cet organe institutionnel de suivi de l'activité de planification communale. Les membres ont été désignés par l'Exécutif communal. Ces membres ne sont pas tous des conseillers municipaux ; ils ont été choisis en fonction de leurs qualités spécifiques et du rôle qu'ils auront à jouer au sein de cette entité. De manière globale, le COPIL

avait pour attribution d'appuyer le processus de planification communale. De ce fait, il était chargé de :

- Définir les orientations et la stratégie d'élaboration du PCD ;
- Veiller au bon déroulement du processus de planification ;
- S'assurer de la participation, effective des populations à tous les stades.

L'organe était composé des conseillers municipaux, de l'ACD, du corps religieux, des délégués des GIC, d'un responsable d'OSC, d'une élite, et d'un responsable de service déconcentré de l'Etat. L'arrêté a pris effet le 28 février, date de l'atelier de lancement et de sa signature.

2.1.3 Prise de contact

La première activité technique a été la prise de contact entre l'OAL et l'Exécutif municipal. Tenue le 20 février 2013, elle a donné lieu à la présentation de l'équipe complète de l'OAL CAFER. La vérification de la conformité du personnel avec les CV présentés dans l'offre a été faite. Le cahier de charges de l'OAL CAFER, la méthodologie et le projet de chronogramme détaillé ont été présentés et discutés avec les membres de l'exécutif communal.

2.1.4 Restitution de la formation

Après la formation reçue du PNDP, le CAFER avait le devoir de répercuter les orientations méthodologiques reçues auprès des membres du COPIL, des facilitateurs endogènes, des responsables sectoriels au niveau de l'arrondissement et des acteurs municipaux (Maire, Conseillers Municipaux, personnel communal). Avant l'atelier de restitution, la sélection des facilitateurs endogènes a été menée dans chaque village visé par le processus, avec l'appui des Chefs traditionnels. Les critères de choix étaient leur capacité à s'exprimer aussi bien en langue locale qu'en langue française, leur disponibilité et leur crédibilité au niveau local.

L'atelier s'est tenu du 26 au 27 février 2013 ; il a consisté à harmoniser la compréhension des parties prenantes sur l'ensemble des outils à développer dans le cadre des diagnostics participatifs (DIC, DEUC, DPNV). Un accent particulier a été mis sur les outils du DPNV, notamment le profil historique, la matrice des institutions, le diagramme de Venn, le transect, la matrice de la petite enfance, la matrice de captage des problèmes liés au changement climatique, la vulnérabilité au VIH/Sida, les tableaux de planification.

2.1.5 Information et sensibilisation des autorités traditionnelles et administratives

L'information/sensibilisation des autorités administratives et traditionnelles locales s'est poursuivie à travers un atelier de lancement tenue le 28 février 2013 à Bandja. Au cours de cette activité qui a vu la présence du préfet du Haut et Nkam, du



Photo 1 : Vue d'une partie des participants à l'atelier de lancement

Sous-préfet de l'arrondissement de Bandja, du COPIL, de l'Exécutif municipal, des chefs traditionnels et des responsables sectoriels, il a essentiellement été question de sensibiliser la population sur la nécessité d'une mobilisation sociale autour du processus d'élaboration du plan communal de développement. Le Maire en a profité pour introduire l'équipe technique de l'OAL CAFER auprès du Préfet, du Sous-préfet, des sectoriels, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels des différents villages de l'espace communal.

L'équipe de l'OAL CAFER a présenté la méthodologie d'intervention et le programme de travail arrêté avec l'Exécutif municipal. Les participants ont donc été éclairés sur l'ensemble du processus. Afin qu'ils y adhèrent véritablement, le bien-fondé de chaque étape leur a été expliqué et des réponses adéquates ont été apportées à leurs préoccupations (précisément celles des chefs de village portant sur les modalités de réalisation des DPNV). Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels ont été sensibilisés à assurer la réception des équipes de planificateurs et surtout la mobilisation de la population pour les trois (03) jours de diagnostic dans chaque village.

Un calendrier de déploiement des différentes équipes sur le terrain a au terme de cette activité été validé et communiqué aux différentes parties prenantes.

2.2 Collecte des informations et traitement

La collecte des données proprement dite s'est déroulée à travers la réalisation de trois types de diagnostics : le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Diagnostic de l'Espace Urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

2.2.1 Au niveau de l'Institution communale et de l'espace urbain

La réalisation du DIC a compris une phase de collecte des données et une phase de restitution. Auparavant, la préparation avait permis d'asseoir les guides de collecte des données et de fixer les rendez-vous avec les personnes choisies. Trois (03) personnes ont été mises à contribution pour la collecte des données sur le terrain. Elle s'est déroulée en deux séquences. La première est allée du 18 au 23 février et la seconde du 26 au 30 mars 2013.

Elle a compris une phase d'entretiens et une phase documentaire. Pendant la phase d'entretiens, toutes les catégories de membres de l'équipe communale ont été touchées : les Conseillers Municipaux, le Maire et ses Adjoints, le SG, le Receveur Municipal (RM) et le reste du personnel. Les principaux acteurs avec lesquels la Commune entretient des relations ont également été touchés : les sectoriels présents dans la localité, les opérateurs économiques, les autorités traditionnelles et religieuses. Cette collecte a



Photo 2 : Image de l'atelier de restitution des données du DIC (18 juillet 2013)

été orientée par les fiches de collectes de données disponibles : la fiche d'information générale sur la Commune, la fiche d'entretien avec les Sectoriels, les fiches de collecte des données sur les ressources humaines, les ressources financières, le patrimoine communal, la gestion des relations.

Les données collectées ont été analysées au regard des objectifs de l'exercice, principalement l'identification des forces et faiblesses de la Commune dans les principaux domaines de son fonctionnement : les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et la gestion des relations. Au terme de l'identification des forces et faiblesses, il était question de recenser des axes de renforcement proposés par les répondants mais aussi d'en proposer quelques uns au regard de l'expérience accumulée par l'OAL CAFER dans l'accompagnement des Communes.

Les données obtenues des entretiens ont été complétées par l'analyse documentaire du 03 au 06 avril 2013. Les documents exploités dans ce sens étaient les projets de budget des exercices 2009, 2010 et 2011, et les comptes administratifs des exercices 2009, 2010 et 2011, l'état du personnel et la liste du patrimoine communal.

Afin de valider les résultats obtenus au terme de l'analyse des données collectées et les axes de renforcement proposés, il s'est tenu un atelier de restitution des données le 19 juillet 2013 dans la salle de délibération de l'Hôtel de Ville de Bandja. Sa préparation a consisté à élaborer le support de restitution des résultats répercutés dans le rapport provisoire, cela suivant les quatre domaines d'identification des forces et faiblesses. Il a permis l'enrichissement et la validation des forces et des faiblesses de la Commune et des axes de renforcement identifiés. Tout cela a débouché sur la validation d'un plan de renforcement de l'institution communale tenant compte des faiblesses constatées

Le DEUC a également été fait par une collecte et une restitution/validation de données. L'équipe chargée de réaliser le DEUC était constituée de deux personnes (une femme et un homme), dont une socio économiste et un environnementaliste. La collecte des données, qui s'est déroulée en une semaine, du 12 au 17 avril 2013, a compris une phase d'entretiens et une phase documentaire. Pendant la phase d'entretiens, toutes les catégories d'acteurs communaux ont été touchées, en l'occurrence le Maire et ses Adjoints, le Chef supérieur de Bandja, les représentants des différents corps de métier, l'ensemble des responsables sectoriels disponibles et les personnes appartenant à des catégories sociales vulnérables. Cette collecte a été réalisée à



Photo 3 : Photo de famille à l'issue de l'atelier de validation du DEUC (19 juillet 2013)

l'aide d'une fiche d'enquête socio économique et environnementale disponibles. Les données obtenues des entretiens ont été complétées par l'analyse documentaire.

Le dépouillement et le traitement des données collectées du 19 au 22 avril 2012 ont consisté à mettre ces données dans un ordre adéquat pour que soient élaborées les différentes matrices ainsi que les inventaires et cartes nécessaires pour un diagnostic profond de l'espace urbain. L'analyse prenait en compte la description des principales activités économiques, les atouts, opportunités et contraintes de la ville et des parties prenantes. Pour chaque corps de métier, les catégories de personnes vulnérables, les problèmes, contraintes, et les attentes et opportunités ont été identifiées. Les données relatives aux aspects socio environnementaux liés à l'exercice de chaque métier ont aussi été collectées

La validation des résultats a eu lieu au cours de l'atelier de restitution organisé le 20 juillet 2013 à l'Hôtel de Ville de Bandja en présence des représentants des corps de métiers, des autorités municipales, du Comité de Pilotage et des responsables sectoriels. Ils ont été mis à contribution pour enrichir la restitution faite par l'équipe d'intervention et pour appuyer la planification des solutions aux problèmes de développement identifiés. La méthodologie de facilitation des travaux a consisté à lire les résultats (présentés sous la forme de diapositives d'un document Powerpoint) de manière linéaire et à susciter leur enrichissement (retranchements ou améliorations des informations erronées, propositions d'amélioration).

2.2.2 Au niveau des villages

La planification niveau village a démarré le 06 mars 2013 dans le village Tchala (groupement Bandja). Ce village considéré comme le « village zéro » dans le calendrier, a vu la participation physique de toutes les équipes de planification. Durant trois (03) jours, les populations ont été accompagnées au sein du Foyer culturel à identifier et trouver des solutions aux différents problèmes/difficultés rencontrés au quotidien. Ce travail a été fait grâce au déroulement d'un certain nombre d'outils qui à chaque fois ont permis de trianguler les informations obtenues de façon à obtenir des informations reflétant la réalité sur le terrain. Ce travail dans les villages visant l'appropriation par les populations locales de la méthodologie de réalisation des diagnostics participatifs à l'échelle des communautés, un accent a été mis sur l'explication exhaustive de l'importance de chaque outil déroulé et de l'implication physique et participative des populations dans la réalisation des outils.



Photo 4 : Groupe d'hommes élaborant la carte du village

Une fois la planification achevée dans le village « zéro », les quatre équipes se sont déployées après le lancement, chacune dans un village pour y effectuer le même travail. Le processus a été

mené continuellement jusqu'au 24 mai 2013. À cette occasion, les populations dans chaque village se sont réunies dans les différents lieux choisis pour leur diagnostic participatif. Ce rassemblement permettait d'identifier et d'analyser tous les problèmes que les populations villageoises rencontrent au quotidien et les potentialités du village en vue de la détermination des solutions endogènes possibles ou réalistes.

Identification des problèmes : L'identification des problèmes dans chaque village a été faite à travers l'exploitation de la cartographie du village, le profil historique, la matrice SEPO, le diagramme de Venn, et à l'issue de l'interview semi structurée (ISS) et du transect, des outils comme la matrice de la petite enfance, la matrice du changement climatique et la matrice de vulnérabilité VIH/SIDA.

➤ **Cartographie :** Elle a été établie par les différents groupes sexo-spécifiques (Femmes, Jeunes, Hommes), chaque groupe étant assisté par un facilitateur issu de l'OAL. Chaque sous-groupe a dessiné une carte. Toutes les cartes ainsi élaborées ont été mises en commun en plénière en vue de l'obtention d'une seule carte consolidée et enrichie par l'assistance.



Photo 5: groupe de femmes participant aux

➤ **Diagramme de Venn :** À travers la matrice des institutions, la population identifiait toutes les organisations internes et externes au village en précisant celles qui sont les plus dynamiques et les plus importantes pour le développement local. Ensuite le diagramme de Venn était élaboré en groupes sexo-spécifiques (hommes, femmes, jeunes). La représentation schématique montrait les interrelations existant entre les différentes organisations.

➤ **ISS :** Elaborée à la suite de la cartographie, du diagramme de Venn, de la matrice SEPO et en plénière, elle permettait, au moyen d'un guide d'entretien, de collecter les caractéristiques socio-économiques du village et d'obtenir les informations essentielles sur l'existant et les problèmes relatifs à chaque secteur de développement. Elle débouchait donc sur l'identification en plénière des problèmes, atouts, besoins et idées de projets du village.

➤ **Le Transect :** Il était réalisé en groupes mixtes. A chaque groupe accompagné par un facilitateur, était confié le parcours d'un axe du village (conformément aux axes tracés à l'issue de la cartographie participative). L'élaboration du transect consistait, pour chaque axe, à procéder à une mise en évidence des caractéristiques biophysiques (sols, relief, végétation, ressources naturelles), des activités menées, des infrastructures et institutions, des problèmes vécus et des solutions envisagées.

Analyse des problèmes : Il était question à ce niveau de ressortir le problème central dans chaque secteur de développement, d'en identifier les causes et les conséquences via les arbres à problèmes et la matrice d'analyse des problèmes. Cette étape nous conduisait également à l'identification des solutions endogènes. En effet, une fois que les problèmes du village étaient identifiés par secteur, ils étaient analysés de façon participative en profondeur avec la population en deux étapes.

La première étape de l'analyse consistait en la mise en commun de tous les problèmes identifiés en plénière. Puis, il était procédé à l'identification et la reformulation du problème central. Après avoir élaboré les arbres à problèmes, l'étape suivante était de l'identification des solutions et l'analyse de leur faisabilité. Les causes les plus pertinentes et les solutions y afférentes étaient identifiées, notamment celles sur lesquelles la population pouvait agir. Cela permettait de répertorier les solutions endogènes récapitulées dans un tableau approprié. Sur la base des idées de projet et besoins de la population, chaque communauté était accompagné à choisir huit (08) projets prioritaires, dont cinq (05) sociaux et trois (03) économiques.




Photo 6 : Population tenant la planification des solutions endogènes

Planification des solutions endogènes : Les solutions endogènes envisagées et répercutées dans un tableau étaient ensuite planifiées de manière participative sur un an. Un accent était par la suite mis sur la responsabilisation des acteurs locaux en vue de la mise en œuvre de ce plan d'action endogène. Cette phase consistait en la facilitation du processus de mise en place du Comité de Concertation (CC) responsable de la coordination de la mise en œuvre de ces actions.

Chaque CC était composé d'hommes, de jeunes et de femmes. Le bureau comprenait un Président, un Vice-président, un Secrétaire Général, un Secrétaire Général Adjoint, un Trésorier; deux Commissaires aux Comptes et des conseillers.

A la fin de chaque diagnostic dans un village, les outils suivants étaient dressés et laissés sur le terrain.

2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie

La restitution des données du DEUC et du DIC a donné lieu à l'élaboration d'un rapport pour chaque activité. Les données du DIC collectées ont été analysées au regard des objectifs de l'exercice, principalement l'identification des forces et faiblesses de la Commune dans les principaux domaines de son fonctionnement : les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et la gestion des relations. Après les DPNV et l'exploitation des données collectées auprès des sectoriels, les problèmes de tous les villages de la commune

ont été regroupés par secteur. Cette synthèse s'est faite par union mathématique. Dans un premier temps, les problèmes communs pour tous les villages ont été regroupés. Puis, tous les problèmes nouveaux apparaissant dans un seul village ont été recensés pour chaque secteur. Les données relatives à la gestion des ressources naturelles collectées au sein des villages ont par la suite été consolidées. Les données obtenues du DEUC y ont également été intégrées.

Après la synthèse et une mise en commun de toutes les données collectées, l'existant, les atouts et potentialités, les causes et effets du problème central et un cadre logique d'intervention ont été élaborés pour chaque secteur. Ces données synthétisées ont fait l'objet d'une restitution et d'un enrichissement au cours d'un atelier tenu le 22 août 2013 en présence des responsables sectoriels, des conseillers municipaux et des membres des CC.

2.4 Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

Tenu du 28 au 30 août 2013, l'atelier de planification et de programmation avait pour objectifs de:

- Restituer et valider des cadres logiques par secteur de développement ;
- Prioriser les idées de projets pour chaque secteur ;
- Passer en revue les ressources financières mobilisables ;
- Planifier les investissements prioritaires pour la première année (PIA) ;
- Procéder à l'élaboration du plan sommaire de gestion environnementale du PIA ;
- Elaborer un plan de passation des marchés de la 1^{ère} année ;
- Elaborer un plan opérationnel en faveur des peuples vulnérables ;
- Dresser un projet de plan d'utilisation et de gestion durable des terres.

Après l'enrichissement et la validation des cadres logiques, il a été question d'élaborer le CDMT (Cadre des Dépenses à Moyen Terme) étalé sur la période allant de 2014 à 2016, sur la base des ressources mobilisables par la Commune. Ces ressources mobilisables ont été mises en évidence à partir de toutes les ressources potentiellement disponibles (BIP, allocation PNDP) et de l'estimation des plans de campagne de la Commune au cours des trois dernières années. Les idées de projet identifiées dans les cadres logiques ont été tour à tour revisités et priorisés par les participants. Pour chaque projet choisi, des indicateurs de résultats, des responsables, la période précise de réalisation, le coût estimatif et les sources de financement étaient précisés.

La programmation a consisté en l'élaboration du Plan d'Investissement Annuel (PIA). Elle a été facilitée par l'estimation préalable des ressources mobilisables identifiées. Avant le choix définitif des projets devant le constituer, les critères de sélection ont été arrêtés par les participants : coût abordable au regard des ressources disponibles, priorité aux projets sociaux, urgence du projet, impact en termes de nombre estimatif de personnes touchées, équitable répartition géographique des investissements. Les projets ont été choisis dans le CDMT élaboré la veille et les projets prioritaires sortis des villages et de l'espace urbain. Ils correspondent en général aux actions planifiées en première année.

Une fois le PIA élaboré, l'assistance a été accompagnée dans la réalisation de l'évaluation environnementale stratégique sommaire des projets à travers leurs principaux impacts et les mesures de mitigations afférentes (plan simple de gestion environnementale). Un plan de passation des marchés (PPM) a été également élaboré, de manière à faciliter le début de la mise en œuvre du PCD par l'Exécutif communal.

2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

A l'issue de l'atelier de planification, le Comité de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place. De manière participative, la durée du mandat de ses membres, la périodicité et la fréquence de ses rencontres ont été adoptées ; les outils de suivi (PCD, CDMT, PIA, cahiers des clauses techniques des projets) ont été rappelés ainsi que les indicateurs objectivement vérifiables de la mise en œuvre sereine du PCD. Les principales activités à mener ont également été arrêtées.

CHAPITRE III

PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

3.1 Localisation de la commune

Créée en 1961 et définitivement connue sous son nom actuel en 1977¹, la Commune de Bandja est située dans l'arrondissement du même nom, département du Haut Nkam, dans la Région de l'ouest. Couvrant une superficie d'environ 215 km², elle est limitée :

- Au Nord par l'arrondissement de Bamendjou ;
- Au Nord-est par la ville de Badenkop ;
- A l'Est par l'arrondissement de Bangou ;
- Au Sud par les arrondissements de Bana (village Badoumla), de Kékem (villages Mbouébo, Tchougoum et Folentcha) et de Banka ;
- A l'Ouest par l'arrondissement de Penka Michel (villes de Santchou, Fokoué, Fomopea, Baloum).

Le territoire communal comprend 52 villages répartis en cinq groupements. La carte de la page suivante permet d'avoir une idée plus précise de cette configuration géographique.


Tableau 1 : Liste des villages de l'espace communal

N°	Villages	Groupements	N°	Villages	Groupements
1	Badenla	FOTOUNI	25	Bakotcha	FONDJOMEKWET
2	Bano		26	Djemla	
3	Bamendjio		27	Balafi	
4	Tchikong/ balafi		28	Latcheu	
5	Balatchie		29	Bachitcheu	
6	Batcham		30	Demchang	
7	Bakwop		31	Djiffo	
8	Bakouotcha		32	Kouobong	
9	Ngonfet		33	Bakoua	
10	Tchouno		34	Toula	
11	Tchala	BANDJA	35	Meko-woum	FONDANTI
12	Domgoum		36	Mendah	
13	Bakeu		37	Batchicheu	
14	Ndakpeudjie		38	Njamkoue	
15	Balangue		39	Djah	
16	Bangoko		40	Tchoula	
17	Lassie		41	Baleugwa	
18	Metche		42	Tchala	BABOUANTOU
19	Tsela		43	Sessieu	
20	Basseu		44	Nguieuh	
21	Meka		45	Nteuh	
22	Famla		46	Lom	
23	Lako		47	Ndakven	
24	Chipa		48	Toula	
			49	Tack	
			50	Tcheuh	
			51	Ngouepi	
			52	Faptcheuh	

Source : Données du terrain

¹ Cf. Décret N°77/109 du 28 avril 1977 modifiant l'appellation de certaines unités administratives dans le Département du Haut-Nkam.

Carte 1 : Localisation de la commune de Bandja



3.2 Milieu biophysique

3.2.1 Climat

La commune de Bandja est sous l'influence du climat de type équatorial Camerounien caractérisé par la succession de deux (02) saisons au cours de l'année : une longue saison des pluies (de mars à novembre) et une saison sèche (de novembre à mars). Les températures oscillent entre 15 et 30°C, avec une moyenne établie à 25°C. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1300 mm et 1600 mm.

Cependant depuis la fin des années 1990, l'arrondissement à travers la région subit les effets des changements climatiques. Ces changements se manifestent en retardant notamment l'arrivée des premières pluies de l'année. Parfois, elles arrivent au début du mois d'avril et perturbent le calendrier agricole car les agriculteurs attendent les pluies pour procéder aux semis. Par ailleurs, les pointes de précipitations des mois de juillet et d'août s'accompagnent de plus en plus de brouillard et d'importantes vagues de froid. Toutefois, le climat reste favorable aux différentes cultures pratiquées et à l'élevage.

3.2.2 Sols

La commune de Bandja appartenant sur le plan géologique à une zone volcanique ancienne (datant relativement du secondaire), ses sols sont ferralitiques, riches en éléments acides et très fertiles. Hydromorphes, ils sont favorables à la pratique des cultures de contre saison. Ils tendent toutefois à perdre leur fertilité à cause de leur utilisation intensive. Par ailleurs, à cause de l'érosion, ils sont fortement lessivés, surtout au niveau des flancs des montagnes où les populations se prêtent à la pratique de l'agriculture. De ce fait, ils font face à un appauvrissement progressif.

A l'état actuel des connaissances, le sous-sol demeure pauvre à l'exception de quelques mines potentielles de bauxite signalées en-dessous du mont Tchikong.

3.2.3 Relief

La commune de Bandja est située dans la chaîne de montagnes de l'Ouest. Elle est entourée par de hauts plateaux, notamment les monts Bana et Bangou à l'Ouest et le col de Batié au nord (qui culmine à 1580 m d'altitude). Son relief est tout aussi montagneux. En effet, sa périphérie nord-ouest est profondément marquée par la présence du mont Tchikong, son plus haut sommet qui culmine à 1758 m. A l'ouest du territoire se



Photo 7: Paysage de montagnes à Batchieu

trouvent aussi les monts Baloum. Sans que l'on ne retrouve des sommets aussi hauts, le relief dans le reste de l'espace physique communal est légèrement surélevé (notamment au nord et à l'est) et incliné vers le sud-ouest pour rejoindre, à 700 m d'altitude moyenne, la plaine des Mb'o.

Globalement, le relief est donc une succession de montagnes dont les nombreuses dénivellations (de l'ordre de plusieurs centaines de mètres), aboutissent généralement à des rivières. Des collines aux pentes assez abruptes encadrent l'espace urbain communal et communiquent entre elles par le biais des vallées ou bas-fonds. Une des collines abrite notamment le quartier administratif.

Ce relief très accidenté en général rend difficile l'accès à plusieurs villages.

3.2.4 Hydrographie

L'hydrographie est constituée d'un ensemble de rivières aux débits modestes prenant en général leur source au sein de la commune. Leurs cours sont tortueux du fait du relief montagneux et de la profondeur des vallées profondes. Elles connaissent leur période de hautes eaux pendant la saison des pluies, particulièrement entre juillet et septembre. A cette période, des quartiers entiers de certains villages sont coupés des principales agglomérations. Pendant la saison sèche, elles sont nombreuses à tarir complètement.

Les plus charismatiques sont Zeudjeu (Dongoum), Feuduen, Sabeumo (Bandja ville), Ngoun (Mendah), Tchi (Balengwa), Moun (Balatchie), Tcham (Fotouni, Tcham), Kouayap (Tchala Babouantou), Jihou (Dontchop), Feufeu (Pouadou, Latcheu). Mais elles sont très souvent des parties d'un cours d'eau dont le principal est la rivière Chiwouan, affluent du Nkam qui prend sa source dans le plateau central du pays Bamiliéké, traverse la partie ouest du groupement Batié, le sud de la ville de Bandja avant de se jeter dans le Ngoum, autre affluent du Nkam.

On retrouve également un lac poissonneux localisé dans le village Toula Fondjo.

3.2.5 Flore et faune

3.2.5.1 Flore / végétation

La végétation naturelle est constituée de savane herbeuse ou arborée, notamment au sommet des montagnes de Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet, et de lambeaux forestiers, particulièrement le long des cours d'eau au sud de Fotouni (Nkwop), à Fondanti (dans ses limites avec Bakoven, Choungou et Mboébo) et à Fondjomekwet (au contact avec Mboébo). Ces îlots de forêt primaire, préservés comme des bois sacrés par les chefferies, sont chargés d'histoire et ont un rôle culturel.

La savane arborée originelle, a été largement modifiée par l'implantation de l'homme et l'exploitation agricole intensive.

3.2.5.2 Faune

Composée de félins sauvages (lions, léopards, hyènes), de ruminants (antilopes et autres bovidés) et d'animaux arboricoles (écureuils, diverses espèces de singes), la faune originelle était caractéristique de la zone de savane. Cependant, les grands fauves ont disparu de la zone suite à une chasse intensive. Les singes et antilopes sont également en voie de disparition, du fait de la destruction quasi totale de leur habitat naturel. Les forêts sacrées sont réputées contenir ces animaux sauvages disparus, notamment des lions et des léopards, mais aucun animal de ce type

n'est aperçu par la population locale. De nos jours, les animaux les plus visibles sont les rats, les rats-palmistes, les hérissons, les porcs-épics, les pangolins et diverses espèces de serpents (vipères, mambas, boas).

Le réseau hydrographique étant dominé par des rivières aux débits modestes, les ressources halieutiques sont abondantes mais presque exclusivement dominées par les espèces d'eau douce (silures, tilapia) et les carpes.


3.2.5.3 Aires protégées

L'arrondissement de Bandja n'abrite aucune aire protégée de grande envergure. Néanmoins plusieurs forêts sacrées parsèment le territoire. Elles renferment diverses espèces ligneuses, des plantes médicinales et des animaux sauvages de la savane. Cependant, il est difficile d'associer des noms à toutes ces espèces caractéristiques de leur potentiel car leur gestion et sa fréquentation sont réservées à des initiés.

3.2.6 Ressources naturelles

La principale ressource minière identifiée dans la zone est le sable. Il est exploité de manière artisanale dans les nombreuses rivières. Les multiples collines présentent également un potentiel en matière de carrières de pierre ou de latérite.

Carte 2 : Carte des ressources naturelles



3.3 Milieu humain

3.3.1 Histoire de la Commune

Du point de vue historique, Bandja fut occupé avant les années 1800. Ses populations proviendraient de diverses contrées de l'Ouest Cameroun, poussées à s'installer dans le site actuel suite à diverses guerres à caractère foncier avec d'autres groupes bamiléks. Les limites des différents groupements constitutifs de l'arrondissement ont été figées grâce à la pacification de la région par les forces d'occupation allemandes, et conservées par l'administration coloniale française. A la veille des indépendances, Bandja n'était qu'un simple petit hameau. Les troubles politiques de la fin des années 1950 ayant été particulièrement marqués et violents dans la zone, Bandja a été érigée en «*district de company*», les autorités de l'époque cherchant à mieux sécuriser les populations locales des incursions meurtrières de ceux qu'on qualifiait de «*maquisards*». En effet, Balafi étant un fief de maquisards qui ont tenté en 1959, d'incendier le centre de santé (actuelle poste), un bataillon de gendarmerie s'est installé tout près, le long de la route nationale N° 5 bitumée dès 1955. C'est autour de ce bataillon que la ville s'est développée sous la forme de district de company. Elle a ensuite été érigée en *arrondissement de company* en 1962. En 1977, le nom original (*Bandoumdja*) devient Bandja.

L'histoire récente de la Commune est essentiellement marquée par la construction de nouvelles infrastructures sociales de base et par la succession des différents maires. Le lycée a été créé en 1974 (mis en fonctionnement en 1978) et la SAR/SM en 1985. Trois CETIC ont été créés au cours des dix dernières années à Bandja, Fotouni et Babouantou, ainsi qu'un CES à Basseu. Au cours de la même période, un stade municipal a été construit, permettant aux trois équipes de football de l'arrondissement de jouir d'un terrain d'expression. L'hôpital de district, construit en 2006, fait de Bandja un carrefour important du département du Haut-Nkam dans le domaine de la fourniture des soins de santé.

Depuis 1961, six (06) maires se sont succédé : Samuel WANDEU, EBONGUE LOBE, EBANG BEKALE, KAMGA, François NJELLE et Gabriel MBOMGNIN. Les trois premiers étaient des sous-préfets maires, jouant à la fois le rôle d'autorité administrative et de magistrat municipal. Le maire KAMGA a assuré la transition vers le choix des magistrats par le biais des élections.

3.3.2 Démographie

3.3.2.1 Taille et structure de la population

Tableau : Présentation de la population par tranche d'âge

Village	Population				Total
	Homme	Femme	Jeune de 5 ans-16	Enfant de 0-5	
Groupement FOTOUNI					
Bandela	99	97	118	37	351
Balatchié	60	56	77	38	231
Bamendjio	52	66	78	21	217
Bakwop	71	73	96	46	286
Bano	314	349	441	177	1281

Tchikong	55	65	79	21	220
Tchouno	357	458	2141	960	3916
Batcham	182	210	263	145	800
Bakouotcha	92	91	158	53	394
Ngonfet	144	175	212	89	620
Groupelement BANDJA					
Tchala	232	347	366	175	1120
Domgoum	257	319	389	167	1132
Bakeu	72	79	101	53	305
Ndakpeudjie	164	237	250	126	777
Balangue	52	49	76	35	212
Bangoko	109	202	203	90	604
Lassie	79	96	124	60	359
Metche	340	316	186	184	1026
Basseu	244	341	386	185	1156
Famla	330	294	261	72	957
Lako	36	46	51	18	151
Tchipa	357	459	176	95	1087
Tsela	52	49	76	38	215
Meka	104	250	350	150	854
Bandja centre	4000	5000	2200	897	12097
Groupelement FONDJOMEKWET					
Bakotcha	110	91	146	27	374
Balafi	152	202	299	97	750
Latcheu	54	59	88	22	223
Bachicteu Fondjo	204	229	374	144	951
Demchang	218	239	413	164	1034
Djiffo	93	113	167	47	420
Kouobong	60	68	105	31	264
Bakoua	92	91	157	53	393
Toula/Fondjo	235	254	420	142	1051
Djemla	60	68	105	31	264
Meko-woum	110	91	146	32	379
Groupelement FONDANTI					
Mendah	95	184	246	91	616
Batchicheu Fonda	169	281	369	107	926
Njamkoue	75	78	132	46	331
Baleugwa	102	115	173	45	435
Djah	190	153	271	63	677
Tchoula	49	71	82	40	242
Groupelement BABOUANTOU					
Tcheuh/Batchieu	340	400	235	208	1183
Lom/ Baloum	127	132	226	82	567
Tack/Batack	59	51	94	32	236
Toula/ Batoula	117	146	237	92	592
Ndakven	75	78	132	46	331
Faptcheuh	54	54	100	42	250
Ngouepi	38	46	78	33	195
Nguieuh	52	59	93	32	236
Nteuh	51	62	86	20	219
Sessieu	75	69	119	38	301
Tchala/Babouatou	514	567	998	419	2498
TOTAL	11424	13775	14949	6158	46306

Source : Recensement de l'hôpital de district et collecte de donnée sur le terrain

La population est estimée à environ 46 000 habitants, dont un peu moins de 16 000 dans la ville communale, pour une densité globale d'environ 214 habitants au kilomètre carré. Elle est donc densément peuplée par rapport à la moyenne nationale (33 habitants/km²) mais un peu en retrait par rapport à d'autres communes de l'Ouest telle Batcham (480 habitants/km²).

Cependant, les données du dernier recensement du BUCREP affichent un total de 30 931 habitants, dont 14 339 hommes et 16 592 femmes². En appliquant un taux d'accroissement de 2.6% à cette population totale de 2005, on obtient une population de 36 559 habitants en 2012. Ce résultat est très différent de celui obtenu lors des diagnostics : 46 306 âmes réparties dans 52 villages, un quartier Mbororo et huit (8) quartiers de l'espace urbain. Cette population est composée de 25 700 femmes soit 55,51% et 20 603 hommes soit 44,49% de la population. À celle-ci s'ajoute les populations Mbororos dont l'effectif est estimé à 118 âmes. On note au sein de la commune, la présence des couches vulnérable dominées par des Personnes âgées (1305), suivi des Orphelins (76), des Handicapés (70), malvoyants (23) et sourds (16).

3.3.2.2 Groupes ethniques

Le groupe ethnique autochtone est celui des Bandja, réparti entre les cinq groupements : Bandja, Babouantou, Fondanti, Fondjomekwet, Foutouni. La population est en très grande majorité composée de personnes originaires de ces cinq groupements de l'arrondissement qui partagent une quasi gémellité sur le plan linguistique et se distinguent toutefois les uns des autres par de petites particularités imperceptibles pour des oreilles non expertes.

Le deuxième groupe le plus important rassemble les originaires du Haut-Nkam (Bafang, Bana, Banka) dont l'installation est facilitée par l'appartenance au même groupe linguistique et diverses relations de parenté.

La ville communale est plus cosmopolite ; elle rassemble de petits groupes disparates de personnes originaires des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Littoral. La présence de personnes originaires des autres régions (Bassa, Bafia, Béti, Bulu, Douala) ou d'autres nationalités (Nigéria, Mali, Guinée) est quasiment anecdotique.

3.3.2.3 Organisation sociale et administrative

L'organisation sociale est complexe, du fait de la superposition d'acteurs administratifs, municipaux et traditionnels sur le même territoire. Chaque groupement est sous l'autorité d'un chef supérieur. Les cinq groupements de la commune sont indépendants les uns des autres. Chacun a son organisation sociale. Mais dans l'ensemble, on trouve presque partout les mêmes éléments. Chaque groupement a une organisation pyramidale fortement hiérarchisée. Le chef de groupement est entouré d'un conseil de 7 ou 9 notables selon les villages et des sociétés secrètes

² BUCREP, *Troisième recensement général de la population et de l'habitat. Rapport de présentation des résultats définitifs*, 2010.

dont le nombre et les pouvoirs diffèrent suivant les villages. Le conseil de notables et les sociétés secrètes jouent le rôle de contrepouvoirs. Le chef exerce son autorité dans les villages avec l'appui de chefs de village ayant rang de chefs de 3^e degré et qui peuvent aussi avoir leurs propres sociétés secrètes et conseils de notables.

Même s'ils gardent tout leur prestige, la place des chefs dans la gestion des affaires locales est de moins en moins importante. En effet, la Commune gagne en cosmopolitisme et les populations venues d'ailleurs se sentent beaucoup moins soumises à une autorité traditionnelle précise. L'urbanisation progressive et la diversité sociologique qu'elle entraîne tendent à faire disparaître les liens ethniques et la soumission à un chef. L'organisation sociale est donc en majeure partie basée sur le respect des autorités administratives (Sous-préfet, Forces de Maintien de l'Ordre) et municipales. Cependant, ces dernières sont généralement amenées à associer les chefs traditionnels à leur action.

Les habitants s'organisent généralement en associations : associations de quartier, associations à base familiale et ethnique, associations féminines. Elles servent souvent à la gestion des conflits mais sont beaucoup plus orientées vers l'entraide, l'assistance, l'épargne et l'octroi des crédits. Un réseau d'associations de femmes, AFABA (Réseau des Associations Féminines et Familiales de l'Arrondissement de Bandja) couvre toute la Commune.

3.3.2.4 Religion

La Commune est presque exclusivement sous influence chrétienne. Les Catholiques y côtoient les Protestants. Les Catholiques se rassemblent au niveau de différentes paroisses, dont le doyenné situé à Bandja (Famla, au lieu dit Mission Catholique). Répartis entre plusieurs chapelles, les Protestants sont les plus nombreux. La variante la plus représentée est l'Eglise Evangélique du Cameroun (EEC). Les autres Protestants, bien moins nombreux, sont principalement rattachés à l'Eglise Baptiste. On retrouve tout de même une centaine de musulmans dans la ville communale; ils se recueillent au sein d'une petite salle aménagée près du Centre-ville.

La cohabitation entre ces différentes obédiences est excellente. Aucun affrontement majeur n'a opposé des membres de religions différentes.

3.3.2.5 Question foncière

Le régime foncier est basé sur le droit d'appropriation collective reparti entre les lignages fondateurs (chefs de famille) des villages. Le droit d'appropriation est administré par le chef de lignage (chef de famille) sous l'autorité du chef du village. Ainsi dans les différentes localités, les terres appartiennent aux différents chefs des familles et au chef de village. Le droit foncier coutumier y est un ensemble de règles complexes liées à la position sociale des chefs famille.

L'acquisition des terres se fait par achat, emprunt, négociation ou héritage. Les ventes se font généralement de gré à gré, souvent sans aucune signature de document, mais toujours avec l'aval

du chef de village et de ses notables. Ainsi, la majorité des propriétaires ne disposent pas de documents attestant leur possession légale de leurs biens fonciers.

En général, la femme a une possibilité d'accès à la terre mais elle ne peut jouir du statut de propriétaire terrien. Selon ses capacités à exploiter la terre, elle formule sa demande par l'intermédiaire de son mari.

3.3.3 Principales activités économiques

Les principales activités économiques sont concentrées autour de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du transport. L'agriculture est pratiquée indifféremment par les hommes, les femmes et les jeunes. Mais, tandis que les hommes accordent une attention particulière aux cultures de rente, les femmes sont plus focalisées sur les spéculations vivrières. Toutefois, un partage des responsabilités est effectué, les tâches les plus exigeantes sur le plan physique (coupe des arbres, débroussaillage) sont réservées aux hommes et les femmes s'occupent des semis et des récoltes. Les jeunes (entre 17 et 30 ans) sont spécialisés dans le taxi moto tandis que les hommes plus âgés (trentenaires ou quadragénaires), plus expérimentés, conduisent camions et voitures de transport interurbain. Les femmes sont plus concentrées autour du petit commerce et des activités de restauration et de vente de boisson. Le commerce est exercé sans différenciation sexo-spécifique particulière. L'artisanat est toutefois dominé par les hommes, tout comme les petits métiers (cordonnerie, coiffure, menuiserie, couture).

3.3.3.1 Agriculture

L'agriculture est pratiquée par la majorité des habitants. La production est diversifiée ; les cultures vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane douce, patate, igname, arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les cultures de rente (café, cacao, palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des exploitations un peu plus intensives. Les récoltes sont écoulées sur place ou dans les marchés des localités voisines (surtout Banka et Bafang). Les grands producteurs (dont les exploitations dépassent largement le cadre de l'espace urbain et sont situés dans divers groupements de l'arrondissement) écoulent leurs récoltes auprès de grands revendeurs, généralement en direction des métropoles (Douala et, dans une moindre mesure, Yaoundé).

La pratique agricole répandue est le billonnage. On procède par défrichage, labour puis semence. L'agriculture est faite pour la majorité par les femmes qui font les cultures de saison (2 fois l'an). Les hommes s'attèlent plus à l'entretien de leurs champs de café. Le matériel utilisé est la houe et la machette. Le recours aux semences améliorées n'est pas très répandu. Les engrais chimiques sont utilisés beaucoup plus pour la culture du café. Les engrais biologiques (fientes de poules, excréments de porcs et de chèvres, compost) sont utilisés dans les champs de maïs et de produits maraîchers.

Les cultures vivrières sont par ordre d'importance priorité le maïs, le haricot, les cultures maraîchères (légumes verts, laitue, tomate, carotte, piment), les tubercules (banane-plantain,

manioc, patate, igname, macabo). La culture de rente principale est le café. La production est relativement élevée au regard des superficies exploitées.

L'agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la consommation de la production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne lieu à une petite transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets *koki*, de mets de pistache ou d'arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc de loin le premier employeur de la commune. Au moins 70% des habitants s'y adonnent à titre exclusif.

3.3.3.2 Elevage

L'élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Alors que l'élevage de la volaille et des caprins est pratiqué à titre principal, l'élevage du porc prend une place de plus en plus prépondérante depuis quelques années.

La grande majorité des agriculteurs s'exercent à l'élevage pour compléter leurs revenus. Ils sont donc nombreux à le pratiquer de manière traditionnelle, dans des locaux aménagés derrière la maison principale (pour les porcs et la volaille) ou en laissant les animaux en divagation (pour la volaille et les caprins). Ils nourrissent les bêtes avec les restes des repas et les déchets issus des productions agricoles (épluchures de manioc, de banane douce et plantain) ainsi que les herbes fraîches de la broussaille et des champs environnants. Les jeunes commencent à s'adonner à un élevage moderne plus exigeant en termes d'efforts physiques, d'attention et de moyens financiers. L'espèce privilégiée est le porc. Les bêtes sont nourries à la provende composée et le recours aux vétérinaires pour leurs soins sont assez réguliers. Cette attention est encore perfectible car le cheptel n'a pas résisté à la récente peste porcine qui l'a presque entièrement décimé.

La production n'est pas en mesure de satisfaire la demande locale. Toutefois, sa progression est significative, particulièrement en ce qui concerne l'élevage des porcs qui connaît une certaine professionnalisation. A son plus haut niveau en 2012, il a atteint 300 têtes. La production traditionnelle est difficile à quantifier car elle sert grandement à la consommation familiale et n'est pas suivie par les agents sanitaires.

L'élevage traditionnel sert à la consommation familiale et alimente en partie les marchés de l'arrondissement. L'avenir est entre les mains de l'élevage des porcs auquel s'intéressent à titre exclusif plusieurs jeunes.

Ainsi, l'élevage est très répandu, particulièrement celui du porc, même si c'est à une échelle peu intensive. Les productions sont écoulées au niveau de plusieurs marchés périodiques et surtout au sein des marchés de Bandja et Fondjomekwet). Le commerce est donc une activité économique de premier plan.

3.3.3.3 Commerce

Plus de 50% des habitants de la Commune s'adonnent au commerce de manière temporaire ou permanente. L'essentiel des produits de commerce est relatif à l'agriculture. Les agriculteurs

vendent le produit de leurs récoltes et les éleveurs celui de leur cheptel ; ils s'approvisionnent en intrants agricoles (engrais biologiques et chimiques, semences, provende, outils) auprès de magasins appropriés. Les épiciers approvisionnent les habitants des quartiers en produits de première nécessité. Les quincailliers vendent les matériaux de construction et les outils de bricolage. La station service met à disposition les produits pétroliers.

La vente des produits agricoles a généralement lieu au sein des marchés de groupements, particulièrement au cours du marché hebdomadaire. Le marché hebdomadaire concerné est alors envahi par les agriculteurs et commerçants de l'ensemble de l'arrondissement et même de villages rattachés à d'autres arrondissements. Les autres jours de la semaine, les lieux privilégiés sont les abords de la route nationale et la devanture des habitations. Chaque quartier est couvert par une grande épicerie. La station service irradie l'ensemble des cinq groupements en les approvisionnant en produits pétroliers. Elle est concurrencée par de nombreux commerçants qui vendent du carburant frelaté ou clandestin (*zoua zoua*).

La vitalité du commerce dans l'arrondissement de Bandja est une résultante de celle de l'agriculture au sein de l'arrondissement. Cependant, l'activité commerciale suit le rythme du marché hebdomadaire. Aussi est-elle assez calme le reste de la semaine. Cela met bien en évidence l'importance du commerce dans la vie économique locale.

L'espace urbain est caractérisé par la présence d'un grand nombre de corps de métiers. On y retrouve des motos taximen, des transporteurs (conducteurs de taxis brousse), des gérants de débits de boisson, des urbain et interurbain, restaurateurs, coiffeurs et coiffeuses, couturiers, revendeurs de crédit de communication.

3.4 Principaux services de l'espace communal

Tableau 2 : Principales infrastructures par secteur de la commune de Bandja

Secteur	Infrastructures	Statut
Agriculture et développement rural	01 Délégation d'arrondissement de l'agriculture/	Public
	08 Poste agricole	public
	01 Coopérative agricole	privé
Elevage, pêches et industries animales	01 Service d'élevage, pêche et industries animales (Bandja)	Public
	01 centre zootechnique et vétérinaire (Bandja)	Public
Santé	01 Hôpital de District de Bandja	Public
	CSI de Bandja chefferie	Public
	Centre de santé intégré de Baving	Public
	Centre de santé intégré de Bawang	Public
	CSI de Bakoven Meka	Public
	CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu	Privé
	CSI de Batoula	Public
	CSI de Babouantou	Public
	CSI EEC de Babouantou	Public
	CS de Balafi	Public
	CSI de Latcheu	Public
	CSI de Mendah/ Fondanti	Public
	CSI de Baloum	Public
	CSI de Ndacpeudjie	Public
	CSI de Batchicheu	Public
	CSI de Fotouni	Public
Education de base	Ecoles maternelles publiques (13) : Badackvet, Bandja ville, Bangoko, Bano, batchieu, Bawang, Babouantou, Dacpeudjie, Fondjo, Manga, Fotouni, Tchala, Babouantou (EM Bil.)	Public
	Ecoles maternelles privés (09) dont 5 catholiques : (Fotouni, Tenkwe, Batchicheu, Basseu, Bandja.) 02 protestants (Fondjo, Bandja)	Privé
	Ecoles maternelles laïques (02) Nkamta, Banja (<i>Number One</i>)	Privé laïc
	Ecoles primaires publiques (37) : EP Babong, EP Babouantou, EP Bagueka, EP Bakeu, EP Bakotcha, EP Balatchi, EP Baloum, EP Bamendjio, EP Bangoko, EP Bankop, EP Bano, EP BAT Fondanti, EP BAT Fondjo, EP Batack, EP Batchieu, EP Batoula, EP Dacpeudjie, EP Fangam, EP Fondati, EP Fondjomekwet, EP G1Fotouni, EP G3Bandja, EP G1Bandja, EP G2Bandja, EP Latcheu, EP Manga, EP Nguieu, EP Toula, EP G2 Fotouni, EP Badackvet, EP Balafi, EP Basseu, EP Baleugwa, GBPS Bandja, EP Bil Babouantou, EP Bil Manga Bandja	Public
	Ecoles primaires Catholiques (07) : EC Basseu, EC Manga, EC Tenkwe, EC Bachicheu, EC Bandja, EC Fotouni, EC Fondanti ;	Privé
	Ecoles primaires protestantes (04) : EE Babouantou, EE Fotouni, EE Fondjomekwet, EE Basseu ;	Privé
	l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base Bandja ville	Public
Promotion de la femme et de la famille	Hôtel de Ville (bureau de l'état-civil, Bandja)	Public
Affaires sociales	Centre social (Bandja)	Public

	01 association des personnes handicapées	Privé
Eau et énergie	Agence d'AES SONEL	Public
	Station-service	Privé
Enseignements secondaires	04 Lycées (Bandja, Fotouni, Fodjo, Babouantou)	Public
	03 CES (Balangué, Fondanti, Tseula)	Public
	03 CETIC (Bandja, Babouantou, Fotouni)	Public
	02 Collèges privés	Privé
Emploi et formation professionnelle	SAR / SM (Bandja)	Public
Tourismes et loisirs	02 auberges (bandja)	Privé
Forêts et faune	Poste de contrôle forestier et de chasse de Bandja	Public
Commerce	06 marchés périodiques (Fondjomekwet, Djiffo (Fondanti), Famla, Tchala Manga (Bandja), Fotouni Centre et Tchala (Babouantou)	Public
Jeunesse et éducation civique	Délégation d'arrondissement du MINJEC	Public
	01 Centre de jeunes (foyer) inachevé	Public
Industrie, mines et développement technologique	01 usine de décorticage du café(Bandja)	Privé
	01 station service "SOCAMIT Oil" (Bandja)	Privé
Postes et télécommunications	Bureau de poste	Public
Communication	Radio communautaire (Tchouno) non fonctionnel	Public
Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre	Sous-préfecture (Bandja)	Public
	Hôtel de Ville (Bandja)	Public
	Poste de gendarmerie (Bandja)	Public
	51 chefferies de 3e degré (tous les villages sauf Bakeu)	Public
	05 chefferies de 1er degré (Fondanti, Fotouni, Fondjomekwet, Babouantou, Bandja)	Public

3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune

Tableau 3 : Potentialités de la commune de Bandja

N°	Secteur	Potentialités
1	Agriculture	- Couverture de l'arrondissement par le PACA - Sols fertiles - Couverture de l'arrondissement par 07 postes agricoles - Existence d'une coopérative agricole (SOCABA) - Opérationnalité de la Délégation du MINADER - Existence de marchés périodiques dans les groupements - Organisation des producteurs en GIC - Existence des comités de développement
2	Elevage, Pêches et Industries Animales	- Pratique l'élevage domestique par une majorité de la population - Espace disponible pour la construction des fermes - Forte production agricole locale et de déchets agricoles utiles pour l'alimentation des bêtes - Existence d'un GIC d'éleveurs - Existence des pâturages - Présence et disponibilité d'un vétérinaire - Ancrage populaire de la pratique de l'élevage - Existence de marchés périodiques dans les groupements
3	Santé	- Existence de 02 cases de santé, d'un hôpital de district, de 08 CSI et de 02 hôpitaux privés confessionnels dotés de personnels et de plateau technique
4	Travaux publics	- Commune traversée par la route nationale N° 5 - Existence d'un tissu de routes communales et de pistes tracées - Existence de ponts construits - Présence d'une route communautaire (Bangoko, Bachitchou, Kouobong, Mendah, Batchicheu, Djah)
5	Education de base	- Existence de 37 écoles publiques, 11 écoles privées confessionnelles et 24 écoles maternelles dont 13 publiques - Forte propension des parents à envoyer leurs enfants à l'école
6	Culture	- Existence de nombreuses forêts et lieux sacrés - Organisation de festivals culturels dans les groupements - Danses traditionnelles exotiques - Foyers communautaires construits - Histoire riche des différents groupements - Fort ancrage des croyances et modes de vie traditionnels
7	Promotion de la Femme et de la Famille	- Organisation des femmes en associations et en un réseau communal - Présence de 03 femmes au sein du conseil municipal - Population à majorité féminine
8	Affaires Sociales	- Présence d'une association de personnes handicapées - Fort esprit de solidarité dans l'organisation sociale des villages
9	Eau	- Présence de nombreuses sources, ruisseaux et rivières dans l'espace communal
	Energie	- Couverture de nombreuses agglomérations de la commune par le réseau électrique
10	Enseignements secondaires	- Existence de 13 établissements d'enseignement secondaire, dont 04 lycées, 01 CES et 03 CETIC - Présence d'une quarantaine d'écoles primaires - Jeunesse de la population
11	Emploi et Formation Professionnelle	- Forte productivité agricole - Existence d'une Ecole Familiale Agricole - Existence de 03 CETIC et 01 SAR/SM de Metche
12	Travail et Sécurité Sociale	- Présence d'Etablissements de Microfinance (EMF) dans la ville communale
13	Tourisme	- Paysage exotique dans les villages - Présence de montagnes, de lacs et de forêts sacrées - Existence de nombreux lieux sacrés - Organisation de festivals culturels dans les groupements

		- Danses traditionnelles exotiques - Foyers communautaires construits - Histoire riche des différents groupements
14	Forêts et faune	Existence de nombreuses forêts sacrées
15	Environnement, protection de la nature et développement durable	- Existence de nombreuses forêts sacrées - Espaces disponibles pour accueillir une décharge municipale - Taux d'alphabétisation assez élevé (possibilité de comprendre et assimiler les conseils du responsable déconcentré, DDEPDED)
16	Habitat et développement urbain	- Taux d'alphabétisation assez élevé (possibilité de comprendre et assimiler les conseils du responsable déconcentré, DDDUH) - Existence d'une voirie urbaine (tissu de routes et de pistes tracées)
17	Domaines, cadastre et affaires foncières	Existence d'un système foncier coutumier bien organisé
18	Recherche scientifique et innovation	Existence des plantes à vertus médicinales
19	Commerce	- Existence de six marchés - Abondance de produits agricoles et de l'élevage - Abondance de ressources naturelles (bois, sable) - Existence d'un réseau routier - Forte propension de la population à la pratique du commerce
20	Jeunesse et éducation civique	- Jeunesse de la population - Existence d'associations des jeunes dans la majorité des villages
21	Sports et éducation physique	- Existence d'un stade municipal - Espaces disponibles pour la construction de stades - Organisation régulière de championnats de vacances - Jeunesse de la population
22	Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	- Diversité de la production agricole - Expansion du brassage de l'huile de palme - Organisation des producteurs en GIC - Existence de matériaux nécessaires à l'artisanat (rotin, bois, raphia, lianes)
23	Industrie, mines et développement technologique	- Présence de sable, de pierre, de latérite - Présence d'une usine de café
24	Transports	- Commune située le long de la route nationale N° 5 - Réseau de routes communales assez praticables - Existence d'une station service - Existence d'un point de stationnement dans la ville communale
25	Postes et télécommunications	- Couverture de l'espace communal par les réseaux de téléphonie mobile - Présence d'un bureau de poste et d'un télécabine communautaire - Bonne couverture du territoire par le réseau électrique
26	Communication	- Bonne couverture du territoire par le réseau électrique - Existence Radio communautaire - Présence d'un câble distributeur (bandja ville)
27	Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre	- Existence d'une brigade de gendarmerie - Organisation de quelques villages en comités d'autodéfense - Profond respect de l'organisation sociale traditionnelle par la population - Présence d'une sous préfecture - Présence d'un hôtel de ville
28	Enseignement supérieur	- Existence de 04 lycées (production de plus de 100 bacheliers/an) -

Tableau 4: Ressources naturelles

Ressources naturelles	Localisation du site		Potentiel	Utilisateur	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance	Problème identifié	Actions à entreprendre
	Groupement	Villages							
Forêts	Tous les villages		Bois peu développés	Population locale	Chefs de familles	Accès libre	Réduction progressive du couvert forestier	- Raréfaction des espèces fauniques - Surexploitation des ressources ligneuses	- Création d'une pépinière communale - Plantation de nouveaux arbres - Approvisionnement des jeunes plants d'espèces forestières pour reboisement des espaces vides
Forêts sacrées	Tous les villages		Bois peu développés	Chefs, notables, membres des sociétés secrètes	Chefs de villages	Accès réservé aux initiés	Protection des espèces ligneuses et fauniques	RAS	- Assurer la pérennisation des actions de conservation
Sable	Bandja, babouantou, Fondjo et fondanti	Lako, Njamkoue, Djah, Nguieuh, Toula de Babouantou, Tcham, Chipa	- Potentiel inconnu - Facilite la construction des maisons et puits	Population	Commune	Accès libre	- Faible système de contrôle - Potentiel inconnu	Exploitation non contrôlée Accès difficile aux carrières de sable Manque de matériel d'extraction adéquat	- Construction de ponts sur les mayo - Acquisition du matériel moderne d'extraction du sable - Ouvrir l'accès aux différentes carrières
Carrière de pierre	Bandja, babouantou, FotouniFondjo et fondanti	(Baleugwa, Tchala Babouantou, Toula Babouantou, Fotouni, Meka)	- Faciliter la construction des maisons	Population	Commune	Accès libre	- Exploitation artisanale	Insuffisance de moyens pour estimer et exploiter la ressource	- Ouverture des voies d'accès
Espaces cultivables	Tous les villages		- Fort potentiel - Sert à l'élevage (pâturage), l'agriculture, la construction et le crépissage des maisons	Toute la population	Chefs de villages Chefs de familles	Accès contrôlé	Utilisation intensive du sol à des fins agricoles	- Perte progressive de fertilité - Conflits fonciers avec les éleveurs	- Sensibilisation sur la réglementation foncière - Matérialisation des limites entre villages - Séparation des zones de culture et de pâturage

Ressources naturelles	Localisation du site		Potentiel	Utilisateur	Contrôleur	Mode de gestion	Tendance	Problème identifié	Actions à entreprendre
	Groupe	Villages							
Cours d'eau/ rivières/ sources	Bandja, babouantou, FotouniFondjo et fondanti	Rivières (Badenla, Balatchi, Batcham, Bakwop, Bakouotcha, Ngonfet, Tchouno, Tchala Bandja, Meka, Domgoum, Djah, Balangueu, Tseula, Metche, Basseu, Famla, Balako, Chipa, Djamla, Balafie, Latcheu, Bakoua, Bachicheu Fondjo, Djiffo, Toula Fondjo, Meko-Woum, Mendah, Bachichau, Sisseu, Fondantin, Njamkouro, Tack Baleugwa, Nguieuh, Bandakvet, Toula Babouantou,) Sources (Badenla, Bano, Bakwop, Djah, Tchouno, Tchala Bandja, Tseula, Tack, Meka, Famla, Chipa, Latcheu, Toula Fondjo, Ngouepi)	-Eau de consommation -Ressources halieutiques peu abondantes -irrigation de champs, Présence de sable -Sources de raphia, de montagne	Toute la population Pêcheurs	Chefs de village Chefs de famille	Accès libre	Variation du niveau d'eau en fonction des saisons	--Réduction du débit en saison sèche	Construction de forages Régulation des extractions de sable
Lac	fondjomekw et	Toula Fondjo	-Poissonneux (poisons divers)	Population locale	Chef de village	libre	Inonde pendant la saison de pluies	-Eutrophisation, due à l'activité agricole intense aux abords	Régulation de l'utilisation des bords du lac
Raphia	Fondjomekw et, Fondanti, babouantou, Fotouni et Bandja	Badenla, latcheu, tcham, fondjomekwet, djak, batchitcheu, sessieu et badakwet	-Disponibles au sein de la forêt	Tous les habitants des villages	Propriétaires des plantations	Accès libre	Exploitation anarchique des espèces	-Espèces en voie de disparition	RAS

CHAPITRE IV

SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC

4.1 Synthèse du DIC

Les principaux résultats du DIC sont relatifs principalement au recensement des forces et faiblesses de l'institution communale. En fonction des faiblesses relevées, des axes de renforcement ont été identifiés

4.1.1 Forces et faiblesses de l'institution communale

Tableau 5: Forces et faiblesses

Domaines	Forces	Faiblesses
Ressources humaines	-Dynamisme du Maire -Dynamisme des chefs de groupement -Elites dynamiques -Présence d'un délégué du personnel -Organisation du CM en commissions techniques -Personnel communal serviable et accueillant	-Faible mise en œuvre de l'organigramme existant -Non informatisation du système communal de documentation -Insuffisance du personnel (cumul des fonctions) -Faible niveau de base du personnel -Absence de plan de formation du personnel -Absence de tenue des réunions du personnel -Absence d'un plan de renforcement des capacités -Insuffisance de formations à l'endroit du personnel et des conseillers -Insuffisance du matériel de bureau et informatique -Faible fonctionnement des commissions techniques du CM
Ressources financières	- Forte mobilisation du personnel communal autour du recouvrement des recettes	-Tenue irrégulière du fichier de contribuables -Faible fonctionnement du système de recouvrement des recettes -Insuffisance de personnel qualifié en matière fiscale -Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de l'espace communal -Insuffisance du nombre d'agents percepteurs - Absence de plan de travail et de cahier de charges pour les agents percepteurs
Ressources patrimoniales	-Elites dynamiques -Existence d'un hôtel de ville -Existence de hangars communaux au sein des marchés	-Hôtel de ville faiblement équipé -Non informatisation du système communal de documentation -Absence de système de mise à jour régulière du sommier du patrimoine communal -Absence de plan d'amortissement et d'entretien des biens communaux
Gestion des relations	-Dynamisme du Maire -Elites dynamiques -Entretien de relations fortes et étroites avec les autorités traditionnelles et les congrégations religieuses -Organisation régulière d'une mini-foire artisanale annuelle	- Faible diversification des partenaires étrangers - Insuffisance de ressources humaines aptes à la recherche et la valorisation des partenariats

4.1.2 Pistes d'actions prioritaires

Tableau 6: Axes de renforcement de la commune

Domaines	Faiblesses	Axes de renforcement
Ressources humaines	Faible mise en œuvre de l'organigramme existant	Elaborer l'organigramme de la Commune conformément aux orientations réglementaires et le faire partager par l'ensemble du personnel
	Absence d'un organigramme formel	
	Non informatisation du système communal de documentation	Informatiser le système de documentation et de conservation des archives
	Insuffisance du personnel (cumul des fonctions)	Recruter du personnel qualifié conformément aux orientations réglementaires
	Faible niveau de base du personnel	Former les chefs de bureaux en techniques de gestion du personnel
	Absence de plan de formation du personnel	

		Former les chefs de bureaux en techniques d'archivage
		Former les chefs de bureau aux techniques de rédaction administrative
	Absence de tenue des réunions du personnel	Organiser les réunions du personnel sur une base hebdomadaire pour le suivi des dossiers
		Elaborer le règlement intérieur du personnel communal
	Absence d'un plan de renforcement des capacités	Elaborer des feuilles de route et plans de travail pour un meilleur suivi du personnel
	Insuffisance de formations à l'endroit du personnel et des conseillers	Former l'ensemble du personnel à l'utilisation des logiciels informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer)
	Insuffisance du matériel de bureau et informatique	Equiper tous les services de la Commune en outils informatiques (01 ordinateur, 01 onduleur, 01 imprimante)
	Faible fonctionnement des commissions techniques du CM	Former les conseillers municipaux aux questions relatives à l'encadrement réglementaire de la décentralisation et à l'encadrement réglementaire du fonctionnement de la Commune
Ressources patrimoniales		Organiser les réunions de l'Exécutif sur une base mensuelle
		Mettre à la disposition des conseillers des textes régissant leurs attributions
	Hôtel de ville faiblement équipé	Acheter un véhicule tout terrain pour les déplacements des équipes de recouvrement
		Equiper l'hôtel de ville
	Faible fonctionnement du système de recouvrement des recettes	Construire et aménager le marché de Bandja (03 hangars, 01 bloc de latrines, 01 point d'eau potable, 01 abattoir, 50 étals)
		Construire l'abattoir et aménager 50 étals au marché de Fotouni
		Réaménager les latrines dans les différents groupements
		Construire 04 hangars (01 au marché de Fondanti, 01 à Bandja Rural, 01 au Carrefour Piment, 01 à Fotouni)
	Non informatisation du système communal de documentation	Construire et équiper une bibliothèque communale
	Absence de système de mise à jour régulière du sommier du patrimoine communal	Recenser tous les biens communaux et mettre à jour le sommier du patrimoine communal
	-Absence de plan d'amortissement et d'entretien des biens communaux	Elaborer un plan d'occupation des sols de la ville de Bandja
Ressources financières	Tenue irrégulière du fichier de contribuables	Actualiser le fichier de contribuables
	Faible fonctionnement du système de recouvrement des recettes	Systématiser l'utilisation des tickets pour le paiement des recettes dans les marchés
		Former les agents percepteurs et les membres du service financier à la fiscalité locale
	Insuffisance de personnel qualifié en matière fiscale	Recruter 05 agents percepteurs supplémentaires
	Insuffisance du nombre d'agents percepteurs	Mettre en place un système de motivation du personnel chargé du recouvrement
	Insuffisance des moyens de locomotion pour une couverture de l'espace communal	Doter l'équipe de recouvrement et le service d'hygiène de moyens de locomotion adaptés (01 voiture et 04 motos)
Gestion des relations	Absence de plan de travail et de cahier de charges pour les agents percepteurs	Elaborer, actualiser et suivre la mise en œuvre du plan de travail de chaque agent percepateur
	Faible diversification des partenaires étrangers	Recenser les programmes et projets de développement potentiellement utiles pour la Commune
		Concevoir le site web de la Commune
		Construire le babillard de l'Hôtel de Ville
		Rechercher des partenariats avec les communes locales et étrangères
	Insuffisance de ressources humaines aptes à la recherche et la valorisation des partenariats	Préparer des projets de développement à présenter aux potentiels partenaires (constituer une banque des idées de projet)

4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur

Tableau 7 : Principaux problèmes consolidés par secteur

Secteur Agriculture et développement rural

Problème central	Principales causes	Principaux effets	Besoins identifiés	Villages concernés
Faible productivité agricole	Faible niveau de maîtrise des techniques modernes de production agricole	- Pratique de l'agriculture de subsistance - Faibles revenus des producteurs - Abandon de certaines cultures - Exode rural	Formation et encadrement des agriculteurs sur les nouvelles techniques culturales, les méthodes de conservation et de transformation post-récolte	Tous les villages
	Accès difficile au matériel agricole moderne		Appui à la mise en place d'une caisse villageoise d'appui au financement des producteurs	Bandja
			Création d'un magasin de vente de matériels agricoles par les opérateurs privés	
	Faible structuration des GIC et organisations de producteurs		Accompagnement des GICs et autres organisations de producteurs à leur transformation en coopérative agricole spécifique	Bandja ; Tchikong, Domgoum, Bakeu, Balangue, Ndakpeudjie, Tseula, Famla, Bakotcha, Chipa, Bakoua, Mendah, Batchicheu, Njamkoue, Djah, Tchoula, Baleugwa, Nguieuh, Toula, Tcheuh, Ngouepi, Metcheu
	Accès difficile aux intrants agricoles (produits phytosanitaires, semences) de qualité		Mise en place d'un magasin de vente d'intrants agricoles par les opérateurs privés	Bandja
	Insuffisance d'encadrement par les acteurs institutionnels (DAADER, chefs de poste agricole)		Augmentation de l'effectif de personnels d'encadrement dans chacun des postes agricoles	Babouantou, Bakeu, Fanguem, Fondanti, Fotouni, Batchicheu, Manga
	Difficulté de capitalisation des données relatives à l'encadrement des producteurs		Equiperment du personnel affecté en matériel roulant adéquat	Babouantou, Bakeu, Fanguem, Fondanti, Fotouni, Batchicheu, Manga
			Réhabilitation et électrification du bâtiment de la DAADER	Bandja
	Système de commercialisation des produits agricoles inefficace et inefficent		Construction et équipement des centres de groupage	Badenla, Bano, Batcham, Babouantou, Batcheu, Meka, Demchang
			Appui à la mise en place d'un système de vente groupée	
			Renforcement des capacités des producteurs à la maîtrise des circuits de commercialisation	
	Difficultés d'évacuation des productions agricoles		Aménagement des pistes de collectes agricoles	Badenla, Tchouno, Bangoko, Lassie, Metche, Tseula, Bakotcha, Chipa, Djemla, Kouobong, Toula, Baleugwa, Tchala, Tack, Ngouepi, Faptcheuh
	Nombreuses pertes après récoltes		Construction d'un magasin de stockage/conservation	Badenla, Batcham, Bangoko, Lassie, Metche, Meka, Basseu, Famla, Kouobong, Batchicheu, Njamkoue, Djah, Tchoula, Baleugwa, Toula, Bamendjio

Secteur élevage, pêches et industries animales

Problème central	Principales causes	Principaux effets	Besoins	Villages concernés
Faible productivité des ressources animales et halieutiques	Faible effectif du personnel technique	-Réduction du cheptel -Exposition des consommateurs aux maladies provenant des animaux contaminés -Cherté de la viande au sein de la Commune	Affectation de nouveaux personnels vétérinaires	Ville de Bandja - Fondanti, Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet
	Difficulté de mobilité des techniciens		Equiperment du personnel en matériel roulant adéquat	
	Absence de lieu d’approvisionnement de vaccins et produits vétérinaires dans l’arrondissement de Bandja		Sensibilisation des opérateurs privés à la construction et équipement d’une pharmacie vétérinaire	
			Ouverture de centres zootechniques par le MINEPIA	
	Forte exposition des animpau locaux à la contamination par ceux en transhumance		Construction d’un parc à bétail pour le suivi sanitaire des animaux en transhumance	Bandja
	Difficulté d’acquisition/approvisionnement en matériels et intrants améliorés d’élevage		Appui à la mise en place d’une caisse villageoise d’appui au financement des éleverurs	Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet
			Promotion de la mise en place d’un magasin d’approvisionnement en aliments et ingrédients (provides, drèches, etc.) et matériel moderne d’élevage	
			Construction de structures de production de matériels améliorés de reproduction animale (poussins d’un jour, alevins, porcelets) par les opérateurs privés	
			Organisation de la séance de formation en techniques de construction et aménagement des étangs piscicoles	Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni et Fondjomekwet
	Faibles niveaux de vaccination des bœufs par les propriétaires		Construction des 03 parcs vaccinogènes	Batoula (de Babouantou), Domgoum (de Bandja), Bakouotcha (de Fotouni)
	Encadrement inefficace de nombreux petits éleveurs dispersés		Appui à la création des coopératives des éleveurs pour la production, la transformation et de commercialisation	Fondanti, Fotouni et Fondjomekwet sauf (Domgoum de Bandja et Tchala de Babouantou)
	Rivières pauvres en espèces halieutiques		Construction de 10 étangs piscicoles	Tous les 05 groupements (Fondanti, Fotouni, Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)
			Renforcement des capacités des éleveurs en techniques modernes de pisciculture et de création des étangs	Tous les 05 groupements (Fondanti, Fotouni, Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)
Conflits agropastoraux	Organisation de séances de sensibilisation sur la gestion des conflits agropastoraux	Tous les 05 groupements (Fondanti, Fotouni, Fondjomekwet, Bandja et Babouantou)		
Divagation des animaux (chèvres, volaille, bœufs)	Délimitation des zones de pâturage	Tout l’espace communal		

Secteur Santé

Problème central	Principales causes	Effets principaux	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité	Les types de besoins en soins de la communauté ne sont pas satisfaits au niveau de la case communautaire	- Recours à la médecine traditionnelle et aux charlatans - Mauvaise prise en charge des malades	Transformation de la case de santé en centre de santé intégré Equipement du centre de santé intégré	Bawang
	Absence de centre de santé au village	- Longues attentes dans le centre de santé - Recours aux médicaments de la rue	Création et construction de 38 centres de santé	Bano, Bamendjio, Tchikong, Balatchie, Batcham, Bakouotcha, Ngonfet, Tchala, Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Balangue, Bangoko, Lassie, Tseula, Lako, Chipa, Bakotcha, Djemla, Latcheu, Demchang, Kouobong, Bakoua, Toula, Meko-Woum, Batchicheu, Djah, Tchoula, Baleugwa, Sessieu, Nguieuh, Nteuh, Ndakven, Toula, Tack, Tcheuh, Ngouepi, Faptcheuh
	Insuffisance de personnel médical qualifié	- Achat des médicaments douteux - Accouchements à domicile - Persistance des maladies - Expansion de la pratique de l'automédication - Dégradation de l'état de la santé des populations	Mobilisation des pouvoirs publics pour l'affectation de personnel spécialisé supplémentaire (dentiste, ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, généraliste, 06 IDE, 16 IB, 02 infirmières accoucheuses, 38 aides soignants, 11 matrones, 07 comis)	01 Hôpital de District de Bandja (01 dentiste, 01 ophtalmologue, 01 gynécologue, 01 pédiatre, 01 généraliste, 04 IDE, 03 IB, 02 infirmières accoucheuses, 05 AS, 02 COMIS), CSI de Bandja chefferie (01 IDE, 02 IB, 02 infirmières accoucheuses, 03 AS, 01 Matrone), Centre de santé intégré de Baving (02 AS, 01 Matrone), Case de santé de Bawang (01 IB, 02 AS, 01 Matrone) ; CSI de Ndakpeudjie (01 IB, 01 comis) ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu (02 Médecins, 03 IDE, 02 IB, 09 AS, 05 matrone et 07 comis) ; CSI de Fotouni (01 IDE, 02 IB, 03 AS) ; CS de Balafi (01 IDE, 01 AS,) ; CSI de Latcheu (01 IDE, 01 IB, 01 AS, 01 Matrone) ; CSI de Batchicheu (02 AS, 01 Matrone) ; Mendah/ Fondanti (01 IDE, 01 AS,) CSI de Baloum (01 IDE, 01 IB, 01 AS,) ; CSI de Babouantou (02 AS, 01 comis) ; CSI EEC de Babouantou (01 IDE, 02 AS, 01 comis) ; CSI de Batoula (01 AS,) ; CSI de Bakoven Meka (01 IDE, 02 IB, 02 infirmières accoucheuses, 03 AS, 01 Matrone, 01 comis) ;
	Faible capacité d'accueil en hospitalisation dans les formations sanitaires	- Faible respect des règles d'hygiène - Pertes en vies humaines - Non enregistrement des enfants - Prise en charge tardive des malades	Equipements des formations sanitaires de la commune en lits (104) Construction de salles d'hospitalisation supplémentaires	01 Hôpital de District de Bandja (10) ; Centre de santé intégré de Baving (10) ; Case de santé de Bawang (08) ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu (30) ; CS de Balafi (04) ; Mendah/ Fondanti (05) ; CSI de Baloum (05) ; CSI de Babouantou (20) ; CSI EEC de Babouantou (05) ; CSI de Batoula (05) ; CSI de Bakoven Meka (05) 01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de santé intégré de Baving (02), Case de santé de Bawang (02) ; CSI de Ndakpeudjie (05) ; CSI de Fotouni (01) ; Balafi (01) ; CSI de Latcheu (01) ; Mendah/ Fondanti (01) CSI de Babouantou (01) ; CSI EEC de Babouantou (01) ; CSI de Batoula (01)
	Parcours de très longues distances vers les villes voisines pour achats des médicaments	- Dépenses supplémentaires en frais de	Approvisionnement du centre de santé en médicaments	01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndakpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou ; CSI de Batoula ; CSI de Bakoven Meka ;

		transport	Construction et équipement de 38 pro pharmacies	Bano, Bamendjio, Tchikong, Balatchie, Batcham, Bakouotcha, Ngonfet, Tchala, Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Balangue, Bangoko, Lassie, Tseula, Lako, Chipa, Bakotcha, Djemla, Latcheu, Demchang, Kouobong, Bakoua, Toula, Meko-Woum, Batchicheu, Djah, Tchoula, Baleugwa, Sessieu, Nguieuh, Nteuh, Ndakven, Toula, Tack, Tcheuh, Ngouepi, Faptcheuh
	Nombreuses évacuations risquées pour les cas d'intervention d'urgence		Equipement des formations sanitaires en ambulance	Hôpital de District de Bandja (01)
			Equipement des formations sanitaires en en voiture d'évacuation (16)	01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka.
			Réhabilitation/construction de 07 blocs opératoires	01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de santé intégré de Baving (02), Case de santé de Bawang(02) ; CSI de Ndacpeudjie (05); CSI de Fotouni (01); Balafi (01); CSI de Latcheu (01) ; Mendah/ Fondanti (01) CSI de Babouantou (01); CSI EEC de Babouantou(01) ; CSI de Batoula(01).
			Construction d'une salle de réanimation	Hôpital de District de Bandja
			Construction d'une morgue	Hôpital de District de Bandja
	Difficulté de conservation des corps mortuaires		Construction et équipement de 06 laboratoires d'analyses	CSI de Tchouno (01), CSI de Batchicheu Njamkoue (01), CSI de Tchala Baloum (01), CSI de Tchala Ndakpeudjie (01), CSI de Meka Mendah (01), CSI de Metche (01)
	Fiabilité douteuse des résultats des examens effectués			
	Faible capacité d'absorption des demandes en réalisation danalyses		Equipement des formations sanitaires en en groupe électrogène (06)	Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou ; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka;
	Détérioration des produits réactifs , des vaccins et médicaments divers		Construction de 13 forages au sein des formations sanitaires en	; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI de Bakoven Meka.
	Conditions hygiéniques précaires		Construction de 12 latrines au sein des formations sanitaires en	CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CMA EEC Basseu/ Hôpital protestant de Basseu ; CSI de Fotouni ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou.
Aménagement des dispositifs de traitement des déchets dans les formations sanitaires		01 Hôpital de District de Bandja ; CSI de Bandja chefferie ; Centre de santé intégré de Baving ; Case de santé de Bawang ; CSI de Ndacpeudjie ; CSI de Fotouni ; CS de Balafi ; CSI de Latcheu ; CSI de Batchicheu ; Mendah/ Fondanti ; CSI de Baloum ; CSI de Babouantou ; CSI EEC de Babouantou; CSI de Batoula; CSI de Bakoven Meka;		

Secteur Travaux publics

Problème central	Principales causes	Principaux effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès aux villages de l'arrondissement	Mauvais entretien des routes	- Coût élevé des moyens de transport - Dégradation des routes - Déplacement difficile des biens et des personnes - Perte post récolte Difficulté d'écoulement des produits	Structuration des comités de gestion de route existants	Tous les villages
	Mise en place et opérationnalisation de 52 comités d'entretien des routes			
	Existence de nombreux points critiques entre les villages		Construction de 26 ponts/dalots	Lako (05), Djiffo (02), Nteuh (02), Lom (02), Metche (03), Koleuh (02), Balassie (02), Bangoko (03), Balatchie (03), Bakouotcha (02)
	Mauvais état des routes		Reprofilage des routes principales	Tous les villages
			Bitumage de trois (3) axes reliant Bandja aux chefs lieux de groupements	Bandja-Fotouni, Bandja–Fondjomekwet-Fondanti, Bandja – Babouantou

Secteur Education de base

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité	Eloignement des structures scolaires pour les nombreux enfants de bas âge	- Faible encadrement des élèves - Absence régulier des élèves - Retard de scolarisation - Taux de réussite très bas - Échec scolaire - Arrêt momentané des cours - Retard des inscriptions - École buissonnière - Mauvaise conditions de travail des élèves - Non achèvement des programmes scolaires	Construction et équipement d'une école maternelle	Badenla, Bano, Bamendjio, Ngonfet, Bakouotcha, Bakwop, Tchouno, Bangoko, Lassie, Tseula, Basseu, Bakotcha, Djemla, Balafi, Latcheu, Demchang, Kouobong, Toula, Meko-Woum, Mendah, Djah, Baloum
	Début tardif de l'école chez les enfants			
	Nombreuses classes jumelées		Affectation des enseignants (320)	EM de Bandja ville, (2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Cath de Bandja (1), EM de Tchala Babouantou (1), EM EEC de Bandja (1), EM Cath de Fotouni (4), EM de Manga (2), EM de Fondjomekwet (1), EM de Ndakpeudjie (3), EM de Babouantou (2), EM de Fotouni, (4), EM Cath de Batchicheu (1), EM EEC de Fondjomekwet (2), EP Bil de Babouantou (4), EE de Babouantou (2), EP de Baloum (3), EP de Batack (2), EP de Badackvet (3), EP de Batchieu (3), EP de Batoula (3), EP de Nguieu (3), EC de Babouantou (3), EP de Fondanti (3), EP de Baleugwa (4), EP Baticheu de Fondanti (3), EP Baticheu de Fondjo, EP de Fondjomekwet (3), EE de Fondjomekwet (3), EP de Bakotcha (4), EP de Toula (4), EP de Balafi (3), EC Batchieu de Fondjomekwet (3), EP de Latcheu (3), EP de Bamendjio (4), EP de Balatchie (3), EP de Bankop (3), EP de Fangam (3), EP de Bagueka (3), EP de Bano (5), EP G1 de Fotouni (4) EP G2 de Fotouni (1), EC de Fotouni (1), EP de Dacpeudjie (3), EP de Bangoko (3), EP BANDJA PEAGE (3), EP G3 de Bandja (2), EP de Bakeu (3), EP de Basseu (3), EC de Basseu (3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (4), EC St Denis de Bandja (2),
		Construction et équipement d'une école primaire et maternelle		Tchikong, Domgoum, Lako, Chipa, Bakotcha, Djemla, Tchoula, Sessieu, Nguieuh, Nteuh, Faptcheuh
		- Sureffectifs des élèves dans les salles de classe		Construction des salles de classe (121)

		-Mauvais suivi et contrôle des élèves -Surcharge des enseignants -Baisse du taux de réussite -Analphabétisme -Déperdition scolaire		Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekwet(1), EM de Bagueka (1), EM de Bawang(2), EM BIL de Tchala BDJA (1), EM de Ndakpeudjie(2), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou (1), EM BIL de Babouantou (1), EM de Fotouni (3), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu (1), EM EEC de Fondjomekwet (2), EP Bil de Babouantou(4), EP de Batack(3), EP de Badackvet(3), EP de Nguieu (6), EC de Babouantou(3), EP de Fondanti (5), EP de Baleugwa(5), EP Baticheu de Fondanti (4), EP Baticheu de Fondjo(1), EP de Fondjomekwet(1), EE de Fondjomekwet (3), EP de Bakotcha(2), EC Batchieu de Fondjomekwet (3), EP de Latcheu (3), EP de Bamendjio (2), EP de Balatchie (4), EP de Bankop (3), EP de Fangam (6), EP G2 de Fotouni (5), EP de Dacpeudjie (1), EP de Bangoko (2), EP BANDJA PEAGE (3), EP Babong (1), EP G3 de Bandja (1), EP de Bakeu (3), EP de Basseu (1), EC de Basseu (3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (6), EC St Denis de Bandja (1)
			Réhabilitation des salles de classes (136)	EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville (1), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Cath de Bandja(2), EM de Tchala Babouantou(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano, (1), EM Cath de Fotouni (2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekwet(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang (1), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja(2), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu (1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni (1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekwet (1), EP Bil de Babouantou(2), EP de Babouantou(5), EE de Babouantou(3), EP de Baloum (3), EP de Batack(2), EP de Badackvet(2), EP de Batchieu (4), EP de Batoula(4), EC de Babouantou(2), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP Baticheu de Fondjo(2), EP Babong (3) EP de Fondjomekwet (3), EE de Fondjomekwet (2), EP de Bakotcha(2), EP de Toula (4), EP de Balafi (3), EC Batchieu de Fondjomekwet (2), EP de Latcheu (2), EP de Bamendjio (2), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Bagueka(4), EP de Bano(3), EP G1 de Fotouni (5), EP G2 de Fotouni (5), EC de Fotouni EP de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko (2), EP BANDJA PEAGE (2), EP G3 de Bandja (2), EP G1 de Bandja (4), EP G2 de Bandja (4) EP de Bakeu (2), EP de Manga (5), EP de Basseu (3), EC de Basseu (1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja (4), EC St Denis de Bandja (3)
	Les enseignements théoriques ne sont pas soutenus par les démonstrations		Equipement de l'école en matériel didactique	Badenla, Bano, Bamendjio, Bangoko, Meka, Metche, Bachitcheu, Toula, Batchicheu, Baleugwa, Basseu, Mendah, Famla, Djah, Djiffo, Tchala, Lom, Ndakven, Tack, Tcheuh, Tchala
	Les enfants sont assis fortement serrés sur les bancs de classe		Equipement de l'école en tables-bancs (7130),	EM de Bandja ville (30), EM EEC de Babouantou (10), EM Saint Michel de Babouantou(20), EM St Anne de Basseu(20), EM de Tchala Babouantou(17), EM EEC de Bandja (25), EM de Bangoko(20), EM de Bano (20), EM Cath de Fotouni (30), EM de Manga(20), EM de Fondjomekwet(20), EM de Bagueka (25), EM de Bawang (10), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (40), EM de Ndakpeudjie (35), EM de Batcheu(20), EM de Babouantou (25), EM BIL de Babouantou (15), EM de Fotouni(40), EM Cath de Batchicheu, (20), EM EEC de Basseu (25), EM EEC de Fondjomekwet(40), EP Bil de Babouantou (80), EE de Babouantou (50), EP de Baloum (45), EP de Batack (100), EP de Badackvet (120), EP Babong (60) EP de Batchieu (160), EP de Batoula (120), EP de Nguieu (215), EC de Babouantou (200), EP de Fondanti (160), EP de Baleugwa (200), EP Baticheu de Fondanti (180), EP Baticheu de Fondjo (50), EP de Fondjomekwet (150), EE de Fondjomekwet (120), EP de Bakotcha (100), EP de Toula (100), EP de Balafi (100), EC Batchieu de Fondjomekwet (120), EP de Latcheu (120), EP de Bamendjio (120), EP de Balatchie (160), EP de Bankop (120), EP de Fangam (240), EP de Bagueka (200), EP de Bano(200), EP G1 de Fotouni (200), EP G2 de Fotouni (200), EC de Fotouni (150), EP de Dacpeudjie(200), EP de Bangoko (180), EP

				BANDJA PEAGE(150), EP G3 de Bandja(250), EP G1 de Bandja(200), EP G2 de Bandja (200), EP de Bakeu (120), EP de Manga (210), EP de Basseu (150), EC de Basseu (120), EE de Basseu (123), GBPS de Bandja (120), EP Bil de Manga (260), EC St Denis de Bandja (180)
	Difficultés d'archivage des matériels et documentation du corps enseignant		Equipement de l'école en tables de bureau (189), chaises (191), armoires (215), bureau de Directeur (69)	EP Bil de Babouantou [bureau de maître (06), chaises de bureau (04), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Babouantou [bureau de maître (07), chaises de bureau (07), armoires (07),bureau de Dir (01)] ; EE de Babouantou[bureau de maître (06), chaises de bureau (06), armoires (06),bureau de Dir (01)] ; EP de Baloum [bureau de maître (05), chaises de bureau (08), armoires (07), bureau de Dir (01)] EP de Batack[bureau de maître (03), chaises de bureau (03), armoires (04),bureau de Dir (01)] ; EP de Badackvet[bureau de maître (06), chaises de bureau (06), armoires (06), bureau

	Incommodité du corps enseignant			
	Insécurité dans les établissements scolaires		Constructions des clôtures dans les écoles primaires et maternelles (70)	Construction de (25)clôtures dans les écoles maternelles (EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne de Basseu(1), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM Cath de Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de Fondjomekwet(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang(1), EM laïques Number One de Bandja (1), EM BIL de Tchala BDJA(1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fodjomekwet (1) Construction de (44)clôtures dans les écoles primaires EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EE de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Batoula (1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa (1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EP de Fondjomekwet(1), EE de Fondjomekwet(1), EP de Bakotcha(1), EP de Toula de Fondjo (1), EP de Balafi (1), EC Batchieu de Fondjomekwet(1), EP de Latcheu(1), EP de Babong(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Fangam, (1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1), EC de Fotouni(1), EP de Dacpeudjie(1), EP de Bangoko(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja(1), EP G2 de Bandja (1), EP de Bakeu (1), EP de Manga(1), EP de Basseu (1), EC de Basseu(1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja (1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja (1),
	Absence d'eau potable dans les écoles		Construction un point d'eau potable dans les écoles primaire et maternelle (52)	EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville (1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM de Manga(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang(1), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekwet (1), EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EE de Fondjomekwet(1), EP de Bakotcha (1), EP de Toula (1), EP de Balafi (1), EC Batchieu de Fondjomekwet(1), EP de Latcheu(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Fangam(1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja (1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1), GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja(1),

	Faibles conditions hygiéniques et sanitaires		Construction des toilettes dans les écoles primaire et maternelle (40)	EM de Badackvet (01), EM EEC de Babouantou(01), EM St Anne de Basseu(01), EM Cath de Bandja (01), EM de Fondjomekwet(01), EM de Bagueka(01), EM de Bawang(01), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (01), EM BIL de Tchala BDJA(01), EM de Ndakpeudjie(01), EM de Batcheu(01), EM de Babouantou(01), EM BIL de Babouantou(01), EM de Fotouni(01), EM Cath de Batchicheu (01), EM EEC de Basseu(01), EM EEC de Fondjomekwet (01), EP Bil de Babouantou(01), EE de Babouantou(01), EP de Batack(01), EP de Badackvet(01), EP de Batchieu(01), EP de Batoula (01), EP de Nguieu(01), EP de Fondanti(01), EP de Baleugwa(01), EP Baticheu de Fondanti(01), EP Baticheu de Fondjo(01), EP de Bakotcha(01), EP de Balafi(01), EP de Latcheu(01), EP de Babong(01), EP de Bamendjio(01), EP de Fangam(01), EP de Bagueka(01), EP de Bano (01), EP G1 de Fotouni (01), EP G2 de Fotouni(01), EP BANDJA PEAGE (01), GBPS de Bandja (01), EP Bil de Manga (01),
	Faible développement physique		Construction des aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle (69)	EM de Badackvet , EM de Bandja ville, EM EEC de Babouantou, EM Saint Michel de Babouantou, EM St Anne de Basseu, EM Cath de Bandja, EM de Tchala Babouantou, EM EEC de Bandja, EM de Bangoko, EM de Bano, EM Cath de Fotouni, EM de Manga, EM de Fondjomekwet, EM de Bagueka, EM de Bawang, EM laïques <i>Number One</i> de Bandja , EM BIL de Tchala BDJA, EM de Ndakpeudjie, EM de Batcheu, EM de Babouantou, EM BIL de Babouantou, EM de Fotouni,, EM Cath de Batchicheu, EM EEC de Basseu, EM EEC de Fondjomekwet, EP Bil de Babouantou, EP de Babouantou, EE de Babouantou, EP de Baloum, EP de Batack, EP de Badackvet, EP de Batchieu, EP de Batoula, EP de Nguieu, EC de Babouantou, EP de Fondanti, EP de Baleugwa, EP Baticheu de Fondanti, EP Baticheu de Fondjo, EP de Fondjomekwet, EE de Fondjomekwet, EP de Bakotcha, EP de Toula de Fondjo, EP de Balafi, EC Batchieu de Fondjomekwet, EP de Latcheu, EP de Babong, EP de Bamendjio, EP de Balatchie, EP de Bankop, EP de Fangam, EP de Bagueka, EP de Bano, EP G1 de Fotouni, EP G2 de Fotouni, EC de Fotouni, EP de Dacpeudjie, EP de Bangoko, EP BANDJA PEAGE, EP G3 de Bandja, EP G1 de Bandja, EP G2 de Bandja, EP de Bakeu, EP de Manga, EP de Basseu, EC de Basseu, EE de Basseu, GBPS de Bandja, EP Bil de Manga , EC St Denis de Bandja
-	Fermeture des enfants à l'extérieur		Equipement des écoles maternelles et primaires en électricité et matériel informatique	EM de Badackvet, EM de Bandja ville, EM EEC de Babouantou, EM Saint Michel de Babouantou, EM St Anne de Basseu, EM Cath de Bandja, EM de Tchala Babouantou, EM EEC de Bandja, EM de Bangoko, EM de Bano, EM Cath de Fotouni, EM de Manga, EM de Fondjomekwet, EM de Bagueka, EM de Bawang, EM laïques <i>Number One</i> de Bandja, EM BIL de Tchala BDJA, EM de Ndakpeudjie, EM de Batcheu, EM de Babouantou, EM BIL de Babouantou, EM de Fotouni,, EM Cath de Batchicheu, EM EEC de Basseu, EM EEC de Fondjomekwet, EP Bil de Babouantou, EP de Babouantou, EE de Babouantou, EP de Baloum, EP de Batack, EP de Badackvet, EP de Batchieu, EP de Batoula, EP de Nguieu, EC de Babouantou, EP de Fondanti, EP de Baleugwa, EP Baticheu de Fondanti, EP Baticheu de Fondjo, EP de Fondjomekwet, EE de Fondjomekwet, EP de Bakotcha, EP de Toula de Fondjo, EP de Balafi, EC Batchieu de Fondjomekwet, EP de Latcheu, EP de Babong, EP de Bamendjio, EP de Balatchie, EP de Bankop, EP de Fangam, EP de Bagueka, EP de Bano, EP G1 de Fotouni, EP G2 de Fotouni, EC de Fotouni, EP de Dacpeudjie, EP de Bangoko, EP BANDJA PEAGE, EP G3 de Bandja, EP G1 de Bandja, EP G2 de Bandja, EP de Bakeu, EP de Manga, EP de Basseu, EC de Basseu, EE de Basseu, GBPS de Bandja, EP Bil de Manga, EC St Denis de Bandja
	Sous information des enseignants et élèves			
	Inefficacité des enseignants dans la production des documents de travail			

Secteur Arts et culture

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible développement des activités culturelles au sein de la commune	Faible divertissement des membres de la communauté	- Abandon des coutumes traditionnelles - Faible revenu culturel - Utilisation des instruments archaïques culturels	Achèvement de la construction de 25 foyers communautaires	sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (batack), Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
	Conditions sanitaires et hygiéniques insatisfaisantes	- Faible transmission des valeurs culturelles - Accroissement d'un modernisme à outrance	Construction d'un forage dans chaque foyer communautaire existant (28)	Tcheuh, Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti Badenla, Tchala, Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegwa, Latcheu, Lom Mekowoum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de Fondjo, Meka,, Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lassie, Bano, Tcham, Bakotcha, Kouobong, Bakou
	Incommodité lors des rencontres	- Perte progressive de l'identité culturelle	Construction de latrines dans chaque foyer communautaire existant (25)	sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (batack), Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
	Difficulté de rencontre de partage et échange entre les membres des communautés	- Exode rural - Pertes d'opportunités d'emploi et d'accroissement des revenus	Equiper le foyer communautaire en chaises et tables (moyenne de 100 chaises en plastique et de 5 tables en bois par foyer) (25 villages)	sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Tack (batack), Njamkoué, Mendah, Djiffo, Demchang, Dakpeudjie, Batchicheu de Fonfjo, Balafi, Bakouotcha, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi
	- Disparition des valeurs culturelles	- Abandon des danses traditionnelles et coutumes - Désintérêt des jeunes de la culture locale - Sous développement du village - Acculturation des jeunes Abandon de la tradition	Construction et équipement du foyer communautaire dans 30 villages (bâtiments, forage, latrines, 100 chaises, 05 tables)	Tcheuh, Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti Badenla, Tchala, Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegwa, Latcheu, Lom Mekowoum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de Fondjo, Meka,, Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lassie, Bano, Tcham, Bakotcha, Kouobong, Bakou,
			Organisation d'une journée culturelle annuelle	Tous les villages
			Organisation d'un festival culturel annuel par groupement	05 groupements (Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet)
			Construction d'un musée d'arts et traditions auprès des chefferies de groupement	05 groupements (Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet)



Photo 8: Foyer de Domgoum inachevé

Secteur Promotion de la femme et de la famille

Problèmes centraux	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Epanouissement difficile de la femme et de la jeune fille	Nombreuxabus subis par les femmes	-Vulnérabilité des femmes -Dépendance de la femme vis-à-vis de l'homme -Faible autonomie financière des femmes	Organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes	Tous les villages
	Faible niveau de revenus des femmes		Développmnt de lesprit d'entreprise hez les femmes	Bandja
			Appui à la création des miroentreprises féminines	
	Faible capacité de production des femmes		Construction d'un centre de promotion de la femme et de la famille (MINPROFF)	Toute la Commune
Faible harmonie au sein des familles	- Taux élevé d'unions libres	-Abandon du foyer -Infidélité -Vagabondage sexuel -Fragilité de la famille	Organisation de célébrations collectives des unions par le MINPROFF	Toute la Commune
			Responsabilisation des jeunes gens	
			Sensibilisation à la prise de conscience de la valeur du mariage	
			Restauration de la valeur de cette institution sociale	
	Absence d'un système d'accompagnement des familles		Organisation de campagnes d'information éducation des familles à la parenté responsable	Toute la Commune
			Appui conseil auxpersonnes victimes de violences conjugales et familiales	
	Ignorance des connaissances et exigences relatives à la vie familiale		Construction d'un centre de promotion de la femme et de la famille	Toute la Commune

Secteur Affaires sociales

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès aux services sociaux (centre social ; centre de rééducation ; écoles spécialisées)	Ignorance des stratégies et approches pour un accompagnement efficace des personnes vulnérable	- Exposition des personnes vulnérables aux maladies et à l'isolement - Faible autonomisation des personnes vulnérables - Difficultés d'insertion sociale et économique des personnes vulnérables - Faible scolarisation des orphelins	Célébration/organisation des journées internationales (journée de l'enfant africain, journée internationale des personnes âgées, journée internationale des personnes handicapées)	Toute Commune la
	Meconnaissance des dispositifs d'appui social par les personnes socialement vulnérables		Formation des formateurs en accompagnement des personnes vulnérables par le MINAS	
	Faible niveau de connaissance des droits des personnes vulnérables		Organisation de campagnes de sensibilisation à l'endroit des personnes vulnérables sur leurs droits et les moyens de les faire valoir	Toute Commune la
	Les lieux de rencontres entre les personnes vulnérables et les agents des affaires sociales font défaut		Recensement systématique par groupement	
	Insuffisance de matériel pour les personnes handicapées		Construction et équipement d'un centre social	Ville de Bandja
	Insuffisance du personnel d'encadrement de nombreuses personnes vulnérables existant dans les communautés		- Achats des appareillages pour handicapés (tricycles, béquilles, fauteuils roulants)	Ville de Bandja
	La configuration des infrastructures publiques ne prennent pas en compte l'handicap des personnes vulnérables		- Affectation du personnel supplémentaire au centre des affaires sociales de l'Arrondissement	
	Inexistence des dispositions favorisant les personnes vulnérables dans le cadre des programmes d'amélioration du bien-être des populations		- Installation des rampes d'accès dans les infrastructures publiques de la ville	
			Appuis des orphelins, enfants vulnérables et autres handicapés sur les plans scolaires, nutritionnels, médicaux	Toute Commune la
			Faciliter l'obtention des cartes d'invalidité aux handicapés	
			Création d'un fonds communal de financement des AGR des personnes handicapées	

Secteur Eau et énergie

Sous secteur Eau

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à l'eau potable	Insuffisance de points d'eau potable	- Consommation des eaux douteuses - Dépenses supplémentaires pour l'accès à d'autres sources d'approvisionnement - Prolifération de maladies hydriques - Dépenses en soins de santé - Pertes en vies humaines - Bousculades et conflits au niveau des points d'eau	Construction des forages ou puits à motricité humaine	Badenla, Toula, Ndakven, Nteuh, Baloum, Djah, Meko-Woum, Bachitchou, Latchou, Balafi, Djiffo, Demchang, Bakoua, Djemla, Tchipa, Lako, Meka, Metche, Lassie, Balangue, Bakeu, Domgoum, Tchouno, Bakoutcha, Balatchie, Bano Badenla, Ngonfet
	Faible entretien des eaux de sources		Construction des points de captage d'eau	Bano, Bamendjio, Tchikong, Bakwop, Ngonfet, Tchouno, Basseu, Tchala, Sessieu, Nguieuh, Toula, Ndakven, Baloum
	Faible niveau de maîtrise des techniques de potabilisation de l'eau		Mise en place des comités de gestion des points d'eau	
	Faible structuration des systèmes d'entretien des points d'eau potable		Formation de la population en technique de potabilisation d'eau	Tous les villages
			Appui technique et financier pour l'entretien des points d'eau	Tous les villages



Photo 10: Accès à l'eau potable de la population à Bawang



Photo 9: Point d'eau non fonctionnel

Sous secteur énergie

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à l'énergie électrique et aux produits pétroliers	Faible couverture du réseau électrique à l'échelle du village	- Insécurité - Exode rural - Limitation des activités liées à l'utilisation de l'énergie électrique - Echecs scolaires - Pannes fréquentes des appareils électriques - Difficulté de conservation des aliments - Absence de loisir lié à l'énergie électrique	Extension du réseau AES/SONEL au sein de 34 villages	Meko-Wom (1km), Batchieu (2km), Tchala de Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Tchipa (1km), Faptcheuh (1km) Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchitcheu (2km), Toula Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Balom (2km), Badackvet(3km), Metche (2km), Tchouno (5km), Nguieuh (2km), Tcham(2km), Djah (2km), Toula (5km), Tchoula (5km), Baleugwa (2km), Tack (3km), Ngouepi (3km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km), Bakoua (3 km), Balatchie (4 km)
	Faible capacité de consommation de l'énergie électrique		Appui des populations à l'amélioration de la productivité des leurs activités économiques	
	Faible stabilité de l'alimentation électrique		Installation de transformateurs supplémentaires dans chacun des 15 villages	Tchala (Babouantou), Baleugwa, Mendah, Kouobong, Tchoula Bakotcha Ngouepi Ndakpeudjie Meko-Wom, Sessieu, Batchitcheu, Bano, Badackvet, Metche, Djamkoue
	Procédure de branchement longue		Facilitation des procédures d'AES SONEL	Tous les villages
	Absence de réseau électrique		Implantation du réseau électrique vers 18 villages	Bakoua (3km), Badenla (6km), Bamendjio (5km), Tchikong (5km), Bankwop (4km), Lassie (3km), Bakouotcha (4km), Ngonfet (4km), Balangue (6km), Bangoko (8km), meka (5km), Tseula (6km), Lako (7km), Balafi (5 km), Nteuh (8 km), Djamla (6km), Bakeu (5km), Domgoum (5 km)
	Ruptures fréquentes des produits pétroliers à la station-service		Approvisionnement régulier de la station-service	Bandja

Secteur Enseignements secondaires

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à un enseignement de qualité	Absence d'établissement	- Faible couverture des programmes scolaires - Mauvaise formation des élèves - Surcharge des enseignants - Sureffectifs des élèves dans les salles de classe - Mauvais suivi et contrôle des élèves - Abandon précoce des études - Déperdition scolaire - Échecs scolaires - Abandon des études - Faible taux de jeunes diplômés au village - Pratique répandue de l'école buissonnière - Faible développement des activités sportives au sein de l'établissement	Construction d'un CES	Bano, Tchouno, Tchala, Domgoum, Bakeu, Badenla, Ndakpeudjie, Meka, Famla, Lako, Chipa, Bakotcha
	Insuffisance d'enseignants		Mobilisation des pouvoirs publics pour l'affectation des enseignants	Bandja (73), Fotouni (20), Fondjomekwet (12), Babouantou (43), basseu (09), Fondanti (12)
	Les enfants s'assayaient les uns sur les autres		Équipement des établissements en tables bancs	Bandja (1028), Fotouni (491), Fondjomekwet (340), Babouantou (1196), basseu (363), soit Lycées de Fotouni (51), Lycées de Fodjo(340), Lycées de Babouantou (490), CES de Balndja(329), CES de Basseu (363), CETIC de Bandja(325), CETIC de Babouantou (340), CETIC de Fotouni(210), Collèges privés Saint esprit de fotouni (240), Collèges privés de Batoula(366),
	Les lieux de lecture sont absents au sein des établissements		Équipement des établissements en bibliothèque	Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou (03), basseu (01), Fondanti (01)
	Conditions hygiéniques et sanitaires déplorables		Aménagement des latrines	Bandja (04), Fotouni (02), Fondjomekwet (01), Babouantou (03), basseu (01), Fondanti (01)
	Difficulté d'épanouissement physique au sein des établissements		Aménagement des aires de jeu au sein des établissements	Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou (03), basseu (01), Fondanti (01)
	Les enfants n'étanchent pas leur soif dans les établissements tout au long des journées		Aménage des points d'eau au sein des établissements	Bandja (04), Fotouni (03), Fondjomekwet (01), Babouantou (03), basseu (01), Fondanti (01)
	Sureffectif des élèves dans les salles de classe		Construction de nouvelles salles de classes	(Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni(4), Lycées de Fodjo(3), Lycées de Babouantou(8), CES de Balndja(12), CES de Basseu(12), CES de Fondanti(11), CETIC de Bandja(11), CETIC de Babouantou(11), Collèges privés saint esprit de fotouni(6), Collèges privés de Batoula (11) ,
	Faible ouverture avec l'extérieur		Réhabilitation de 26 salles de classes	Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni (4), Lycées de Babouantou(6), CES de Basseu(1), CES de Fondanti(4), CETIC de Fotouni(4),
	Faible accès aux nouvelles technologies		Construction et équipement d'une salle informatique dans chaque établissement	Espace urbain (Bandja ville)
	Les cours théoriques ne sont pas soutenus par les démonstrations dans le cadre de l'enseignement technique		Construction des ateliers de pratique au CETIC	Metche, Tchala, Tchouno



Photo 11: Aperçu d'un bâtiment du Lycée bilingue de Bandja

Secteur Emploi et formation professionnelle

Problème central	Causes principales	Effets	Besoins	Villages concernés
Accès difficile à l'emploi et à la formation professionnelle	La formation dispensée est théorique	- Exode rural - Oisiveté des jeunes - Faible présence d'AGR - Taux élevé du chômage chez les jeunes - Délinquance et exposition à l'alcoolisme - Prolifération des petits métiers (moto taximen, vendeur frelaté, boutique) - Faible développement de la localité	Construction de l'atelier/salle des machines de la SAR pour les cours pratiques	Bandja
	Faible niveau de connaissance des jeunes sur les opportunités de financement (PAJER U, PIAASI, FNE)		Organisation de journées de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, PIAASI, FNE)	Tous les 05 groupements (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fonjomekwet et Babouantou)
	Faible niveau de maîtrise des techniques de montage de projet par les jeunes		Organisation de sessions de formation des jeunes sur le montage de projet	Tous les 05 groupements (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fonjomekwet et Babouantou)

Secteur Travail et sécurité sociale

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à la sécurité sociale des travailleurs	Faible niveau de connaissance de leurs droits par les travailleurs	- Taux de salaire bas - Faible prise en charge en cas d'accident - Conditions de travail difficiles - Indigence après la retraite - Exode rural - Instabilité de l'emploi	Organisation de campagnes de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	Tous les villages l'arrondissement
	Faible organisation des travailleurs en syndicats		Organisation de campagnes de sensibilisation des employeurs au reversement des cotisations sociales	
	Faible organisation des travailleurs en syndicats		Structuration des groupes de défense des intérêts des travailleurs (moto taximen, artisans)	Espace urbain (Bandja ville)
	Instabilité des structures employeurs		Elaboration et mise en oeuvre des politiques de pérennisation des structures	
	Faible développement institutionnel des organismes employeurs		Renforcement des capacités institutionnel des structures d'emplois	
	Non respect des clauses de travail		Affiliation du personnel à la CNPS	

Secteur Tourisme et loisirs

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible développement des activités touristiques au sein de l'espace communal	Non règlementation des activités turistiques	- Faible valorisation des richesses naturelles du village - Perte de devises - Dévalorisation des sites touristiques	Création et équipement d'un Office communal du tourisme	Bandja
	Ignorance du potentiel touristique communal		Réalisation d'un inventaire du potentiel touristique communal	Toute la Commune
	Non matérialisation des richesses touristiques de la commune		Conception d'un document de présentation touristique de la Commune et organisation de sa diffusion au niveau national et international	Toute la Commune
	Faible capacité d'accueil des structures d'hébergement		Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal	Bandja

Secteur Forêts et faune

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible valorisation et protection des ressources forestières et fauniques	Absence de système de reboisement	- Diminution de la diversité floristique et faunique - Raréfaction de certaines espèces animales et végétales - Diminution du couvert végétal	Approvisionnement des jeunes plants d'espèces forestières pour reboisement des espaces vides.	Tous les villages de l'arrondissement
	Absence de pépinière forestière		Création d'une pépinière communale pour le reboisement	
	Exploitation non contrôlée des ressources forestières		Sensibilisation des populations aux techniques de régénération des espèces forestières de lutte contre la déforestation	
	Elevage non conventionnel n'est pas développé		Appui des populations et administrations locales à la création et l'entretien de bosquets	
			Formation aux techniques d'élevage non-conventionnel	
	Pratique des feux de brousse		Vulgarisation des pratiques agroécologiques et pastorales respectueuses de la biodiversité	

Secteur Environnement, protection de la nature et développement durable

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Pollution des sols, de la nappe phréatique et des cours d'eau	Les ordures ménagères sont déversées dans la nature	- Pollution de l'environnement (eaux, sol, air) - Insalubrité - Prolifération des moustiques et maladies - Destruction des plans d'eau	Installation de 30 bacs à ordures de 240 litres	Bandja (10), Fotouni (5), Fondjomekwet (5), Fondanti (5), Babouantou (5)
	Les ordures ménagères ne sont pas traitées		Aménagement d'une décharge municipale	Ville de Bandja
	Insuffisance de toilettes publiques		Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par groupement)	05 chefs-lieux de groupement (Babouantou, Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet)
	Faible niveau de connaissance et de respect des normes dans la construction des latrines et des habitations		Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information des habitants autour des règles d'hygiène et salubrité	Toute la Commune

Secteur Habitat et développement urbain

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Accès difficile à un habitat de qualité	Occupation anarchique de l'espace foncier	- Dégradation des maisons - Précarité de l'habitat - Insalubrité - Pollution des cours d'eau et de la nappe phréatique - Prolifération des moustiques et des maladies - Exode rural	Elaboration d'un plan d'occupation des sols	Toute la commune
	Faible niveau de connaissance et de respect des normes de construction et règles d'hygiène		Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information autour des règles d'hygiène et salubrité	
	Gestion inadéquate des ordures ménagères		Mise en place d'un dispositif communal de collecte et de gestion des ordures ménagères	
			Aménagement d'une décharge municipale	

Secteur Domaines, cadastre et affaires foncières

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'acquisition des terres	Occupation anarchique de l'espace foncier	- Litiges fonciers - Ventes illicites des terrains - Réduction des terres cultivables	Elaboration d'un plan d'occupation des sols	Toute la Commune
	Présence de nombreux terrains non immatriculés		Organisation de séances de sensibilisation des populations sur la procédure d'obtention des titres fonciers	
	Faible niveau de connaissance de la réglementation relative à l'immatriculation des terres par la population		Education de la population à la maîtrise des procédures réglementaires y relatives	

Secteur Recherche scientifique et innovation

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès des producteurs aux résultats de la recherche scientifique et de l'innovation	Ignorance des résultats de la recherche scientifique chez les producteurs	- Utilisation d'intrants agricoles désuets	Organisation des journées portes ouvertes et des journées de semences améliorées	Tous les villages de l'arrondissement
	Faible niveau de maîtrise des méthodes et techniques modernes d'agriculture et d'élevage	- Faibles rendements agricoles	Formation de la population sur les modes d'utilisations des intrants agricoles	
		- Faible productivité agricole - Faibles revenus des populations	Organisation de séminaires de formation aux techniques modernes de production, de conservation et de transformation des produits agricoles	

Secteur Commerce

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible développement des activités commerciales	Exposition des marchandises et des commerçants aux intempéries de la nature	- Exposition des produits agricoles et animaux aux intempéries - Détérioration des produits - Vente à vil prix - Faibles revenus des producteurs Insalubrité	Construction définitive des marchés existants	Fondjomekwet, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchalamanga (Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)
	Occupation anarchique de la voie publique (désordre urbain)		Construction des clôtures autour des marchés existants	
	Difficulté d'accès et d'attente à longueur de journée dans les marchés		Construction des comptoirs (100) dans les marchés existants	
	Insalubrité dans les marchés		Organisation des espaces de commerce	
	Absence de marché à bétail		Construction de 06 forages dans les marchés existants	
	Insécurité des marchandises et des personnes		Construction de 06 latrines dans les marchés existants	
	Faible identification des commerçants		Création et aménagement d'un marché à bétail à Bandja	
	Réticence des commerçants face à la réglementation du commerce		Création de 06 comités de gestion de marché dans la Commune	
			Actualisation du fichier des contribuables de la commune	
	Faible organisation des commerçants		Renforcement du dispositif de contrôle et du respect de la réglementation	
			Organisation de 5 séances de sensibilisation sur la législation dans la Commune	
			Appui à la structuration des associations de commerçants dans les marchés existants	



Photo 15: Hangar du marché de Fondjomekwet



Photo 15: Marché de Bandja



Photo 15: Hangar du marché de Bab



Photo 15 : Hangar du marché de Fotouni

Secteur Jeunesse et éducation civique

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible épanouissement des jeunes	Incommodité du personnel d'encadrement	-Chômage des jeunes -Délinquance juvénile -Insécurité -Vagabondage -Sexualité précoce -Prostitution -Oisiveté des jeunes -Exposition aux maladies sexuellement transmissibles et au VIH/SIDA -Exode rural	Construction et équipement d'une DAJEC	Bandja
	Insuffisance d'encadrement des jeunes		Organisation de stages de formation aux petits métiers	
			Construction d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) CMPJ	
	Insuffisance d'appui aux jeunes		Appuis financiers des jeunes à la création d'activités génératrices de revenus	Tous les villages de l'arrondissement
	Jeunes insuffisamment regroupés		Mettre à la disposition des jeunes du village des stages de vacance à la commune	
			Sensibilisation des jeunes sur l'intérêt d'être en groupe (association)	
	Insuffisance d'infrastructures sportives et de lieux de loisirs		Organisation des championnats de vacance	Bano, Tchouno, Lassie, Metche, Tseula, Basseu
			Construction et équipement d'un foyer des jeunes dans tous les 05 groupements se l'arrondissement de Bandja	Fondjomekwet, Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni

Secteur Sports et éducation physique

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible développement des activités sportives	Difficulté d'épanouissement physique des jeunes	- Exposition aux maladies cardiovasculaires - Difficulté d'attirer les jeunes dans les villages pendant les vacances - Insuffisance de divertissement des jeunes - Oisiveté - Faible épanouissement des jeunes	Création et aménagement de 29 aires de jeux	Tchikong, Tcham, Bakouotcha, Gonfet, Tchouno, Domgoum, Dakpeudjieu, Balangue, Lassie, Metche, Tseula, Meka, Famla, Lako, Bakouetcha De Fondjo, Djemla, Latcheu, Demchang, Kouobong, Bakou, Mekowom, Theu, Gouepi, Faptcheu, Njamkoue, Djah, Tchoula, Balengwa, Nguieuh
			Construction d'un parcours vitae	Bandja
	Infrastructures sportives de qualité approximative		Aménagement de 23 aires de jeux existantes	Tchala, Balatchie, Bangoko, Bano, Bakeu, Batchitcheu, Tchala Manga, Batchieu, Balom, Mendah, Tack, Batoula, Bamendjio, Badenla, Badacvet, Basseu, Toula Fondjo, Balafi, Bakwop, Djiffo, Sessieu, Tchipa,
			Aménagement du stade de football	Bandja
	Insuffisance d'événements sportifs au sein de l'espace communal		Création de 05 stades annexes dans chaque chef lieu de groupement	Chefs lieux de groupement (Bandja, fotouni, fondanti, fondjomekwet, babouantou)
	Non éclosion des talents physiques		Création d'un fonds communal de financement de 05 Championnats de vacances	Chefs lieux de groupement (Bandja, fotouni, fondanti, fondjomekwet, babouantou)
	Insuffisance d'encadreurs sportifs		Création d'un centre de formation en disciplines sportives	Bandja
	Absence d'associations sportives		Affectations des enseignants d'EPS et des moniteurs dans les établissements primaires et secondaires	Toute la commune
			Appui à la structuration de 05 associations sportives	Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou)



Photo 16 : Stade municipal de Bandja

Secteur PME, économie sociale et artisanat

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible développement des petites entreprises	capacités entrepreneuriales non développées	- Réduction des opportunités d'emplois - Faible vulgarisation des produits de l'artisanat local - Découragement des artisans - Faibles revenus des populations - Exode rural - Perte progressive des techniques artisanales - Pauvreté - Faible consommation des produits artisanaux locaux	Organisation des séminaires de renforcement des capacités des acteurs des PME	Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou)
			Formation des acteurs des PME aux techniques de transformation des produits agricoles	Chefs lieux de groupement (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou)
			Organisation des salons et foires artisanaux	
			Construction d'un village artisanal pour tous les corps de métier	
	Absence des structures encadrement ou d'emploi		Formation des groupes d'artisans existants sur la rédaction des projets pour l'acquisition des financements	Tous les villages de l'arrondissement
	Faible développement organisationnel des producteurs et artisans		Sensibilisation des travailleurs sur l'avantage d'être en groupe afin de bénéficier de l'appui du MINPME	Tous les villages de l'arrondissement
			Accompagnement des artisans dans la création et la légalisation des GIC	
	Difficulté de commercialisation des produits locaux		Organisation des foires d'exposition des produits locaux	Tous les villages de l'arrondissement
Utilisation du matériel archaïque par les artisans	Installation d'une entreprise de transformation de manioc	Tous les villages de l'arrondissement		

Secteur Industrie, mines et développement technologique

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible valorisation du potentiel minier de la Commune	Exploitation artisanale des carrières de sable	- Perte d'opportunités d'emplois - Faibles revenus financiers des populations - Faible niveau de vie des populations - Faible développement de l'espace communal - Pauvreté - Chômage - Exode rural - Perte de devise	Création d'un fonds communal de financement pour l'exploitation de 07 carrières de sable	Lako, Njamkoue, Djah, Nguieuh, Toula de Babouantou, Tcham, Chipa
			Aménagements des voies d'accès pour l'exploitation de 07 carrières de sable	
	Exploitation artisanale des carrières de pierre		Création d'un fonds communal de financement pour l'exploitation 05 carrières de pierre	Baleugwa, Tchala de Babouantou, Toula de Babouantou, Fotouni, Meka
			Aménagements des voies d'accès pour l'exploitation de 05 carrières de pierre	
	Niveau de transformation des produits du sous sol (pierre, sable) assez bas		Construction d'une usine de transformation des pierres en gravier à Bandja	Bandja
			Construction et équipement d'une unité industrielle d'extraction du sable	Bandja
	Non identification des ressources minières du sol et du sous-sol		Exploration et cartographie des ressources minières du sol et sous-sol de la commune	Toute la commune
			Inventaire exhaustif du potentiel minier de la Commune	
	Insuffisance d'industries locales		Construction et équipement d'une unité industrielle d'extraction du sable	Bandja

Secteur Transports

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté de déplacement au sein de l'espace communal	Désordres dans le stationnement des véhicules de transport en commun	- Enclavement des villages - Isolement des populations - Insécurité routière - Accidents de la circulation fréquents - Difficulté d'approvisionnement en produits de base - Faible écoulement des produits agricoles	Création et construction d'une gare routière au village dans les groupements	Tous les villages et l'espace urbain
			Aménagement des check points pour le stationnement des motos	
	Faible organisation des transporteurs		Appui au regroupement des transporteurs en association et à leur structuration	
	Coût élevé du transport		Création d'un comité de régulation des prix du transport	Chef lieux de groupement (Bandja, fotouni, fondanti, fondjomekwet, babouantou)
	Faible approvisionnement en carburant de la station service		Création d'une nouvelle station service	Bandja

Secteur Postes et télécommunications

Problème central	Principales causes	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès aux moyens de télécommunication	Faible couverture du réseau téléphonique	- Sous information de la population - Exode rural - Difficulté à communiquer - Isolement des populations des villages	Installation de 04 antennes relais	04 groupements (Fondanti, Fotouni, Babouantou, Fondjomekwet)
	Absence d'infrastructures de services de télécommunication		Création et aménagement d'un cybercafé communal	Bandja ville
			Construction et aménagement d'un centre multimédia communal avec accès internet par VSAT ou WIMAx	Bandja ville
			Création de quatre (4) télécentres communautaires	Fotouni, Fondanti, Babouantou, Fondjomekwet
	Equipements du télé centre communautaire en panne		Dépannage des équipements non fonctionnels	Bandja



Photo 18: Bureau de poste de Bandja



Photo 17 : Télécentre communautaire polyvalent de Bandja

Secteur Communication

Problème central	Causes	Effets	Besoins	Village concernés	
Difficulté d'accès à l'information et aux infrastructures de communication	Mal gouvernance interne à la radio FOTOUNI	Sous information de la population Exode rural	Mise sur pied d'une commission de gestion de la radio FOTOUNI et réouverture	Tchouno	
	Les moyens de communication avec les sources extérieures de l'information font défaut		Création du site web de la commune	Bandja	
	Éloignement des points de vente de journaux		Construction et équipement d'une bibliothèque municipale	Bandja	
			Création d'un journal communautaire	Bandja	
			Installation des tableaux d'affichage	Tous les villages	
	Faible couverture de l'espace communal par les signaux de radio		Construction d'un kiosque à journaux	Construction antennes radio communautaire	Famla, Tchouno, Tchala, Djah, Demchang

Secteur Administration, sécurité et maintien de l'ordre

Problème central	Causes principales	Effets	Besoins	Villages concernés
Faible collaboration entre l'administration et les populations	Insuffisance d'information de la population sur le rôle de la Commune et les services qu'elle délivre	- Etablissement difficile des documents administratifs - Difficulté d'établissement des pièces administratives	Organisation des campagnes d'information de la population sur le rôle de la Commune et les services qu'elle délivre	Tous les villages
	Bâtiments désuets à la Sous-préfecture		Construction et équipement d'une nouvelle Sous-préfecture	Bandja
	Logements d'astreinte vétustes à la Sous-préfecture		Construction d'un nouveau logement d'astreinte à la Sous-préfecture	Bandja
	Insuffisance de centres d'état-civil		Création de 04 centres spéciaux d'état-civil	Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet, Babouantou
Insécurité	Faible couverture de l'espace communal par les services de sécurité / Absence de poste de sécurité dans les groupements	Viols et vols réguliers au sein de l'espace communal	Création et équipement d'un poste de police	Bandja
	Structuration insuffisante des comités de vigilance dans les villages		Appui à la structuration de 05 comités de vigilance contre l'insécurité	Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekwet et Babouantou
	Insuffisance de moyens de transport au Poste de gendarmerie / Bâtiments désuets au Poste de gendarmerie		Réhabilitation et équipement de la Brigade	Bandja
	Logements d'astreinte vétustes au Poste de gendarmerie		Réaménagement du logement d'astreinte de la Brigade	Bandja

Secteur Enseignement supérieur

Problème central	Causes principales	Effets	Besoins	Villages concernés
Difficulté d'accès à l'enseignement supérieur	Faibles revenus des parents	- Abandon des études - Mauvaises conditions de vie dans les mini-cités - Découragement des parents	Mise à la disposition des élèves méritants des bourses d'études	Tous les villages
	Coût élevé des formations universitaires		Construction d'un établissement supérieur	Bandja ville
	Eloignements des établissements supérieurs		Organisation de journées d'orientation des jeunes bacheliers	Toute la commune
	Absence de système d'orientation des bacheliers			

4.3 Synthèse des données sur les changements climatiques

Tableau 8: Tableau synthèse de la fiche des problèmes liés au changement climatique niveau communal

Secteurs	Tendance	Effets biophysiques	Effets socio économiques	Niveau de risque	Capacité adaptation	Solutions envisagées	Villages concernés
Agriculture	Arrivée tardive des pluies	Erosion Baisse de la pluviométrie	Perturbation du calendrier agricole	Moyen	Utilisation de semences améliorées	Vulgariser les semences adaptées	Tous les villages
Elevage, pêches et industries animales	Augmentation de la température ambiante	Raréfaction progressive des zones de pâturage	Conflits entre éleveurs et agriculteurs	Moyen	Espaces disponibles	Construire des champs fourragers Délimiter les zones de pâturage	
Santé	Augmentation de la température ambiante Baisse progressive de la pluviométrie	Appauvrissement progressif de la nappe phréatique Tariement des sources en saison sèche	Taux de prévalence élevé des maladies hydriques	Elevé	Présence de cours d'eau permanents	Construction de forages Organiser des campagnes de vulgarisation des techniques de potabilisation d'eau	
Travaux publics	Erosion rapide des flancs de colline	Dégradation des routes	Faible écoulement des produits agricoles	Elevé	Existence d'un réseau routier tracé	Construction de barrières de pluies Construction des ponts et aménagement des axes routiers	
Eau	Augmentation de la température ambiante Baisse progressive de la pluviométrie	Appauvrissement progressif de la nappe phréatique Tariement des sources en saison sèche	Taux de prévalence élevé des maladies hydriques	Elevé	Présence de cours d'eau permanents	Construction de forages Organiser des campagnes de vulgarisation des techniques de potabilisation d'eau	
Forêts et faune	Augmentation de la température ambiante	Réduction des espaces forestiers	Raréfaction du gibier et d'espèces ligneuses	Elevé	Existence de forêts sacrées	Création d'une pépinière communale	

4.4 Synthèse des projets prioritaires

Tableau 9 : Projets prioritaires de tous les villages de la commune y compris l'espace urbain

Villages/ Localités	Rang des projets sociaux prioritaires					Rang des projets économiques prioritaires			La priorité des priorités par chaque village		
	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	4 ^{ème}	5 ^{ème}	1 ^{er}	2 ^{ème}	3 ^{ème}	Intitulé du projet	Coût estimatif	Justification de la sélection
Batchicheu	Reprofilage de la route principale sur 8 km (Batchicheu – Djah)	Construction de trois points d'eau potable à Batchicheu (au niveau de la chefferie, au centre de santé, à l'école publique)	Equipement du CSI de Batchicheu en cinq lits	Construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune au CETIC de Fondanti	Organisation de deux campagnes de recensement et établissement des cartes d'invalidité par an pour les personnes handicapées de Batchicheu	Appui financier de 30 agriculteurs de Batchicheu au développement de la filière maïs	Création d'un marché périodique à Batchicheu et construction d'un hangar	Appui financier à 15 éleveurs de porcs de Batchicheu	Reprofilage de la route principale sur 8 km (Batchicheu – Djah)	9 000 000	Au delà du besoin réel qu'est l'appui des agriculteurs, le reprofilage de l'axe principal nous permet de desservir le village
	9, 000 000	24 000 000	15 000 000	36 000 000	1 000 000	15 000 000	20 000 000	16 000 000			
Djah	Construction d'une case de santé à Djah	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune pour à l'école primaire de Djah	Reprofilage de l'axe principal de Djah à Njamkoué sur 4 km	Construction d'un point de captage avec château de 10m3 à Djah	Construction d'un foyer communautaire d'une superficie de 7m X 8m avec un magasin à Djah	Appui financier de 25 agriculteurs de Djah au développement de la filière maïs	Reprofilage de la voie d'accès à la carrière de sable de Djah sur 5 km	Création d'une route secondaire de 6 km pour l'évacuation des produits agricoles à Djah	Construction d'une case de santé à Djah	30 000 000	Bien que l'agriculture permet de subvenir aux besoins, la santé est primordiale car si l'on n'est pas en santé, on ne peut rien entreprendre, aussi, le centre de santé est loin
	30 000 000	16 000 000	À déterminer	20 000 000	10 000 000	15 000 000	À déterminer	À déterminer	30 000 000		
Djamkoué	Construction d'un bâtiment pour le CSI de Djamkoué	Création et construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune au CES de Djamkoué	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension sur 4 km de Djamkoué à Djah	Réalisation d'un point de captage d'eau avec château de 10 m3 à Djamkoué	Construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'EP de Djamkoué	Reprofilage de la voie d'accès au gisement de sable de Djamkoué sur 6 km	Reprofilage d'une piste agricole sur 5 km linéaire à Djamkoué	Appui à l'acquisition de nouvelles souches d'animaux (élevage non conventionnel) aux petits éleveurs à Djamkoué	Construction d'un bâtiment pour le CSI de Djamkoué	50 000 000	Contrairement à l'accès au gisement, le centre de santé est prioritaire car elle permet de mettre sur pieds un homme malade
	50 000 000	17 000 000	10 000 000	50 000 000	32 000 000	A déterminer	A déterminer	40 000 000			
Baleugwa	Construction de deux blocs de	Construction d'un CSI à Baleugwa	Reprofilage de la route Baleugwa -	Installation du réseau électrique de	Construction d'un point de captage à Djaka avec	Appui à l'aménagement et l'exploitation	Création d'une voie d'accès au gisement de	Acquisition et distribution des engrais à 50	Construction de deux	32 000 000	Au regard de la population constamment

	02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune pour l'école publique de Baleugwa		Mendah sur 07 km	basse et moyenne tension sur l'axe Baleugwa - Mendah sur 7 km	château d'une contenance de 10 m3	de deux bas fonds à Baleugwa	carrière à Baleugwa Sur 05 km	producteurs de café de Baleugwa	blocs 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune pour à l'école publique de Baleugwa		croissante, les habitants ont privilégié l'éducation par rapport à l'aménagement de deux bas fonds et voudraient prioritairement que ce projet soit achevé.
	32 000 000	50 000 000	À déterminer	10 000 000	20 000 000	30 000 000	35 000 000	30 000 000	32 000 000		
Mendah	Construction de quatre blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Mendah	Création et construction d'un CSI à Mendah	Reprofilage de la route Fondjo – Bouébo sur 6 km	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Fondjo à Bouébo sur 6 km	Extension du réseau hydraulique sur 03 Km avec 03 points de distribution dont l'un à l'école, la chefferie et à l'entrée du village	Construction d'un hangar au marché périodique à Mendah	Acquisition et distribution des engrais à 05 groupes agricoles (GICs) existants de Mendah	Appui en porcelets à 20 exploitations porcines familiales de Baleugwa	Construction de quatre blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Mendah	64 000 000	La population préfère les salles de classes au profit du marché parce qu'avec l'éducation chacun peut tout avoir
	64 000 000	50 000 000	A déterminer	10 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000			
Tchoula de Fondanti	Reprofilage de l'axe routier principal du village allant de Fondjomekwet – Tchoula de Fondanti sur 05 km	Construction d'un captage avec château d'une contenance de 10 m3 à Tchoula de Fondanti	Création et construction d'une case de santé à Tchoula de Fondanti	Création, construction et équipement d'un bloc de maternelle à Tchoula de Fondanti	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Fondjomekwet – Tchoula de Fondanti sur 05 km	Acquisition et distribution des engrais à 50 producteurs de Tchoula de Fondanti	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Tchoula de Fondanti	Construction d'un hangar pour stockage et vente groupée des produits agricoles et d'élevage à Tchoula de Fondanti	Reprofilage de l'axe routier principal du village allant de Fondjomekwet – Tchoula de Fondanti sur 05 km	À déterminer	Parce que la route entraîne le développement, les populations de Tchoula ont privilégié le reprofilage de l'axe principale au dépend de l'acquisition des géniteurs améliorés
	À déterminer	20 000 000	50 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	20 000 000			
Bakouetcha	Construction d'un bloc de 02	Extension du réseau électrique de	Affectation d'un infirmier diplômé	Construction de 03 forages (au niveau du CSI,	Reprofilage de l'axe fondjomekwet –	Approvisionner en intrants agricoles pour	Mise sur pied d'un pressoir à huile moderne	Acquisition et distribution des engrais à 50	Construction d'un bloc de 02	16 000 000	L'éducation est la clé de tous succès, c'est

	salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Bakouetcha	basse et moyenne tension de Fondjomekwet – Bakouetcha sur 05 km	d'Etat au CSI de Bakouetcha	à l'EP et à la chefferie de Bakouetcha)	Bakouetcha sur 5 km	palmeraie communautaire de Bakouetcha	communautaire à Bakouetcha	producteurs agricoles de Bakouetcha	salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Bakouetcha		pour la vie or l'approvisionnement est pour un temps
	16 000 000	10 000 000	1 000 000	24 000 000	A déterminer	30 000 000	15 000 000	10 000 000			
Bakoua	Electrification en basse et moyenne tension de fondjomekwet – Bakoua sur 3 km	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Bakoua	Captage d'eau à Bakeka avec château avec d'une contenance de 10 m3 à Bakoua	Reprofilage de l'axe Fotouni - Bakoua sur 4 km	Réhabilitation d'un bâtiment au centre de santé de Bakoua	Construction d'un pressoir à huile de palme moderne communautaire à Bakoua	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 50 producteurs de Bakoua	Création d'une unité communautaire de transformation du manioc à Bakoua	Electrification en basse et moyenne tension de fondjomekwet – Bakoua sur 3 km	10 000 000	L'électricité permet de développer d'autre source de revenus et de créer d'autres activités
	10 000 000	25 000 000	20 000 000	A déterminer	20 000 000	15 000 000	30 000 000	100 000 000			
Latcheu	Aménagement d'un bâtiment au CSI de Latcheu	Construction d'un forage à la chefferie de Latcheu	Création de la route Latcheu – Lycée sur 5 km	Construction d'un foyer culturel d'une superficie de 9 m X 8m à Latcheu	Construction et équipement d'un bloc de maternelle de bloc maternel à Latcheu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de l'entrée du village Latcheu à la chefferie sur 2 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux producteurs de Latcheu	Appui en porcelets à 20 exploitations porcines familiales de Latcheu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de l'entrée du village Latcheu à la chefferie sur 2 km	10 000 000	Avec une population de 6680, le centre de santé à besoin d'être agrandi pour mieux s'occuper de cette population croissante
	20 000 000	8 000 000	A déterminer	10 000 000	25 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000			
Kouobong	Construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école	Création de la route Kouobong – Latcheu sur 05 km	Installation de 02 bornes fontaines à l'EP et à la chefferie de Kouobong	Construction du foyer culturel d'une superficie de 8 m X 8m avec un magasin à Kouobong	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Kouobong – Latcheu sur 03 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 50 producteurs de Kouobong	Acquisition de 05 brouettes, 10 pelles et 5 sceaux pour exploitation des carrières de pierres au village Kouobong	Mise sur pied de 02 pressoirs modernes d'huile de palme communautaires à Kouobong	Construction de deux blocs 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à	32 000 000	L'éducation est la clé de tous succès

	publique de Kouobong								l'école publique de Kouobong		
	32 000 000	À déterminer	16 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	5 000 000	30 000 000			
Batchicheu	Création et construction d'un CSI à Batchicheu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Batchicheu – Demchag sur 03 km	Construction d'un bloc de maternelle à Batchicheu	Réhabilitation de 03 points d'eau potable existants à Batchicheu	Création et construction d'un stade de football à Batchicheu	Création d'une ferme communautaire de 25 porcs à Batchicheu	Création d'une plantation communautaire de 1000 plants de palmier à huile, 500 plants de bananier plantain	Création d'un étang piscicole communautaire et appui pour les intrants aquacoles à Batchicheu	Création et construction d'un CSI à Batchicheu	50 000 000	Un homme en santé entreprend toutes autres choses
	50 000 000	10 000 000	25 000 000	24 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000			
Balafi	Electrification du village en de basse et moyenne tension de Djiffo - Balafi sur 5 km	Construction d'un bloc de latrine à L'EP de Balafi	Réhabilitation et entretien permanent de l'axe principal Djiffo - Balafi sur 06 km	Création et construction d'un centre de promotion de la femme et de la famille à Balafi	Construction d'un CSI à Balafi	Création d'une unité communautaire de transformation de manioc à Balafi	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 50 producteurs de Balafi	Acquisition des générateurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Balafi	Electrification du village en de base et moyenne tension de Djiffo - Balafi sur 5 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités commerciales
	10 000 000	3 500 000	À déterminer	100 000 000	50 000 000	100 000 000	30 000 000	40 000 000			
Djamla	Reprofilage de la route principale fondjomek wet – Djamla sur 6 km	Construction d'un bloc de maternelle à Djamla	Installation de l'énergie électrique en base et moyenne tension de fondjomek wet à Djamla sur 6 km	Construction d'une case de santé à Djamla	Adduction d'eau potable par la construction d'un forage à Kasso	Acquisition des générateurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Djamla	Mise sur pied d'un magasin de stockage et de vente des produits agro pastoraux à Djamla	Appui à la création d'un champ communautaire du haricot rouge d'une superficie de 1 ha à Djamla	Reprofilage de la route principale fondjomek wet – Djamla sur 6 km	À déterminer	La ou il y a la route, le développement suit
	À déterminer	25 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	40 000 000	20 000 000	10 000 000			
Meko – Woum	Construction de 04 forages au niveau de l'EP, de l'école catholique, à la chefferie et au CSI de Meko –	Reprofilage de la route : Latari – Djeugeu par Wom sur 8 km	Construction d'un foyer communautaire de Meko – Woum au village d'une superficie de 8 m X 9 m avec un magasin	Reprofilage de la route : école publique – Nnom par Tsafokom sur 05 km	Reprofilage de la route : école publique de Meko – Woum – école catholique de Meko – Woum sur 3 km	Mise sur pied d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Meko – Woum	Appui à la création d'un champ communautaire de maïs sur 3 ha à Meko – Woum	Appui à la création d'un étang piscicole communautaire à Meko – Woum	Construction de 04 forages au niveau de l'EP, de l'école catholique, à la chefferie et au CSI de Meko	40 000 000	Au regard de la taille de la population, le problème d'eau est celui qui se pose de façon plus criarde dans le village ; dans les quartiers dans lesquels cette

	Woum								– Woum		priorité est accordé, il n'en existe pas
	40 000 000	À déterminer	10 000 000	À déterminer	À déterminer	10 000 000	10 000 000	40 000 000			
Djiffo	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Djiffo	Création et construction d'une SAR –SM à Djiffo	Equipement du bâtiment du foyer communautaire de Djiffo avec 100 chaises en plastiques et 03 tables.	Construction d'un pont à Djiffo	Reprofilage de la route principale Fondjomekw et – Djiffo sur 06 km	Approvisionnement en matériel (10 motos pompes) aux jardiniers de Djiffo	Mise sur pied d'un champ communautaire de maïs d'une superficie d'1 ha à Djiffo	Construction et équipement d'un centre multi média à Djiffo	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Djiffo	25 000 000	Etant donné qu'il s'agit de l'encadrement des enfants de moins de 6 ans, la population a estimé que leur priorité devrait être l'éducation
	25 000 000	56 000 000	5 000 000	7 000 000	À déterminer	5 000 000	10 000 000	20 000 000			
Toula de Fondjomekw et	Profilage de l'axe : poste agricole de Fondjomekw et – Leum sur 5 km	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension sur l'axe Fondjomekw et – Toula de Fondjomekw et sur 5 km	Création, Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Toula de Fondjomekw et	Création et construction d'une case de santé à Toula de Fondjomekw et	Construction d'un captage avec château d'une contenance de 10 m3 à Toula de Fondjomekw et	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles d'une superficie de 10x12m à Toula de Fondjomekw et	Création et construction d'un marché périodique à Toula de Fondjomekw et	Construction d'un séchoir communautaire d'une superficie de 30x40m à Toula de Fondjomekw et	Profilage de l'axe : poste agricole de Fondjomekw et – Leum sur 5 km	A déterminer	Le désenclavement freine le développement d'où la priorité à l'amélioration de l'accès au village
	A déterminer	10 000 000	25 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000			
Demchang	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension dans certains quartiers sur 6 km à Jighou, Kaya, Meko nord, Demten, Carrefour Messa-Keueum, Carrefour Sopo	Reprofilage de l'axe principale Fondjomekw et – Demchang sur 04 km	Création et construction d'une case de santé à Demchang	Création, Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Demchang	Construction de 06 forages (à Jighou, Kaya, Meko nord, Demten, Carrefour Messa-Keueum, Carrefour Sopo)	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 50 éleveurs des porcs et 50 de chèvres à Demchang	Création et construction d'un point de stockage et de vente groupée des produits agricoles à Demchang	Construction d'une unité de production et transformation du manioc à Demchang	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension dans certains quartiers sur 6 km à Jighou, Kaya, Meko nord, Demten, Carrefour Messa-Keueum, Carrefour Sopo	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	À déterminer	30 000 000	25 000 000	60 000 000	40 000 000	20 000 000	10 000 000			

Baloum	Construction d'un foyer communautaire d'une superficie de 10 m X 8 m avec un magasin à Baloum	Construction d'un bloc de maternelle à Baloum	Création et construction d'un CES Bilingue à Baloum	Réalisation de 02 forages à l'EP et à la chefferie de Baloum	Construction de 02 ponts à Baloum	Mise sur pied d'une provenderie communautaire à Baloum	Mise sur pied d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Baloum	Appui à la création d'un champ communautaire de maïs à Baloum	Mise sur pied d'une provenderie communautaire à Baloum	40 000 000	Sans un lieu de rencontre neutre, la discussion est sans effet, aussi le foyer permet de développer les activités culturelles et lutter contre l'acculturation
	10 000 000	25 000 000	56 000 000	20 000 000	2 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000			
Faptcheu	Reprofilage de la route Baloum – Faptcheu sur 4 Km	Réhabilitation des 03 bornes fontaines existantes dans le village Faptcheu	Création et construction d'un CSI à Faptcheu	Création, Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Faptcheu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Baloum – Faptcheu sur 5 Km	Appui à la mise en place d'une coopérative agricole des agriculteurs à Faptcheu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs à Faptcheu	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Faptcheu	Reprofilage de la route Baloum – Faptcheu sur 4 Km	À déterminer	La ou il y a la route, le développement suit
	À déterminer	24 000 000	50 000 000	25 000 000	10 000 000	1 500 000	30 000 000	40 000 000			
Sessieu	Construction de 03 forages à l'EP, à la chefferie, à l'entrée du village Sessieu.	Construction d'un CSI à Sessieu	Reprofilage de l'axe principal Tchala – Sessieu sur 5 km	Construction d'un bloc de maternelle à Sessieu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Tchala – Sessieu sur 3 km	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Sessieu	Appui à la création d'un champ communautaire de tubercule (macabo et patate) d'une superficie d'1 ha à Sessieu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs	Construction de 03 forages à l'EP, à la chefferie, à l'entrée du village Sessieu.	30 000 000	Le problème d'eau est l'un des plus criard dans le village à cause de la rareté des forages (1) c'est pourquoi la population a prioritairement choisi ce projet
	30 000 000	50 000 000	À déterminer	25 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	30 000 000			
Gouepi	Création, Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Gouepi	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Batchieu à Badoumla sur 6 km	Construction d'une case de santé à Gouepi	Reprofilage de l'axe Batchieu à Badoumla sur 6 km	Réalisation d'un captage d'eau à partir de la source de Tiomeuchia avec château d'une contenance de 10 m3	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Gouepi	Création d'une unité communautaire de conservation et de transformation des produits post récolte à Gouepi	Création et construction d'un point de stockage et de vente des produits agricoles à Gouepi	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100	30 000 000	l'encadrement des enfants de moins de 6 ans, la population a estimé que leur priorité devrait être l'éducation

									producteurs de Gouepi		
	25 000 000	10 000 000	50 000 000	À déterminer	20 000 000	30 000 000	10 000 000	20 000 000			
Batak	Construction d'un centre de santé à Batak	Construction d'un bloc de maternelle à Batak	Construction de quatre blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'EP de Batak	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de Batchieu - Batak sur 5 km	Reprofilage de l'axe routier principal Batchieu - Batak sur 5 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Batak	Construction d'un économat au niveau de la place du 18 décembre à Batak	Construction d'un hangar de vente de produit de premières nécessité au niveau du tunnel à Batak	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Batak	30 000 000	Un homme en santé entreprend toutes autres choses
	50 000 000	25 000 000	64 000 000	10 000 000	À déterminer	30 000 000	10 000 000	20 000 000			
Toula de Babouantou	Construction d'un CSI à Toula de Babouantou	Reprofilage de l'axe routier principal Bandja Toula de Babouantou sur 8 km	Création, Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Toula de Babouantou	Création et construction d'un Lycée d'enseignement secondaire général à Toula de Babouantou	Installation d'un système de filtrage au niveau du château d'eau à Toula de Babouantou	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées de maïs à 100 producteurs de Toula	Appui aux femmes et aux jeunes à la création des AGR	Reprofilage de la route de 7 km menant à la carrière de sable et gravier à Toula de Babouantou	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées de maïs à 100 producteurs de Toula	30 000 000	Un homme en santé entreprend toutes autres choses
	50 000 000	À déterminer	25 000 000	56 000 000	10 000 000	30 000 000	15 000 000	À déterminer			
Nteuh	Création, construction et équipement d'un bloc de maternelle à Nteuh	Electrification en basse et moyenne tension de Nteuh à Balom sur 8 km	Construction de 02 ponts sur l'axe Nteuh - Balom	Reprofilage de la route principale Nteuh à Balom sur 4 km	Construction d'un forage d'eau à Nteuh	Appui à la mise sur pied d'un étang piscicole communautaire à Nteuh	Appui à la mise sur pied d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Nteuh	Création et construction d'une usine communautaire de fabrication de provende à Nteuh	Création, construction et équipement d'un bloc de maternelle à Nteuh	25 000 000	Etant donné qu'il s'agit de l'encadrement des enfants de moins de 6 ans, la population a estimé que leur priorité devrait être l'éducation
	25 000 000	22 000 000	2 000 000	A déterminer	10 000 000	40 000 000	10 000 000	40 000 000			
Batchieu	Construction de 04	Extension du réseau	Ouverture de l'axe routier	Construction d'une case	Appui à la création d'une	Appui à la mise sur pied d'une	Création d'une ferme avicole	Appui à la création d'un	Appui à la mise sur	40 000 000	Le problème d'eau est l'un

	forages au niveau de l'EP, de l'école maternelle, de la chefferie, de la case de santé de Batchieu	électricité de basse et moyenne tension de Tchala de Babouantou à Batchieu sur 3 km	Batchieu – Tchala de Babouantou sur 3 km	communautaire d'une superficie de 12 m X 8 m avec un magasin à Batchieu	pépinière communautaire des espèces forestières de 1000 plants à Batchieu	provenderie communautaire à Nteuh	communautaire de 1000 sujets à Nteuh	champ communautaire de maïs d'une superficie de 50 ha à Nteuh	pied d'une provenderie communautaire à Nteuh		des plus criards dans le village à cause de la rareté des forages, c'est pourquoi la population a prioritairement choisi ce projet
	32 000 000	10 000 000	A déterminer	10 000 000	10 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000			
Tchala de Babouantou	Remplacement des tuyaux de canalisation d'eau sur 02 km du marché à la mission catholique	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension sur 3 km dans deux quartiers de Tchala de Babouantou	aménagement de deux salles de classe à l'EP Bilingue de Tchala de Babouantou	Reprofilage de la route principale Tchala de Bandja – Tchala de Babouantou sur 5 km.	Création et construction d'un centre de promotion de la femme à Tchala de Babouantou	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Tchala de Babouantou	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 100 éleveurs en aviculture familiale à Toula de Babouantou	Reprofilage de la voie d'accès de 7 km à la carrière des pierres de Tchala de Babouantou	Remplacement des tuyaux de canalisation d'eau sur 02 km du marché à la mission catholique	5 000 000	L'eau c'est la vie
	5 000 000	10 000 000	32 000 000	À déterminer	100 000 000	30 000 000	40 000 000	À déterminer			
Nguieu	Création et construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Nguieu	Construction d'un château d'eau d'une contenance de 10 m3 d'eau avec système de captage à Nguieu	Construction d'une case de passage au foyer d'une superficie de 4 m X 4 m à Nguieu	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de la chefferie à la sortie du village Nguieu sur 2 km	Construction d'une case de santé à Nguieu	Reprofilage de la route menant à la carrière de sable à Nguieu sur 5 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Nguieu	Appui en porcelets à 50 exploitations porcines familiales de Nguieu	Création et construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Nguieu	32 000 000	L'école c'est la richesse que tout parent peut donner à un enfant
	32 000 000	20 000 000	1 000 000	1 000 000	30 000 000	À déterminer	30 000 000	30 000 000			
Badackvet	Reprofilage de la route badackvet – batié sur 6 km	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension sur l'axe badackvet – batié sur 5 km	Construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à	Construction de 02 forages d'eau à la chefferie et à l'entrée du village	Construction d'un CSI à Badackvet	Appui à la mise sur pied d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Badackvet	Appui à la mise sur pied d'un champ communautaire de maïs d'une superficie d'un ha à Badackvet	Aménagement de la carrière de sable de Badackvet sur 5 km	Reprofilage de la route badackvet – batié sur 6 km	À déterminer	La ou il y a la route, le développement passe

			l'école publique de Badackvet								
	À déterminer	10 000 000	32 000 000	16 000 000	50 000 000	10 000 000	10 000 000	35 000 000			
Tcham	Reprofilage de l'axe principal : Carrefour Bagueka – Djetcham sur 6 km	Création et construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Tcham	Création et construction d'un centre de formation agropastorale pour jeunes à Tcham	Construction d'un captage d'eau et extension du réseau hydrique dans tout le village à Tcham	Extension du réseau électrique de basse et moyenne tension de la chefferie jusqu'à la sortie du village sur 02 km	Aménagement de la voie d'accès à la carrière de sables de Tcham sur 05 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux producteurs de Tcham	Création d'un marché périodique et construction d'un hangar à Tcham	Reprofilage de l'axe principal : Carrefour Bagueka – Djetcham sur 6 km	À déterminer	La ou il y a la route, le développement passe
	À déterminer	16 000 000	100 000 000	20 000 000	10 000 000	À déterminer	30 000 000	20 000 000			
Balatchie	Electrification en basse et moyenne tension de Fondjomekwet - Balatchie sur 8 km	Reprofilage de la route principale allant de Fondjomekwet - Balatchie sur 8 km	Construction de 03 ponts sur le tronçon Fondjomekwet - Balatchie	Construction d'une case de santé à Balatchie	Construction de 03 forages d'eau au niveau de l'EP, à l'entrée du village et à la chefferie de Balatchie	Appui à la création d'un champ communautaire de maïs de 50ha à Balatchie	Appui à la création d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Balatchie	Appui à la mise sur pied d'un étang piscicole communautaire à Balatchie	Electrification en basse et moyenne tension de Fondjomekwet - Balatchie sur 8 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	A déterminer	21 000 000	40 000 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000			
Tchikong	Construction de 02 blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Tchikong	Reprofilage de l'axe routier : Tchisso-carrefour chikong-frontière bafang sur 17 km	Installation d'une antenne relais du réseau téléphonique de relais à Tchikong	Electrification en basse et moyenne tension du carrefour chikong – Chefferie Tchikong sur 5 km	Construction d'une case de santé à Tchikong	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Tchikong	Acquisition des générateurs améliorés au profit de 50 éleveurs en aviculture familiale à Tchikong	Création d'un marché périodique à Tchikong et construction d'un hangar	Construction de 02 blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Tchikong	16 000 000	L'éducation est la clé de tous succès
	16 000 000	A déterminer	10 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	40 000 000	20 000 000			
Bamendjio	Electrification en basse et moyenne tension de l'entée du village à la	Construction d'une case de santé à Bamendjio	Création et construction d'un CES à Bamendjio	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Bamendjio	Reprofilage de la route Tchisso – Bamendjio sur 5 km	Aménagement de la carrière de sable de Bamendjio avec 05 brouettes, 10 pelles	Construction d'un magasin communautaire de stockage des produits agricoles à Bamendjio	Création d'un marché périodique à Bamendjio et construction d'un hangar	Electrification en basse et moyenne tension de l'entée du village à la	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités

	chefferie Bamendjio (5 km)								chefferie Bamendjio (5 km)		
	10 000 000	30 000 000	56 000 000	25 000 000	À déterminer	5 000 000	20 000 000	20 000 000			
Bakouotcha	Reprofilage de l'axe principale Ngonfet - Bakouotcha sur 03 km	Construction de 02 ponts sur l'axe Ngonfet - Bakouotcha	Electrification en basse et moyenne tension sur 4 km de l'entrée jusqu'à la chefferie Bakouotcha	Construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de Bakouotcha	Construction d'un foyer communautaire d'une superficie de 10 m X 8 m avec un magasin à Bakouotcha	Appui à la création d'un champ communautaire de maïs d'une superficie de 50 ha à Bakouotcha	Appui à la mise en place d'une ferme avicole de 1000 sujets à Bakouotcha	Appui à la mise en place d'un pressoir moderne à huile de palme communautaire à Bakouotcha	Reprofilage de l'axe principale Ngonfet - Bakouotcha sur 03 km	À déterminer	Là où il y a la route, le développement suit
	À déterminer	14 000 000	10 000 000	16 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000			
Badenla	Réhabilitation de la case de santé existante de Badenla	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Badenla	Electrification en basse et moyenne tension de Fotouni à Badenla sur 10 km	Reprofilage de l'axe principale Fotouni - Badenla sur 10 km	Construction d'un captage avec château d'une contenance de 10 m3 et 03 points de distribution à la chefferie, à l'EP et à la Case de Santé de Badenla.	Appui technique de 50 agriculteurs de Badenla au développement de la filière maïs	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 100 éleveurs aviculture familiale à Badenla	Création d'un marché périodique à Badenla et construction d'un hangar	Réhabilitation de la case de santé existante	20 000 000	Un homme en santé entreprend toutes autres choses
	20 000 000	25 000 000	10 000 000	À déterminer	20 000 000	15 000 000	40 000 000	20 000 000			
Ngonfet	Electrification en basse et moyenne tension de l'axe allant de Bandja à la chefferie Ngonfet sur 4 km	Reprofilage de l'axe principal allant de Bandja - Ngonfet sur 4 km	Construction de 03 forages (à la chefferie, l'entrée et la sortie du village) à Ngonfet	Création et Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Ngonfet	Organisation de deux sessions de formation des jeunes à la sensibilisation des populations sur la pratique des règles d'hygiène à Ngonfet	Renforcement des capacités en nouvelles techniques d'élevage au près de 50 éleveurs de Ngonfet	Appui à la construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à Ngonfet	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Ngonfet	Electrification en basse et moyenne tension de l'axe allant de Bandja à la chefferie Ngonfet sur 4 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	À déterminer	24 000 000	25 000 000	1 000 000	16 000 000	20 000 000	30 000 000			
Bankop	Electrification en basse et moyenne tension quittant de Bamendjio pour Bankop sur 4 km	Reprofilage de la voie d'accès Fangam - EP Bankop - Baticheu sur 9 km	Transformation de la case de santé en CSI à Bankop	Reprofilage de la voie d'accès EP Bankop - puekam sur 4 km	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Bankop	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Bankop	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 100 éleveurs aviculture familiale à Bankop	Création d'un étang piscicole communautaire à Bankop avec appui en intrants aquacoles	Electrification en basse et moyenne tension quittant de Bamendjio pour Bankop sur 4 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités

	10 000 000	A déterminer	10 000 000	A déterminer	25 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000			
Bano	Construction de 02 captages avec château d'une contenance de 10 m3 à la source du quartier KABOU et source du quartier MBEUM.	Construction d'un CSI à Bano	Extension du réseau électrique en basse et moyenne tension de la chefferie à la sortie du village sur 3 km	Equipped de l'école publique de Bano en 03 personnels enseignants, 06 tables de maîtres, 50 tables bancs	Profilage de l'axe principal du village Djeutap – Leum – Pantengou – Tchikong – Sopw tbou - Djeutap sur 15 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux producteurs de Bano	Création et construction d'un point de vente groupée des produits agricoles à Bano	Création d'une unité communautaire de transformation de manioc à Bano	Construction de 02 captages avec château d'une contenance de 10 m3 à la source du quartier KABOU et source du quartier MBEUM.	16 000 000	L'eau s'est la vie
	16 000 000	50 000 000	10 000 000	8 000 000	À déterminer	30 000 000	20 000 000	100 000 000			
Tchouno	Reprofilage de l'axe routier : Tchouno – Tcham - Lassie II – Baving sur 15 km	Construction d'un château d'une contenance de 10 m3 à Kouotchou	Equipped du lycée de Fotouni en 05 personnels enseignants, 50 tables bancs	Equipped du centre de santé de Fotouni avec 10 lits, une table d'accouchement, un laboratoire	Extension du réseau électrique en basse et moyenne tension du marché de Fotouni au CSI de Baving sur 5 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Tchouno	Acquisition des géniteurs améliorés au profit de 100 éleveurs en aviculture familiale à Tchouno	Création d'une unité communautaire de transformation du manioc à Tchouno	Reprofilage de l'axe routier : Tchouno – Tcham - Lassie II – Baving sur 15 km	À déterminer	Là ou il y a la route, le développement suit
	À déterminer	20 000 000	13 600 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	40 000 000	40 000 000			
Bakeu	Electrification en basse et moyenne tension de Ndakpeudji eu à l'école publique de Bakeu sur 5 km	Construction de deux blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école publique de BAKEU	Reprofilage de l'axe principale Ndakpeudji eu à l'école publique de Bakeu sur 5 km	Construction du foyer communautaire d'une superficie de 10 m X 8 m avec un magasin à Bakeu	Aménagement de la source du village Bakeu	Acquisition et distribution des porcelets à 50 exploitations porcines de Bakeu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Bakeu	Ouverture d'une piste agricole allant du village vers la source d'eau sur 5 km	Electrification en basse et moyenne tension de Ndakpeudji eu à l'école publique de Bakeu sur 5 km		L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	16 000 000	À déterminer	10 000 000	5 000 000	15 000 000	30 000 000	À déterminer			
Domgoum	Création et construction d'un bloc de 02 salles de classe équipées	Electrification en basse et moyenne tension de Bandja à la sortie de Domgoum sur 5	Construction de 02 forages à la chefferie et au foyer communautaire	Création, construction et équipement d'un centre de formation des jeunes	Création et construction d'une case de santé	Création d'une route agricole sur 6 km linéaire à Domgoum	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux	Création d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Domgoum	Création et construction d'un bloc de 02 salles de classe	16 000 000	L'éducation est la clé de tous succès

	de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Domgoum	km					producteurs de Domgoum		équipées de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Domgoum		
	16 000 000	10 000 000	20 000 000	100 000 000	30 000 000	À déterminer	30 000 000	10 000 000			
Tchala de Bandja	Achèvement du bâtiment et équipement du foyer communautaire de Tchala de Bandja avec 200 chaises plastiques, 05 tables de bureau	Affectation de 05 enseignants et dotation en matériel didactique au CES bilingue de Tchala de Bandja +	Equipped du CSI de Tchala de Bandja en 03 personnels + matériel de la salle de soins, table d'accouchement,	Réfection des toitures de 02 salles de classe à l'EP de Tchala de Bandja	Extension du réseau électrique en basse et moyenne tension de la chefferie de Bandja à Bangoko sur 5 km	Acquisition et distribution des porcelets à 100 exploitations porcines familiales de Tchala de Bandja	Construction d'un hangar au marché périodique à Tchala de Bandja	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Tchala de Bandja	Achèvement du bâtiment et équipement du foyer communautaire de Tchala de Bandja avec 200 chaises plastiques, 05 tables de bureau	9 000 000	Le foyer permet de développer les activités culturelles et lutter contre l'acculturation
	9 000 000	8 000 000	9 000 000	4 000 000	10 000 000	30 000 000	20 000 000	30 000 000			
Basseu	Adduction d'eau par système gravitaire au mont Tsela-Basseu et distribution dans tout le village	Construction et équipement d'un bloc de maternité à Basseu	Equipped de l'hôpital protestant de Basseu avec 15 lits, une table d'accouchement, un laboratoire, appareils pour chirurgie	Renforcement du réseau électrique en base et moyenne tension par l'ajout d'un nouveau transformateur à Basseu	Construction d'un foyer communautaire d'une superficie de 10 m X 8 m avec un magasin à Basseu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs à Basseu	Acquisition et distribution des porcelets aux exploitations porcines familiales de Basseu	Construction d'un hangar au marché périodique de Basseu	Adduction d'eau par système gravitaire au mont Tsela-Basseu et distribution dans tout le village	20 000 000	L'eau c'est la vie
	20 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000			
Balangheu	Construction d'un pont sur l'axe Balangheu-Tchala	Reprofilage de l'axe : Balangheu-Tchala sur 6 km	Construction de 02 forages ; l'un à la chefferie de Balangheu et l'autre au foyer communautaire	Electrification en basse et moyenne tension quittant de Tchala à Balangheu sur 3 km	Création et Construction et équipement d'un bloc de maternité à Balangheu	Appui à la mise sur pied d'un pressoir moderne à huile de palme communautaire à Balangheu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs des cultures de vivrières de Balangheu	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de café de Balangheu	Appui à la mise sur pied d'un pressoir moderne à huile de palme communautaire à Balangheu	15 000 000	L'accès à un lieu permet de s'ouvrir au reste des communautés
	7 000 000	A déterminer	20 000 000	10 000 000	25 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000			

Balako	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe allant de Bandja au carrefour Domgoum sur 7 km	Construction de deux forages au Foyer communautaire, à la chefferie,	Création et construction d'un centre de formation pour les jeunes	Construction de 05 ponts en buses sur l'axe allant de Tandjeuh au pont Sa'Mbeumo Liékou	Construction d'un CSI à Balako	Appui à la mise sur pied d'une ferme agricole communautaire à Balako	Ouverture d'une piste agricole sur le tronçon Tandjeuh au pont Sa'Mbeumo Liékou sur 6 km	Reprofilage de la voie d'accès à la carrière sable de Balako	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe allant de Bandja au carrefour Domgoum sur 7 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	16 000 000	100 000 000	25 000 000	50 000 000	10 000 000	42 000 000	A déterminer			
Batsela	Reprofilage de la route de l'axe allant de Pont Feudouen à Domgoum (route coloniale) sur 6 km	Création et construction d'une école primaire de Batsela	Adduction d'eau par système gravitaire à deux endroits à Koleuh et Balassie	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe allant de Pont Feudouen à Domgoum (route coloniale) sur 6 km	Création et construction d'une case de santé à Batsela	Création et construction d'un point de vente groupée des produits des champs à Batsela	Promotion à la création d'une unité de fabrication du compost à Batsela	Acquisition des géniteurs améliorés et intrant avicoles au profit de 100 éleveurs en aviculture familiale à Batsela	Reprofilage de la route de l'axe allant de Pont Feudouen à Domgoum (route coloniale) sur 6 km	A déterminer	La ou il y a la route, le développement passe
	A déterminer	16 000 000	40 000 000	42 000 000	50 000 000	20 000 000	10 000 000	40 000 000			
Balassie	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe Basseu – Balassie sur 5 km	Construction d'une case de santé à Balassie	Reprofilage de l'axe principale Basseu – Balassie sur 5 km	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Balassie	Création et construction d'un CETIC à Balassie	Appui à la construction d'un séchoir moderne communautaire (30 x 40) à Balassie	Construction d'un magasin de stockage d'une superficie de 20 x 15m à Balassie	Création d'un marché périodique à Balassie et construction d'un hangar	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe Basseu – Balassie sur 5 km	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités
	10 000 000	30 000 000	A déterminer	25 000 000	56 000 000	10 000 000	20 000 000	20 000 000			
Bangoko	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe allant du carrefour Manga au foyer communautaire de Bangoko	Construction de 03 ponts sur l'axe carrefour Manga au foyer communautaire de Bangoko	Construction et équipement d'un bloc de maternelle à Bangoko	Création et construction d'une case de santé à Bangoko	Captage d'eau avec construction d'un château d'une contenance de 10 m3 à Bangoko	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux producteurs à Bangoko	Création et construction d'un marché périodique à Bangoko	Création d'une route agricole sur 8 km linéaire à Bangoko	Electrification en basse et moyenne tension sur l'axe allant du carrefour Manga au foyer communautaire de Bangoko	10 000 000	L'énergie permet de développer d'autres activités

	sur 12 km								sur 12 km		
	10 000 000	21 000 000	25 000 000	15 000 000	20 000 000	30 000 000	20 000 000	À déterminer			
Meka	Construction de 02 forages à l'école publique et à Djelieu	Electrification en basse et moyenne tension allant du carrefour piment à au CSI sur 5 km avec pose d'un transformateur	Equipement du CSI avec une salle de soin, de petite chirurgie, une pharmacie, une salle d'accouchement, un laboratoire, deux salles d'hospitalisation de 04 lits, un infirmier	Création d'une piste agricole allant de la chefferie à Njiyée sur 5 km	Reprofilage de l'axe carrefour piment – chefferie – école publique (3 km)	Construction d'un hangar au carrefour piment à Meka	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Meka	Création d'une unité de transformation des tubercules à Meka	Construction d'un hangar au carrefour piment à Meka	20 000 000	L'eau c'est la vie
	16 000 000	10 000 000	15 000 000	35 000 000	À déterminer	20 000 000	30 000 000	100 000 000			
Famla	Reprofilage de l'axe Nguepeu – Malenkeu sur 4 km	Construction de 03 forages à l'école primaire catholique, à l'entrée de la chefferie Famla et au marché de Bandja	Reprofilage de l'axe carrefour Banja – mission catholique – marché de Bandja sur 3 km	Eclairage de l'axe carrefour Bandja – mission catholique sur 1 km	Reprofilage de l'axe Maguefat – Balako sur 3 km	Construction de 20 comptoirs au marché de Bandja	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Famla	Construction d'une ferme avicole communautaire de 1000 sujets à Famla	Construction de 20 comptoirs au marché de Bandja	10 000 000	Là où il y a la route, le développement suit
	A déterminer	24 000 000	A déterminer	3 000 000	A déterminer	10 000 000	30 000 000	10 000 000			
Metche	Construction de 6 forages à l'EP groupe I, au groupe 2, à la maternelle, à l'hôpital de district, au Lycée bilingue, au CETIC de Bandja	Adduction d'eau par système gravitaire avec construction d'un château de contenance de 10 m3 à Metche	Extension du réseau électrique en basse et moyenne tension sur la ligne Hôpital – EP G1 et G2 – carrefour Bouba NGI Elie -National n°5 – captage d'eau sur 25 km	Ouverture d'une piste de collecte allant du CETIC au captage d'eau sur 5 km	Construction de trois ponts à l'entrée de la chefferie Metche, sur la piste allant de Komchou à Koffi, piste allant de lack à Kontchi et sur la piste allant de Mbeuga – Fankam Lucas	Création d'une coopérative simplifiée des agriculteurs de Metche	Création d'un champ communautaire de 2000 pieds de palmier à huile à Metche	Création d'une ferme avicole de 1000 sujets à Metche	Construction de 6 forages à l'EP groupe I, au groupe 2, à la maternelle, à l'hôpital de district, au Lycée bilingue, au CETIC de Bandja	60 000 000	L'eau c'est la vie
	60 000 000	20 000 000	100 000 000	A déterminer	21 000 000	1 500 000	10 000 000	10 000 000			
Dakpeudjie	Construction d'un centre de	Construction de 02 blocs de 02 salles de classe	Construction d'un foyer communautai	Reprofilage de la route communale	Extension du réseau électrique en basse et	Construction d'un magasin de stockage d'une	Acquisition et distribution des produits	Création d'un marché périodique à	Construction d'un centre de	100 000 000	Une jeunesse bien formée est la garantie de

	formation des jeunes en agriculture	équipées de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Dakpeudjie	re d'une superficie de 10 m X 8 m avec un magasin à Dakpeudjie	Basseu – Tchala sur 6 km	moyenne tension avec éclairage de cinq carrefours dans le village sur 4 km	superficie de 20x15 à Dakpeudjie	phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées aux producteurs de Dakpeudjie	Dakpeudjie	formation des jeunes en agriculture		l'avenir du village
	100 000 000	32 000 000	10 000 000	42 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000	20 000 000			
Chipa	Construction de 04 forages (à la chefferie, à l'entrée de l'église évangélique, au carrefour après la barrière de pluies, derrière la Mairie)	Création, construction et équipement d'un centre de santé intégré à Chipa	Construction d'un centre de formation des jeunes en agriculture à Chipa	Extension du réseau électrique en basse et moyenne tension sur l'axe Mairie – carrefour Manga sur 03 km	Reprofilage de l'axe routier principal Mairie – carrefour Manga sur 4 km	Acquisition et distribution des produits phytosanitaires, des engrais et des semences améliorées à 100 producteurs de Chipa	Création d'une unité communautaire de transformation du manioc à Chipa	Acquisition des géniteurs améliorés et intrants avicoles au profit de 100 éleveurs en aviculture familiale à Chipa	Construction de 04 forages à la chefferie, à l'entrée de l'église évangélique, au carrefour après la barrière de pluies, derrière la Mairie	40 000 000	L'eau c'est la vie
	40 000 000	50 000 000	100 000 000	10 000 000	À déterminer	30 000 000	100 000 000	40 000 000			
Bandja (zone urbain)	Construction de trois blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Bandja Péage	Equipement du CSI de Bawang en matériel médicale de base	Equipement du bloc opératoire de l'Hôpital de District de Bandja	Construction et équipement d'un atelier au CETIC de Bandja	Construction de quatre blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune au CETIC de Bandja	Construction du marché de Bandja	Construction d'une gare routière à Bandja	Construction d'un abattoir communal à Bandja	Construction de trois blocs de 02 salles de classe équipées de 30 tables bancs chacune à l'école primaire de Bandja Péage	48 000 000	L'école c'est la richesse que tout parent peut donner à un enfant
	48 000 000	8 000 000	10 000 000	25 000 000	64 000 000	75 000 000	40 000 000	15 000 000			

CHAPITRE V

PLANIFICATION STRATEGIQUE

5.1 Vision et objectifs du PCD

5.1.1 Vision

Au regard du diagnostic faisant ressortir des problèmes sociaux d'accès à l'eau, à l'énergie électrique, à l'éducation et des problèmes économiques de faible productivité agricole, animale et halieutique, la vision de développement de la Commune de Bandja est la suivante : *Faire de Bandja une Commune dont les habitants ont un accès permanent aux services sociaux de base et disposent de moyens accrus d'amélioration de leur niveau de revenus.*

5.1.2 Objectifs du PCD

5.1.2.1 Objectif global du PCD

Doter la commune d'un outil fédérateur des interventions pour toutes les initiatives de développement socio économique à entreprendre sur le territoire par les acteurs.

5.1.2.2 Objectifs spécifiques du PCD

Le plan de développement communal de Bandja vise à :

- Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la commune
- Identifier et capitaliser les potentialités et les ressources de la commune,
- Prendre en compte la situation des personnes vulnérables,
- Analyser la situation de développement de l'économie locale,
- Consolider les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
- Consolider les besoins de développement par secteur dans la commune,
- Identifier les causes pertinentes sur lesquelles il faut agir à court, moyen et long terme,
- Planifier la mise en œuvre des actions à long terme,
- Programmer la réalisation des activités à court et moyen terme,
- Prendre en compte les aspects transversaux.

5.2 Cadres logiques par secteur

Tableau 10 : Cadres logiques

Secteur 1 : Agriculture et développement rural

Problème : Faible productivité agricole

Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses	
Objectifs principal	Améliorer la productivité agricole dans l'arrondissement de Bandja			
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer l'offre en infrastructures agricoles	- Le pourcentage des produits agricoles commercialisés dans l'arrondissement augmente de 50% en 5 ans. - Les maladies liées au mal nutrition ont diminué de 50% en 5 ans. - Bâtiments réhabilités Bâtiment du CEAC construit, équipé et doté de personnel adéquat - Nombre de centre de groupage - Au moins une école familiale d'agriculture fonctionnelle - Nombre de marché de vivre frais opérationnel - Une caisse villageoise opérationnelle - Nombre de piste de déserte aménagée - Nombre de magasin de stockage construit	- Rapports sectoriels du MINADER - Rapports des organisations de producteurs	L'effectif du personnel d'appui technique agricole est augmenté et équipé de manière adéquate Les postes agricoles et le CEAC sont fournis en personnel adéquat
	O2: Améliorer en quantité et en qualité l'encadrement agricole	- Nombre de producteurs et productrices formés et/ou accompagnés à l'application de nouvelles techniques agricoles - Nombre de personnel affecté - Nombre et qualité de matériel acquis - Système de vente groupée mis en place - Nombre de session de formation organisée - Nombre de mini comices agropastoraux organisés		
	O3 : Faciliter l'accès des producteurs aux intrants de bonne qualité	- Le pourcentage des produits agricoles commercialisés dans l'arrondissement augmente de 50% en 5 ans. - Nombre de magasin de vente de matériel construit et opérationnel - Nombre de GIC transformés en coopératives - Nombre de coopérative opérationnelle - Existence de magasin de vente d'intrants agricoles mise en place et aménagé		
Résultats	R ₁ O ₁ : Les infrastructures agricoles sont construites et opérationnelles auprès des producteurs	- 07 centres de groupage construits - 07 marchés de vivre frais opérationnel - 16 pistes de déserte aménagées - 16 magasins de stockage construit		
	R ₁ O ₂ : Les structures d'encadrement agricole sont fonctionnelles et opérationnelles auprès des producteurs	- 01 bâtiment de DAADER réhabilité et équipé - 01 bâtiment du CEAC construit, équipé et doté de personnel adéquat - 07 personnels affectés - 07 motos sport de qualité acquise		

	R₂ O₂: Les capacités des producteurs en techniques culturales, méthodes de conservation et transformation post récolte sont durablement améliorées	- 1000 producteurs et productrices formés et/ou accompagnés à l'application de nouvelles techniques agricoles - Système de vente groupée mis en place - 05 sessions de formation organisées - 04 mini comices agropastoraux organisés	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune	
	R₃ O₂: Les organisations paysannes agricoles sont opérationnelles auprès des producteurs et productrices	- 22 GIC transformés en 05 coopératives - 05 coopératives opérationnelles	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune - Rapports des organisations de producteurs	
	R₄ O₂: la caisse d'épargne est créée et fonctionnelle	- Une caisse villageoise opérationnelle	- Rapports sectoriels du MINADER - Comptes administratifs de la commune - Rapports des organisations de producteurs	Les projets agricoles sont inscrits dans les budgets communaux
	R₁ O₃: Un dispositif d'appui à l'acquisition des intrants et matériel agricole est opérationnel	- 100 agriculteurs disposent de semences améliorées - 01 magasin de vente de matériel construit et opérationnel - 01 magasin de vente d'intrants agricoles mise en place et aménagé		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Condition préalables de réalisation
A1/R1O1	Construction d'un marché de vivres frais (Badenla, Bano, Batcham, Babouantou, Batcheu, Meka, Demchang)	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	10 000 000 * 7 = 70 000 000	
A2/R1O1	Aménagement d'une piste de collecte agricole * Badenla - Fotouni (10 Km), * Tcham - Lassie II - Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), * Metche CETIC - Captage (5 Km), * Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong - Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Transport (pour discussion avec les communautés) - Coûts des prestations de l'entreprise	2 000 000 * 16 = 32 000 000	
A3/R1O1	Construction de magasin de stockage (Badenla, Batcham, Bangoko, Lassie, Metche, Meka, Basseu, Famla, Kouobong, Batchicheu, Njamkoue, Djah, Tchoula, Baleugwa, Toula, Toula/Batoula de Btoul, Bamendjio)	- Choix du site - Construction et aménagement de la case - Adoption du système de gestion - Coût de construction du magasin - Coût des équipements	2 000 000 * 16 = 32 000 000	
A1/R1O2	Construction et équipement de l'école familiale d'agriculture de Bamendjio	- Choix du site - Construction et aménagement du magasin - Adoption du système de gestion - Coût de construction du magasin - Coût des équipements	2 000 000	
A2/R1O2	Réhabilitation et équipement de poste agricole (Babouantou, Fangam, Fondanti, Fotouni, Bakeu, Batchicheu, Babouantou)	- Choix du site - Construction et aménagement du magasin - Adoption du système de gestion - Coût de construction du magasin - Coût des équipements	10 000 000 + (30 000 000 * 5 = 150 000 000) = 160 000 000	

A3/R1O2	Réhabilitation et électrification du bâtiment de la DAADER	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	5 000 000	
A4/R2O2	Organisation de quatre (4) sessions de formation des producteurs aux techniques de conservation et de transformation post-récolte	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	10 000 000 (2 500 000 x 4 sessions)	
A5/R2O2	Organisation de quatre (4) sessions de formation des producteurs aux techniques de recherche de partenaires et de montage des projets	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	10 000 000 (2 500 000 par session)	
A6/R2O2	Organisation d'une foire annuelle d'exposition des produits agropastoraux de la commune	- Organisation de séances d'information des OP - Séances de préparation - Choix et aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue de la foire - Frais de déplacement des encadreurs (information) - Frais de déplacement et d'hébergement des invités	60 000 000 (15 000 000 x 04 ans)	
A7/R2O2	Organisation du mini comice agro pastoral de l'arrondissement de Bandja	- Organisation de séances d'information des OP et population - Séances de préparation - Choix et aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue du mini comice - Frais de déplacement des encadreurs (information) - Frais de déplacement et d'hébergement des invités	10 000 000	
A8/R2O2	Organisation de deux (2) campagnes de sensibilisation et d'accompagnement des groupes de producteurs à la création des coopératives	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Sélection des GIC à accompagner - Séances d'accompagnement des OP aux techniques simples de gestion d'une coopérative - Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	2 000 000	
A9/R2O2	Approvisionnement des organisations de producteurs en semences améliorées	- Achat des semences - Sélection des OP bénéficiaires - Organisation d'une cérémonie de distribution - Coût des semences (transport inclus) - Frais d'organisation des cérémonies	10 000 000 (2 500 000 x 4 ans)	
A10/R2O2	Organisation des sessions de Vulgarisation de la nouvelle stratégie de développement communautaire auprès des producteurs	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation	15 000 000	

		- Location de la salle de formation - Matériel de formation		
A1/R3O2	Accompagnement des organisations de producteurs à l'application des nouvelles techniques culturales (deux campagnes par an)	- Sélection des OP - Définition des axes d'accompagnement de chaque OP - Organisation de séances d'accompagnement - Frais de déplacement des encadreurs	40 000 000 (10 000 000 x 04 ans)	
A2/R3O2	Accompagnement de la coopérative à la structuration de sa collaboration avec les groupes de producteurs	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances d'accompagnement des communautés aux techniques simples de gestion d'une coopérative - Frais de déplacement des encadreurs	1 000 000	
A3/R3O2	Organisation des sessions de sensibilisation sur le processus d'immatriculation COOP	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	20 000 000	
A1/R4O2	Accompagnement des organisations de producteurs à la mise en place de caisses villageoises d'épargne-crédit	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances d'accompagnement des communautés aux techniques simples de gestion d'une caisse - Frais de déplacement des encadreurs	3 000 000	
A2/R4O2	Mise en place et aménagement d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles	- Choix du site - Aménagement du magasin - Choix du personnel de gestion - Equipement et approvisionnement du magasin - Gestion du magasin - Frais de construction du magasin - Coût des équipements et des marchandises	22 000 000	
A3/R4O2	Appui des agriculteurs à l'achat d'un camion de distribution	- Achat du camion	14 000 000	
Total			499 000 000	

Secteur 2 : Elevage, pêches et industries animales

Problème sectoriel : Faible productivité des ressources animales et halieutiques

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif principal	Améliorer la productivité des ressources animales et halieutique			
Objectifs spécifiques	O1: Améliorer l'offre en infrastructure d'élevage et des services d'encadrement	- Nombre de personnel vétérinaire affecté - Nombre de matériel roulant acquis - Nombre d'opérateur économique sensibilisé - Nombre de centre zootechnique fonctionnel - Nombre de parc à bétail construit - Nombre de caisse d'épargne mise en place - Nombre de magasin construit - Nombre de structure de reproduction animale mise en place - Nombre de séance de formation organisée - Nombre de parc vaccino-gène construit	- Comptes administratifs - Rapports annuels d'activités des Groupe organisés - Rapports techniques du DAEPIA - Rapports techniques du DAADER	Au moins 03 CZ sont opérationnels au sein de l'arrondissement les prédateurs divers sont éradiqués (reptiles, oiseaux etc.)

		- Nombre de coopérative d'éleveur crée - Nombre d'étang piscicole construit - Nombre de séance de sensibilisation sur la gestion des conflits tenue - Nombre de zone délimitée - Nombre d'abattoirs construits		
	O2: Appuyer financièrement les entrepreneurs pastoraux	- Le nombre d'éleveurs bénéficiaires d'un financement augmente de 10% chaque année	- Comptes administratifs - Rapports annuels d'activités des entrepreneurs organisés - Rapports d'activités de la banque de développement agricole	
Résultats	R1O1: Les structures d'encadrement sont fonctionnelles et opérationnelles auprès des producteurs	- 04 centres zootechniques opérationnels	-	
	R2O1: Les infrastructures modernes de productions animales et halieutiques sont opérationnelles	- 01 magasin d'approvisionnement en aliments et ingrédients (provendes, drèches, etc.) et matériel moderne d'élevage est construit. - 05 structures d'approvisionnement en semences améliorées sont créées et équipées - 05 caisses villageoises créées - 03 parcs vaccino-gènes sont construits - 10 étangs piscicoles sont créés - 10 étangs piscicoles sont opérationnels - 01 parc à bétail est construit à Bandja ville - 01 abattoir construit - zones de pâturage délimité	- Compte administratif de la commune - Rapports annuels d'activités des groupes organisés - Registre d'entrées /vente des structures commerciales	
	R3 O1 : Les capacités zootechniques des éleveurs et pisciculteurs sont renforcés	- 02 sessions de renforcement des capacités zootechniques organisées. - 5 séances de formation en techniques de construction et aménagement des étangs piscicoles par groupement sont organisées - 05 campagnes de sensibilisation / formation des éleveurs sur les itinéraires techniques des différents types d'élevage est faite. - 05 campagnes de sensibilisation des opérateurs économiques organisées - 05 campagnes de sensibilisation sur la gestion des conflits agro pastoraux organisés	- Compte administratif de la commune - Exemple de rapport de formation laissé à la commune	- Non compréhension des enseignements par les éleveurs - Crainte de s'engager dans une nouvelle dynamique d'élevage
	R4 O1 : la filière de production animale est promue	- 03 coopératives simplifiées d'éleveurs sont créées - Organisation de campagnes de vaccination des animaux (porc, bœufs, chiens et chats) - 02 filières en élevage sont organisées (filière avicole et filière porcine)	- Comptes administratifs de la Commune - Rapports annuels d'activités des Groupe organisés - Rapports techniques du DAEPIA - Certificat d'inscription des, OP ou coopératives	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Condition préalables de réalisation
A1/ R1O1	Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01 fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs, 01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	28 375 000 (25 000 000 + 150 000 + 125 000 + 25 000 + 225 000 + 750 000 + 100 000 + 200 000 + 1 800 000)	Fonds disponibles
A2/ R1O1	Construction et équipement de quatre (4)	- Choix du site	17 285 000	Fonds

	centres zootechniques et vétérinaires (Babouantou Fondanti, Fotouni, Fondjomekw et (01 table, 02 chaises, 01 classeur, 01 ordinateur, 01 imprimante, 01 moto sport),	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	(15 000 000 + 50 000 + 10 000 + 75 000 + 250 000 + 100 000 + 1 800 000) * 4 = 69 140 000	disponibles
A1/R2O1	Construction d'un parc à bétail	- Choix et préparation du site - Construction du parc - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	5 000 000	Fonds disponibles
A2/R2O1	Construction de trois (3) parcs vaccinogènes (Batoula /Babouantou, Domgoum de Bandja, Bakouotcha/Fotouni)	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	5 000 000 * 3 = 15 000 000	Fonds disponibles
A3/R2O1	Construction d'un magasin d'approvisionnement en aliments, ingrédients et matériel moderne d'élevage par groupement.	- Choix du site - Construction et aménagement de la case - Adoption du système de gestion - Coût de construction du magasin - Coût des équipements	2 000 000 X 5 = 10 000 000	Fonds disponibles
A4/R2O1	Délimitation de la zone de pâturage au sein de la Commune	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Réalisation de la cartographie de la zone de contact entre champs et lieux de pâturage - Aménagement des limites - Organisation d'une séance d'information sur le mode de gestion des limites - Frais de déplacement des encadreurs	3 000 000	Fonds disponibles
A5/R2O1	Construction d'un abattoir à Bandja	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux	10 000 000	Fonds disponibles
A6/R2O1	Construction d'un bain détiqueur à Batoula/Babouantou	- Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	1 500 000	Fonds disponibles
A7/R2O1	Construction d'une loge pour charcutier de viande au marché de Bandja	- Coûts des travaux	3 000 000	Fonds disponibles
A8/R2O1	Construction de structure de production de matériels améliorés de reproduction animale par groupement (Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni, Fondjomekw et)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	10 000 000 X 5 = 50 000 000	Fonds disponibles
A9/R2O1	Construction de chambre froide (Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni, Fondjomekw et)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	20 000 000 * 5 = 100 000 000	Fonds disponibles
A10/R2O1	Construction et appui au fonctionnement des étangs piscicoles soit deux (2) par groupement (à Bandja, Fondjomekw et, Fondanti, Fotouni, Babouantou)	- Choix des sites - Choix et contractualisation des OP bénéficiaires vis-à-vis de la Commune - Séances d'accompagnement des OP à la construction des étangs - Séances de suivi de la gestion des étangs - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coût de la construction des étangs	10 000 000 (2 500 000 x 04 ans) x 5 = 50 000 000	Fonds disponibles
A13/R2O1	Appui à la mise en place de cinq (5) caisses villageoises pour le financement des éleveurs soit 01 par groupement (à Bandja, Fondjomekw et, Fondanti, Fotouni, Babouantou)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	3 000 000 X 5 = 15 000 000	

A1/R3O1	Renforcement des capacités des éleveurs en techniques modernes de pisciculture et de création des étangs	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	4 000 000 1 000 000 x 04 ans	Fonds disponibles
A2/R3O1	Organisation de séances de formations sur la gestion des conflits agropastoraux	- Séances de sensibilisation et d'information - Séances de médiation - Frais de déplacement des animateurs	4 000 000 1 000 000 x 04 ans	Fonds disponibles
A3/R3O1	Organisation de séances de formation relative à la construction et à l'aménagement des étangs piscicoles dans chaque groupement (Bandja, Fondanti, Babouantou, Fotouni, Fondjomekw et) à raison d'une par groupement	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	5 000 000 x 5 = 25 000 000	Fonds disponibles
A4/R3O1	Organisation des campagnes de sensibilisation des opérateurs privés à la construction et à l'équipement d'une pharmacie vétérinaire dans chaque groupement	- Séances de sensibilisation et d'information - Séances de médiation - Frais de déplacement des animateurs	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A5/R3O1	Organisation des campagnes de sensibilisation / formation des éleveurs sur les itinéraires techniques des différents types d'élevage	- Séances de sensibilisation et d'information - Séances de médiation - Frais de déplacement des animateurs	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A1/R4O1	Appui à la création de trois (3) coopératives d'éleveurs au sein de l'espace communal	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Sélection des Groupe et producteurs à accompagner - Séances d'accompagnement des producteurs aux techniques simples de gestion d'une coopérative - Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	1 500 000 x 3 = 4 500 000	Fonds disponibles
A2/R4O1	Organisation de campagnes de vaccination des animaux	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information	1 000 000	
A3/R4O1	Construction et appui au fonctionnement de la filière avicole (Bandja, Fondjomekw et, Fondanti, Fotouni, Babouantou)	- Choix des sites - Choix et contractualisation des OP bénéficiaires vis-à-vis de la Commune - Séances d'accompagnement des OP à la construction des étangs - Séances de suivi de la gestion des étangs - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coût de la construction des étangs	10 000 000 (2 500 000 x 04 ans) x 5 = 50 000 000	Fonds disponibles
A1/R5 O1	Organisation et promotion de l'élevage à travers le mini comice agropastoral et le concours du plus bel élevage	- Organisation de séances d'information des OP - Séances de préparation - Choix et aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue de la foire - Frais de déplacement des encadreurs (information) - Frais de déplacement et d'hébergement des invités	12 000 000	Fonds disponibles
Total			465 315 000	

Secteur 3 : Santé publique

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité.

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter l'accès aux soins de santé dans la Commune de Bandja			
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer en quantité l'offre et les services sanitaires	- Nombre de case de santé transformé en CSI - Nombre de centres de santé construits - Nombre de centre santé réhabilité - Nombre de laboratoires construits et équipés - Nombre de bloc opératoire construit - Nombre de centre construits et équipés - Nombre de salle d'hospitalisation construite - Nombre de lits disponibles - Nombre d'ambulance disponible - Nombre de voitures d'évacuation disponibles (16) - Nombre de morgue construite - Salle de réanimation construite - Nombre de pro pharmacie - Nombre de forage construit - Nombre de latrine	- Enquêtes démographie et de santé - Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	Le personnel adéquat est mis à la disposition des centres de santé de l'espace communal
	O2 : Améliorer en qualité de soin la couverture sanitaire des habitants de la Commune	- Hôpital de district pleinement équipé et opérationnel (plateau technique conforme) - Nombre de personnel augmenté - Nombre de postes de médecins, infirmiers et aides-soignants pourvus (dentiste, ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, généraliste, 06 IDE, 16 IB, 02 infirmières accoucheuses, 38 aides soignants, 11 matrones, 07 commis) - Nombre de cases de santé et CSI pleinement équipés et opérationnels (plateau technique conforme Nombre de centre de santé approvisionnés - Nombre de groupe électrogène disponible - Nombre de dispositif de traitement de déchets aménagés		
Résultats	R1 O1 : La capacité d'accueil des centres de santé est accrue au sein de la Commune	- Hôpital de district pleinement équipé et opérationnel (plateau technique conforme) - Case de santé transformée en CSI - 07 centres de santé intégrés créés et construits - 01 case de santé transformée en CSI - 07 blocs opératoires construits - 20 salles d'hospitalisation construite - 01 morgue construite - 01 Salle de réanimation construite - 38 pro pharmacies créées	- Enquêtes démographie et de santé - Rapports techniques de l'aire et du district de santé - Comptes administratifs de la Commune	La création et l'équipement des centres de santé de l'espace communal sont inscrits dans le BIP
	R2 O1 : les laboratoires et centre de santé sont construits et fonctionnels	- 06 laboratoires construits et équipés - 38 centres de santé construits et équipés		
	R1 O2 : La qualité de soin de santé est améliorée	- 80 personnels augmentés - Tous les postes de médecins, infirmiers et aides-soignants pourvus (dentiste, ophtalmologue, gynécologue, pédiatre, généraliste, 06 IDE, 16 IB, 02 infirmières accoucheuses, 38 aides soignants, 11 matrones, 07 commis)		
	R2 O2 : Les centres de santé sont renforcés en équipement	- 16 centres de santé approvisionnés en médicaments - 08 cases de santé et CSI pleinement équipés et opérationnels (plateau technique conforme)		

		- 104 lits disponibles - 13 forages construits - 01 ambulance disponible - 12 blocs latrines construits - 16 voitures d'évacuation disponibles - 16 dispositifs de traitement des déchets aménagés		
Activités		Moyens (tâche)	Coûts (en FCFA)	Condition préalables de réalisation
A1/R1O1	Transformation construction et équipement de la case de santé de Bawang en CSI	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement	50 000 000	Fonds disponibles
A2/R1O1	Création et construction d'un CSI (Balafi, Baleugwa, Ndakpeudjie, Bakotcha, Badenla, Baving, Toula /Batoula)	- Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	50 000 000 x 7 = 350 000 000	Fonds disponibles
A9/R1O1	Construction de 20 salles d'hospitalisation supplémentaire 01 Hôpital de District de Bandja (03), CSI de Bandja chefferie (01), Centre de santé intégré de Baving(02), Case de santé de Bawang (02) ; CSI de Ndakpeudjie (05); CSI de Fotouni (01); Balafi (01); CSI de Latcheu(01) ; Mendah/ Fondanti (01) CSI de Babouantou (01); CSI EEC de Babouantou(01) ; CSI de Batoula(01)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	8 500 000 x 20 = 170 000 000	Fonds disponibles
A10/R1O1	Réhabilitation/construction de sept(7) blocs opératoires (Hôpital de District de Bandja, Centre de santé intégré de Baving, CSI de Ndakpeudjie ; CSI de Fotouni ; Balafi, CSI de Latcheu, Mendah/ Fondanti, CSI de Babouantou, CSI EEC de Babouantou, CSI de Batoula	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux		Fonds disponibles
A11/R1O1	Construction d'une morgue à l'hôpital de district	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux	25 000 000	Fonds disponibles
A12/R1O1	Construction d'une salle de réanimation à l'hôpital de district	- Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	10 000 000	Fonds disponibles
A1/R2O1	Construction et équipement du CSI de Bano	- Coûts des travaux et des équipements	50 000 000	Fonds disponibles
A2/R2O1	Construction et équipement du laboratoire du CSI de Tchouno/ Fotouni, Fondanti, Batchicheu, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	10 000 000 x 6 = 60 000 000	Fonds disponibles
A1/R1O2	Mobilisation des pouvoirs publics pour l'affectation de personnel qualifié supplémentaire (01 dentiste, 01 ophtalmologue, 01 gynécologue, 01 pédiatre, 01 généraliste, 06 IDE, 13 IB, 02 infirmières accoucheuses, 06 aides soignants)	- Elaboration et dépôt de lettres auprès des pouvoirs publics - Réunions de travail avec des autorités publiques - Frais de déplacement pour dépôt des courriers et discussion avec les autorités - Frais de réception des autorités (repas, frais de déplacement des invités)	5 000 000	Fonds disponibles
A1/R2O2	Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en médicaments	- Réunions d'évaluation des besoins en médicaments - Achat des médicaments - Séance publique de distribution - Frais de déplacement de l'équipe communale - Coûts des médicaments	40 000 000 (10 000 000 F x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/R2O2	Equipement de l'hôpital de district en ambulance	- Recherches (coûts, lieux d'achat)	20 000 000	Fonds disponibles
A3/R2O2	Equipement de chaque CSI en une (1) voiture d'évacuation (Tchouno/Fotouni, Fondanti, Batchicheu, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie)	- Achat du véhicule - Séance publique de présentation du véhicule - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts du véhicule	15 000 000 x 6 = 90 000 000	Fonds disponibles
A4/R2O2	Equipement de chaque CSI en groupe électrogène (Tchouno/Fotouni, Batchicheu, Fondanti, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie)	- Evaluation des besoins - Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat des groupes	1 500 000 x 6 = 9 000 000	Fonds disponibles

		- Séance publique de distribution des groupes - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts des groupes		
A5/R2O2	Réhabilitation du forage de l'hôpital de district de Bandja et du CSI de Tchouno/Fotouni	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux	9 000 000 x 2 = 18 000 000 9 000 000	Fonds disponibles Fonds disponibles
A6/R2O2	Construction d'un forage par CSI (Batchicheu, Fondanti, Tchala /Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie, à la case de santé de Bakw op, Badenla)	- Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	9 000 000 x 7 = 63 000 000	Fonds disponibles
A7/R2O2	Construction de bloc de latrines au sein des CSI de Tchouno/Fotouni, Batchicheu, Fondanti, Tchala/Babouantou, Baloum, Ndakpeudjie, de la case de santé de Bakw op, Badenla	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	3 500 000 x 8 = 28 000 000	Fonds disponibles
A8/R2O2	Équipement de l'hôpital de district en dispositif de traitement des déchets	Coûts des travaux	3 500 000	Fonds disponibles
A9/R2O2	Acquisition et installation de dix (10) lits dans chaque CSI (Tchouno /Fotouni, Bakoua, Bakotcha, Bano, Bandja Centre Tchala/Babouantou)	- Evaluation des besoins - Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat des lits	400 000 x 7 = 2 800 000	Fonds disponibles
A10/R2O2	Acquisition et installation de cinq (5) lits par CSI (Fondanti, Batchicheu, Baloum),	- Séance publique de distribution des groupes - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts des lits	200 000 x 3 = 600 000	Fonds disponibles
Total			994 900 000	

Secteur 4 : Travaux publics

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux villages de l'arrondissement

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter l'accès aux différents villages de l'arrondissement			
Objectifs spécifiques	Faciliter les déplacements entre les principaux centres urbains communaux et avec les communes voisines	Le temps moyen nécessaire pour relier les principaux centres urbains est réduit de 50%	Rapports techniques du DDTP Rapports techniques du DDT	
Résultats	R1 Les principaux axes routiers de l'arrondissement sont durablement praticables	Amélioration de l'état des principaux axes routiers	Rapports techniques du DDTP Procès-verbaux des séances de suivi et de réception des travaux Rapports des comités de route	L'entretien et la réhabilitation des axes routiers à aménager sont inscrits dans le BIP
	R2 Les barrières de pluies sont installées en nombre suffisant	Nombre de barrières de pluies installées		
	R3 L'offre en infrastructure agricole est améliorée	17 pistes agricoles aménagées - Nombre de routes réhabilitées et reprofilé		
	R4 Les infrastructures routières aménagées sont régulièrement entretenues par la population	15 comités de route opérationnels - Au moins 06 séances d'entretien des routes réalisées par chaque comité de route par an 52 comités d'entretien des routes mise en place 26 points critiques sont réhabilités		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts	Condition préalable de réalisation
A1/R101	Construction d'un pont sur la rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié)	Sélection de l'entreprise chargée des travaux	35 000 000	Fonds disponibles
A2/R101	Construction d'un pont sur la rivière Feuduen (Bandja ville, Tseula)	Sélection de l'entreprise chargée des travaux	18 000 000	Fonds disponibles
A3/R101	Construction d'un pont sur la rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja,	Suivi de la réalisation des travaux	14 000 000	Fonds disponibles

	chefferie Bangoko)	- Frais de déplacement de l'équipe de suivi		
A4/R101	Construction d'un pont sur la rivière Sabeumo (Bandja ville, Lako, Batié)	- Coûts des travaux	18 000 000	Fonds disponibles
A5/R101	Construction d'un pont sur le cours d'eau de la chefferie Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja)		11 000 000	Fonds disponibles
A6/R101	Construction du pont sur la rivière Ngoun (Mendah, Baleko)		42 000 000	Fonds disponibles
A7/R101	Construction de 03 ponts sur les rivières Tchi Tcham-Mboukieu (Mendah)		17 500 000	Fonds disponibles
A8/R101	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Njieu (Balengwa, Nkougoua)		28 000 000	Fonds disponibles
A9/R101	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Pougoum (Balengwa, Kougoue, Fondjo)		21 000 000	Fonds disponibles
A10/R101	Construction d'un pont sur la rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha)		42 000 000	Fonds disponibles
A11/R101	Construction d'un pont sur la rivière Moun (Balatchie, Balafi)		21 000 000	Fonds disponibles
A12/R101	Construction d'un pont sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham)		42 000 000	Fonds disponibles
A13/R101	Construction d'un pont sur le cours d'eau de la chefferie supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure)		14 000 000	Fonds disponibles
A14/R101	Construction d'un pont sur la rivière Kouayap (Tchala/Babouantou, Sissieu)		7 000 000	Fonds disponibles
A16/R101	Construction d'un pont sur la rivière Metchie / Fondjomekw et (Meko)		25 000 000	Fonds disponibles
A17/R101	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko)		18 000 000	Fonds disponibles
A18/R101	Construction de 02 ponts sur la rivière Jihou (Carrefour Dontchop, Keukeu)		28 000 000	Fonds disponibles
A19/R101	Construction d'un pont sur la rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)		25 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Mise en place des barrières de pluies dans les routes secondaires de Bandja	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	3 500 000	Fonds disponibles
A1/R301	Aménagement d'une piste de collecte agricole (*Badenla - Fotouni (10 Km), * Tcham – Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), *Metchie CETIC -Captage (5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong -Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km))	- Choix de la piste à aménager - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Transport (pour discussion avec les communautés - Coûts des prestations de l'entreprise	34 000 000	Fonds disponibles
A2/R301	Entretien de la route : Fondjomekw et Centre – Bakoua - Fotouni (12 km)		24 000 000	Fonds disponibles
A3/R301	Entretien de la route : Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou – Ecole publique (02 km)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée des travaux	8 000 000	Fonds disponibles
A4/R301	Entretien de la route : Tchidou - Ngameko (2,5 km)	- Suivi de la réalisation des travaux	9 000 000	Fonds disponibles
A5/R301	Réhabilitation de la route Carrefour Basseu – Bangoko (06 km)	- Frais de déplacement de l'équipe de suivi	20 000 000	Fonds disponibles
A6/R301	Entretien de la route Tshisop – Batié (12 km)	- Coûts des travaux	35 000 000	Fonds disponibles
A7/R301	Reprofilage de la route Tshisop – Batié (12 km)		35 000 000	Fonds disponibles
A1/R4 O1	Mise en place et opérationnalisation de 52 comités de gestion	- Constitution des dossiers de création de 23 comités de gestion de route dans la commune - Mobilisation des Fonds - Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant pour la formation des comités de gestion de route - Tenue de la formation - Estimation des besoins en équipement et budgétisation - Passation de marché - Acquisition des équipements, distribution et mise en place des comités	13 000 000	Fonds disponibles
A2/R4 O1	Organisation de deux sessions de formation par an et sur 02 ans des comités d'entretien des routes et au respect des barrières de routes de la Commune	- Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant - Mobilisation des fonds - Mobilisation des concernés (COGE de routes) - Tenue des sessions de formation	2 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			610 000 000	

Secteur 5 : Education de base

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à une éducation de base de qualité

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès à l'éducation de base de qualité			
Objectifs spécifiques	OS1 : Accroître l'effectif du personnel enseignant	- Nombre d'enseignant affectés - L'effectif des maitres parents est réduit de 50%		- Les écoles demandées sont créées par l'Etat - Les projets de réalisation des écoles sont inscrits dans le BIP - Les enseignants affectés dans les écoles remplissent pleinement leurs tâches
	OS 2 : Améliorer les capacités en infrastructures et équipements dans les écoles primaires et maternelles de la commune	- 40 salles de classe construites - 22 écoles maternelles construites - Le nombre d'enfants scolarisés de moins de 05 ans est en nette et progressive augmentation - Le taux de déperdition scolaire est en nette et progressive réduction - Le nombre d'enfants scolarisés est en nette et progressive augmentation - L'offre préscolaire est améliorée de 30% - Augmentation du taux de réussite aux examens - Nombre et types d'établissement créé, construites et équipés - Nombre et types d'infrastructures, d'aménagements, et équipement apportés dans les écoles publiques et privés - Nombre d'écoles publiques équipées avec tous les aménagements et dotées d'enseignants qualifiés - Nombre d'infrastructures réhabilitées		
Résultats	R1 O1 : L'effectif du personnel enseignant est accru en qualité et quantité suffisant	- Nombre d'enseignant qualifiés affectés - Au moins 320 instituteurs professionnels supplémentaires font partie du personnel enseignant permanent des écoles primaires et maternelles - L'effectif des maitres des parents est réduit de 50%	- Rapports IAEB - Comptes administratifs de la Commune - Rapports de suivi de la mise en œuvre du PCD - Comptes administratifs de la Commune - Rapports de suivi de la mise en œuvre du PCD	- Les écoles demandées sont créées par l'Etat - Les projets de réalisation des écoles sont inscrits dans le BIP - Les enseignants affectés dans les écoles remplissent pleinement leurs tâches
	R1 O2 : Les écoles primaires et maternelles de l'arrondissement disposent en nombre et qualités suffisantes des infrastructures	- 70 écoles clôturées - 66 latrines construites - 52 forages créés - Tables de bureau (189), chaises (191), armoires (215), bureau de Directeur (69) disponibles - L'émigration scolaire est durablement réduite au niveau primaire et maternel - Nombre d'aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle aménagé - 138 salles de classes réhabilitées - Toutes les écoles sont dotées de latrines et de points d'eau modernes		
	R2 O2 : De nouveaux bâtiments supplémentaires sont construites et opérationnel	- 40 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées		
	R3 O2 : Les écoles primaires et maternelles disposent des équipements en nombre	- 7130 tables bancs supplémentaires sont installées dans les écoles - Toutes les écoles disposent chaque année de matériel didactique suffisant - 33 Bacs à ordures aménagés		
	R4 O2 : Le cadre de vie des enseignants est amélioré	- Nombre de logements d'astreintes construits dans les écoles		
	R5 O2 : Les nouvelles écoles primaires et maternelles sont construites et fonctionnelles	- 11 écoles primaires supplémentaires sont opérationnelles - 12 écoles maternelles sont opérationnelles		
	R6 O2 Les écoles maternelles et primaires sont équipés en électricités et matériel informatique et didactique	- Nombre d'écoles équipés en matériel informatique et énergie électrique - 37 salles d'établissements électrifiés		
Activités		Moyens (tâches)	- Coûts	Condition préalable de réalisation

A1/R101	Mobilisation des pouvoirs publics pour l'affectation des instituteurs (320) dans les écoles primaires et maternelles (EM de Bandja ville, (2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Cath de Bandja (1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM Cath de Fotouni (4), EM de Manga(2), EM de Fondjomekw et(1), EM de Ndakpeudjie(3), EM de Babouantou(2), EM de Fotouni, (4), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Fondjomekw et (2), EP Bil de Babouantou(4), EE de Babouantou(2), EP de Baloum(3), EP de Batack(2), EP de Badackvet(3), EP de Batchieu(3), EP de Batoula(3), EP de Nguieu(3), EC de Babouantou (3), EP de Fondanti(3), EP de Baleugwa(4), EP Baticheu de Fondanti(3), EP Baticheu de FondjoEP de Fondjomekw et(3), EE de Fondjomekw et(3), EP de Bakotcha(4), EP de Toula(4), EP de Balafi(3), EC Batchieu de Fondjomekw et(3), EP de Latcheu(3), EP de Bamendjio(4), EP de Balatchie(3), EP de Bankop (3), EP de Fangam (3), EP de Bagueka(3), EP de Bano (5), EP G1 de Fotouni(4) EP G2 de Fotouni(1), EC de Fotouni(1), EP de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko(3), EP BANDJA PEAGE(3), EP G3 de Bandja (2), EP de Bakeu (3), EP de Basseu (3), EC de Basseu(3), EE de Basseu (3), EP Bil de Manga (4), EC St Denis de Bandja(2),	- Lancement des appels à candidatures au niveau de la commune - Dépouillement des données Recrutement et affectation du personnel enseignant par le ministère	AD	Fonds disponibles
A1/R102	Construction de (25) clôtures dans les écoles maternelles (EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne de Basseu(1), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM Cath de Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1), EM de Baw ang(1), EM laïques Number One de Bandja (1), EM BIL de Tchala BDJA(1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fodjomekw et (1)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	25 000 000	Fonds disponibles
A2/R102	Construction de (44) clôtures dans les écoles primaires EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EE de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Batoula(1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EP de Fondjomekw et(1), EE de Fondjomekw et(1), EP de Bakotcha(1), EP de Toula de Fondjo(1), EP de Balafi(1), EC Batchieu de Fondjomekw et(1), EP de Latcheu(1), EP de Babong(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Fangam, (1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1), EC de Fotouni(1), EP de Dacpeudjie(1), EP de Bangoko(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja(1), EP G2 de Bandja(1), EP de Bakeu(1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1), EC de Basseu(1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja, (1),	-	44 000 000	Fonds disponibles
A3/R102	Construction d'un bloc de latrines dans 40 écoles publique et maternelles de la commune : EM de Badackvet (01), EM EEC de Babouantou(01), EM St Anne de Basseu(01), EM Cath de Bandja (01), EM de Fondjomekw et(01), EM de Bagueka(01), EM de Baw ang(01), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (01), EM BIL de Tchala BDJA(01), EM de Ndakpeudjie(01), EM de Batcheu(01), EM de Babouantou(01), EM de Babouantou(01), EM de Fotouni(01), EM Cath de Batchicheu(01), EM EEC de Basseu(01), EM EEC de Fondjomekw et (01), EP Bil de Babouantou(01), EE de Babouantou(01), EP de Batack(01), EP de Badackvet(01), EP de Batchieu(01), EP de Batoula (01), EP de Nguieu(01), EP de Fondanti(01), EP de Baleugwa(01), EP Baticheu de Fondanti(01), EP Baticheu de Fondjo(01), EP de Bakotcha(01), EP de Balafi(01), EP de Latcheu(01), EP de Babong(01), EP de Bamendjio(01), EP de Fangam(01), EP de Bagueka(01), EP de Bano(01), EP G1 de Fotouni(01), EP G2 de Fotouni(01), EP BANDJA PEAGE(01), GBPS de Bandja(01), EP Bil de Manga(01),	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	140 000 000	Fonds disponibles
A4/R102	Construction de 52 point d'eau potable dans 33 écoles primaire et 19 maternelle : EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville (1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM de Manga(1), EM de Bagueka(1), EM de Baw ang(1), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekw et (1), EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EE de Fondjomekw et(1), EP de Bakotcha (1), EP de Toula (1), EP de Balafi (1), EC Batchieu de Fondjomekw et(1), EP de Latcheu(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Fangam(1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G1 de Bandja (1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1), GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja(1),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	416 000 000	Fonds disponibles

A5/R1O2	Equipement en mobilier de 45 EP en 191 chaises, 189 tables de bureau, 215 armoires, 69 bureaux de Directeur	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	13 280 000 000	Fonds disponibles
A6/R1O2	Aménagement des aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle (69)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	112 125 000	Fonds disponibles
A7/R1O2	Réhabilitation de 25 salles de classes dans 22 EM dont EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Cath de Bandja(2), EM de Tchala Babouantou(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano, (1), EM Cath de Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang(1), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja(2), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni (1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekw et (1),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	100 000 000	Fonds disponibles
A8/R1O2	Réhabilitation de 111 salles de classes dans les EP dont : EP Bil de Babouantou(2), EP de Babouantou(5), EE de Babouantou(3), EP de Baloum(3), EP de Batack(2), EP de Badackvet(2), EP de Batchieu (4), EP de Batoula(4), EC de Babouantou(2), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP Baticheu de Fondjo(2), EP Babong (3) EP de Fondjomekw et(3), EE de Fondjomekw et (2), EP de Bakotcha(2), EP de Toula (4), EP de Balafi (3), EC Batchieu de Fondjomekw et (2), EP de Latcheu (2), EP de Bamendjo (2), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Bagueka(4), EP de Bano(3), EP G1 de Fotouni (5), EP G2 de Fotouni (5), EC de Fotouni EP de Dacpeudjie(3), EP de Bangoko (2), EP BANDJA PEAGE (2), EP G3 de Bandja (2), EP G1 de Bandja (4), EP G2 de Bandja (4) EP de Bakeu (2), EP de Manga (5), EP de Basseu (3), EC de Basseu (1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja (4), EC St Denis de Bandja (3)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	444 000 000	Fonds disponibles
A1/R2O2	Construction d'un bloc d'une salle de classes (35 salles de classe) à l'EM de Badackvet (2), EM de Bandja ville(2), EM EEC de Babouantou (1), EM St Anne de Basseu (1), EM Saint Michel de Babouantou(2), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(2), EM EEC de Bandja (2), EM de Bangoko(1), EM de Bano, (1), EM Cath de Fotouni(2), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1), EM de Bawang(2), EM BIL de Tchala BDJA (1), EM de Ndakpeudjie(2), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni (3), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fondjomekw et (2),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	297 500 000	Fonds disponibles
A2/R2O2	Construction d'un bloc de 2 salle de classe dans les écoles primaires (EP de Bakotcha(2), EP de Bamendjo (2), EP de Bangoko (2),	- Lancement du DAO - Etude de faisabilité	52 000 000	Fonds disponibles
A3/R2O2	Construction d'une salle de classe dans les écoles primaires (à l'EP Baticheu de Fondjo(1), EP de Fondjomekw et(1), EP de Dacpeudjie(1), EP Babong (1), EP G3 de Bandja (1), EP de Basseu (1), EC St Denis de Bandja (1)	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	59 500 000	Fonds disponibles
A4/R2O2	Construction de deux bloc de deux salles de classes à l'EP Bil de Babouantou(4), EP Baticheu de Fondanti(4), EP de Balatchie(4),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	102 000 000	Fonds disponibles
A5/R2O2	Construction de trois salles de classes à EP de Batack(3), EP de Badackvet(3), EC de Babouantou(3), EE de Fondjomekw et (3), EC Batchieu de Fondjomekw et (3), EP de Latcheu (3), EP de Bankop(3), EP BANDJA PEAGE (3), EP de Bakeu (3), EC de Basseu (3), EE de Basseu (3)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	280 500 000	Fonds disponibles
A6/R2O2	Construction d'un bloc de trois salles de classe à l'EP de Nguieu (6), EP de Fangam (6), EP Bil de Manga (6),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	153 000 000	Fonds disponibles
A7/R2O2	Construction de cinq salles de classe à l'EP de Fondanti(5), EP de Baleugwa(5), EP G2 de Fotouni (5)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	127 500 000	Fonds disponibles
A1/R3 O2 :	Equipement en mobilier de 22 écoles maternelle en 527 tables-bancs : EM de Bandja ville (30), EM EEC de Babouantou(10), EM Saint Michel de Babouantou(20), EM St Anne de Basseu(20), EM de Tchala Babouantou(17),	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés	10 540 000	Fonds disponibles

	EM EEC de Bandja(25), EM de Bangoko(20), EM de Bano (20), EM Cath de Fotouni (30), EM de Manga(20), EM de Fondjomekw et(20), EM de Bagueka(25), EM de Baw ang (10), EM laïques <i>Number One</i> de Bandja (40), EM de Ndakpeudjie (35), EM de Batcheu(20), EM de Babouantou (25), EM BIL de Babouantou(15), EM de Fotouni(40), EM Cath de Batchicheu, (20), EM EEC de Basseu(25), EM EEC de Fondjomekw et (40),	- Exécution et réception		
A2/R3 O2 :	Equiperment en mobilier des écoles primaires en 6603 tables-bancs : EP Bil de Babouantou (80), EE de Babouantou (50), EP de Baloum (45), EP de Batack (100), EP de Badackvet (120), EP Babong (60) EP de Batchieu (160), EP de Batoula (120), EP de Nguieu (215), EC de Babouantou (200), EP de Fondanti (160), EP de Baleugwa (200), EP Baticheu de Fondanti (180), EP Baticheu de Fondjo (50), EP de Fondjomekw et (150), EE de Fondjomekw et (120), EP de Bakotcha (100), EP de Toula (100), EP de Balafi (100), EC Batchieu de Fondjomekw et (120), EP de Latcheu (120), EP de Bamendjio (120), EP de Balatchie (160), EP de Bankop(120), EP de Fangam(240), EP de Bagueka (200), EP de Bano(200), EP G1 de Fotouni (200), EP G2 de Fotouni (200), EC de Fotouni (150), EP de Dacpeudjie(200), EP de Bangoko(180), EP BANDJA PEAGE(150), EP G3 de Bandja(250), EP G1 de Bandja(200), EP G2 de Bandja(200), EP de Bakeu (120), EP de Manga (210), EP de Basseu (150), EC de Basseu (120), EE de Basseu (123), GBPS de Bandja (120), EP Bil de Manga (260), EC St Denis de Bandja(180)	- Lancement du DAO - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	198 090 000	Fonds disponibles
A3/R3 O2	Dotation de 25 bacs à ordures aux écoles maternelles de la commune	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés	25 000	Fonds disponibles
A4/R3 O2	Dotation de 37 bacs à ordures aux écoles primaires de la commune	- Exécution et réception	37 000	Fonds disponibles
A1/R4 O2	Construction de (25) logement d'astreintes des enseignants du maternelles (EM de Badackvet (1), EM de Bandja ville(1), EM EEC de Babouantou(1), EM Saint Michel de Babouantou(1), EM St Anne de Basseu(1), EM Cath de Bandja(1), EM de Tchala Babouantou(1), EM EEC de Bandja(1), EM de Bangoko(1), EM de Bano(1), EM Cath de Fotouni(1), EM de Manga(1), EM de Fondjomekw et(1), EM de Bagueka(1), EM de Baw ang(1), EM laïques Number One de Bandja (1), EM BIL de Tchala BDJA(1), EM de Ndakpeudjie(1), EM de Batcheu(1), EM de Babouantou(1), EM BIL de Babouantou(1), EM de Fotouni(1), EM Cath de Batchicheu(1), EM EEC de Basseu(1), EM EEC de Fodjomekw et (1),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	500 000 000	Fonds disponibles
A2/R4 O2	Construction de (37) logement d'astreintes des enseignants du primaires EP Bil de Babouantou(1), EP de Babouantou(1), EE de Babouantou(1), EP de Baloum(1), EP de Batack(1), EP de Badackvet(1), EP de Batchieu(1), EP de Batoula(1), EP de Nguieu(1), EC de Babouantou(1), EP de Fondanti(1), EP de Baleugwa(1), EP Baticheu de Fondanti(1), EP Baticheu de Fondjo(1), EP de Fondjomekw et(1), EE de Fondjomekw et(1), EP de Bakotcha(1), EP de Toula de Fondjo(1), EP de Balafi(1), EC Batchieu de Fondjomekw et(1), EP de Latcheu(1), EP de Babong(1), EP de Bamendjio(1), EP de Balatchie(1), EP de Bankop(1), EP de Fangam, (1), EP de Bagueka(1), EP de Bano(1), EP G1 de Fotouni(1), EP G2 de Fotouni(1), EC de Fotouni(1), EP de Dacpeudjie(1), EP de Bangoko(1), EP BANDJA PEAGE(1), EP G3 de Bandja(1), EP G2 de Bandja(1), EP de Bakeu(1), EP de Manga(1), EP de Basseu(1), EC de Basseu(1), EE de Basseu (1), GBPS de Bandja(1), EP Bil de Manga (1), EC St Denis de Bandja, (1),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	740 000 000	Fonds disponibles
A1/R5 O2	Création, construction et équipement de 11 écoles primaires à Tchikong, Domboum, Lako, Chipa, Bakotcha, Djemla, Tchoula, Sessieu, Nguieuh, Nteuh, Faptcheuh	- Constitution d'un dossier de demande de création adressée au MINEDUB de Bandja et au DDBASE du Haut Nkam	836 000 000	Fonds disponibles
A2/R5 O2	Création, construction et équipement d'un bloc de maternelle dans 12 villages (Badenla, Bano, Bamendjio, Ngonfet, Bakouotcha, Bakw op, Tchouno, Bangoko, Lassie, Tseula, Basseu, Bakotcha, Djemla, Balafi, Latcheu, Demchang, Kouobong, Toula, Meko-Woum, Mendah, Djah, Baloum)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception - Suivi de la réalisation des travaux	300 000 000	Fonds disponibles
A1/R6 O2	Appui des écoles primaires et maternelles en matériel didactique	- Réunions d'évaluation des besoins en matériel didactique - Achat du matériel didactique - Séance publique de distribution - Frais de déplacement de l'équipe communale - Coûts du matériel didactique	16 000 000 F CFA (4 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/R6 O2	Raccordement de toutes les écoles au réseau électriques	- Etude de faisabilité	70 000 000	Fonds

		- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception		disponibles
A3/R6 O2	Equipement de toutes les écoles en matériel informatique	- Réunions d'évaluation des besoins en matériel informatique - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	39 600 000	Fonds disponibles
TOTAL			130 356 192 000 FCFA	

Secteur 6 : Arts et Culture

Problème sectoriel : Faible développement des activités culturelles au sein de la commune

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global	promouvoir le développement des activités culturelles au sein de la Commune			
Objectifs spécifiques	O1 : Doter chaque communauté d'un foyer culturel opérationnel	- Chaque village dispose d'un foyer communautaire construit et bien équipé - Chaque groupement dispose d'un musée équipé	-Rapports techniques du DDCULT et du DDTOUR -Comptes administratifs de la Commune -Rapports techniques des chefs de service communaux -Rapports techniques des associations culturelles	Des financements sont mobilisés par la Commune
	O2 : Développer les capacités locales d'organisation des événements culturels	- Au moins 52 journées culturelles sont organisées par an dans différents villages 01 festival est organisé par an à l'échelle communale - 01 journée culturelle et économique est organisée par an à l'échelle de la Commune - Au moins 05 associations culturelles sont fonctionnelles (01 par groupement)		
Résultats attendus	R1 O1: Les espaces de diffusion culturels sont créés opérationnels dans la Commune	- 25 foyers communautaires achevés bloc de latrines disponibles dans chaque foyer - 28 forages construits - 30 foyers communautaires construits Chaque foyer équipé par communauté - Une bibliothèque communale est construite et opérationnelle - 01 foyer culturel d'intérêt communal est opérationnel et ouvert aux groupes culturels locaux - 5 musées construits et équipé dans chaque groupement - 01 bibliothèque municipale opérationnelle		
	R1 O2 : capacité d'organisation des journées culturelles acquise et implémenté	- 02 campagnes de sensibilisation organisées - Au moins 05 associations culturelles sont fonctionnelles (01 par groupement)		
	R2 O2 : Les activités socioculturelles éducatives sont promues et célébrées	- Au moins 52 journées culturelles sont organisées par an dans différents villages 01 journée culturelle et économique est organisée par an à l'échelle de la Commune - Un festival culturel organisé par an		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts	Condition préalable de réalisation

A1/R1O1	Achèvement des travaux de construction du foyer communautaire de 23 villages (sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah, Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi, Tchala, Batchieu, Batchicheu de fondandi)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception - Suivi de la réalisation des travaux	5 000 000	Fonds disponibles
A2/R1O1	Construction et équipement du foyer communautaire dans 30 villages (bâtiments, forage, latrines, 100 chaises, 05 tables villages : Tcheuh, Bamendjio, Bankop, Tchoula, batchicheu de Fondanti Badenla, Tchala, Toula de Babouantou, Theu (Batchieu), Balegwa, Latcheu, Lom Mekowoum, Bakoua, Djah, Gouepi, Djemla, Toula de Fondjo, Meka, Chipa, Balako, Tseula, Basseu, Lassie, Bano, Tcham, Bakotcha, Kouobong, Bakou,	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	300 000 000	Fonds disponibles
A3/R1O1	Construction d'un bloc de latrine dans 25 villages : (sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah, Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, ,, Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi, Tchala, Batchieu, Batchicheu de fondandi), Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Tchouno, Tchikong, Balatchi	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	87 500 000	Fonds disponibles
A4/R1O1	Equipement du foyer communautaire en chaises et tables (moyenne de 100 chaises en plastique et de 5 tables en bois par foyer) (sessieu, Baving, Nguieuh, Faptcheu, Ndackven, Mendah, Djiffo, Batchicheu de Fonfjo, ,, Balafi, Bandja, Famla, Metche, Bangoko, Balangeuh, Domgoum, Bakeu, Ngonfet,, Ndapeudieu, Tchikong, Balatchi, Tchala, Batchieu, Batchicheu de fondandi)	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception - Suivi de la réalisation des travaux	15 750 000	Fonds disponibles
A5/R1O1	Construction d'une bibliothèque de lecture publique à Bandja, Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution des travaux de construction et d'équipement, suivi et réception	75 000 000	Fonds disponibles
A6/R1O1	Construction d'un foyer culturel multidisciplinaire à Bandja, Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	200 000 000	Fonds disponibles
A7/R1O1	Construction et équipement d'un musée d'arts et traditions auprès des chefferies de groupement (Babouantou, fotouni, fondanti et Fondjomekw et)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception - Disposition dans le musée des objets d'art, vestiges et documents historiques identifiés et répertoriés	150 000 000	Fonds disponibles
A8/R1O1	Construction et équipement d'une bibliothèque municipale de lecture publique	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	5 000 000	Fonds disponibles
A1/R1O2	Organisation de 2 campagnes sur les célébrations des journées culturelles	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation	5 000 000	Fonds disponibles

		- Location de la salle de formation - Matériel de formation		
A2/R1O2	Appui aux associations culturelles	- Evaluation des besoins - Sélection des bénéficiaires - Séance publique de distribution des appuis financiers - Frais de déplacement de l'équipe technique - Financements apportés - Frais bancaires	8 000 000 (2 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A1/R2 O2	Organisation des journées culturelles dans 52 villages de la commune	- Organisation de séances d'information des communautés	10 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O2	Organisation d'un festival culturel annuel à Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et	- Séances de préparation - Choix et aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue du festival - Frais de déplacement des encadreurs (information) - Frais de déplacement et d'hébergement	32 000 000 (8 000 000 x 4 ans) x 5 = 160 000 000	Fonds disponibles
Total			1 021 250 000	

Secteur 7 : Promotion de la femme et de la famille

Problème sectoriel : Faible harmonie au sein des familles et épanouissement difficile de la femme et de la jeune fille

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter l'épanouissement de la femme et le bien-être au sein des familles			
Objectifs spécifiques	OS 1 : Améliorer l'encadrement inclusif des femmes et de la jeune fille dans la commune	- Nombre et type d'infrastructures construits et d'équipements nouveaux apportés - Nombre de femmes soutenues - Nombre et types de soutien apporté aux femmes - Nombre de femmes connaissant leurs droits et les moyens de les faire valoir - Le public édifié sur les droits de la femme - Nombre de micros entreprises féminines	- Rapports techniques du DDPROFF - Comptes administratifs de la Commune - Registres des actes municipaux - Rapports techniques du DDPROFF - Comptes administratifs de la Commune - Registres des actes municipaux - Rapports techniques du DDPROFF - Comptes administratifs de la Commune	Un centre communal de promotion de la femme et de la famille est créé et opérationnel
	OS 2 : Promouvoir le bien-être au sein des familles	- Nombre de mariages formalisés dans le cadre des campagnes de célébrations collectives des mariages - 5 000 pacs de fermes créés et opérationnels - Nombre et contenus des campagnes de sensibilisation organisées - Effectif et type de cibles atteintes		
Résultats	R1 O1: Les structures publiques d'accompagnement de la femme et de la famille sont accrues et dotées d'infrastructures et équipements nouveaux	- Un bâtiment de la délégation d'Arrondissement de la femme et de la famille construit et équipé - Un CPFF construit et équipé dans la commune		
	R2 O1: Toutes les parties prenantes ont des connaissances supplémentaires concernant leurs droits et les moyens de les faire valoir	- 03 campagnes de sensibilisation sur les droits, devoirs et obligations de la femme, de la famille et de la jeune fille organisées - 3000 femmes connaissent leurs droits et les moyens de les faire valoir - 02 campagnes d'établissements des actes de naissances organisées		

	R3 O1 : Le pouvoir économique des femmes de la Commune est durablement renforcé	- 100 Micro entreprises féminines créées	- Rapports techniques du DDPROFF - Comptes administratifs de la Commune	
	R1 O2 : Le bien-être et harmonie sont promus au sein des familles	- 10 Célébrations collective des unions - 1000 jeunes responsabilisés - 500 actes de mariage établis - 1000 actes de naissance établis - 10 sessions éducatives sur la parenté responsable à l'intention des familles organisée dans la Commune	- Rapports techniques du DDPROFF - Comptes administratifs de la Commune - Registres des actes municipaux	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Condition préalable de réalisation
A1/R1 O1	Construction, équipement et ouverture d'un centre de promotion de la femme et de la famille (maîtrise et respect des droits)	- Choix du site - Rédaction des requêtes de financement - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Passation de marché	115 000 000 FCFA	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Construction d'une délégation d'arrondissement de promotion de la femme et de la famille	- Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements - Exécution des travaux de construction et d'équipement	50 000 000	
A1/R2 O1	Organisation de 3 campagnes de sensibilisation des habitants sur les droits des femmes	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances	5 000 000 - (1 000 000 x 05 ans)	
A2/R2 O1	Organisation de 2 campagnes de sensibilisation des habitants sur l'établissement des actes de naissance	- Rédaction synthèses rapport des campagnes - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de sensibilisation)	2 000 000	
A3/R2 O1	Formation des jeunes filles en vue de leur insertion professionnelle (industrie d'habillement, TIC, hôtellerie, AGR)	- Sélection des bénéficiaires - Mise à disposition des financements - Séances de distribution des frais de formation - Frais de déplacement de l'équipe technique - Financements apportés - Frais bancaires	12 000 000 - (3 000 000 x 04 ans)	
A1/R3 O1	Mise en œuvre d'un programme de financement des projets des apprenants	- Communication sur les procédures d'accès au financement (affichage) - Réception et traitement des dossiers de candidatures - Publication des résultats et mise en place des financements - Suivi de l'utilisation adéquate des fonds - Frais de fonctionnement du programme - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Frais bancaires - Fonds mis à la disposition des apprenants	20 000 000 - (5 000 000 x 04 ans)	
A2/R3 O1	Appui à la création de 05 sociétés coopératives de production, de transformation et de commercialisation des produits vivriers dans les filières porteuses	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Sélection des GIC et productrices à accompagner - Séances d'accompagnement des productrices aux techniques simples de gestion d'une coopérative - Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	2 500 000 FCFA	
A3/R3 O1	Accompagnement des femmes au financement et la réalisation des activités génératrices de revenus	- Sélection des bénéficiaires - Mise à disposition des financements - Séances de distribution des frais de formation - Frais de déplacement de l'équipe technique	25 000 000 - (5 000 000 x 05 ans)	

		Financements apportés Frais bancaires		
A1/R1 O2	Organisation de célébrations collectives des mariages	Communication sur les procédures d'accès (affichage) Information des communautés et recensement des couples vivants en unions libres Réception et traitement des dossiers de candidature Publication des résultats Tenue des célébrations Frais de déplacement de l'équipe communale Frais d'organisation des célébrations (repas, logistique)	5 000 000 - (1 000 000 x 05 ans)	
A2/R1O2	Organisation et célébration des fêtes et cérémonies en faveur des femmes et familles (04 /an)	Réunions préparatoires Activités retenues et menées Célébration Rapport de célébration Rapports des différentes célébrations disponibles Frais des célébrations	10 000 000	
A3/R1 O2	Création, construction et équipements de l'école des parents dans chaque groupement (éducation des hommes et des femmes à la parenté responsable	Choix du site Sélection de l'entreprise chargée des travaux Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement Frais de déplacement de l'équipe de suivi Coûts des travaux et des équipements	50 000 000	
A4/R1 O2	Organisation de 3 sessions éducatives sur la parenté responsable à l'intention des familles organisée dans la Commune	Recherche des personnes ressources (sectoriels en charge de la Femme et de la famille) Elaboration des TDR et mobilisation des fonds Préparation et tenue des sessions	4 500 000	
Total			311 000 000	

Secteur 8 : Affaires sociales

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux services sociaux

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèses
Objectif global	Faciliter l'accès des personnes vulnérables aux informations et services sociaux au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O1 : Améliorer le système de protection sociale des personnes socialement vulnérables dans la Commune et leur encadrement	Nombre et type d'infrastructures construits et d'équipements nouveau apportés 50% des habitants de la Commune connaissent les droits des personnes vulnérables 50% des personnes vulnérables de la Commune connaissent leurs droits Nombre et types de soutien apporté aux personnes vulnérables	- Rapports du centre des affaires sociales de Bandja -Rapports techniques du DDAS -Rapports techniques du DDEFOP -Rapports techniques du DDPMEESA -Comptes administratifs de la Commune	Un centre social est opérationnel au sein de la Commune -Des financements sont mobilisés par la Commune
	O2 : Promouvoir le bien être des personnes vulnérables dans la Commune	Nombre de personnes vulnérables connaissant leurs droits et les moyens de les faire valoir Nombre et contenu des campagnes de sensibilisation des populations sur les droits et devoirs de la personne vulnérable Nombre et données désagrégées sur les personnes vulnérables Quantité et types de matériel/appareillage acquis pour les personnes vulnérables Nombre de personnels communaux formés sur les mécanismes de gestion du crédit transféré Nombre de rampes d'accès installées dans les infrastructures Au moins 500 personnes vulnérables maîtrisent les aspects techniques et financiers d'exercice d'un petit métier		

		- Au moins 200 activités génératrices de revenus portées par des personnes vulnérables existent et sont rentables - Nombre d'OEV prise en charge - Nombre de personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et médicales - Nombre de carte d'invalidité établies et distribuées - Nombre d'ateliers de formation et de rencontre/concertation entre couches vulnérables, commune et affaires sociale organisés L'assistance publique aux populations vulnérables améliorée et accrue		
Résultats attendus	R1 O1 Les structures d'encadrement psychosociales sont accrues dans la Commune	- Un centre d'accueil pour mineurs construit dans la Commune - Un service d'action sociale crée auprès de la communauté Bororo Une maison des personnes âgées fonctionnelles - 10 rampes d'accès installées dans les infrastructures	- Rapports du centre des affaires sociales de Bandja	Un centre social est opérationnel au sein de la Commune
	R2 O1 Le cadre de travail au minas est amélioré	- Un centre social construit et équipé dans la Commune - 02 motos acquises - Mobilier du bureau acquis - Matériel informatique acquis	-	
	R3 O1 L'effectif du personnel qualifié est accru au centre des affaires sociales de la Commune	- 02 nouveaux personnels qualifiés affectés au centre des affaires sociales	-	
	R1 O2 Les habitants sont aptes à identifier des cas sociaux et connaissent les procédures d'accès aux aides sociales	- 01 campagne de sensibilisation à l'échelle communale sur les droits des personnes vulnérables est organisée par an - Au moins 2 000 habitants sont sensibilisés par an	- Rapports techniques du DDAS	
	R2 O2 Les personnes vulnérables ont des connaissances supplémentaires concernant leurs droits et les moyens de les faire valoir	- 01 campagne de sensibilisation à l'échelle communale est organisée par an au profit des associations sur les droits des personnes vulnérables et les moyens de les faire valoir - Au moins 500 personnes vulnérables sont sensibilisées par an	- Rapports techniques du DDAS	
	R3 O2 : Les personnes vulnérables sont mieux organisées autour de la défense de leurs droits	- 02 associations de personnes handicapées sont fonctionnelles et mènent des activités de défense de leurs droits - 104 animateurs endogènes formés (à raison de deux par villages) - Au moins 100 personnes handicapées sont mobilisées au sein de ces associations - 03 journées internationales sont célébrées	- Rapports techniques du DDAS - Statuts et règlement intérieur des associations - Rapports d'activités des associations	
	R4 O2 : L'assistance sociale est promue dans la Commune	- Au moins 100 personnes vulnérables sont formées par an à des petits métiers (couture, teinture, coiffure, artisanat, etc.) - Un fichier des personnes vulnérables de la Commune élaboré - Au moins 150 paires de béquilles, 15 tricycles, 100 paires de lunettes médicales et 50 prothèses auditives acquis et distribuées au profit des personnes vulnérables - une session de formation des responsables du service social d'aide et secours de la Mairie aux mécanismes de gestion du crédit transféré organisé - Au moins 200 aides scolaires sont distribuées au profit des OEV - Au moins 50 micros entreprises portées par des personnes vulnérables sont financées par an - 300 personnes âgées appuyées par des aides nutritionnelles et médicales - Au moins 100 personnes handicapées identifiées pour l'obtention des cartes d'invalidité et des cartes d'invalidité établies et distribuées	- Rapports techniques du DDAS - Rapports techniques du DDEFOP - Rapports techniques du DDPMEESA - Comptes administratifs de la Commune - Rapports du centre des affaires sociales	- Un centre social est opérationnel au sein de la Commune - Des financements sont mobilisés par la Commune
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Condition de réalisation
A1/R1O1	Construction d'un centre d'accueil pour mineurs	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution des travaux, suivi et réception	50 000 000	Fond disponibles
A2/R1O1	Identification des communautés bororos et création d'un service d'actions sociales auprès de la	- Mobilisation des ressources financières - Recensement des bororos de la commune	30 000 000	Fond disponibles

	communauté Bororo de Nteuh, Tchouno, Bano	- Mise en place d'une équipe en charge du service d'actions sociales auprès des communautés bororos - Formalisation de la collaboration entre la commune, les affaires sociales et les communautés bororos		
A3/R1 O1	Construction de la Maison des personnes âgées	- Etudes pour la construction de la Maison des Ages - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution des travaux, suivi et réception	50 000 000	Fond disponibles
A1/R2 O1	Construction du centre des affaires sociales d'Arrondissement	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution des travaux, suivi et réception	50 000 000	Fond disponibles
A2/R2 O1	Acquisition du mobilier de bureau pour le centre social (tables, chaises, armoires)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Achats de mobiliers de bureau divers	25 000 000	Fond disponibles
A3/R2 O1	Acquisition de divers matériels informatiques pour le centre social	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Acquisition de divers matériels informatique	4 500 000	Fond disponibles
A4/R2 O1	Acquisition de 02 motos pour le centre sociale	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Acquisition de 02 motos	2 000 000	Fond disponibles
A1/R3 O1	Sollicitation de l'affectation de 02 personnels qualifiés au centre des affaires sociales d'Arrondissement	- Constitution d'un dossier d'affectation du personnel qualifié au centre des affaires sociales adressée aux autorités compétentes (MINAS) sous couvert DDAS/Noun - Suivi du dossier	100 000	Fond disponibles
A1/R1 O2	Organisation de 3 campagnes de sensibilisation par an et sur 04 ans des personnes socialement vulnérables sur les procédures d'accès aux aides sociales	- Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant - Mobilisation des fonds - Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	4 000 000 (1000 000 x 04 ans)	Fond disponibles
A1/R2 O2	Organisation d'une campagne de sensibilisation par an et sur 04 ans des personnes socialement vulnérables sur leurs droits et les moyens de les faire valoir	- Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant - Mobilisation des fonds - Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	1 000 000	Fond disponibles
A1/R3 O2	Accompagnement des personnes vulnérable à la structuration de sa collaboration avec le chef de centre	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances d'accompagnement des communautés aux techniques simples de gestion d'une coopérative - Frais de déplacement des encadreurs	1 000 000	Fond disponibles
A2/R3 O2	organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique	4 000 000 (1000 000 x 04 ans)	Fond disponibles

		- Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)		
A1/R4 O2	Organisation d'une session de formation des personnes vulnérable par an à des petits métiers (couture, teinture, coiffure, artisanat, etc.) et sur la gestion des microprojets générateurs de revenu	- Elaboration des TDR et recrutement des personnes ressources - Mobilisation des fonds - Diffusion du programme - Préparation des séances de formation - Tenue des séances	1 000 000	Fond disponibles
A2/R4 O2	Organisation d'une campagne de recensement et mise en place d'un fichier des personnes vulnérables	- Mobilisation des fonds - Sensibilisation des communautés - Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village - Transmission des fichiers au niveau du service d'aide et secours de la Mairie et au centre des affaires sociales d'Arrondissement et traitement	200 000	Fond disponibles
A3/R4 O2	Acquisition des appareillages pour les personnes handicapés de la Commune (15 tricycles, 150 paires de béquilles, 100 lunettes optiques, et 50 prothèses)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Acquisition des appareillages	20 000 000	Fond disponibles
A4/R4 O2	Organisation d'une session de formation des responsables du service social d'aide et secours de la Mairie aux mécanismes de gestion du crédit transféré	- Recherche de personnes ressources (Sectoriel en charge des affaires sociales) - Elaboration TDR et mobilisation des fonds - Préparation et tenue des sessions de formation	200 000	Fond disponibles
A5/R4 O2	Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires aux OEV (orphelins et enfants vulnérables) et personnes âgées dans la commune de Bandja par an	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Octroi des aides	4 000 000	Fond disponibles
A6/R4 O2	Création d'un fonds communal de financement des AGR en faveur des personnes socialement vulnérables	- Communication sur les procédures d'accès au financement (affichage) - Réception et traitement des dossiers de candidatures - Publication des résultats et mise en place des financements - Suivi de l'utilisation adéquate des fonds - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Frais bancaires Fonds mis à la disposition des personnes vulnérables	12 000 000 (3 000 000 x 04 ans)	Fond disponibles
A7/R4 O2	Octroi des aides médicales et nutritionnelles à 300 personnes âgées par an dans la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Octroi des aides	12 000 000	Fond disponibles
A8/R4 O2	Identification des personnes handicapées sans carte d'invalidité dans la Commune et établissement des cartes	- Mobilisation des fonds - Sensibilisation des communautés - Ouverture de fichiers auprès des chefferies de village - Transmission des fichiers au niveau du service d'aide et secours de la Mairie et au centre des affaires sociales d'Arrondissement et traitement	500 000	Fond disponibles
A9/R4 O2	Accueil et orientation des enfants abandonnés	- Appuis apportés au centre social - Financements mis à disposition - Frais bancaires	1 000 000 (250 000 x 04 ans)	Fond disponibles
Total			271 500 000	

Secteur 9 : MINEE

Sous secteur Eau

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à l'eau potable

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès à l'eau potable dans l'espace communal	- Distance moyenne parcourue pour l'accès à un point d'eau potable réduit de 50% - Réduction de 50% du taux d'apparition des maladies hydriques	- Rapports techniques DDEE	
Objectifs spécifiques	O₁ : Accroître le niveau de couverture de la population en eau potable	- Nombre de forage réhabilité - Nombre de forages fonctionnels au sein de l'espace communal - Nombre de sources aménagées au sein de l'espace communal	- Rapports techniques DDEE - Rapports techniques des services techniques communaux - Comptes administratifs de la commune	Disponibilité des financements
	O₂ : Faciliter la pérennisation des infrastructures existantes	- Tous les forages existants offrent une eau de qualité - Un comité de gestion de chaque point d'eau potable est opérationnel - Les fonds nécessaires à la maintenance de chaque point d'eau potable sont mobilisés	- Rapports techniques DDEE et services techniques communaux - Procès-verbaux des réunions des comités de gestion - Comptes administratifs	Disponibilité des financements
Résultats	R₁ : Chaque village et quartier de l'espace communal est couvert par au moins 01 point d'eau moderne et suffisante	- 46 forages fonctionnels au sein de l'espace communal - Un système d'alimentation en eau est opérationnel - 5 forages réhabilités - Au moins 05 extensions du réseau scan water - 02 systèmes de filtrage installé dans les captages - 05 sources aménagées au sein de l'espace communal	- Rapports techniques DDEE - Rapports techniques des services techniques communaux - Comptes administratifs	Disponibilité des financements
	R₂ : Un système de pérennisation des infrastructures d'eau potable est opérationnel	- Tous les forages existants offrent une eau de qualité - Un comité de gestion de chaque point d'eau potable est opérationnel dans chaque village - Une session de renforcement de capacité organisé - Les fonds nécessaires à la maintenance de chaque point d'eau potable sont mobilisés	- Rapports techniques DDEE - Rapports techniques des services techniques communaux - Procès-verbaux des réunions des comités de gestion - Comptes administratifs	Disponibilité des financements
Activités		Moyens (taches)	Coûts (en F CFA)	Conditions préalables de réalisations
A1/R1 O1	Construction d'un forages dans 28 villages de la commune Badenla, Toula, Ndakven, Nteuh, Baloum, Djah, Meko-Woum, Bachitcheu, Latcheu, Balafi, Djiffo, Demchang, Bakoua, Djemla, Tchipo, Lako, Meka, Metche, Lassie, Balangue, Bakeu, Domgoum, Tchouno, Bakouotcha, Balatchie, Bano Badenla, Ngoufet	- Rédaction des requêtes de financement - Mobilisation des fonds - Lancement des DAO et recrutement des prestataires de services - Exécution des travaux de construction, suivi et réception des points d'eau potable	238 000 000	Disponibilité des financements
A2/R1 O1	Réalisation d'un système d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans 36 villages (Bano Bamendjio, Tchikong, Bakwop, Basseu, Tchala, Sessieu, Nguieuh, Toula, Ndakven, Baloum, Badenla, Toula, Nteuh, Djah, Meko-Woum, Bachitcheu, Latcheu, Balafi, Djiffo, Demchang, Bakoua, Djemla, Tchipo, Lako, Meka, Metche, Lassie, Balangue, Bakeu, Domgoum, Tchouno, Bakouotcha, Balatchie, , Ngoufet)	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des études - Coûts des travaux	1 800 000 000	Disponibilité des financements
A3/R1 O1	Réhabilitation de 06 forage dans cinq villages (dakpeudjie (1), Domgoum(1), Tchala(1), Batchicheu (1) Baloum (2)	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	24 000 000	Disponibilité des financements

		- Coûts des études Coûts des travaux		
A4/R1 O1	Extension du réseau s canwater dans 5 villages Tchala Bangoko , Basseu, Mendah, Djamla	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des études - Coûts des travaux	50 000 000	Disponibilité des financements
A5/R1 O1	Installation un système de filtrage dans les captages de Bangoko,et Tchala	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des études - Coûts des travaux	20 000 000	Disponibilité des financements
A6/R1 O1	Aménagement de 05 sources dans la commune	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des études - Coûts des travaux	7 500 000	Disponibilité des financements
A7/R1 O1	Création des points d'eau dans toutes les écoles maternelles et primaires de la Commune	- Activité prise en compte dans le secteur de l'éducation de base	PM	Disponibilité des financements
A8/R1 O1	Création des points d'eau dans tous les centres de santé de la Commune	- Activité prise en compte dans le secteur de santé	PM	Disponibilité des financements
A9/R1 O1	Création des points d'eau dans tous les établissements secondaires de la Commune	- Activité prise en compte dans le secteur de l'enseignement secondaire	PM	Disponibilité des financements
A1/R2 O2	Mise sur pied de 52 comités de gestion autour des points d'eau existant, créés et/réhabilités	- Mobilisation des ressources financières - Sensibilisation des communautés sur l'importance d'un comité de gestion de point d'eau (CGPE) - Election et mise en place des membres des CGPE - Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant en vue de la formation des CGPE sur leur mission et rôle de chaque membre - Tenue de la formation et suivi des CGPE	10 000 000	Disponibilité des financements
	Organisation d'une session de renforcement de capacités des COGES par an et sur 4 ans sur la maintenance des points d'eau potable (système de gestion, formation des artisans, mise à disposition des kits de pièces de rechange)	- Mobilisation des fonds - Elaboration des TDR et recrutement d'un consultant - Préparation et tenue de la session de formation	1 000 000	Disponibilité des financements
TOTAL			352 300 000	

Sous secteur: Energie

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à l'énergie électrique et aux produits pétroliers

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer l'accès à l'énergie électrique au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O₁ : Améliorer l'offre en service d'énergie électrique dans la commune	- Nombre de villages ayant accès à l'énergie électrique - Nombre extensions réalisées dans la Commune - Nombre de nouveaux transformateurs installés sur le réseau AES	Rapports techniques du DDEE Comptes administratifs de la Commune	Financements disponibles
	O₂ : Faciliter le développement des sources alternatives d'énergie électrique au sein de l'espace communal	- Nombre de plaques solaires installées et opérationnelles - Nombre de comités de vigilance mis en place et fonctionnels - Nombre de lampadaires solaires fonctionnels installés		
	R1 O1 : L'extension du réseau électrique de basse et moyenne tension dans la commune de Bandja est opérationnelle	- 34 villages de la Commune couverts entièrement par le réseau électrique en MT et BT installé	-	
Résultat	R2 O1: La qualité de l'offre en service d'énergie dans la Commune est améliorée	- 15 nouveaux transformateurs installés sur le réseau AES fonctionnel de la Commune - 01 campagne d'information sur les procédures de branchement électriques organisée dans la Commune - 02 campagnes promotionnelles de branchements électriques organisées dans la Commune - Productivité des activités économiques améliorées - 01 station fonctionnelle à plein régime	- Rapports techniques du DDEE - Comptes administratifs de la Commune	
	R1O2 : Les villages sont équipés en énergies solaires	- 25 villages électrifiés par l'énergie solaire		
	R2 O2 : L'éclairage public est assuré dans la Commune	- Au moins 20 lampadaires solaires fonctionnels installés dans l'espace public de la Commune à raison de 4 par groupement		
	R3 O2 : Un mécanisme de gestion des infrastructures électriques est mis en place dans la Commune	- 5 comités de vigilance mis en place dans chaque groupement		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur (1km) dans 5 villages Faptcheuh, Bano, Ndakpeudjie, Tchipa, Meko-Wom	- Etudes de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des études - Coûts des travaux	85 000 000	Fonds disponibles
A2/R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur (2km) dans 22 villages Batchieu (2km), Tchala de Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchitcheu (2km), Tola Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Balom (2km), Metche (2km), Nguieuh (2km), Tcham(2km), Djah (2km), Baleugwa (2km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km),		462 000 000	Fonds disponibles
A3/R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT sur (3km) dans 6 villages Bakoua, Badackvet, Tack, Ngoueipi, Bakoua, Lassie		150 000 000	Fonds disponibles
A4/R1O1	Extension du réseau électrique MT/BT SUR (4km) vers le village Ngonfet, Bakouotcha, Balatchie, Bankwop		116 000 000	Fonds disponibles
A5/R1O1	Extension du réseau électrique MT /BT sur (5 km) vers le village Tchikong, Bamendjio, Tchouno, Tola, Tchoula, Domgom, Meka, Balafi	- Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coût des études - Coûts des travaux	264 000 000	Fonds disponibles
A6/R1O1	Extension du réseau électrique MT /BT sur (6km) vers le village Badenla, Djamla, Balangue, Tseula		148 000 000	Fonds disponibles
A7/R1O1	Extension du réseau électrique sur (7km) vers le village Lako		41 000 000	Fonds disponibles
A8/R1O1	Extension du réseau électrique sur (8 km) vers le village Nteuh et Bangoko		90 000 000	Fonds disponibles

A9/R1O1	Extension du réseau électrique dans les écoles maternelles et primaires	- Activité planifiée dans le secteur éducation de base	PM	Fonds disponibles
A10/R1O1	Extension du réseau électrique dans l'établissement secondaire	- Activité planifiée dans le secteur enseignement secondaire	PM	Fonds disponibles
A11/R1O1	Electrification des centres de santé en réseau électrique	- Activité planifiée dans le secteur santé	PM	Fonds disponibles
A1/R2O1	Installation de 15 transformateurs supplémentaires dans les villages Tchala de Babouantou Baleugwa Mendah Kouobong Tchoula Bakotcha Ngouepi Ndakpeudjie Meko-Wom Sessieu Batchitchou Bano Badackvet Metche Djamkoue	- Réalisation des études en vue de l'installation de nouveaux transformateurs sur les lignes électriques de la Commune - Elaboration des termes de références de l'étude - Lancement DAO et recrutement d'un consultant - Passation de marchés - Exécution	75 000 000	Fonds disponibles
A2/R2O1	Organisation d'une campagne d'information sur les procédures de branchement électriques	- Elaboration TDR et recrutement d'une personne ressource - Mobilisation des fonds - Préparation et tenue de la campagne	1 000 000	Fonds disponibles
A2/R2O1	Organisation de 02 campagnes promotionnelles de branchements électriques dans la Commune	- Identification des ménages sans branchement électrique - Tenue d'une rencontre de négociation avec AES/SONEL - Mobilisation des fonds - Tenue de la campagne	2 000 000	Fonds disponibles
A1/R1O2	Electrification en énergie solaire de 18 villages	- Rédaction des requêtes de financement	1 440 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O2	Acquisition des plaques solaires et installation des lampadaires solaires dans la ville de Bandja, Fotouni, Fondjomekw et, Fondanti et babouantou	- Recherche de financement - Lancement DAO et recrutement d'un prestataire de service - Extension de l'installation des lampadaires solaires pour l'éclairage public de la Commune	720 000 000	Fonds disponibles
A1/R3 O2	Mise sur pied de 12 comités de vigilance dans les villages/quartiers électrifiés de la Commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Sensibilisation des populations sur l'utilité des comités de vigilance - Programmation et tenue des assemblées générales - Elaboration du plan d'action du comité et formalisation des comités	600 000	Fonds disponibles
TOTAL			3 519 600 000	

Secteur 10 : Enseignements secondaires

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à un enseignement secondaire de qualité

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès à l'éducation secondaire dans la Commune de Bandja			
Objectifs spécifiques	OS1 : Accroître l'effectif du personnel enseignant	- Nombre d'enseignant qualifiés affectés	- Rapports techniques des chefs d'établissements Rapports techniques du DDESEC	Chaque nouveau CETIC est préalablement créé par l'Etat Chaque projet de construction est inscrit dans le BIP
	OS 2 : Améliorer les capacités en infrastructures et équipements dans les établissements secondaires de la commune	- 02 nouveaux CETIC construits et équipés - 90% des postes d'enseignants pourvus par du personnel qualifié - 01 bibliothèque équipée et opérationnelle dans chaque établissement - 01 salle des machines entièrement opérationnelle au sein de chaque CETIC - Nombre suffisant de tables bancs dans chaque établissement - 01 forage fonctionnel au sein de chaque établissement - 01 bloc de latrines opérationnel dans chaque établissement - 01 bloc administratif opérationnel par établissement - Nombre d'aires de jeu et atelier de distraction dans les écoles primaire et maternelle aménagés		
Résultats attendus	R1 O1 : les établissements secondaires de la Commune ont du personnel enseignant en qualité et quantité suffisante	- Au moins 169 enseignants qualifiés affectés - L'effectif des vacataires est réduit de 50%		
	R1 O2 : Les établissements secondaires de l'arrondissement disposent en nombre et qualités suffisantes des infrastructures	- 96 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées - 26 salles de classes réhabilitées		

		- 01 bloc administratif opérationnel au sein de chaque établissement - 10 latrines construites - 10 points d'eau aménagée - 61 bacs à ordures distribués - 13 aires de jeu aménagé		
	R2 O2 : De nouveaux établissements d'enseignements secondaires publics sont créés dans la Commune	- 12 CES construits et fonctionnel - 01 salle des machines entièrement opérationnelle au sein de chaque CETIC - 02 nouveaux CETIC construits et équipés - 13 bibliothèques aménagés et équipés - 13 salles d'informatiques construites		
	R3 O2 : Les établissements secondaires disposent des équipements en nombre	- 3418 tables bancs supplémentaires sont installées dans les écoles		
	R4 O2 Les établissements secondaires sont équipés en électricités et matériel informatique	- 13 équipés en matériel informatique et énergie électrique - 37 salles d'établissements électrifiés		
Activités	Activités	Moyens (tâches)	Coût (en FCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1O1	Sollicitation de l'affectation de 169 enseignants qualifiés dans les établissements secondaires de la Commune (Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni(4), Lycées de Fodjo(3), Lycées de Babouantou(8), CES de Balndja(12), CES de Basseu(12), CES de Fondanti(11), CETIC de Bandja(11), CETIC de Babouantou(11), Collèges privés Saint Esprit de Fotouni(6), Collèges privés de Batoula (11) ,	- Constitution d'un dossier de demande d'affectation de 169 personnels adressée au MINES sous couvert DDES - Suivi du dossier	3 000 000	Disponibilités des fonds
A1/R1O2	Construction et équipement de 96 salles de classes dans les établissements secondaires de la Commune Bandja (42), Fotouni (11), Fondjomekw et (03), Babouantou (30), basseu (12), Fondanti (11)	- Réalisation des études de faisabilité - Recherche des financements - Lancement DAO et recrutement des prestataires de services - Réalisation des travaux de construction et équipement de 109 salles de classes, suivi et réception	1 11 900 000	Disponibilités des fonds
A2/R1O2	Réhabilitation de 26 salles de classes dans les écoles secondaires de la commune Lycées de Bandja (7), Lycées de Fotouni (4), Lycées de Babouantou(6), CES de Basseu(1), CES de Fondanti(4), CETIC de Fotouni(4),	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	104 000 000	Disponibilités des fonds
A3/R1O2	Construction d'un bloc administratif au CES de Bandja, CES de Basseu, CETIC de Bandja, CETIC de Bab, CETIC de Fotouni,	- Réalisation des études de faisabilité - Recherche des financements - Lancement DAO et recrutement des prestataires de services - Réalisation des travaux de construction, suivi et réception	135 000 000	Disponibilités des fonds
A4/R1O2	Construction d'un bloc de latrine dans chaque établissement (lycée de Bandja, lycée de Fondjomekw et, lycée de Babouantou, lycée de Fotouni, CES de Basseu, CES de Manga, CES de Fondanti, au CETIC de Fotouni, au CETIC de Bandja, CETIC de Fotouni,)	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	35 000 000	Disponibilités des fonds
A5/R1O2	Construction d'un point d'eau dans chaque établissement (lycée de Bandja, lycée de Fondjomekw et, lycée de Babouantou, lycée de Fotouni, CES de Basseu, CES de Manga, CES de Fondanti, au CETIC de Fotouni, au CETIC de Bandja, CETIC de Fotouni)	- Réalisation des études de faisabilité - Recherche des financements - Lancement DAO et recrutement des prestataires de services - Réalisation des travaux de construction du point d'eau, suivi et réception	80 000 000	Disponibilités des fonds
A6/R1O2	Dotation de 61 bacs à ordures aux établissements secondaires de la commune	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	61 000	Disponibilités des fonds
A7/R1O2	Aménagement de 13 aires de jeu dans les établissements secondaires de la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	21 125 000	Disponibilités des fonds

A1/R2 O2	Sollicitation de la création de 12 CES (à Bano, Tchouno, Tchala, Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Badenla, Meka, Famla, Lako, Chipa, Bakotcha)	- Constitution d'un dossier de demande de création et d'ouverture de 03 CES adressée au MINES - Suivi du dossier	3 000 000	Disponibilités des fonds
A2/R2 O2	Réalisation des travaux de construction et d'équipement de 12 CES (à Bano, Tchouno, Tchala, Domgoum, Bakeu, Ndakpeudjie, Badenla, Meka, Famla, Lako, Chipa, Bakotcha)	- Etude de faisabilité - Lancement DAO - Recrutement des prestataires de services - Exécution des travaux de construction et d'équipement, suivi et réception	112 800 000	Disponibilités des fonds
A3/R2 O2	Construction de la salle des machines au CETIC de Bandja, Foutouni et Babouantou	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux - Coûts des équipements	90 000 000	Disponibilités des fonds
A4/R2 O2	Sollicitation de la création du CETIC de Fondjomekw et et Fondanti	- Constitution d'un dossier de demande de création et d'ouverture de 03 CES adressée au MINES - Suivi du dossier	500 000	Disponibilités des fonds
A5/R2 O2	Réalisation des travaux de construction et d'équipement du CETIC de Fondjomekw et et Fondanti	- Etude de faisabilité - Lancement DAO - Recrutement des prestataires de services - Exécution des travaux de construction et d'équipement, suivi et réception	140 000 000	Disponibilités des fonds
A6/R2 O2	Réalisation des travaux de construction et d'équipement de 13 bibliothèques	- Etude de faisabilité - Lancement DAO - Recrutement des prestataires de services - Exécution des travaux de construction et d'équipement, suivi et réception	140 000 000	Disponibilités des fonds
A7/R2 O2	Construction et équipement d'une salle informatique au Lycée de Fondjomekwet	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux	10 000 000	Disponibilités des fonds
A8/R2 O2	Construction et équipement d'une salle informatique au lycée de Fotouni	- Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement	10 000 000	Disponibilités des fonds
A9/R2 O2	Construction et équipement d'une salle informatique au Lycée de Babouantou	- Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	10 000 000	Disponibilités des fonds
A10/R2 O2	Construction et équipement d'une salle informatique au lycée de Bandja	- Coûts des équipements	10 000 000	Disponibilités des fonds
A1/R3 O2	Equipement du CES de bandja en 329 table-bancs	- Mobilisation des fonds	9 870 000	Disponibilités des fonds
A2/R3 O2	Equipement du lycée de Fondjomekwet en 340table-bancs	- Passation des marchés	10 200 000	Disponibilités des fonds
A3/R3 O2	Equipement du lycée de Fotouni en 51 table-bancs	- Exécution et réception	1 530 000	Disponibilités des fonds
A4/R3 O2	Equipement du lycée de Babouantou en 490 table-bancs		14 700 000	Disponibilités des fonds
A5/R3 O2	Equipement du CETIC de Bandja en 325 table-bancs		9 750 000	Disponibilités des fonds
A6/R3 O2	Equipement du CETIC de Fotouni en 210 table-bancs		6 300 000	Disponibilités des fonds
A7/R3 O2	Equipement du CETIC de Babouantou en 340 table-bancs		10 200 000	Disponibilités des fonds
A1/R4 O2	Equipement de tous les établissements en matériel informatique	- Réunions d'évaluation des besoins en matériel informatique - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	39 600 000	Disponibilités des fonds
A2/R4 O2	Raccordement de toutes les écoles au réseau électriques	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	65 000 000	Disponibilités des fonds
TOTAL			1 181 636 000	

Secteur 11 : Emploi et formation professionnelle

Problème sectoriel : Accès difficile à l'emploi et à la formation professionnelle

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter l'accès des jeunes et des femmes à une formation professionnelle de qualité et à un emploi décent			
Objectifs spécifiques	O1 : Développer les services de formation professionnelle et faciliter l'orientation professionnelle des jeunes	- 03 SAR/SM opérationnelles - 1 000 femmes et jeunes maîtrisent les contours techniques et pratiques d'un métier - Le nombre de journées d'information des jeunes sur les opportunités d'emploi existants et potentiels dans la Commune passe de 0 à 3 - Nombre de projets financés - 300 femmes et jeunes sont durablement employés - 2 000 femmes et jeunes connaissent les principales filières économiques et les opportunités de formation et d'emploi du MINEFOP	Rapport du DDFOP Rapport du directeur de la SAR/SM	Chaque projet de construction est inscrit dans le BIP
Résultats attendus	R1 O1 : La SAR/SM de la Commune a du personnel enseignant en nombre suffisante	- Au moins 5 enseignants qualifiés affectés		
	R2 O1 : Les femmes et les jeunes connaissent les principales opportunités de formation et d'emploi et leurs capacités professionnelles et économiques sont durablement renforcés	- 2 000 femmes et jeunes connaissent les principales filières économiques et les opportunités de formation et d'emploi du MINEFOP - 1 000 femmes et jeunes maîtrisent les contours techniques et pratiques d'un métier - une de journées d'information des jeunes sur les opportunités d'emploi existants et potentiels dans la Commune passe de 0 à 3 - Nombre de projets financés		
	R2 O1 : La SAR/SM l'arrondissement dispose en nombre et qualités suffisantes des infrastructures	- 12 salles de classe supplémentaires sont construites et équipées - 1 salle de classes réhabilitées - 1 latrine construites - 1 point d'eau aménagée - 5 bacs à ordures distribués - 1 aire de jeu aménagé		
	R3 O1 : De nouvelles structures de formation professionnelles sont créées dans la Commune	- Une salle de machine construite et équipés - 03 SAR/SM disposant des filières liées aux activités économiques locales opérationnelles fonctionnelles dans les autres groupements		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Sollicitation de l'affectation de 5 enseignants à la SAR/SM de Bandja	- Constitution d'un dossier de demande d'affectation de 169 personnels adressée au MINES sous couvert DDES - Suivi du dossier	500 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Organisation de journées de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	8 000 000 (2 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Organisation d'une journée d'information des jeunes par an dans la Commune sur les opportunités d'emploi existants et des gisements d'emplois à explorer et à exploiter	- Identification des personnes ressources (Sectoriels Départemental) - Elaboration des TDR - Mobilisation des ressources financières - Préparation et tenue de la journée d'information - Accompagnement des jeunes dans la constitution des dossiers, dépôt et suivi	1 000 000	Fonds disponibles

A4/R1 O1	Organisation de sessions de formation des jeunes au montage de projets	- Sélection des bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Construction et équipement de 12 salles de classes à la SAR/SM de Bandja	- Réalisation des études de faisabilité - Recherche des financements - Lancement DAO et recrutement des prestataires de services - Réalisation des travaux de construction et équipement de 109 salles de classes, suivi et réception	102 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O1	Réhabilitation d'une (01) salle de classes à la SAR/SM de Bandja	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	4 000 000	Fonds disponibles
A3/R2 O1	Construction d'un bloc de latrine à la SAR/SM de Bandja	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	3 500 000	Fonds disponibles
A4/R2 O1	Construction d'un point d'eau à la SAR/SM de Bandja	- Réalisation des études de faisabilité - Recherche des financements - Lancement DAO et recrutement des prestataires de services - Réalisation des travaux de construction du point d'eau, suivi et réception	8 000 000	Fonds disponibles
A5/R2 O1	Dotation de 05 bacs à ordures aux établissements secondaires de la commune	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	5 000	Fonds disponibles
A6/R2 O1	Aménagement d'une aire de jeu dans les établissements secondaires de la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution et réception	1 625 000	Fonds disponibles
A1/R3 O1	Construction et équipement de l'atelier/salle des machines de la SAR dans les spécialités existantes (maçonnerie, électricité d'équipement, menuiserie, mécanique auto, industrie d'habillement, économie sociale et familiale)	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	50 000 000	Fonds disponibles
A2/R3 O1	Création, construction et équipement de la SAR/SM du groupement Babouantou, Fondanti, Fondjomekw et et Fotouni disposant des filières liées aux activités économiques locales (production et transformation des maraichers, céréales, tubercules, aviculture et gestion des coopératives agropastorales)	- Acquisition et sécurisation d'un site - Constitution d'un dossier de demande de création et dépôt à la DDFOP/Noun pour transmission à la hiérarchie - Suivi du dossier et création d'une SAR/SM - Réalisation d'une étude de faisabilité - Recherche de financement - Lancement DAO et recrutement d'un prestataire - Réalisation de travaux de construction et d'équipement de la SAR/SM	360 000 000	Fonds disponibles
Total			542 630 000	

Secteur 12 : Travail et sécurité sociale

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à la sécurité sociale des travailleurs

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter l'accès des travailleurs de l'arrondissement à la couverture sociale et à un travail décent			
Objectif spécifique	O1 : Informer les populations de l'arrondissement sur la question de sécurité sociale	- Nombre de séances d'information et de sensibilisation des employeurs et travailleurs sur la réglementation en matière de travail et sécurité sociale organisée dans la Commune - Nombre de campagnes d'information des populations sur l'existence et le rôle du bureau CNPS de la ville organisées dans la Commune - 500 travailleurs connaissent leurs droits en matière de sécurité sociale - 500 travailleurs et 10 employeurs possèdent un document de synthèse du code du travail - Nombre de politique de pérennisation des entreprises élaborées - Nombre de séance de formation dispensée	- Rapports techniques du DDTSS - Rapports techniques de la mutuelle de santé - Rapports techniques des syndicats locaux CNPS	
	R1 O1 : Les populations maîtrisent la réglementation en matière de travail et de sécurité sociale	- 03 séances d'information et de sensibilisation des employeurs et travailleurs sur la réglementation en matière de travail et sécurité sociale organisées dans la Commune - 02 séances d'information et de sensibilisation sur les droits et devoirs - 02 séances d'information et de sensibilisation sur le reversement des cotisations - 05 séances de structuration des groupes de travailleurs - Politique de pérennisation des entreprises mise en œuvre - 4 séances de formation institutionnelle		
Résultats attendus	R2 O1 : Les connaissances des populations sur le rôle des structures de sécurité sociale sont améliorées et les travailleurs et employeurs connaissent leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	- 03 campagnes d'information des populations sur l'existence et le rôle du bureau CNPS de la ville organisées - 2 campagnes de sensibilisation sur la dénonciation des abus tenues		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Condition préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des employeurs au reversement des cotisations sociales	- Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de sensibilisation)	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A3/ R1 O1	Invitation de tous les travailleurs à s'immatriculer à la CNPS en se regroupant en coopérative	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances d'accompagnement des travailleurs aux techniques simples de gestion d'une coopérative et à l'inscription à la CNPS - Frais de déplacement des encadreurs	1 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Organisation d'une campagne d'information par an des populations sur l'existence et le rôle du bureau CNPS de la ville	- Préparation technique, administrative et logistique de la rencontre avec les services de la CNPS dans la commune - Tenue de la rencontre - Enregistrement des volontaires	3 000 000	Fonds disponibles
A2/ R2 O1	Organisation de 02 campagnes de sensibilisation pour faire comprendre aux travailleurs qu'ils doivent dénoncer tout abus d'autorité de l'employeur à	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles

	l'inspection du travail	- Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de sensibilisation)		
Total			16 000 000 FCFA	

Secteur 13 : Tourisme et loisirs

Problème sectoriel : Faible développement des activités touristiques au sein de l'espace communal

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Faciliter le développement des activités touristiques au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O₁ : Valoriser le potentiel touristique de la Commune	- 01 centre d'accueil communal est opérationnel - 01 répertoire illustré des sites touristiques potentiels de la Commune est constitué - 01 dépliant de présentation de la Commune est élaboré et disponible	• Dépliant de présentation de la Commune • Rapport d'inventaire du potentiel touristique local • Rapports techniques du DDTOUR - Comptes administratifs de la Commune	
	O₂ : Accroître les capacités d'accueil des visiteurs	- 01 centre d'accueil communal est opérationnel - 8000 touristes visitent la Commune - 50 habitants maîtrisent les techniques de guides touristiques		
Résultats attendus	R1O1: Un circuit touristique communal est créé	- 01 répertoire illustré des sites touristiques potentiels de la Commune est constitué - 01 dépliant de présentation de la Commune et de son circuit touristique est élaboré et disponible		
	R1 O2: La Commune accueille en permanence des visiteurs étrangers	- 01 centre d'accueil communal est opérationnel - 8000 touristes visitent la Commune		
	R2O 2 Au moins deux sites touristiques sont aménagés	- 50 habitants maîtrisent les techniques de guides touristiques		
Activités		Moyens (tâches)	Conditions préalables	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Réalisation d'un inventaire du potentiel touristique communal et aménagement d'au moins 02 sites	- Sélection du consultant - Suivi de la réalisation de la prestation - Honoraires du consultant	2 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Conception d'un document de présentation touristique de la Commune et organisation de sa diffusion au niveau national et international	- Multiplication du document - Distribution - Frais de multiplication	1 000 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	75 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Organisation d'une session annuelle de colonie de vacances	- Sélection des bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Gestion de la colonie - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants, Honoraires des encadreurs	2 000 000 (500 000 F x 04 ans)	Fonds disponibles
A1/R3 O2	Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	- Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des équipements	5 000 000	Fonds disponibles
A2/R3 O2	Création d'un parc d'attraction	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux	2 500 000	Fonds disponibles

		- Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des équipements		
Total			87 500 000	

Secteur 14 : Forêts et faune

Problème sectoriel : Faible valorisation et protection des ressources forestières et fauniques

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Réduire la pression sur les ressources ligneuses et fauniques			
Objectifs spécifiques	OS 1 : Limiter la destruction du couvert végétal	- 15000 arbres plantés par la population - Réduction de 80% des espaces forestiers détruits par les feux de brousse - Une campagne d'information des populations sur la réglementation forestière et faunique organisée dans la commune - Nombres de personnel affecté au bureau de poste forestier - Nombre de moto disponible au poste forestier et chasse de la Commune - Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de campagnes de vulgarisation des pratiques agro écologiques	- Rapports techniques du Poste forestier - Comptes administratifs de la Commune	- Ressources financières disponibles - Ressources humaines disponibles
	OS 2 : Lutter contre le braconnage	- 100 habitants maîtrisent les techniques d'élevage non conventionnel (apiculture, aulacodiculture) - 20 fermes d'élevage non conventionnel opérationnelles		
Résultats	R 1 O1 : La population participe en permanence à la surveillance et la régénération des forêts	- 15000 arbres plantés par la population - Réduction de 80% des espaces forestiers détruits par les feux de brousse - 05 campagnes de vulgarisation des pratiques agro écologiques - Un espace de commercialisation construite		
	R2 O1 : Le poste forestier et chasse de la Commune est doté des infrastructures et du matériel/équipement	- Un poste forestier et chasse réhabilité et équipé dans la Commune - Le poste forestier et chasse de la Commune dispose d'une moto - Un ordinateur et du petit matériel disponible au poste forestier et chasse		
	R3 O1 : L'effectif du personnel dans le service de forêt et faune est accru et la réglementation en matière forestière et faunique est vulgarisée dans la commune	- Le nombre de personnel qualifié dans le poste forestier et chasse de la Commune passe de 4 à 6 - 09 comités de concertation créés dans la Commune - Une campagne d'information des populations sur la réglementation forestière et faunique organisée dans la commune - 05 campagnes de sensibilisation organisée		
	R 1O2 : La population connaît les espèces animales protégées et participe à leur conservation	- 100 habitants maîtrisent les techniques d'élevage non conventionnel (apiculture, aulacodiculture) - 20 fermes d'élevage non conventionnel opérationnelles - 01 pépinière communale créée		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Sensibilisation des populations aux techniques de régénération des espèces forestières et lutte contre la déforestation (médias, réunions avec les populations concernées)	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation et tenue des séances de sensibilisation - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	3 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Appui des populations et administrations locales à la création et l'entretien de bosquets	- Séances de suivi de l'entretien des bosquets - Frais de déplacement des encadreurs	2 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Approvisionnement des jeunes plants d'espèces forestières pour le reboisement des espaces vides.	- Réunions d'évaluation des besoins - Achat des plants	5 000 000	Fonds disponibles

		- Plantation des plants - Frais de déplacement des encadreurs - Coûts des plants - Honoraires des planteurs		
A4/R1 O1	Construction d'un espace pour la commercialisation du bois légale	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux	2 000 000	Fonds disponibles
A5/R1 O1	Construction d'un espace pour la vente du petit gibier	- Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	2 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Réhabilitation du bureau et équipement de poste forestier de Bandja (tables, chaises, armoires, ordinateur complet, petit)	- Elaboration de la requête de financement - Recherche des financements - Lancement DAO et sélection du prestataire - Réhabilitation et équipement du poste	20 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O1	Acquisition d'une moto pour le poste forestier et chasse de la Commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi et réception de la moto	1 000 000	Fonds disponibles
A1/R3 O1	Sollicitation de l'affectation de 02 personnels qualifiés au poste forestier et chasse de la Commune	Rédaction d'une demande d'affectation du personnel adressée MINFOF S/C DDFOF du Noun	2 000 000	Fonds disponibles
A2/R3 O1	Organisation d'une journée d'information et sur 5 ans des populations sur la législation en matière de l'environnement dans la Commune	- Elaboration des TDR en collaboration avec le sectoriel de l'environnement - Mobilisation des fonds - Formulation et ventilation des invitations - Insertion des communiqués radio et affichage des communiqués - Tenue de la journée et évaluation	5 000 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Création d'une pépinière communale en vue de la création d'une forêt communale	- Choix du site - Sélection du prestataire - Suivi de la constitution de la pépinière - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des plants - Honoraires du prestataire	10 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Formation des populations aux techniques d'élevage non conventionnel	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	4 000 000	Fonds disponibles
Total			56 000 000	

Secteur 15 : Environnement, protection de la nature et développement durable
 Problème sectoriel : Pollution des sols, de la nappe phréatique, des cours d'eau et de l'air

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Contribuer à la protection de l'environnement au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O ₁ : Promouvoir le reboisement dans la Commune	- 01 étude d'impact/audit environnemental est réalisée pour chaque projet en cours ou déjà réalisé - Nombre de club des amis de la nature opérationnels - Nombre de campagnes de sensibilisation sur l'importance d'aménager les toilettes organisées dans la Commune	Rapports techniques du DDEPDED Rapports techniques du service communal d'hygiène et salubrité	Tous les projets sont inscrits dans le BIP
	O ₂ : Lutter contre les pratiques locales néfastes pour l'environnement	- 5 000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l'air libre, des feux de brousse et de l'accumulation des déchets plastiques sur l'environnement - Nombre de journées d'information des populations sur la législation en matière de l'environnement organisées - nombre de véhicule de collecte des ordures acquis - 20 bacs à ordures sont disponibles dans les principaux marchés et les principaux quartiers de l'espace urbain communal - Nombre de toilettes publiques aménagées dans l'espace urbain communal de Bandja - 01 décharge municipale aménagée		
Résultats	R1 O1 : Le reboisement est promu dans la Commune	- 01 étude d'impact environnemental est réalisée pour chaque projet en cours ou déjà réalisé - 11 clubs des amis dans la Commune créés - la législation en matière de l'environnement dans la Commune de Bandja Vulgarisé		
	R1 O2 : Les campagnes d'hygiènes et salubrités sont organisées dans la Commune de Bandja	- 5 000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l'air libre, des feux de brousse et de l'accumulation des déchets plastiques sur l'environnement de la Commune - 02 campagnes de sensibilisation sur l'importance d'aménager les toilettes organisées dans la Commune - 10 toilettes publiques (02 box par groupement) construits		
	R2 O2 : Les pratiques néfastes pour l'environnement sont abandonnées par la population locale	- 01 décharge municipale créée et aménagée - 30 bacs à ordures sont disponibles dans les principaux marchés et les principaux quartiers de l'espace urbain communal - 5 bacs de pré collecte disponible dans chaque groupement - Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information des habitants autour des règles d'hygiène et salubrité - Un véhicule ben acquis		
	Activités	Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Conditions préalable de réalisation
A1/R1 O1	Réalisation des études d'impact environnemental	- Mobilisation des fonds - Lancement du DAO - Réalisation de l'étude	10 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Création de 50 clubs des amis de la nature dans 50 établissements scolaires de la Commune	- Rencontre préparatoire avec les responsables des établissements scolaire de la ville - Rencontre du sectoriel d'arrondissement en charge des forêts et du DDEPNDD et définition du plan d'action - Mobilisation des fonds - Exécution du plan d'action	800 000	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Organisation d'une journée d'information et sur 5ans des populations sur la législation en matière de	Elaboration des TDR en collaboration avec le sectoriel de l'environnement	5 000 000	Fonds disponibles

	l'environnement dans la Commune	- Mobilisation des fonds - Formulation et ventilation des invitations - Insertion des communiqués radio et affichage des communiqués - Tenue de la journée et évaluation		
A1/R1 O2	Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information des habitants sur les méfaits de la défécation à l'air libre, des feux de brousse et de l'accumulation des déchets plastiques	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	4 000 000 - (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Organisation d'une campagne de sensibilisation des populations sur l'importance d'aménager les toilettes et désinfection des latrines, hôtels, domiciles privés, édifices publics, etc. dans la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi	5 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O2	Organisation de 03 campagnes de sensibilisation des populations sur l'utilisation, la gestion des ordures ménagères	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi	3 000 000	Fonds disponibles
A4/R1 O2	Construction et gestion de 05 toilettes publiques (02 box par groupement Bandja, babouantou, Fotouni, Fondanti et fondjomekw et)	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi	31 500 000	Fonds disponibles
A1/R2 O2	Création et aménagement d'une décharge municipale dans la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds	2 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O2	Dotations de la commune de 20 bacs à ordures	- Passation de marché - Exécution/suivi	1 500 000	Fonds disponibles
A 3/R2 O2	Construction de bac de pré-collecte des ordures à Bandja, Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et soit un par groupement	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts de construction	3 000 000 x 5 = 15 000 000	Fonds disponibles
A4/R2 O2	Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information des habitants autour des normes de construction et des règles d'hygiène et salubrité	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	4 000 000 (1 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A5/R2 O2	Acquisition d'un camion benne	- Evaluation des besoins - Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat - Séance publique de présentation - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts de la benne	50 000 000	Fonds disponibles
A6/R2 O2	Equipement du service d'hygiène de la commune	- Evaluation des besoins - Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat du matériel d'entretien (pelles, fourches, brouettes, bottes, gangs) - Coûts du matériel	500 000	Fonds disponibles
Total			132 300 000	

Secteur 16 : Habitat et développement urbain

Problème sectoriel : Accès difficile à un habitat de qualité

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Contribuer à améliorer la qualité de l'habitat au sein de l'espace urbain communal			
Objectifs spécifiques	OS₁ : Promouvoir le respect des règles d'urbanisme et promouvoir l'habitat durable dans la Commune	2000 habitants connaissent les méfaits de la défécation à l'air libre et maîtrisent les normes de construction des latrines et des puits - Nombre et types de mesures incitatives déployées pour encourager les populations dans l'utilisation du matériel durable dans la construction des maisons - Nombre de dispositif (Véhicules, Bacs) de collecte et de gestion des ordures ménagères - Nombre de campagnes de sensibilisation sur les règles d'hygiène	- Plan sommaire d'urbanisme - Rapports techniques du DDH DU - Rapports techniques du service communal d'hygiène et salubrité	
	OS₂ : Améliorer la praticabilité de la voirie de l'espace urbain	- Nombre de voies en terre ouverts au sein de l'espace urbain - Nombre et types d'aménagements de voiries réalisés		
Résultats	R1 O1: Les règles d'urbanisme sont respectées au sein de l'espace communal et L'habitat durable est promu dans la Commune	- Disponibilité d'un plan sommaire d'urbanisme de la ville de Bandja élaboré et approuvé par le Maire de la Commune de Bandja - Un POS élaboré et approuvé par le Préfet du Haut Nkam 01 Véhicules et 100 Bacs de collecte et de gestion des ordures ménagères disponibles 05 campagnes de sensibilisation organisées		
	R1 O2 : L'accès aux principaux quartiers de l'espace urbain est amélioré	21 km de voies en terre ouverts au sein de l'espace urbain 01 décharge aménagée	-	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en F CFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Elaboration d'un plan d'urbanisme de la commune	- Effectivité du dossier - Suivi du dossier - Réalisation technique du plan par le maire et le MINH DU - Suivi de l'élaboration du plan	20 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Elaboration d'un plan Sommaire d'occupation des sols de la Commune	Frais de déplacements des équipes communales	15 000 000	Fonds disponibles
A1/ R1 O2	Organisation de campagnes de sensibilisation et d'information des habitants autour des règles d'hygiène et salubrité	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	1 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O2	Reprofilage des principaux axes routiers de l'espace urbain	- Etudes de faisabilité par le MINH DU - Suivi des travaux par le MINH DU - Réalisations et équipement par les entreprises sélectionnées	152 000 000	Fonds disponibles
Total			188 000 000	

Secteur 17 : Domaines, cadastre et affaires foncières

Problème sectoriel : Difficulté d'acquisition des terres

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès en propriété des terres au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O 1 : Améliorer les connaissances des communautés locales en matière de sécurisation foncière	- Plan d'occupation des sols - Disponibilité de réserves foncières communales sécurisées - Nombre et types d'actions de vulgarisation déployées - Nombre d'habitants connaissent les procédures de sécurisation des terres par l'obtention des titres fonciers	• Rapports techniques du DDCAF - Rapports des services techniques communaux	
Résultats	R1 O1 : Les populations connaissent les procédures de sécurisation des terres par l'obtention des titres fonciers	- Plan d'occupation des sols disponible - 2000 habitants connaissent les procédures de sécurisation des terres par l'obtention des titres fonciers - 10 sessions d'information et de sensibilisation des populations sur la législation foncière		
	R2 O1 : La commune dispose d'un patrimoine foncier	- 01 réserve foncière urbaine et péri urbaine dans la commune de Bandja - Disponibilité de réserves foncières communales sécurisées		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Organisation des campagnes de sensibilisation par an sur les procédures d'obtention du titre foncier 4	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de sensibilisation)	4 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Organisation de 10 sessions d'information et de sensibilisation des populations sur la législation foncière	- Etude de faisabilité - Elaboration des TDR avec le sectoriel des domaines, cadastre et affaires foncières - Mobilisation des fonds - Tenue des sessions d'information	10 250 000	Fonds disponibles
A1 / R2 O1	Acquisition d'une réserve foncière urbaine et péri urbaine dans la commune de Bandja	- Demande d'affectation du domaine privé de l'Etat à la Commune - Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi et réception	30 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			44 250 000	

Secteur 18 : Recherche scientifique et innovation

Problème sectoriel : Difficulté d'accès des producteurs aux résultats de la recherche scientifique et de l'innovation

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès des producteurs locaux aux résultats de la recherche			
Objectifs spécifiques	O1 : Mettre les résultats pertinents de la recherche en matière agricole, animale et halieutique à la portée des producteurs de la Commune	- Nombre de producteurs connaissant une innovation technologique pouvant leur permettre d'accroître leur production et les moyens de la mettre en pratique - Nombre de leaders d'OP formés sur les thématiques spécifiques - Nombre et types de supports de communication relatifs aux activités de l'IRAD confectionnées et distribuées	- Rapports techniques du DRRESI - Rapports des services techniques communaux	
Résultats	R1 O1 : Les producteurs agricoles, de l'arrondissement maîtrisent l'utilisation des innovations technologiques pouvant leur permettre d'accroître leur production	- 2 000 producteurs connaissent une innovation technologique pouvant leur permettre d'accroître leur production et les moyens de la mettre en pratique - 500 fiches techniques relatives aux activités de la recherche scientifique		

		(IRAD) confectionnées et distribuées		
	R2 O1: L'encadrement des producteurs sur les techniques de production de qualité, de protection, de transformation des produits post récolte et d'élevage non conventionnel renforcé	- 5 parcelles de démonstration créées dans la commune - Organisation de séminaires de formation aux techniques modernes de production, de conservation et de transformation des produits agricoles - 01 institution d'exposition des résultats de recherche est ouverte Journées portes ouvertes et des journées de semences améliorées - 01 atelier de vulgarisation des résultats des recherches organisées	Rapport DAADER,	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Réalisation d'un inventaire des plantes locales à fort potentiel médicinal	- Sélection du consultant - Suivi de la réalisation de la prestation - Honoraires du consultant	3 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Organisation de trois (3) campagnes de vulgarisation et d'introduction des nouvelles variétés de haricots dans la Commune	- Elaboration du programme de vulgarisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de vulgarisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	6 434 000	Fonds disponibles
A3/ R1 O1	Organisation de cinq (5) séminaires de formation aux techniques agricoles et artisanales innovantes	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	7 500 000	Fonds disponibles
A4/ R1 O1	Organisation de cinq (5) séminaires de formation de la population sur les modes d'utilisations des intrants agricoles	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	7 500 000	Fonds disponibles
A5/ R1 O1	Organisation de séminaires de formation aux techniques modernes adaptées de production, de conservation et de transformation des produits agricoles	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	10 000 000	Fonds disponibles
A6/ R1 O1	Formation de 100 leaders de coopératives sur les techniques de production améliorés (Semence de maïs, bouture de manioc, production d'alevin etc.), sur les techniques de transformation des produits agricoles et sur les techniques d'élevage non conventionnel	- Elaboration d'une étude de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Formulation et ventilation des invitations - Tenue de la formation	5 000 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O1	Création d'une parcelle et d'un verger de démonstration dans le groupement Bandja, Fotouni, Babouantou, Fondjomekw et, Fondanti	- Choix du site - Création du verger - Séances de démonstration - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des plants	3 000 000 x 5 = 15 000 000	Fonds disponibles

		- Honoraires du prestataire		
A2/ R2 O1	Création des étangs pour la production d'alevins	- Choix du site - Choix et contractualisation de l'OP bénéficiaire Séances d'accompagnement de l'OP à la construction de l'étang - Séances de suivi de la gestion de l'étang - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coût de la construction des étangs	5 000 000	Fonds disponibles
A3/ R2 O1	Distribution des porcelets à deux (2) producteurs par groupement	- Communication sur les procédures d'accès (affichage) - Réception et traitement des dossiers de candidatures - Publication des résultats - Séance publique de distribution - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des porcelets	1 000 000	Fonds disponibles
A4/ R2 O1	Confection et diffusion de 500 fiches techniques par an relatives aux activités de l'IRAD	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation de marché - Exécution/suivi	500 000	Fonds disponibles
A5/ R2 O1	Ouverture d'un institut d'exposition de recherche scientifique dans la commune	- Etude de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Ouverture	AD	Fonds disponibles
A6/ R2 O1	Organisation des journées portes ouvertes et des journées de semences améliorées et d'exposition	- Mobilisation des ressources financières - Information et sensibilisation des populations - Mobilisation des ressources matérielles - Tenue des journées portes ouvertes et d'exposition	1 000 000	Fonds disponibles
A7/ R2 O1	Travaux de vulgarisation des résultats de la recherche animale et halieutique en vue de la vulgarisation de l'élevage du porc dans l'arrondissement	- Mobilisation des ressources financières - Information et sensibilisation des populations - Mobilisation des ressources matérielles - Tenue des journées de vulgarisation des résultats	15 000 000	Fonds disponibles
TOTAL		-	76 934 000	

Secteur 19 : Commerce

Problème sectoriel : Difficulté à développer les activités commerciales

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter le développement des activités commerciales			
Objectifs spécifiques	O1 : améliorer l'offre en infrastructures marchandes Renforcer les marchés existants en infrastructures marchandes et	- Nombre et types d'infrastructures construits dans les marchés - Nombre de marchés définitivement construits - Nombre de points d'eau fonctionnels - Nombre de bloc de latrines construites - Nombre de bac à ordures installées dans les marchés - Nombre de magasin de stockages construits	- Comptes administratifs de la Commune - Rapports techniques de la recette municipale - Rapports techniques du DDCOMMERCE	
	O2 : Améliorer en quantité et en qualité l'encadrement Commerciales et la gestion durable des marchés de la Commune	- Un bâtiment du D.A COMMERCE - Nombre de personnel - Un mécanisme de gestion mise en place - Nombre de comités de gestion de marché mis en place et fonctionnels - Nombre de commerçants identifiés et répertoriés - Nombre d'association de commerçant structuré - Un dispositif de contrôle et de réglementation opérationnel - Nombre d'espaces organisés		
Résultats	R1 O1 : Les infrastructures marchandes sont construites et opérationnelles	- 06 marchés construits définitivement - 100 comptoirs construits dans les hangars existants - 06 points d'eau aménagés	- Rapport DDCOMMERCE du	

		- 6 blocs de latrines construits - 06 bacs à ordures installés dans les marchés - 02 chambres froides construites dans le marché de Bandja et Fotouni - 01 clôtures construites autour de chaque marché	Haut Nkam - -Rapport Commune	
	R.2 O1 : La Commune dispose de points de vente supplémentaires	- 05 nouveaux hangars avec comptoirs construits - Un marché à bétails construit		
	R1 O2 : Les structures d'encadrement sont pleinement fonctionnelles et opérationnelles	- Une DACOMMERCE opérationnel dans la commune - Une DACOMMERCE équipé - 03 personnels affectés		
	R2 O2 : Le dispositif de contrôle et du respect de la réglementation est renforcé	- Un répertoire de commerçants opérationnel - Un fichier de contribuable actualisé - 05 séances de sensibilisation sur la législation et la réglementation en matière du commerce dans la Commune organisées - 200 commerçants observent la réglementation en matière commerce		
	R3 O2 : Un mécanisme de gestion durable des marchés de la Commune est mis en place	- 06 comités de gestion de marché mis en place		
	R4 O2 : Les organisations des commerçants sont opérationnelles dans la commune	- 06 associations de commerçants mise sur pieds - 01 coopérative communale de commerçant est opérationnelle		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Construction en matériaux définitives des marché de Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchala manga (Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)	- Mobilisation des ressources financières --Recrutement du prestataire - Réalisation des travaux de construction - Réception	20 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Construction de 100 comptoirs dans les marchés de Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchala manga (Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)	- Recrutement des consultants pour la réalisation des études de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Lancement d'un DAO et recrutement des prestataires - Réalisation des travaux de construction et réception	200 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Construction d'un forage au marché de Tchala (Babouantou), Fondjomekw et, Fondanti, Famla (Bandja), Tchala manga (Bandja), Fotouni centre	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	8 000 000 x 6 = 48 000 000	Fonds disponibles
A4/R1 O1	Construction d'un bloc de latrine au marché de Fondjomekw et, Fondanti, Famla (Bandja), Tchala manga (Bandja), Fotouni centre, Tchala (babouantou)	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	3 500 000 x 6 = 21 000 000	Fonds disponibles
A5/R1 O1	Acquisition et installation d'un bac à ordures dans les marchés de Fondjomekw et, Djiffo (Fondanti), Famla (Bandja), Tchala manga (Bandja), Fotouni centre et Tchala (Babouantou)	- Lancement d'une manifestation d'intérêt et recrutement d'un fournisseur - Acquisition et installation des bacs	900 000	Fonds disponibles
A6/R1 O1	Construction de cinq (5) chambres froides dans la commune (Bandja, Babouantou, Fondjomekw et, Fotouni, Fondanti)	- Activité prise en compte dans le secteur MINEPIA	Coût pris en compte en agriculture	Fonds disponibles
A7/R1 O1	Construction d'une clôture autour de chaque marché de Fondjomekw et, Djiffo/Fondanti, Famla/ Bandja, Tchala Manga/Bandja, Fotouni centre et Tchala/Babouantou	- Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Recrutement d'un prestataire - Réalisation des travaux de construction - Suivi et réception des travaux	18 000 000	Fonds disponibles
A8/R1 O1	Construction de 17 magasins de stockage dans la Commune	- Activité prise en compte dans le secteur agriculture	Coût pris en compte en agriculture	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Construction d'un hangar avec comptoirs aux marchés de Fondjomekw et, Fondanti, Tchala Manga/ Bandja, Fotouni centre, Tchala/Babouantou	- Choix du site - Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude de faisabilité - Mobilisation des ressources financières - Recrutement d'un prestataire	30 000 000 x 6 = 180 000 000	Fonds disponibles

		- Réalisation des travaux de construction - Suivi et réception des travaux		
A6/R2 O1	Construction du marché de Famla/Bandja	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	75 000 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Construction d'un bâtiment pour la délégation d'arrondissement du COMMERCE	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Exécution des travaux, suivi et réception	50 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Acquisition du mobilier de bureau pour la D.A COMMERCE (tables, chaises, armoires)	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Achats de mobiliers de bureau divers	25 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O2	Acquisition de divers matériels informatiques pour la D.A COMMERCE	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Acquisition de divers matériels informatique	4 500 000	Fonds disponibles
A4/R1 O2	Acquisition de deux (2) motos pour le centre sociale	- Etude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Passation des marchés - Acquisition de 02 motos	2 000 000	Fonds disponibles
A5/R1 O2	Sollicitation de l'affectation de deux (2) personnels qualifiés au centre des affaires sociales d'Arrondissement	- Constitution d'un dossier d'affectation du personnel qualifié au centre des affaires sociales adressée aux autorités compétentes (MINAS) sous couvert DDAS/Noun - Suivi du dossier	100 000	Fonds disponibles
A6/R1O2	Aménagement d'un marché de bétail à Bandja	- Réalisation d'une étude de faisabilité par un consultant - Mobilisation des fonds - Recrutement d'un prestataire de service - Réalisation des travaux d'aménagement – Suivi et réception des travaux	2 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O2	Identification et mise à jour du fichier des commerçants de la commune	- Mobilisation des ressources financières - Recensement/identification des commerçants - Responsabilisation de 02 agents dans la commune à la mise à jour du fichier	500 000	Fonds disponibles
A2/R2 O2	Organisation de cinq (5) sessions de sensibilisation des populations sur la législation et la réglementation en matière, mise en place du dispositif de contrôle dans la Commune	- Mobilisation des ressources financières - Elaboration des termes de références du séminaire en collaboration avec le sectoriel en charge du commerce - Tenue du séminaire	5 000 000	Fonds disponibles
A1/R3 O2	Mise en place de six (6) comités de gestion dans chacun des marchés (Fondjomekw et, Djiffo/Fondanti, Famla/Bandja, Tchala Manga/Bandja, Fotouni centre et Tchala/babouantou)	- Responsabilisation des agents dans chaque marché - Définition des rôles/tâches du comité - Acquisition du matériel et installation des comités	600 000	Fonds disponibles
A1/R4 O2	Appui à la structuration des commerçants en associations dans les marchés existants	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances d'accompagnement des commerçants aux techniques simples de gestion coopérative	100 000	Fonds disponibles
A2/R4 O2	Appui à la création de coopératives des commerçants au sein de l'espace communal	- Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	1 500 000	Fonds disponibles
A3/R4 O2	Organisation des marchés par secteurs	- Recensement des commerçants - Réunions d'information/sensibilisation - Réunions d'élection des représentants des marchés - Frais de déplacement de l'équipe communale	1 000 000	Fonds disponibles
A4/R4 O2	Informier le public sur les potentialités des marchés	- Statistique sur les principales denrées des marchés par le service technique de la commune (produits vivriers et produits de rente)	500 000	Fonds disponibles
TOTAL			633 700 000	

Secteur 20 : Jeunesse et éducation civique

Problème sectoriel : Faible épanouissement et insertion professionnels des jeunes

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Contribuer à l'épanouissement et à l'insertion des jeunes de la Commune			
Objectifs spécifiques	OS 1: Faciliter l'accès aux structures de formation, d'animation et d'encadrement des jeunes dans la commune	- Types de bâtiments construits - Nombre de foyer de jeunes construits - Effectif et qualification du personnel supplémentaire affecté à la DAJEC et au CMPJ - Nombre de stage pour jeunes dans la Commune - Nombre d'associations de jeunes au CNJC - Nombre de nouvelles associations de jeunes - Nombre de championnat de vacances organisé	- Rapports techniques du DDJEC - Rapports d'activités du CMPJ - Rapports des services techniques communaux - Comptes administratifs de la Commune	Le CMPJ est suffisamment aménagé et fonctionnel
	OS 2 : Vulgariser les opportunités du MINJEC auprès des jeunes	- Nombre de rencontres de présentation des opportunités destinées aux jeunes organisées - Nombre de projets de jeunes financés dans la Commune - 1000 jeunes connaissent les opportunités offertes par le MINJEC (PAJER U, PIFMAS) et les moyens d'y postuler - 01 Conseil Communal des Jeunes est opérationnel auprès des jeunes - Nombre de rencontre sur l'éducation à la citoyenneté organisé - Nombre d'association de jeune légalisé		
	OS 3 : Faciliter l'insertion socio professionnelle et l'autopromotion des jeunes dans la Commune	- 500 jeunes de la Commune maîtrisent les contours techniques et financiers d'un métier - 200 projets portés par des jeunes de la Commune sont déposés dans les services du DAJEC - 100 micro entreprises portées par des jeunes sont créées et rentables - Nombre de projets de jeunes financés dans la Commune		
Résultats	R1 O1 : Les services de la DAJEC et du CMPJ de la commune sont dotés de bâtiments	- Un bâtiment de la DAJEC construit dans la Commune - Un bâtiment du CMPJ construit dans la Commune - 05 foyer de jeunes construits et opérationnels		
	R2 O1 : la DAJEC et le CMPJ de Bandja sont renforcées en personnels et en équipements	- Une DAJEC équipée dans la Commune - Un CMPJ équipé dans la Commune - 3 personnels affectés de la DAJEC - 6 personnels affectés au CMPJ		
	R3 O1 : L'offre des stages de vacances aux jeunes de la commune est Accrue	- au moins 100 jeunes bénéficient de stages à la commune par an		
	R1 O2 : Les jeunes de la Commune connaissent les opportunités offertes par le MINJEC	- 05 rencontres de présentation des opportunités destinées aux jeunes organisées - 1000 jeunes connaissent les opportunités offertes par le MINJEC (PAJER U, PIFMAS) et les moyens d'y postuler - 01 Conseil Communal des Jeunes est opérationnel auprès des jeunes - Une rencontre d'éducation à la citoyenneté, de formation des mouvements et associations sur les fondements de la vie associative - 20 associations de jeune ont un statut légalisé - 01 championnat de vacances organisé par groupement et par an		
	R1O3 : Les capacités d'autopromotion des jeunes sont durablement renforcées	- Un fond d'insertion socioéconomique pour le financement des micros projets des jeunes de la commune disponible - 05 ateliers de formation réalisés - 05 ateliers de sensibilisation sur les contours techniques et financiers d'un métier tenu et 500 jeunes de la Commune maîtrisent ses contours - 200 projets portés par des jeunes de la Commune sont déposés auprès du PAJER U, /ou du PIFMAS		

		- 100 micro entreprises portées par des jeunes sont créées et rentables		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (F CFA)	Condition préalable de réalisation
A1/R1 O1	Construction d'un bâtiment pour les services de la DAJEC de Bandja	- Acquisition d'un site et sécurisation - Mobilisation des fonds	50 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Construction d'un bâtiment pour le CMPJ de la Commune de Bandja	- Recrutement d'un prestataire de services - Réalisation des travaux de construction et réception	50 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Construction et équipement d'un foyer des jeunes à Bandja, Fotouni, Fondanti, Fonjomekw et, Babouantou	- Choix du site - Mobilisation des fonds - Sélection de l'entreprise chargée des travaux de construction et équipement - Réalisation des travaux de construction et de l'équipement - réception	20 000 000 x 5 = 100 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Acquisition du mobilier de bureau pour la DAJEC de Bandja (tables, chaises, armoires)	- Mobilisation des fonds	20 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O1	Acquisition du mobilier de bureau pour la CMPJ de Bandja (tables, chaises, armoires)	- Passation des marchés - Achats de mobiliers de bureau divers	20 000 000	Fonds disponibles
A3/R2 O1	Acquisition de divers matériels informatiques pour la DAJEC de Bandja (tables, chaises, armoires)	- Mobilisation des fonds - Passation des marchés	10 000 000	Fonds disponibles
A4/R2 O1	acquisition de divers matériels informatiques pour la CMPJ de Bandja	- Acquisition de divers matériels informatique	10 000 000	Fonds disponibles
A5/R2 O1	Sollicitation de l'affectation de deux (2) cadres d'appui à la DAJEC de Bandja	- Constitution d'un dossier de demande d'affectation des cadres adressée aux autorités compétentes et suivies	100 000	Fonds disponibles
A6/R2 O1	Sollicitation de l'affectation de six (6) cadres d'appui au CMPJ de Bandja	- Constitution d'un dossier de demande d'affectation des cadres adressée aux autorités compétentes et suivies	100 000	Fonds disponibles
A1/R3 O1	Organisation de la commune de Bandja pour la mobilisation des ressources et exploration des secteurs porteurs dans le cadre de l'accroissement des offres en stages de vacances de 100 places par an	- Mobilisation des ressources - Recherche des partenaires potentiels - Mise à la disposition des jeunes de la commune des stages de vacances	6 000 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Organisation des campagnes de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités et projets du MINJEC	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraichissements, supports et matériel de sensibilisation)	10 000 000 F CFA (2 500 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Création des comités de sensibilisation sur l'éducation civique et l'intégration nationale au sein des foyers de jeunes	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Séances de constitution des comités - Séances d'accompagnement des comités - Frais de déplacement des encadreurs	2 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O2	Organisation d'une rencontre semestrielle d'éducation à la citoyenneté, et de formation des mouvements et associations de jeunesse sur les fondements de la vie associative	- Mobilisation des ressources financières - Elaboration des termes de références de la rencontre en collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse - Formulation et ventilation des invitations en direction des jeunes - Tenue de la rencontre	2 000 000	Fonds disponibles
A4/R1 O2	Appui à la création d'un conseil des jeunes au sein de l'espace communal	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Sélection des Groupe de jeunes à accompagner - Séances d'accompagnement des jeunes aux techniques simples de gestion coopérative - Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	500 000	Fonds disponibles
A5/R1 O2	Identification et accompagnement de 20 associations des jeunes de la Commune de Bandja non déclarées à	- Identification des associations des jeunes - Sensibilisation des jeunes, constitution des dossiers et légalisation	1 500 000	Fonds disponibles

	l'acquisition de leur statut légal dans la Commune			
A1/R1 O3	Sensibilisation et information de l'Exécutif communal pour la constitution d'un fonds d'insertion socioéconomique pour le financement des micros projets des jeunes	- Mobilisations des fonds - Sensibilisation des jeunes, constitution des dossiers et légalisation	40 000	Fonds disponibles
A2/R1 O3	Organisation de deux (2) ateliers de renforcement des capacités des membres des organisations et associations de la jeunesse présentes dans la commune au montage des projets pouvant être financés par le PAJER-U et le PIFMAS.	- Sélection des groupes bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	2 000 000	Fonds disponibles
A3/R1 O3	Organisation de cinq (5) ateliers de formation des jeunes sur les contours techniques et financiers d'un métier	- Sélection des groupes bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	5 000 000	Fonds disponibles
A4/R1 O3	Accompagnement de 20 jeunes par an et sur 5 ans dans le financement de leurs projets dans la Commune	- Identification des jeunes porteurs d'idée de projets - Appui à la formulation de leurs projets - Constitution des dossiers et appui - Suivi de la réalisation des microprojets	30 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			319 240 000	

Secteur 21 : Sports et éducation physique

Problème sectoriel : Faible développement des activités sportives

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Contribuer au développement des activités sportives au sein de l'espace communal	- Stade municipal doté d'une pelouse aménagée et de gradins - 16 stades de football aménagés - 01 mini-complexe multisports opérationnel - 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l'espace communal - 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés	- Rapports techniques du DDSEP - Rapports des services techniques communaux - Comptes administratifs de la Commune	Commune de Bandja, FIBCOM, GIZ, état du Cameroun, Partenaires, élites
Objectifs spécifiques	O1 : Développer et améliorer les infrastructures sportives de la Commune	- Stade municipal doté d'une pelouse aménagée et de gradins - 16 stades de football aménagés - 01 mini-complexe multisports opérationnel		
	O2 : Développer des activités sportives et de divertissement au sein de la Commune	- 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l'espace communal - 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés		
Résultats	R1o1 : Les aires de jeux de l'espace communal sont durablement aménagées	- Stade municipal doté d'une pelouse aménagée et de gradins - 16 stades de football aménagés - 01 mini-complexe multisports opérationnel		
	R1o2 : Des compétitions sportives sont organisées au sein de l'espace communal	- 05 associations sportives fonctionnelles au sein de l'espace communal - 04 éditions de 06 championnats annuels de vacances organisés		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Conditions préalable
A1/R101	Acquisition et installation de 03 tables de tennis au lycée de Fondjomekwet	- Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat des tables - Séance publique de remise - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts des tables	1 500 000	
A2/R101	Viabilisation du stade du lycée de Babouantou	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	8 000 000	
A3/R101	Transformation du stade de Bandja en plateforme sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes)	- Etude de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	30 000 000	
A4/R101	Création, aménagement et viabilisation d'un stade omnisports à quatre pistes dans l'arrondissement de Bandja	- Choix du site - Etude de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	120 000 000	
A5/R101	Création, construction, aménagement et viabilisation d'un terrain de basket-ball dans la commune de Bandja	- Choix du site - Etude de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	15 000 000	
A6/R101	Création, construction, aménagement et viabilisation d'un terrain de volley-ball dans la commune de Bandja		15 000 000	
A7/R101	Création, construction, aménagement et viabilisation d'un terrain de handball dans la commune de Bandja	- Choix du site - Etude de faisabilité - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	15 000 000	
A1/R102	Organisation de sessions annuelles de formation des	- Sélection des bénéficiaires	4 000 000	

	moniteurs des fédérations activités physiques	- Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	(1 000 000 x 04 ans)	
A2/R102	Organisation de 03 éditions annuelles d'un championnat de vacances	- Organisation de séances d'information - Aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue du championnat - Frais de déplacement des encadrateurs - Dotations et prix aux équipes et joueurs - Coût de l'aménagement du site	10 000 000	
TOTAL			218 500 000	

Secteur 22 : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Problème sectoriel : Faible développement de petites activités, de l'économie sociale et de l'artisanat

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Contribuer au développement des petites entreprises au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	OS₁ : Renforcer la structuration du secteur artisanal local ainsi que les capacités organisationnelles des artisans et des autres corps de métiers dans la commune	- Nombre de foire d'exposition des produits locaux organisés - Nombre d'artisans et membres de groupes de l'économie sociale connaissant les opportunités offertes par le MINPMEESA et d'autres acteurs d'appui - Nombre et catégories d'acteurs identifiés et répertoriés parmi les artisans - Nombre de corps de métiers dans la commune Foubot - Nombre et types de structures regroupant les artisans et les autres corps de métiers dans la commune	- Rapports techniques du DDPMEESA - Rapports des services techniques communaux - Rapports des groupes de l'économie sociale locale	
	OS₂ : Améliorer l'encadrement des artisans et la rentabilité des activités artisanales	- La rentabilité de 50 petites entreprises du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale est durablement améliorée - Nombre et catégorie des contribuables recensés et répertoriés - Nombre de session de formation des acteurs des PME en technique de transformation organisée - Nombre de formation des groupes d'artisans existants sur la rédaction des projets pour l'acquisition des financements - Nombre et types d'infrastructures construits dans la Commune dans le cadre de la promotion de l'artisanat local - Nombre de campagne de sensibilisation sur la loi régissant l'artisanat - Nombre de village artisanal construit - Nombre et types d'actions de vulgarisation utilisées		
Résultats	R1 O1 : La connaissance des groupes de l'économie sociale en matière d'opportunités d'appui est améliorée	- 01 édition d'une foire d'exposition des produits locaux organisés - 1000 artisans et membres de groupes de l'économie sociale connaissent les opportunités offertes par le MINPMEESA et d'autres acteurs d'appui		
	R2 O 1 : Les capacités organisationnelles des artisans et autres corps de métiers de la Commune sont renforcées	- Un fichier communal des artisans de la Commune disponible - Un fichier communal des acteurs du secteur de l'économie sociale élaboré - 01 coopérative d'artisans et d'autres corps de métiers créé		
	R1 O2 : La rentabilité des activités artisanales et de l'économie sociale est durablement améliorée	- La rentabilité de 50 petites entreprises du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale est durablement améliorée - Une usine d'extraction d'huile de palme opérationnel - Un centre de transformation des produits agricoles opérationnel		

	R2 O2 : L'encadrement des artisans, acteurs de corps de l'économie locale est amélioré	- Une vitrine artisanale pour tous les corps construits dans la Commune - Appui à la structuration des artisans et au financement des AGR - 01 village artisanal construit pour tout les corps de métier - 01 session de formation des acteurs des PME en technique de transformation organisée - 01 session de formation des groupes d'artisans existants sur la rédaction des projets pour l'acquisition des financements organisée		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Condition préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Organisation d'une foire annuelle d'exposition vente des produits de l'artisanat local	- Organisation de séances d'information des OP - Séances de préparation - Choix et aménagement du site - Communication et invitation des participants - Tenue de la foire - Frais de déplacement des encadreurs (information) - Frais de déplacement et d'hébergement des invités	20 000 000 (5 000 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Organisation de cinq (5) sessions de renforcement des capacités des membres des GIC et associations d'artisans en techniques de production artisanale et aux métiers de l'artisanat	- Sélection des producteurs bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	5 000 000	Fonds disponibles
A3/ R1 O1	Sensibilisation et mobilisation des acteurs du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale sur les opportunités offertes par le MINPMEESA et d'autres acteurs d'appui	- Identification des acteurs du secteur de l'artisanat et de l'économie sociale - Informations et sensibilisation	500 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O1	Actualisation du fichier artisanal par enregistrement annuel des artisans à la commune	- Responsabilisation de 04 agents de la commune - Mobilisation des ressources financières	500 000	Fonds disponibles
A2/ R2 O1	Elaboration d'un fichier Communal des acteurs du secteur de l'économie sociale	- Définitions des rôles/tâches - Enregistrement des artisans au 1er trimestre de chaque année - Elaboration du fichier	500 000	Fonds disponibles
A3/ R2 O1	Accompagnement des artisans et autres corps de métiers à la création des coopératives	- Identification des artisans et autres corps de métiers - Informations et sensibilisation sur l'importance et rôle des coopératives - Constitution des dossiers et légalisation	2 500 000	Fonds disponibles
A1/ R1O2	Création et construction d'un centre de formation pour la transformation des produits agricoles à Bandja	- Choix du site - Construction et équipement du centre - Sélection du personnel de gestion	50 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1O2	Création et construction d'une usine d'extraction d'huile de palme à Lom	- Gestion du centre - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	50 000 000	Fonds disponibles
A3/ R1O2	Création et construction d'une entreprise de transformation de manioc à Tack	- Choix du site - Construction et équipement du centre - Sélection du personnel de gestion - Gestion du centre - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	10 000 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O2	Construction et équipement d'une vitrine artisanale d'intérêt communal	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	50 000 000	Fonds disponibles

A2/ R2 O2	Sensibilisation des travailleurs de la commune sur l'avantage d'être en groupe afin de bénéficier de l'appui des bailleurs de fonds	- Elaboration du programme de sensibilisation - Diffusion du programme - Préparation des séances de sensibilisation - Tenue des séances - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	500 000	Fonds disponibles
A3/ R2 O2	Appui à la création/redynamisation des structures de l'économie sociale (GIC, Associations, Coopératives) au sein de la Commune	- Organisation de séances de sensibilisation et d'information - Sélection des GIC à accompagner - Séances d'accompagnement des OP aux techniques simples de gestion coopérative - Séances d'accompagnement à la constitution et au suivi des dossiers - Frais de déplacement des encadreurs	2 000 000	Fonds disponibles
A4/ R2 O2	Organisation d'une session de formation des groupes d'artisans existants sur la rédaction des projets pour l'acquisition des financements	- Elaboration des termes de références de la rencontre en collaboration - Formulation et ventilation des invitations - Tenue de la rencontre	1000 000	Fonds disponibles
A5/ R2 O2	Financement des AGR portés par des artisans et petits commerçants organisés	- Communication sur les procédures d'accès au financement (affichage) - Réception et traitement des dossiers de candidatures - Publication des résultats et mise en place des financements - Suivi de l'utilisation adéquate des fonds - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Frais bancaires - Fonds mis à la disposition des producteurs	10 000 000 (2 500 000 x 04 ans)	Fonds disponibles
TOTAL			202 500 000	

Secteur 23 : Industrie, mines et développement technologique

Problème sectoriel : Difficulté de mise en valeur du potentiel minier et industriel de la commune

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Développer le secteur industriel et minier local			
Objectifs spécifiques	Faciliter l'exploitation rationnelle du potentiel naturel et minier local	- Nombre et type de petites industries de transformation - Nombre d'organisations regroupant les artisans miniers - Nombre et types de ressources minières du sol et du sous-sol identifiés et répertoriés - Nombre et types d'artisans miniers enregistrés - Nombre de carrières réglementées sur le plan de l'exploitation	- Rapports des services techniques communaux - Rapports techniques du DDIMDT	
Résultats	R1 O1 : L'exploitation des carrières de sable et de pierre est rationalisée	- 01 unité industrielle communale de transformation du bois créée et opérationnelle - 01 unité industrielle communale d'extraction et d'exploitation des carrières de pierre et de sable créée et opérationnelle		
	R2 O1 : Les capacités organisationnelles et institutionnelles des artisans miniers de la Commune sont renforcées	- Un fichier des artisans miniers, industriels (bois) disponibles dans la Commune - Un fichier des ressources minières du sol et du sous-sol de la commune de Bandja est élaboré - Potentiel minier inventorié - 03 sessions de formation aux techniques modernes d'extraction du sable		
	R3 O2 : La mise en œuvre de la réglementation des activités d'exploitation des carrières de la commune est étendue	- L'extraction des carrières régularisées		
	R4 O2 : Les voies d'accès des carrières de pierres et de sables de la Commune sont aménagées	- 07 sites de carrières de sables et leurs voies d'accès aménagés - 05 sites de carrières de pierres et leurs voies d'accès aménagés		

Activités		Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/ R1 O1	Installation d'une unité de transformation du bois	- Choix du site d'exploitation de l'unité - Achat et installation	15 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Installation d'une unité de concassage de pierres	- Choix du site d'exploitation de l'unité - Achat et installation	75 000 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O1	Elaboration d'un fichier des artisans miniers dans la Commune de Bandja	- Réalisation d'une étude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Mise en place d'une équipe communale et définition du cahier de charge en collaboration avec les techniciens de la DDMIDT - Exécution, suivi et actualisation permanente	500 000	Fonds disponibles
A2/ R2 O1	Elaboration d'un fichier des artisans industriels (bois) dans la commune	- Réalisation d'une étude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Mise en place d'une équipe communale et définition du cahier de charge en collaboration avec les techniciens de la DDMIDT - Exécution, suivi et actualisation permanente	300 000	Fonds disponibles
A3/ R2 O1	Réalisation des études de prospection et de cartographie des ressources minières du sol et sous-sol de la commune	- Elaboration du TRD par le sectoriel - Sélection d'un membre du personnel communal - Acquisition d'un véhicule - Descentes pour l'inventaire/prospection	1 000 000	Fonds disponibles
A4/ R2 O1	Inventaire exhaustif du potentiel minier de la Commune	- Délimitation des zones propices d'exploitation - Réalisation par le délégué du MINMIDT - Suivi de la réalisation	10 000 000	Fonds disponibles
A5/ R2 O1	Régulation des extractions de pierre et de sable dans les villages : Baleugw a, Tchala/Babouantou, Toula/Babouantou, Fotouni, Meka	- Evaluation de l'exercice de l'activité - Elaboration d'un arrêté municipal de régulation de l'activité - Réunions d'information des communautés - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	1 000 000	Fonds disponibles
A6/ R2 O1	Organisation de trois (3) sessions de formation aux techniques modernes d'extraction du sable	- Sélection des bénéficiaires - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	3 000 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O2	Aménagement des voies d'accès (sites et routes) des carrières de sables de : Lako, Njamkoue, Djah, Nguieuh, Toula/ Babouantou, Tcham, Chipa	- Etudes de faisabilité - Mobilisation des fonds	10 000 000	Fonds disponibles
A2/ R2 O2	Aménagement des voies d'accès (sites et routes) des carrières de pierres de : Baleugw a, Tchala /Babouantou, Toula /Babouantou, Fotouni, Meka	- Passation des marchés - Exécution/suivi et réception	10 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			125 800 000	

Secteur 24 : Transports

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux moyens de transport

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter les déplacements au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O1 : Développer les infrastructures de transport	- Nombre de gares routières construits et aménagés - Nombre de cars communaux mise en place - Nombre de rayon de parking créés	- Rapports techniques du DDT - Rapports des services techniques communaux - Fichier de contribuables	
	O2 : Organiser le secteur des motos taxis	- Maîtrise des techniques de conduite par 50 chauffeurs de motos taxis - Nombre de rencontres de concertation entre les transporteurs de moto et la commune - Affiliation de 90% des chauffeurs de motos taxis à leur corporation locale		
Résultats	R1 O1 : La capacité d'accueil et de transport des passagers dans l'espace communal est durablement accrue	- 02 cars communaux de transport opérationnels - 01 gare routière créée et aménagée dans la Commune - et 04 points de stationnements aménagés et opérationnels		
	R2 O1 Les rayons pour parking auto dans la Commune sont créés	- 02 rayons pour parking auto aménagée dans la Commune		
	R1 O2 : Les chauffeurs de motos taxis sont répertoriés et plus aptes en matière de conduite	- Un fichier des motos taxis de la commune de Bandja est élaboré - Maîtrise des techniques de conduite par 50 chauffeurs de motos taxis - 03 sessions de recyclages de conduites en moto taxi organisé - Affiliation de 90% des chauffeurs de motos taxis à leur corporation locale		
	R2 O2 : Les acteurs du secteur des transports de la Commune de Bandja sont structurés	- 02 sessions d'échange sur la réglementation en matière des transports, organisées - Un comité de régulation des prix fonctionnel - Une association des transporteurs fonctionnels		
	Activités	Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Construction d'une gare routière à Bandja	- Elaboration des TDR, DAO et recrutement des prestataires de service - Réalisation des travaux de construction et réception	40 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Appui financier à la mise en circulation de cinq (5) cars de transport desservant les différents groupements	- Etude de faisabilité - Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat des véhicules - Adoption du système de gestion - Suivi de la gestion - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coûts des véhicules - Honoraires du consultant (étude)	100 000 000 (20 000 000 / car)	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Aménagement de check-points pour le stationnement des motos dans les chefs-lieux de groupement	- Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	2 000 000	Fonds disponibles
A1/R2 O1	Réalisation des travaux d'aménagement des rayons pour parking auto à Bandja	- Recrutement d'un consultant pour la réalisation des études de faisabilité - Elaboration des TDR, DAO et recrutement des prestataires de service	500 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Elaboration d'un fichier des artisans industriels (bois) dans la commune	- Réalisation d'une étude de faisabilité - Mobilisation des fonds - Mise en place d'une équipe communale et définition du cahier de charge en collaboration avec les techniciens de la DDMIDT - Exécution, suivi et actualisation permanente	100 000	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Organisation de trois (3) sessions de recyclages en	- Sélection des bénéficiaires	3 000 000	Fonds disponibles

	conduite de moto taxi	- Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation		
A1/R2 O2	Organisation de deux (2) sessions d'échange sur la réglementation en matière des transports	- Rencontre du sectoriel des transports - Identification des acteurs du secteur des transports - Elaboration des Termes de références - Formulation et distribution des invitations aux acteurs de transport - Tenue des séances de concertation	10 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O2	Création d'un comité de régulation des prix du transport	- Evaluation de l'exercice de l'activité - Elaboration d'un arrêté municipal de régulation de l'activité - Réunions d'information des communautés - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	1 000 000	Fonds disponibles
A3/R2 O2	Accompagnement des acteurs du secteur des transports de la Commune à la mise en place d'un cadre de concertation	- Recensement des transporteurs - Réunions d'information/sensibilisation	1 000 000	Fonds disponibles
A4/R2 O2	Appui au regroupement des transporteurs en association et à leur structuration	- Réunions d'élection des représentants - Frais de déplacement de l'équipe communale	2 000 000	Fonds disponibles
TOTAL		-	157 600 000 F CFA	

Secteur 25 : Postes et télécommunications

Problème sectoriel : Difficulté d'accès aux moyens de télécommunication

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès de la population locale aux technologies de l'information de la communication			
Objectifs spécifiques	O 1 : Faciliter l'accès à Internet et au réseau téléphonique au sein de l'espace communal	- Nombre de boucle radio opérationnelle - Nombre de villages ayant accès au réseau téléphonique - Nombre de télé centre communautaire opérationnel dans la Commune - Nombre d'antennes relais installées - Nombre de cyber café opérationnel	Rapports techniques du DRPOSTEL	La Commune a un accès régulier à l'énergie électrique
Résultats	R1O1 : Le signal des réseaux téléphoniques est capté dans tous les villages de l'espace communal	- 01 boucle radio opérationnelle - 04 groupements ont accès au réseau téléphonique - 04 antennes relais installées	Rapports techniques du DRPOSTEL	
	R2O1 : Les habitants de la Commune ont accès à Internet	- 04 télé centres communautaires opérationnels - 01 cyber café communal est opérationnel - 01 centre multimédia avec accès Internet est ouverte et fonctionnelle dans la Commune - 01 PAN opérationnel dans la ville	Rapports techniques du DRPOSTEL	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Conditions préalables de réalisation
A1/R1 O1	Sollicitation auprès des opérateurs MTN, Orange et CAMTEL de l'installation des d'antenne relais dans l'espace géographique de la Commune (Fondanti, Fotouni, Babouantou, Fondjomekw et)	- Constitution d'un dossier de demande adressée aux responsables régionaux - Suivi du dossier	100 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Sollicitation auprès de la CRTV de l'installation d'une boucle radio dans la commune	- Constitution d'un dossier de demande adressée aux responsables régionaux - Suivi du dossier	50 000	Fonds disponibles

A1/R2 O1	Construction et aménagement d'une télé centre communautaire à : Fotouni, Fondjomekw et, Fondanti, Babouantou	- Constitution d'un dossier de demande - Choix du site - Mobilisation des fonds - Elaboration TDR - Lancement DAO - Sélection de l'entreprise chargée des travaux de construction et de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux - Adoption du système de gestion - Réception des travaux	72 000 000 x 4 = 228 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 O1	Création et aménagement d'un cybercafé communal à Bandja ville	- Réhabilitation de l'ancien bâtiment abritant la mairie - Achat des appareils - Achat du modem	5 000 000	Fonds disponibles
A3/R2 O1	Construction et aménagement d'un centre multimédia communal à Bandja ville avec accès Internet par VSAT ou WIMAX	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux - Adoption du système de gestion - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	15 000 000	Fonds disponibles
A4/R2 O1	Réhabilitation et mise en service du PAN (Point d'Accès Numérique) de Bandja	- Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux - Adoption du système de gestion - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	5 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			313 150 000	

Secteur 26 : Communication

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à l'information et aux infrastructures de communication

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès de la population à l'information			
Objectifs spécifiques	O₁ : Améliorer la couverture de la Commune en moyens de communication (qualité des signaux radio et TV)	- Nombre de kiosques à journaux créé dans la Commune - Nombre d'antenne relais CRTV installée dans la Commune - Nombre de bibliothèque municipale construite - Nombre de tableaux d'affichage installé - Nombre de journal communautaire crée - Nombre et type d'équipements acquis - Quantité et qualité du personnel de la radio communautaire	- Rapports techniques du DRCOM - Rapports des services techniques communaux - Exemplaires du journal communal	
Résultats	R1 O1 : Les habitants ont un meilleur accès à l'information	- Un journal communal opérationnel - 5 tableaux d'affichage installés		
	R2 O1 : La couverture de la Commune en moyens de communication est assurée	- 05 kiosques à journaux dans la Commune - Une antenne relais CRTV installée dans la Commune - Un site Web de la Commune crée et fonctionnel - Une bibliothèque communale opérationnelle et fonctionnelle		
	R3 O1 : La radio communautaire de Fotouni est rendue opérationnelle	- Une commission de gestion de la radio mise sur pied - La radio communautaire équipée d'un onduleur, régulateur de tension, de 02 dictaphones et matériels didactique - 05 antennes de la radio implantées - 03 personnels qualifiés affectés à la radio communautaire		

Activités		Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	Conditions préalable de réalisation
A1/ R1 O1	Création d'un journal communautaire	- Réalisation d'une étude de faisabilité - Sélection d'un correspondant - Financement des activités de publication - Coûts des impressions - Frais de déplacement (distribution) - Salaire du correspondant	10 000 000	Fonds disponibles
A2/ R1 O1	Installation de cinq (5) tableaux d'affichage public à : Bandja, Fondjonmekw et, Babaouantou, Fotouni, Fondanti soit un par groupement	- Choix des sites - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	50 000 x 5 = 250 000	Fonds disponibles
	Ouverture de cinq (5) kiosques à journaux dans la Commune (Famla, Tchouno, Tchala, Djah, Demchang)	- Sensibilisation et information des populations sur les procédures d'ouverture - Signature de convention avec messa presse - Fabrication des kiosques - Equipement des kiosques	5 000 000	Fonds disponibles
A1/ R2 O1	Acquisition d'une antenne relais CRTV dans la Commune	- Rédaction de la demande d'une antenne relais adressée aux autorités compétentes - Réalisation d'une étude de faisabilité - Installation de l'antenne	30 000 000	Fonds disponibles
A2/ R2 O1	Création, mise en fonction et actualisation permanente d'un site Web de la Commune	- Elaboration des TDR, DAO et recrutement d'un consultant - Création du site Web - Identification et formation d'un agent communal à l'actualisation permanente du site	1 500 000	Fonds disponibles
A3/ R2 O1	Construction d'une bibliothèque municipale	- Prise en compte dans cadre logique secteur art et culture		Fonds disponibles
A4/ R2 O1	Recrutement et formation d'un correspondant communal aux techniques de collecte, de traitement et de diffusion de l'information	- Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement du correspondant - Nutrition et hébergement du correspondant - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	200 000	Fonds disponibles
A1/ R3 O1	Création d'une commission de gestion de la radio Fotouni	- Evaluation de l'exercice de l'activité - Elaboration d'un arrêté municipal de régulation de l'activité - Réunions d'information des communautés - Frais de déplacement de l'équipe de suivi	1 000 000	Fonds disponibles
A2/ R3 O1	Réouverture et équipement de la radio Fotouni	- Mobilisation des ressources financières - Lancement d'une manifestation d'intérêt et recrutement d'un fournisseur - Exécution/Suivi et réception	2 000 000	Fonds disponibles
A3/ R3 O1	Recyclage du personnel de la radio Fotouni	- Evaluation des besoins - Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	200 000	Fonds disponibles
TOTAL			70 150 000	

Secteur 27 : Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l'ordre
 Problème sectoriel : Faible collaboration entre l'administration et les populations

Logique d'intervention		Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Améliorer la collaboration entre les services publics et la population au sein de l'espace communal			
Objectifs spécifiques	O1 : Renforcer les capacités de la population sur les attributions des différentes administrations publiques	- Au moins 10 000 habitants sont informés des procédures d'accès aux services des principales administrations publiques - Le nombre d'interpellations des voleurs, cambrioleurs et bandits de grands chemins au sein de la Commune est en nette et progressive augmentation - Nombre de nouveaux centres secondaires d'état civil créés dans la commune	- Rapports techniques des services des forces de maintien de l'ordre (FMO) et de la Sous-préfecture - Rapports des conseils de sécurité au niveau départemental	La collaboration entre la Commune d'une part, et la Sous-préfecture et les FMO d'autre part est bonne
	O2 : Renforcer le système de lutte contre l'insécurité et les services de la Sous préfecture, de la gendarmerie, en infrastructures, personnels et équipements	- Nombre de comités de vigilance opérationnels dans la commune - Le nombre de plaintes adressées pour vol, viol et/ou agression est en nette et progressive réduction - 03 postes de police supplémentaires sont fonctionnels au sein de l'espace communal - Nombre de nouvelles infrastructures - Quantité et qualité du personnel affecté dans les services connexes à l'administration territoriale dans la commune - Nombre de logement d'astreinte construit à la sous préfecture	- Rapports techniques des services des forces de maintien de l'ordre (FMO) - Rapports des conseils de sécurité au niveau départemental	
Résultats	R1 O1: Les habitants de la Commune connaissent les principales administrations publiques et les procédures d'accès à leurs services	- Au moins 01 campagne d'information couvrant l'ensemble des villages est organisée par an - Au moins 10 000 habitants sont informés des procédures d'accès aux services des principales administrations publiques - 04 nouveaux centres secondaires d'état civil créés dans la commune de	- Rapports techniques des services des forces de maintien de l'ordre (FMO) et de la Sous-préfecture - Rapports des conseils de sécurité au niveau départemental	La collaboration entre la Commune d'une part, et la Sous-préfecture et les FMO d'autre part est bonne
	R1 O2 : L'insécurité est réduite dans la commune	- 23 comités de vigilance opérationnels dans la commune		
	R2 O2 Les infrastructures, le personnel et les équipements sont renforcés dans les services administratifs de la Commune	- 05 postes de police supplémentaires sont fonctionnels - 01 logement d'astreinte construit à la sous préfecture - Les FMO disposent de moyens de locomotion adéquats - Le poste de gendarmerie réhabilité et équipé - La police municipale est fonctionnelle dans la commune - La Sous préfecture équipée de mobiliers		
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (en FCFA)	Condition de réalisation
A1/R1 01	Création de quatre (4) centres spéciaux d'état-civil à Fotouni, Fondanti, Fonjomekwet et Babouantou	- Evaluation des besoins - Réunions de sensibilisation et de préparation - Mise en place et équipement des centres - Suivi du fonctionnement des centres - Frais de déplacement des encadreurs	1 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 01	Organisation DES campagnes d'information de la population sur le rôle de la Commune et les services qu'elle délivre	- Elaboration TDR - Elaboration support de sensibilisation - Tenu de la campagne		Fonds disponibles
A1/R1 02	Appui à la structuration de cinq (5) comités de vigilance contre l'insécurité (Bandja, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et et Babouantou)	- Identification de l'effectif en personnel nécessaire par comité, village et budgétisation - Définition des rôles et mise en place des comités	9 200 000	Fonds disponibles
A2/R1 02	Appui à la création/redynamisation et au fonctionnement des comités de vigilance dans l'espace communal	- Séances de sensibilisation et d'information - Séances de constitution des comités et d'adoption des mécanismes de fonctionnement et de collaboration	10 000 000 (2 000 000 / an pendant 05 ans)	Fonds disponibles

		- Appuis financiers au fonctionnement - Frais de déplacement des encadreurs - Appuis financiers aux comités		
A1/R2 02	Création et construction de cinq (5) postes de police à : Bandja Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et, Babouantou soit 01 par groupement	- Inscription du projet au sein du BIP - Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation des travaux et de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux et des équipements	35 000 000 x 5 = 175 000 000	Fonds disponibles
A2/R2 02	Réaménagement des bâtiments de la Brigade	- Inscription du projet au sein du BIP - Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	15 000 000	Fonds disponibles
A3/R2 02	Amélioration de l'équipement de la Brigade (mise à disposition de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)	- Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des équipements	5 000 000	Fonds disponibles
A4/R2 02	Mise en place d'une police municipale	- Identification de l'effectif en personnel nécessaire et budgétisation - Définition des rôles et mise en place du personnel	1 000 000	Fonds disponibles
A5/R2 02	Construction d'une nouvelle Sous-préfecture	- Inscription du projet au sein du BIP - Choix du site - Sélection de l'entreprise chargée des travaux - Suivi de la réalisation des travaux - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des travaux	15 000 000	Fonds disponibles
A6/R2 02	Amélioration de l'équipement de la Sous-préfecture (mise à disposition de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)	- Sélection de l'entreprise chargée de l'équipement - Suivi de la réalisation de l'équipement - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Coûts des équipements	5 000 000	Fonds disponibles
TOTAL			236 200 000	

Secteur 28 : Enseignement supérieur

Problème sectoriel : Difficulté d'accès à l'enseignement supérieur

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse de réalisation
Objectif global	Faciliter l'accès des jeunes bacheliers issus de la Commune à l'enseignement supérieur	- 500 élèves des classes terminales connaissent les filières et opportunités de l'enseignement supérieur	- Rapports techniques des responsables des établissements d'enseignement secondaires - Rapports des services techniques communaux - Comptes administratifs de la Commune	Fonds disponibles
Objectifs spécifiques	OS₁ : Promouvoir la création des établissements de l'enseignement supérieur dans la Commune de Foubot	- nature de mesures incitatives prises - Nombre d'établissement supérieur créés, construits		
	OS₂ : Susciter l'émulation chez les jeunes et stimuler les parents à envoyer leurs enfants à l'université	- 200 jeunes étudiants et nouveaux bacheliers issus de l'espace communal bénéficient d'une bourse		
Résultats	R1O1 : Les opportunités de l'enseignement supérieur sont régulièrement présentées aux bacheliers de l'arrondissement et des établissements créés	- 02 campagnes de sensibilisation des promoteurs des établissements supérieurs sur les opportunités existantes dans la Commune organisées - 500 élèves des classes terminales connaissent les filières et opportunités de l'enseignement supérieur - nombre d'établissement supérieur créé, construit		
	R1 O2 : L'inscription au sein des établissements d'enseignement supérieure est garantie chaque année pour	- 200 jeunes étudiants et nouveaux bacheliers issus de l'espace communal bénéficient d'une bourse		

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

	les meilleurs bacheliers			
	Activités	Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	
A1/R1 O1	Organisation de deux (2) campagnes de sensibilisation des potentiels promoteurs des établissements de l'enseignement supérieur sur les opportunités existantes dans la commune	- Identification des promoteurs potentiels - Elaboration des termes de références, DAO et recrutement d'un consultant - Mobilisation des ressources financières et tenue des campagnes	2 000 000	Fonds disponibles
A2/R1 O1	Organisation de journées d'orientation des jeunes bacheliers de l'espace communal	- Négociation avec les responsables d'établissements - Elaboration et diffusion du programme - Préparation technique et logistique - Tenue des journées - Frais de déplacement de l'équipe technique - Frais d'organisation (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	2 000 000 (500 000 F x 04 ans)	Fonds disponibles
A3/R1 O1	Construction et équipement d'un établissement de l'enseignement supérieur public et ou privé dans la Commune	- Elaboration d'une étude de faisabilité - Choix et sécurisation du site - Elaboration d'une EIE détaillée - Elaboration des TDR, - Lancement du DAO - Recrutement d'un consultant - Réalisation des travaux de construction, Réception des travaux	100 000 000	Fonds disponibles
A1/R1 O2	Appui à l'octroi des bourses aux nouveaux bacheliers	- Communication sur les procédures d'accès aux bourses (affichage) - Sélection des bacheliers ou bénéficiaires - Séance de distribution publique des bourses - Frais de déplacement de l'équipe de suivi - Fonds mis à la disposition des bacheliers	8 000 000 (2 000 000 x04 ans)	Fonds disponibles
A2/R1 O2	Appui à l'octroi des bourses annuelles au profit des étudiants issus de l'espace communal		8 000 000 (2 000 000 x04 ans)	Fonds disponibles
TOTAL			120 000 000	

Secteur Institution communale

Problème : Faible capacités de la Commune en matière de gestion des ressources et des relations

	Logique d'intervention	Indicateurs objectivement vérifiables	Sources de vérification	Hypothèse
Objectif global	Renforcer l'institution communale	- Augmentation de 100% des recettes propres	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques communaux	
Objectifs spécifiques	OS 1 : Renforcer les capacités de la Commune en matière de gestion des ressources humaines	- 01 réunion de l'Exécutif tenue chaque mois - 01 réunion du personnel tenue chaque semaine - 03 sessions de formation sont organisées chaque année - Le personnel communal et les conseillers connaissent leurs responsabilités et les moyens techniques de les appliquer - 01 recueil de textes sur la décentralisation est disponible pour chaque conseiller - Le profil du personnel conforme à celui proposé par l'arrêté 00136 - 01 règlement intérieur est disponible et connu par chaque membre du personnel - Tous les documents produits par la Commune sont numérisés et conservés dans une base de données - L'organigramme de la Commune est conforme à celui proposé par l'arrêté 00136 et connu par chaque membre du personnel	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques communaux	
	OS 2 : Renforcer les capacités de la Commune en matière de gestion des ressources financières	- Le nombre de contribuables de la Commune est actualisé - La recette Municipale de Bandja dispose d'une moto pour le recouvrement - Tous les postes de collecte des taxes sont couverts - Un plan de travail est disponible pour chaque agent et mis à jour en	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques communaux	

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

		fonction de ses réalisations - 01 session de formation est organisée - Le taux de recouvrement des recettes communales est amélioré de 60%		
	OS3 : Renforcer les capacités de la Commune en matière de gestion du patrimoine	- Les biens de la Commune sont identifiés et leur valeur actualisée est connue - Chaque bureau dispose d'un ordinateur et d'un manuel de gestion associé - La commune dispose d'un véhicule tout terrain et d'un manuel de gestion associé - La capacité d'accueil du marché de Bandja est améliorée de 50% - Les latrines des groupements sont opérationnelles - Une bibliothèque équipée de livres et de journaux est opérationnelle	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques communaux	
	OS4 : Renforcer les capacités de la Commune en matière de gestion des relations	- Un répertoire des programmes et projets disponible - Un protocole de collaboration signé avec chaque projet/programme - 04 conventions de collaboration avec des communes sont signées - 02 projets communs avec d'autres communes conçus sont et mis en œuvre - Le site web de la Commune de Bandja est opérationnel	- Comptes administratifs - Rapports des services techniques communaux	
Activités		Moyens (tâches)	Coûts (enFCFA)	
	Organiser régulièrement les réunions de l'Exécutif et les réunions de bureau	- Elaboration du programme - Préparation des réunions - Tenue des réunions - Frais d'organisation des séances (rafraîchissements, supports et matériel de sensibilisation)	- 1 000 000	
	Organiser des sessions de formation du personnel (à l'utilisation des logiciels informatiques de base : Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer ; techniques de gestion du personnel ; techniques de rédaction administrative) et des conseillers (encadrement réglementaire de la décentralisation)	- Sélection des bénéficiaires - Sélection des consultants formateurs - Suivi de la facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	- 5 000 000	
	Mettre à la disposition des conseillers des textes régissant leurs attributions	- Compilation des textes - Multiplication des textes - Distribution des textes - Frais de compilation (transport et rafraîchissement de l'équipe communale) - Frais de multiplication	- 1 000 000	
	Recruter du personnel qualifié	- Evaluation des besoins - Réunion de constitution du comité/jury de recrutement - Elaboration d'un mécanisme interne de recrutement - Appui à la tenue des comités d'analyse des candidatures (comités de recrutement) - Frais de tenue des comités d'analyse des candidatures (frais de transport, rafraîchissements)	- 1 000 000	
	Elaborer le règlement intérieur du personnel communal	- Elaboration du draft de règlement - Réunion d'enrichissement et de validation - Multiplication du règlement et distribution au personnel - Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements) - Frais de multiplication	- 500 000	
	Elaborer l'organigramme de la Commune conformément aux orientations réglementaires et le faire partager par l'ensemble du personnel	- Elaboration du draft d'organigramme - Réunion d'enrichissement et de validation - Multiplication de l'organigramme et distribution au personnel - Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraîchissements) - Frais de multiplication	- 500 000	
	Informatiser le système de documentation et de	- Sélection d'un consultant	- 1 500 000	

	conservation des archives	- Réunion de formation du personnel - Suivi de la réalisation de la prestation - Honoraires du consultant - Achat des équipements nécessaires		
	Actualiser le sommier du patrimoine communal	- Recensement des biens communaux - Actualisation du sommier	- -	
	Equiper tous les services de la Commune en outils informatiques	- Evaluation des besoins - Achat des équipements - Coûts des équipements	- 5 000 000	
	Acheter un véhicule tout terrain	- Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat du véhicule - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coût du véhicule	- 20 000 000	
	Actualiser le fichier des contribuables	- Recensement des contribuables - Actualisation du sommier - Frais de déplacement de l'équipe technique	- -	
	Acheter une moto pour le recouvrement des recettes	- Recherches (coûts, lieux d'achat) - Achat de l'engin - Frais de déplacement de l'équipe technique - Coût de l'engin	- 1 000 000	
	Recruter 05 agents percepteurs supplémentaires	- Elaboration et affichage de l'appel à candidatures - Réception et traitement des dossiers de candidatures - Appui à la tenue des comités d'analyse des candidatures (comités de recrutement) - Frais de tenue du comité d'analyse des candidatures (frais de transport, rafraichissements)	- 500 000	
	Elaborer un cahier de charges pour chaque agent percepteur	- Elaboration des drafts de cahiers de charges - Réunion d'enrichissement et de validation - Multiplication des cahiers de charge et distribution au personnel - Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraichissements) - Frais de multiplication	- 500 000	
	Organiser une session de formation des agents percepteurs et des membres du service financier à la fiscalité locale	- Préparation technique et logistique - Facilitation de l'atelier - Frais de déplacement des participants - Nutrition des participants - Honoraires de facilitation - Location de la salle de formation - Matériel de formation	- 1 000 000	
	Recenser les programmes et projets de développement potentiellement utiles pour la Commune	- Sélection d'un consultant en montage des projets - Réunion d'identification participative des idées de projets - Suivi du montage des projets - Frais de tenue de la réunion (frais de transport, rafraichissements) - Honoraires du consultant	- 3 000 000	
	Rechercher des partenariats avec les communes locales et étrangères	- Constitution d'une banque de projets - Constitution d'une base de données de communes étrangères potentiellement partenaires - Prise de contact avec les communes ciblées - Suivi des contacts et élaboration de projets communs - Frais de déplacement de l'équipe technique communale	- 3 000 000	
	Concevoir le site web de la Commune	- Sélection d'un consultant - Suivi de la conception du site - Honoraires du consultant	- 1 000 000	
Total			45 500 000	

5.3 Coût estimatif du PCD

Tableau 11: Coût estimatif du plan communal de développement

Secteurs	Coût total (en F CFA)
Agriculture et développement rural	499 000 000
Elevage, pêches et industries animales	465 315 000
Santé publique	994 900 000
Travaux publics	610 000 000
Education de base	130 356 192 000
Culture	1 021 250 000
Promotion de la femme et de la famille	311 000 000
Affaires sociales	271 500 000
Eau	352 300 000
Energie	3 519 600 000
Enseignements secondaires	1 181 636 000
Emploi et formation professionnelle	542 630 000
Travail et sécurité sociale	16 000 000
Tourisme et loisirs	87 500 000
Forêts et faune	56 000 000
Environnement, protection de la nature et développement durable	132 300 000
Habitat et développement urbain	188 000 000
Domaines, cadastre et affaires foncières	44 250 000
Recherche scientifique et innovation	76 934 000
Commerce	633 700 000
Jeunesse et éducation civique	319 240 000
Sports et éducation physique	319 240 000
Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat	202 500 000
Industrie, mines et développement technologique	125 800 000
Transports	157 600 000
Postes et télécommunications	313 150 000
Communication	70 150 000
Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l'ordre	236 200 000
Enseignement supérieur	120 000 000
Institution communale	45 500 000
TOTAL	143 269 387 000

Source : Cadres logiques

5.4 Développement de l'économie locale

Les principales activités économiques sont concentrées autour de l'agriculture, du commerce et du transport. Près de 85% de la population exerce dans l'agriculture et/ou l'élevage. La production est diversifiée ; les cultures vivrières et maraîchères (maïs, haricot, manioc, banane-plantain, banane douce, patate, igname, arachide, tomate, carotte, laitue, piment, légumes verts) côtoient les cultures de rente (café, cacao, palmier à huile). La production à petite échelle côtoie des exploitations un peu plus intensives. Les récoltes sont écoulées sur place ou dans les marchés des localités voisines (surtout Banka et Bafang). Les grands producteurs (dont les exploitations dépassent largement le cadre de l'espace urbain et sont situés dans divers groupements de l'arrondissement) écoulent leurs récoltes auprès de grands revendeurs, généralement en direction des métropoles (Douala et, dans une moindre mesure, Yaoundé). La commune de Bandja est le premier producteur départemental de café, qu'on trouve essentiellement dans le groupement Fotouni mais aussi dans les groupements Bandja et Babouantou. Le cacao est particulièrement visible dans le groupement Fondanti et au Sud du groupement Fondjomekwet.

L'agriculture nourrit la majorité de la population, de manière directe par la consommation de la production et indirectement par la transformation et/ou la vente. Elle donne lieu à une petite transformation locale (fabrication des bâtons de manioc, production de beignets *koki*, de mets de pistache ou d'arachide) dont les produits sont vendus localement. Elle est donc de loin le premier employeur de la ville.

L'élevage local privilégie la volaille, les porcs, les chèvres et les moutons. Bandja n'est pas encore une destination reconnue en matière d'élevage. Alors que l'élevage de la volaille et des caprins était pratiqué à titre principal, l'élevage du porc prend une place de plus en plus prépondérante depuis quelques années (un millier de têtes en 2012). La grande majorité des agriculteurs s'exercent à l'élevage pour compléter leurs revenus. Ils sont donc nombreux à le pratiquer de manière traditionnelle, dans des locaux aménagés derrière la maison principale (pour les porcs et la volaille) ou en laissant les animaux en divagation (pour la volaille et les caprins). Le cheptel n'a pas résisté à la récente peste porcine qui l'a presque entièrement décimé. Toutefois, en l'absence d'abattoir, les bêtes sont abattues dans des zones insalubres. Aucune boucherie n'est visible dans l'espace urbain et il n'y a pas d'étals spécifiques aux produits de l'élevage au sein du marché.

Mise à part une usine de décorticage du café, il n'y a pas d'industrie dans la commune de Bandja. Alimentée par les récoltes de café des nombreux caféiculteurs de la ville et employant une dizaine de personnes, elle fonctionne à plein régime pendant la grande saison sèche, entre novembre et mars.

Plus de la moitié des habitants s'adonnent au commerce de manière temporaire ou permanente. L'essentiel des produits de commerce est relatif à l'agriculture. Les agriculteurs vendent le produit de leurs récoltes et les éleveurs celui de leur cheptel ; ils s'approvisionnent en intrants agricoles (engrais biologiques et chimiques, semences, provende, outils) auprès de magasins appropriés.

Les épiciers approvisionnent les habitants des quartiers en produits de première nécessité. Les quincailliers vendent les matériaux de construction et les outils de bricolage. La station service met à disposition les produits pétroliers.

La vente des produits agricoles a généralement lieu au sein des 06 marchés périodiques, sur une base hebdomadaire. Le marché est alors envahi par les agriculteurs et commerçants de l'ensemble de l'arrondissement et même de villages rattachés à d'autres arrondissements.

Le transport est une activité d'ampleur importante. Les transporteurs sont essentiellement les conducteurs de taxi brousse (qui transportent les habitants vers Bafoussam, Bafang et différents villages de la Commune et du Département) et les motos taximen (qui conduisent les habitants autant à l'intérieur de l'espace urbain qu'en direction des différents villages de l'arrondissement et même vers les villes avoisinantes). Cependant, il n'existe pas de gare routière ; c'est un espace non aménagé à côté de la station service qui sert de gare routière. Le transport fournit un emploi direct à une quinzaine de moto taximen et deux chauffeurs de taxi brousse.

5.5 Synthèse des données sur la petite enfance

Tableau 12 : Synthèse des données sur la petite enfance

Domaines	Etats des lieux	Objectifs généraux	Principale activité à mener	Responsables et partenaires d'exécution	Villages concernés
Enregistrement des naissances	Environ 70% des enfants ont un acte de naissance	Faciliter l'accès des jeunes enfants	Etablir un acte de naissance à tous les enfants	Maire (Chef de Service Etat-civil) ; Hopital de District de Bandja ; CSI de l'arrondissement	Tous les villages
Prévention du paludisme	Environ 10% des enfants dorment dans une moustiquaire 60% des femmes enceintes sont protégées contre le paludisme	Réduire la prévalence du paludisme chez les enfants	Distribuer des moustiquaires aux femmes enceintes et aux mères Sensibiliser les femmes à l'utilisation des moustiquaires imprégnées	Hopital de district de Bandja ; CSI de l'arrondissement	Tous les villages
Nutrition	30% des mères maîtrisent les méthodes de nutrition des enfants	Vulgariser les méthodes de nutrition des enfants	Organisation de campagnes de sensibilisation des femmes sur les méthodes de nutrition des enfants	Hopital de district de Bandja ; CSI de l'arrondissement	Tous les villages
Eau, hygiène et assainissement	10% des enfants ont accès à l'eau potable 50% des enfants souffrent de maladies hydriques	Faciliter l'accès des enfants à l'eau potable	Construire 01 forage dans chaque village Organiser des campagnes de vulgarisation des méthodes de potabilisation de l'eau à domicile	Hopital de district de Bandja ; CSI de l'arrondissement MINEE ; Maire	Tous les villages
VIH/SIDA	40% des mères maîtrisent leur statut sérologique Eloignement du CTAUPEC	Protéger les enfants contre le VIH-SIDA	Organisation de campagnes de sensibilisation et de dépistage des femmes enceintes contre le VIH/SIDA	Hopital de district de Bandja ; CSI de l'arrondissement	Tous les villages
Vaccination	75% des enfants sont vaccinés contre les différentes maladies	Renforcer le dispositif de vaccination des enfants	Organisation de campagnes de sensibilisation des femmes enceintes et des jeunes mères sur les périodes de vaccination des enfants	Hopital de district de Bandja ; CSI de l'arrondissement	Tous les villages
Education préscolaire	40% des enfants de 03 à 05 ans sont scolarisés	Faciliter l'accès à l'éducation des jeunes enfants	Création et construction de 22 écoles maternelles	MINEDUB ; Maire	Tous les villages

5.6 Esquisse du Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres de l'espace communal

Tableau 13: Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal de Bandja

Unité de paysage	Caractéristiques	Utilisations actuelles	Potentialités	Contraintes/problèmes	Solutions endogènes	Solutions envisagées
Forêts	Savane anthropique Grassfield, constituée des arbres de taille moyenne. L'essentiel de la végétation actuelle est surtout constitué des palmiers raphia dans les vallées humides, des haies vives, arbres d'espèces sauvages (figus, les fromagers), arbres fruitiers, lianes, bambous	- Ramassage du bois de feu - Collecte des bois d'œuvre - Chasse - Utilisation des bambous pour les constructions et l'artisanat	Superficie peu importante estimée à 30% de la surface totale de la commune	Pression démographique		- Réglementation de la coupe de bois pour usage domestique ou artisanal - Intensifier les pratiques agro forestières
				Dégradation progressive due à la surexploitation des ressources forestières	- Le reboisement communautaire	- Création d'une pépinière communale - Sensibilisation des populations à la gestion durable des forêts
				Disparition de certaines espèces	- Les pratiques agro forestières,	- Plantation de nouveaux arbres -
				Surexploitation des ressources ligneuses		- Réglementation de la coupe de bois pour usage domestique ou artisanal
				Raréfaction des espèces fauniques		- Réglementation de la chasse et encouragement à la pratique de l'élevage conventionnel
Forêts sacrées	Vestiges de forêts primaires non exploitées, localisées généralement à l'entrée des chefferies et dans quelques îlots qui peuplent les vallées des montagnes, abritent toutes les espèces d'arbres, d'oiseaux et d'animaux qu'on rencontre dans le village. Les espèces sauvages sont représentées ici par de grands arbres tels que le figus, les fromagers, le figuier l'arbre de paix, les lianes	- Lieux d'initiation aux nouvelles responsabilités et de sépultures des chefs. - Lieux où le chef pratique des cérémonies rituelles en compagnie des notables. - Lieux de recueillement et de prières. - Lieux privilégiés de sacrifices - Lieu de cueillette des plantes et des herbes pour la pharmacopée traditionnelle	Lambeaux de forêts aux superficies peu importantes estimées au 10% de la surface totale de la commune	- Les forêts sacrées ne subissent aucune contraintes dues à l'action de l'homme	- RAS	- Assurer la pérennisation des actions de conservation
Zone de monoculture	- Les sols ferrallitiques, - Sols hydromorphes, favorables à la pratique des cultures - Espaces de culture de Café, Cacao, palmier à huile - Sols riches	- Pratique de cultures industrielles	- Couvre environ 30% du territoire communal	- Baisse de la production	- Cultures en courbe de niveau, - Cultures en couloir	- Mettre à la disposition des populations les semences améliorées - Vulgarisation des nouvelles techniques culturales -
				- Réduction de la fertilité du sol		- Utilisation des intrants (semences améliorées) - Vulgarisation des pratiques agro écologiques
				- Surexploitation des terres	-	- Création de nouvelle plantation
Zone de polyculture	Les sols sont ferrallitiques, riches en éléments acides et très fertiles. - Sols hydromorphes, favorables à la pratique des cultures	Pratique de cultures de Maïs, Manioc, Arachide, Haricot, Igname, Banane, Macabo, Taro, Patate, Pomme de terre, Soja	- Couvre environ 30% du territoire communal	- Lessivage progressif du sol -	- Cultures en courbe de niveau, - Cultures en couloir	- Vulgarisation de méthodes modernes de cultures - Encadrement technique des agriculteurs
				- Réduction de la fertilité du sol	- Utilisation des intrants agricoles -	- Mettre à la disposition des populations les semences améliorées - Vulgarisation de méthodes modernes de cultures - Encadrement technique des agriculteurs

Unité de paysage	Caractéristiques	Utilisations actuelles	Potentialités	Contraintes/problèmes	Solutions endogènes	Solutions envisagées
				- Baisse de la production	-	- Mettre à la disposition des populations les semences améliorées - Vulgarisation de méthodes modernes de cultures - Encadrement technique des agriculteurs
Cours d'eau/ rivières/ sources	- Situés dans les bas fonds - Débits modestes cours sont tortueux du fait du relief montagneux et de la profondeur des vallées	- Approvisionnement en eau pour travaux domestiques - Pêche - Extraction du sable	hautes eaux pendant la saison des pluies poissonneux Les cours d'eau sablonneux	- Baisse du débit des cours d'eau en saison sèche, elles sont nombreuses à tarir complètement.	- RAS	- Assurer la pérennisation des actions de conservation
				- Eutrophisation, due à l'activité agricole intense aux abords	- Sensibilisation des populations sur l'utilisation des berges	- Assurer la pérennisation des actions de conservation
Lac Toula Fondjo	- Lac de petite taille	- Approvisionnement en eau pour travaux domestiques	un lac poissonneux	- Eutrophisation, due à l'activité agricole intense aux abords	- RAS	- Régulation de l'utilisation des bords du lac
Marécages	- Sol riche - Sources de raphia, de montagne	- Cueillette de raphia pour utilisation domestique et artisanale - Cueillette de vin de raphia - Cultures maraîchères	- Sol riche - Présence de Raphia, Bambou	- Dégradation progressive due à la surexploitation des ressources, et défrichage pour les cultures maraîchères -	- Les populations se conforment au droit coutumier qui reconnaît la continuité des droits de terre ferme au bas fond marécageux	- Régulation de l'utilisation des marécages - Vulgarisation des cultures à faible consommation d'eau et à cycle végétatif court
Montagnes	Les sommets des montagnes et collines sont recouverts d'une prairie herbeuse.	- Pratiques agricoles - Chasse - Forêts sacrées	Tout le territoire	- Dégradation progressive due à la surexploitation des ressources, et défrichage pour les cultures maraîchères	- Conscientisation des populations	- Culture en courbe sur le flanc des montagnes - Reboisement
				- Disparition de certaines espèces		- Reboisement
Vallées (bas fonds)	- Sols fertiles et hydro morphes - Végétation constituée à prédominance des palmiers raphia - Présences des forêts galeries - Sol hydro morphe	Cultures maraîchères (Tomate, Choux, Piment, Gingembre) - utilisation de l'eau pour le jardinage - Utilisation des bambous pour les constructions et l'artisanat - Extraction du vin de raphia - extraction du sable pour construction - Fabrication des meubles/plafond	5% environ de la superficie de la commune	- Dégradation progressive due à la surexploitation des ressources, et défrichage pour les cultures maraîchères -	- Les populations se conforment au droit coutumier qui reconnaît la continuité des droits de terre ferme au bas fond marécageux - Cultures à faible consommation d'eau et à cycle végétatif court	- Disposer au niveau communal d'une réglementation formelle quant à l'usage des bas fonds - Aménagements pour une exploitation en continue - Aménagement des voies d'accès
				- Disparition de certaines espèces	-	- Reboisement - Création des pépinières
				- Litiges quant à l'usage des bas fonds	- Tenue des palabres	-
				- Difficultés d'évacuer les produits (pentes à escalader)	-	- Aménagement des voies d'accès aux carrières de sable en vue de l'exploitation du sable
				- Pollution des cours d'eau par des produits phytosanitaires	-	- Réglementation de l'utilisation des produits phytosanitaires

Carte 3: Plan d'utilisation et de gestion des terres de Bandja



CHAPITRE VI

PROGRAMMATION

6.1 Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Tableau 14 : Cadre de dépenses à moyen terme

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEURS	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEMENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
AGRICULTURE	Organisation de quatre (4) sessions de formation et encadrement des agriculteurs sur les nouvelles techniques culturales, les méthodes de conservation et de transformation post-récolte	Maire DAADER Chefs de poste agricole	1	1	1	x	x	x	10 000 000 F CFA (2 500 000 F CFA par session)	Commune
	Mise en place d'un magasin de vente d'intrants agricoles par les opérateurs privés à Bandja		X	X	X	x	x	x	22 000 000 F CFA	Commune
	Aménagement des pistes de collecte agricole * Badenla - Fotouni (10 Km), * Tcham – Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), *Metche CETIC -Captage (5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong -Latcheu (5 Km) * Toulou -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)		X	X	X	x	x	x	2 000 000 * 16 = 32 000 000 F CFA	BIP
	Accompagnement des GICs et autres OP à leur transformation en coopérative agricole spécifique		X	X	X	x	x	x	2 000 000 F CFA	Commune
	Organisation d'une foire annuelle d'exposition des produits agropastoraux de la commune		X	X	X	x	x	x	60 000 000 F CFA (15 000 000 F CFA par an pendant 04 ans)	Commune
ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES	Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01 fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs, 01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport	Maire, DAEPIA, Chef service vétérinaire	X			x	x	x	28 375 000 F CFA (25 000 000 + 150 000 + 125 000 + 25 000 + 225 000 + 750 000 + 100 000 + 200 000 + 1 800 000)	BIP
	Construction de trois (3) parcs vaccino-gènes à Batoula/ de Babouantou, Domgoum, Bakoutcha/Fotouni		X			x	x	x	5 000 000 x 2 = 10 000 000 F CFA	BIP
	Appui à la création des coopératives des éleveurs à Fondanti et Fotouni		X			x	x	x	500 000 x 2 = 1 000 000 F CFA	Commune
	Financement des projets des coopératives simplifiées d'éleveurs		X	X	X	x	x	x	10 000 000 F CFA 2 500 000 F CFA x 04 ans	Commune
	Aménagement de deux (2) étangs piscicoles à Fotouni et Babouantou		X			x	x	x	20 000 000 F CFA (2 500 000 F CFA x 04 ans) x 2	Commune
	Construction d'un bain détiqueur à Batoula (Babouantou)		X			x	x	x	1 500 000 F CFA	BIP
SANTÉ	Transformation des cases de santé de Badenla, Bakwop et Balafi en CSI	Maire, Médecin chef Hôpital de District, Responsables district de santé, responsables en chef CSI	X	X		X	X	X	50 000 000 x 3 = 150 000 000 F CFA	BIP
	Construction des CSI de Bano, Fondanti, Ndakpeudjie, Bakotcha, Bawang, Batoula (Babouantou)		X	X		X	X	X	50 000 000 x 6 = 300 000 000 F CFA	BIP
	Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en médicaments		X	X	X	X	X	X	40 000 000 F CFA (10 000 000 F x 04 ans)	Commune
	Construction de 01 salle d'hospitalisation supplémentaire au CSI de Tchouno (Fotouni)					X	X	X	8 500 000 F CFA	BIP
	Equipped de l'hôpital de district en ambulance				X	X	X	X	20 000 000 F CFA	BIP

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEUR S	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEM ENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
	Equipement des CSI de Tchouno/Fotouni, Batchicheu/Fondanti, Tchala/Babouantou) et Baloum en un groupe électrogène chacun		X			X	X	X	1 500 000 x 3 = 4 500 000 F CFA	Commune
	Construction de latrines au sein du CSI de Ndakpeudjie		X			X	X	X	3 500 000 F CFA	Commune
TRAVAUX PUBLICS	Construction d'un pont sur la rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié)	Maire, DDTP	X			X	X	X	35 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Feuduen (Bandja ville, Tseula)			X		X	X	X	18 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja , chefferie Bangoko)				X	X	X	X	14 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Sabeumo (Bandja ville, Lako, Batié)				X	X	X	X	18 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur le cours d'eau de la chefferie Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja)			X		X	X	X	11 000 000 F CFA	BIP
	Construction du pont sur la rivière Ngoun (Mendah, Baleko)			X		X	X	X	42 000 000 F CFA	BIP
	Construction de 03 ponts sur les rivières Tchi Tcham-Mboukieu (Mendah)			X	X	X	X	X	17 500 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Njieu (Balengwa a, Nkougoua)				X	X	X	X	28 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Pougoum (Balengwa a, Kougoue, Fondjomekw et)				X	X	X	X	21 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha)			X		X	X	X	42 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Moun (Balatchie, Balafi)				X	X	X	X	21 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham)			X		X	X	X	42 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur le cours d'eau de la chefferie supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure)			X		X	X	X	14 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Kouayap (Tchala Babouantou, Sissieu)				X	X	X	X	7 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Metchie / Fondjomekw et (Meko)				X	X	X	X	25 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko)			X		X	X	X	18 000 000 F CFA	BIP
	Construction de 02 ponts sur la rivière Jihou (Carrefour Dontchop, Keukeu)				X	X	X	X	28 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un pont sur la rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)			X		X	X	X	25 000 000 F CFA	BIP
	Entretien des routes : Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou – Ecole publique (02 km) ; Fondjomekw et Centre – Bakoua - Fotouni (12 km) ; Tchidou - Ngameko (2,5 km) et Tshisop – Batié (12 km)			X		X	X	X	24 000 000 + 8 000 000 + 9 000 000 + 35 000 000 F CFA	BIP
EDUCATION DE BASE	Construction des salles de classe au sein des écoles primaires de Bandja Péage (4), Balengwa (1), Badackvet (2),	Maire, IAEB	x	1	1	X	X	X	34 000 000 + 8 500 000 + 17 000 000 F CFA	BIP
	Construction des blocs de latrines au sein des EP de Batchicheu (1), Tchoula (1), Fondjomekw et Centre (1), Djah		X			X	X	X	3 500 000 x 5 = 17 500 000 F CFA	Commune

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEURS	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEMENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
	(1), Baleugwa (1)									
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	Organisation de campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes	Maire, DDPROFF	X	X	X	X	X	X	4 000 000 F CFA (1 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
	Formation des jeunes filles en vue de leur insertion professionnelle (industrie d'habillement, TIC, hôtellerie, AGR)		X	X	X	X	X	X	12 000 000 F CFA (3 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
	Accompagnement des femmes au financement et la réalisation des activités génératrices de revenus		X	X	X	X	X	X	25 000 000 F CFA (5 000 000 F CFA x 05 ans)	Commune
	Organisation de célébrations collectives des mariages		X	X	X	X	X	X	5 000 000 F CFA (1 000 000 F CFA x 05 ans)	DDPROFF
AFFAIRES SOCIALES	Organisation de campagnes de recensement, de sensibilisation des personnes socialement vulnérables et organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)	Maire, DDAS	X	X	X	X	X	X	4 000 000 F CFA (1 000 000 F CFA x 04 ans)	DDAS
	Création d'un fonds communal de financement des AGR en faveur des personnes socialement vulnérables		X	X	X	X	X	X	12 000 000 F CFA (3 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
	Construction et équipement du centre social		X			X	X	X	60 000 000 F CFA	BIP
	Accueil et orientation des enfants abandonnés		X	X	X	X	X	X	1 000 000 F CFA (250 000 F CFA x 04 ans)	DDAS
	Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins et enfants vulnérables)		X	X	X	X	X	X	60 000 000 F CFA (15 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
	Appuis en appareillages aux personnes handicapées				X	X	X	X	20 000 000 F CFA (5 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
EAU	Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Bano (1) et Batchieu (1)	Maire, DDEE	X			X	X	X	50 000 000 x 2 = 100 000 000 F CFA	BIP
	Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Djah (1), Djankoué (1), Bamendjio (1), Ndakven (1), Batchicheu (1), Latcheu (1), Toula (1), Balatchie (1), Baloum (1), Meko-Woum (1), Djiffo (1), Bakoua (1), Tchipa (1), Meka (1), Lassie (1), Bakeu (1),			X		X	X	X	50 000 000 x 16 = 800 000 000 F CFA	BIP
					X	X	X	X	50 000 000 x 20 = 1 000 000 000 F CFA	BIP
	Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Djaka (1), Tchikong (1), Bakwop (1), Ngoufou (1), Tchouno (1), Basseu (1), Tchala (1), Sessieu (1), Nguieuh (1), Toula (1), Bakouetcha (1), Badenla (1), Nteuh (1), Balafi (1), Demchang (1), Djemla (1), Lako (1), Metche (1), Balanghue (1), Domgoum (1)				X	X	X	X		
	Réhabilitation d'un forage à Ndakpeudjie		X			X	X	X	4 000 000 F CFA	BIP
	Extension du réseau scanwater à Bangoko sur 4 km		X			X	X	X	10 000 000 F CFA	BIP
	Extension du réseau scanwater à Basseu sur 3 km			X		X	X	X	10 000 000 F CFA	BIP
	Extension du réseau scanwater à Mendah sur 6 km			X		X	X	X	10 000 000 F CFA	BIP
	Création et renforcement des capacités des comités de gestion des points d'eau potable (système de gestion, formation des artisans, mise à disposition des kits de pièces de rechange)		X	X	X	X	X	X	15 000 000 F CFA	Commune

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEUR S	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEM ENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
ENERGIE	Extension du réseau électrique MT/BT vers les villages Meko-Wom (1km), Batchieu (2km), Tchala de Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Tchipa (1km), Sessieu (2km), Batchicheu (2km), Toula Babouantou (2km), Basseu (2km), Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Baloum (2km), Tchouno (5km), Latcheu (2km)	Maire, DDEE			X	x	x	x	17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 33 000 000 + 21 000 000 F CFA	BIP
	Extension du réseau électrique vers les villages Faptcheuh (1km), Famla (2km), Metche (2km), Djah (2km), Ngouepi (3km), Balafi (5 km), Balangue (6km), Bakouotcha (4km),			X		x	x	x	17 00 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 25 000 000 + 42 000 000 + 28 000 000 F CFA	BIP
	Extension du réseau électrique vers le village Baleugwa (2km), Badackvet (3km), Nguieuh (2km), Tcham (2km), Toula (5km), Batoula Bandja (5km), Baleugwa (2km), Tack (3km), Bakotcha (2km), Balatchie (4 km), Bakeu (5km), Djamlà (6km), Nteuh (8 km), Lako (7km), Tseula (6km), Meka (5km), Bangoko (8km), Ngonfet (4km), Bankwop (4km), Tchikong (5km), Badenla (6km),		X			x	x	x	21 000 000 + 25 000 000 + 21 000 000 + 21 000 000 + 33 000 000 + 33 000 000 + 21 000 000 + 25 000 000 + 21 000 000 + 35 000 000 + 42 000 000 + 56 000 000 + 49 000 000 + 21 000 000 + 35 000 000 + 56 000 000 + 28 000 000 + 28 000 000 + 35 000 000 + 42 000 000 F CFA	BIP
	Construction de 01 guichet de paiement des factures d'électricité à Babouantou, Fotouni, Fondanti, Fondjomekw et			X		x	x	x	5 000 000 x 4 = 20 000 000 F CFA	BIP
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	Création et construction d'un CETIC à Fondjomekw et à Fondanti	Maire, DDESEC, Directeurs des CES et CETIC, Proviseurs des lycées		X		X	X	X	70 000 000 x 2 = 140 000 000 F CFA	BIP
	Équipement des lycées (Bandja, Fondjomekw et, Fotouni et Babouantou), des CES (Manga, Fondanti, Basseu) et des CETIC (Bandja, Fotouni, Babouantou) en table-bancs		X	X	X	X	X	X	2 000 000 x 10 = 20 000 000 F CFA	BIP
	Construction de la salle des machines aux CETIC de Fotouni et de Babouantou		X			X	X	X	30 000 000 x 2 = 60 000 000 F CFA	BIP
	Construction de forages dans les lycées de Fondjomekw et et Babouantou, les CES de Basseu et Fondanti, et au CETIC de Bandja			X		X	X	X	5 000 000 + 5 000 000 + 8 500 000 + 8 500 000 + 8 500 000 F CFA	BIP
	Construction d'un forage au lycée de Fotouni, au CES de Manga au CETIC de Fotouni				X	X	X	X	8 500 000 + 8 500 000 + 8 500 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement d'une salle informatique dans les lycées de Fotouni et Bandja		X			X	X	X	10 000 000 x 2 = 20 000 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement d'une salle informatique au Lycée de Babouantou			X		X	X	X	10 000 000 F CFA	BIP
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE	Construction et équipement de l'atelier/salle des machines de la SAR dans les spécialités existantes (maçonnerie, électricité d'équipement, menuiserie, mécanique auto, industrie d'habillement, économie sociale et familiale)	Maire, DDEFOP	X			X	X	X	50 000 000 F CFA	BIP
	Organisation de journées de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP		X	X	X	X	X	X	8 000 000 F CFA (2 000 000 F CFA x 04 ans)	DDEFOP
	Organisation de sessions de formation des jeunes au montage de projets		X	X	X	X	X	X	4 000 000 F CFA (1 000 000 F CFA x 04 ans)	Commune
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE	Organisation de 02 campagnes de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	Maire, DDTSS	X	X	X	X	X	X	4 000 000 F CFA (1 000 000 F CFA /an pendant 04 ans)	DDTSS

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEUR S	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEM ENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
TOURISME ET LOISIRS	Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	Maire, DDTOUR	X			x	x	x	5 000 000 F CFA	Commune
	Réalisation d'un inventaire du potentiel touristique communal		X			x	x	x	2 000 000 F CFA	Commune
	Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal		X	X		x	x	x	50 000 000 F CFA	Commune
	Création d'un parc d'attraction			X	X	x	x	x	2 500 000 F CFA	BIP
	Organisation d'une session annuelle de colonie de vacances		X	X	X	x	x	x	2 000 000 F CFA (500 000 F x 04 ans)	Commune
FORETS ET FAUNE	Approvisionnement des jeunes plants d'espèces forestières pour le reboisement des espaces vides.	Maire, Chef de poste forestier, DDFOF		X	X	X	X	X	5 000 000 F CFA	Commune
	Formation des populations aux techniques d'élevage non-conventionnel		X	X	X	X	X	X	4 000 000 F CFA	Commune
	Construction d'un espace pour la commercialisation du bois			X	X	X	X	X	2 000 000 F CFA	Commune
	Construction d'un espace pour la vente du petit gibier			X	X	X	X	X	2 000 000 F CFA	Commune
ENVIRONNE MENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPE MENT DURABLE	Construction de bacs de pré-collecte des ordures à Babouantou (1) et Fotouni (1)	Maire, DDEPDED	X			x	x	x	3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA	Commune
	Construction de bacs de pré-collecte des ordures à Fondanti (1) et à Fondjomekw et (1)			X		x	x	x	3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA	Commune
	Aménagement d'une décharge municipale		X			x	x	x	50 000 000 F CFA	BIP
	Acquisition d'un camion benne		X			x	x	x	50 000 000 F CFA	FEICOM
	Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par groupement)		X			x	x	x	35 000 000 F CFA (7 000 000 F CFA / groupement)	Commune
HABITAT ET DEVELOPPE MENT URBAIN	Elaboration d'un plan d'urbanisme de la commune	Maire, DDH DU		X		x	x	x	15 000 000 F CFA	Commune
	Reprofilage des principaux axes routiers de l'espace urbain			X	X	x	x	x	150 000 000 F CFA	BIP
DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES	Constitution des réserves foncières communales en lotissements communaux	Maire, DDCAF		X	X	x	x	x	10 000 000 F CFA	Commune
	Organisation des campagnes de sensibilisation sur les procédures d'obtention du titre foncier		X	X	X	x	x	x	4 000 000 F CFA 1 000 000 F CFA x 04 ans	DDCAF
RECHERCHE SCIENTIFIQU E ET INNOVATION	Organisation de 05 séminaires de formation aux techniques agricoles et artisanales innovantes	Maire, DDRESI				X	X	X	7 500 000 F CFA	DDRESI
	Réalisation et diffusion d'un inventaire des plantes locales à fort potentiel médicinal			X	X	X	X	X	3 000 000 F CFA	DDRESI
	Organisation de 5 séminaires de formation de la population sur les modes d'utilisations des intrants agricoles		X	X	X	X	X	X	7 500 000 F CFA	DDRESI
	Création de parcelles et vergers de démonstration dans les groupements Bandja (1) et Fotouni (1)		X			X	X	X	3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA	DDRESI
	Création de parcelles et vergers de démonstration dans les groupements Babouantou (1) et Fondanti (1)			X		X	X	X	3 000 000 x 2 = 6 000 000 F CFA	DDRESI
	Création d'une parcelle et d'un verger de démonstration dans le groupement Fondjomekw et				X	X	X	X	3 000 000 F CFA	DDRESI
	Création d'un étang pour la production d'alevins		X			X	X	X	5 000 000 F CFA	Commune
	Distribution des porcelets à 02 producteurs par groupement			X		X	X	X	1 000 000 F CFA	Commune
COMMERCE	Organisation des marchés par secteurs	Maire, DDCOMMERCE	X			x	x	x	1 000 000 F CFA	Commune
	Construction du marché de Famla (Bandja Ville)			X	X	x	x	x	75 000 000 F CFA	PNDP
	Construction d'un hangar avec comptoirs au marché de Tchala manga (Bandja),			X		x	x	x	30 000 000 F CFA	BIP
	Construction d'un hangar avec comptoirs au marché de				X	x	x	x	30 000 000 F CFA	BIP

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEUR S	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEM ENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE	Fotouni centre	Maire, DAJEC, Directeur CMPJ								
	Construction d'un hangar avec comptoirs au marché de Tchala (Babouantou)			X		x	x	x	30 000 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Bandja				X	X	X	X	90 000 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement d'une Délégation d'arrondissement du MINJEC à Bandja		X			X	X	X	70 000 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement de foyers des jeunes à Bandja (1), Fondanti (1) et Babouantou (1)				X	X	X	X	20 000 000 F CFA	BIP
	Construction et équipement de foyers des jeunes à Fotouni (1) et à Fonjomekw et (1)			X		X	X	X	20 000 000 x 2 = 40 000 000 F CFA	BIP
	Organisation des campagnes de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités et projets du MINJEC		X	X	X	X	X	X	10 000 000 F CFA (2 500 000 x 04 ans)	DDJEC
	Organisation de 02 sessions de formation des jeunes au montage des projets pouvant être financés par le PAJER-U et le PIFMAS.			X		X	X	X	2 000 000 F CFA	DDJEC
SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE	Transformation du stade de Bandja en plateforme sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes)	Maire, DDSEP			X	x	x	x	30 000 000 F CFA	BIP
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT	Organisation des séminaires de renforcement de capacités des acteurs des PME à Bandja	Maire, DDPMEESA		X	X	x	x	x	8 000 000 F CFA (2 000 000 F x 04 ans)	Commune
	Financement des AGR portés par des artisans et petits commerçants organisés		X	X	X	X	X	X	10 000 000 F CFA (2 500 000 F CFA x 04 ans)	Commune
MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	Inventaire exhaustif du potentiel minier de la Commune	Maire, DDIMDT	X			x	x	x	10 000 000 F CFA	BIP
	Organisation de 03 sessions de formation aux techniques modernes d'extraction du sable			X	X	x	x	x	3 000 000 F CFA	Commune
TRANSPORT	Construction d'une gare routière à Bandja	Maire, DDT	X			X	X	X	40 000 000 F CFA	BIP
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	Construction et aménagement d'un cybercafé communal à Bandja ville			X		x	x	x	15 000 000 F CFA	Commune
COMMUNICATION	Création d'un journal communautaire	Maire, DDCOM		X					10 000 000	Commune
	Recrutement et formation d'un correspondant communal aux techniques de collecte, de traitement et de diffusion de l'information			X		X	X	X	300 000 F CFA	Commune
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION	Construction d'une nouvelle Sous-préfecture	Maire, Sous-préfet, Commandant de Brigade			X	X	X	X	15 000 000 F CFA	BIP
	Amélioration de l'équipement de la Sous-préfecture (mise à disposition de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)				X	X	X	X	5 000 000 F CFA	BIP
	Réaménagement des bâtiments de la Brigade				X	X	X	X	15 000 000 F CFA	BIP
	Amélioration de l'équipement de la Brigade (mise à disposition				X	X	X	X	5 000 000 F CFA	BIP

SECTEURS	ACTIVITES	RESPONSABLES ET COLLABORATEUR S	PERIODES DE REALISATION			RESSOURCES			COUT (F CFA)	SOURCES DE FINANCEM ENT
			2015	2016	2017	H	M	F		
	de 02 ordinateurs, 01 imprimante, 01 photocopieur, 01 moto)									
	Appui à la création/redynamisation et au fonctionnement des comités de vigilance dans l'espace communal		X	X	X	X	X	X	10 000 000 F CFA (2 000 000 F CFA x 05 ans)	Commune
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	Organisation de journées d'orientation des jeunes bacheliers de l'espace communal	Maire, Proviseurs des lycées		X	X	X	X	X	2 000 000 F CFA (500 000 F x 04 ans)	Commune
	Appui à l'octroi des bourses aux nouveaux bacheliers		X	X	X	X	X	X	8 000 000 F CFA (2 000 000 F x 04 ans)	Commune
	Appui à l'octroi des bourses annuelles au profit des étudiants issus de l'espace communal		X	X	X	X	X	X	8 000 000 F CFA (2 000 000 F x 04 ans)	Commune
INSTITUTION COMMUNALE	Achat d'un véhicule tout terrain	Maire, SG		X		X	X	X	15 000 000 F CFA	FEICOM
	Achat de 04 motos pour une meilleure couverture de l'espace communal par les agents de recouvrement et d'hygiène			X	X	X	X	X	7 200 000 F CFA	FEICOM

6.2 Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

Le cadre sommaire de gestion environnementale des projets prévus dans le CDMT est récapitulé dans les tableaux ci-dessous :

6.2.1 Principaux impacts socio-environnementaux potentiels

Tableau 15 : Impacts potentiels sociaux des projets prévus dans le CDMT

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
Micro Projets de construction de bâtiments						
Mise en place et aménagement d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Amélioration des revenus dans la zone du projet	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental - Mise en place des comités de gestion	- Risques liés à l'acquisition du site pour l'implantation des projets - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux - Dédommager les ménages touchés - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie - Développement des activités socio-économiques	- Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Bénéfices sociaux selon la nature du projet	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base semences améliorées et d'intrants agricoles	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires des projets dus à l'insatisfaction des attentes des populations - Leadership autour de la gestion des ouvrages	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Mettre en place un comité de gestion du projet - Former le comité de gestion aux questions d'accueil, de maintenance, et de gestion de l'ouvrage - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 3	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Amélioration de la gouvernance locale - Amélioration des conditions d'élevage, de pratique des activités agricoles, etc.	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation du projet - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
tables, 1 fauteuil, 6 chaises, 3 classeurs, 3 ordinateurs, 1 imprimante, 1 copieur, 1 moto sport			- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative	- Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Compenser les personnes affectées touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès aux services - Développement des activités socio-économiques	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états du site et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services publics	Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage		- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction des parcs vaccino-gène à Douloup/Babouantou (1), Bakouotcha/Fotouni (1)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Amélioration des conditions de pratique de l'élevage - Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser - Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental - Mise en place d'un comité de gestion	- Risques liés à l'acquisition du site pour l'implantation du projet - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Conflits liés au non pérennisation de l'ouvrage	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés - Compenser les personnes affectées touchées - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie	- Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Bénéfices sociaux selon la nature du projet - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux - Risque d'insécurité pour les personnes et les biens	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers - Respecter les règles de sécurité
	Remises en états des sites	Après les	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires des projets dus à	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	et repli de chantier	travaux			l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet ; leadership autour de la gestion de l'ouvrage - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage	sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Mettre en place un comité de gestion du projet Former le comité de gestion aux questions d'accueil, de maintenance, et de gestion de l'ouvrage - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction des CSI à Bano (1), Fondanti (1), Ndakpeudjie (1), Bakotcha (1), Batoula/Babouantou (1), Baw ang (1)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux - Dédommager les ménages touchés - Compenser les personnes affectées touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès aux services sociaux de base - Facilitation de l'accès aux soins de santé	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction d'une 1 ^{ère} salle d'hospitalisation supplémentaire au CSI de	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière,

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
Tchouno/Fotouni				technique HIMO		signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction de bloc latrines au sein du CSI de Ndakpeudjie	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité -Sécuriser le site
	Remises en état du site	Après les travaux	Amélioration de l'accès à l'assainissement en milieu scolaire	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage		- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
Construction des salles de classe aux EP de Bandja Péage (4), Badackvet (2), Balengwa (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées,

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
					déplacements divers, et aux travaux	limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
- Construction des blocs de latrines aux EP de Batchicheu (1), Tchoula (1), Fondjomkw et Centre (1), Djah (1), Baleugwa (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site
	Remises en état du site	Après les travaux	Amélioration de l'accès à l'assainissement en milieu scolaire	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage		- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
- Construction et équipement du centre social	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
- Construction des guichets de paiement des factures d'électricité à Babouantou (1), Fotouni (1), Fondanti (1) et Fondjomekw et (1)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
- Création et construction des CETIC à Fondjomekw et (1) et Fondanti (1),	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						- Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction de salles des machines aux CETIC de Fotouni (1) et Babouantou (1)	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction et équipement des salles informatiques aux lycées de Bandja	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
(1), Babouantou (1), Fotouni (1),				main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO		- Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction et équipement de l'atelier/salle des machines de la SAR dans les spécialités existantes	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						touchées
Création et construction d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction d'un espace pour la commercialisation du bois					travaux	signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Amélioration des revenus dans la zone du projet - activités agricoles, etc. - Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; - Mise en place des comités de gestion	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Conflits liés au non pérennisation de l'ouvrage	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Former le comité de gestion aux questions d'accueil, de maintenance, et de gestion de l'ouvrage - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie - Développement des activités socio-économiques.	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires. - Mettre en place les comités de vigilance	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux - Risque d'insécurité pour les personnes et les biens	- Eviter systématiquement d'implanter les ouvrages dans les zones sensibles telles que marécages, zones sacrées, cours d'eau, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Développement des activités socio-économiques	Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Mettre en place un comité de gestion

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
					consensuel du site d'implantation du projet ; - Risques sur la sécurité des personnes	du projet - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
Construction d'un espace pour la vente du petit gibier	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Amélioration des revenus dans la zone du projet - activités agricoles, etc. - Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibiliser les populations sur les techniques de mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; - Mise en place des comités de gestion	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Conflits liés au non pérennisation de l'ouvrage	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Former le comité de gestion aux questions d'accueil, de maintenance, et de gestion de l'ouvrage - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie - Développement des activités socio-économiques.	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires. - Mettre en place les comités de vigilance	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux - Risque d'insécurité pour les personnes et les biens	- Éviter systématiquement d'implanter les ouvrages dans les zones sensibles telles que marécages, zones sacrées, cours d'eau, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Développement des activités socio-économiques	Prévoir un point d'eau au sein ou aux alentours de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet ; - Risques sur la sécurité des personnes	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales - Mettre en place un comité de gestion du projet - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
Construction des bacs de pré-collecte des ordures à Babouantou (1),	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Amélioration des conditions d'hygiène dans la zone du projet - Consolidation des systèmes	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la	- Risques liés à l'acquisition de l'espace pour l'implantation du projet - Conflits liés à l'utilisation de	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière,

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
Fondanti (1), Fondjomekw et (1), Fotouni(1)			de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; - Mise en place des comités de gestion	l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Conflits liés au non pérennisation de l'ouvrage	signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Mettre en place un comité de gestion du projet - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds de contrepartie - Amélioration de la santé publique - Amélioration de la propreté au village	- Sensibiliser les populations sur la mobilisation des fonds pour le financement des projets communautaires - Sensibiliser les populations sur l'importance de la propreté publique et la protection des ouvrages communautaires - Mettre en place les comités de vigilance	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Eviter systématiquement d'implanter les ouvrages dans les zones sensibles - Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Respecter les règles de propreté
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de la salubrité publique		- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet du au le choix non consensuel du site d'implantation du projet - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Mettre en place un comité de gestion du projet - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par groupement)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les	- Amélioration de l'accès à l'éducation	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection	Impacts divers liés aux choix de site	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
		travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	des ouvrages communautaires.	Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction du marché de Famla (Bandja Ville)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Développement des activités économiques	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Développement des activités économiques	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits du à l'utilisation de l'ouvrage	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.
Construction des hangars avec comptoirs aux marchés de : Tchala Manga/Bandja (1), Fotouni centre (1), Tchala/Babouantou (1)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	-	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage	- Réguler l'utilisation de l'ouvrage
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Développement des activités économiques	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	- Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ;

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Développement des activités économiques	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits du à l'utilisation de l'ouvrage	- Respecter les règles de sécurité. - Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.
Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Bandja	Déblayage du terrain (débroussailler et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction et équipement d'une Délégation d'arrondissement du MINJEC à Bandja	Déblayage du terrain (débroussailler et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction et équipement des foyers des jeunes à Bandja (1), Fotouni, Babouantou (1), Fonjomekw et (1), Fondati (1)	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de regroupement des jeunes	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de l'accès aux services de base - Développement de l'esprit de groupe et d'initiative des jeunes	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Transformation du	Déblayage du		- Développement des activités	- Sensibilisation du public et implication lors	-	-

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
stade de Bandja en plateforme sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes)	terrain (débroussaillage et élagage)		sportives dans plusieurs disciplines	du remplissage du formulaire d'examen environnemental ; -		
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation physique - Amélioration des conditions de regroupement des jeunes	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de l'accès aux services de base - Développement des talents sportifs, de l'esprit de groupe et d'initiative des jeunes	Prévoir un point d'eau au sein	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage	- Sensibiliser les populations sur l'utilisation des installations
Construction d'une gare routière à Bandja	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)		- Amélioration de la sécurité publique	- Sensibiliser les populations sur l'importance de la sécurité publique	- Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA, et éventuellement sur le braconnage	- Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA, et sur le braconnage par des affiches et réunions - Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix)
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de regroupement des jeunes	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de l'accès aux services de base - Développement de l'esprit de groupe et d'initiative des jeunes	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction et aménagement d'un centre multimédia communal à Bandja ville avec accès internet par VSAT ou WIMAX	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ;

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						- Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'accès à l'éducation - Amélioration des conditions de regroupement des jeunes	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de l'accès aux services de base - Développement de l'esprit de groupe et d'initiative des jeunes	Prévoir un point d'eau au sein	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus au choix non consensuel des sites d'implantation	- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction d'une nouvelle Sous-préfecture	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	- Consolidation des systèmes de gouvernance locale à travers l'évaluation environnementale participative ainsi que l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en impliquant la consultation du public	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente ; - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO ; - Sensibilisation du public et implication lors du remplissage du formulaire d'examen environnemental ;	- Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation des projets - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux ; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des services publics - Amélioration des conditions de travail de l'administration	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet ; - Sensibiliser les populations sur la protection des ouvrages communautaires.	Impacts divers liés aux choix de site Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Sécuriser le site - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers ; - Respecter les règles de sécurité.
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de la structure		- Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales. - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction d'un	Déblayage du	Avant le		- Recruter le personnel sur une base	- Risque de déplacement	- Sensibiliser et informer les

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
bloc de maternelle à l'EM FONDJOMEKWET	terrain (débroussaile et élagage)	projet		concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO	involontaire et réinstallation	personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Aménagement et appui du fonctionnement des étangs piscicole à Fotouni (1), Babouantou (1),	Déblayage du terrain (débroussaile et élagage)	Avant le projet	Baisse du chômage	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Risque lié au choix du site	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux		-	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'offre en produit halieutique Baisse du coup du poisson	Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
					du projet	infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction d'un bain détiqueur à Batoula/Babouantou	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	Baisse du chômage	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation - Risque lié au choix du site	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux		-	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'offre en produit halieutique Baisse du coup du poisson	Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction des blocs salles de classes à l'EP Babouantou (1), au CES de Fondanti (1)	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet		- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser, utiliser la technique HIMO	- Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ; - Informer les personnes touchées au moins 01 an avant le début des travaux; - Dédommager les ménages touchés
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration des conditions de fréquentation des élèves	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Impacts divers liés aux choix de site - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration de l'accès aux services de base	Prévoir un point d'eau au sein de l'ouvrage	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations, le choix non consensuel du site d'implantation du projet	- Négocier de façon concertée les sites des projets - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales						
Aménagement des pistes de collecte agricole : * Badenla - Fotouni (10 Km,) * Tcham – Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), *Metche CETIC - Captage (5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomew et (Km) *, Kouobong - Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	Avant les travaux	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracé - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracé - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	-Mettre les panneaux de signalisation du chantier -Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) -Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
Construction des ponts sur :rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié), rivière Sabeumo (Bandja ville, Lako, Batié), rivière Feuduen	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	Avant les travaux	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles - Communication facilitée entre	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracé - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
(Bandja ville, Tseula), rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja, chefferie Bangoko), cours d'eau de la chefferie Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja), rivière Ngoun (Mendah, Baleko), rivière Tchi Njieu (Balengwa, Nkougoua), rivière Tchi Pougoum (Balengwa, Kugoue, Fondjomekw et, rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha), rivière Moun (Balatchie, Balafi), sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham), cours d'eau de la chefferie supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure), rivière Kouayap (Tchala Babouantou, Sissieu), rivière Metchie / Fondjomekw et (Meko), rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko), rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)			les villages - Circulation des biens et personnes facilitée			
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction de trois (3) ponts sur les rivières : Tchi Tcham-Mboukieu /Mendah	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	Avant les travaux	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles - Communication facilitée entre les villages - Circulation des biens et personnes facilitée	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracée - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracée - Risques d'accident liés aux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées,

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
					déplacements divers, et aux travaux	limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Construction de deux (2) ponts sur la rivière Jihou (Carrefour Dontchop, Keukeu)	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	Avant les travaux	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles - Communication facilitée entre les villages - Circulation des biens et personnes facilitée	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracé - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracé - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) - Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/touchées
Entretien des routes : *Fondjomekw et Centre – Bakoua - Fotouni (12 km), *Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou – Ecole publique (02 km)	- Délimitation - Déblayage - Reprofilage	Avant les travaux	- Facilité d'évacuation des produits agricoles - Baisse du coût de transport - Augmentation en offre des produits agricoles - Communication facilitée entre les villages - Circulation des biens et personnes facilitée	- Sensibiliser les riverains sur le bien fondé du projet	- Risques liés au traçage de la piste - Risque de déplacement involontaire et réinstallation	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracé - Activer le plan d'indemnisation des populations touchées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	- Amélioration de l'évacuation des biens et personnes	- Régulation de la circulation des personnes	- Impacts divers liés aux choix du tracé - Risques d'accident liés aux déplacements divers, et aux travaux	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.)

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						- Sécuriser le site - Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	Amélioration des conditions d'évacuation des personnes et des biens	Prévoir les caniveaux	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires du projet dus à l'insatisfaction des attentes des populations	- Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures - Compenser les personnes affectées/ touchées
- Microprojets hydrauliques						
Construction des Forages équipés au lycée de Sissieu (1) et chefferie supérieur de Fondjomekw et (1)	Déblayage	Avant le projet	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds - Augmentation de l'offre d'emploi	- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site	- Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
	Installation du chantier	Pendant les travaux			- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Facilitation de l'accès à l'eau potable des élèves et populations - Amélioration de la gouvernance locale à travers l'institution des comités de gestion - Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l'augmentation des points d'eau - Réduction des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau	- Faire un suivi et contrôle régulier de la qualité de l'eau - Mettre en place un comité de gestion - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l'eau potable - Sensibiliser les populations sur l'hygiène des points	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risques de contamination et d'infiltration des eaux sales ou boueuses - Pollution du point d'eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	- Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Solliciter l'arbitrage des autorités - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnées - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau - Maintenir les latrines à au moins 50

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						m du point d'eau
Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Djah (1), Djankoué (1), Bamendjio (1), Ndakven (1), Batchicheu (1), Latcheu (1), Toula (1), Balatchie (1), Baloum (1), Meko-Woum (1), Djiffo (1), Bakoua (1), Tchipa (1), Meka (1), Lassie (1), Bakeu (1), Djaka (1), Tchikong (1), Bakw op (1), Ngonfet (1), Tchouno (1), Basseu (1), Tchala (1), Sessieu (1), Nguieuh (1), Toula (1), Bakouetcha (1), Badenla (1), Nteuh (1), Balafi (1), Demchang (1), Djemla (1), Lako (1), Metche (1), Balanghue (1), Domgoum (1)	Déblayage	Avant le projet	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds - Amélioration des revenus (main d'œuvre locale) à travers augmentation de l'offre d'emploi	- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site	- Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) - Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
	Installation du chantier	Pendant les travaux			- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser au droit des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent - Reboiser au delà de l'emprise de l'ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Eviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt
	Remises en états des sites	Après les	- Facilitation de l'accès (en	- Faire un suivi et contrôle régulier de la	- Risque d'intoxication due au	- Mise en place des sous-comités de

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	et repli de chantier	travaux	qualité et en quantité) à l'eau potable - Amélioration de la gouvernance locale à travers l'institution des comités de gestion - Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l'augmentation du nombre de point d'eau dans la commune - Réduction des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau	qualité de l'eau - Mettre en place des comités de gestion - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l'eau potable - Sensibiliser les populations sur l'hygiène des points	mauvais dosage du chlore - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risques de contamination et d'infiltration des eaux sales ou boueuses - Perturbation de la qualité de l'eau - Pollution du point d'eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages - Solliciter l'arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnées - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
Extension du réseau scanwater au sein des villages : Bangoko (4km), Basseu (3km), Mendah/Fondanti (6km)	Déblayage	Avant le projet	- Amélioration des revenus (main d'œuvre locale) à travers augmentation de l'offre d'emploi	- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site	- Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) ; - Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de l'extension du réseau - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux			- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Perte des espèces ligneuses liée au dégagement des tracées - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser au droit des travaux avec de l'eau - Mettre les panneaux de signalisation du chantier;

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						- observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Eviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler)
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Facilitation de l'accès (en qualité et en quantité) à l'eau potable - Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l'augmentation du nombre de point d'eau dans la commune - Réduction des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau	- Faire un suivi et contrôle régulier de la qualité de l'eau - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l'eau potable - Sensibiliser les populations sur l'hygiène des points	- Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	- Mise en place des sous-comités de vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages - Solliciter l'arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés
Construction des forages aux lycées de : Fondjomekw et (1), Babouantou(1), Fotouni (1), aux CES de Basseu (1), Manga (1), Fondanti (1) et aux CETIC de Fotouni (1), Bandja (1),	Déblayage	Avant le projet	- Renforcement de la dynamique des populations à travers la mobilisation des fonds - Amélioration des revenus (main d'œuvre locale) à travers augmentation de l'offre d'emploi	- Recruter le personnel sur une base transparente - Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser	- Risque de conflits liés au choix du site/ Déplacement involontaire pour l'utilisation du site - Impacts divers liés aux choix de site	- Activer le plan de recasement (indemnisation des populations déplacées à juste prix) ; - Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix - Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
		Pendant les travaux			- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges de l'engin d'exhaure	- Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Installation du chantier				- Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Perte des espèces ligneuses liée au dégagement du site - Risques d'accident dus aux travaux - Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux	- Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser au droit des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent - Reboiser au delà de l'emprise de l'ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser - Mettre les panneaux de signalisation du chantier; - observer les règles élémentaires de sécurité - Sécuriser le site - Eviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Facilitation de l'accès (en qualité et en quantité) à l'eau potable - Amélioration de la gouvernance locale à travers l'institution des comités de gestion - Diminution de la pression sur les ressources en eau à travers l'augmentation du nombre de point d'eau dans la commune - Réduction des conflits liés à l'utilisation des ressources en eau	- Faire un suivi et contrôle régulier de la qualité de l'eau - Mettre en place des comités de gestion - Sensibilisation des populations sur le bien-fondé de boire l'eau potable - Sensibiliser les populations sur l'hygiène des points	- Risque d'intoxication due au mauvais dosage du chlore - Conflits liés à l'utilisation de l'ouvrage - Risques de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Risques de contamination et d'infiltration des eaux sales ou boueuses - Perturbation de la qualité de l'eau - Pollution du point d'eau soit par les produits phytosanitaires, soit par les latrines - Risque de mauvaise manipulation de l'ouvrage	- Mise en place des sous-comités de vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages - Solliciter l'arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives - Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien - Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé - Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnées - Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
						immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres) - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau
Micro projet d'électrification rurale						
Extension du réseau électrique MT/BT vers les villages : Tchipa (1km), Meko-Wom (1km), Faptcheuh (1km), Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Batchieu (2km), Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchitcheu (2km), Toula Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Baloum (2km), Metche (2km), Nguieuh (2km), Tcham (2km), Djah (2km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km), Baleugwa (2km), , Badackvet (3km), Tack (3km), Ngouepi (3km), Balatchie (4 km), Ngonfet (4km), Bakouotcha (4km), Bankwop (4km), Tchouno (5km), Toula (5km), Batoula Bandja (5km), Bakeu (5km), Tchikong (5km), Balafi (5 km), Meka (5km), Djamla (6km), Tseula (6km), Balangue (6km), Badenla (6km), Lako (7km), Nteuh (8 km), Bangoko (8km),	- Choix du site	Avant, les travaux	-	- Recruter le personnel sur une base concurrente et transparente - Sensibiliser les populations sur l'importance de la pérennisation des infrastructures	- Risques liés à l'acquisition des points pour l'implantation des ouvrages	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité du site et les critères de choix
	- Implantation de l'ouvrage	Pendant les travaux	-	- Privilégier le recrutement des locaux dans la main d'œuvre à mobiliser ainsi que la technique HIMO	- Risques d'accident liés aux travaux - Risques sur la sécurité des personnes	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Observer les règles élémentaires de sécurité - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration du cadre de vie des populations bénéficiaires - Création des emplois jeunes - Sécurité des personnes et biens - Développement des activités socio-économiques - Limitation de l'exode rural et encouragement du retour des migrants - Amélioration de la qualité de l'offre des services - Développement des moyens de communication	- Encourager l'installation des micro-entreprises - Bénéfices sociaux selon la nature du projet	Conflits liés au choix des points	- Informer les personnes touchées; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
Reprofilage des principaux axes	Délimitation des tracés et	Avant les	- Désenclavement - Amélioration de l'accès aux	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Risque de conflits au sein des bénéficiaires des projets dus à	- Négocier de façon concertée les itinéraires à reprofiler

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts sociaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts sociaux négatifs	Mesures d'atténuation
routiers de l'espace urbain	corridor de sécurité	travaux	services sociaux de base		l'insatisfaction des attentes des populations,	- Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité des tracés et les critères de choix
	- Réalisation des travaux	Pendant les travaux	-	-	- Conflits liés au choix des itinéraires	- Mettre les panneaux de signalisation du chantier - Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures
	Remises en états des sites et repli de chantier	Après les travaux	- Amélioration de la mobilité dans la Commune	- Bénéfices sociaux selon la nature du projet	- Conflits liés à la destruction des biens	- Informer les personnes touchées; - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Tableau 16: Impacts potentiels environnementaux des projets prévus dans le CDMT

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Micro projet de construction des bâtiments						
Aménagement et mise en place et d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site - Baisse de capacité d'absorption des GES	- S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) -
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 3 tables, 1 fauteuil, 6 chaises, 3 classeurs, 3 ordinateurs, 1 imprimante, 1 copieur, 1 moto sport	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
- Construction d'un parc vaccinogène à Douloup/Babouant ou, Bakouotcha/Fotou ni	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction des CSI à Bano (1), Fondanti (1), Ndakpeudjie (1), Bakotcha (1), Batoula/Babouantou (1), Baw ang (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction d'une 1 salle d'hospitalisation supplémentaire au CSI de Tchouno/Fotouni	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Sensibiliser les populations sur l'hygiène	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Prévoir le reboisement des alentours du site
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction de bloc latrines au sein du CSI de Ndakpeudjie	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Sensibiliser les populations sur l'hygiène	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Prévoir le reboisement des alentours du site
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction des salles de classe aux EP de Bandja Péage (4), Badackvet (2),	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Sensibiliser les populations sur l'hygiène	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Prévoir le reboisement des alentours du site

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Balengwa (1)	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
- Construction des blocs de latrines aux EP de Batchicheu (1), Tchoula (1), Fondjomekw et Centre (1), Djah (1), Baleugwa (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet		- Sensibiliser les populations sur l'hygiène	- Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Prévoir le reboisement des alentours du site
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et équipement du centre social	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
- Construction des guichets de paiement des factures d'électricité à Babouantou (1), Fotouni (1), Fondanti (1) et Fondjomekw et (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Création et construction des CETIC à Fondjomekw et (1) et Fondanti (1),	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction de salles des machines aux CETIC de Fotouni (1) et Babouantou (1)	Déblayage du terrain (débranchement et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction et équipement d'une salle informatique au lycée de Fotouni, de Babouantou, de Bandja	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et équipement de l'atelier/salle des machines de la SAR dans les spécialités existantes	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction d'un espace pour la commercialisation du bois	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction d'un espace pour la vente du petit gibier	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction des bacs de pré-collecte des ordures à Babouantou (1), Fondanti (1), Fondjomekw et (1), Fotouni(1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par groupement)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction du marché de Famla/Bandja Ville	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction des hangars avec comptoirs aux marchés de : Tchala Manga/Bandja (1), Fotouni centre (1), Tchala/Babouantou (1)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Bandja	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et équipement d'une Délégation d'arrondissement du MINJEC à Bandja	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction et équipement des foyers des jeunes à Bandja (1), Fotouni, Babouantou (1), Fonjomekw et (1), Fondati (1)	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Informer les personnes touchées par l'extension - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Transformation du stade de Bandja en plateforme sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes)	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction d'une gare routière à Bandja	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénommer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction et aménagement d'un centre multimédia communal à Bandja ville avec accès internet par VSAT ou WIMAX	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Construction d'une nouvelle Sous-préfecture	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Aménagement et appui du fonctionnement des étangs piscicole à Fotouni (1), Babouantou (1),	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du site - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction d'un bain détiqueur à Batoula/Babouantou	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Microprojets hydrauliques						
Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Djah (1), Djamkoué (1), Bamendjio (1), Ndakven (1), Batchicheu (1), Latcheu (1), Toula (1), Balatchie (1), Baloum (1), Meko-Woum (1), Djiffo (1), Bakoua (1), Tchipa (1), Meka (1), Lassie	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du tracé - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées	- Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
(1), Bakeu (1), Djaka (1), Tchikong (1), Bakw op (1), Ngonfet (1), Tchouno (1), Basseu (1), Tchala (1), Sessieu (1), Nguieuh (1), Toula (1), Bakouetcha (1), Badenla (1), Nteuh (1), Balafi (1), Demchang (1), Djemla (1), Lako (1), Metche (1), Balanghue (1), Domgoum (1)	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux, y compris leur évacuation
Extension du réseau scanwater au sein des villages : Bangoko (4km), Basseu (3km), Mendah/Fondanti (6km)	Déblayage du terrain (déroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix du tracé - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts/ carrières de graviers ou de sable, et/ou à l'excavation du site du projet - Perte des espèces ligneuses, herbacées	- Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux, y compris leur évacuation
Construction des Forages équipés au lycée de Sissieu (1) et chefferie supérieur de Fondjomekw et (1), aux lycées de : Fondjomekw et (1) ,	Déblayage du terrain	Avant le projet		- Mettre en place des comités de gestion	- Erosion due à l'excavation du site du projet	- Prévoir de remettre en état
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Babouantou(1) , Fotouni (1), aux CES de Basseu (1), Manga (1) , Fondanti (1) et aux CETIC de Fotouni (1) , Bandja (1) ,	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Reboiser les alentours de l'ouvrage - Engazonner les zones affectées -Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux, y compris leur évacuation
Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales						
Aménagement des pistes de collecte agricole : * Badenla - Fotouni (10 Km.) * Tcham – Lassie II –Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), *Metche CETIC - Captage (5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong - Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)	Déblayage du terrain (débroussaile et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Mettre en place des comités de gestion - Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts divers liés aux choix de l'itinéraire de la piste - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- - Engazonner les zones affectées - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées -Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction des ponts sur :rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié), rivière Sabeumo (Bandja ville, Lako, Batié), rivière Feuduen (Bandja ville, Tseula), rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja, chefferie Bangoko), cours d'eau de la chefferie Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja), rivière Ngoun (Mendah, Baleko), rivière Tchi Njieu (Balengwa, Nkougoua), rivière Tchi Pougoum (Balengwa, Kugoue, Fondjomekw et, rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha), rivière Moun (Balatchie, Balafi), sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham), cours d'eau de la chefferie supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure), rivière Kouayap (Tchala Babouantou, Sissieu), rivière Metchie / Fondjomekw et (Meko), rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko), rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Engazonner et reboiser les zones affectées - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues à la circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les zones affectées

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Construction de trois (3) ponts sur les rivières : Tchi Tchapel-Mboulou /Mendoh	Déblayage du terrain (débossaillement et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Engazonner et reboiser les zones affectées - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues à la circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les zones affectées
Construction de deux (2) ponts sur la rivière Jihou (Carrefour Dontchop, Keukeu)	Déblayage du terrain (débossaillement et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Engazonner et reboiser les zones affectées - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues à la circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Reboiser les zones affectées
Entretien des routes : *Fondjomekw et Centre – Bakoua -	Déblayage du terrain (débossaillement et élagage)	Pendant les travaux		-	- Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts à l'excavation de l'itinéraire -	- Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
Fotouni (12 km), *Poste agricole Fondjomekw et – Tchidou – Ecole publique (02 km)	Installation du chantier	Après le projet	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues à la circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange - Respecter les règles de sécurité au chantier
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues à la circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie - Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange - Respecter les règles de sécurité au chantier
Microprojets d'électrification rurale						
Extension du réseau électrique MT/BT du village Tchipa (1km), Meko-Wom (1km), Extension du réseau électrique MT/BT du village Faptcheuh (1km), Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Batchieu (2km), Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchitcheu (2km), Toula Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Djiffo	Déblayage du terrain (débroussaille et élagage)	Avant le projet	Consolidation de la gouvernance locale à travers le screening environnemental participatif et l'utilisation du formulaire d'examen environnemental en concertation avec le public	- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts - Perte des espèces ligneuses, herbacées et fauniques liée au dégagement du site	- Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Engazonner les zones affectées - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Encourager la reprise de la végétation naturelle - Suivi afin de s'assurer de la survie des graminées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Pollution auditive par le bruit lié au fonctionnement du groupe électrogène - Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau - Respecter les normes de construction ou d'installation des infrastructures - Éviter d'installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
(2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Baloum (2km), Metche (2km), Nguieuh (2km), Tcham (2km), Djah (2km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km), Baleugwa (2km), Tchouno (5km), Toulou (5km), Batoula Bandja (5km), Bakeu (5km), Tchikong (5km), Balafi (5 km), Meka (5km), Badackvet (3km), Tack (3km), Ngouepi (3km), Balatchie (4 km), Ngonfet (4km), Bakouotcha (4km), Bankwop (4km), Djamla (6km), Tseula (6km), Balangue (6km), Badenla (6km), Lako (7km), Nteuh (8 km), Bangoko (8km),	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit - Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Reboiser les zones affectées - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
Reprofilage des principaux axes routiers de l'espace urbain	Déblayage du terrain (débroussaillage et élagage)	Avant le projet		- Sensibiliser et impliquer les populations dans le remplissage du formulaire du screening environnemental	- Impacts liés aux déchets générés pendant les travaux - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunts	- Éviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler) - Engazonner les zones affectées - Informer les personnes touchées; - Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens - Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR - Encourager la reprise de la végétation naturelle - Suivi afin de s'assurer de la survie des graminées
	Installation du chantier	Pendant les travaux	-	-	- Impacts liés à la pollution des huiles de vidanges - Pollution de l'air par les poussières dues au transport des matériaux et circulation des engins - Pollutions liées aux déchets générés pendant les travaux	- Utiliser les engins adaptés - Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées - Respecter les règles de sécurité au chantier - Arroser les endroits des travaux avec de l'eau -

Nature des projets	Activités principales à impacts	Période	Principaux impacts environnementaux positifs	Mesures d'optimisation	Principaux impacts environnementaux négatifs	Mesures d'atténuation
	Remise en état des sites et repli de chantier	Après les travaux			- Impacts liés aux déchets domestiques (eaux usées, excréta, etc.) - Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel - Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt - Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation

6.2.2 Plan sommaire de gestion environnemental

Tableau 17: Plan sommaire de gestion environnemental et social

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Micro projet de construction de magasin						
Aménagement et mise en place et d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet ACD, PNDP, Sectoriels MINADER	2014-2017	MINADER, DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	2 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation					
	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- -dentifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		MINADER, DDEPNDD, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels		
	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent					
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINADER, ACD		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Mise en dépôt dans les anciennes zones d'emprunt	- Remblaye et finition	Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage	- Achat des espèces à reboiser et semences - Transplantation	Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Engazonner les zones affectées	- Achat des semences - Semis	Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM				
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune				
	Sécuriser le site	- Installation des panneaux de signalisation	Prestataire				
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales	- Prise en compte des couches sensibles	PNDP, CM, commune				
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Prestataire				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				
	Reboiser les alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées	- DDFOF, Institution communale				
	Engazonner les zones affectées	- Aménagement des espaces verts	-Institution communale				
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction			ACD, Commune		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
	Micro projet de construction de nouveau bâtiment						

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 3 tables, 1 fauteuil, 6 chaises, 3 classeurs, 3 ordinateurs, 1 imprimante, 1 copieur, 1 moto sport	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	5 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
Construction d'un centre d'accueil d'intérêt communal	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP, Bénéficiaires des projets, Sectoriels MINADER, MINEPIA, Consultants chargé du montage des projets		DDEPNDD, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels		
Construction et équipement du centre social	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimalisation envisageables - Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires					
Construction et équipement d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Bandja	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINDECAF, ACD		
Construction et équipement d'une Délégation d'arrondissement du MINJEC à Bandja	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
Construction et aménagement d'un centre multimédia communal à Bandja ville avec accès internet par VSAT ou WIMAX	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes de faisabilité - Réalisation de l'ouvrage	Entrepreneur		Commune, MINDER, ACD		
Construction d'une nouvelle Sous-préfecture	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	Mairie/CM		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Respecter les règles de sécurité.	- Panneaux de signalisation du chantier Port de tenues appropriées, - Limitation de vitesse	Prestataire		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDADER Institution communale				
	Mettre des panneaux de signalisation dans les chantiers	- Mise des panneaux	- Prestataire				
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	- Prestataire				
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	Prestaire		PNDP, Commune Sectoriels		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	-Institution communale		ACD, Commune		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP		PNDP, Commune Sectoriels		
	Micro projets de construction de guichet de paiement						
Construction des guichets de paiement des factures d'électricité à Babouantou (1), Fotouni (1), Fondanti (1) et Fondjomekw et (1)	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	3 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions	Consultants chargé du montage des projets, ACD, commune, PNDP				
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation					
	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires	Bénéficiaires des projets, Sectoriels MINEE Consultants chargé du montage des projets		DDEPNDD, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels		
	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINDCAF, ACD		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	PNDP, Mairie		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Prestataire				
	Sécuriser le site	- Panneaux de signalisation du chantier Port de tenues appropriées, - Limitation de vitesse	Prestataire		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	- Institution communale		ACD, Commune		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
Micro projets de construction de foyer des jeunes							
Construction et équipement des foyers des jeunes à Bandja (1), Fotouni, Babouantou (1), Fonjomekw et (1), Fondati (1)	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet ACD, PNDP, Sectoriels MINJEC,	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	2 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation					

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)			DDEPNDD, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels		
	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés,, ACD		
	Sécuriser le site	- Panneaux de signalisation du chantier - Port de tenues appropriées, - Limitation de vitesse	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM		DDEPNDD ACD, CM, PNDP, MINAS		
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				
	Reboiser les alentours de l'ouvrage Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale				
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction -	-Institution communale		ACD, Commune		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
Micro projets de construction de marché et hangar							

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations	
Construction du marché de Famla (Bandja Ville) Construction des hangars avec comptoirs aux marchés de : Tchala Manga/Bandja (1), Fotouni centre (1), Tchala/Babouantou (1) Construction d'un espace pour la commercialisation du bois Construction d'un espace pour la vente du petit gibier	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet ACD, PNDP, , Sectoriels MINADER, MINFOF, COMMERCE,	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	2 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet	
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions						
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site -Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation						
	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)						
	Sécuriser le site	- Panneaux de signalisation du chantier - Port de tenues appropriées, - Limitation de vitesse	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD			
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs					
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs					
	Provision pour les compensations des cultures détruites	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs					Commune, MINDCAF, ACD
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire					Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM		DDEPNDED ACD, CM, PNDP, MINAS			
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune					
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie					
	Reboiser les alentours de l'ouvrage et engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale					

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	- Institution communale		ACD, Commune		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
Construction de 01 parc vaccinogène							
Construction des parcs vaccinogène à Douloup/Babouantou (1), Bakouotcha/Fotouni (1)	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	Bénéficiaires des projets, Sectoriels MINEPIA Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	Autres Sectoriels DDEPNDD, CM DDAS, ACD PNDP	5 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet ACD, PNDP, , Sectoriels MINADER, MINFOF, COMMERCE				
	Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site ;	- Identification du site - -Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	Commune				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie (conseil municipal)				
	Suivi du PGES, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- extraction des mesures environnementales des projets - élaboration d'un plan de suivi des mesures	ACD/Comité de suivi du PCD				
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Mise en place et formation d'un comité de gestion de l'infrastructure	- Assurer la pérennisation de l'infrastructure au niveau local	Commune/ACD/ Prestataire		Prestataire ACD, PNDP, Sectoriels concernés -CM, ACD		
	Négocier de façon concertée les sites des projets	- Réunion de conciliation - PV	Commune				
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur				
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures autour de l'infrastructure	- Installation des plaques d'interdiction	-Institution communale				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens et les compenser conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	PNDP Commune Sectoriel				
	Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres	- Mise en pratique	Prestataires				
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage et engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINADER, ACD		
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Construction des Centre de Santé Intégré et salle d'hospitalisation						
Construction des CSI à Bano (1), Fondanti (1), Ndakpeudjie (1), Bakotcha (1), Batoula/Babouantou (1), Baw ang (1)	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	2 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
Construction d'une 1 salle d'hospitalisation supplémentaire au CSI de Tchouno/Fotouni -	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	S'assurer que microprojets n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires	Bénéficiaires des projets, Sectoriels MINSANTE,Consultant s chargé du montage des projets				
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur				
	Compenser les personnes affectées ou touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales	- Mise en pratique	- Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire				
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM				
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent	- Collecte d'eau - Arrosage	Prestataire				
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur				
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	- Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM				
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP		- Prestataire - ACD, PNDP, - Sectoriels concernés		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Reboiser les alentours de l'ouvrage Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale		-Mairie		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction de jeter les ordures	-Institution communale		-CM, ACD		
Micro projet de construction de salle de classes							
Construction des salles de classe aux EP de Bandja Péage (4), Badackvet (2), Balengwa (1) l'EP Babouantou (1), au CES de Fondanti (1), Création et construction des CETIC à Fondjomekw et (1) et Fondanti (1) Construction de salles des machines aux CETIC de Fotouni (1) et Babouantou (1) Construction et équipement des salles informatiques aux lycées de Bandja (1), Babouantou (1), Fotouni (1), Construction et équipement de l'atelier/salle des machines de la SAR dans les spécialités existantes	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.) Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site Compenser les personnes affectées/touchées conformément aux dispositions du PDIR Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures Observer les règles élémentaires de sécurité Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables - Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Elaboration des affiches Tenues des réunions - Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation - Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent - Mise en pratique - Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées, - Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local - Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites - Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	Sectoriels MINEDUB, MINESEC; Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet ACD, PNDP, -Mairie, PNDP -Entrepreneurs Mairie, PNDP -Entrepreneurs Entrepreneur Commune/Agents de Développement/ Prestataire CASE/PNDP, CM, commune PNDP, Mairie	2014-2017 2014-2017 Pendant les travaux 2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune Commune, MINDCAF, ACD Commune, Sectoriels concernés, ACD Mairie ACD Sectoriels Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP DDEPNDED DDAS, CM PNDP, ACD PNDP Sectoriels, commune	22 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	Mairie/CM		DDEPNDD ACD, CM Commune, MINADER,		
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage					
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP		DDEPNDD ACD CM		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale		Institution communale -Service d'hygiène -ACD, CM		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	-Institution communale				
	Micro projet de construction de latrines						
Construction et gestion des toilettes publiques (02 box par groupement) Construction de latrines au sein du CSI de Ndakpeudjie	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	Sectoriels MINDHU Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	3 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
Construction des blocs de latrines aux EP de Batchicheu (1), Tchoula (1), Fondjomekw et Centre (1), Djah (1), Baleugwa (1)	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales	- Mise en pratique					
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Dénombrer les personnes / ménages affectés et évaluer leurs biens et les Compenser	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINDCAF, ACD		
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Prévoir le reboisement des alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire				
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune		DDEPNDED DDAS , CM PNDP, ACD		
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie		PNDP Sectoriels, commune		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	Mairie/CM		DDEPNDD ACD, CM		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	- Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Intégration des points d'eau, dispositifs de collecte des déchets	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP		DDEPNDD ACD, CM		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets	-Institution communale		-Service d'hygiène -ACD, -CM		
		- Installation des plaques d'interdiction					
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Micro projet de construction de bacs						

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Construction des bacs de pré-collecte des ordures à Babouantou (1), Fondanti (1), Fondjomekw et (1), Fotouni(1)	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	Bénéficiaires des projets Sectoriels MINUH Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDED, CM DDAS, ACD PNDP Autres Sectoriels, commune	3 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	Réunion de concertation	Commune				
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	Compenser les personnes affectées/touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINDCAF, ACD		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d'e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Réalisation des études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	CASE/PNDP, CM, commune		DDEPNDED DDAS , CM PNDP, ACD		
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				
	Engazonner les zones affectées et reboiser les alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans les projets de construction divers	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP		DDEPNDD ACD CM		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		DDEPNDD ACD CM		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la Nationale, routes, des cours d'eau et gérer de manière appropriée les ordures ménagères	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets	-Institution communale -DDFOF		-Service d'hygiène -ACD		
		- Installation des plaques d'interdiction			-CM, ACD Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire				
	Micro projet de transformation du stade						
Transformation du stade de Bandja en plateforme sportive (terrain de volley-ball, terrain de handball, terrain de basket-ball, resto-bar, toilettes) -	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation	Sectoriels MINSPORT Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDD DDSPORT PNDP CM ACD Comité de suivi du PCD	10 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Informar les personnes touchées par l'extension	- Réunion de concertation					
	Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenue des réunions					
	Provision pour les compensations des cultures détruites	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Evaluer le coût y afférent	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	Entrepreneurs				
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	Prestataires				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants Réaliser les études proprement dites	ACD/ Comité de suivi du PCD				
	Suivi du PGE ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets et élaboration d'un plan de suivi des mesures	PNDP, Mairie				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur				
	Sensibiliser les populations sur l'utilisation des installations	- Réunion de concertation	Mairie				
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent	- Collecte d'eau - Arrosage	Prestataire				
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur Mairie, PNDP				
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	Mairie/CM				
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -					
	Intégration des points d'eau, latrines, dispositifs de collecte des déchets dans le projet	- Inclure ces préoccupations	Consultants, CM PNDP				
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Reboiser les alentours de l'ouvrageet engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale				
	Mise en place et formation des comités de gestion de l'infrastructure	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/ACD/ Prestataire				
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords du micro projet	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets	-Institution communale				
		- Installation des plaques d'interdiction					
	Micro projet de construction de la gare						
Construction d'une gare routière à Bandja	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation	Sectoriels MINTRANSPORT Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDD DDAS PNDP CM ACD	4 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA par des affiches et réunions	- Elaboration des affiches Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie (CM)				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		DDEPNDD ACD CM		
	Faire en sorte que les interventions profitent à toutes les couches sociales.	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres	- Mise en pratique	Entrepreneurs		Commune, MINDCAF, ACD		
	Activer le plan de recasement et indemnisation des populations déplacées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Mairie ACD Sectoriels Commune,		
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Prestataire		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent	- Collecte d'eau - Arrosage	Consultants CM, PNDP		Entrepreneur		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels, ACD,		
	Intégration des points d'eau, latrines dispositifs de collecte des déchets dans le projet	- Inclure ces préoccupations	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, MINADER, ACD		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage et engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- Institution communale/ Prestataire		-CM, Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	- Institution communale/ Prestataire				
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage					
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la gare	- Installation des plaques d'interdiction - Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets					
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local					

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Microprojets hydrauliques (construction d'étang)							
Aménagement et appui du fonctionnement des étangs piscicole à Fotouni (1), Babouantou (1), Construction d'un bain détiqueur à Batoula/Babouantou	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	Bénéficiaires des projets ; Sectoriels MINEPIA Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDD DDEPIA PNDP CM ACD	4 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet				
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	Elaboration des affiches Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Compenser les personnes affectées/ touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	Commune Sectoriels		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie		DDEPNDD Autres Sectoriels		
	Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres	- Mise en pratique	Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD PNDP, ACD		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	Prestataires				
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur		Commune, Sectoriels, ACD		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	PNDP, Mairie (CM)		DDEPNDD PNDP ACD, CM		
	Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée	- Construction des latrines	- Mairie, - PNDP		Commune, PNDP, MINADER, ACD		
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Entrepreneurs		Prestataire Sectoriels concernés		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Intégration des points d'eau, latrines dispositifs de collecte des déchets dans le projet	- Inclure ces préoccupations	Mairie/CM		-Mairie -MINDCAF		
	Reboiser les alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords	- Installation des plaques d'interdiction	ACD/ Mairie, PNDP Comité de suivi du PCD -Entrepreneurs		DDEPNDD PNDP, ACD, CM		
		- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets					
Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Consultants CM, PNDP	DDEPNDD ACD, CM				
Micro projet de réalisation d'un système							
Réalisation de systèmes d'alimentation en eau potable (captage, stockage, distribution) dans les villages Djah (1) ,Djamkoué (1), Bamendjio (1), Ndakven (1), Batchicheu (1), Latcheu (1), Toulou (1) , Balatchie (1), Baloum (1), Meko-Woum (1), Djiffo (1), Bakoua (1), Tchipa (1), Meka (1), Lassie (1), Bakeu (1), Djaka (1), Tchikong (1), Bakwop (1), Ngonfet (1), Tchouno (1), Basseu (1), Tchala (1), Sessieu (1), Nguieuh (1), Toulou (1), Bakouetcha (1), Badenla (1), Nteuh (1), Balafi (1), Demchang (1), Djemla (1), Lako (1), Metche (1), Balanghuh (1), Domgoum (1)	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation	Sectoriels MINEE Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDD DDEE PNDP CM ACD	50 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie (CM)		DDEPNDD PNDP, ACD CM		
	Compensation des personnes touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des personnes déplacées et des biens endommagés au cours du montage des projets	Mairie/CM		-Mairie -MINDCAF		
	Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	ACD/ Comité de suivi du PCD		DDEPNDD DDAS PNDP CM		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	-Mairie, PNDP- Entrepreneurs		DDEPNDD ACD CM		
	Reboiser au delà de l'emprise de l'ouvrage, ou convenir sur un site à reboiser	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	-Institution communale, DDMINEE		Institution communale		
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau provenant des cours d'eau permanent	- Collecte d'eau - Arrosage	Prestataire		Commune, ACD Sectoriels concernés		
	- Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	- Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale Prestataire		ACD, Commune		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets	-Institution communale -DDMINEE		-Service d'hygiène -ACD, CM		
		- Installation des plaques d'interdiction					
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures, de vigilance, nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP Commune, ACD		
	Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau	- Mise en pratique	Prestataire				
	Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres	- Mise en pratique	Entrepreneurs				
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Solliciter l'arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives	- Réunion de concertation	Mairie Administration Autorités traditionnelles		Commune, Sectoriels ACD		
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels PNDP		
	Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés	- Etude de faisabilité - Réalisation	- -Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels PNDP		
	Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau	- Approvisionnement en produits - Traitement	Prestataire Mairie		Mairie ACD		
	Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage	- Mise en circulation de la note d'information	Mairie		Prestataire		
	Micro projet d'extension du réseau						
Extension du réseau scanwater au sein des villages : Bangoko (4km), Basseu (3km), Mendah/Fondanti (6km) -	Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité de l'extension du réseau	- Remplir le formulaire (formulaire d'examen socio environnemental) par les bénéficiaires - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	- Bénéficiaires des projets - Sectoriels MINEE - Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDD DDEE PNDP CM ACD	2 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
-	Compenser les personnes affectées touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	- Mairie, PNDP - Entrepreneurs		Commune, MINDCAF, ACD		
	Utiliser les engins adaptés et changer régulièrement les filtres	- Mise en pratique	- Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Solliciter l'arbitrage des autorités traditionnelles, communales ou administratives	- Réunion de concertation	Maire, population,		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs				
	Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés	- Etude de faisabilité - Réalisation	- Mairie, PNDP - Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels PNDP, Commune		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	PNDP, Mairie (CM)		DDEPNDD PNDP, ACD CM		
	Engazonner les zones affectées et reboiser les alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale - Prestataire		ACD, Commune		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	- Mairie, PNDP - Entrepreneurs - Commune/Agents de Développement/ Prestataire		DDEPNDD CM, ACD, PNDP Prestataire Sectoriels concernés		
	Mettre en place et formation un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local					
Micro projet de construction de forages							

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
Construction des Forages équipés au lycée de Sissieu (1) et chefferie supérieur de Fondjomekwet (1), aux lycées de : Fondjomekwet (1), Babouantou(1), Fotouni (1), aux CES de Basseu (1), Manga (1), Fondanti (1) et aux CETIC de Fotouni (1), Bandja (1),	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimisation envisageables	- Bénéficiaires du projet ; - Sectoriels MINEE, MINESEC - Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDD DDEE DDSEC PNDP CM ACD	8 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Obtention d'un acte de donation foncière, signé du Chef du village et du propriétaire du site	- Identification du site - Sensibilisation pour l'élaboration et la signature de l'acte de donation	ACD, PNDP,				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer et faire approuver TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	- PNDP, Mairie (CM)		DDEPNDD PNDP, ACD CM		
	Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	- ACD/ - Comité de suivi - du PCD		DDEPNDD DDAS PNDP CM		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	- Mairie, PNDP - Entrepreneurs		DDEPNDD ACD CM		
	Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres)	- Note d'information - Mise en pratique	- Mairie		Mairie PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau	- Mise en pratique	- Prestataires				
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement et d'entretien	- Réunion concertation - Election membre du comité de gestion	- Mairie - Comité de suivi - Population		Mairie ACD Comité de gestion		
	Solliciter l'arbitrage des autorités	- Réunion de concertation					
	Reboiser les alentours de l'ouvrage	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Institution communale - Prestataire		ACD, Commune		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Sécuriser le point d'eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres maçonnés	- Etude de faisabilité - Réalisation	- -Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Mairie ACD Prestataire		
	Procéder régulièrement au traitement physico-chimique de l'eau	- Approvisionnement en produits - Traitement	Prestataire - Mairie		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau	- Mise en pratique	- Prestataires				
Microprojets de construction ou réhabilitation des pistes rurales							
Aménagement des pistes de collecte agricole : * Badenla - Fotouni (10 Km,) * Tcham – Lassie II – Baving (15 Km) * Bangoko (8 Km), * Lassie - Basseu (5 Km), *Metche CETIC - Captage (5 Km), *Tseula - Pont Feudouen - Domgoum (6Km), Bakotcha - Ngonfet (3 Km) *, Chipa Manga (4 Km) * Djemla - Fondjomekw et (Km) *, Kouobong -Latcheu (5 Km) * Toula -- Babouantou (8 Km) * Baleugwa - Mendah (7 Km) * Tchala/Babouantou - Tchala/Bandja (5 Km) * Tack - Batchieu (5 Km) *, Ngouepi - Badoumla (6 Km) * Faptcheuh - Baloum (4 Km)	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/optimalisation envisageables	- Bénéficiaires des projets - Sectoriels MINADER - Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDD DDEPIA PNDP CM ACD	5 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité de la piste et les critères de choix du tracée	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)			DDEPNDD PNDP ACD, CM		
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches Tenues des réunions			Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Préparer les TDR - Faire approuver les TDR - Recruter les consultants - Réaliser les études proprement dites	- PNDP, Mairie (CM)		-Mairie -MINDCAF		
	- Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	- Entrepreneurs				
	Activer le plan d'indemnisation des populations touchées et les compenser conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets	- Mairie/CM				
	Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Extraction des mesures environnementales des projets - élaboration d'un plan de suivi des mesures	- ACD/ - Comité de suivi - du PCD		DDEPNDD DDAS PNDP CM		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses -	- -Mairie, PNDP - -Entrepreneurs				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la route et des cours d'eau	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	- -Institution communale - DDFOF - -Institution communale		-Service d'hygiène -ACD, CM		
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	- Commune/Agents de Développement/ Prestataire		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP Commune,		
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau	- Collecte d'eau - Arrosage	- Prestataire		ACD, Commune		
	Reboiser les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- - DDFOF, Institution communale - Prestataire		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires		Commune, Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Mettre des panneaux de signalisation dans le chantier, observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur				
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs				
Micro projet de construction de pont							
Construction des ponts sur :rivière Zeudjeu (Dongoum, Lako, Batié), rivière Sabeumo (Bandja ville, Lako, Batié), rivière Feuduen (Bandja ville, Tseula), rivière Kotchuikok (chefferie supérieur Bandja, chefferie Bangoko), cours d'eau de la chefferie Bamentchi (chefferie, école publique du péage, CETIC Bandja), rivière Ngoun (Mendah, Baleko), rivière Tchi Njieu (Balengwa, Nkugoua), rivière Tchi Pougoum (Balengwa, Kugoue, Fondjomekw et,	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation	- Bénéficiaires du projet - Sectoriels MINEPIA - Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	DDEPNDD DDTP PNDP CM ACD	21 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affichesTenues des réunions					
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Elaboration des TDR - Formation des membres du COMES en suivi évaluation et reporting	- PNDP, Mairie		DDEPNDD DDAS Autres Sectoriels PNDP CM		
Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	- ACD/ - Comité de suivi - du PCD					

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
rivière Tcham (Bamendjio, Bakotcha), rivière Moun (Balatchie, Balafi), sur la rivière Tcham (Fotouni Ngakam, Tcham), cours d'eau de la chefferie supérieure Fotouni (Lycée Fotouni, Chefferie supérieure), rivière Kouayap (Tchala Babouantou, Sissieu), rivière Metchie / Fondjomekwet (Meko), rivière Tchi Tchop (carrefour Messa, Meko), rivière Feufeu (Pouadou, Latcheu)	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la Nationale, route et des cours d'eau	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	- --DDFOF - -Institution communale		-Service d'hygiène -ACD, -CM		
	Compenser les personnes affectées/ touchées conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	- PNDP, Mairie (CM)		PNDP, Mairie (CM) Sectoriels concernés		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	- Entrepreneurs				
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Engazonner et reboiser les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- - DDFOF, Institution communale - Prestataire		ACD, Commune		
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Prestataire ACD Sectoriels concernés PNDP		
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels Commune,		
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau	- Collecte d'eau - Arrosage	- Prestataire				
Micro projet d'entretien de la route							
Entretien des routes : *Fondjomekwet Centre – Bakoua - Fotouni (12 km), *Poste agricole Fondjomekwet – Tchidou – Ecole publique (02 km)	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation	- Bénéficiaires des projets - Sectoriels MINTP - Consultants chargé du montage des projets	2014-2017	- DDEPNDD - DDTP - PNDP - CM - ACD	3 000 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix du tracée	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution de tout micro projet	- Elaboration des TDR - Formation des membres du COMES en suivi évaluation et reporting	- PNDP, Mairie		- DDEPNDD - DDAS - Autres Sectoriels		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	- ACD/ - Comité de suivi - du PCD		- DDEPNDD - DDAS - PNDP - CM		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la Nationale, des cours d'eau	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	- -Institution communale - -DDFOF		-Service d'hygiène -ACD, CM Prestataire PNDP Sectoriels		
	Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	- Prestataire				
	Engazonner et reboiser les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- - DDFOF, Institution communale - Prestataire				
	Prévoir un réseau simplifié d'assainissement et d'évacuation des eaux de pluie	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs				
	Activer le plan d'indemnisation des populations touchées et les compenser conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	- PNDP, Mairie (CM)				
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	- Prestataires				
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur				
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	- Mairie, PNDP - -Entrepreneurs				
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	- Commune/ACD/ Prestataire				
- Microprojets d'électrification rurale							
Extension du réseau électrique MT/BT du village Tchipa (1km), Meko-Wom (1km), Extension du réseau électrique MT/BT du village Faptcheuh (1km) , Ndakpeudjie (1km), Bano (1km), Batchieu (2km), Babouantou (2km), Tchala de Bandja (2km), Sessieu (2km), Baleugwa (2km), Batchicheu (2km), Toula Babouantou (2km), Famla (2km), Basseu (2km), Djiffo (2km), Kouobong (2km), Mendah (2km), Djamkoue (2km), Baloum (2km), Metche (2km), Nguieuh (2km), Tcham (2km), Djah	S'assurer que le projet n'est pas implanté dans les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires protégées, flanc de montagne, etc.)	- Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet) - Identifier les impacts socio-environnementaux possibles et les mesures d'atténuation/	- Sectoriels MINEE - Consultants chargé du montage des projets - Consultants chargé du montage des projets - Bénéficiaires du projet	2014-2017	DDEPNDD DDEE PNDP CM ACD	17 00 000	Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet					
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches, Tenue des réunions					
	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	- -Mairie, PNDP - -Entrepreneurs				
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution	- Elaboration des TDR - Formation des membres du COMES en	- PNDP, Mairie		DDEPNDD DDAS		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
(2km), Bakotcha (2km), Latcheu (2km), Baleugwa (2km), Tchouno (5km), Toula (5km), Batoula Bandja (5km), Bakeu (5km), Tchikong (5km), Balafi (5 km), Meka (5km) Extension du réseau électrique vers le village Badackvet (3km), Tack (3km), Ngouepi (3km), Balatchie (4 km), Ngonfet (4km), Bakouotcha (4km), Bankwop (4km), Djamla (6km), Tseula (6km), Balangue (6km), Badenla (6km), Lako (7km), Nteuh (8 km), Bangoko (8km), - -	de tout micro projet	suivi évaluation et reporting			Autres Sectoriels		
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures	- Mise en pratique	Mairie, PNDP - -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Informar les personnes touchées et les compenser conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	- PNDP, Mairie (CM)		PNDP, Mairie (CM) Sectoriels concernés		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	- ACD/ - Comité de suivi - du PCD		DDEPNDD DDAS, PNDP , CM		
	Respecter les règles de sécurité au chantier	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Acheter les groupes équipés de dispositif antibruit	- Achat - Installation	- Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Eviter d'installer le groupe aux abords immédiats des habitations, et/ou des services publics	- Etude de faisabilité - Réalisation	- Entrepreneur				
	Eviter de déposer les déchets dans les cours d'eau (à au moins 100m, et les étaler)	- Suivi	- Entrepreneur - Comité de suivi				
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	- Entrepreneur Comité de suivi		Commune, Sectoriels, ACD		
	Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	- Prestataire		Commune, Sectoriels concernés, ACD Prestataire PNDP		
Reprofilage des principaux axes routiers de l'espace urbain	Sensibilisation et information des personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix	- Effectuer une descente de sensibilisation et d'information des bénéficiaires du projet - Remplir le formulaire (bénéficiaires du projet)	Consultants chargé du montage des projets Bénéficiaires du projet	2014-2017	Prestataire ACD, PNDP, Sectoriels concernés -CM, ACD		Le coût y afférent doit être intégré dans les coûts de la conception du microprojet
	Négocier de façon concertée les itinéraires à reprofiler	- Réunion de conciliation - PV	Commune				
	Sensibilisation des populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH/SIDA	- Elaboration des affiches - Tenues des réunions					
	Provision pour les compensations des cultures détruites et personnes déplacées	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes /	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		DDEPNDD DDAS Autres Sectoriels		

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
		- ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent					
	Réaliser les études d'impacts environnementaux avant l'exécution du micro projet	- Elaboration des TDR - Formation des membres du COMES en suivi évaluation et reporting	PNDP, Mairie				
	Informar les personnes touchées et les compenser conformément aux dispositions du PDIR	- Inventaires des biens endommagés au cours du montage des projets - Dénombrement des personnes / ménages affectés - Identifier les personnes et bien à déplacer - Evaluer le coût y afférent	PNDP, Mairie (CM)		DDEPNDD DDAS, CM PNDP, ACD		
	Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des entrepreneurs, ainsi que les mesures environnementales des projets retenus	- Inventaires des personnes déplacées et des biens endommagés au cours du montage des projets	Mairie/CM		-Mairie -MINDCAF		
	Observer les règles élémentaires de sécurité	- Panneaux de signalisation du chantier - Limitation de vitesse, - Port de tenues appropriées,	Entrepreneur		Mairie ACD Sectoriels		
	Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées	- Installation des Bacs - Recueil des huiles usées - Traitement	Prestataires		PNDP, ACD Commune Sectoriels		
	Utiliser les engins adaptés	- Mise en pratique	Prestataire				
	Respecter les normes techniques de construction ou installation des infrastructures conformément aux dispositions du PDIR	- Mise en pratique	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Commune, Sectoriels concernés, ACD		
	Arroser les endroits des travaux avec de l'eau	- Collecte d'eau - Arrosage	Prestataire		Commune, Sectoriels concernés ACD		
	Remettre en état les zones d'emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel	- Remblayage	Entrepreneur				
	Prévoir si nécessaire un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation	- Etudes d e faisabilité - Fouilles - Réalisation de l'ouvrage	Mairie, PNDP -Entrepreneurs		Prestataire ACD, PNDP Sectoriels concernés		
	Encourager la reprise de la végétation naturelle	- Mise en pratique					
	Engazonner les zones affectées	- Choix des espèces adaptées - Aménagement des espaces verts	- DDFOF, Prestataire Institution communale,		ACD, Commune		
	Respect des clauses environnementales du DAO et des mesures environnementales des Microprojets	- Extraction des mesures environnementales des projets - Elaboration d'un plan de suivi des mesures	ACD/ Comité de suivi du PCD		DDEPNDD DDAS PNDP CM		
	Dispositifs de collecte des déchets	- Inclure les clauses dans le DAO - Mise en œuvre des clauses	-Mairie, PNDP -Entrepreneurs		DDEPNDD ACD, CM		
	Créer les espaces verts et autres	- Inclure ces préoccupations	Consultants, PNDP				

MP concerné	Mesures environnementales et sociales	Tâches	Acteurs de mise en œuvre	Périodes	Acteurs de suivi	Coûts (FCFA)	Observations
	jardins publics dans le centre urbain		CM,				
	Prendre des mesures d'interdiction de jeter des ordures aux abords de la Nationale, des cours d'eau	- Mise en place d'un système de collecte et de traitement de déchets - Installation des plaques d'interdiction	Commune Prestataire				
	Mise en place et formation des comités de gestion des infrastructures	- Assurer la pérennisation des infrastructures au niveau local	Commune/ACD/ Prestataire				

6.3 Plan d'investissement annuel (PIA)

6.3.1 Ressources mobilisables et échéances

Tableau 18 : Tableau de mobilisation des ressources

SOURCE DE FINANCEMENT	MONTANT F CFA)	OBSERVATION
BIP	127 425 000	Montant de 2013 reporté sur 2014
Budget communal (Dépenses d'investissement)	38 766 237	Montant moyen des dépenses d'investissement entre 2009 et 2011
PNDP	53 428 690	Montant restant de l'allocation
Total	219 619 927	

6.3.2 Plan d'Investissement Annuel (PIA)

Tableau 19 : Plan d'Investissement Annuel (PIA)

Secteur	Intitulé du projet	Période de réalisation												Coût (F CFA)	Source de financement		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		PNDP	Commune	BIP
AGRICULTURE	Organisation d'une session de formation des producteurs aux techniques de conservation et de transformation post-récolte													2 500 000	-	2 500 000	-
	construction d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja													5 000 000	-	5 000 000	-
	Organisation d'une campagne de sensibilisation et d'accompagnement des groupes de producteurs à la création des coopératives													2 000 000	-	2 000 000	-
	Organisation d'une foire annuelle d'exposition des produits agropastoraux de la commune													5 000 000	-	5 000 000	-
ELEVAGE, PECHES INDUSTRIES ANIMALES ET	Appui à la création d'une coopérative simplifiée d'éleveurs à Fondjomekwet													500 000	-	500 000	-
	Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à Fotouni													2 500 000	-	2 500 000	-
	Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à Babouantou													2 500 000	-	2 500 000	-
	Construction d'une aire d'abattage/tuerie à Bandja													10 000 000	10 000 000	-	-
SANTE	Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en													3 000 000	-	3 000 000	-

Secteur	Intitulé du projet	Période de réalisation												Coût (F CFA)	Source de financement		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		PNDP	Commune	BIP
	médicaments (																
	Equiperment en matériel médical du CSI de Baloum													8 000 000			8 000 000
TRAVAUX PUBLICS	Entretien des routes de la commune de Bandja													13 880 000			13 880 000
EDUCATION DE BASE	Construction d'une salle de classe à l'école primaire de Balatchie (Fotouni) et équipement en 30 tables bancs													9 400 000	9 400 000	-	-
	Construction d'une salle de classe à l'école primaire de Bakeu et équipement en 30 tables bancs													9 400 000	-	9 400 000	
	Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de Badackvet et équipement en 60 tables bancs													18 800 000	18 800 000	-	-
	Construction et équipement d'une salle de classe à l'école primaire de Bandja Péage													9 400 000	-	9 400 000	-
	Construction de 02 salles de classes à l'EP BABOUANTOU													16 000 000			16 000 000
	Equiperment des salles de classe des EP BABOUANTOU en 60 tables bancs													1 800 000			1 800 000
	Equiperment des salles de classe des EP BABOUANTOU en Bureaux de Maitre													250 000			250 000
	Construction d'un bloc de maternelle à l'EM FONDJOMEKWET													25 000 000			25 000 000
	Construction blocs de latrines à l'école publique de Bandja													3 500 000			3 500 000
	Equiperment en mobilier (40 tables, 120 tables bancs, 6 tableaux sur chevalet) de l'EM FONDJOMEKWET													2 000 000			2 000 000
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	Organisation d'une campagne de sensibilisation sur les droits des femmes													500 000	-	500 000	-
	Organisation de célébrations collectives des mariages													500 000	-	500 000	-
AFFAIRES SOCIALES	Organisation d'une campagne de recensement, de sensibilisation des personnes socialement vulnérables et organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)													1 000 000	-	1 000 000	-
	Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins et enfants vulnérables)													1 000 000	-	1 000 000	-
EAU ET ENERGIE	Construction d'un Forage équipé au lycée de Sessieu													8 000 000			8 000 000
	Construction d'un Forage équipé à la chefferie supérieur de Fondjomekwet													8 000 000			8 000 000
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	Equiperment des ateliers en équipements didactiques du CETIC de Fotouni													30 000 000			30 000 000
	Equiperment en kits de petits matériels didactiques du CETIC DE batcho (village non loin de bandja)													3 000 000			3 000 000
	Construction bloc 02 salles de classe CES de Fondanti													1 800 000			1 800 000
	Equiperment en tables-bancs (60) Collège d'Enseignement Secondaire de Fondati													1 800 000			1 800 000
EMPLOI ET	Organisation d'une journée de sensibilisation et d'information des													500 000	-	500 000	-

Secteur	Intitulé du projet	Période de réalisation												Coût (F CFA)	Source de financement		
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		PNDP	Commune	BIP
FORMATION PROFESSIONNELLE	jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP																
	Organisation d'une session de formation des jeunes au montage de projets													500 000	-	500 000	-
TRAVAIL SECURITE SOCIALE ET	Organisation d'une campagne de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale													500 000	-	500 000	-
TOURISME	Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux													1 000 000	-	1 000 000	-
	Réalisation d'un inventaire du potentiel touristique communal													2 000 000	-	2 000 000	-
FORETS FAUNE ET	Formation des populations aux techniques d'élevage non-conventionnel													1 000 000	-	1 000 000	-
ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	Construction d'un bac de pré-collecte des ordures à Bandja													3 000 000	-	3 000 000	-
MINPMESSA	Mise en place du bureau d'enregistrement													1 000 000			1 000 000
COMMUNICATION	Recyclage du personnel de la radio Fotouni													500 000	-	500 000	-
	Installation d'un tableau d'affichage public dans chaque chef-lieu de groupement													250 000		250 000	-
MINADT	Réfection de la Sous-Préfecture													4 900 000			4 900 000
Total														221 170 000	38 200 000	54 050 000	127 425 000

6.3.3 Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Tableau 20 : Synthèse sur les populations Bororos

Localisation	Nombre	Activités menées	Atouts	Problèmes rencontrés	Besoins exprimés	Solutions envisagées
Tchouno	42 : 08 hommes ; 13 femmes ; 21 enfants	- Elevage (bovins et ovins) - Boucherie - Commerce	- Grande expérience dans l'élevage	- Insuffisance de zones de pâturage - Conflits avec les producteurs agricoles près des zones de pâturage - Habitat précaire - Absence de CNI pour les parents - Absence d'acte de naissance - Accès difficile des enfants à l'éducation - Insuffisance de moyens financiers - Faible intégration sociale	- Délimitation des zones de pâturage - Appui à l'établissement des actes de naissance et cartes nationale d'identité	- Délimitation des zones de pâturage - Appui à l'établissement des actes de naissance et cartes nationale d'identité
Bano	27 : 06 hommes ; 09 femmes ; 12 enfants					
Nteuh	29 : 09 hommes ; 09 femmes ; 11 enfants					

6.3.4 Autres populations vulnérables

Tableau 21 : Synthèse des problèmes et besoins des populations vulnérables

Couches vulnérables	Villages	Activités menées	Rentabilité	Relation avec la Commune	Atouts	Problèmes rencontrés	Besoins exprimés
Handicapés moteurs (70 femmes et 46 hommes)	Tous les villages et l'espace urbain	- Coiffure (dames) - Call box - Artisanat (vannerie, cordonnerie)	- Faible	- Relation inexistante	- Possession de tricycles par certains - Formations reçues (coiffeuses) - Possession de locaux - Exonération de frais de scolarité pour les enfants	- Stigmatisation - Revenus faibles - Appuis institutionnels faibles et irréguliers - Coups de vol fréquents - Faible demande des services par la population, Eloignement des points d'approvisionnement - Faible commercialisation des objets fabriqués - Absence d'organisation en association	- Appuis financiers pour l'amélioration de la rentabilité des activités menées - Appuis en matériel roulant
Orphelins : 70	Tous les villages et l'espace urbain	- Etudes scolaires	- Activité non rentable	- Bonne	- Appuis familiaux réguliers	- Sous-scolarisation - Insuffisance de fournitures scolaires - Accès difficile aux soins de santé	Appuis scolaires (paiement des frais d'inscription, achat de fournitures scolaires) et sanitaires
Veuves : 160	Tous les villages et l'espace urbain (bandja ville 160)	- Petit commerce - Agriculture - Cultivatrice, - Transformation du manioc, Elevage domestique	- Faible	- Relation inexistante	- Appuis familiaux réguliers	- Revenus faibles	Appuis financiers pour l'amélioration de la rentabilité des activités menées
Personnes âgées (plus de 80 ans) : 220 (150 femmes et 70 hommes)	Tous les villages et l'espace urbain	- Petit commerce - Agriculture	- Faible	- Relation inexistante	- Appuis familiaux réguliers	- Revenus faibles, Santé délicate - Difficulté de déplacement vers les marchés - Appuis institutionnels faibles et irréguliers - Dépendance vis-à-vis des familles	Appuis à la prise en charge médicale des personnes âgées (distribution de moustiquaires imprégnées, distribution de médicaments et aliments essentiels, dépistage de maladies)

Tableau 22 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Activités	Indicateur de résultat	Période de réalisation												Responsables et collaborateurs	Coût estimatif (en F CFA)	Source de financement
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Plaidoyer pour la construction d'un centre social	- Projet inscrit au sein du BIP													- Commune de Bandja - DDAS Haut-Nkam - Associations des personnes handicapées	1 000 000	Commune
Organisation de campagnes de recensement, de sensibilisation des personnes socialement vulnérables et organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)	- Base de données des personnes socialement vulnérables mise à jour - 2 000 habitants de la Commune connaissent les droits des personnes vulnérables														4 000 000	Commune
Financement des AGR au profit des personnes vulnérables	- 10 AGR portées par des personnes vulnérables mises en route et rentables														3 000 000	Commune
Appui aux personnes vulnérables (scolaire, sanitaire, matériel roulant)	- 20 personnes handicapées appuyées pour l'obtention des cartes d'invalidité - 15 personnes vulnérables maîtrisent les aspects techniques et financiers d'exercice d'un petit métier - 15 paires de béquilles et 05 tricycles distribués au profit des personnes vulnérables - 50 aides scolaires sont distribuées au profit d'orphelins et enfants vulnérables														5 000 000	Commune
Total															13 000 000	

6.4 Plan de Passation des marchés du PIA

Tableau 23: Plan de passation des marchés

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle					Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle	Date prévue	Date réelle
Organisation d'une session de formation des producteurs aux techniques de conservation et de transformation post-récolte	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEAD ER		2 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
construction d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEAD ER		5 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une campagne de sensibilisation et d'accompagnement des groupes de producteurs à la création des coopératives	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEAD ER		2 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une foire annuelle d'exposition des produits agropastoraux de la commune	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEAD ER		5 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Appui à la création d'une coopérative simplifiée d'éleveurs à	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEAD ER		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	

Plan Communal de Développement de Bandja BP : 02 Bandja

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
Fondjomekwet																								
Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à Fotouni	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEPI A		2 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à Babouantou	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEPI A		2 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'une aire d'abattage/tuerie à Bandja	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEPI A		10 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en médicaments	18/2/14		25/02/14		Maire	DDSA NTE		3 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Equiperment en matériel médical du CSI de Baloum								8 000 000																
Entretien des routes de la commune de Bandja	18/2/14		25/02/14		Maire	DDTP		13 880 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'une salle de classe à l'école primaire de Balatchie (Fotouni)	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		8 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'une salle de classe à l'école primaire de Bakeu	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		8 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction de 02 salles de classe à l'école primaire de Badackvet	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		17 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'une salle de	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		8 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
classe à l'école primaire de Bandja Péage											4													
Construction de 02 salles de classes à l'EP BABOUANTOU	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		16 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Equipement des salles de classe des EP BABOUANTOU en 60 tables bancs	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		1 800 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Equipement des salles de classe des EP BABOUANTOU en Bureaux de Maitre	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		250 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'un bloc de maternelle à l'EM FONDJOMEKWE T	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B		25 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/03/14
Construction blocs de latrines à l'école publique de Bandja	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B	18/2/14	3 500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/03/14
Equipement en mobilier (40 tables, 120 tables bancs, 6 tableaux sur chevalet) de l'EM FONDJOMEKWE T	18/2/14		25/02/14		Maire	DDIAE B	18/2/14	2 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/03/14
Organisation d'une campagne de sensibilisation sur les droits des femmes	18/2/14		25/02/14		Maire	DDPR OFF		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation de célébrations collectives des mariages	18/2/14		25/02/14		Maire	DDPR OFF		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une campagne	18/2/14		25/02/14		Maire	DDAS		1 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
de recensement, de sensibilisation des personnes socialement vulnérables et organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)											4													
Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins et enfants vulnérables)	18/2/14		25/02/14		Maire	DDAS		1 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'un Forage équipé au lycée de Sessieu	18/2/14		25/02/14		Maire	DDAS		8 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'un Forage équipé à la chefferie supérieur de Fondjomekwet	18/2/14		25/02/14		Maire	DDAS		8 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Equipped des ateliers en équipements didactiques du CETIC de Fotouni	18/2/14		25/02/14		Maire	DDESE C		30 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Equipped en kits de petits matériels didactiques du CETIC DE batcho (village non loin de bandja)	18/2/14		25/02/14		Maire	DDESE C		3 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction bloc 02 salles de	18/2		25/0		Maire	DDESE		1 800 000	15/03		22/		12/0		18/0		25/05		26/0		01/0		01/0	

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
classe CES de Fondanti	/14		2/14			C			/14		03/14		4/14		4/14		/14		5/14		6/14		9/14	
Equiptement en tables-bancs (60) Collège d'Enseignement Secondaire de Fondati	18/2/14		25/02/14		Maire	DDESE C		1 800 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une journée de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP	18/2/14		25/02/14		Maire	DDJEC		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une session de formation des jeunes au montage de projets	18/2/14		25/02/14		Maire	DDJEC		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Organisation d'une campagne de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	18/2/14		25/02/14		Maire	DDTSS		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	18/2/14		25/02/14		Maire	DDTO UL		1 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Réalisation d'un	18/2		25/0		Maire	DDTO		2 000 000	15/03		22/		12/0		18/0		25/05		26/0		01/0		01/0	

Désignation	Elaboration de la requête		Elaboration de la convention		Responsable	Partenaires	Méthode de sélection	Montant (en milliers)	Préparation (Termes de référence/DAO/DP)		Consultation, Avis d'Appel d'Offres		Evaluation des offres		Non objection de la CNC		Négociation avec les OALs/Entreprises		Attribution et signature du contrat		Exécution		Réception	
inventaire du potentiel touristique communal	/14		2/14			UL			/14		03/14		4/14		4/14		/14		5/14		6/14		9/14	
Formation des populations aux techniques d'élevage non-conventionnel	18/2/14		25/02/14		Maire	DDEPIA		1 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Construction d'un bac de pré-collecte des ordures à Bandja	18/2/14		25/02/14		Maire	DDDUH		3 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Mise en place du bureau d'enregistrement	18/2/14		25/02/14		Maire	DDDUH		1 000 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	
Recyclage du personnel de la radio Fotouni	18/2/14		25/02/14		Maire	DDCOM		500 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/11/14
Installation d'un tableau d'affichage public dans chaque chef-lieu de groupement	18/2/14		25/02/14		Maire	COMMUNE		250 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/11/14
Réfection de la Sous-Préfecture	18/2/14		25/02/14		Maire	DDMINADT		250 000	15/03/14		22/03/14		12/04/14		18/04/14		25/05/14		26/05/14		01/06/14		01/09/14	15/11/14

CHAPITRE VII

MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

7.1 Composition du comité de suivi-évaluation

Le comité de suivi-évaluation a été envisagé comme une continuité du COPIL. Sa composition est donc restée la même. Il est globalement chargé de :

- Rassembler les informations recueillies sur les processus d'élaboration et de mise en œuvre des projets du PCD ;
- Etablir un rapport périodique de mise en œuvre du PCD ;
- Mettre les informations recueillies auprès de la Tutelle et des autorités municipales ;
- Programmer les actions à intégrer dans le document de renouvellement du PIA.

7.2 Indicateurs de suivi et d'évaluation

Tableau 24 : Indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIA

Idée du projet	Indicateurs de suivi et d'évaluation
Construction de salles de classe	- Nombre de salles de classe construites - Nombre de latrines construites - Nombre d'écoles primaires concernées - Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux d'implantation des écoles concernées
Construction de forages	- Nombre de forages construits - Qualité des infrastructures au regard du DAO - Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO - Lieux d'implantation des forages
Construction d'ouvrages d'arts / aménagement des routes	- Nombre d'ouvrages d'art construits - Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux de localisation des ouvrages
Construction d'une tuerie	- Nombre de tueries construites (01) - Qualité des infrastructures au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO
Organisation d'une session de formation des producteurs aux techniques de conservation et de transformation post-récolte	- Nombre de sessions de formation organisées - Nombre de producteurs formés
Mise en place et aménagement d'un magasin de vente / distribution de semences améliorées et d'intrants agricoles à Bandja	- Nombre de magasins créés - Qualité des produits distribués
Organisation d'une campagne de sensibilisation et d'accompagnement des groupes de producteurs à la création des coopératives	- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de producteurs sensibilisés - Nombre de coopératives créées
Organisation d'une foire annuelle d'exposition des produits agropastoraux de la commune	-
Construction et équipement d'une délégation d'arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01 fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs, 01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport	- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux d'implantation des écoles concernées
Construction de 01 parc vaccino-gène à Batoula (Babouantou)	- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux d'implantation des écoles concernées
Appui à la création d'une coopérative simplifiée d'éleveurs à Fondjomekwet	- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de producteurs sensibilisés - Nombre de coopératives créées
Construction et appui au fonctionnement de 02	- Nombre d'étangs créés

étangs piscicoles à Fotouni	
Construction et appui au fonctionnement de 02 étangs piscicoles à Babouantou	- Nombre d'étangs créés
Approvisionnement des CSI et des cases communautaires en médicaments	- Nombre de centres de santé appuyés en médicaments - Quantité et qualité des médicaments offerts
Organisation d'une campagne de sensibilisation sur les droits des femmes	- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de personnes formées
Organisation de célébrations collectives des mariages	- Nombre de célébrations collectives organisées - Nombre d'unions célébrées
Organisation d'une campagne de recensement, de sensibilisation des personnes socialement vulnérables et organisation des journées internationales (enfant africain, personnes âgées, personnes handicapées, populations autochtones)	- Nombre de journées internationales célébrées - Types de célébrations organisées - Existence d'un document actualisé de recensement des personnes socialement vulnérables
Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des OEV (orphelins et enfants vulnérables)	- Nombre d'OEV appuyés - Quantité et qualité des appuis apportés
Équipement des établissements d'enseignement secondaire en tables bancs	- Nombres de tables bancs distribués - Nombre d'établissements touchés
Construction de la salle des machines au CETIC de Bandja	- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO - Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO - Lieux d'implantation des écoles concernées
Organisation d'une journée de sensibilisation et d'information des jeunes sur les opportunités de financement existantes (PAJER-U, MINJEC, PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP	- Nombre de journées de sensibilisation organisées - Nombre de jeunes sensibilisés
Organisation d'une session de formation des jeunes au montage de projets	- Nombre de sessions de formation organisées - Nombre de jeunes formés
Organisation d'une campagne de sensibilisation des travailleurs et employeurs sur leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale	- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées - Nombre de travailleurs sensibilisés
Création d'un Office communal du tourisme et équipement de ses locaux	- Existence de l'Office de Tourisme (arrêté de création, personnel responsabilisé, local occupé)
Réalisation d'un inventaire du potentiel touristique communal	- Existence d'un document de capitalisation du potentiel touristique communal
Formation des populations aux techniques d'élevage non-conventionnel	- Nombre de sessions de formation organisées - Nombre de producteurs formés
Construction d'un bac de pré-collecte des ordures à Bandja	- Nombre de bacs construits
Recyclage du personnel de la radio Fotouni	- Nombre de personnels renforcés
Installation d'un tableau d'affichage public dans chaque chef-lieu de groupement	- Nombre de tableaux d'affichages placés - Nombre de groupements touchés

7.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (02) mois dans la salle des délibérations de l'Hôtel de Ville de Bandja. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d'au moins six (06) membres présents. Les principaux outils de suivi de la mise en œuvre du PIA sont le PCD, le PIA et les cahiers des clauses techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les réunions, d'effectuer des descentes de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs concernés (entreprises, exécutif communal, SG de la Commune, RM, responsables déconcentrés du MINMAP) afin de recueillir toutes les informations relatives à l'évolution du processus de mise

en œuvre et au respect des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont récapitulées dans un rapport de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion bimestrielle du Comité.

La réunion donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, tout cela répercuté au sein d'un procès verbal. Les procès-verbaux des réunions sont déposés auprès de l'Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l'Hôtel de ville. En fonction des défauts constatés dans les procédures et processus de mise en œuvre, il peut amener les conseillers municipaux à se prononcer sur la tenue d'un conseil municipal extraordinaire en vue d'évaluer la mise en œuvre du PIA et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. Les procès verbaux des réunions du Comité de suivi évaluation du PCD sont affichés au niveau du babillard de l'Hôtel de ville.

7.4 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD

La participation des commissions techniques du Conseil municipal à la préparation du budget se fera à partir du choix des projets inscrits dans le CDMT du PCD. Au terme de la troisième année de mise en œuvre du PCD, une session extraordinaire du Conseil municipal servira à élaborer un nouveau CDMT sur la base duquel seront préparés trois (03) PIA suivants. La révision du PCD sera effectuée au terme du deuxième CDMT. Il sera élaboré au cours d'une session extraordinaire du Conseil municipal.

CHAPITRE VIII

PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

La communication occupe une place importante dans la mise en œuvre du plan. Une bonne stratégie de communication interne et externe permet d'assurer une meilleure participation des acteurs à l'exécution du plan et aussi de négocier avec d'autres acteurs la mobilisation des ressources nécessaires.

De ce fait, la mise en œuvre du PCD est conditionnée par la capacité de la commune à mobiliser les ressources financières nécessaires. Aussi, tous les acteurs de développement de la commune à savoir Les acteurs institutionnels (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets et assimilés) ; les associations et groupements, le conseil municipal, les projets et ONG, les ressortissants doivent jouer un rôle important à ce niveau.

Pour ce faire, l'objectif global du plan de communication est d'assurer la participation et l'implication de toutes les parties prenantes cité plus haut dans le processus de planification à travers la meilleure circulation de l'information. Tout en présentant la stratégie de marketing que la Commune prévoit de mettre en œuvre pour vulgariser son PCD ; De façon spécifique, les autorités municipales voudraient :

- Accompagner les populations à s'approprier et à participer à leur développement ;
- Appuyer le maire/l'exécutif municipal dans la recherche des financements pour la commune ;
- appuyer les actions de gouvernance locale au sein de la commune, notamment la vulgarisation du budget participatif en vue du contrôle citoyen par les bénéficiaires ;
- Assurer la bonne circulation de l'information au sein et à l'extérieur de la commune ;
- Assurer la collaboration entre les partenaires intervenant au niveau local ;
- Capitaliser les actions de développement menées dans la commune, présenter celles retenues dans le cadre de la planification en vue de leur diffusion ;
- Impliquer les acteurs au niveau local dans les actions de développement mises en œuvre au sein de la commune ;
- Informer la population sur la mise en œuvre des activités du PCD, notamment les habitants, les chefs traditionnels et les élites des villages concernés par la réalisation des projets de développement contenus dans le PIA et le CDMT ;
- Informer le public sur les actions entreprises (ou en cours de réalisation) par la Commune dans le cadre de la mise en œuvre du PCD.
- Mobiliser les acteurs et les bénéficiaires pour l'action en vue de leur participation effective dans le processus de développement de la Commune
- Mobiliser les partenaires techniques et financiers, locaux, nationaux et internationaux, privés, publics ou parapublics autour de la mise en œuvre des actions contenues dans le PCD ;
- Promouvoir l'image de marque de la commune à l'extérieur.

Les cibles du plan de communication sont donc, les partenaires techniques et financiers ; les projets et programmes de développement ; les bénéficiaires (communautés rurales,) ; la société civile (ONG, Association, GIC...) ; élus locaux (Députés); les services déconcentrés de l'Etat ; les

élites extérieures et la diaspora ; les entreprises locales ; les ONG, les Fondations occidentales et les Communes des pays étrangers. Au vu de la diversité des cibles, les voies de communication choisies pour véhiculer les messages sur le PCD ont été multiples. Il s'agit principalement de :

- La télé centre communautaire polyvalent de Bandja, notamment pour toucher les habitants de la Commune à travers les langues locales ;
- L'antenne régionale de la CRTV, particulièrement pour la couverture des événements phares relatifs à la réalisation d'activités du PCD, ainsi que pour la réalisation et la diffusion d'au moins deux (02) documentaires (dont un radiophonique et un audiovisuel) exclusifs sur la Commune de Bandja ;
- les organes de presse, particulièrement Cameroon Tribune pour la diffusion des informations générales. Le résultat attendu à ce niveau pour les autorités municipales est d'y insérer un article (ou de faire l'objet d'un article) une fois par trimestre;
- la création d'un journal communal, bulletin d'information qui sera presque entièrement consacré à la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du PCD.
- La création du site web communal qui sera presque entièrement consacré à la communication institutionnelle autour de la réalisation des activités issues du PCD.

Pour faciliter la synergie de la Commune et la mise à niveau des élus locaux sur toutes les informations relatives au PCD, le Comité de Suivi Evaluation, dans le cadre de sa mission régaliennne, rendra compte de l'évolution du processus de mise en œuvre au cours de toutes les sessions du Conseil municipal. Cet aspect devient par conséquent un point permanent inscrit à l'ordre du jour de toutes les sessions.

Tableau 25: Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD

Objectifs	Activités	Emetteur	Récepteur	Supports/Outils/ Canaux de communication	Période	Indicateurs
Assurer une bonne circulation de l'information en interne	Elaboration d'un organigramme fonctionnel en intégrant le service de communication et désignation d'un responsable de communication	-Maire -SG	-Personnel communal -CM	Atelier ou réunion technique	Février 2014	-PV de validation de l'organigramme adapté -Responsable de communication
Informier régulièrement les autorités des activités de la commune	Production et diffusion d'un rapport trimestriel d'activités	-Chargé de la communication -ACD -SG	-Sectoriels -Préfecture -Comité départemental de suivi du Budget d'investissement Public	Rapports d'activités	Trimestriel (Avril, août et décembre)	Cahier de transmission
Sensibiliser les populations sur l'importance des activités de développement	Organisation des causeries éducatives avec les populations	-Maires -CM	Communautés	Plan communal de développement	Trimestriel (Avril, août et décembre)	Fiche de présence Support d'IEC
Promouvoir la gouvernance locale	Communication sur le budget et le compte administratif de la commune	-Maire -CM	Communautés	Budget et compte administratif		Nombre des rencontres avec les populations
Informier le grand public sur les activités de la commune, l'élaboration et la mise en œuvre du plan communal de développement	Organisation des émissions radio sur les activités de la commune	-Maire -Chargé de la communication	Grand public	Médias	Continue	Nombre d'émissions diffusées
	Réalisation des reportages et des documentaires sur les activités de la commune	Chargé de la communication	Grand public	Rapport d'activités Médias	Juin et décembre 2014	Nombre de documentaire produits
	Création d'un bulletin d'information de la Commune	Chargé de la communication	Grand public	Rapport d'activités Médias	Trimestriel (Avril, août et décembre)	Nombre d'éditions
	Création d'un site Web de la Commune	-Chargé de la communication -ACD	-Grand public -Société civile/ privé -Diaspora	Rapport d'activités	Juillet 2014	Site Web disponible et fonctionnel
Impliquer la société civile et le secteur privé dans la conduite des actions de développement	Organisation des rencontres avec la société civile et le secteur privé	Maire	-Société civile/secteur privé	Correspondances	Continue	Nombre de rencontre
Constituer une banque de données sur la société civile et le secteur privé	Mise en place d'un répertoire	Chargé de la communication	Maires	Fiches de recensement des OSC	Février-mai 2014	Répertoire disponible
Informier régulièrement la société civile et le secteur privé sur les activités de la commune	Conception et diffusion d'un rapport d'activités trimestriel	Chargé de la communication	Société civile, secteur privé	-Rapport d'activités trimestriel, semestriel et annuel	Continue	Liste de diffusion du rapport
Identifier les partenaires	Constitution d'un répertoire des partenaires	Chargé de la communication	Maires	Plan communal de développement Internet Documentation sur les partenaires technique et financier	Février-mai 2014	Répertoire disponible
Sensibiliser et impliquer les partenaires dans le processus de développement de la commune	Organisation des séances de travail et création des cadres de concertation entre la commune et les partenaires	Chargé de la communication	Maires	Réunion d'information avec les partenaires techniques et financiers	Continue	Compte rendu disponible
Informier régulièrement les	Production et diffusion du rapport	-Maire	Projets et programmes	Rapport d'activités	Continue	Rapport diffusé

Objectifs	Activités	Emetteur	Récepteur	Supports/Outils/ Canaux de communication	Période	Indicateurs
partenaires sur l'exécution du plan de développement et des autres activités de la commune	d'activités	-CM	Bailleurs de fonds ONG			
Identifier les élites extérieures et acteurs de la diaspora	Constitution d'un répertoire des élites extérieures et acteurs de la diaspora	Chargé de la communication	Maire	Fiche de recensement des élites	Février-mai 2014	Répertoire disponible
Sensibiliser et impliquer les élites extérieures et les élites de la diaspora dans le processus de développement de la commune	Organisation des campagnes de sensibilisation auprès des élites extérieures et les acteurs de la diaspora	Chargé de la communication	Maire	Campagnes d'information avec plan communal de développement comme support	Continue	Compte rendu disponible
Informier régulièrement les élites extérieures et les acteurs de la diaspora sur l'exécution du Plan Communal de Développement et des autres activités de la commune	Production et diffusion du rapport d'activités	-Maire -CM	Elites extérieures diaspora	Rapport d'activités transmis par email ou diffusé sur le site internet de la commune	Continue	Rapport diffusé

CONCLUSION

La commune de Bandja jouit d'un rayonnement important du fait du dynamisme du secteur agricole local et sa localisation le long de la route nationale N° 5. Zone de transit pour les voyageurs de l'axe Bafoussam – Bafang – Douala, elle jouit d'un certain attrait. Compte tenu de sa proximité avec Bafang, chef-lieu de département, et des relations étroites entretenues avec cette ville, les flux de déplacements sont très importants, offrant un potentiel important au développement du secteur du transport. La Commune met à profit cette proximité avec Bafang et sa situation privilégiée sur la route nationale pour écouler les produits de son agriculture dynamique. Elle profite aussi du dynamisme du commerce dans la zone, les marchés hebdomadaires étant des lieux d'échanges privilégiés par les producteurs. L'urbanisation minimale (électrification, forte pénétration de la téléphonie mobile, couverture par un hôpital de district et un centre de santé intégré, présence de plusieurs écoles primaires et établissements d'enseignement secondaire) attire des entreprises du secteur des services (transfert d'argent, microfinance) et des habitants d'autres régions, particulièrement des fonctionnaires et des élèves.

Ce beau tableau est terni par une difficulté criarde d'accès à l'eau potable. Les coupures régulières de l'approvisionnement en énergie électrique et la tension électrique assez faible freinent énormément l'activité économique. Par ailleurs, la Commune manque d'investissements économiques attrayants, à l'instar d'un marché construit et aménagé, d'un hôtel de bon standing, de toilettes publiques ou d'une gare routière susceptibles de susciter l'intérêt des voyageurs, touristes et étrangers qui parcourent la route nationale à longueur de journée.

Un aspect important du déploiement des autorités municipales au cours des prochaines années réside donc dans la mobilisation des partenaires autour de la recherche de solutions durables à la kyrielle de problèmes de développement auxquels font face les habitants. Le présent plan communal de développement est un pas important avancé dans ce sens. Il constitue le symbole de la vision actuelle de développement de l'espace communal. Grâce à lui, la mobilisation quotidienne de l'équipe communale et de ses partenaires ne devrait plus relever de la navigation à vue. Au regard de l'Etat qui a les yeux rivés sur la mise en œuvre du DSCE, la Commune de Bandja, tout en restant fidèle à ces objectifs nationaux, aura les yeux rivés sur la mise en œuvre d'actions de développement catalogués et précautionneusement mis en forme suivant la logique du Programme National de Développement Participatif (PNDP), dépositaire de la méthodologie de planification communale au Cameroun.

BIBLIOGRAPHIE

- ⇒ Appui pédagogique à l'analyse du milieu rural dans une perspective de développement, CIRAD/CDSA 1987
- ⇒ Atelier régional de formation des OAL en planification Communale, PNDP Ouest Bana, 2013
- ⇒ Atelier régional de formation des Maires, Agents Communaux de Développement et des Organismes d'Appui Local (OAL) en planification Communale, PNDP centre, Akonoliga, janvier 2013
- ⇒ **BUCREP, 2010.** Troisième recensement général de la population et de l'habitat.
- ⇒ Canevas indicatif d'un Plan de Développement Local (PDL), MINEPAT 2009
- ⇒ Données du diagnostic niveau villages CAFER/PNDP, mars-juin 2013
- ⇒ Formation des acteurs au développement : de la commune de Bamako sur la planification communal cahier du participant, SNV
- ⇒ Formation des acteurs au développement des communes extrême Nord, planification communal et local, PNDP extrême Nord Yagoua, février 2013
- ⇒ Guide Méthodologique pour l'élaboration des Plans de Développement Locaux, GTZ, août 2006
- ⇒ Loi d'Orientatation de la Décentralisation, Loi N° 2004/017 du 22 juillet 2004
- ⇒ Manuel du praticien des appuis au processus d'élaboration des PDL et PDC, banque Mondiale
- ⇒ Plan de développement : unité de planification de Ndeng, Famwouo, Mvélé et Fonegon commune de Demndeng, « atelier de formation provinciale des OAI en planification locale et communale dans le cadre du PNDP », PNDP 2005
- ⇒ Plan De Développement Communal de BANDJA (2009-2013) CDCV/PNDP
- ⇒ Plan Communal de Développement (PCD) de Bandja, CAFER/PNDP janvier 2012
- ⇒ Rapport consolidé de Bandja 2013 CAFER/PNDP, Août 2013
- ⇒ Rapport Du Diagnostic Institutionnel Communale Bandja 2013 CAFER
- ⇒ Rapport Du Diagnostic De L'espace Urbain Communal 2013 CAFER

ANNEXES

ANNEXE 1: FICHES DE PROJETS DU PIA

ANNEXE 2: ATLAS DES CARTES (CARTES THEMATIQUES, PLANIFICATION SPATIALE DES INFRASTRUCTURES PRIORITAIRES)

ANNEXE 3: RAPPORT CONSOLIDE DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF