
FICHE DU MICROPROJET  HIMO FFU 
Désignation du microprojet : TRAVAUX DE REHABILITATION D’UNE PISTE DE DESENCLAVEMENT MOULVOUDAYE – BOURLOUM – DJALINGO – OURO BABARARI (9,54 km) 

Localisation GPS : Latitude = 10.4082° ; Longitude = 14.8546° ; Altitude = - 

Localités : Moulvoudaye, Bourloum, Djalingo, Ouro-Babarari 
Maître d’Ouvrage : Maire de la Commune de Moulvoudaye 

Commune de : Moulvoudaye 

Département de : Mayo-Kani  
Ingénieur de Marché : Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Mayo-Kani :  

BEOGUE JACOB          TEL. : 694 50 91 70 

Région de : Extrême-Nord Chef de Service du Marché : le Coordonnateur Régional du PNDP-EN 

Domaine d’intervention : Transport            

Cocontractant : ETS AMADOU YAYA SIDDI 

 B.P.:350 MAROUA                             TEL. : 699 47 65 60 

Contrôleur Opérationnel :   DEUSOP JACQUES               TEL. : 694 90 31 84 

Contrôleur Superviseur :  TELA KONGE DIEUDONNE       TEL. : 699 79 49 40 

Ingénierie sociale :  

i. ONG Sensibilisation :           AJED-MR                                           B.P.:15 DOUKOULA          TEL. : 664 03 91 46 

ii. ONG Formation/Insertion :  CONSORTIUM CADEPI/AJED-MR         B.P.: 96 MORA               TEL. : 699 58 03 49 

iii. ONG Tête de file :                CARE INTERNATIONAL                                                              TEL. : 679 51 62 69 

Sectoriels concernés : MINTP, MINEE   

Objectifs du microprojet  

 

Objectif global :  

Améliorer la circulation des personnes et des biens dans les localités de Moulvoudaye, Bourloum, 

Djalingo, Ouro-Babarari 

Nombre des bénéficiaires directs : 5 000 Habitants  

Objectifs spécifiques : 
 Créer 350 emplois temporaires HIMO dans la zone du projet ;  

 Améliorer le trafic de la route en toutes saisons ; 

 Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone du projet ;  

 Améliorer l’accès aux infrastructures socio-économiques ; 

 Contribuer à l’amélioration des échanges commerciaux des activités agropastorales ; 

 Contribuer à la diminution du coût de transport. 

Coût global du microprojet  TTC: 
285 422 365  FCFA  Soit  389 447  Euro 

Coût de la main d’œuvre HIMO : 

89 721 349  FCFA  Soit  136 779  Euro 

Impacts attendus du microprojet  

 Réduction des pénibilités liées au transport (Mauvais état de la route ; utilisation des voix de contournement ; risque d’agression) 
 Création d’emplois et diminution du nombre de jeunes désœuvrés ; 

 Augmentation de l’assiette fiscale de la commune 

Principaux résultats au 1er Avril 2018 : Microprojet « En cours de mise en œuvre » 
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458 358 816 176 188 364 120 91 211 43%  14 123 000     6 100 232     20 223 232    00% 25,50% 71,67% 74 43 117 02 66 92 158 
 

Description sommaire des ouvrages à construire :  
 Réhabilitation de 01 piste de 9,54 km ; 

 Aménagement de 5,25 km de caniveau en terre ; 



 Construction de 07 dalots ;  

 Construction de 02 forages ;  

 Construction de 02 barrières de pluies.  

Respect des politiques environnementales et sociales :  
Le microprojet est de Catégorie B 1 : De simples mesures d’atténuation sont mises en place pour limiter tout risque d’impact socio-environnemental : 

 Construction de latrine provisoire avec dispositif de lave mains ;  
 Construction des hangars de repos le long de l’itinéraire ; 

 Fourniture de l’eau de consommation dans les hangars de repos ;  
 Construction d’un dispositif de gestion des déchets solides (demi-fûts) ;  

 Mise en place d’une infirmerie équipée du matériel pour les petits soins ;  
 Existence d’un responsable d’Hygiène et Sécurité-Environnement ;  

 Mise en place d’un comité de gestion du Microprojet incluant les femmes et établissement des règles d’usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et d’entretien 

 Respect des règles de sécurité du chantier (port des EPI : tenue, gants, bottes, casque, lunette de protection, cache-nez) ; 
 Reboisement du site des travaux ; 

 Sensibilisation des populations riveraines et du personnel du chantier sur les IST et le VIH ainsi que sur le braconnage ainsi que de la coupe anarchique des arbres ; 
 Mise en place des panneaux de signalisation du chantier ainsi que des panneaux d’information et de circulation ; 

 Sécurisation du chantier ; 
 Priorisation du recrutement des locaux dans la main d’œuvre ; 

Situation de référence :  
 Interruption du trafic (véhicules) pendant la saison de pluie ; 
 Piste en mauvais état pendant la saison sèche ; 

 Piste encaissée par endroit ; 
 Absence des fossés et exutoires ; 

 Existence d’un ouvrage de franchissement (dalot simple 4,00mx1,50m) en mauvais état. 
 Absence des véhicules de transport en commun. 

Durée prévisionnelle d’exécution du chantier : Six (06) mois Date de démarrage effectif : 08/12/2017 Date contractuelle de réception provisoire : 06/06/2018 
 


