

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

-----  
RÉGION DE L'OUEST

-----  
DEPARTEMENT DES  
BAMBOUTOS

-----  
COMMUNE DE BABADJOU

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

-----  
WEST REGION

-----  
BAMBOUTOS  
DIVISION

-----  
BABADJOU COUNCIL



FINANCEMENT PNDP

**ACTUALISATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL  
(PDC) DE BABADJOU**

**PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT(PCD)  
DE BABADJOU**



OAL D'ACCOMPAGNEMENT : DK International,  
B.P. 378 Bafoussam-Cameroun ; Tél. (237) 33 44 27 43 /99 99 41 09, Fax: (237) 33 44 55 40 Email  
: [dkinteract@gmail.com](mailto:dkinteract@gmail.com) Aut. 59/RDA/F35/BAPP)

*Commune de Babadjou : BP 154 Mbouda*

*"Il ne fait aucun doute aujourd'hui que les ressources énergétiques ont un effet multiplicateur sur l'atteinte des objectifs relatifs à la réduction de la pauvreté, à l'éducation, à la santé, au genre et à l'environnement."*

Son Excellence **Paul Biya**

Discours à l'ONU le 24/09/2010 lors de la conférence  
sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement

**SOMMAIRE**

|                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PARTIE 0 : RESUME</b>                                                                                            | <b>5</b>  |
| 0.1. Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD)                                                          | 5         |
| 0.2. Approche méthodologique utilisée pour l'actualisation du PCD de BABADJOU                                       | 6         |
| 0.3. Brève présentation de la commune de BABADJOU (institution et espace)                                           | 6         |
| 0.4. Planification du développement                                                                                 | 8         |
| 0.5. BUDGET DU PCD                                                                                                  | 8         |
| 0.6. Identification des sources de financement et leurs circuits de mobilisation en vue de la mise en œuvre du PIA. | 8         |
| 0.7. Mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation du PCD                                                       | 8         |
| Liste des abréviations                                                                                              | 9         |
| Liste des tableaux                                                                                                  | 11        |
| Liste des photos                                                                                                    | 11        |
| Liste des cartes                                                                                                    | 11        |
| <b>PARTIE 1 : INTRODUCTION</b>                                                                                      | <b>12</b> |
| 1.1. Contexte et justification                                                                                      | 12        |
| 1.2. Objectifs du PCD                                                                                               | 14        |
| 1.3. Structure du document                                                                                          | 14        |
| <b>PARTIE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE POUR L'ACTUALISATION DU PDC</b>                                     | <b>15</b> |
| 2.1. Préparation de l'ensemble du processus                                                                         | 15        |
| 2.1.1. Prise de contact avec l'exécutif municipal (introduction officielle)                                         | 15        |
| 2.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales                                         | 15        |
| 2.1.3. Information et sensibilisation des autres parties prenantes                                                  | 15        |
| 2.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel                                            | 15        |
| 2.1.5. Atelier de lancement                                                                                         | 15        |
| 2.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques                                                       | 16        |
| 2.2. Collecte des informations et traitement                                                                        | 16        |
| 2.2.1. Au niveau de l'institution communale (DIC)                                                                   | 16        |
| 2.2.2. Au niveau de l'espace urbain communal                                                                        | 16        |
| 2.2.3. Au niveau du village                                                                                         | 17        |
| 2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie                                                        | 17        |
| 2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation                                   | 17        |
| 2.4.1. Préparation                                                                                                  | 17        |
| 2.4.2. Atelier de Planification proprement dit                                                                      | 18        |
| 2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif                                                    | 18        |
| <b>PARTIE 3 : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE</b>                                                               | <b>19</b> |
| 3.1. Localisation de la commune                                                                                     | 19        |
| 3.2. Milieu biophysique (tableau 1)                                                                                 | 21        |
| 4.1. Milieu humain                                                                                                  | 23        |
| 4.1.1. Population                                                                                                   | 23        |
| Nombre de village, population par village de BABADJOU (tableau 2)                                                   | 23        |
| 4.1.2. Quelques repères historiques                                                                                 | 24        |
| 4.1.3. Activités économiques                                                                                        | 25        |
| 4.2. Principales infrastructures par secteur                                                                        | 26        |
| 4.2.1. Infrastructures Sanitaires                                                                                   | 26        |

## PCD DE BABADJOU

|                                                        |                                                                                                                   |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2.2.                                                 | Infrastructures hydrauliques (tableau 4 : série)                                                                  | 28         |
| 4.3.                                                   | Principales potentialités et ressources de la Commune (tableau 6)                                                 | 36         |
| <b>PARTIE 4 : SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC</b> |                                                                                                                   | <b>38</b>  |
| 4.1.                                                   | Synthèse du DIC (tableau 7 : série)                                                                               | 38         |
| 4.1.1.                                                 | Gestion des ressources humaines                                                                                   | 38         |
| 4.1.2.                                                 | Gestion des ressources financière;                                                                                | 38         |
| 4.1.3.                                                 | Gestion du patrimoine communal                                                                                    | 39         |
| 4.1.4.                                                 | Gestion des relations                                                                                             | 39         |
| 4.1.5.                                                 | Axes de renforcement de la commune (tableau 8)                                                                    | 39         |
| 4.2.                                                   | Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur (tableau 9 : série)                          | 41         |
| 4.3.                                                   | LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DES VILLAGES/ESPACE URBAIN DE BABADJOU                                             | 57         |
| <b>PARTIE 5 : PLANIFICATION STRATEGIQUE</b>            |                                                                                                                   | <b>82</b>  |
| 5.1.                                                   | Vision et objectifs du PCD                                                                                        | 82         |
|                                                        | Objectifs                                                                                                         | 82         |
| 5.2.                                                   | Cadre logique par secteur (y compris populations marginales, Economie locale et DIC) (tableau 10 : série)         | 83         |
| 5.3.                                                   | Coût estimatif du PCD (tableau 11)                                                                                | 145        |
| 5.4.                                                   | Développement de l'Economie Locale (Synthèse) (tableau 12)                                                        | 152        |
| 5.4.1.                                                 | Situation de référence                                                                                            | 152        |
| 5.4.2.                                                 | Possibilités de création d'emplois et de richesses dans la commune (tableau 13)                                   | 153        |
| 5.5.                                                   | Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance (tableau 14)                                             | 155        |
| 5.6.                                                   | Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal (tableau 15)                         | 156        |
| 6.                                                     | <b>PROGRAMMATION</b>                                                                                              | <b>157</b> |
| 6.1.                                                   | Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales) : (tableau 16) | 157        |
| 6.1.                                                   | Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA et du CDMT (tableau 17)                                         | 164        |
| 6.1.1.                                                 | Principaux impacts environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)                    | 164        |
| 6.1.2.                                                 | Principaux impacts sociaux potentiels                                                                             | 167        |
| 6.1.3.                                                 | Plan sommaire de gestion de l'environnement                                                                       | 170        |
| 6.2.                                                   | Plan d'investissement annuel (PIA) : (tableau 18)                                                                 | 174        |
| 6.2.1.                                                 | Ressources mobilisables et échéances                                                                              | 174        |
| 6.2.2.                                                 | Echéances et perspective de mobilisation de la contrepartie de la commune                                         | 174        |
| 6.2.3.                                                 | Programmation annuelle des projets prioritaires (2014)                                                            | 175        |
| 6.2.4.                                                 | Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables                                                           | 176        |
| 6.3.                                                   | Plan de Passation des marchés des projets du PIA (tableau 19)                                                     | 177        |
| 7.                                                     | <b>MECANISME DE SUIVI-EVALUATION</b>                                                                              | <b>180</b> |
| 7.1.                                                   | Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD                                                  | 180        |
| 7.2.                                                   | Indicateurs de suivi et d'évaluation (par rapport au PIA)                                                         | 181        |
| 7.3.                                                   | Dispositif, outils et fréquence du reporting                                                                      | 182        |
| 7.4.                                                   | Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD                                                             | 184        |
| 7.4.1.                                                 | Préparation du PIA                                                                                                | 184        |
| 7.4.2.                                                 | Révision du PCD                                                                                                   | 184        |
| 8.                                                     | <b>PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD</b>                                                          | <b>185</b> |
| 9.                                                     | <b>CONCLUSION</b>                                                                                                 | <b>186</b> |
| <b>BIBLIOGRAPHIE</b>                                   |                                                                                                                   | <b>187</b> |
| <b>ANNEXES : Fiches de projets du PIA</b>              |                                                                                                                   | <b>188</b> |

**PARTIE 0 : RESUME**

En élaborant le DSCE (Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi), la vision à long terme issue d'un processus participatif est de faire du CAMEROUN un pays émergent à l'horizon 2035. Ce document (DSCE), autant que les OMD (objectifs du millénaire pour le développement), constitue le socle actuel pour toutes les initiatives de développement durable au Cameroun. .

Les axes stratégiques envisagés dans ce document prévoient entre autres, le développement des infrastructures, la modernisation de l'appareil de production, le développement humain, le financement de l'économie, l'accroissement de l'offre d'emploi décent, le suivi-évaluation etc. L'atteinte de ces objectifs passe par la décentralisation et le développement local en cours au Cameroun, qui confère aux collectivités territoriales décentralisées, et spécifiquement aux Communes, une autonomie qui permet l'émergence d'une démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à un projet de société unie dans sa diversité où l'indice de développement humain, c'est-à-dire le bien-être de tous, est l'un des plus flatteurs.

Le PNDP (Programme National de Développement Participatif) dans sa phase actuelle s'insère dans ce processus de transfert des compétences aux Collectivités Territoriales Décentralisées, comme le maillon essentiel dans la facilitation des opérations d'actualisation des documents de planification existant dans certaines communes. Dans la stratégie d'intervention de cet important Programme, la contribution et l'accompagnement des Communes par les Organismes d'Appui Local (OAL) est fondamental. Il s'agit globalement pour les OAL de mener divers diagnostics dans l'espace communal pour en sortir avec les besoins des populations dans les villages, mais aussi d'identifier avec précision les ressources qui peuvent servir à la création des richesses qui serviront à la résolution des problèmes des communautés.

De manière spécifique, **DK International** qui a accompagné la Commune de BABADJOU dans l'actualisation de son Plan de développement a eu à faciliter trois (03) diagnostics dans l'espace communal : le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Diagnostic de l'espace urbain Communal (DEUC) et le Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV).

Ces diagnostics ont donné les résultats brièvement présentés dans les pages qui suivent

### **0.1. Les objectifs du Plan Communal de Développement (PCD)**

#### **Objectif global :**

Fournir à la commune de BABADJOU un outil de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs, capables d'appuyer la Commune en matière de développement durable.

#### **Objectifs spécifiques**

- Constituer une base de données d'aide à la prise de décision de développement, logée dans le PRO-ADP (Progiciel d'aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis à la disposition des communes par le PNDP,
- Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque village, de l'espace urbain, qu'au niveau de l'institution communale ;
- Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 72 villages et de l'espace urbain (5 projets sociaux et 3 projets économiques par unité de planification)

## PCD DE BABADJOU

- Présenter un plan d'investissement annuel (PIA) pour l'exécution des activités de la première année;
- Recenser les atouts et potentialités (ressources géo référencées) de la Commune capitalisables pour la résolution des problèmes et pour la mise en œuvre des actions de développement ;
- Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ;
- Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD

### 0.2. Approche méthodologique utilisée pour l'actualisation du PDC de BABADJOU

La méthodologie utilisée pour l'actualisation du PDC de BABADJOU a été essentiellement participative, avec des séances de travaux préparatoires (exécutif communal, PNDP et DK International), des recherches documentaires, l'atelier de lancement du processus de planification, la collecte des données de base et diagnostics (au niveau de l'institution communale, au niveau de l'espace urbain communal et au niveau des 72 villages); la consolidation des données des diagnostics et cartographie, l'organisation d'un atelier de restitution et validation des données des diagnostics tenue le 5 juillet 2013, l'atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation tenue du 22 au 23 août 2013, la rédaction du premier draft du document de PCD,

### 0.3. Brève présentation de la commune de BABADJOU (institution et espace)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Date de création</b> : décret n° 93 / 321 du 25/11/1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Coordonnées GPS de l'hôtel de ville de BABADJOU en construction</b> : X=10,20629; Y=5,67862; Z=1563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Superficie</b> : 170 Km <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Population</b> : 44 198 habitants en 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ethnies</b> : clan familial BAFOUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Nombre de villages</b> : 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Activités économiques</b> : les populations vivent essentiellement de l'agriculture, du commerce et du petit élevage domestique.<br>Les services rendus sont : <b>Services</b> : les marchés (vente-à-empoter), Banque (établissement de micro finance : <b>MC<sup>2</sup>, EXPRESS UNION</b> ), <b>Station TOTAL</b> (carburants et lubrifiants), Transport ( <b>AMOUR MEZAM</b> ), Taxis de brousse stationnant à Toumaka, Kombou et Bamedoussou les jours de marché; Services de quelques mototaxis.<br><b>Commerce</b> : Quelques établissements opèrent à Toumaka et Kombou : Complexe KEN, MAGWA STARS; POLY-POLY, Amour du Pays, ...        |
| <b>Infrastructures sociales</b> :<br>-1 CMA (Centre Médical d'Arrondissement),<br>-05 CSI (Centre de Santé Intégré): Ntong, Bamendjingha, Balepo, Bamedou Kombou,)<br>02 CS Communautaires privés (Centre de santé Communautaire de Babadjou-Kombou, Centre de santé LA GRACE DIVINE de Bamedoussou,<br>11 écoles maternelles,<br>31 écoles primaires publiques,<br>09 écoles primaires catholiques,<br>04 écoles primaires de l'EEC,<br>05 établissements publics d'enseignement secondaire,<br>01 établissement public d'enseignement secondaire Technique récemment créé et en construction<br>02 établissements privés d'enseignement secondaire. |
| <b>Conseiller Municipal</b> (nombre) : 25 membres dont 5 femmes et 20 hommes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Personnel communal</b> (nombre) : 27 permanents et zéro temporaire jusqu'à présent pour l'exercice 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Patrimoine communal :</b> 04 stands de boucherie et 19 boutiques à KOMBOU, Toilettes publiques de DJINSO, Hangar KOMBOU et 09 stands, Renault 12, Niveleuse GALION 1180, Camion Benne TOYOTA 6000, terrain sur lequel l'hôtel de ville est en construction</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Réseau de relation :</b> partenariat avec le PNDP, FEICOM, BAD, GIZ ; Programme SHUMAS, Etat du Cameroun, CVUC, SNV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Principales forces :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dynamisme des populations</li> <li>-Personnel de l'institution communale assez jeune, (moyenne d'âge : 41 ans)</li> <li>-Conseil municipal constitué d'un seul parti politique</li> <li>- Trois mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales</li> <li>- Exploitation de tout le personnel de la commune pour le recouvrement des recettes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Principales faiblesses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non délimitation du périmètre urbain de la commune,</li> <li>-absence d'eau potable dans le périmètre abritant l'institution communale et services publics</li> <li>- Faible représentativité des femmes au sein du conseil municipal (05 femmes sur 25, soit 20% des membres du CM)</li> <li>- Moyen de locomotion désuet pour le recouvrement des taxes et impôts (R12)</li> <li>- Existence de plusieurs sources de recettes non instituées/non recouvrées (taxe sur exploitation des carrières de pierres et sable, impôt sur le bénéfice agricole, taxe sur le bétail)</li> <li>- Aucun instrument de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) n'est utilisé par la commune dans l'optique de rendre compte aux contribuables.</li> <li>-Le sommier du patrimoine communal n'est pas actualisé</li> </ul> |
| <p><b>Opportunités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Existence de potentielles sources de recettes non recouvrées (taxes sur le bétail, le revenu agricole)</li> <li>- Existence de nombreux stands non exploités au marché de KOMBOU et surtout au marché Bamedouso</li> <li>- Existence du PGL (programme de gouvernance locale) à ZENÜ NETWORK à Bafoussam accompagnant les communes sur les instruments de la redevabilité</li> <li>- Existence de partenariat avec le PNDP, FEICOM, BAD, GIZ ; Programme SHUMAS, Etat du Cameroun</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Obstacles :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Insuffisance en personnel pour une mise en application effective de l'organigramme de la commune</li> <li>- Calendrier dense de certains conseillers faisant partie de la haute administration du Cameroun</li> <li>- Rapport tendu entre contribuables et agents de recouvrement</li> <li>- Obsolescence du patrimoine roulant de la commune (Niveleuse GALION 1180, Renault 12)</li> <li>- Existence de conflits frontaliers (entre Bamessingué et Babadjou, entre Balatchi-Babadjou, entre Babadjou-Pignin) avec les communes de MBOUDA et SANTA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Bref historique de la Commune</b></p> <p>La commune de BABADJOU, qui couvre le seul groupement de même nom a été créée par décret n° 93 / 321 du 25/11/1993, suite à l'éclatement de l'arrondissement de MBOUDA en deux unités administratives : l'arrondissement de Mbouda et l'arrondissement de BABADJOU.</p> <p>Depuis sa création, l'histoire politique de cette commune se discute entre deux partis politiques : le SDF (Social Democratic Front) et le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Trois (03) maires se sont succédé à sa tête.</p> <p>Monsieur Etienne FOBASSO (SDF) maire du 30/1/1996 au 9/7/2002</p> <p>Monsieur Jean LACMOU (RDPC) maire du 9/7/2002 au 31/7/2007</p> <p>Monsieur Jacques DELEGO (RDPC) maire du 31/7/2007 à nos jours</p>                                                                                                                                                  |

#### 0.4. Planification du développement

Elle s'est faite à travers 28 cadres logiques (planification stratégique) liés aux 28 secteurs de développement sur lesquels le présent document est articulé. La planification des actions prioritaires s'est faite dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT), pour finir par un plan opérationnel pour les actions à mener en première année (2014).

#### 0.5. BUDGET DU PCD

La mise en œuvre de ce PCD devra exiger une somme de **16 116 230 714 (seize milliard cent seize million deux cent trente mille sept cent quatorze) F CFA**

#### 0.6. Identification des sources de financement et leurs circuits de mobilisation en vue de la mise en œuvre du PIA.

Les ressources mobilisables en 2014 pour la mise en œuvre du Plan d'Investissement Annuel se chiffrent à **563 564 175** (cinq cent soixante trois million cinq cent soixante quatre mille cent soixante quinze) F CFA réparties comme suit :

- Ressources en provenance de la commune (ressources propres+CAC) x35% = **54 661 250 F CFA** (cinquante quatre millions six cent soixante un deux cent cinquante francs)
- Contribution des populations locales : **5 466 125 F CFA**
- Subvention du PNDP : **53 436 800**
- Subvention du FEICOM : **297 000 000**
- subvention de la Banque Africaine de Développement : **153 000 000**

#### 0.7. Mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation du PCD

Un plan d'information et de communication a été conçu pour que la mise en œuvre du PCD soit le plus participatif possible. De même, un comité de suivi-évaluation du PCD a été mis sur pied. Ce comité composé de 06 personnes est l'interface entre les populations et les autorités municipales. Il devra rendre compte périodiquement (au moins une fois par trimestre) et chaque fois que cela leur sera demandé, de la situation et de l'évolution de la mise en œuvre du PCD.

**Liste des abréviations**

| <b>SIGLE</b>     | <b>DEVELOPPEMENT</b>                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 :             | Premier Adjoint au Maire                                                               |
| A2               | Deuxième adjoint au maire                                                              |
| ACD              | Agent communal de développement                                                        |
| ACEFA            | Amélioration de la compétitivité des exploitations familiales                          |
| ACVUC            | Association des Communes et villes unies du Cameroun                                   |
| AES SONEL :      | American Energy Society -Société Nationale d'Electricité du Cameroun                   |
| AFD              | Agent Financier de Développement                                                       |
| CA :             | Compte Administratif                                                                   |
| CAC :            | Centimes Additionnels Communaux                                                        |
| CAPLABAM :       | Coopérative des Planteurs des Bamboutos                                                |
| CC               | Changement climatique                                                                  |
| CDIS             | Centre de documentation et d'information scolaire                                      |
| CDV :            | Comité de Développement Villageois                                                     |
| CEFAM :          | Centre de Formation de l'Administration Municipale                                     |
| CM :             | Comptabilité Matière / Conseil Municipal                                               |
| CMA              | Centre Médical d'Arrondissement                                                        |
| CNPS             | Caisse National de Prévoyance Sociale                                                  |
| COMES            | Conseil Municipal élargie aux sectoriels                                               |
| COOPEC :         | Coopérative d'Epargne et de Crédit                                                     |
| COPIL            | Comité de pilotage                                                                     |
| CPM              | Commission de passation des marchés                                                    |
| CRTV :           | Cameroon Radio and Television                                                          |
| CS               | Comité de suivi                                                                        |
| CSG              | Comité Spécifique de Suivi et de Gestion (de micro projet)                             |
| CSI :            | Centre de Santé Intégré                                                                |
| CVUC :           | Communes et Villes Unies du Cameroun                                                   |
| DAADER           | Délégation d'Arrondissement d'agriculture et du développement Rural                    |
| DAO              | Dossier d'appel d'offre                                                                |
| DEUC             | Diagnostic de l'espace urbain communal                                                 |
| DIC              | Diagnostic institutionnel communal                                                     |
| DK International | Development Knowledge International                                                    |
| DPNV             | Diagnostic participatif niveau village                                                 |
| DPP              | Démarche de planification participative                                                |
| DSCE             | Document de stratégie pour la croissance et l'emploi                                   |
| DSRP             | Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté                                      |
| EM               | Ecole maternelle                                                                       |
| EP               | Ecole publique                                                                         |
| FEICOM           | Fonds Spécial d'Equipement Intercommunal                                               |
| GPS              | Global positioning system                                                              |
| ISS              | Interview semi structurée                                                              |
| MINADER :        | Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural                                   |
| MINAS            | Ministère des affaires sociales                                                        |
| MINATD :         | Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation                   |
| MINAC :          | Ministère des arts et de la Culture                                                    |
| MINDAF           | Ministère de Domaine et Affaires foncières                                             |
| MINDUH           | Ministère du Développement Urbain et Habitat                                           |
| MINEDUB :        | Ministère de l'Education de Base                                                       |
| MINEE :          | Ministère de l'Eau et de l'Energie                                                     |
| MINEFOP          | Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle                               |
| MINEPDED :       | Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et Développement durable |
| MINEPAT          | Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire         |
| MINEPIA :        | Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales                          |
| MINESEC          | Ministère des enseignements secondaires                                                |
| MINFOF :         | Ministère des Forêts et de la Faune                                                    |
| MINMIDT          | Ministre des mines, industries et développement technologique                          |
| MINJEUN :        | Ministère de la Jeunesse                                                               |
| MINMAP           | Ministère des marchés publics                                                          |
| MINPMEESA        | Ministère des Petites et Moyennes Entreprise, Economie Sociale et artisanat            |

## *PCD DE BABADJOU*

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINPOSTEL  | Ministère de poste et télécommunication                                                                                                        |
| MINPROFF   | Ministère de la promotion de la femme et famille                                                                                               |
| MINRESI    | Ministère de la recherche Scientifique et Innovation                                                                                           |
| MINSANTE : | Ministère de la Santé Publique                                                                                                                 |
| MINSEP :   | Ministère des Sports et de l'Education Physique                                                                                                |
| MINTOUL    | Ministère du tourisme et des loisirs                                                                                                           |
| MINTP      | Ministère des Travaux Publics                                                                                                                  |
| MO         | Maître d'Ouvrage                                                                                                                               |
| MOD        | Maître d'Ouvrage Délégué                                                                                                                       |
| OAL :      | Organisme d'Appui Local                                                                                                                        |
| ONG        | Organisation Non Gouvernementale                                                                                                               |
| PACA       | Programme d'amélioration de la compétitivité agricole                                                                                          |
| PADDL-GiZ  | Programme d'Appui à la Décentralisation du Développement Local-Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Coopération Allemande) |
| PADER      | Programme d'Appui au Développement des Emplois Ruraux                                                                                          |
| PAJER-U    | Le Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine                                                                                           |
| PCD :      | Plan Communal de Développement                                                                                                                 |
| PDC        | Plan de Développement Communal                                                                                                                 |
| PDS :      | Projet du secteur                                                                                                                              |
| PEV        | Programme élargi de vaccination                                                                                                                |
| PIA        | Plan d'investissement annuel                                                                                                                   |
| PIAASI     | Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel                                                                                      |
| PIFMAS     | Projet d'Insertion socio-économique des jeunes par la création des Micros entreprises de fabrication du Matériel Sportif                       |
| PME/PMI :  | Petite et Moyenne Entreprise / Petite et Moyenne Industrie                                                                                     |
| PNDP :     | Programme National de Développement Participatif                                                                                               |
| POS        | plan d'Occupation des sols                                                                                                                     |
| PRAIDES    | Programme d'Appui à l'Insertion des Diplômés de l'Enseignement Supérieur                                                                       |
| PUGT       | Plan d'Utilisation et de Gestion des Terres                                                                                                    |
| PUS        | Plan d'Urbanisme Sommaire                                                                                                                      |
| PV         | Procès Verbal                                                                                                                                  |
| RAS :      | Rien Signaler                                                                                                                                  |
| RDPC       | Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais                                                                                               |
| RM :       | Recette Municipale                                                                                                                             |
| SAGEF      | Service des affaires générales, économiques et financières                                                                                     |
| SAR/SM     | Section Artisanale Rurale/Section Ménagère                                                                                                     |
| SDE        | Services Déconcentrés de l'Etat                                                                                                                |
| SDF        | Social Democratic Front                                                                                                                        |
| SG         | Secrétaire Général                                                                                                                             |
| SIDA :     | Syndrome d'Immuno Déficience Acquise                                                                                                           |
| TDR :      | Termes de Références                                                                                                                           |
| TDR :      | Termes de Références                                                                                                                           |
| UNESCO :   | Organisation des Nations Unies pour l'Education la Science et la Culture                                                                       |
| UP         | unité de paysage                                                                                                                               |

**Liste des tableaux**

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Tableau 1 : Milieu biophysique</i>                                                           | 21  |
| <i>Tableau 2 : Nombre de village, population par village de BABADJOU</i>                        | 23  |
| <i>Tableau 3 : Infrastructures sanitaires</i>                                                   | 26  |
| <i>Tableau 4 : Infrastructures hydrauliques</i>                                                 | 28  |
| <i>Tableau 5 : Infrastructures scolaires</i>                                                    | 30  |
| <i>Tableau 6 : Principales potentialités et ressources de la Commune</i>                        | 36  |
| <i>Tableau 7 : Synthèse du DIC</i>                                                              | 38  |
| <i>Tableau 8 : Axes de renforcement de la commune</i>                                           | 39  |
| <i>Tableau 9 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur</i>         | 41  |
| <i>Tableau 9 bis : liste des projets prioritaires</i>                                           | 57  |
| <i>Tableau 10 : Cadre logique par secteur</i>                                                   | 83  |
| <i>Tableau 11 : Coût estimatif du PCD</i>                                                       | 122 |
| <i>Tableau12 : Développement de l'Economie Locale (Synthèse)</i>                                | 152 |
| <i>Tableau 13 : Possibilités de création d'emplois et de richesses dans la commune</i>          | 153 |
| <i>Tableau 14 : Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance</i>                    | 155 |
| <i>Tableau15 : Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal</i> | 156 |
| <i>Tableau 16 : Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires</i>             | 157 |
| <i>Tableau 17 : Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT</i>                          | 164 |
| <i>Tableau 18 : Plan d'investissement annuel (PIA)</i>                                          | 174 |
| <i>Tableau 19 : Plan de Passation des marchés des projets du PIA</i>                            | 177 |
| <i>Tableau 20 : Plan d'information et de communication sur la mise en œuvre du PDC</i>          | 185 |

**Liste des photos**

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Photo 1 : un profil historique du village DJINGHA                                                  | 16  |
| Photo 2 : un diagramme de Venn du village NSOH                                                     | 16  |
| Photo 3 : une séance de cartographie par les jeunes du village TO'OTCHI                            | 16  |
| Photo 4 : massif granitique de FOUOH                                                               | 22  |
| photo 5 : sable de TCHOUOU                                                                         | 22  |
| photo 6 : carrière de pierre de NTOUNGHA                                                           | 22  |
| Photo7 : une vue d'une des carrières de NTOUNGHA                                                   | 22  |
| Photo 8 pâturage verdoyant des Monts                                                               | 22  |
| Photo 9 exploitation artisanale de la carrière de NGUEDA                                           | 22  |
| Photo 10 : les 03 salles de classe de la SIL au CM2 à L'Ecole Publique Takang Bororo               | 176 |
| photo 11 : Pâturage envahie par la fougère(indésirable) dans la le village de la Communauté Bororo | 176 |
| photo 12 : Une vue du village de la communauté Bororo                                              | 176 |

**Liste des cartes**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| CARTE 1 : LOCALISATION DE LA COMMUNE                   | 20 |
| CARTE 2 : CARTE SANITAIRE DE LA COMMUNE DE BABADJOU    | 27 |
| CARTE 3 : CARTE DES SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE BABADJOU | 33 |

## PARTIE 1 : INTRODUCTION

### 1.1. Contexte et justification

La nouvelle dynamique socio – politique du Cameroun marquée par le processus de la décentralisation a comme toile de fond la réduction de « l'extrême pauvreté et la faim », la « gouvernance locale ». Ces deux notions constituent deux politiques nationales qui trouvent leurs fondements dans les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le Document de Stratégie pour la croissance et l'emploi (DSCE) va plus loin que la lutte contre la pauvreté et voit en filigrane la création d'emplois décents et la croissance sur une perspective de vision à l'horizon 2035. Il confirme l'option d'implication des populations à la base, dans une démarche participative pour un développement durable.

Avec le nouveau cadre juridique de la Constitution du Cameroun de 1996, des lois n° 2004/017, 2004/018 et 2004/019 du 22 Juillet 2004, respectivement portant orientation de la décentralisation, fixant les règles applicables aux communes et règles applicables aux régions, l'Etat du Cameroun a confié aux communes la mission de promotion du développement local et d'amélioration du cadre et des conditions de vie de leurs habitants. Les communes jouent alors désormais un rôle prépondérant dans le processus du développement socioéconomique des populations de leurs collectivités. Cette nouvelle orientation trouve sa raison d'être dans le fait que ces collectivités territoriales décentralisées apparaissent comme étant les structures de développement les plus proches des populations à la base.

Pour atteindre ces objectifs, Le gouvernement du Cameroun avec l'aide de la communauté des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux (Banque Mondiale, Coopération française, Coopération allemande etc.) a mis en place un important programme de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de Développement Participatif (PNDP) dont l'objectif général est d'aider le Gouvernement à définir et mettre en œuvre un mécanisme de transfert des ressources aux communes afin d'améliorer la fourniture des services sociaux de base et appuyer le processus de décentralisation dont la mise en œuvre a commencé depuis janvier 2010.

Mis en place en 2004, la correction des différentes distorsions relevées lors des évaluations a permis le déclenchement de la deuxième phase du programme en juin 2009 avec des enjeux et défis bien précis :

- *l'opérationnalisation effective du système d'allocation budgétaire qui sera accordée aux communes sous forme de droit de tirage ;*
- *l'arrimage des plans de développement aux exigences du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi ;*

Tous ces enjeux et défis doivent avoir comme cadre de référence le "Pan Communal de Développement"(PCD) qui est véritablement un outil fédérateur des interventions de tous les acteurs, capables d'appuyer la commune en matière de promotion de l'économie et de création d'emplois au niveau local

Le "Plan de Développement Communal (PDC)" de Babadjou élaboré en 2008 n'a pas échappé aux insuffisances de la première phase du PNDP. Ce document était élaboré autour de 12 secteurs de développement contre 28 actuellement. Les unités de planification participative (UPP) regroupaient plusieurs villages et étaient tellement vastes que les résultats des diagnostics au niveau des UPP ne pouvaient avoir qu'un caractère biaisé ; actuellement, le diagnostic a été mené à BABADJOU dans 72 villages contre 24 UPP dans le précédent document. Les aspects liés au développement urbain étaient complètement ignorés dans le PDC objet de la présente actualisation. La programmation (Plan

d'investissement Annuel) est faite autour des projets dont on est sûr de leur mise en œuvre. Etc. C'est dans ce contexte que se situe l'actualisation du PDC de BABADJOU,

En raison de son expérience en matière d'accompagnement des Communes dans le processus de développement local, DK International (Development Knowledge International), Association de Recherche Appliquée pour le Développement a été sélectionnée par la Commune de BABADJOU pour l'accompagner dans ses actions de développement. Le choix a été entériné par la signature du contrat N°001/13/CS/C.BABADJOU/CPM/PNDP du 12 février 2013, ainsi que la signature par les trois partenaires du cahier des charges y relatif

Dans le cadre de la convention sus-évoquée, avec le concours de DK International appuyé par les responsables du PNDP/QUEST, plusieurs diagnostics ont été réalisés. Il s'agit du

- Diagnostic de l'institution communale axé sur la gestion des ressources humaines, la gestion financière, la gestion du patrimoine, et la gestion des relations tant au niveau des services de l'institution qu'avec les différents acteurs pouvant intervenir dans le développement de BABADJOU.
- Diagnostic de l'espace urbain qui procède à une analyse participative des éléments constitutifs de l'espace urbain communal en prenant en compte tous les corps de métier et en intégrant les nouvelles améliorations sur les aspects transversaux, en l'occurrence les problèmes liés aux changements climatiques et à la petite enfance;
- diagnostics participatifs niveau village, réalisés dans 72 villages qui composent la commune de BABADJOU,
- Le plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal, où après avoir identifié les différentes unités de paysages y compris les potentielles ressources naturelles, des contraintes ont été relevées et des actions à entreprendre préconisées.

A chaque étape, les résultats ont été validés par le COPIL (Comité de Pilotage), depuis la collecte des données de base jusqu'à la consolidation des données de tous les diagnostics qui a eu lieu au cours d'un atelier d'un jour tenu en date du 5 juillet 2013. Après les étapes ci-dessus, les conditions étaient toutes réunies pour la tenue de l'atelier de planification communale. Cet atelier d'harmonisation et de définition de la vision commune du développement a réuni les différents acteurs de développement de la Commune : dignités traditionnelles, leaders d'opinion, opérateurs économiques, représentants des villages (Comité de concertation), conseil municipal, société civile, représentants des Ministères sectoriels que sont les délégués Départementaux de Bamboutos. Il s'est tenu du 22 au 23 août 2013 dans la salle des actes de la chefferie supérieure de BABADJOU.

La synthèse de toutes les données et réflexions issues des différentes phases de la mission est consignée dans le présent document qui tient lieu de **PCD de BABADJOU**, document d'orientation stratégique du développement de la Commune, doublé d'un cadre de dépense à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 72 villages et de l'espace urbain, suivant 28 secteurs qui sont :

|   |                                        |    |                                          |
|---|----------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1 | Agriculture                            | 15 | Environnement et Protection de la Nature |
| 2 | Elevage, Pêches et Industries Animales | 16 | Développement Urbain et Habitat          |
| 3 | Santé                                  | 17 | Domaines et Affaires Foncières           |
| 4 | Travaux Publics                        | 18 | Recherche Scientifique et Innovation     |
| 5 | Education de base                      | 19 | Commerce                                 |
| 6 | Arts et Culture                        | 20 | Jeunesse                                 |
| 7 | Promotion de la Femme et de la Famille | 21 | Sports et Education Physique             |

|    |                                     |    |                                                                         |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Affaires Sociales                   | 22 | Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat          |
| 9  | Eau et Energie                      | 23 | Industries, Mines et Développement Technologique                        |
| 10 | Enseignements Secondaires           | 24 | Transports                                                              |
| 11 | Emploi et Formation Professionnelle | 25 | Postes et Télécommunications                                            |
| 12 | Travail et Sécurité Sociale         | 26 | Communication                                                           |
| 13 | Tourisme et loisirs                 | 27 | Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité, Maintien Ordre |
| 14 | Forêts et faune                     | 28 | Enseignement Supérieur                                                  |

## 1.2. Objectifs du PCD

### Objectif global :

Fournir à la commune de BABADJOU un outil de référence permettant la fédération des interventions de tous les acteurs, capables d'appuyer la Commune en matière de développement durable.

### Objectifs spécifiques

- Constituer une base de données d'aide à la prise de décision de développement, logée dans le PRO-ADP (Progiciel d'aide au développement participatif), outil de technologie de pointe mis à la disposition des communes par le PNDP,
- Mettre en relief les différents problèmes/contraintes de la Commune tant au niveau de chaque village, de l'espace urbain, qu'au niveau de l'institution communal ;
- Elaborer un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) des projets prioritaires des 72 villages et de l'espace urbain (5 projets sociaux et 3 projets économiques par unité de planification)
- Présenter un plan d'investissement annuel (PIA) pour l'exécution des activités de la première année;
- Recenser les atouts et potentialités (ressources géo référencées) de la Commune capitalisables pour la résolution des problèmes et pour la mise en œuvre des actions de développement ;
- Relever les conditions fondamentales de la réussite de la mise en œuvre du PCD ;
- Définir un mécanisme de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre du PCD

## 1.3. Structure du document

Afin de faciliter son exploitation de ce document, il est articulé autour des parties suivantes.

PARTIE 0 : RESUME

PARTIE I : INTRODUCTION

PARTIE II : METHODOLOGIE

PARTIE III : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

PARTIE IV : SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC

PARTIE V : PLANNIFICATION STRATEGIQUE

PARTIE VI : PROGRAMMATION

PARTIE VII : MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

PARTIE VIII : PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

## **PARTIE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE POUR L'ACTUALISATION DU PDC**

La méthodologie à utiliser dans cette mission d'actualisation du PCD de BABADJOU a été essentiellement interactive entre DK International et la Commune de Babadjou, la Cellule Régionale du PNDP/Ouest et toutes les parties prenantes que sont la Cellule Régionale PNDP de l'Ouest

### **2.1. Préparation de l'ensemble du processus**

La préparation de l'ensemble du processus s'est faite avec la mise à niveau du personnel de **DK International**, sur la méthodologie d'intervention dans une commune pour l'actualisation d'un document du PDC, la répartition des rôles au sein des équipes pluridisciplinaires constituées, l'inventaire, l'acquisition et le rassemblement du matériel pédagogique (papier, papier kraft, markers, cahiers, stylos, tableaux, feutre, boîtes à images, appareils photos numériques, ordinateurs portables, GPS,...).

La recherche documentaire a consisté à revisiter les différents textes sur la décentralisation, l'entrée en possession du document à actualiser (PDC) et tout autre écrit sur la Commune de BABADJOU : les plans de développement locaux (PDL), les différents rapports d'études monographiques sur la Commune, etc.

Après ces activités en interne, la préparation de l'ensemble du processus a suivi un cheminement à plusieurs étapes.

#### **2.1.1. Prise de contact avec l'exécutif municipal (introduction officielle)**

Elle a eu lieu le 15/02/13 pour Présenter l'équipe complète de DK International et vérifier la conformité du personnel avec les CV présentés dans l'offre, finaliser le plan de couverture de la commune, délimiter l'espace urbain, présenter le projet de chronogramme détaillé préalablement élaboré, Sensibiliser en vue de la mise en place du comité de pilotage du processus d'actualisation du PDC de BABADJOU.

#### **2.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales**

Il était question d'introduire et présenter l'OAL DK International aux Autorités Administratives, donner le compte-rendu de la réunion de prise de contact aux autorités (sous-préfet de BABADJOU et Préfet des BAMBOUTOS) et négocier la date de l'atelier de lancement et de son organisation cette date a été fixée au 1<sup>er</sup> Mai 2013

#### **2.1.3. Information et sensibilisation des autres parties prenantes**

Il s'est agi ici de préparer les correspondances informant les différentes parties de l'importance du processus, de sa durée, de leur implication et les invitant à l'atelier de lancement

#### **2.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel**

Il était question de sensibiliser l'exécutif municipal sur l'identification des membres du Comité de pilotage, de préparer l'arrêté municipal portant création, composition et attribution de ce comité de pilotage du PCD.

#### **2.1.5. Atelier de lancement**

Il a eu lieu le 1<sup>er</sup> Mai 2013 pour déclencher solennellement le processus qui devait commencer par la collecte des informations et données de base au niveau de l'institution communale, de l'espace urbain communal et au niveau des villages.

### 2.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques

Il était question d'identifier les sources des données, programmer leur collecte auprès des sources identifiées, et mettre à disposition des supports de collecte aux responsables des sources identifiées,

### 2.2. Collecte des informations et traitement

Divers outils ont été utilisés pour la collecte des informations: profil historique, cartographie, Interview semi-structurée, transects, diagramme de venn, matrice des unités de paysage, matrice des ressources naturelles. Les grilles d'analyse des problèmes, et tableaux de planification.




Photo 1 : un profil historique du village DJINGHA

Photo 2 : un diagramme de Venn du village NSOH

Photo 3 : une séance de cartographie par les jeunes du village TO'OTCHI

#### 2.2.1. Au niveau de l'institution communale (DIC)

Il était question de collecter les informations sur les ressources humaines, financières, le patrimoine communal et les relations que la commune entretient avec différents acteurs de développement, d'identification des forces et faiblesses de la commune (mise en évidence des écarts entre quantités et typologie des ressources communales et leur gestion), présenter les résultats du diagnostic au comité de pilotage et personnel de la mairie, échanger, dégager les axes d'amélioration et valider les résultats

#### 2.2.2. Au niveau de l'espace urbain communal

Il était question de délimiter l'espace urbain. Dans la commune de BABADJOU, 03 en ont été identifiés : l'espace urbain de TOUMAKA, l'espace urbain de DJINSO-DOJI et l'espace urbain de KOMBOU. La collecte des informations et leur traitement s'est faite à travers une enquête socio économique et environnementale dans l'espace urbain communal réalisée auprès des différents corps de métier identifiés et les sectoriels,

L'entretien avec les corps de métiers s'est fait au cours d'un atelier d'un jour organisé dans l'espace urbain. Par corps de métier, l'entretien était axé sur le nombre de personnes concernées, les problèmes, leurs causes, leurs effets et les besoins

La restitution et la validation des résultats du diagnostic de l'espace urbain communal (DEUC) a eu lieu le 26 avril 2013 lors d'un atelier d'un jour au cours duquel les responsables sectoriels locaux, certains conseillers municipaux, les responsables des corps de métier et les membres du

COPIL (comité de pilotage), après identification en plénière des projets prioritaires de l'espace urbain (05 Sociaux et 03 Economiques) ont validé les résultats du DEUC.

### **2.2.3. Au niveau du village**

Afin d'harmoniser l'approche d'intervention en mettant ensemble toutes les équipes pluridisciplinaires en situation réelle de travail, une collecte et traitement des informations s'est déroulée au niveau du village Zéro (KING-PLACE BABADJOU) du 25 au 27 mars 2013. La méthodologie consistait en l'animation d'au moins une séquence de l'atelier par chaque membre des équipes pluridisciplinaires, suivi d'une séance d'autocritique et des résolutions chaque soir au dortoir.

#### **2.2.3.1. Préparation dans la communauté**

L'activité a consisté en la prise de contact avec le chef de village, à l'identification du lieu de la tenue des ateliers de planification et à la préparation du dispositif de communication autour de l'atelier

#### **2.2.3.2. Identification des problèmes et potentialités par secteur**

Le travail s'est fait en groupe socioprofessionnel(GSP) jeunes, femmes et hommes, et groupe spécifiques, puis restitution des travaux en plénière, et validation

#### **2.2.3.3. Analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions**

Elle a consisté en la présentation des problèmes reformulés et validation en plénière, analyse et recherche des solutions en groupe mixte et restitution en plénière

#### **2.2.3.4. Planification des solutions endogènes**

La planification s'est faite en assemblée plénière,

### **2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie**

La consolidation et la restitution des données a été faites au fur et à mesure de l'avancement du processus : Les résultats ont été à chaque fois restitués et validés par le Comité de Pilotage. Pour finir, un atelier de consolidation de toutes les données des diagnostics a été organisé le 05 juillet 2013 en une journée. Ceci a permis d'apporter les ultimes corrections et s'accorder avec les sectoriels et autres intervenants sur les données qui seront prises en compte au cours de l'atelier de planification, mobilisation des ressources.

### **2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation**

#### **2.4.1. Préparation**

Elle a été technique, pédagogique et logistique. **DK International** a synthétisé les données des différents diagnostics pour la construction des cadres logiques. Une semaine avant la date de la tenue de l'atelier, ces cadres logiques ont été mis à la disposition des sectoriels départementaux, pour d'éventuelles amendements.

#### **2.4.2. Atelier de Planification proprement dit**

Au cours de cet atelier qui a duré deux (02) jours et solennellement ouvert par l'autorité administrative de tutelle qu'est le Monsieur le Préfet des Bamboutos représenté, les cadres logiques ont été approfondis en groupes thématiques, suivis des restitutions en plénière.

Un exposé a été fait par le Maire sur la mobilisation des ressources. A partir de cet exposé, il a été possible d'avoir un montant à peu près sûr des ressources mobilisables par la commune en 2014 pour le financement des projets prioritaires de la première année et inscrits dans le plan d'investissement annuel (PIA). Ce montant a été estimé à **563 564 175** F CFA. En plénière, ces ressources ont été affectées aux projets en attente déjà adoptés par le conseil municipal lors des sessions précédentes et le reliquat alloué aux projets dont l'urgence était vraiment évidente.

#### **2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif**

Le mécanisme du suivi-évaluation du PCD de la commune de BABADJOU commence par la mise sur pied d'une structure chargée du suivi et de la mise en œuvre de ce PCD. Le comité de suivi-évaluation provisoire (en attendant la validation du document par le Préfet des BAMBOUTOS) est composé comme suit

Président : TCHINDA SEVERIN

Rapporteur : TCHOFFO LOUIS

Membres

- TINING VALENTIN
- YEMELI, epse SOCPA
- DJYIO ANDRE
- KOULEHO M. DANIEL

Ce comité entrera en fonction dès son officialisation par arrêté municipal

### **PARTIE 3 : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE**


#### **3.1. Localisation de la commune**

La commune de BABADJOU est située à environ 7 Km de MBOUDA sur la Nationale N°6 reliant BAFOUSSAM à BAMENDA. Elle dépend du Département des Bamoutos, dans la Région de l'Ouest Cameroun. Elle couvre le seul groupement de même nom ; elle a été créée par décret n° 93 / 321 du 25/11/1993, suite à l'éclatement de l'arrondissement de MBOUDA en deux unités administratives : l'arrondissement de Mbouda et l'arrondissement de BABADJOU.

La commune de BABADJOU s'étend du 10°4' au 10°10' longitude Est et du 5°37' au 5°46' longitude Nord. Elle est limitée :

- Au nord par la Commune de Santa (Département de la MEZAM, Région Nord Ouest) ;
- A l'est par le Groupement Bamessingué (Commune de Mbouda) ;
- A l'ouest par les régions du Nord Ouest et le Département de LEBIALEM (région du Sud Ouest) ;
- Au Sud par le Groupement Balatchi (Commune de Mbouda) et la commune de Batcham.

Carte 1 : localisation de la commune



Carte n° 1 : localisation de la commune de BABADJOU

**3.2. Milieu biophysique (tableau 1)**

| Eléments de description | Caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| climat,                 | Climat camerounien d'altitude caractérisé par une longue saison pluvieuse qui va de mi-mars à mi-novembre et une courte saison sèche allant de mi-novembre à mi-mars. La pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 1500 et 1830 mm les températures moyennes varient entre 24 et 35°C. Les minima se situent à 9°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sol                     | sols très diversifiés : vers les Monts BAMBOUTOS, ils sont volcaniques vieux, noirs, friables et fertiles. Vers le bas, ils sont ferrallitiques ou latéritiques plus ou moins gravillonnaires, sols bruns, sablo-argileux ;<br>vers l'Est de la commune, c'est les roches granitiques, domaine du sable où se trouvent les plus grandes carrières de sable (TCHOUOU, NKONG-MAFOFE MAKOUE-LEUH etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| relief                  | relief accidenté caractéristique des monts BAMBOUTOS, vallées étroites et abondantes, plateaux peu étendus et moins nombreux tel celui de ZAVION, basses terres (plaines) rares et plus ou moins marécageuses : DARMAGNAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| hydrographie            | BABADJOU dans sa partie ouest (Monts Bamboutos) constitue le château d'eau de toute la région de l'Ouest. Des cours d'eau non tarissables, circulant en général d'Ouest vers l'Est en s'enrichissant grâce aux sources vont vers le NOUN ; On cite Matazem, Fah'fo, Doji, Tousson (Madzeu), Meloung, Malou, Madjui, To'odzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| flore                   | La végétation dans son ensemble est constituée de savane boisée entrecoupée de galeries forestières. D'une manière générale, l'unité de paysage prédominante est constituée des zones de polyculture caractérisées par les cultures maraîchères, vivrières, les fruitiers et les cultures de rente telles que le café Arabica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| faune                   | faune peu fournie et peu diversifiée du fait de la pression des activités humaines (champs et habitations) sur toute l'étendue de la communale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ressources naturelles   | <p><b>1. Carrières de sable</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Carrière de sable de TCHOUOU : exploitation saisonnière ; environ 200 camions par an</li> <li>-carrière de sable de MEKOUÉ LEUH, exploitation saisonnière ; environ 100 camions par an</li> <li>-carrière de sable de KOON MAFOFE : exploitation saisonnière ; environ 50 camions par an</li> <li>-carrière de sable de KOUPECHI : exploitation saisonnière ; environ 50 camions par an</li> <li>-carrière de sable de Zaaji : exploitation saisonnière ; environ 25 camions par an</li> </ul> <p><b>2. Carrières de pierres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-carrière de pierres de NTOUNGHA : localisation : x= 10,17963, y=5,65009, Z=1712. exploitation artisanale :</li> <li>-massif granitique de DJINGHA : localisation x=10,20519, Y=5,66639, z=1483. Situation : non exploité</li> <li>-massif pierreux de DJINKAK ; localisation : x=10,16148, Y=5,67248, z=1730. Situation : non exploitée</li> <li>-massif pierreux de MEKA : localisation x=1015650, y=567641, Z=1805 : Situation : non exploitée</li> <li>-carrière de pierres de NGUEDA (BALEPO) : localisation : x=10,14904 ; y=5,711854, z=1808 : situation exploitation artisanale pour gravier</li> <li>-Carrière de latérite (à cheval entre Bamepaah et Nfindo) x=10,16491 ; y=5,69486 ; z=1744</li> </ul> <p><b>3. Pâturages des monts BAMBOUTOS</b></p> <p>Situés à une altitude moyenne de près de 2 254 m d'altitude, (village de la communauté BORORO), les monts Bamboutos offrent un climat très particulier, propice au développement des activités d'élevage des polygastriques. Ces pâturages couvrent environ le 1/10<sup>ème</sup> de la superficie de la commune, soit près de 17 Km<sup>2</sup> dans la partie de l'arrondissement de BABADJOU.</p> |

**4. Galerie forestière de MBIDOU**

située dans le village de BAMEDOU, cette galerie forestière est réduite à une superficie estimée aujourd'hui à moins de 4 ha, alors qu'il y a près d'une décennie elle pouvait couvrir près de 15 ha. L'abattage incontrôlé d'essences a créé des conditions favorables à la création progressive des plantations, ce qui a réduit en très peu de temps cette réserve forestière qui était restée intacte au cœur de la Commune de BABADJOU.



Photo4 massif granitique de FOUOH



photo 5 : sable de TCHOUOU



photo6 carrière de pierre de NTOUNGHA



Photo7 :une vue d'une des carrières de NTOUNGHA



Photo 8 :pâturage verdoyant des Monts Bamboutos



Photo 9 exploitation artisanale de la carrière de NGUEDA (BALEPO)

#### 4.1. Milieu humain

##### 4.1.1. Population

La population de BABADJOU est constituée de l'unique clan familial BAFOUNG D'après le **Rapport de Présentation des Résultats Définitifs** du Troisième Recensement Général de la Population et de l'Habitat au Cameroun publié le 30 Mars 2010, la Commune de BABADJOU compte 36 929 habitants dont 16 520 hommes et 20 929 femmes (chiffre de 2005) le taux d'accroissement de 2005 à 2010 est de 2,6 d'après le même rapport. Ceci permet d'évaluer la population de la Commune de BABADJOU à 44 198 habitants en 2012.

Cette population est répartie dans les 72 villages que compte la commune de BABADJOU suivant le tableau ci-après

**Nombre de village, population par village de BABADJOU (tableau 2)**

| N° | Village             | Population |       |       |
|----|---------------------|------------|-------|-------|
|    |                     | Homme      | Femme | total |
| 1  | King-Place Babadjou | 377        | 352   | 729   |
| 2  | Paatah              | 431        | 427   | 858   |
| 3  | Meti                | 360        | 396   | 756   |
| 4  | Ko'okou             | 88         | 115   | 203   |
| 5  | Djinpang            | 304        | 325   | 629   |
| 6  | Niwang              | 102        | 109   | 211   |
| 7  | Toumaka             | 489        | 519   | 1008  |
| 8  | To'ognie            | 165        | 176   | 341   |
| 9  | To'onzo             | 45         | 64    | 109   |
| 10 | Mogni               | 651        | 696   | 1347  |
| 11 | Madju               | 322        | 345   | 667   |
| 12 | Nsoh                | 296        | 317   | 613   |
| 13 | Ndjingha            | 434        | 464   | 898   |
| 14 | Mantseit            | 170        | 181   | 351   |
| 15 | Ntougha             | 530        | 567   | 1097  |
| 16 | Djibouti            | 554        | 592   | 1146  |
| 17 | Melang              | 293        | 313   | 606   |
| 18 | Pouot               | 217        | 232   | 449   |
| 19 | Camp Loh            | 303        | 318   | 621   |
| 20 | Djinkak             | 311        | 333   | 644   |
| 21 | Fat Loh             | 565        | 605   | 1170  |
| 22 | Meka                | 226        | 242   | 468   |
| 23 | Medzeu              | 312        | 334   | 646   |
| 24 | Femdji              | 203        | 218   | 421   |
| 25 | Ntong               | 271        | 290   | 561   |
| 26 | Zanwa               | 151        | 154   | 305   |
| 27 | King-place Bawa     | 128        | 137   | 265   |
| 28 | Bamedousso          | 326        | 342   | 668   |
| 29 | Mfoundou            | 68         | 73    | 141   |
| 30 | Bametouo            | 461        | 493   | 954   |
| 31 | Bameto'o            | 230        | 225   | 455   |
| 32 | Nkoue               | 326        | 342   | 668   |
| 33 | Zaamougou           | 81         | 87    | 168   |
| 34 | Bouh                | 47         | 56    | 103   |

PCD DE BABADJOU

|              |                       |              |              |              |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 35           | Kombeuk               | 136          | 145          | 281          |
| 26           | King-place bamepah    | 452          | 484          | 936          |
| 37           | Touolewang            | 199          | 213          | 412          |
| 28           | Nfindo                | 542          | 580          | 1122         |
| 39           | Megwei                | 50           | 65           | 115          |
| 40           | Ngagong 1             | 806          | 862          | 1668         |
| 41           | Ngagong 2             | 565          | 605          | 1170         |
| 42           | King place Balepo     | 180          | 200          | 380          |
| 43           | Metonfeu              | 90           | 97           | 187          |
| 44           | Töfombloh             | 90           | 97           | 187          |
| 45           | Takang                | 307          | 335          | 642          |
| 46           | Ngwuong yeuk 1        | 190          | 203          | 393          |
| 47           | Ngwuong yeuk 2        | 98           | 105          | 203          |
| 48           | Tchimegho             | 55           | 68           | 123          |
| 49           | Nguedah               | 58           | 65           | 123          |
| 50           | kameleh               | 163          | 174          | 337          |
| 51           | Tchinlepo-Ngwang      | 429          | 459          | 888          |
| 52           | Tsa'agap 1            | 188          | 201          | 389          |
| 53           | Tsa'agap 2            | 271          | 290          | 561          |
| 54           | Bamedou 1             | 113          | 121          | 234          |
| 55           | Bamedou 2             | 305          | 326          | 631          |
| 56           | Topelou               | 380          | 406          | 786          |
| 57           | King-place Bamedji    | 414          | 443          | 857          |
| 58           | Zaaji                 | 542          | 580          | 1122         |
| 59           | Megnie Ecole publique | 170          | 181          | 351          |
| 60           | Fouoh                 | 325          | 348          | 673          |
| 61           | Foghaang              | 630          | 709          | 1339         |
| 62           | King-place bamegnia   | 211          | 218          | 429          |
| 63           | To'otchi              | 651          | 696          | 1347         |
| 64           | kombou                | 202          | 210          | 412          |
| 65           | Zavion1               | 870          | 931          | 1801         |
| 66           | Zavion2               | 434          | 464          | 898          |
| 67           | Communauté Bororo     | 104          | 111          | 215          |
| 68           | Maloki                | 108          | 116          | 224          |
| 69           | Nközap                | 170          | 181          | 351          |
| 70           | Chou                  | 397          | 432          | 829          |
| 71           | King-place Bachua     | 354          | 392          | 746          |
| 72           | LOUH                  | 263          | 297          | 560          |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>21349</b> | <b>22849</b> | <b>44198</b> |

#### 4.1.2. Quelques repères historiques

. C'est au 17<sup>ème</sup> siècle que 07 chasseurs, issus des vagues migratoires des Bamilékés en provenance de la plaine TIKAR, auraient foulé le sol de BABADJOU pour la 1<sup>ère</sup> fois. La zone étant très giboyeuse, leur a fourni des meilleures conditions de survie et ils s'y sont installés définitivement et sont devenus un peuple prospère et organisé ; on les appelait alors les "BAFOUNG". A l'issue d'un problème de succession mal négociée confié à un jumeau, les BAFOUNG se sont scindés pour former les BASSING et les BASSO. C'est la partie du territoire des BASSO qui est devenu groupement BABADJOU à l'indépendance du Cameroun, en 1960.

L'origine du nom BABADJOU est très controversée. Certains lient ce nom aux événements qui ont suivi l'assassinat de FÔ DZEUDJOUO, monarque BABADJOU en 1909 lors de la pénétration allemande. En effet, après cet événement malheureux, chaque BASSO était déterminé à venger son chef assassiné et disait : « PAAH PA JOUO » c'est-à-dire "Nous allons voir". C'est probablement de cette transcription que serait venu le nom BABADJOU.

Le groupement BABADJOU, est devenu une Commune avec le décret n° 93 / 321 du 25/11/1993, à l'issue duquel l'arrondissement de MBOUDA a été éclaté en deux unités administratives : l'arrondissement de Mbouda et l'arrondissement de BABADJOU.

Depuis sa création, l'histoire politique de cette commune se discute entre deux partis politiques : le SDF (Social Democratic Front) et le RDPC (Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais). Trois (03) maires se sont succédé à sa tête.

Monsieur FOBASSO Etienne (SDF) maire du 30/1/1996 au 9/7/2002

Monsieur LACMOU Jean (RDPC) maire du 9/7/2002 au 31/7/2007

Monsieur DELEGO Jacques (RDPC) maire du 31/7/2007 à nos jours.

#### **4.1.3. Activités économiques**

Les populations du territoire communal de BABADJOU sont pour la plupart des agriculteurs. Ils pratiquent aussi le petit élevage qui est essentiellement du type traditionnel. Les populations de la commune élèvent autour de leurs cases, des porcs, de la volaille, des chèvres et moutons qui sont attachés dans les parcelles cultivées et récoltées ou non cultivées.

**L'artisanat** se résume à la fabrication des chaises en bambou, des paniers, corbeilles et sacs en fibre de raphia. La confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont aussi pratiquées dans la majorité des cas dans l'espace urbain de TOUMAKA.

**Le commerce** est très souvent réduit à la vente les jours de marché, des produits agricoles, pastoraux, et quelques produits manufacturés issus des villes. Cependant dans les espaces urbains communaux, cette activité est quotidienne.

#### **Petites occupations temporaires**

BABADJOU dispose de peu de structures pouvant offrir des emplois au vrai sens du terme (poste rémunéré dans une entreprise ou une administration). Les petits emplois temporaires sont donc plus fréquents, grâce à quelques chantiers de construction (hôtel de ville de Babadjou, Sous-préfecture de Babadjou, Poste forestier etc.) offrant de temps en temps des possibilités aux jeunes chômeurs de s'occuper. En dehors de l'activité des mototaxis et de transport par taxi de brousse, du labour des champs payé à la tâche, et quelques autres travaux agricoles, les emplois sont surtout les activités ne nécessitant aucune qualification particulière.

D'une manière générale et de façon chronologique on note pendant les périodes indiquées ci-après, les activités récurrentes suivantes

- Août, septembre et octobre : activité de fabrication des briques de terre pour bâtir les nouvelles constructions
- Novembre-mars : activité de construction de nouvelles maisons,
- Mars-Mai : activité intense de maraîchage
- Octobre-décembre : cueillette rémunérée de café arabica avec la réhabilitation progressive des vergers,
- Novembre-mars : organisation et prestations des groupes de danse à l'occasion des funérailles des ancêtres.

## 4.2. Principales infrastructures par secteur

### 4.2.1. Infrastructures Sanitaires

La commune de BABADJOU avec ses 44198 habitants n'est pas encore un district de santé. Il est rattaché à celui de MBOUDA et compte trois (03) aires de santé : l'aire de santé de TOUMAKA qui compte le CMA de BABADJOU, le CSI de BAMEDJINGHA, le CSI de BAMEDOU, et le Centre privé de santé "la grâce divine". L'aire de santé de BALEPO qui comporte le CSI de BALEPO, le CSI de KOMBOU, le Centre de Santé COMMUNAUTAIRE DE BABADJOU-KOMBOU. L'aire de santé de BAMELO qui comporte l'unique CSI de NTONG.


**TABEAU 3 : Infrastructures sanitaires**

| Village                             | Personnel |     |    |    |         |        | Infrastructure |      |          |         | Equipement |               | Données sanitaires           |                       |                              |
|-------------------------------------|-----------|-----|----|----|---------|--------|----------------|------|----------|---------|------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                     | Médecin   | IDE | IB | AS | Matrone | Commis | Nb de bâtiment | Etat |          |         | Lit        | Réfrigérateur | Taux de couverture sanitaire | Taux de fréquentation | Nombre d'accouchements moyen |
|                                     |           |     |    |    |         |        |                | bon  | passable | mauvais |            |               |                              |                       |                              |
| CMA DE BABADJOU                     | 1         | 3   | 4  | 8  | 0       | 1      | 2              | 2    | 0        | 0       | 30         | 03            | 84%                          | 80%                   | 480                          |
| CSI BAMEDJINGHA                     | 0         | 0   | 2  | 2  | 0       | 1      | 2              | 1    | 1        | 0       | 12         | 0             | 85%                          | 55%                   | 144                          |
| CSI DE BALEPO                       | 0         | 0   | 2  | 0  | 0       | 0      | 2              | 2    | 0        | 0       | 20         | 1             | 80%                          | 50%                   | 168                          |
| CSI KOMBOU                          | 0         | 0   | 1  | 0  | 0       | 1      | 1              | 1    | 0        | 0       | 13         | 0             | 70%                          | 60%                   | 60                           |
| CS COMMUNAUTAIRE DE BABADJOU-KOMBOU | 0         | 2   | 1  | 0  | 0       | 0      | 2              | 0    | 2        | 0       | 75         | 0             | 00                           | 10%                   | 0                            |
| CSI DE NTONG                        | 0         | 0   | 1  | 2  | 0       | 0      | 1              | 1    | 0        | 0       | 20         | 1             | 80%                          | 22%                   | 180                          |
| CSI DE BAMEDOU                      | 0         | 0   | 1  | 3  | 0       | 1      | 1              | 0    | 1        | 0       | 10         | 0             | 40%                          |                       | 48                           |
| CS LA GRACE DIVINE                  | 0         | 1   | 2  | 1  | 0       | 1      | 1              | 1    | 0        | 0       | 15         | 1             | 17%                          | 15%                   | 96                           |
| total                               | 1         | 6   | 14 | 15 | 0       | 5      | 12             | 8    | 4        | 0       | 195        | 6             |                              |                       |                              |

**COMMENTAIRE :** Avec 01 médecin pour 44198 habitants, par rapport à la norme recommandée qui est de 01 médecin pour 5000 habitants au Cameroun on a un déficit de 07 médecins pour un encadrement optimal de la population.

# PCD DE BABADJOU

Carte 2 : CARTE SANITAIRE DE LA COMMUNE DE BABADJOU



## 4.2.2. Infrastructures hydrauliques (tableau 4 : série)

## 3.4.2.1. Forage.

| Village                                    | REALISATION                  |                      | CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE |                     |                    |                   |                  |               |             |                |                   | ENTRETIEN                 |                             |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                            | Source de financement        | Date mise en service | Anti bourbier                 | Aire assainissement | Diamètre du forage | Profondeur forage | Hauteur de l'eau | Type de pompe | Marque      | Fonctionnement | Cause panne       | Exploitation de l'ouvrage | Existence Comité de gestion | Fonctionnalité CG |
|                                            |                              |                      | (O/N)                         | (O/N)               | (m)                | (m)               | (m)              | (i)           |             | (O/N)          |                   | (iii)                     | (O/N)                       | (O/N)             |
| NTOUNGHA (chez TAGNI TAZO'O)               | BIP                          | 2007                 | O                             | O                   | 0,3                | 30                | inconnu          | MH            | sans marque | O              | /                 | OUI                       | N                           | N                 |
| NTOUNGHA (KAZA'A)                          | BIP                          | 2007                 | O                             | O                   | 0,3                | 30                | inconnu          | MH            | sans marque | O              | /                 | OUI                       | N                           | N                 |
| MOGNI (Lycée)                              | BIP                          | 2007                 | O                             | O                   | 0,3                | 30                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | Eau sale          | AB                        | N                           | N                 |
| TOUMAKA (02 forages face CMA)              | Microprojet<br>Parlementaire | 2008                 | O                             | O                   | 0,3                | 30                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | inconnue          | AB                        | N                           | N                 |
| MOGNI (forage EP LEPAAH)                   | BIP                          | 2007                 | O                             | O                   | 0,3                | 40                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |
| MOGNI (forage école catholique LEPAAH)     | inconnue                     | 2007                 | O                             | O                   | 0,3                | 40                | inconnu          | MH            | sans marque | O              |                   | B                         | N                           | N                 |
| KING-PLACE BALEPO (forage avant TCHI LANG) | BIP                          | 2008                 | O                             | O                   | 0,3                | 30                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |
| TCHINLEPO-NGWANG (forage vers BONABERI)    | BIP                          | 2010                 | O                             | O                   | 0,3                | 25                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |
| KOMBOU (forage 1 au marché de KOMBOU)      | BIP                          | 2006                 | O                             | O                   | 0,3                | 40                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |
| KOMBOU (forage 2 au marché de KOMBOU)      | BIP                          | 2008                 | O                             | O                   | 0,3                | 40                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |
| ZAAJI (Forage entrée DEBORA)               | BIP                          | 2004                 | O                             | O                   | 0,3                | 25                | inconnu          | MH            | sans marque | N              | pompe défectueuse | AB                        | N                           | N                 |

MH= motricité humaine, B=Béton, BA=Béton armé, AB=abandonné, BIP= budget d'investissement public

**Commentaire** : Sur 13 forages répertoriés dans la commune de BABADJOU, seuls trois (03) sont fonctionnels, soit environ 23%. Aucun comité de gestion n'a été mis en place. Des 10 forages non fonctionnels 01 seul a été abandonné pour cause de la mauvaise qualité d'eau (celui de MOGNI Lycée), le reste abandonné pour cause de défectuosité de la pompe de refoulement

### 3.4.2.2. Puits

| Village                                |                       |                      | CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE |                         |               |               |                   |                     | ENTRETIEN                 |                             |                   |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                                        | Source de financement | Date mise en service | Puits couvert                 | trottoir / anti boubier | aire assainie | type de pompe | Diamètre du puits | Profondeur du puits | Exploitation de l'ouvrage | Existence Comité de gestion | Fonctionnalité CG |
|                                        |                       |                      | (O/N)                         | (O/N)                   | (O/N)         | (i)           | (m)               | (m)                 | (v)                       | (O/N)                       | (O/N)             |
| puits TOUMAKA (FACE CMA)               | une élite             | 2003                 | O                             | O                       | O             | MH            | 1,5               | 30                  | AB                        | N                           | N                 |
| PUITS EP TOUMAKA                       | BIP                   |                      | O                             | O                       | O             | MH            | 1,5               | 20                  | AB                        | N                           | N                 |
| NKÔZAP: puits à côté de NATACHA        | une élite             | 2003                 | O                             | O                       | O             | MH            | 1,2               | 15                  | AB                        | N                           | N                 |
| Puits MATIET (carrefour Medzeu-femdji) | mission catholique    | 2008                 | O                             | O                       | O             | MH            | 1,2               | 12                  | AB                        | N                           | N                 |
| puits carrefour NFINDO(NFINDO)         | mission catholique    | 2007                 | O                             | O                       | O             | MH            | 1,2               | 19                  | AB                        | N                           | N                 |

**Commentaire :** il faut remarquer que tous ces puits sont équipés de pompes à motricité humaine et sont tous abandonnés. Aucun de dispose de comité de gestion

### 3.4.2.3. Adduction d'eau

Beaucoup d'effort ont été fourni en matière d'adduction d'eau dans la Commune de BABADJOU : à l'initiative des élites, les populations de BABADJOU ont pu réaliser 05 adductions d'eau avec un total 32 bornes fontaines. Mais des 32 bornes fontaines, 24 sont ne sont pas fonctionnels. Seules les bornes fontaines de l'adduction d'eau de TOUSSONGLE sont toutes fonctionnelles mais cette adduction est circonscrite au seul village de TOUSSONGLE. Les autres ont été dimensionnées pour desservir plusieurs villages suivant la répartition ci-après.

1. l'adduction d'eau de MELANG qui sert Les villages MELANG, DJIBOUTI, NGUEKONG-PAATAH
2. l'adduction d'eau de POUOT qui sert POUOT, CAMP LOH, FAT LOH
3. l'adduction de FEMDJI qui est de lion la plus importante. Elle sert les villages FEMDJI, NTONG, KING-PLACE BABADJOU et étend ses ramifications jusqu'à TOUMAKA.
4. L'adduction d'eau de MEGWEI qui sert MEGWEI et NFINDO ;
5. L'adduction d'eau de TOUSSONGLE qui est circonscrite à ce même village.

## 3.4.2.3. Infrastructures scolaires (tableau 5 : série)

## a) Enseignement maternelles

| Village         | Année création | Effectifs élèves totaux |        |       | Effectif total enseignants |             |               | Nombre et équipement des salles de classe |         |           |           |                      |
|-----------------|----------------|-------------------------|--------|-------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
|                 |                | Fille                   | Garçon | Total | Maître parent              | Contractuel | Fonctionnaire | banco/seko/poto poto                      | planche | semi-dur  | dur       | Table - bancs        |
| EM KING PLACE   | 2008           | 18                      | 18     | 36    | 0                          | 1           | 1             | 0                                         | 0       | 0         | 2         | 40                   |
| EM TOUMAKA      | 1972           | 29                      | 22     | 51    | 0                          | 1           | 2             | 0                                         | 0       | 0         | 1         | 26                   |
| EM BIL TOUMAKA  | 2010           | 5                       | 10     | 15    | 0                          | 2           | 0             | salle d'emprunt                           |         |           |           | 8                    |
| EM BAWA-FIDO    | 2011           | 10                      | 14     | 24    | 1                          | 0           | 1             | 0                                         | 0       | 0         | 1 emprunt | 8tablett 40 chaises  |
| EM BAMELO       | 2001           | 12                      | 23     | 35    | 1                          | 0           | 1             | 0                                         |         | 1(emprunt | 0         | 7 tablettes          |
| EM BALEPO       | 2000           | 16                      | 15     | 31    | 1                          | 0           | 1             | 0                                         | 0       | 1         | 0         | 42 petites chaises   |
| EM BAMETOOGOUNG | 2010           | 28                      | 20     | 48    | 0                          | 1           | 1             | 2                                         | 0       | 0         | 0         | 12 tablettes         |
| EM BAMEGNIA     | 2009           | 21                      | 29     | 50    | 1                          | 2           | 0             | salle d'emprunt                           |         |           |           | 40(petite chaise)    |
| EM KOMBOU       | 2001           | 48                      | 36     | 84    | 2                          | 0           | 2             | salle d'emprunt                           |         |           |           | 16(tablettes)        |
| EM ZAVION       | 2010           | 12                      | 14     | 26    | 1                          | 1           | 0             | 1emprunt                                  | 0       | 0         | 0         | 30(petite chaise)    |
| EM BIL BACHUA   | 2011           | 10                      | 23     | 33    | 0                          | 1           | 1             | 1                                         | 0       | 0         | 0         | 40 (petites chaises) |
| TOTAL           |                | 209                     | 224    | 433   | 7                          | 9           | 10            |                                           |         |           |           |                      |

## c) Enseignement primaire privé (confessionnel)

| Village                 | Année création | Effectifs élèves totaux |        |       | Effectif total enseignants |             |               | Nombre et équipement des salles de classe |         |          |     |               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----|---------------|
|                         |                | Fille                   | Garçon | Total | Maître parents             | Contractuel | Fonctionnaire | banco/seko/poto poto                      | planche | semi-dur | dur | Table - bancs |
| EC KAZA                 | 1978           | 51                      | 66     | 117   | 0                          | 3           | 0             | 3                                         | 0       | 0        | 0   | 60            |
| EC PAAH                 | 1987           | 107                     | 122    | 229   | 0                          | 3           | 0             | 3                                         | 0       | 0        | 0   | 88            |
| CEBEC TOUMAKA           | 1965           | 22                      | 20     | 42    |                            | 2           | 0             | 2                                         | 0       | 0        | 2   | 26            |
| EC TOUMAKA              | 1925           | 237                     | 273    | 510   | 0                          | 7           | 0             | 0                                         | 0       | 16       | 0   | 70            |
| EC BAMELO               | 1978           | 53                      | 64     | 117   | 0                          | 3           | 0             | 6                                         | 0       | 0        | 0   | 35            |
| CEBEC BAMELO            | 1996           | 120                     | 107    | 227   | 0                          | 4           | 0             | 4                                         | 0       | 0        | 0   | 24            |
| EC BAWA                 | 1959           | 52                      | 63     | 115   | 0                          | 3           | 0             | 3                                         | 0       | 0        | 0   | 0             |
| EC BAMEPAAH             | 1983           | 79                      | 75     | 154   | 0                          | 3           | 0             | 5                                         | 0       | 0        | 0   | 20            |
| EC BAMEKOUÉ             | 1949           | 85                      | 71     | 156   | 0                          | 3           | 0             | 6                                         | 0       | 0        | 0   | 0             |
| CEBEC BALEPO            | 1942           | 52                      | 66     | 118   | 1                          | 3           | 0             | 3                                         | 0       | 0        | 0   | 8             |
| EC BAMEDJI              | 1978           | 108                     | 102    | 210   | 0                          | 3           | 0             | 7                                         | 0       | 0        | 0   | 21            |
| EC KOMBOU               | 1960           | 73                      | 144    | 217   | 0                          | 3           | 0             | 3                                         | 0       | 0        | 0   | 43            |
| CEBEC KOMBOU (TO'OTCHI) | 1965           | 68                      | 50     | 118   | 0                          | 3           | 0             |                                           |         |          |     |               |
| TOTAL                   |                | 1107                    | 1223   | 2330  | 1                          | 43          | 0             | 45                                        | 0       | 16       | 2   | 395           |

## b) Enseignement primaire public

| Village                 | Année création | Effectifs élèves totaux |             |             | Effectif total enseignants |             |               | Nombre et équipement des salles de classe |           |           |           |               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                         |                | Fille                   | Garçon      | Total       | Maître parents             | Contractuel | Fonctionnaire | banco/seko/poto poto                      | planché   | semi-dur  | dur       | Table - bancs |
| EP King-place chefferie | 2011           | 20                      | 22          | 42          | 0                          | 1           | 1             | salle d'emprunt                           |           |           |           | 12            |
| EP NGUEKONG             | 2010           | 83                      | 93          | 176         | 2                          | 0           | 3             | 0                                         | 0         | 0         | 2         | 65            |
| EP LEPA'AH              | 2002           | 112                     | 137         | 249         | 2                          | 2           | 1             | 0                                         | 0         | 0         | 7         | 54            |
| EP BAMEDJINGHA          | 1969           | 170                     | 147         | 317         | 2                          | 1           | 4             | 6                                         | 0         | 0         | 0         | 97            |
| EP NTOUNGHA             | 1996           | 145                     | 144         | 289         | 1                          | 1           | 3             | 6                                         | 0         | 0         | 0         | 78            |
| EP BIL TOUMAKA          | 2001           | 111                     | 112         | 223         | 1                          | 7           | 1             | 0                                         | 0         | 0         | 6         | 66            |
| EP TOUMAKA 2            | 1993           | 208                     | 186         | 394         | 0                          | 6           | 1             | 0                                         | 0         | 4         | 2         | 174           |
| EP TOUMAKA 1            | 1993           | 162                     | 171         | 333         | 0                          | 7           | 1             | 0                                         | 0         | 6         | 0         | 52            |
| EP BAWA                 | 1992           | 182                     | 226         | 408         | 2                          | 2           | 2             | 3                                         | 0         | 1         | 3         | 107           |
| EP BAMELO               | 1966           | 156                     | 179         | 335         | 1                          | 3           | 3             | 0                                         | 0         | 6         | 8         | 97            |
| EP BAMEPA'AH            | 1995           | 95                      | 92          | 187         | 3                          | 3           | 2             | 5                                         | 0         | 0         | 2         | 95            |
| Ep BAMEDOUSSO           | 2008           | 188                     | 219         | 407         | 2                          | 3           | 3             | 1                                         | 0         | 5         | 0         | 124           |
| EP BALEPO 1             | 1963           | 217                     | 213         | 430         | 3                          | 3           | 2             | 0                                         | 0         | 5         | 3         | 120           |
| EP BALEPO 2             | 1972           | 175                     | 155         | 330         | 1                          | 5           | 1             | 5                                         | 0         | 0         | 1         | 66            |
| EP NGAGONG              | 1996           | 78                      | 104         | 182         | 2                          | 2           | 1             | 4                                         | 0         | 0         | 4         | 100           |
| EP BILI NGAGONG 2       | 2005           | 75                      | 60          | 135         | 2                          | 3           | 1             | 2                                         | 0         | 0         | 0         | 48            |
| EP BAMEDJI              | 1988           | 108                     | 102         | 210         | 0                          | 3           | 0             | 7                                         | 0         | 0         | 0         | 21            |
| EP TAKANG BORORO        | 2004           | 53                      | 85          | 138         | 1                          | 1           | 1             | 3                                         | 0         | 0         | 0         | 0             |
| EP TOPELOU              | 1990           | 102                     | 117         | 219         | 2                          | 3           | 1             | 3                                         | 0         | 0         | 3         | 60            |
| EP BAMETOGOUNG          | 1975           | 172                     | 186         | 358         | 2                          | 4           | 1             | 2                                         | 0         | 1         | 5         | 98            |
| EP BAMEGNIA 1           | 1998           | 109                     | 148         | 257         | 2                          | 2           | 2             | 2                                         | 0         | 0         | 4         | 108           |
| EP BAMEGNIA 2           | 2009           | 147                     | 146         | 293         | 2                          | 3           | 2             | 6                                         | 0         | 0         | 0         | 102           |
| EP KOMBOU "A"           | 1992           | 170                     | 174         | 344         | 2                          | 4           | 2             | 0                                         | 0         | 6         | 0         | 144           |
| EP KOMBOU "B"           | 1992           | 119                     | 152         | 271         | 2                          | 4           | 2             | 0                                         | 0         | 0         | 6         | 59            |
| EP BIL KOMBOU           | 2003           | 120                     | 110         | 230         | 3                          | 3           | 1             | 0                                         | 0         | 0         | 2         | 54            |
| EP ZAVION               | 1991           | 248                     | 232         | 480         | 2                          | 6           | 1             | 9                                         | 0         | 0         | 2         | 96            |
| EP BIL ZAVION           | 2010           | 19                      | 12          | 31          | 1                          | 1           | 0             | 1emprunt                                  | 0         | 0         | 0         | 14            |
| EP LOUH                 | 2000           | 50                      | 60          | 110         | 0                          | 4           | 1             | 4                                         | 0         | 0         | 0         | 8             |
| EP BIL BACHUA           | 1996           | 145                     | 155         | 300         | 1                          | 4           | 2             | 2                                         | 0         | 0         | 4         | 155           |
| EP BIL BACHUA           | 2011           | 18                      | 22          | 40          | 1                          | 2           | 0             | 1                                         | 0         | 0         | 0         | 16            |
| EP BAMEKOE              | 1994           | 131                     | 141         | 272         | 1                          | 5           | 1             | 2                                         | 0         | 6         | 0         | 74            |
| <b>TOTAL</b>            |                | <b>3888</b>             | <b>4102</b> | <b>7990</b> | <b>46</b>                  | <b>98</b>   | <b>47</b>     | <b>73</b>                                 | <b>12</b> | <b>40</b> | <b>64</b> | <b>2352</b>   |


## d) ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| Village                              | Statut école | Année création | Effectifs élèves totaux |        |       | Effectif total enseignants |             |               | Nombre et équipement des salles de classe |         |          |     |               |
|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------|-------|----------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------|---------|----------|-----|---------------|
|                                      | (i)          |                | Fille                   | Garçon | Total | Maître parents             | Contractuel | Fonctionnaire | banco/seko/poto poto                      | planche | semi-dur | dur | Table - bancs |
| LYCEE BAMEDJINGHA                    | PUB          | 2005           | 526                     | 348    | 874   | 17                         | 0           | 15            | 0                                         | 0       | 10       | 4   | 325           |
| LYCEE BIL BABADJOU                   | PUB          | 1991           | 1143                    | 823    | 1966  | 35                         | 0           | 29            | 0                                         | 0       | 10       | 25  | 912           |
| COLLEGE POLYVALENT MAFACDA           | PRI          | 1987           | 32                      | 17     | 49    | 14                         | 1           | 0             | 0                                         | 0       | 0        | 15  | 200           |
| COLLEGE POLYVALENT TECH BIL BABADJOU | PRI          |                | 30                      | 22     | 52    | 10                         | 6           | 0             | 0                                         | 0       | 4        | 0   | 60            |
| LYCEE BILINGUE DE ZAVION             | PUB          | 1999           | 444                     | 257    | 701   | 20                         | 0           | 10            | 0                                         | 0       | 11       | 4   | 356           |
| LYCEE TECHNIQUE DE BAMELO (NTONG)    | PUB          | 2006           | 220                     | 420    | 640   | 18                         | 0           | 17            | 0                                         | 0       | 7        | 4   | 370           |
| LYCEE BILINGUE DE BACHUA             | PUB          | 2006           | 289                     | 223    | 512   | 17                         | 0           | 22            | 0                                         | 0       | 8        | 6   | 320           |
| TOTAL ENSEIGNEMENT SECONDAIRE        |              |                | 2746                    | 2282   | 5028  |                            |             |               |                                           |         |          |     |               |

**Commentaires :** il ressort de la succession des ces tableaux que la commune de Babadjou compte : 11 écoles maternelles, 31 écoles primaires publiques, 09 écoles primaires catholiques, 04 écoles primaires de l'EEC, 05 établissements publics d'enseignement secondaire, 01 établissement public d'enseignement secondaire récemment créé et en construction, 02 établissements privés d'enseignement secondaire.

# PCD DE BABADJOU

CARTE 3 : CARTE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DE BABADJOU



#### **3.4.2.4. Infrastructures électriques**

Le souci des autorités municipales est d'étendre le réseau de fourniture de l'électricité dans la plupart des localités de la commune. A ce jour, malgré les efforts déjà fournis (BABADJOU compte 27 transformateurs dont 05 triphasés de 100 KVA et 22 transformateurs monophasés de 25V KVA) La couverture actuelle du territoire par l'électricité domestique reste très faible. Les villages qui sont raccordés au réseau AES/SONEL le sont partiellement. Ce phénomène a pour conséquence la prolifération des branchements de fortune ("toiles d'araignée"), ce qui entraîne des baisses fréquentes de tension et très préjudiciables au développement de certaines activités économiques.

En somme, Les sources d'énergie utilisées dans la commune de BABADJOU sont le bois de chauffage, les produits pétroliers, l'électricité et le gaz domestique pour certains privilégiés qui peuvent s'en procurer à sur place dans l'unique station service de BABADJOU ou à MBOUDA. Les autres sources d'énergie telles que le biogaz ou l'énergie solaire ou éolienne ne sont pas encore connue.

#### **3.4.2.5. Infrastructures routières**

Situé entre BAMENDA et BAFOUSSAM, la Commune de BABADJOU est traversée de bout en bout par la nationale n°6 qui relie ces deux grandes métropoles. Elle bénéficie de ce fait d'environ 20 Km de route bitumée. Le reste des voies de communication est constitué par les routes agricoles qui ont été ouvertes à bras d'homme, ou avec le concours de la CAPLABAM, coopérative affiliée de l'UCCAO au moment où la culture de café était prospère.

Actuellement, ces routes sont en mauvais état, malgré les interventions des comités de route soutenus par la commune. Ces comités au nombre de 24 pour les 24 UPP que comptait la commune lors de l'élaboration de son premier PDC s'avèrent très insuffisants pour un entretien avec l'approche HIMO (haute intensité de main d'œuvre)

La Commune de BABADJOU dispose des ressources matérielles pouvant être valorisées pour un entretien adéquat des routes : la Niveleuse GALION 1180, le Camion Benne TOYOTA 6000, tous acquis en 1997, sont en état de marche. Si ces ressources sont mieux gérées, elles peuvent permettre de changer la physionomie de la Commune en matière d'infrastructures routières

#### **3.4.2.6. Infrastructures sociales**

Les infrastructures sociales de BABADJOU sont réduites à quelques trois (04) foyers communautaires déjà opérationnels: la salle des actes de la chefferie supérieure, les foyers de communautaires de BAMELO, BAMEPAAH et NTOUNGA. BALEPO, BAMETOGOUNG sont en construction avec les travaux assez avancés. Les autres infrastructures comme le centre social, centre de promotion de la femme, centre multifonctionnel etc. sont absents. Le service d'arrondissement du ministère des affaires sociales est abrité par un petit bureau qui jouxte le bâtiment actuel de la Mairie sans aucun équipement et sans aucun aménagement. Pour un meilleur encadrement des couches vulnérables.

#### **3.4.2.7. Infrastructures marchandes**

Les infrastructures de l'économie locale sont essentiellement constituées d'un Hangar de 6 stands au marché de BAMEDOUSSO, de 09 stands, d'un Hangar, 19 boutiques et quelques stands de boucherie aujourd'hui transformés en boutiques à KOMBOU,

Les autres infrastructures sont constituées de stands construits par les opérateurs privés et mis en location ou exploités pour leur propre compte.

#### **3.4.2.8. Infrastructures touristiques et de loisirs**

Le développement des activités génératrices de revenus touristiques reste très embryonnaire dans la Commune de BABADJOU. Les potentialités ne font cependant pas défaut : le Paysage pittoresque des monts BAMBOUTOS, la grotte de NGOULEM à BALEPO, les chutes de DOVOUH à King place BABADJOU, la chute de Matiet à KAMELEH, la chute de MEKA sont autant de lieux de villégiature qui peuvent faire de BABADJOU une destination touristique.

Quelques infrastructures d'accueil peuvent être citées : "Hôtel MANGWA Stars" et "Auberge COMPLEXE KEN" à TOUMAKA, "Auberge REFUGE" à DJINSO, "Auberge Souvenir" à KOMBOU. Ce secteur présente encore des insuffisances qu'il faut combler pour que BABADJOU devienne une destination touristique.

#### **3.4.2.8. Infrastructures sportives**

L'absence d'un stade municipal dans l'espace communal de BABADJOU pose de sérieux problème pour le développement des activités de sport et d'éducation physique. Cependant l'existence d'espaces comme le stade MARAKANA à TO'OTCHI (KOMBOU), l'espace en face de la chefferie BALEPO, le stade de l'école publique de BABADJOU TOUMAKA permet l'organisation des championnats de vacances qui sont les seules activités sportives susceptibles d'attirer les foules.

#### **3.4.2.9. Infrastructures de communication**

03 antennes des compagnies de téléphonie mobile implantées à NGUEKONG, TOUMAKA et ZAVION à KOMBOU assurent le relais de communication pour MTN, Orange et CAMTEL dans l'espace communal. Cependant des poches non couvertes persistent dans certains villages

#### **3.4.2.10. Services administratifs**

Les Services Déconcentrés de l'Etat (SDE) implantés dans la commune de BABADJOU sont

- La sous-préfecture
- La brigade de gendarmerie
- Le Centre Médical d'Arrondissement,
- Délégation d'Arrondissement de l'Agriculture et du développement Rural et les services rattachés
- délégation de l'élevage des pêches et des industries animales
- le service d'arrondissement des affaires sociales
- les établissements de l'éducation de base et des enseignements secondaires.
- Le poste de contrôle forestier et faune
- L'antenne d'arrondissement d'ELECAM

#### **3.4.2.11. Services privés (micro-finance, etc.)**

Les services privés implantés dans la commune de BABADJOU sont

- EXPRESS-UNION, la Mutuelle Communautaire de Croissance (MC2) sont les deux (02) établissements de micro finance de BABADJOU :
- Une station service "TOTAL" assure la distribution des produits pétroliers

## 4.3. Principales potentialités et ressources de la Commune (tableau 6)

| Ressources naturelles                   | Statut d'emploi                                | Localisation                        | Potentiel              | Contrôleur              | Mode de gestion | Tendance                             | Problème/contraintes                                                                                                                                                                                                 | Actions à entreprendre                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Carrière de pierre et sable de TCHOUOU | exploitation saisonnière                       | X=10,20953<br>Y=5,74446<br>Z=1309   | 350 camions par saison | Accès libre             | Non défini      | Exploitation en saison pluvieuse     | -Extracteur de sable non identifiés<br><br>-aucune mesure prise au niveau de mairie pour rentabilise les carrières de sable<br><br>-certains sites sont d'accès difficile<br>-conflits familiaux au site de Ntoungha | - Prendre une mesure au niveau de la mairie pour rentabiliser les carrières de sable<br><br>-identifier et recenser les extracteurs de sable<br><br>-définir le mode de gestion des carrières<br><br>-recruter ou affecter un agent de la mairie à la gestion des carrières de sable<br><br>-Aménager les voies d'accès |
| Carrière sable Mekoué Leuh              | Exploitation saisonnière                       | X=10,21182<br>Y=5,72712<br>Z=1409   | 100 camions par saison | Accès libre             | Non défini      | Exploitation en saison pluvieuse     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carrière sable Koon-Mafofé et Koupetchi | Exploitation saisonnière                       | X=10,20818<br>Y=5,71858<br>Z=1476   | 50 camions par an      | Accès libre             | Non défini      | Epuisement en saison moins pluvieuse |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carrière de sable de Zaaji              | Exploitation saisonnière                       | X=10,18573<br>Y=5,70469<br>Z=1469   | 25 camions par saison  | Accès libre             | Non défini      | Qualité du sable médiocre            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carrière de pierres de NTOUNGHA         | Exploitation artisanale                        | X=10,17963<br>Y=5,65739<br>Z=1680   | 200 camions par an     | Propriétaires des sites | Non défini      | Exploitation permanente              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Massif granitique de Ndjinha            | Non exploité                                   | x=10,20519,<br>Y=5,66639,<br>z=1483 | Environ 1ha            | Terrain privé           | Non exploité    | /                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| massif pierreux de DJINKA K             | Non exploité                                   | x=10,16148,<br>Y=5,67248,<br>z=1730 | Environ 1,5 ha         | Terrain privé           | Non exploité    | /                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| massif pierreux de MAKA                 | Exploité pour les constructions locales        | x=10,15650,<br>y=5,67641,<br>Z=1805 | Environ 1,5 km2        | Accès libre             | Non défini      | Massif pierreux encore intacte       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| carrière de pierres de NGUEDA           | situation exploitation artisanale pour gravier | x=10,14904<br>y=5,711854,<br>z=1808 | Environ 1 ha.          | Accès libre             | Non défini      |                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

PCD DE BABADJOU

| Ressources naturelles                                    | Statut d'emploi                            | Localisation                                   | Potentiel      | Contrôleur             | Mode de gestion | Tendance                                          | Problème/contraintes                                                                 | Actions à entreprendre                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Carrière de latérite (à cheval entre Bamepaah et Nfindo) | Non exploitée                              | X=10,16491<br>Y=5,69486<br>Z=1744              | Environ 2 ha   | Terrain privé          | Non exploité    | /                                                 | Une aire de jeu existante sur le site                                                |                                                                                 |
| Pâturages des monts BAMBOUTOS                            | Exploitation pour pâturage et agriculture. | Situation du côté ouest du territoire communal | Environ 17 Km2 | Pâturage communautaire | Non défini      | Surpâturage avec l'augmentation du cheptel        | -envahissement par les espèces indésirables<br>-destruction des galeries forestières | -Classer la partie sensible des monts Bamboutos comme zone à écologie intégrale |
| Galerie forestières de MBIDOU                            | Exploitation pour bois de chauffe          | X=10,17392<br>Y=5,72396<br>Z=1566              | 04 ha          | Chef Bamedou           | Non défini      | Destruction, disparition des espèces exploitables | -Exploitation clandestine<br>-baisse de la biodiversité floristique                  | Mettre sur pied un comité de surveillance de la forêt et de reboisement         |

## PARTIE 4 : SYNTHÈSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC

## 4.1. Synthèse du DIC (tableau 7 : série)

## 4.1.1. Gestion des ressources humaines

| Aspect d'analyse                                         | Contraintes / obstacles                                                                                    | Faiblesses                                                                                                                                                                                                       | Echecs                                                         | Opportunités / potentialités                          | Succès                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sur le plan Ressources Humaines (personnel de la mairie) | -Insuffisance en personnel qualifié pour une mise en application effective de l'organigramme de la commune | -Effectif faible dans la quasi-totalité des services<br>-Les agents pour la plupart n'ont pas une formation de base dans les domaines des activités qu'ils exercent au sein de la commune<br>-cumul de fonctions | Mise en application non effective de l'organigramme la commune | Personnel jeune, (moyenne d'âge : 41 ans)             | Le déploiement du personnel dans tous les secteurs de la commune (les jours des marchés, tout le personnel s'attèle au recouvrement) |
| Composition/ organisation du conseil municipal           | Calendrier dense de certains conseillers faisant partie de la haute administration du Cameroun             | Faible représentativité des femmes au sein du conseil municipal (04 femmes sur 25, soit 16% des membres du CM)                                                                                                   |                                                                | Conseil municipal constitué d'un seul parti politique | Deux mandats successifs remportés par le même parti politique lors des élections municipales                                         |

## 4.1.2. Gestion des ressources financière;

| Aspect d'analyse                                               | Contraintes / obstacles                                                                                                                                                                 | Faiblesses                                                                                                                                                                                | Echecs                                                                                                            | Opportunités / potentialités                                                                                                                   | Succès                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ressources Financières                                         | Rapports tendus entre contribuables et agents de recouvrement                                                                                                                           | -absence d'un logiciel comptable<br>- Moyen de locomotion désuet pour le recouvrement des taxes et impôts (R12)<br>-Matériel roulant non réhabilité                                       |                                                                                                                   | Existence de potentielles sources de recettes non recouvrées (taxes sur le bétail, le revenu agricoles)                                        | - déploiement de tout le personnel de la commune pour le recouvrement des recettes               |
|                                                                | Faiblesse du niveau des recettes propres de la commune en comparaison aux recettes extérieures                                                                                          | Existence de plusieurs sources de recettes non instituées/non recouvrées (taxe sur exploitation des carrières de pierres et sable, impôt sur le bénéfice agricole)                        | Sur environ 127 stands encore exploitables au marché de BAMEDOUSSO, 72 sont non exploités, soit 56,69% des stands | Existence de nombreux stands non exploités au marché de KOMBOU et surtout au marché Bamedoussou                                                | Croissance du niveau des recettes propres et du taux de recouvrement sur les 03 dernières années |
| Processus d'élaboration, exécution et suivi du budget communal | L'implication des populations dans le processus d'élaboration du budget communal est une notion encore chimérique (d'où le rapport tendu entre contribuables et agents de recouvrement) | Aucun instrument de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) n'est utilisé par la commune dans l'optique de rendre compte aux contribuables. |                                                                                                                   | Existence du PGL (programme de gouvernance locale) à ZENÜ NETWORK à Bafoussam accompagnant les communes sur les instruments de la redevabilité | Les dépenses d'investissement par habitant sont croissantes depuis trois exercices               |

**4.1.3. Gestion du patrimoine communal**

| Aspect d'analyse    | Contraintes / obstacles                                                              | Faiblesses                                                                                                                                                                 | Echecs                                     | Opportunités / potentialités | Succès |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Patrimoine Communal | Obsolescence du patrimoine roulant de la commune (Niveleuse GALION 1180, Renault 12) | Le sommier du patrimoine communal n'est pas actualisé (exemple : acquisition de terrain apparaissant dans le Compte administratif, mais pas dans le sommier du patrimoine) | Fermeture des stands de boucherie à KOMBOU |                              |        |

**4.1.4. Gestion des relations**

| Aspect d'analyse                           | Contraintes / obstacles                                                                                                                               | Faiblesses                                                                                                                                              | Echecs | Opportunités / potentialités                                                                 | Succès                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gestion des relations autour de la commune | Existence de conflits frontaliers (entre Bamessingué et Babadjou, entre Balatchi-Babadjou entre Babadjou-Pignin) avec les communes de MBOUDA et SANTA | Absence d'un plaidoyer véritable auprès de l'autorité de tutelle pour une démarcation définitive des limites (notamment au niveau du marché de TOUMAKA) |        | Existence de partenariat avec le PNDP, FEICOM, BAD, GIZ ; Programme SHUMAS, Etat du Cameroun | partenariat avec Programme SHUMAS, BAD, |

**4.1.5. Axes de renforcement de la commune (tableau 8)**

| Aspect analysé                  | Problèmes/contraintes                                                                                                                                             | Axe de renforcement proposé                                                                                   | (plan de travail)<br>Date limite | Besoin d'appui ? |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Sur le plan Ressources Humaines | Insuffisance en personnel pour une mise en application effective de l'organigramme de la commune                                                                  | redéploiement du personnel                                                                                    | 2014                             | Non              |
|                                 | -Les agents pour la plupart n'ont pas une formation de base dans les domaines d'activités qu'ils exercent au sein de la commune                                   | Respecter l'adéquation entre les qualifications et les postes de travail dans le recrutement du personnel     | 2014                             | Non              |
|                                 | -cumul de fonction                                                                                                                                                | redéploiement du personnel                                                                                    | 2014                             | non              |
| Ressources Financières          | -absence d'un logiciel comptable                                                                                                                                  | Pourvoir les services en un logiciel comptable pour faciliter le traitement des données                       | 2014                             | Oui              |
|                                 | - Moyen de locomotion désuet pour le recouvrement des taxes et impôts (R12)                                                                                       | Reformer et acquérir un moyen de locomotion pour les opérations de recouvrement et le suivi des contribuables | 2014                             | Oui              |
|                                 | Existence de plusieurs sources de recettes non instituées/non recouvrées (taxe sur exploitation des carrières de pierre et sable, impôt sur le bénéfice agricole) | Réhabiliter l'axe routier FOGHAANG-TCHOU pour une exploitation rationnelle de la carrière de sable de TCHOUOU | Décembre 2014                    | Non              |
| Processus                       | Aucun instrument de la "redevabilité"(budget participatif,                                                                                                        | Intégrer les instruments de la redevabilité dans le                                                           | Décembre 2014                    | Oui              |

PCD DE BABADJOU

| Aspect analysé                                       | Problèmes/contraintes                                                                                                                                                     | Axe de renforcement proposé                                                                                                                                               | (plan de travail)<br>Date limite | Besoin<br>d'appui ? |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| d'élaboration, exécution et suivi du budget communal | dialogue citoyen, consultation publique etc.) n'est utilisé par la commune dans l'optique de rendre compte aux contribuables.                                             | processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda                                                                         |                                  |                     |
| Patrimoine Communal                                  | Le sommier du patrimoine communal n'es pas actualisé (exemple : acquisition de terrain apparaissant dans le Compte administratif, mais pas dans le sommier du patrimoine) | Actualiser le sommier du patrimoine communal                                                                                                                              | Décembre 2013                    | Non                 |
| Gestion des relations autour de la commune           | Insuffisance de lisibilité dans les limites territoriales de la commune                                                                                                   | Améliorer la lisibilité dans les limites territoriales de la commune en élaborant et en exécutant un projet de marquage des limites officielles de la commune de Babadjou | 2014-2015                        | Oui                 |
|                                                      | Absence d'un plaidoyer véritable auprès de l'autorité de tutelle pour une démarcation définitive (notamment au niveau du marché de TOUMAKA)                               | Le comité de règlement des conflits devrait se pencher sur ce problème et trouver une solution durable et définitive                                                      | 2014                             |                     |

## 4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur (tableau 9 : série)

| SECTEUR : Agriculture                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                             | Principales Causes                                                                                                                                  | Principaux effets                                                                                                          | BESOINS                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Difficulté de développement des activités rentables d'agriculture dans la commune de BABADJOU</b> | -accès difficile aux intrants et matériels végétaux de bonne qualité (fertilisants, semences, plants de café arabica et fruitiers)                  | -Prolifération des intrants de qualité médiocre<br>-baisse de rendement<br>La régénération caféière et autre verger stagne | construction de 39 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles (voir liste des villages concernés dans annexe : Rapport de consolidation des données des diagnostics (RCDD))    |
|                                                                                                      | -difficulté d'accès aux instruments et infrastructures adéquats de production et transformation (outillage rudimentaires, routes d'évacuation etc.) | Accessibilité réduite aux appuis des projets du MINADER                                                                    | création de pépinières d'arbres fruitiers, bois d'œuvre et plantes médicinales. Dans 19 villages                                                                                                        |
|                                                                                                      | -Faibles capacités organisationnelles et opérationnelles des agriculteurs                                                                           | -Faible production                                                                                                         | Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des GIC existant en vue de leur mutation en coopérative                                                                                   |
|                                                                                                      | -Pénibilité des opérations agricoles avec utilisation d'un outillage rudimentaire                                                                   | -Perte post récolte                                                                                                        | Faciliter les opérations agricoles par la mécanisation des opérations de labour dans les zones de DARMANIAC, SINCOA et CODEBAT (TO'OTCHI)                                                               |
|                                                                                                      | -difficulté d'évacuation des produits agricoles de certains bassins de production                                                                   | -Exode rural des jeunes                                                                                                    | Faciliter l'évacuation des produits agricoles de certains bassins de production enclavés par la réhabilitation de principales voies d'accès. AXE LOUH-ZAVION 1 et LOUH-NKÖ'NZAP longue de 4 km          |
|                                                                                                      | -les producteurs bénéficient d'un encadrement agricole et d'un accompagnement non approprié                                                         | -accessibilité réduite au conseil agricole                                                                                 | construire les structures abritant les services du MINADER pour un encadrement de proximité des producteurs                                                                                             |
|                                                                                                      | -insuffisance d'infrastructures d'encadrement                                                                                                       | -Vente des produits à l'état brut                                                                                          | Faciliter l'accès aux infrastructures de transformation dans l'espace communal par la mise sur pied d'unité de transformation des produits agricoles (extraction d'huile d'avocat, jus de piment, etc.) |
|                                                                                                      | -Négligence des mesures de protection de l'environnement dans les pratiques agricoles pour une gestion durable des terres (pratique de l'écobuage)  | -baisse de rentabilité                                                                                                     | sensibiliser les producteurs sur les mesures de restauration des sols par l'organisation de 72 séances de renforcement des capacités sur les techniques de compostage                                   |
|                                                                                                      | -Accès limité aux infrastructures de transformations                                                                                                | Baisse de la production agricole                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |

| Secteur : Elevage, pêches et industries animales                          |                                                                          |                                                      |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problèmes                                                                 | Principales Causes                                                       | Principaux effets                                    | BESOINS                                                                                                                            |
| <b>Difficulté de développement des activités rentables d'élevage dans</b> | - difficulté d'accès aux conditions modernes d'élevage                   | Faiblesse de revenu des éleveurs                     | Créer des complexes modernes d'élevage de la volaille en vue d'accroître le rendement dans la les Pratiques de l'élevage.          |
|                                                                           | -Pratiques rudimentaires de l'élevage extensif avec Faiblesse du cheptel | Faiblesse de production et de rendement des élevages | Accroître le niveau d'accès aux intrants d'élevage de qualité par la création d'unité de production et vente d'aliment pour bétail |
|                                                                           | -Insuffisance d'accès aux intrants d'élevage                             | -Détiquage manuel des parasites cutanés              | Créer les infrastructures d'exploitation pour l'élevage du gros                                                                    |

# PCD DE BABADJOU

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>la commune de BABADJOU</b> | <p>de qualité (rareté, cherté etc.)</p> <p>-Absence d'infrastructure d'exploitation pour l'élevage du gros bétail</p> <p>-Insuffisance d'encadrement des éleveurs</p> <p>-Fréquence élevée des épidémies de pestes, épizooties, dans les élevages porcins</p> <p>-Vol fréquents d'animaux, notamment les porcs</p> <p>-Envahissement des pâturages par les espèces non appétantes (fougères, "Bokossa Grass" (<i>Chromolaena Odorata</i>))</p> <p>-faible niveau de promotion de la santé pendant la petite enfance du fait de la faible capacité de production de lait des vaches élevées</p> | <p>Faiblesse de rendement</p> <p>-Mauvaise conduite d'élevage (logement, alimentation, abreuvement, suivi vétérinaire)</p> <p>Faible rentabilité des élevages et des activités d'élevage</p> <p>Baisse du cheptel porcin</p> <p>Fréquence élevée des conflits agropastoraux</p> <p>Faiblesse de revenu des éleveurs</p> | bétail : parcs vaccino-gènes, bain détiqueurs et abattoir.                                                                                                                                                        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Créer de nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire dans Babadjou en vue d'accroître le niveau d'encadrement des éleveurs                                                                              |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Organisation de 71 séances de renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans les élevages                                                                                 |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | acquérir du matériel adéquat : manteaux, paires de bottes, torches etc. pour les comités de vigilance en vue de réduire la fréquence de Vol d'animaux, notamment les porcs                                        |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | former les éleveurs bovins à la pratique des cultures fourragères en vue de lutter contre l'envahissement des pâturages par les espèces non appétantes (fougères, "Bokossa Grass" ( <i>Chromolaena Odorata</i> )) |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | accroître le niveau de promotion de la santé pendant la petite enfance par l'accroissement de la disponibilité et consommation des produits laitiers (introduction des vaches laitières)                          |

| Secteur : Santé                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité par les populations dans la commune de BABADJOU</b> | <p>-faiblesse du niveau de l'offre des services de santé de qualité pour les populations de BABADJOU</p> <p>-Le nombre et la qualité des structures de fourniture des soins de santé de la commune sont insuffisants</p> <p>-Les populations de certains villages parcourent de longues distances pour accéder à un centre de santé.</p> <p>-Certains centres de santé d'envergure et Le Centre médical d'arrondissement de BABADJOU ne disposent pas de bâtiment approprié pour abriter une maternité</p> <p>-Toutes les formations sanitaires de la commune de BABADJOU, y compris le centre médical d'arrondissement ont des insuffisances en personnels</p> <p>-Toutes les formations sanitaires de la commune ont des insuffisances d'aménagements (point d'eau, reboisement, dispositifs de traitement des déchets,</p> | <p>faible taux de fréquentation des structures</p> <p>-Recours fréquents aux charlatans</p> <p>Les nouveaux nés sont exposés aux maladies contagieuses.</p> <p>Faible taux de fréquentation des formations sanitaires de la commune</p> <p>Faible taux de fréquentation des formations sanitaires.</p> <p>existence d'enfants non vaccinés contre les maladies récurrentes.</p> | Accroître le niveau de l'offre des services de santé de qualité pour les populations de BABADJOU par la création d'un district de santé à BABADJOU, la transformation du CMA de Babadjou en hôpital de district, la transformation du CSI de Balepo en CMA et la création de nouveaux centres de santé (à ZAVION) |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Création d'un nouveau centre de santé intégré dans le village de ZAVION                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | accroître la capacité d'accueil du CMA de BABADJOU à TOUMAKA et de certains centres de santé d'envergure (NTONG et BALEPO) par la construction de bâtiment approprié pour abriter un service de maternité                                                                                                         |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 IDE (02 à Bamedou, 2 à Balepo, 02 à Ntong), 04 IB (01 à Bamedou, 1 à Kombou, 1 à Balepo, 1 à Ntong, 02 aides-soignants à Balepo, 7 infirmiers accoucheurs (1 à Bamedou, 2                                                                                                                                       |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>cuisine, logement du personnel, électrification etc.)<br/>         -Insuffisance d'équipement dans certains centres de santé.<br/>         -le niveau d'atteinte des objectifs du Programme élargi de Vaccination (PEV) n'est pas satisfaisant</p> | <p>à Kombou, 2 à Balepo, 1 à Ntong et 1 au CMA de Toumaka)<br/>         3 réhabilitations de bâtiments, 05 nouveaux points d'eau, 3 reboisement, 06 cuisines, 07 dispositifs de traitement de déchets, 5 logements de personnel<br/>         acquisition de 35 lits pour les centres de santé<br/>         accroître le niveau de promotion de la santé de la mère et de l'enfant par l'identification et la formation au niveau de chaque village d'un relais communautaire pour la facilitation et le suivi des activités du PEV.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Travaux publics                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                            | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inadéquation entre le réseau routier et les objectifs de la politique de développement local</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- absence de sécurité de circulation dans la commune</li> <li>-mauvais état des routes et pistes de collecte (existence de bourbiers)</li> <li>-Les ouvrages de franchissement sont inappropriés à la traversée de certains cours d'eau</li> <li>-Certaines zones sont difficiles d'accès surtout en saison des pluies</li> <li>-Le nombre de comité de route déjà mis sur pied est insuffisant et leur fonctionnement n'est pas optimal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ralentissement considérable dans le processus d'atteinte des objectifs de développement de l'économie locale et de création des richesses</li> <li>-Diktat des transporteurs et acheteurs grossistes des vivres frais</li> <li>-Persistance des zones enclavées dans la commune</li> </ul> | <p>améliorer durablement l'état des routes et pistes de collecte par le reprofilage, suppression des bourbiers et autres points critiques et l'installation des barrières de pluies)</p>                                                                                                |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Faciliter le franchissement de certains cours d'eau par la construction des ponts et ouvrages de franchissement(05 ponts construits (touolewang, moh-malou, tchimegho, Tootap Maloki)</p>                                                                                            |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Faciliter l'accès de certaines zones enclavées par l'ouverture de nouvelles routes<br/>           (-Ecole publique Takang-communauté Bororo<br/>           -Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br/>           -KON'BEUK - école publique BAMEPAH<br/>           -TOPELOU-BALEPO)</p> |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Renforcer les capacités des membres des 24 comités de route existants<br/>           Créer et équiper 48 nouveaux comités de route</p>                                                                                                                                               |

| Education de base                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                      | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BESOINS                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Insuffisance de fourniture des services de qualité d'éducation de base</b> | -faible capacité d'accueil de la commune en matière d'éducation de base.<br>-insuffisance de salles de classe adaptées à une éducation de base de qualité<br>-Vétusté de certaines salles de classes<br>-Difficulté de scolarisation des enfants à l'âge préscolaire dans certains villages<br>-Insuffisance/absence d'infrastructures pour les écoles maternelles existantes (09 écoles maternelles sur 11 sont non construites)<br>-Insuffisance d'équipements (tables-bancs) et aménagements adéquats dans les établissements (latrines, reboisement, clôture, bacs à ordures)<br>-Accès difficile à l'eau potable dans les écoles de l'espace communal, (exception école catholique KAZA et école catholique Nfindo)<br>Insuffisance d'enseignants | Effectifs pléthoriques des élèves dans certaines salles de classes de certains établissements<br>Inconfort des conditions d'étude<br>-Scolarisation tardive des enfants<br>09 écoles maternelles logées dans des infrastructures de fortune ou salles d'emprunt<br>-Scolarisation au rabais<br>- Exposition aux maladies péri-fécales<br>Consommation d'eau de qualité médiocre dans les écoles | construction de 175 salles de classe équipées chacune de 60 tables-bancs de 02 places pour passer de 207 (situation de référence) à 382 salles de classes                                                 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Réhabiliter 73 salles de classe                                                                                                                                                                           |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | création et construction de 13 nouvelles écoles maternelles (, Nguékong, Ntong, Nfindo, To'ognie, Nsoh, , BAMEDOUSSO, BAMETO'O, KING-PLACE BAMEPAH, NGWUONG YEUK 1, TCHIMEGHO, KAMELEH, NGAGONG, BAMEDOU) |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Construire 09 bâtiments pour abriter 09 écoles maternelles aujourd'hui logé dans les bâtiments d'emprunt                                                                                                  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisition de 1999 tables-bancs de 02 places, 41 latrines, 55 bacs à ordures, 52 reboisements, 52 clôtures, 55 logements d'enseignants                                                                   |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52 points d'eau dans 52 établissements (maternelles et primaires) publics et privés                                                                                                                       |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 enseignants                                                                                                                                                                                            |

| Arts et culture                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                               | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Difficulté de promotion des activités à caractère socioculturel</b> | -Insuffisance d'infrastructures d'encadrement socioculturelles<br>-Insuffisance des moyens financiers pour achever les travaux de construction des foyers communautaires dans certains villages<br>-Promotion insuffisante de la langue maternelle des BABADJOU : des "BAFOUNG"<br>-La bibliothèque municipale n'est pas fonctionnelle<br>-Valorisation insuffisante du festival annuel "LERHE"<br>-Absence d'une salle de spectacle dans l'espace | -Difficulté de susciter l'autopromotion au sein des populations<br>-Foyers en construction abandonnés<br>-durée très longue d'exécution des travaux de construction des foyers<br>-Disparition des contes en langues Bafung<br>-possibilités limitées de recherche sur différents sujets d'études et d'exams des élèves<br>-Absence de recettes publicitaires liées à l'événement au niveau de la | Construction de foyer communautaire (08 foyers culturels communautaires construits (FEMDJI, KING-PLACE BAWA, BAMEDOUSSO, KOMBOU, TOUOLEWANG, NGAGONG 1, KAMELEH, TOPELOU)                                                                    |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Achever les travaux d'aménagement et d'équipement des foyers communautaires en construction (07 foyers culturels communautaires achevés de construction (NTOUGHA, FAT LOH, BAMETO'O, KING-PLACE BAMEPAH, KING PLACE BALEPO, ZAAJI, TO'OTCHI) |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Organiser au moins une fois par an un récital de contes en langue Bafoung lors du festival LERHE                                                                                                                                             |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Location d'une salle au centre urbain, aménagement et                                                                                                                                                                                        |

# PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | urbain de BABADJOU<br>-Absence de matérialisation de certains faits historiques de BABADJOU (assassinat de Fô DZEJOUO, lieu de disparition des premiers monarques de la principauté de BAMEKOUÉ<br>Absence de concours littéraires et artistiques | commune.<br>-Difficulté d'organisation des réunions et manifestations à caractère socioculturelles<br>-Les certaines figures historiques de BABADJOU qui peuvent être des modèles pour les générations à venir ne sont pas suffisamment connues<br>-Absence/faible niveau de créativité littéraire et artistique | équipement d'un espace de lecture pour faire fonctionner la bibliothèque municipale.                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moderniser l'organisation du festival "LERHE" en sollicitant le concours des professionnels                                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Construire une salle de spectacle dans l'espace urbain de la commune                                                        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | construction d'un monument au site de l'assassinat de Fô DZEJOUO, au site de disparition des anciens monarques de BAMEKOUÉ. |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mise à contribution de la ligne budgétaire consacrée aux activités culturelles                                              |

| Promotion de la femme et de la famille                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                     | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BESOINS                                                                                                                            |
| <b>Difficulté d'encadrement de la femme, de la jeune fille et par ricochet de la famille</b> | -insuffisance de promotion de la solidarité nationale<br>-Absence de promotion des activités génératrices de revenu en faveur des femmes et autres filles-mères<br>Absence d'infrastructure d'encadrement et de promotion de la femme<br>-Faible niveau d'organisation des groupes et associations des femmes et filles mères<br>-Méconnaissance de droits et devoirs de la femme<br>-Faible accès des filles à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi.<br>Recrudescence du phénomène d'unions libre et couples sans acte de mariage.<br>Existence d'enfants sans acte de naissance | Précarité de la situation de la femme et fille-mère<br>-Absence d'espace d'échange entre femmes<br>-accessibilité réduite aux appuis pour les activités génératrices de revenus<br>-Non respect des droits et devoirs de la femme<br>-Abandon précoce des études par la jeune fille<br>Précarité des unions<br>Déperdition scolaire | Equiper de 02 des appartements du foyer de la chefferie en 05 machines à coudre, 05 ordinateurs et une photocopieuse               |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | construction d'un centre de promotion de la femme à Babadjou                                                                       |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Formation des membres du réseau des femmes BABADJOU aux principes de la vie associatives                                           |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vulgariser les textes relatifs aux droits et devoirs de la femme par l'organisation de causeries éducatives dans tous les villages |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Améliorer l'accès des filles à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi                              |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organiser les cérémonies collectives de signature d'acte de mariage                                                                |
|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organiser campagnes foraines d'établissement d'acte de naissance dans les écoles et villages.                                      |

| Affaires sociales                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                               | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Difficulté de fourniture des services d'assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables</b> | Difficulté d'encadrement et de prise en charge des personnes âgées vivant seules<br>-Le service du ministère des affaires sociales n'est pas construit dans BABADJOU<br>-accès difficile aux prothèses pour handicapé physiques et prothèses auditives pour malentendants<br>-La promotion de la protection de l'enfance est insuffisante<br>-L'encadrement de la communauté bororo de Babadjou présente des insuffisances<br>Précarité des conditions de vie des couches sociales vulnérables (personnes handicapées, Bororos, orphelins) et autres personnes indigentes et nécessiteuses | Solitude des personnes âgées<br>Les bénéficiaires ne sont pas suffisamment informés des services rendus par ce ministère<br>-accès difficile des sourds- muets à la scolarisation<br>-Arrêt précoce de scolarisation des, Orphelins, des enfants handicapés<br>Développement du sentiment de frustration/marginalisation chez les Bororos<br>-accès difficile au capital décès pour les veuves<br>-solitude<br>-difficulté de développement des AGR (activités génératrices de revenus) | Construction d'une structure d'encadrement des personnes âgées                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construction et équipement d'un bâtiment pour abriter les services d'arrondissement des affaires sociales (potentialité : un terrain de 8701m2 disponible)                                                                                               |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -appuyer l'acquisition d'appareillages (prothèse, chaise roulante, canne etc.) pour handicapés (acquisition de 90 lunettes, 90 cannes blanches 196 béquilles, 59 prothèses auditives, 12 tricycles)                                                      |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Augmenter l'enveloppe budgétaire d'aides et secours aux personnes vulnérables par rapport aux demandes d'appuis enregistrées                                                                                                                             |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prendre des actions urgentes en faveur de la communauté bororo de Babadjou (entre autres, construire au moins un bloc de deux salles de classe équipées à l'école publique de Takang-Bororo créée depuis 2004 et qui est logée dans une hutte en paille) |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Appuyer le développement des AGR initiées par les couches vulnérables<br>-assistance sociales diverses (médicales, nutritionnel et éducationnel aux couches sociales indigentes et nécessiteuses                                                         |

| Eau et énergie, assainissement                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                       | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                   | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Le niveau de fourniture de l'énergie électrique n'est pas satisfaisant et l'accès à l'eau potable est difficile dans la</b> | - Faible niveau d'accès à l'électricité dans 29 villages :<br>difficulté d'accès à l'électricité dans 24 villages<br>-Insuffisance d'extension des réseaux électriques de Basse et Moyenne Tensions à travers certains villages de la commune<br>-Absence/éloignement de réseau AES SONEL de certains villages de la commune | -Prolifération des toiles d'araignée<br>-risque élevé d'incendie et d'électrocution.<br>-Difficultés de création de petites unités économiques utilisant l'électricité dans les villages concernés.<br>-Les populations de certains | extension du réseau électrique AES SONEL existant dans 29 villages de la commune à savoir Paatah, Djinpang, Toumaka, To'ognie, Mogni, Ndjingha, Mantseit, Ntougha, Djibouti, Pouot, Fat Loh, Ntong, Za'awa, , Mfoundou, Nkoue, Nfindo, King Place Balepo, Töfombloh, Nguedah, Tsa'agap 1, Bamedou 1, Bamedou 2, King-Place Bamedji, Zaaji, Foghaang,, King-Place Bamegnie, To'otchi, Zavion1, Zavion2, |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                     | Projet d'électrification de nouveau village avec pose de transformateur Meti, To'onzo, Madjui, Nsoh, Melang, Djinkak, Meka, Medzeu, Femdji, Bouoh, Kombeuk, Touolewang, Ngagong 2, Takang, Tchinglepo-Ngwang, Tsa'agap 2, Bamedou 2 (Csi De Bamedou), Megnie Ecole Publique, Fouoh, Maloki, Louh,                                                                                                      |

# PCD DE BABADJOU

|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Commune de BABADJOU</b> | -Les réseaux d'adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE sont mal entretenus et 20 bornes fontaines sur 32 au total sont non fonctionnelles | quartiers parcourent de trop longues distances à la recherche de l'eau de boisson           | Espace Urbain (Perimetre Administratif De Doji), Nkōzap, Tchimegho, Chou (24 Villages)                                                                                        |
|                            | -Des potentialités d'adduction ont été jadis identifiés mais les études de faisabilité non concrétisées.                                                                    | -Exposition des populations aux maladies d'origine hydrique                                 | projet de réhabilitation et d'entretien des 05 adductions d'eau de la commune de BABADJOU (FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE)                             |
|                            | -Sur 12 forages répertoriés dans la Commune sont 10 sont en arrêt de fonctionnement et sont abandonnés                                                                      | -La population dans de nombreux village consomme de l'eau non potable (rivières, pluies...) | Projet reprise des études de faisabilité sur le projet d'adduction d'eau à partir des Monts Bamboutos                                                                         |
|                            | -Certains villages ne disposent d'aucun point d'approvisionnement en eau potable                                                                                            | -prolifération des maladies d'origine hydrique                                              | Projet de réhabilitation des 10 forages répertoriés dans BABADJOU (Toumaka(2), Mogni(2), King place Balepo(1), Zaaji(1), Tchinglepo-Ngwang(1), marché Kombou (2), Matseit(1)) |
|                            | -l'espace urbain de TOUMAKA n'a pas de toilette public.                                                                                                                     | -Exposition aux maladies péri fécales                                                       | Approvisionnement en eau par la Construction de 117 forages positifs (200habitants/point d'eau) dans 38 villages qui ne seront pas concernés par les adductions d'eau         |
|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                             | Construction des toilettes publiques VIP à 3 compartiments à TOUMAKA                                                                                                          |

| Enseignements secondaires                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                               | Principales Causes                                                                                                                                                                                                | Principaux effets                                                                               | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Insuffisance dans la fourniture de service de qualité d'enseignement secondaire</b> | -Faible Niveau d'encadrement pédagogique dans les établissements                                                                                                                                                  | Fort taux de Recrutement d'enseignants vacataires parfois non formés                            | Plaidoyer pour l'affectation de 107 enseignants qualifiés dans les 05 établissements d'enseignement secondaires de BABADJOU MOGNI(lycée de Bamedjingha : 17) Bametouo (Lycée Bilingue de Babadjou : 35) Zavion 1(lycée de Zavion : 20) : NTONG(Lycée Technique de Bamelu : 18), King place Bachua (Lycée Bilingue de Bachua : 17) |
|                                                                                        | -Insuffisance de personnels qualifiés dans les établissements d'enseignement secondaire de BABADJOU (sur un effectif de 200 enseignants, 107 sont des vacataires, essentiellement dans les sections francophones) | -frais d'APEE très élevés                                                                       | construction des bâtiments pour salles de classe avec infrastructures connexes au CETIC de BALEPO créé en 2012                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                        | -Faible capacité d'accueil dans les d'enseignements secondaires de la commune de BABADJOU                                                                                                                         | Construction des salles en matériaux provisoires                                                | Création d'un établissement d'enseignement secondaire général à NFINDO                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                        | Difficulté de construction des salles de classe dans certains établissements                                                                                                                                      | Déperdition scolaire                                                                            | création d'un nouvel établissement d'enseignement technique                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                        | Certains élèves parcourent de très longue distance pour avoir accès à l'enseignement secondaire général                                                                                                           | Les effectifs à la SAR/SM de BABADJOU Sont pléthoriques (plus de 300 élèves pour deux sections) | Faciliter l'ouverture du CETIC de BALEPO créé en 2012 par la construction d'infrastructures d'accueil                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                        | -insuffisance d'établissements secondaires d'enseignement technique                                                                                                                                               | Education au rabais                                                                             | accroître la quantité et la qualité d'équipements et d'aménagements dans les établissements existants (Doter les établissements d'enseignement secondaire de points d'eau fonctionnels, aires de jeux, laboratoires, centre de documentation et d'information scolaire)                                                           |
|                                                                                        | -Insuffisance de matériels, équipements et aménagements adéquats dans les établissements                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Emploi et formation professionnelle                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                           | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Principaux effets                                                                                                                                                   | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Difficultés de formation professionnelle dans l'espace communal de BABADJOU</b> | -Insuffisance de structure de formation agréée par le Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle<br>-les conditions de formation à la SAR/SM de BABADJOU sont médiocres (bâtiments sans travaux de finition, absence de point d'eau etc.)<br>-L'offre d'emploi de la commune est très faible dans l'espace communal | effectifs pléthoriques (plus de 300 élèves pour les 02 sections), à la SAR/SM de BABADJOU<br>-Formation au rabais à la SAR/SM<br>-Développement du secteur informel | Création et construction de 02 SAR/SM à CHOU ou TO'OTCHI, NSOH)                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | création d'un centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage ( NGWUONG YEUK 1 & 2)                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Réalisation des travaux de finition sur les bâtiments de la SAR/SM de Babadjou et construire un point d'approvisionnement en eau potable au sein de l'établissement.<br>-création et équipement des ateliers spécialisés                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | -Créer pour le compte de la commune des Projets économiques :<br>-construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage)<br>- Projet de production des poussins d'un jour |

| Travail et sécurité sociale                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                       | Causes                                                                                                                        | Principaux effets                                                                             | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Difficulté de promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel</b> | -Absence de mutualisation des activités agropastorales et autres dans l'espace communale<br>Absence de la culture d'assurance | Absence de retraite chez les agriculteurs, éleveurs et autres travailleur du secteur informel | Promouvoir le mouvement associatif; socle du principe de la solidarité par la création de mutuelles de santé à gestion associative par corps de métier ou communauté (village, corps de métier, éleveurs, agriculteurs, etc.) avec le concours de l'élite ou des leaders de communauté                                       |
|                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                               | -Informers, sensibiliser les secteurs du secteur informel sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaire à la CNPS en vue de couvrir des risques comme la maladie, les décès, les risques professionnels.<br>-Créer et à suivre le fonctionnement des sociétés de secours mutuel ou des mutuelles dans la commune |



| Environnement et Protection de la Nature et développement durable                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                   | Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BESOINS                                                                                                                                                               |
| <b>Absence de prise de conscience sur la nécessité de la protection de l'environnement</b> | -Disparition du couvert végétal<br>-La gestion des déchets plastiques n'est pas une préoccupation dans les centres urbains et sur l'étendue de l'espace communale<br>-Destruction des ordures par incinération aux endroits d'entassement dans certaines agglomérations<br>-Utilisation incontrôlées des pesticides à usage agricole aux abords des cours d'eau pour les cultures maraîchères<br>-Destruction des forêts raphia au profit des cultures maraîchères | -changement climatique (vent violent accompagné de grêlons, modification du calendrier agricole<br>-Les espaces publics de BABADJOU sont pleins de déchets plastiques<br>-Expositions aux maladies cancérogènes ;<br>-Pollutions atmosphériques, des sols et sous-sols, Pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques<br>Exposition et tarissement des sources naturelles d'eau | Lutter contre les effets du changement climatique par le Reboisement de l'espace communal de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants. |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrôler la gestion des déchets plastiques en créant un service de traitement des ordures et en plaçant des bacs à ordures dans le centre urbain                     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Acquisition et placement des bacs à ordures dans les espaces urbains à raison de 5 bacs par espace urbain                                                             |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Création d'une décharge des ordures ménagères et valoriser le camion de la mairie dans l'enlèvement des ordures sur les places publiques et marchés de BABADJOU       |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisation des séances de formation des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d'usage des pesticides à usage agricole                                  |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Protection des points et sources d'eau par un reboisement au raphia                                                                                                   |

| Habitat et Développement Urbain                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                   | Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principaux effets                                                                                                                                                   | BESOINS                                                                                                                       |
| <b>Difficulté de gestion et de maîtrise de l'occupation de l'espace urbain de BABADJOU</b> | Les espaces urbains de Babadjou ne sont pas lotis.<br>La commune n'a pas de document de planification urbaine<br>Les matériaux utilisés pour les constructions sont pour l'essentiel précaires<br>la voie d'accès au centre administratif de DOJJ est inappropriée pour un futur centre urbain | -Construction des maisons sans autorisation de bâtir<br>Prolifération des villages et quartiers à habitat spontané<br>Détérioration accélérée des ouvrages réalisés | Délimitation et lotissement du périmètre urbain                                                                               |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Elaboration d'un plan sommaire d'urbanisme et un plan d'occupation des sols                                                   |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | Mise sur pied d'une unité de fabrication et de vente de blocs stabilisés                                                      |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     | construire la voie d'accès au centre administratif de DOJJ en aménageant une route à double sens à partir de la nationale n°6 |

| Domaines, cadastre et affaires foncières                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                   | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                     | BESOINS                                                                                                                                              |
| <b>Difficultés d'accès à un titre de propriété immobilière dans la commune de BABADJOU</b> | La commune n'a pas de réserve foncière<br>-Méconnaissance de la procédure d'obtention du titre foncier par la majorité des populations<br>La commune de BABADJOU a des problèmes frontaliers avec les communes voisines de Santa au niveau de MAKAKA, et de Mbouda au niveau de TOUMAKA et des Monts Bamboutos avec BALATCHI | Les constructions certains édifices publics sont retardées à cause de manque de terrain<br>-Découragement des populations à postuler pour l'obtention des titres fonciers<br>Existence de cas d'affrontement entre agriculteurs des zones en question | Engager les procédures réglementaires (cause d'utilité publique) pour l'acquisition et la sécurisation des terrains communaux                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | Vulgarisation des différentes procédures par l'organisation des audiences ou des dépliants                                                           |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | Créer et faire fonctionner une commission conjointe ad hoc avec les communes concernées en vue de l'élaboration d'un plan cadastral pour la commune. |

| Recherche scientifique et innovations                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                      | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Principaux effets                                                                                                                                    | BESOINS                                                                                                                                                                                   |
| <b>Faible niveau d'utilisation des résultats des recherches scientifiques</b> | Absence d'unités de transformation des certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.)<br>-le vin blanc de BABADJOU n'a pas jusqu'à présent fait l'objet d'une étude concluante pour sa conservation.<br>L'élevage du gros bétail est confronté à un problème qui est aujourd'hui sans solution<br>l'envahissement des pâturages par les fougères et le "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromolaena Odorata</i> ) | -Les produits agricoles sont vendus à l'état brut<br>Prix de vente très instable<br>-Rétrécissement de l'espace pastoral,<br>-conflits agropastoraux | Mettre sur pied les unités de transformation des certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.)                                                      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | S'engager à financer une recherche pour la conservation du vin blanc de BABADJOU                                                                                                          |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | Assainir les pâturages du gros bétail par le Financement de la recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromolaena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable |

# PCD DE BABADJOU

| Commerce                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                 | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Principaux effets                                                                                                                                            | BESOINS                                                                                                             |
| <b>Difficulté de développement des activités de commerce dans la commune de BABADJOU</b> | Le marché de BAMEDOUSSO n'est pas construit<br>Le phénomène de grand banditisme est très récurrent au marché de BAMEDOUSSO<br>-absence de point d'approvisionnement en eau dans les marchés (TOUMAKA et KOMBOU)<br>Le marché de KOMBOU n'est pas construit<br>Absence d'hangar dans certains marchés secondaires | Envahissement de la chaussée par les commerçants<br>-Développement de l'insécurité et abandon des stands<br>Envahissement de la chaussée par les commerçants | Construire le marché de Bamedoussou en l'organisation en secteurs                                                   |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Créer et faire fonctionner un service de gardiennage au marché de BAMEDOUSSO                                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Construire un point d'approvisionnement en eau au marché de TOUMAKA et réhabiliter deux forages du marché de KOMBOU |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Construire le marché de KOMBOU en l'organisation en secteurs                                                        |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | construction d'un hangar dans certains marchés secondaires de BABADJOU (Balepo, Nfindo, Foghaang Lepaah )           |

| Jeunesse                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                          | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Précarité des conditions de vie des jeunes dans la commune</b> | -absence d'infrastructure pour le centre multifonctionnel des jeunes dans la Commune de BABADJOU.<br>Difficulté d'accès aux appuis des différents programmes en faveur des jeunes : PAJER-U, PRAIDES<br>Faible niveau de scolarisation chez certains des jeunes de la commune<br>absence de civisme chez la majorité des jeunes<br>la Délégation d'arrondissement d du MINJEC n'est pas construite | Les jeunes de la Commune ne bénéficient pas de l'encadrement du responsable nommé dudit centre<br>-Taux élevé de chômage des jeunes dans la commune<br>-Exode rural<br>-Développement du phénomène du célibat<br>les intérêts individuels priment sur ceux de la collectivité<br>les jeunes ne bénéficient pas d'un encadrement optimal des techniciens en charge des questions de jeunesse | construction et équipement d'un centre multifonctionnel à BABADJOU                                                                                                                                                                                                |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identification, sensibilisation et accompagnement des jeunes ou groupes de jeunes au montage des projets économiques à soumettre aux financements des programmes en faveur des jeunes                                                                             |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Promouvoir l'excellence en accordant chaque année au moins 100 bourses scolaires aux plus méritants                                                                                                                                                               |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | créer dans chaque établissement scolaire de la commune de BABADJOU un club d'éducation civique où les jeunes seront formés aux notions élémentaires de civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte contre le désordre urbain, respect de l'environnement etc.) |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | construire et équiper la Délégation d'arrondissement d du MINJEC de BABADJOU                                                                                                                                                                                      |

| <b>Sport et éducation physique</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problème</b>                                                                                               | <b>Principales Causes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Principaux effets</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>BESOINS</b>                                                                                                                                                                                           |
| <b>Difficulté de développement des activités de sport et d'éducation physique dans la commune de BABADJOU</b> | La commune de Babadjou n'a pas de stade municipal<br>Les aires de jeux existants ne sont pas aménagées (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA)<br>-Méconnaissance des bienfaits de la pratique du sport sur la santé<br>Absence d'organisation des sports de compétition<br>-La délégation d'arrondissement du MINSEP n'est pas construire | Les enceintes d'établissements scolaires sont prises d'assaut par les pratiquants de sport<br><br>Difficulté de détection des talents<br>Développement des maladies métaboliques<br>Valorisation insuffisante du personnel affecté dans ce service. | Acquérir un espace pour la construction d'un stade municipal à BABADJOU                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Aménager les aires de jeux existant (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA)                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | vulgariser les bienfaits de la pratique du sport sur la santé en organisant un championnat corporatif                                                                                                    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | -Inciter la pratique du sport de compétition en instituant périodiquement l'ascension des monts Bambouts<br>-Organiser chaque année un championnat de vacances inter-village dans la commune de BABADJOU |
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                     | Construire la Délégation d'arrondissement de sport et éducation physique                                                                                                                                 |

| <b>Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Problème</b>                                                                                                                                | <b>Principales Causes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Principaux effets</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>BESOINS</b>                                                                                                                                            |
| <b>Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de BABADJOU .</b> | Le domaine de la construction est insuffisamment exploré par les jeunes artisans de BABADJOU<br>Les opportunités du secteur de vente de poisson frais sont insuffisamment explorées par les petits entrepreneurs dans la commune<br>Méconnaissance par Les opérateurs économiques, de la procédure facilitée de création d'entreprise mise en œuvre par le MINPMESA<br>- Promotion insuffisante de l'artisanat<br>-Difficulté d'accès aux sources de financement pour la création des PME | Aucune unité de fabrication des briques/parpaings exploité à des fins lucratives<br>Les approvisionnements en poisson frais se font en majorité hors de la commune<br>Les opérateurs économiques locaux ne sont pas à mesure de postuler aux marchés publics de la commune<br>Les artisans et leurs œuvres ne sont pas connus du grand public<br>-Insuffisance de développement des activités génératrices des revenus | projet de mise sur pied d'une unité de fabrication de briques stabilisées dans certains villages                                                          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | projet de construction d'une poissonnerie au marché de BAMEDOUSSO                                                                                         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vulgarisation par des dépliants les textes concernant la création des entreprises                                                                         |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Créer un centre d'exposition d'œuvres d'arts                                                                                                              |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Indentification des artisans, enregistrement au niveau de la commune ou au MINPMESA, formation en entrepreneuriat et accompagnement des promoteurs de PME |

| Mines, Industries et Développement Technologique                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                                                                                                          | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                               | BESOINS                                                                                                                                                                                       |
| L'exploitation des ressources minières identifiées (sable de TCHOUOU, carrière de pierres de NTOUNGHA, etc.) n'est pas optimale et les technologies de transformation font défaut dans la commune | L'avocat de BABADJOU est insuffisamment rentabilisé<br>-Absence d'identification des carrières et propriétaires des sites d'exploitation<br>- Très mauvais état des voies d'accès aux carrières (notamment la carrière de sable de TCHOUOU)<br>-Absence de spécification dans le budget communal des recettes générées par La cession de sable et pierres | -perte poste récolte<br>-vente exclusivement à l'état brut<br>Faiblesse du niveau des recettes minières qui sont réduites au droit de transit.<br>-Carrière moins sollicitée si d'autres alternatives existent.<br>Climat tendu entre la mairie et les opérateurs de la filière | mise sur pied d'une unité d'extraction d'huile d'avocat dans la Commune                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Identification des propriétaires des sites des carrières de pierres exploitées ou non dans la commune en vue de les organiser en GIC des artisans miniers                                     |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aménager les voies d'accès aux carrières en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU)                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spécifier dans le budget de la commune de BABADJOU Les recettes générées par La cession de sable et pierres et créer un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières |

| Transports                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                             | Principales Causes                                                                                                                                                                                 | Principaux effets                                                                                                                                                           | BESOINS                                                                                                                                                                                                |
| Difficulté d'organisation du système de transport dans l'espace communal de BABADJOU | -Absence de gare routière pour le transport urbain et interurbain<br>Inorganisation du secteur des transporteurs urbains, interurbain et des moto-taximen<br>mauvais état des voies de circulation | Utilisation de l'emprise de la Nationale n°6 comme gare routière<br>Concurrence déloyale des non professionnels (jardiniers et autres)<br>coût élevé des frais de transport | projet de construction d'une gare routière au marché de BAMEDOUSSO, KOMBOU et TOUMAKA                                                                                                                  |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | Identifier et organiser le secteur des transporteurs urbains, interurbain et des moto-taximen par un appui en chasubles et casque ou bien une organisation de masse de l'examen du permis de conduire. |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | Accroître le niveau de praticabilité des routes surtout en saison des pluies par l'aménagement des voies de communication                                                                              |

| Postes et Télécommunications                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                          |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                      | Principales Causes                                                                                                              | Principaux effets                                        | BESOINS                                               |
| difficulté d'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet) | La Commune de BABADJOU ne dispose pas de point de connexion internet<br>L'institution communale de BABADJOU n'a pas de site WEB | Difficulté de communication avec la diaspora da BABADJOU | -Projet de création d'un télé-centre communautaire    |
|                                                                                                               |                                                                                                                                 |                                                          | Construire un site WEB pour l'institution de BABADJOU |

| Communication                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                              | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                           | Principaux effets                                                                                                                                                                                   | BESOINS                                                                                                    |
| difficultés de communication sur les problèmes de développement et autres dans la commune de BABADJOU | Les moyens de communication les plus appropriés (comme la radio communautaire) sont inexistantes<br>-la langue Bafung n'a plus de tranche d'antenne à CRTV-ouest et radio Batcham<br>L'institution communale de BABADJOU n'a pas de site WEB | Les populations sont insuffisamment informées sur la vie et le fonctionnement de leur commune<br>Les communiqués et messages radio diffusés en langues officielles n'atteignent pas les populations | construction d'une radio communautaire à BABADJOU                                                          |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Identifier une compétence pour animer une tranche d'antenne en langue Bafung à CRTV-ouest et radio Batcham |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     | Construire un site WEB pour l'institution de BABADJOU                                                      |

| Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l'ordre                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                                     | Principales Causes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principaux effets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BESOINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Le niveau d'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de BABADJOU n'est pas satisfaisant | -Absence d'un service de la Sûreté Nationale dans la commune<br>-Insuffisance de personnel à la brigade de gendarmerie de BABADJOU ;<br>-Absence de moyen de déplacement à la brigade de gendarmerie de BABADJOU ;<br>-la prévention des catastrophes présente des insuffisances (constructions précaires sur les zones de forte pente à TOUMAKA et KOMBOU)<br>Insuffisance en personnel qualifié pour une mise en application effective de l'organigramme de la commune<br>Faiblesse du niveau des recettes propres de la commune en comparaison aux recettes extérieures<br>L'implication des populations dans le processus d'élaboration du budget communal est une notion encore chimérique (d'où le | -Développement de l'insécurité<br>inefficacité des interventions des services de maintien de l'ordre<br>Impossibilité de déplacement en cas d'urgence<br>Risque élevé d'effondrement de nombreux postes de travail prévus dans l'organigramme en vigueur<br>adopté par le conseil municipal sont vacants<br>faible niveau d'investissement dans la commune<br>les populations ne peuvent pas prendre l'initiative de payer leurs impôts de leur | Plaidoyer pour la création et l'ouverture d'un commissariat de police dans la Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plaidoyer pour l'affectation de personnel supplémentaire à la brigade de gendarmerie de BABADJOU ;                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -doter la brigade de gendarmerie d'un moyen de locomotion                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -mener les campagnes de sensibilisation sur la protection civile                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | accroître le rendement des Ressources Humaines de la commune par un recrutement du personnel qualifié en rapport avec l'organigramme adopté par le conseil municipal                                                                                                                                                |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | accroître les sources de recettes et améliorer la gestion des ressources financières de la commune par dotation du service la recette municipale d'outils approprié de travail (logiciel comptable, moyen de locomotion pour le recouvrement) et par la réhabilitation de l'accès à la carrière de sable de TCHOUOU |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Accroître le niveau de transparence dans la gestion budgétaire par l'intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda                 |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | rapport tendu entre contribuables et agents de recouvrement)<br>Le sommier du patrimoine communal n'est pas actualisé<br>-faiblesse du niveau de communication autour des problèmes de développement de la commune | propre chef ;<br>possibilité de fuite de certaines recettes propres<br>difficulté de nouer des partenariats pour le développement | Améliorer la gestion des biens meubles et immeubles de la commune par actualisation du sommier du patrimoine communal        |
|  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé par la construction d'un site WEB pour la Commune de BABADJOU |

| Enseignement supérieur                                                                       |                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problème                                                                                     | Principales Causes                                                            | Principaux effets                                                       | BESOINS                                                                                                                                  |
| <b>Inaccessibilité grandissante à l'enseignement supérieur pour les jeunes de la commune</b> | -Difficulté de subvenir aux besoins des enfants dans l'enseignement supérieur | Déperdition scolaire                                                    | Subventionner les besoins des jeunes les plus méritants dans l'enseignement supérieur                                                    |
|                                                                                              | -Difficulté d'insertion des diplômés de l'enseignement dans la vie active     | -Développement des métiers du secteur informel notamment les mototaxis, | . Faciliter l'insertion des diplômés de l'enseignement dans la vie active par la création des projets économiques dans l'espace communal |

**4.3. LISTE DES PROJETS PRIORITAIRES DES VILLAGES/ESPACE URBAIN DE BABADJOU (tableau 9 bis)**

| village/espace urbain      | PROJET SOCIAUX                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                           | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | PS1                                                                                                                                           | PS2                                                                                                                                                          | PS3                                                                                                  | PS4                                                                                                          | PS5                                                                                                       | PE1                                                                                                                   | PE2                                                                                                                                                     | PE3                                                                                                                                 |                  | intitulé                                                                                                                                      | justification de la sélection                                                                                                     |
| <b>KING-PLACE BABADJOU</b> | Extension du réseau électrique AES SONEL en monophasé MT et BT sur 2 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour Zaabatsa | Construction de trois blocs de deux salles de classe équipées, d'un bloc latrine et d'un point d'eau fonctionnel à l'école publique King place BABADJOU      | Construction d'un forage d'eau fonctionnel muni d'une pompe à motricité humaine à l'EM King-place    | Construction des têtes de buse à Zaabatsa, et face Ndo après curage et rechargement sur une distance de 2 km | Construction d'une clôture en matériaux définitifs à l'EM King-place                                      | Mise sur pied d'une unité d'extraction et conditionnement d'huile d'avocat à King-place autour du CC de KING PLACE    | Acquisition d'une unité de transformation du manioc en gari au carrefour ZAABATSA chef SAPGUI                                                           | Equiper de 02 des appartements du foyer de la chefferie en 05 machines à coudre, 05 ordinateurs pour prestation de services divers. |                  | Extension du réseau électrique AES SONEL en monophasé MT et BT sur 2 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour Zaabatsa | l'extension du réseau au carrefour Zaabatsa est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés             |
| <b>coût</b>                | <b>23750515</b>                                                                                                                               | <b>51828435</b>                                                                                                                                              | <b>8189078</b>                                                                                       | <b>5543211</b>                                                                                               | <b>10500000</b>                                                                                           | <b>52 400 000</b>                                                                                                     | <b>4 500 000</b>                                                                                                                                        | <b>16 560 000</b>                                                                                                                   | <b>173271239</b> | <b>23750515</b>                                                                                                                               | justification                                                                                                                     |
| <b>PAATAH(NGUEKONG)</b>    | Réhabilitation et d'entretien de l'adduction d'eau MELANG-NGUEKONG avec remise en service de 05 bornes fontaines hors d'usage                 | Construction de deux blocs de deux salles de classe équipées, d'un bloc latrine et d'un point d'eau fonctionnel à l'EP de NGUEKONG                           | Extension du réseau électrique AES SONEL sur 2 Km sur l'axe carrefour ZAABATSA-chute de DOVOUH       | Création d'une section maternelle à l'EP de NGUEKONG avec construction d'infrastructures (blocs maternels)   | Aménagement de la route carrefour ZAABATSA - chute de DOVOUH sur 2km                                      | Mise sur pied d'une unité de fabrication de briques stabilisées à NGUEKONG autour du comité de concertation de PAATAH | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du comité de concertation de PAATAH | Construction d'une unité de transformations des produits agricoles (maïs en farine)                                                 |                  | Réhabilitation et d'entretien de l'adduction d'eau MELANG-NGUEKONG avec remise en service de 05 bornes fontaines hors d'usage                 | ce projet est susceptible de satisfaire les besoins des autres villages en aval comme Kingplace BABADJOU, METI KO'OKOU et TOUMAKA |
| <b>coût</b>                | <b>11700000</b>                                                                                                                               | <b>34552290</b>                                                                                                                                              | <b>23750515</b>                                                                                      | <b>20900000</b>                                                                                              | <b>5543211</b>                                                                                            | <b>12406944</b>                                                                                                       | <b>21134612</b>                                                                                                                                         | <b>4 500 000</b>                                                                                                                    | <b>134487572</b> | <b>11700000</b>                                                                                                                               | justification                                                                                                                     |
| <b>METI</b>                | électrification du village METI en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile CHARLES METCHUI  | réhabilitation avec construction de 04 nouvelles bornes fontaine et extension du réseau d'adduction d'eau en provenance de la chefferie vers METI sur 2,5 Km | reprofilage sur 3 Km de l'axe routier carrefour KO'OKOU - CARREFOUR CHEFFERIE-COURS D'EAU MOLOU-KAZA | construction et équipement d'un centre multifonctionnel à METI                                               | création et construction d'un centre d'apprentissage et formation en technique d'élevage et d'agriculture | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à METI autour du GIC A.C.D.K.      | création d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants et produits agricoles et d'élevage autour du comité de concertation de METI           | Appui à la création d'un complexe d'élevage de la volaille à METI autour du GIC de TOUOYEM Florent                                  |                  | électrification du village METI en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile CHARLES METCHUI  | Choix des populations                                                                                                             |
| <b>coût</b>                | <b>29688143</b>                                                                                                                               | <b>11700000</b>                                                                                                                                              | <b>24944449</b>                                                                                      | <b>27 900 000</b>                                                                                            | <b>93 000 000</b>                                                                                         | <b>35 000 000</b>                                                                                                     | <b>20696296</b>                                                                                                                                         | <b>20 700 000</b>                                                                                                                   | <b>263628888</b> | <b>29688143</b>                                                                                                                               | justification                                                                                                                     |

PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                                          | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                          | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                             |                                                                                                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                              | PS2                                                                                                                                  | PS3                                                                                | PS4                                                                                                            | PS5                                                                                                                                                      | PE1                                                                                                                           | PE2                                                                                                                                                   | PE3                                                                                                                      |                  | intitulé                                                                                                                         | justification de la sélection                                                                   |
| <b>KO'OKOU</b>               | Extension du réseau électrique AES/Sonel en monophasé MT et BT sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur au carrefour « Nzakoné » | Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau chefferie sur 1km vers KO'OKOU avec installation d'une borne fontaine à « Nzakone » | Pose de buses (10) sur la nouvelle route KO'OKOU-METI avec ouverture des caniveaux | Aménagement de la source « Talouh » avec construction d'un réservoir de collecte et d'un dispositif de service | Ouverture sur 3 km d'une route allant du domicile du chef de bloc KO'OKOU au CMA de Babadjou avec pose de buse sur « Nzemtsing » et marigot « Madotouo » | Acquisition d'une unité de transformation du maïs en farine avec extraction d'huile de maïs                                   | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées très productives portée par FOKOU Jean, délégué du GIC FAPON | Construction d'un foyer communautaire (qui pourra générer des entrées à travers la location pour manifestation diverses) |                  | Extension du réseau électrique AES/Sonel en monophasé MT et BT sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur au carrefour « Nzakoné » | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>coût</b>                  | <b>17812885</b>                                                                                                                  | <b>4680000</b>                                                                                                                       | <b>5 000 000</b>                                                                   | <b>12 000 000</b>                                                                                              | <b>25 000 000</b>                                                                                                                                        | <b>35 000 000</b>                                                                                                             | <b>20500000</b>                                                                                                                                       | <b>26 000 000</b>                                                                                                        | <b>145992885</b> | <b>17812885</b>                                                                                                                  | justification                                                                                   |
| <b>DJINPANG</b>              | Reprofilage de la route To'omafo par la chefferie du bloc à King Place sur 3km                                                   | Construction d'un passage busé à la traversée DJINPANG - KING PLACE                                                                  | Extension du réseau électrique en monophasé MT et BT sur 2 km à partir de NTOUGHA  | Construction d'un forage positif au carrefour Tchonkep                                                         | Construction d'un foyer communautaire à Djinpang                                                                                                         | création d'une pépinière de 50000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à DJINPANG autour du comité de concertation | Création d'une ferme avicole à gestion communautaire pour l'élevage de 5000 pondeuses et 3000 Poulets de chair                                        | Aménagement d'une voie d'accès longue de 3 Km pour l'exploitation des pierres de DJINPANG                                |                  | Reprofilage de la route To'omafo par la chefferie du bloc à King Place sur 3km                                                   | évacuation des produits agricoles, notamment des cultures maraîchères                           |
| <b>coût</b>                  | <b>15 000 000</b>                                                                                                                | <b>10 000 000</b>                                                                                                                    | <b>23750515</b>                                                                    | <b>8189078</b>                                                                                                 | <b>26 000 000</b>                                                                                                                                        | <b>17500000</b>                                                                                                               | <b>20 700 000</b>                                                                                                                                     | <b>15 000 000</b>                                                                                                        | <b>136139593</b> | <b>15 000 000</b>                                                                                                                | justification                                                                                   |
| <b>NIWANG</b>                | extension du réseau électrique AES SONEL en triphasé MT et BT sur 1,5 km à partir du dernier poteau dans NIWANG                  | Construction d'un forage positif au carrefour NIWANG                                                                                 | Construction d'un foyer communautaire à NIWANG                                     | construction d'un centre de promotion de la femme à NIWANG                                                     | création et Construction d'un centre de santé intégré à NIWANG                                                                                           | création d'une unité à gestion communautaire de production d'aliment pour bétail autour du comité de concertation de NIWANG   | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à NIWANG autour du CC de NIWANG                                     | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles                |                  | extension du réseau électrique AES SONEL en triphasé MT et BT sur 1,5 km à partir du dernier poteau dans NIWANG                  | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>Coût</b>                  | <b>17812885</b>                                                                                                                  | <b>8189078</b>                                                                                                                       | <b>26 000 000</b>                                                                  | <b>37 000 000</b>                                                                                              | <b>48 670 230</b>                                                                                                                                        | <b>20696296</b>                                                                                                               | <b>3500000</b>                                                                                                                                        | <b>21134612</b>                                                                                                          | <b>183003101</b> | <b>17812885</b>                                                                                                                  | justification                                                                                   |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                       | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                             | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                     | PS2                                                                                                                   | PS3                                                                                                                                                   | PS4                                                                                                                           | PS5                                                                                                   | PE1                                                                                                                       | PE2                                                                                                                                 | PE3                                                                                                                         |                  | intitulé                                                                                                                                | justification de la sélection                                                                                                       |
| <b>TOUMAKA</b>               | réhabilitation des 3 points d'eau existants devant le CMA de BABADJOU en changeant les systèmes de refoulement d'eau                    | réhabilitation et d'entretien de la source d'eau DOMAGHO                                                              | construction d'un bloc maternel avec les infrastructures connexes pour abriter l'école maternelle Bilingue de TOUMAKA                                 | extension du réseau électrique en BT sur 2,5 km du carrefour TOUMAKA au carrefour BIGMOP en passant par DACKOUONG             | ouverture sur 2 Km de la route: face gendarmerie jusqu'à NIWANG en passant par le point d'eau DOMAGHO | création et de gestion des toilettes publiques au carrefour TOUMAKA                                                       | création d'une unité à gestion communautaire de production d'aliment pour bétail autour du comité de concertation de TOUMAKA        | Mise sur pied d'une unité de fabrication de briques stabilisées à TOUMAKA autour du comité de concertation                  |                  | réhabilitation des 3 points d'eau existants devant le CMA de BABADJOU en changeant les systèmes de refoulement d'eau                    | points d'eau alimentant un centre de soins, secteur névralgique de la vie des populations<br><br>-projet au coût réduit             |
| <b>Coût</b>                  | <b>4 500 000</b>                                                                                                                        | <b>3 000 000</b>                                                                                                      | <b>17100000</b>                                                                                                                                       | <b>12812885</b>                                                                                                               | <b>16 500 000</b>                                                                                     | <b>750510</b>                                                                                                             | <b>20696296</b>                                                                                                                     | <b>12406944</b>                                                                                                             | <b>87766635</b>  | <b>4 500 000</b>                                                                                                                        | justification                                                                                                                       |
| <b>TO'OGNIE</b>              | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à TO'OGNIE (antenne orange)                                        | Création, Construction et équipement de l'école maternelle communautaire avec les infrastructures connexes à TO'OGNIE | extension en BT du réseau d'électrification AES /SONEL à TO'OGNIE sur 1,5 Km de T BARE vers la nationale n°6 (0,5 km) et du transfo vers zavion (1km) | aménagement du Tronçon routier (2km) allant de l'entrée T-Barré à Taa Di Fô et entrée sous préfecture-T barre - Nationale n°6 | Construction des d'un pont à la traversée du cours d'eau entre TO'OGNIE - NSOH                        | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées très productives porté par le CC | création et construction d'un centre d'apprentissage et formation en technique d'élevage et d'agriculture                           | Création d'un centre multi média avec une unité de production infographique porté par le comité de concertation de TO'OGNIE |                  | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à TO'OGNIE (antenne orange)                                        | village ne disposant d'aucun point d'approvisionnement en eau potable<br>-coût du projet réduit par rapport aux projets économiques |
| <b>Coût</b>                  | <b>8189078</b>                                                                                                                          | <b>24115384</b>                                                                                                       | <b>12812885</b>                                                                                                                                       | <b>16629632</b>                                                                                                               | <b>10 000 000</b>                                                                                     | <b>20500000</b>                                                                                                           | <b>93 000 000</b>                                                                                                                   | <b>10 000 000</b>                                                                                                           | <b>195246979</b> | <b>8189078</b>                                                                                                                          | justification                                                                                                                       |
| <b>TO'ONZO</b>               | électrification du village TO'OZO en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile SANGREMA | Construction d'un pont définitif sur le cours d'eau « Machuetsing »                                                   | Aménagement sur 4 km de l'axe principal allant de Machuetsing à la limite Bangang avec ouverture des caniveaux                                        | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à TO'ONZO                                                | création et de construction d'un centre de santé à TO'ONZO                                            | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées autour du CC                     | Création d'une unité à gestion communautaire de transformation des produits agricoles (moulins à maïs, manioc et autres condiments) | Aménagement d'un site touristique au lieu dit « Meghlopefom » avec sa grotte et sa chute                                    |                  | électrification du village TO'OZO en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile SANGREMA | village très éloigné de tout réseau électrique ne présentant aucune alternative que l'utilisation des groupes électroniques         |
| <b>Coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                         | <b>10 000 000</b>                                                                                                     | <b>33259265</b>                                                                                                                                       | <b>8189078</b>                                                                                                                | <b>48 670 230</b>                                                                                     | <b>20500000</b>                                                                                                           | <b>7 000 000</b>                                                                                                                    | <b>12325000</b>                                                                                                             | <b>169631716</b> | <b>29688143</b>                                                                                                                         | justification                                                                                                                       |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                           |                                                                                       | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                    | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                                       |                                                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                        | PS2                                                                                                               | PS3                                                                                                                 | PS4                                                                                       | PS5                                                                                   | PE1                                                                                                       | PE2                                                                                                       | PE3                                                                                                                                |                  | intitulé                                                                                                                                   | justification de<br>la sélection                                                          |
| <b>MOGNI</b>                 | Approvisionnement de Bamendjingha en eau potable par captage depuis le lycée de Bamendjingha                                               | Construction du poste agricole BAMEDJINGHA à MOGNI                                                                | Reprofilage sur 4 Km et pose des buses sur le tronçon marché Lepah-Djinjui (buses au lit dit Fiakla'oh)             | Extension du réseau électrique en BT vers les zones E.P-chefferie et Kaza-Malouh sur 2 Km | Viabilisation l'aire de jeu du Lycée de Bamendjingha (et ouverture à tous les jeunes) | Installation d'un concasseur de pierre dans les carrières de Mogni pour la production et vente du gravier | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à MOGNI autour du CC   | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC de MOGNI |                  | Approvisionnement de Bamendjingha en eau potable par captage depuis le lycée de Bamendjingha                                               | projet d'eau qui pourra alimenter le centre de santé intégré de Bamendjingha              |
| <b>Coût</b>                  | <b>25 000 000</b>                                                                                                                          | <b>46500000</b>                                                                                                   | <b>33259265</b>                                                                                                     | <b>18750515</b>                                                                           | <b>3 000 000</b>                                                                      | <b>50 000 000</b>                                                                                         | <b>35 000 000</b>                                                                                         | <b>21134612</b>                                                                                                                    | <b>232644392</b> | <b>25 000 000</b>                                                                                                                          | justification                                                                             |
| <b>MADJUI</b>                | électrification du village MDJUI en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile chef de bloc | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à MADJUI                                     | Création, Construction et équipement de l'école maternelle communautaire avec les infrastructures connexes à MADJUI | création et Construction d'un centre de santé intégré à MADJUI                            | réhabilitation de l'axe routier PAAH - MADJUI sur 2 km                                | création d'une unité à gestion communautaire de vente de la provende à MADJUI                             | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles | Création d'une ferme avicole à gestion communautaire pour l'élevage de 5000 pondeuses à MADJUI autour du CC                        |                  | électrification du village MDJUI en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile chef de bloc | doléance exprimés par les populations de MADJUI lors des campagnes électorales politiques |
| <b>Coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                            | <b>8189078</b>                                                                                                    | <b>24115384</b>                                                                                                     | <b>48 670 230</b>                                                                         | <b>5543211</b>                                                                        | <b>20696296</b>                                                                                           | <b>21134612</b>                                                                                           | <b>20 700 000</b>                                                                                                                  | <b>178736954</b> | <b>29688143</b>                                                                                                                            | justification                                                                             |
| <b>NSOH</b>                  | électrification du village NSOH en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour monté STIAIR | Création, Construction et équipement de l'école maternelle communautaire avec les infrastructures connexes à NSOH | aménagement de la source d'eau "GOOD MORNING"                                                                       | construction d'un pont sur le cours d'eau montée STIAIR                                   | création et Construction d'un centre de santé intégré à NSOH                          | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de NSOH            | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles | Construction d'une unité à gestion communautaire de transformations des produits agricoles (maïs en farine et manioc en gari)      |                  | électrification du village NSOH en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour monté STIAIR | doléance exprimée par les populations de NSOH lors des campagnes électorales politiques   |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                            | <b>24115384</b>                                                                                                   | <b>4 500 000</b>                                                                                                    | <b>10 000 000</b>                                                                         | <b>48 670 230</b>                                                                     | <b>7 000 000</b>                                                                                          | <b>21134612</b>                                                                                           | <b>9 000 000</b>                                                                                                                   | <b>154108369</b> |                                                                                                                                            | justification                                                                             |

PCD DE BABADJOU

| village/espace urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                    |                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | PS1                                                                                                                     | PS2                                                                                                                                                                 | PS3                                                                                                     | PS4                                                                                                                                                                                                             | PS5                                                                                                     | PE1                                                                                                                           | PE2                                                                                                                                                                                            | PE3                                                                                                                                    |                  | intitulé                                                                                                                | justification de la sélection                                                                   |
| <b>NDJINGHA</b>       | Extension en monophasé MT et BT du réseau électrique sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur au carrefour chef de bloc | Construction d'un forage positif et aménagement des deux sources du village DJINGHA                                                                                 | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à DJINGHA | Réhabilitation des axes Djingha-MOGNI – PAAH-MADJUI sur 3 km avec construction des ouvrages connexes                                                                                                            | Aménagement d'un parcours touristique le long du marigot TOUZAA                                         | création d'une unité à gestion communautaire de production d'aliment pour bétail autour du comité de concertation de NDJINGHA | construction d'un hangar pour marché de vivre à DJINGHA                                                                                                                                        | Création d'une ferme avicole à gestion communautaire pour l'élevage de 5000 pondeuses et 3000 poulets de chair à NDJINGHA autour du CC |                  | Extension en monophasé MT et BT du réseau électrique sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur au carrefour chef de bloc | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>Coût</b>           | <b>17812885,8</b>                                                                                                       | <b>12812885</b>                                                                                                                                                     | <b>24115384</b>                                                                                         | <b>25 000 000</b>                                                                                                                                                                                               | <b>26 100 000</b>                                                                                       | <b>20696296</b>                                                                                                               | <b>18722996</b>                                                                                                                                                                                | <b>20 700 000</b>                                                                                                                      | <b>165960447</b> | <b>17812885,8</b>                                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>MANTSEI</b>        | Extension du réseau électrique en BT sur 2,5 km à partir du lycée de Bamendjingha vers l'école publique de Bamendjingha | Extension du réseau électrique en MT et BT sur 3 Km de l'école catholique de « MPAC » au marché de « Lepah » avec poste d'un transformateur triphasé à « Makoteuh » | Aménagement de la source derrière la chefferie Mantseït                                                 | Aménagement de 3Km de l'axe routier allant du lycée de Bamendjingha à la limite du quartier Madjui avec pose d'une buse sur la rivière « Meka » et un accent particulier sur le point critique montée Magouégni | Aménagement sur 1,5 km de la route allant de Lepah à Djingha (existence d'un point critique) à Makoteuh | Création et construction d'un hangar de marché à Toussoulié (jour de marché proposé : « Nkap »)                               | Création d'une structure d'encadrement (formation) des femmes et des jeunes filles dans les activités génératrices des revenus (couture, broderie, fabrication des savons,...) arts culinaires | Acquisition d'un moulin à maïs et autres moulinex pour vivre frais à Toussoulié                                                        |                  | Extension du réseau électrique en BT sur 2,5 km à partir du lycée de Bamendjingha vers l'école publique de Bamendjingha | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>coût</b>           | <b>12688143</b>                                                                                                         | <b>29688143</b>                                                                                                                                                     | 3500 000                                                                                                | <b>25 000 000</b>                                                                                                                                                                                               | 2400 000                                                                                                | <b>18722996</b>                                                                                                               | <b>37 000 000</b>                                                                                                                                                                              | 4 500 000                                                                                                                              | 133499282        | <b>12688143</b>                                                                                                         |                                                                                                 |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                      | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                             | PS2                                                                                                                                          | PS3                                                                                                                           | PS4                                                                                                                                                                    | PS5                                                                                                  | PE1                                                                                                                           | PE2                                                                                                                                                       | PE3                                                                                                                         |                  | intitulé                                                                                                        | justification de la sélection                                                                                               |
| <b>NTOUNGH A</b>             | extension du réseau électrique en BT sur 1km de TOHOLEU à l'EP de NTOUNGHA                                      | Construction et équipement de 03 blocs de 02 salles de classes équipées d'un bloc latrine et d'un point d'eau fonctionnel à l'EP de Ntoungha | Aménagement et équipement en 300 chaises du foyer de NTOUNGHA                                                                 | Construction et aménagement de deux tronçons routier dans le village Ntoungha (MEDJUI-KAZA en passant par Louis MA'ATO, et MEDJUI-KAZA par la chefferie NTOUNGHA (4km) | Construire trois forages positifs à Ntoungha aux lieudits chefferie Ntoungha, Toholeu, Louis Ma'atoh | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à Ntoungha autour du comité de concertation | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du comité de concertation de NTOUNGHA | acquisition d'un concasseur de pierre dans la grande carrière de NTOUNGHA pour la production et vente du gravier            |                  | extension du réseau électrique en BT sur 1km de TOHOLEU à l'EP de NTOUNGHA                                      | projet qui contribuerait à maintenir la cohésion sociale -projet au coût relativement bas                                   |
| <b>Coût</b>                  | <b>4 500 000</b>                                                                                                | <b>51828435</b>                                                                                                                              | <b>4500000</b>                                                                                                                | <b>11086422</b>                                                                                                                                                        | <b>24567234</b>                                                                                      | <b>3 500 000</b>                                                                                                              | <b>21134612</b>                                                                                                                                           | <b>50 000 000</b>                                                                                                           | <b>171116703</b> | <b>4 500 000</b>                                                                                                |                                                                                                                             |
| <b>DJIBOUTI</b>              | extension du réseau électrique en BT de DJIBOUTI vers Melang sur 1,5 Km                                         | Réhabilitation et d'entretien de l'adduction d'eau MELANG-NGUEKONG avec remise en service de 05 bornes fontaines hors d'usage                | Création d'une section maternelle à l'EP de NGUEKONG avec construction d'infrastructures (blocs maternels)                    | Construction de deux blocs de deux salles de classe équipées, d'un bloc latrine et d'un point d'eau fonctionnel à l'EP de NGUEKONG                                     | création et construction d'un centre de santé intégré à DJIBOUTI                                     | construction d'un hangar au marché-carrefour de DJIBOUTI                                                                      | construction d'un magasin de stockage et de vente des pommes de terre et autres produits agricoles                                                        | mise sur pieds d'une unité d'extraction et conditionnement d'huile d'avocat                                                 |                  | construction d'un hangar au marché-carrefour de DJIBOUTI                                                        | projet qui contribuerait à recréer le marché DJIBOUTI qui est réduit actuellement à un carrefour                            |
| <b>coût</b>                  | <b>5 500 000</b>                                                                                                | <b>11700000</b>                                                                                                                              | <b>20900000</b>                                                                                                               | <b>34552290</b>                                                                                                                                                        | <b>48 670 230</b>                                                                                    | <b>18722996</b>                                                                                                               | <b>21134612</b>                                                                                                                                           | <b>52 400 000</b>                                                                                                           | <b>213580128</b> | <b>18722996</b>                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <b>MELANG</b>                | électrification de MELANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose d'un transfo au niveau du carrefour MELANG | construction d'un centre de santé intégré à MELANG                                                                                           | Réhabilitation et d'entretien de l'adduction d'eau MELANG-NGUEKONG avec remise en service de 05 bornes fontaines hors d'usage | Création, Construction et équipement de l'école maternelle communautaire avec les infrastructures connexes à MELANG                                                    | entretien sur 4 km de l'axe melang-entrée zone du pâturage sur 4km                                   | Construction d'une structure d'encadrement des personnes âgées                                                                | création d'une coopérative agricole de production et vente de pomme de terre à MELANG                                                                     | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à MELANG autour du comité de concertation |                  | électrification de MELANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose d'un transfo au niveau du carrefour MELANG | village qui a contribué pour l'électrification de DJIBOUTI mais qui n'a pas bénéficié du réseau électrique installé en 2012 |
|                              | <b>23750515</b>                                                                                                 | <b>48 670 230</b>                                                                                                                            | <b>11700000</b>                                                                                                               | <b>24115384</b>                                                                                                                                                        | <b>33259265</b>                                                                                      | 53 000 000                                                                                                                    | <b>21334612</b>                                                                                                                                           | <b>3 500 000</b>                                                                                                            | 219330006        | <b>23750515</b>                                                                                                 |                                                                                                                             |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                    |                                                                                                                      | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                        | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                                                              |                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                               | PS2                                                                                                                                         | PS3                                                                                                  | PS4                                                                                                                | PS5                                                                                                                  | PE1                                                                                                       | PE2                                                                                                                                           | PE3                                                                                                                    |           | intitulé                                                                                                                                          | justification de la sélection                                                                                               |
| <b>POUOT</b>                 | Extension sur 2 km du réseau électrique AES/SONEL avec renforcement de la ligne BT à 02 fils en au moins 04 fils à POUOT                          | Réhabilitation de l'adduction d'eau potable de POUOT avec remise en service de 6 bornes fontaines                                           | reprofilage, sur 3 Km avec construction des caniveaux et ouvrages du réseau routier CAMP LOH à POUOT | Création, Construction et équipement de l'école maternelle communautaire avec les infrastructures connexes à POUOT | Construction et équipement d'un centre de santé intégré à POUOT                                                      | Création et construction d'un hangar de marché à POUOT                                                    | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du comité de concertation | aménagement du parcours touristique des monts Bamboutos en passant par POUOT                                           |           | Extension sur 2 km du réseau électrique AES/SONEL avec renforcement de la ligne BT à 02 fils en au moins 04 fils à POUOT                          | village qui a contribué pour l'électrification de CAMP LOH mais qui n'a pas bénéficié du réseau électrique installé en 2012 |
| <b>Coût</b>                  | <b>3500 000</b>                                                                                                                                   | <b>11700000</b>                                                                                                                             | <b>25 000 000</b>                                                                                    | <b>24115384</b>                                                                                                    | <b>48 670 230</b>                                                                                                    | <b>18722996</b>                                                                                           | <b>21134612</b>                                                                                                                               | <b>36 100 000</b>                                                                                                      | 188943222 | <b>3500 000</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| <b>CAMP LOH</b>              | Création et construction d'un établissement d'enseignement secondaire général                                                                     | Réhabilitation du château d'eau et du réseau de distribution de l'adduction d'eau de POUOT à CAMP LOH                                       | construction d'un foyer communautaire à CAMP LOH                                                     | Création, Construction et équipement de l'école maternelle bilingue avec les infrastructures connexes à CAMP LOH   | Entretien sur 5km de la route Camploh-Djinso avec pose des buses au carrefour Camploh, sur le cours d'eau « Maleuh » | Ouverture d'un marché à Camploh (jour du marché « Nkap ») avec construction d'un hangar.                  | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à CAMP LOH autour du CC                                    | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées très productives autour du CC |           | Création et construction d'un établissement d'enseignement secondaire général                                                                     | l'établissement d'enseignement général le plus proche est environ à 7 km et même plus de certaines localités de CAMP LOH    |
| <b>Coût</b>                  | <b>52 200 000</b>                                                                                                                                 | <b>11700000</b>                                                                                                                             | <b>26 000 000</b>                                                                                    | <b>17100000</b>                                                                                                    | <b>27716055</b>                                                                                                      | <b>18722996</b>                                                                                           | <b>35 000 000</b>                                                                                                                             | <b>20500000</b>                                                                                                        | 208939051 | <b>52 200 000</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| <b>DJINKAK</b>               | Aménagement des tronçons de route et construction des deux ponts à Djinkak. Tronçon Camploh-Meka et Keukou-Makamtekong. Pont Kokou et Makamtekong | électrification du village DJINKAK en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour monté MEKA | Construction des points d'eau potable à Djinkak (deux forages positifs)                              | Construction d'un foyer culturel à Djinkak                                                                         | Création d'un centre secondaire d'état civil à Djinkak                                                               | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à DJINKAK autour du CC | Valorisation et création d'une carrière pour exploitation des pierres en gravier pour construction diverses chez Tagni Chelet Lucas           | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles DJINKAK      |           | Aménagement des tronçons de route et construction des deux ponts à Djinkak. Tronçon Camploh-Meka et Keukou-Makamtekong. Pont Kokou et Makamtekong | l'aménagement de ces tronçons routiers contribuerait à mieux écouler les pomme de terre de DJINKAK                          |
| <b>Coût</b>                  | <b>27716055</b>                                                                                                                                   | <b>29688143</b>                                                                                                                             | <b>16378156</b>                                                                                      | <b>26 000 000</b>                                                                                                  | <b>0</b>                                                                                                             | <b>35 000 000</b>                                                                                         | <b>50 000 000</b>                                                                                                                             | <b>21134612</b>                                                                                                        | 205916966 | <b>27716055</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                             |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                   | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                            |                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                                           | PS2                                                                                                                    | PS3                                                                                                                                    | PS4                                                                                             | PS5                                                                                               | PE1                                                                                                                       | PE2                                                                                                                                               | PE3                                                                                                                                                                   |                  | intitulé                                                                                                                        | justification de la sélection                                                             |
| <b>FAT LOH</b>               | extension du réseau électrique en BT vers CAMP LOH (1km) et vers NTONG (1,5 km) à partir des derniers poteaux de part et d'autre de l'entrée chefferie BAMELO | construction et équipement en 05 machines à coudre, 05 ordinateurs etc. d'un centre de promotion de la femme à FAT LOH | construction d'un pont en matériaux définitifs sur d'eau reliant FAT LOH à DJINKAK                                                     | équipement du foyer communautaire de BAMELO (500 chaises, 02 Ordinateurs, 05 machines à coudre) | reprofilage sur 2,5 km de l'axe routier FAT LOH-CAMP LOH à partir de la montée mission catholique | construction d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants d'élevage autour du CC de FAT LOH                   | construction d'un hangar pour vente périodique des denrées agricoles en face de la chefferie BAMELO                                               | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du comité de concertation de FAT LOH              |                  | création d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants d'élevage autour du CC de FAT LOH                             | la construction d'un magasin contribuerait à mieux écouler les pommes de terre de FAT LOH |
| <b>Coût</b>                  | <b>18750515</b>                                                                                                                                               | <b>37 000 000</b>                                                                                                      | <b>10 000 000</b>                                                                                                                      | <b>3 600 000</b>                                                                                | <b>5543211</b>                                                                                    | <b>20696296</b>                                                                                                           | <b>21134612</b>                                                                                                                                   | <b>21134612</b>                                                                                                                                                       | <b>137859246</b> | <b>20696296</b>                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>MEKA</b>                  | électrification de MEKA en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau de la montée MEKA                                   | Réhabilitation sur 3 km de l'axe Femdji-Djinkak en passant par MEKA                                                    | Extension de l'adduction d'eau de Femdji à Meka sur 3 km avec construction d'une borne fontaine au niveau du carrefour du chef de bloc | création et Construction d'un centre de santé intégré à NIWANG                                  | création d'un établissement d'enseignement secondaire général à MEKA avec site disponible         | Aménagement d'une voie d'accès longue de 3 Km pour l'exploitation sous forme de gravier des pierres de la colline de Meka | construction d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants et produits agricoles et d'élevage autour du comité de concertation de MEKA | création d'une unité à gestion communautaire de production d'aliment pour bétail autour du comité de concertation de MEKA                                             |                  | électrification de MEKA en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau de la montée MEKA     | doléance exprimée par les populations de MEKA lors des campagnes électorales politiques   |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                                                                               | <b>27716055</b>                                                                                                        | <b>4680000</b>                                                                                                                         | <b>48 670230</b>                                                                                | <b>52 200 000</b>                                                                                 | <b>15 000 000</b>                                                                                                         | <b>20696296</b>                                                                                                                                   | <b>20696296</b>                                                                                                                                                       | <b>213409392</b> | <b>23750515</b>                                                                                                                 |                                                                                           |
| <b>MEDZEU</b>                | électrification de MEDZEU en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour FEMDJI                               | Extension sur 2,5 Km de l'adduction d'eau de Femdji au village Medzeu                                                  | construction de 02 bâtiments de 02 salles de classe avec les infrastructures connexes à l'EP de BAWA II (Medzeu)                       | aménagement sur 3 km du tronçon routier pont Madzeu-EP Bawa 2 et carrefour Matiet pont Toulepé  | création d'un établissement d'enseignement secondaire général à MEKA avec site disponible         | création d'une coopérative simplifiée de producteurs de pommes de terre à Medzeu                                          | construction d'un magasin de stockage et de vente de la pomme de terre et des cultures maraichères par les membres de la coopérative simplifiée   | construction d'une porcherie communautaire de 10 loges chez le résident de CC pour la production des porcelets destinés à engraissement par les populations de MEDZEU |                  | électrification de MEDZEU en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour FEMDJI | doléance exprimée par les populations de MEDZEU lors des campagnes électorales politiques |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                                                                               | <b>4680000</b>                                                                                                         | <b>36 000 000</b>                                                                                                                      | <b>5500000</b>                                                                                  | <b>52 200 000</b>                                                                                 | <b>200 000</b>                                                                                                            | <b>20696296</b>                                                                                                                                   | <b>5000000</b>                                                                                                                                                        | <b>148026811</b> | <b>23750515</b>                                                                                                                 |                                                                                           |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                        |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                           | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                   | PS2                                                                                                           | PS3                                                                | PS4                                                                                                                                                               | PS5                                                                       | PE1                                                                                                            | PE2                                                                                                                                   | PE3                                                                                                                    |           | intitulé                                                                                              | justification de<br>la sélection                                                                                                                             |
| <b>FEMDJI</b>                | électrification de FEMDJI en MT et BT en monophsé à partir du réseau AES SONEL de NFINDO situé à 3 Km | entretien de l'axe NTONG-FEMDJI sur 3 Km avec pose des buses et aménagement des caniveaux                     | construction avec 'et équipement du bloc maternel à l'EP de FEMDJI | création et construction d'un collège d'enseigne nt secondaire général à FEMDJI                                                                                   | construction du foyer communaut aire de FEMDJI                            | création d'un marché périodique à FEMDJI avec construction d'un HANGAR (jour du marché: MBIHI)                 | acquisition d'un moulin communautair e de transformation et conditionneme nt des produits agricoles (manioc en gari, maïs en farine.) | création d'une pépinière communautair e de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à FEMDJI autour du CC |           | électrification de FEMDJI en MT et BT en monophsé à partir du réseau AES SONEL de NFINDO situé à 3 Km | doléance exprimée par les populations de FEMDJI lors des campagnes électorales politiques                                                                    |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                       | <b>4680000</b>                                                                                                | <b>17100000</b>                                                    | 5500000                                                                                                                                                           | 26 000 000                                                                | <b>21134612</b>                                                                                                | 5 000 000                                                                                                                             | 3 500 000                                                                                                              | 106665127 | <b>23750515</b>                                                                                       |                                                                                                                                                              |
| <b>NTONG</b>                 | construction et équipement d'une maternité au CSI de NTONG                                            | construction de 02 ponts sur les cours d'eau MELOUNG et DJINKAK                                               | construction et équipement d'une école maternelle à NTONG          | extension du réseau électrique en BT sur 4 axes (mfoudou-NTONG, (1km) carrefour NTONG-DJINKAK(2km), carrefour NTONG-MELOUNG(800 m), carrefour NTONG-MEDZEU (1km)) | aménagement de l'unique source permanente d'eau de NTONG "Maliète TAGUEM" | ouvrir une voie d'accès pour l'exploitation durable de la carr-ère de pierre LECOT NTONG                       | Construction d'un magasin à gestion communautair e de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC de NTONG   | Construction d'une chambre froide communautair e pour conservation et vente denrées alimentaires autour du CC de NTONG |           | construction et équipement d'une maternité au CSI de NTONG                                            | avec le Lycée technique de BAMELO, ce projet , ce projet contribuerait à améliorer l'offre de service d'éducation secondaire dans ce village et ses environs |
| <b>coût</b>                  | 26000000                                                                                              | à déterminer                                                                                                  | <b>17100000</b>                                                    | <b>23750515</b>                                                                                                                                                   | 2000 000                                                                  | déterminer                                                                                                     | <b>21134612</b>                                                                                                                       | 30 900 000                                                                                                             | 120885127 | 26000000                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| <b>ZA'AWA</b>                | Extension en BT sur 1,2 km du réseau électrique à partir de TA'A FALAH jusqu'au carrefour SAPGUI      | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à ZA'AWA en face domicile TOUOYEM PASCAL | création et Constructio n d'un centre de santé intégré à ZA'AWA    | Entretien sur 3,5 km de l'axe routier carrefour KOKI-ZANWA-KING PLACE                                                                                             | Ouverture de la route carrefour TA'ASSOC K -carrefour TANING NZEUH        | acquisition d'un broyeur mélangeur communautair e géré par le CC pour la de production et vente de la provende | Construction d'un magasin à gestion communautair e de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC            | création d'une pépinière communautaire de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à ZAAWA autour du CC   |           | Extension en BT sur 1,2 km du réseau électrique à partir de TA'A FALAH jusqu'au carrefour SAPGUI      | coût du projet relativement bas                                                                                                                              |
| <b>coût</b>                  | 1100 000                                                                                              | <b>8189078</b>                                                                                                | <b>48 670 230</b>                                                  | à déterminer                                                                                                                                                      | à déterminer                                                              | 3 500 000                                                                                                      | <b>21134612</b>                                                                                                                       | 3500000                                                                                                                | 86093920  | 1100 000                                                                                              |                                                                                                                                                              |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain    | PROJET SOCIAUX                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                       | PROJETS ECONOMIQUES                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                        | total            | projet prioritaire de chaque village                                                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | PS1                                                                                                                    | PS2                                                                                          | PS3                                                                                                       | PS4                                                                                          | PS5                                                                                                                                                   | PE1                                                                                      | PE2                                                                                                        | PE3                                                                                                    |                  | intitulé                                                                                                               | justification de<br>la sélection                                                                                       |
| <b>KING-<br/>PLACE<br/>BAWA</b> | Extension en BT sur 1,5 km du réseau électrique dans KING-PLACE BAWA à du domicile NDZEUH MOGOU                        | construction du foyer communautaire de KING-PLACE BAWA                                       | construction d'un bâtiment de deux salles de classe avec infrastructures à l'EP Groupe 2 Babadjou TOUMAKA | Aménagement du point d'eau situé à côté du domicile WOUDA JOSEPH                             | Ouverture de la route carrefour TA'ASSOK -carrefour TANING NZEUH                                                                                      | Mise sur pied d'une unité de fabrication de parpaings et briques stabilisés autour du CC | acquisition d'un broyeur mélangeur communautaire géré par le CC pour la production et vente de la provende | création d'une coopérative simplifiée de producteurs des cultures maraichères à <b>KING-PLACE BAWA</b> |                  | Extension en BT sur 1,5 km du réseau électrique dans KING-PLACE BAWA à du domicile NDZEUH MOGOU                        | coût du projet relativement bas                                                                                        |
| <b>coût</b>                     | 2 300 000                                                                                                              | 26000000                                                                                     | 16 000 000                                                                                                | 1500000                                                                                      | déterminer                                                                                                                                            | <b>12406944</b>                                                                          | 3 500 000                                                                                                  | 200 000                                                                                                | 61906944         | 2 300 000                                                                                                              |                                                                                                                        |
| <b>BAMEDO<br/>USSO</b>          | la réhabilitation de 02 bâtiments existants à la SAR/SM de BABADJOU                                                    | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à la SAR/SM de BABADJOU | Entretien sur 01 Km de l'axe routier BAMEDOU SSO-NFOUNDU à partir du marché DJINSO                        | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine au marché de BAMEDOUSSO | construction d'un foyer communautaire à BAMEDOU SSO                                                                                                   | construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à BAMEDOU SSO          | construction d'une chambre froide communale au marché de BAMEDOUSSO                                        | construction d'une gare routière au marché de BAMEDOUSSO                                               |                  | construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à BAMEDOUSSO                                         | la construction de ce marché contribuerait à booster les recettes de la commune. Et à développer le village BAMEDOUSSO |
| <b>coût</b>                     | <b>20 850 000</b>                                                                                                      | <b>8 000 000</b>                                                                             | <b>à déterminer</b>                                                                                       | <b>8 000 000</b>                                                                             | <b>26 000 000</b>                                                                                                                                     | <b>101 100 000</b>                                                                       | <b>30 900 000</b>                                                                                          | <b>17900000</b>                                                                                        | <b>212750000</b> | <b>101 100 000</b>                                                                                                     |                                                                                                                        |
| <b>NFOUND<br/>OU</b>            | Création d'une section maternelle à l'EP de Bamedouso (NFOUNDou) avec construction d'infrastructures (blocs maternels) | extension sur 2,5 km à partir de NTONG de l'adduction d'eau de FEMDJI jusqu'à NFOUNDU        | Extension en MT et BT sur 2,3 km du réseau électrique avec pose de transformateur après le poteau n°9     | construction d'un foyer communautaire à NFOUNDU                                              | construction de 03 blocs de 02 salles de classe équipées et construction d'infrastructures connexes (blocs latrines, forage fonctionnel) à EP NFOUNDU | création d'une ferme avicole pour l'élevage de 10 000 poules autour du GIC JAGRIBA       | acquisition d'un broyeur mélangeur communautaire géré par le CC pour la production et vente de la provende | construction d'un magasin de stockage et vente des produits agricoles                                  |                  | Création d'une section maternelle à l'EP de Bamedouso (NFOUNDou) avec construction d'infrastructures (blocs maternels) | les enfants à l'âge préscolaire de ce village n'ont pas accès à l'éducation                                            |
| <b>coût</b>                     | <b>20900000</b>                                                                                                        | 5 600 000                                                                                    | <b>23750515</b>                                                                                           | 26 000 000                                                                                   | 54 000 000                                                                                                                                            | 20 000 000                                                                               | 3 500 000                                                                                                  | 26 000 000                                                                                             | 179750515        | <b>20900000</b>                                                                                                        |                                                                                                                        |

PCD DE BABADJOU

| village/espace urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                 | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                                               | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | PS1                                                                                                          | PS2                                                                                                      | PS3                                                                             | PS4                                                                                                              | PS5                                                                                                             | PE1                                                                                                               | PE2                                                                                                                       | PE3                                                                                                                           |           | intitulé                                                                                                     | justification de la sélection                                                                                                           |
| <b>BAMETO UO</b>      | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine au niveau du lycée bilingue de BABADJOU | extension en BT sur 1,7 Km du réseau électrique de BAMETO UO à partir dernier poteau du domicile TOUOMOU | Construction et équipement d'une case communautaire de santé à BAMETO UO        | Construction et équipement d'un centre multifonctionnel à BAMETO UO                                              | construction d'une radio communautaire à BAMETO UO                                                              | acquisition et installation d'une boulangerie Moderne à gestion communautaire à BAMETO UO                         | construction d'une chambre froide à gestion communautaire pour la vente de poisson frais, viandes et autres denrées frais | construction et valorisation d'un monument au site de l'assassinat de FÔ DZEUDOUO                                             |           | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine au niveau du lycée bilingue de BABADJOU | les élèves du lycée bilingue de BABADJOU n'ont pas de point d'approvisionnement en eau potable dans les environs de leur établissement. |
| <b>coût</b>           | <b>8189078</b>                                                                                               | 3100 000                                                                                                 | <b>48 670 230</b>                                                               | 27 900 000                                                                                                       | 53 040 000                                                                                                      | 50 000 000                                                                                                        | 30 900 000                                                                                                                | 2 250 000                                                                                                                     | 224049308 | <b>8189078</b>                                                                                               |                                                                                                                                         |
| <b>BAMETO'O</b>       | Construction et équipement du bloc maternel de l'EP BAMEKOUÉ                                                 | reprofilage sur 4,5 Km du tronçon routier allant de la route Nationale N°6- BAMETO'O- BAMETA             | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à BAMETO'O | création d'un centre de santé communautaire à BAMETO'O                                                           | réalisation des travaux de Finition et équipement du foyer communautaire en 500 chaise de réception de BAMETO'O | création d'une ferme communautaire de production des porcelets pour engraissement par les populations de BAMETO'O | acquisition d'un broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de BAMETO'O                               | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles                     |           | Construction et équipement du bloc maternel de l'EP BAMEKOUÉ                                                 | école qui vient d'être créée et qui est abrité dans local de fortune                                                                    |
| <b>coût</b>           | <b>24115384</b>                                                                                              | à déterminer                                                                                             | <b>8189078</b>                                                                  | <b>48 670 230</b>                                                                                                | 4 500 000                                                                                                       | 25 000 000                                                                                                        | 7 000 000                                                                                                                 | <b>21134612</b>                                                                                                               | 138609304 | <b>24115384</b>                                                                                              |                                                                                                                                         |
| <b>NKOUÉ</b>          | Aménagement de la source d'eau MBIMAHDOU ONG                                                                 | Extension en BT sur 2,7 Km du réseau électrique de NKOUÉ sur l'axe de la mission catholique              | Reprofilage sur 3,7 Km du tronçon routier allant de BAMETO UO à BAMEKOUÉ        | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine au niveau de l'école catholique de BAMEKOUÉ | Construction d'un foyer communautaire à NKOUÉ                                                                   | acquisition d'un broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de BAMETO'O                       | création d'une coopérative simplifiée de producteurs de maraichères à BAMETO'O                                            | Construction d'une unité à gestion communautaire de transformations des produits agricoles (maïs en farine et manioc en gari) |           | Aménagement de la source d'eau MBIMAHDOU ONG                                                                 | seul point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots                                                                 |
| <b>coût</b>           | 2 500 000                                                                                                    | 4 500 000                                                                                                | à déterminer                                                                    | <b>8189078</b>                                                                                                   | 26 000 000                                                                                                      | 7 000 000                                                                                                         | 200 000                                                                                                                   | 9 000 000                                                                                                                     | 57389078  | 2 500 000                                                                                                    |                                                                                                                                         |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                                |                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                                                                     | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                               | total    | projet prioritaire de chaque village                                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                           | PS2                                                                             | PS3                                                                               | PS4                                                                      | PS5                                                                                                 | PE1                                                                                                             | PE2                                                                                                                      | PE3                                                                                                                           |          | intitulé                                                                                                                                      | justification de la sélection                                                            |
| <b>ZAAMOU<br/>GOU</b>        | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à ZAAMAGOU                                                               | Renforcement et triphasé du réseau électrique AESSONEL à ZAAH MAGOU             | création construction et équipement d'un centre de santé communautaire à ZAAMAGOU | création, construction et équipement d'une école maternelle à ZAA' MAGOU | entretien sur 2 km de l'axe routier Carrefour bameph-ZAA MAGOU                                      | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles       | construction d'un hangar de marché au carrefour ZAAMAGOU                                                                 | Installation d'un concasseur de pierre dans les carrières de zaamagou pour la production et vente du gravier                  |          | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à ZAAMAGOU                                                               | absence de point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots            |
| <b>coût</b>                  | <b>8189078</b>                                                                                                                                | 10 000 000                                                                      | <b>48 670 230</b>                                                                 | <b>24115384</b>                                                          | à déterminer                                                                                        | <b>21134612</b>                                                                                                 | <b>18722996</b>                                                                                                          | <b>50 000 000 F</b>                                                                                                           |          | <b>8189078</b>                                                                                                                                |                                                                                          |
| <b>BOUOH</b>                 | électrification du village BOUOH en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au carrefour NYONGBOY                 | Construction d'un pont sur le cours d'eau Lepeh Lewang                          | Aménagement de la source située à proximité du domicile de Kamta Etienne          | construction d'un pont sur Tchi SA'AR                                    | Aménagement sur 3 km et entretien permanent de la route allant de Lepeh Lewang à King place Bamepah | construction d'une porcherie communautaire de 10 loges chez le président de CC pour la production des porcelets | création d'une pépinière communautaire de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à BOUOH autour du CC     | Construction d'une unité à gestion communautaire de transformations des produits agricoles (maïs en farine et manioc en gari) |          | électrification du village BOUOH en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au carrefour NYONGBOY                 | doléance exprimée par les populations de BOUOH lors des campagnes électorales politiques |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                               | à déterminer                                                                    | 2 000 000                                                                         | à déterminer                                                             | à déterminer                                                                                        | 5000000                                                                                                         | 3 500 000                                                                                                                | <b>9 000 000</b>                                                                                                              | 49188143 | <b>29688143</b>                                                                                                                               |                                                                                          |
| <b>KOMBEUK</b>               | électrification du village KON'BEUK en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile chef de bloc | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à KON'BEUK | ouvrir une route de Bamedji à kon'Beuk en passant par LETOU TASSOUT               | ouvrir le route carrefour KON'-BEUHK école publique BAMEPAH              | entretien avec construction d'une buse sur l'axe BAMETOUO au lieu "TAGNI DIE NO HARD"               | construction d'un hangar pour marché de vivre à KON-BEUK                                                        | création d'une pépinière communautaire de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à KON-BEUHK autour du CC | acquisition d'un broyeur mélangeur communautaire géré par le CC pour la production et vente de la provende à KON-BEUHK        |          | électrification du village KON'BEUK en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du domicile chef de bloc | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques          |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                               | <b>8189078</b>                                                                  | à déterminer                                                                      | à déterminer                                                             | à déterminer                                                                                        | <b>18722996</b>                                                                                                 | 3 500 000                                                                                                                | 3 500 000                                                                                                                     | 63600217 | <b>29688143</b>                                                                                                                               |                                                                                          |

## PCD DE BABADJOU

| village/espace urbain     | PROJET SOCIAUX                                                                                                                           |                                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                 | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                          | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                                                     |                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | PS1                                                                                                                                      | PS2                                                                                                | PS3                                                                                                          | PS4                                                                                                        | PS5                                                                                                                             | PE1                                                                                                                       | PE2                                                                                                                                          | PE3                                                                                                                      |           | intitulé                                                                                                                                 | justification de la sélection                                                                               |
| <b>KING-PLACE BAMEPAH</b> | approvisionnement de BAMEPA'AH en eau potable à partir de captage gravitaire à partir des monts Bamboutos                                | construction de cinq salle de classe avec infrastructures connexes à l'école publique de BAMEPA'AH | Extension en BT sur 1,5 km du réseau électrique dans BAMEPAAH à partir du carrefour allant chez KAFFO PASCAL | Création d'une section maternelle à l'EP de BAMEPAAH avec construction d'infrastructures (blocs maternels) | exécution des travaux de finition et équipement en 500 chaise, 5 machine à coudre, 2 ordinateur, du foyer culturel de BAMEPA'AH | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC | création d'une pépinière communautaire de 10000 plants caféier, d'arbres fruitiers et de bois d'œuvre                                        | Création d'une ferme avicole à gestion communautaire pour l'élevage de 5000 pondeuses                                    |           | provisionnement de BAMEPA'AH en eau potable à partir de captage gravitaire à partir des monts Bambouto                                   | absence de point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots                               |
| <b>coût</b>               | 11 000 000                                                                                                                               | 40 000 000                                                                                         | 2 300 000                                                                                                    | <b>20900000</b>                                                                                            | 5 000 000                                                                                                                       | <b>21134612</b>                                                                                                           | 3 500 000                                                                                                                                    | <b>10 700 000</b>                                                                                                        | 114534612 | 11 000 000                                                                                                                               |                                                                                                             |
| <b>TOUOLEWANG</b>         | électrification du village TOUOLEWANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau carrefour NGAGONG | Achèvement des travaux de construction du pont sur l'axe "deux trous-TOUOLEWANG                    | Aménagement du point d'approvisionnement en eau TA'ANDZEUPI                                                  | Reprofilage de la route "deux trous" - NGAONG par TOUOLEWANG                                               | projet de construction d'une case de santé communautaire à TOUOLEWANG                                                           | acquisition d'un broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de TOUOLEWANG                             | création d'une coopérative simplifiée de producteurs des cultures maraichères à TOUOLEWANG                                                   | acquisition d'un concasseur de pierre carrière à TOUOLEWANG pour la production et vente du gravier                       |           | électrification du village TOUOLEWANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau carrefour NGAGONG | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                             |
| <b>coût</b>               | <b>29688143</b>                                                                                                                          | à déterminer                                                                                       | à déterminer                                                                                                 | à déterminer                                                                                               | <b>48 670 230</b>                                                                                                               | 7 000 000                                                                                                                 | 200 000                                                                                                                                      | <b>50 000 000</b>                                                                                                        | 135558373 | <b>29688143</b>                                                                                                                          |                                                                                                             |
| <b>NFINDO</b>             | Création et ouverture d'un centre de santé intégré à NFINDO                                                                              | aménagement sur 6 Km du tronçon routier TOUH vers les champs des monts Bamboutos                   | extension en BT sur 1,3 km du réseau électrique du carrefour NFINDO vers NGAGONG                             | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à NFINDO     | création d'un établissement d'enseignement secondaire général à NFINDO avec site disponible                                     | construction d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants et produits agricoles et d'élevage autour du CC     | création d'une ferme avicole communautaire pour l'élevage de 10000 poules pondeuses et valorisation des fientes dans les parcelles agricoles | création d'une pépinière de 10000 plants caféier arabica et l'arbres fruitiers à NFINDO autour du comité de concertation |           | Création et ouverture d'un centre de santé intégré à NFINDO                                                                              | projet dont la négociation est assez avancée au niveau du MINESEC (Délégation départementale des Bamboutos) |
| <b>coût</b>               | <b>48 670 230</b>                                                                                                                        | à déterminer                                                                                       | 1 700 000                                                                                                    | <b>24115384</b>                                                                                            | 52 200 000                                                                                                                      | <b>20696296</b>                                                                                                           | 20 000 000                                                                                                                                   | <b>3 500 000</b>                                                                                                         | 170881910 | <b>48 670 230</b>                                                                                                                        |                                                                                                             |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                           | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                       | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                           |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                 | PS2                                                                                        | PS3                                                                                                      | PS4                                                                                                                 | PS5                                                                                       | PE1                                                                                                            | PE2                                                                                                                | PE3                                                                                                                                   |           | intitulé                                                                                                       | justification de la sélection                                                                             |
| <b>MEGWEI</b>                | Création et ouverture d'un centre de santé intégré à Megwei ou dans les environs                    | Création d'un établissement d'enseignement secondaire général                              | Entretien permanent de la route et prolongement jusqu'au mont Bamboutos                                  | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à Megwei              | Ouverture de la route Megwei domicile Issa                                                | Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles aux environs du domicile de Monsieur Koffo Michel | aménagement du parcours touristique des monts Bamboutos                                                            | construction d'une porcherie communautaire pour 20 truies en vue de la production des porcelets à engraisser par les populations      |           | Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles aux environs du domicile de Monsieur Koffo Michel | la construction d'un magasin contribuerait à mieux écouler les pommes de terre de MEGWEI                  |
| <b>coût</b>                  | <b>48 670 230</b>                                                                                   | 52 000 000                                                                                 | à déterminer                                                                                             | <b>24115384</b>                                                                                                     | à déterminer                                                                              | <b>21134612</b>                                                                                                | à déterminer                                                                                                       | <b>20500000</b>                                                                                                                       | 166420226 | <b>21134612</b>                                                                                                |                                                                                                           |
| <b>NGAGON G 1</b>            | Aménagement d'un axe routier avec construction d'un pont reliant Ngagong 1 et à Ngagong 2           | Aménagement et reprofilage de l'axe carrefour 2 trous chefferie Ngagong 1 carrefour Balepo | Construction et équipement d'un établissement secondaire sur le site déjà délimité                       | Construction de deux forages positifs au carrefour Matiat et carrefour Touotap Lucas                                | Construction d'un foyer multifonctionnel à Ngagong 1                                      | Aménagement de voies d'accès et exploitation de la carrière de pierre de Kon'Mefong                            | création d'une pépinière de 50000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers autour du comité de concertation | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles                             |           | Aménagement d'un axe routier avec construction d'un pont reliant Ngagong 1 et à Ngagong 2                      | l'aménagement de ces tronçons routiers contribuerait à mieux écouler les produits vivriers de la localité |
| <b>coût</b>                  | à déterminer                                                                                        | à déterminer                                                                               | 52 000 000                                                                                               | 16 000 000                                                                                                          | 25 000 000                                                                                | à déterminer                                                                                                   | <b>17500000</b>                                                                                                    | <b>21134612</b>                                                                                                                       | 131634612 | à déterminer                                                                                                   |                                                                                                           |
| <b>NGAGONG 2</b>             | électrification en MT et BT sur 3Km de NGAGONG 2 à partir du réseau AES SONEL de BALEPO -KING PLACE | Aménagement et reprofilage de l'axe carrefour 2 trous chefferie Ngagong 1 carrefour Balepo | Construction de 4 salles de classes avec infrastructures connexes à l'école primaire bilingue de NGAGONG | Construction et équipement d'un établissement secondaire d'enseignement général sur le site déjà délimité à NGAGONG | Aménagement d'un axe routier avec construction d'un pont reliant Ngagong 1 et à Ngagong 2 | construction d'un magasin de stockage et vente d'intrants et produits agricoles à MEFE BAR                     | Acquisition d'une unité de transformation de transformation des produits agricoles (manioc en gari, etc)           | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à <b>NGAGONG 2</b> autour du comité de concertation |           | électrification en MT et BT sur 3Km de NGAGONG 2 à partir du réseau AES SONEL de BALEPO -KING PLACE            | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                           |
| <b>coût</b>                  | <b>17812885</b>                                                                                     | à déterminer                                                                               | 32 000 000                                                                                               | 52 000 000                                                                                                          | à déterminer                                                                              | <b>21134612</b>                                                                                                | 7 000 000                                                                                                          | <b>3 500 000</b>                                                                                                                      | 133447497 | <b>17812885</b>                                                                                                |                                                                                                           |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                              | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                        | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                   | PS2                                                                                   | PS3                                                                                            | PS4                                                                                                       | PS5                                                                                                          | PE1                                                                                                       | PE2                                                                                                                     | PE3                                                                                                                    |           | intitulé                                                                                              | justification de la sélection                                                    |
| <b>KING PLACE BALEPO</b>     | Construction de 03 bâtiments pour 3 salles de classe avec infrastructures connexes au CETIC de BALEPO | Achèvement des travaux de construction du foyer culturel de BALEPO                    | reprise des études de faisabilité sur le projet d'adduction d'eau à partir des Monts Bamboutos | projet de construction du marché de BALEPO KING-PLACE                                                     | extension sur 1,5 km en BT du réseau AES SONEL sur l'axe CETIC de BALEPO vers le domicile du chef de BLOC 1  | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles | construction d'un bâtiment et de création d'une coopérative agricole des producteurs de maraichères à BALEPO KING-PLACE | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>KING PLACE BALEPO</b>     |           | Construction de 03 bâtiments pour 3 salles de classe avec infrastructures connexes au CETIC de BALEPO | établissement créé en 2012 et n'a pas ouvert en 2013-2014 faute d'infrastructure |
| <b>coût</b>                  | 52 000 000                                                                                            | 7 000 000                                                                             | 3 000 000                                                                                      | <b>18722996</b>                                                                                           | 3 000 000                                                                                                    | <b>21134612</b>                                                                                           | <b>21134612</b>                                                                                                         | 7 000 000                                                                                                              | 132992220 | 52 000 000                                                                                            |                                                                                  |
| <b>METONFEU</b>              | construction et équipement de l'école maternelle de Balepo                                            | construction de 03 blocs de 02 salles de classe à l'école publique groupe 2 de balepo | aménagement de l'axe routier chef de bloc par Tetchouang                                       | Construction d'un forage positif à METONFEU                                                               | Extension en BT sur 2km du réseau électrique dans METONFEU à partir du dernier poteau vers <b>TÖFOMBL OH</b> | Création d'une ferme avicole à gestion communautaire pour l'élevage de 10000 pondeuses                    | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>METONFEU</b>               | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles              |           | construction et équipement de l'école maternelle de Balepo                                            | école logé dans un abri de fortune depuis sa création                            |
| <b>coût</b>                  | <b>24115384</b>                                                                                       | 48 000 000                                                                            | à déterminer                                                                                   | <b>8189078</b>                                                                                            | <b>17812885</b>                                                                                              | <b>20 700 000</b>                                                                                         | 5 000 000                                                                                                               | <b>21134612</b>                                                                                                        | 144951959 | <b>24115384</b>                                                                                       |                                                                                  |
| <b>TÖFOMBL OH</b>            | Adduction d'eau gravitaire depuis le mont Bamboutos, pour desservir Tofombloh                         | reprofilage et ouverture des caniveaux sur la route Metonfeu-Tofombloh-Tchimegoh      | Extension en MT et BT du réseau électrique et pose d'un transformateur triphasé à Tofombloh    | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à Töfombloh | Appui à la construction et équipement du CETIC de Balepo qui doit former les enfants de Töfombloh            | Création d'une pépinière de 1000 plants améliorés (avocat greffés, caféiers, ...)                         | création d'une coopérative agricole de production et vente des semences améliorées (de pomme de terre, maïs)            | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées très productives autour du CC |           | Adduction d'eau gravitaire depuis le mont Bamboutos, pour desservir Tofombloh                         | projet vital pour les populations et qui pourra servir d'autres village en aval  |
| <b>coût</b>                  | à déterminer                                                                                          | à déterminer                                                                          | <b>29688143</b>                                                                                | <b>24115384</b>                                                                                           | 52 000 000                                                                                                   | 500 000                                                                                                   | <b>21334612</b>                                                                                                         | <b>20500000</b>                                                                                                        | 148138139 | à déterminer                                                                                          |                                                                                  |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                          |                                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                       | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                    |                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                     | PS2                                                                                                               | PS3                                                                                                | PS4                                                                                                                           | PS5                                                                                                   | PE1                                                                                                                                            | PE2                                                                                                                                                                                     | PE3                                                                                                                        |           | intitulé                                                                                                | justification de<br>la sélection                                              |
| <b>TAKANG</b>                | Construction et équipement de 06sallesde classes et d'un bloc administratif à Takang bororo             | Reprofilage de l'axe central Balepo-Takang avec construction des rigoles                                          | Ouvrir l'axe Takang-Zavion avec construction d'un pont sur le cour d'eau Takang au lieu dit Matiat | électrification de Takang bororo e monophasé MT e BT sur 2,5 Km avec pose d'un transfo au niveau du carrefour allar à Ngagong | Approvisionnement du village Takang en eau par système gravitaire à partir des monts Bamboutos        | acquisition d'un concasseur de pierre pour la valorisation des pierres de Takang bororo                                                        | construction d'un magasin de vente des intrants agropastoraux et de stockage des pommes de terre à Takang                                                                               | construction d'un bain détiqueur à Takang                                                                                  |           | Construction et équipement de 06sallesde classes et d'un bloc administratif à Takang bororo             | école créées depuis 2004 et qui est logée dans une hutte en paille.           |
| <b>coût</b>                  | 54 000 0000                                                                                             | à déterminer                                                                                                      | à déterminer                                                                                       | <b>3750515</b>                                                                                                                | à déterminer                                                                                          | <b>50 000 000</b>                                                                                                                              | <b>21134612</b>                                                                                                                                                                         | à déterminer                                                                                                               | 614885127 | 54 000 0000                                                                                             |                                                                               |
| <b>NGWUON G YEUK 1</b>       | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>NGWUONG YEUK 1</b>            | construction de trois ponts définitifs sur le cours d'eau TCHIMEGHO                                               | construction d'une case communautai re de sante à NGWUONG YEUK 1                                   | création d'un centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage                                             | Création, Construction et équipement d'une école primaire avec section maternelle à NGWUONG YEUK 1    | Construction d'un magasin à gestion communautair e de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du comité de concertation | construction d'une porcherie communautaire de 10 loges chez le président de CC pour la production des porcelets destinés à l'engraissement par les populations de <b>NGWUONG YEUK 1</b> | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à <b>NGWUONG YEUK 1</b> autour du CC    |           | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>NGWUONG YEUK 1</b>            | absence de point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots |
| <b>coût</b>                  | <b>8189078</b>                                                                                          | à déterminer                                                                                                      | <b>48 670 230</b>                                                                                  | 46500000                                                                                                                      | <b>24115384</b>                                                                                       | <b>21134612</b>                                                                                                                                | 5000000                                                                                                                                                                                 | <b>35 000 000</b>                                                                                                          | 188609304 | <b>8189078</b>                                                                                          |                                                                               |
| <b>NGWUON G YEUK 2</b>       | Extension en BT sur 1 km du réseau AES SONEL du poteau 104 (dernier poteau) au domicile du chef de bloc | 'Extension en BT sur 1,5 km du réseau AES SONEL sur l'axe carrefour chef de bloc vers le ruisseau MATIET TEMEKONG | construction d'un passage busé sur le ruisseau MATIET TAMEKONG                                     | Reprofilage de la route KAMELEH - NGWUONG YEUK 2                                                                              | Construction n d'un point d'approvisionnement en eau potable (puits/forage ) à <b>NGWUONG -YEUK 2</b> | acquisition d'un concasseur de pierre pour la valorisation des pierres de <b>NGWUONG -YEUK 2</b>                                               | acquisition d'un broyeur mélangeur communautair e géré par le CC pour la de production et vente de la provende                                                                          | Construction d'un magasin à gestion communautai re de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC |           | Extension en BT sur 1 km du réseau AES SONEL du poteau 104 (dernier poteau) au domicile du chef de bloc | coût du projet relativement bas                                               |
| <b>coût</b>                  | 1500000                                                                                                 | 2 000 000                                                                                                         | 700 000                                                                                            | à déterminer                                                                                                                  | 8 000 000                                                                                             | <b>50 000 000</b>                                                                                                                              | 3 500 000                                                                                                                                                                               | <b>21134612</b>                                                                                                            | 84834612  | 1500000                                                                                                 |                                                                               |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                           |                                                             | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                                                 |                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                  | PS2                                                                                                                     | PS3                                                                                                     | PS4                                                                                                       | PS5                                                         | PE1                                                                                                        | PE2                                                                                                                                                            | PE3                                                                                                                                    |           | intitulé                                                                                                                             | justification de la sélection                                                   |
| <b>TCHIMEGHO</b>             | électrification de TCHIMEGHO en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau domicile chef de bloc | réhabilitation de l'axe routier balepo-Tchimegho                                                                        | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à TCHIMEGHO                        | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à TCHIMEGHO | CONSTRUCTION D'une case communautaire de santé à TCHIMEGHO  | acquisition d'un broyeur mélangeur communautaire géré par le CC pour la production et vente de la provende | construction d'une porcherie communautaire de 10 loges chez le président de CC pour la production des porcelets destinés à l'engraissement par les populations | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC de TCHIMEGHO |           | électrification de TCHIMEGHO en monophasé MT & BT sur 2,5 Km avec pose d'un transformateur de 25 KVA au niveau domicile chef de bloc | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                                                      | à déterminer                                                                                                            | <b>8189078</b>                                                                                          | <b>24115384</b>                                                                                           | <b>46500000</b>                                             | 3 500 000                                                                                                  | 5000000                                                                                                                                                        | <b>21134612</b>                                                                                                                        | 132189589 | <b>23750515</b>                                                                                                                      |                                                                                 |
| <b>NGUEDAH</b>               | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à NGUEDAH                                                       | extension en BT sur 3 km du réseau électrique sur 2 lignes (carrefour texas-GWANG, et carrefour Jean Moffo-Melou pascal | ouverture de la route allant de BOGNOU Véronique-Ecole publique de BALEPO en passant par TACHI          | construction du foyer communautaire de NGUEDAH                                                            | entretien de la route allant de TECHUANG au carrefour taxis | construction d'un magasin de stockage et vente d'intrants agricoles                                        | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées autour du CC                                                          | création d'une unité de transformation des produits agricoles (moulins à maïs et autres vivres frais                                   |           | construction d'un forage positif équipé de pompe à motricité humaine à NGUEDAH                                                       | absence de point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots   |
| <b>coût</b>                  | <b>8189078</b>                                                                                                                       | <b>24115384</b>                                                                                                         | à déterminer                                                                                            | 26 000 000                                                                                                | à déterminer                                                | <b>21134612</b>                                                                                            | <b>20500000</b>                                                                                                                                                | 6 500 000                                                                                                                              | 106439074 | <b>8189078</b>                                                                                                                       |                                                                                 |
| <b>KAMELEH</b>               | Approvisionnement en eau potable par gravitation à partir de la source d'eau de Ngwuon Yeuk 1                                        | Rechargement et reprofilage sur 3 km des axes routiers TCHINLEPO-KAMELEH-NGWUONG YEUK                                   | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à Kameleh | Construction et équipement d'un foyer multifonctionnel à Kameleh                                          | Ouvrir et aménager l'accès à la chute Matiat                | Acquisition d'une unité de transformation du manioc en gari au carrefour KAMELEH (DEH SAMBA)               | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de KAMELEH                                                              | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à KAMELEH autour du CC                               |           | Approvisionnement en eau potable par gravitation à partir de la source d'eau de Ngwuon Yeuk 1                                        | projet vital pour les populations et qui pourra servir d'autres village en aval |
| <b>coût</b>                  | à déterminer                                                                                                                         | à déterminer                                                                                                            | <b>24115384</b>                                                                                         | <b>26 000 000</b>                                                                                         | à déterminer                                                | <b>4 500 000</b>                                                                                           | <b>7 000 000</b>                                                                                                                                               | <b>3 500 000</b>                                                                                                                       | 65115384  | à déterminer                                                                                                                         |                                                                                 |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                          |                                                                      |                                                                                                                      | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                                                             | PS2                                                                                                        | PS3                                                                                      | PS4                                                                  | PS5                                                                                                                  | PE1                                                                                                       | PE2                                                                                                               | PE3                                                                                                                                                    |           | intitulé                                                                                                                                                        | justification de la sélection                                                                                             |
| <b>TCHINLEPO-NGWANG</b>      | électrification de TCHINLEPO et NWANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour axe kombou-TCHINLEPO-NGWANG | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>TCHINLEPO-NGWANG</b>             | création et construction d'une école primaire et maternelle à TCHINLEPO                  | reprofilage des axes TCHI LANG-SAPIN BAR et carrefour Banabéri-NWANG | Construction de 03 bâtiments pour 3 salles de classe avec infrastructures connexes au CETIC de BALEPO récemment créé | création d'une ferme avicole DE 5000 pondeuses pour la production d'œuf de consommation                   | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>TCHINLEPO-NGWANG</b> | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles adu centre commercial de Bonabérie et NGWANG |           | électrification de TCHINLEPO et NWANG en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau du carrefour axe kombou-TCHINLEPO-NGWANG | village qui a contribué pour l'électrification de KAMELH mais qui n'a pas bénéficié du réseau électrique installé en 2012 |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                                                 | <b>8189078</b>                                                                                             | <b>24115384</b>                                                                          | à déterminer                                                         | 52 000 000                                                                                                           | 15 000 000                                                                                                | <b>7 000 000</b>                                                                                                  | <b>21134612</b>                                                                                                                                        | 157127217 | <b>29688143</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| <b>TSA'AGAP 1</b>            | Extension en monophasé MT et BT du réseau électrique sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur après le domicile du douanier                                     | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à TSA'AGAP 1 | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>TSA'AGAP 1</b> | reprofilage de l'axe routier TSAGAP-BALEPO                           | réhabilitation du point d'approvisionnement en eau "source-ferme"                                                    | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>TSA'AGAP 1</b>       | Acquisition d'une presse à gestion communautaire pour la fabrication et vente des briques stabilisées                                                  |           | Extension en monophasé MT et BT du réseau électrique sur 1,5 Km avec pose d'un transformateur après le domicile du douanier                                     | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés                           |
| <b>coût</b>                  | <b>17812885</b>                                                                                                                                                 | <b>24115384</b>                                                                                            | <b>8189078</b>                                                                           | à déterminer                                                         | 3 500 000                                                                                                            | <b>21134612</b>                                                                                           | <b>7 000 000</b>                                                                                                  | 1 000 000                                                                                                                                              | 82751959  | <b>17812885</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| <b>TSA'AGAP 2</b>            | électrification du village <b>TSA'AGAP</b> en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau de l'embranchement allant ferme     | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>TSA'AGAP 2</b>                   | projet de réhabilitation du tronçon routier TSA'AGUAP 1-TSA'AGUAP 2                      | projet de construction d'un foyer communautaire à TSA'AGUAP 2        | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à TSA'AGUAP 2          | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits agricoles             | projet de création d'une unité d'extraction d'huile d'avocat                                                      | exploitation et mise en bouteille de l'eau de source de TSA'AGAP 2                                                                                     |           | électrification du village <b>TSA'AGAP 2</b> en monophasé MT et BT sur 2,5 Km avec pose de transformateur de 25 KVA au niveau de l'embranchement allant ferme   | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés                           |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                                                                 | <b>8189078</b>                                                                                             | à déterminer                                                                             | 26 000 000                                                           | <b>24115384</b>                                                                                                      | <b>21134612</b>                                                                                           | 50 000 000                                                                                                        | à déterminer                                                                                                                                           | 159127217 | <b>29688143</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                    | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                  |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                   | PS2                                                                                                               | PS3                                                                                          | PS4                                                                                                                                   | PS5                                                                                                                                    | PE1                                                                                                                              | PE2                                                                                                                                                       | PE3                                                                                                                |           | intitulé                                                                                              | justification de la sélection                                                                   |
| <b>BAMEDOU 1</b>             | extension du réseau électrique en monophasé MT et BT sur 2Km avec pose d'un transformateur à MBOUSSOH | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à MBOUSSOH          | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à BAMEDOU 1             | réhabilitation sur 4 km de la piste allant de BAKAM FELIX à TCHINDA FABIEN avec construction des têtes de buse sur les passages busés | aménagement du point d'eau (source) située à côté du domicile de SALON MAURICE                                                         | création d'une ferme porcicole pour la production des porcelets destinés à l'engraissement par les populations de <b>BAMEDOU</b> | création d'un magasin à gestion communautaire de vente d'intrants et produits agricoles et d'élevage autour du comité de concertation de <b>BAMEDOU 1</b> | aménagement du site touristique "NGOULEM" avec construction des escaliers et refuges de deux côtés du versant      |           | extension du réseau électrique en monophasé MT et BT sur 2Km avec pose d'un transformateur à MBOUSSOH | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>coût</b>                  | <b>17812885</b>                                                                                       | <b>24115384</b>                                                                                                   | <b>8189078</b>                                                                               | à déterminer                                                                                                                          | 3 500 000                                                                                                                              | 25 000 000                                                                                                                       | <b>20696296</b>                                                                                                                                           | à déterminer                                                                                                       | 99313643  | <b>17812885</b>                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>BAMEDOU 2</b>             | Extension du réseau électrique BT sur 3 Km à Bamedou 2                                                | Construction de 04 forages positifs Bamedou, 2 (Carrefour Meta'ahdou, carrefour 2 trous, centre de santé Damedjo) | Electrification du CSI de Bamedou                                                            | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à Bamedou                               | Aménagement et construction des ouvrages d'art sur les axes (Bamedou 2-Nwong Bamedou 2 –CSI Nwong Carrefour 2 trous-chefferie Bamedou) | réglementer un camp de sable à Bamedou 2                                                                                         | acquisition d'un concasseur de pierre pour la transformation du granite de BAMEDOU en gravier                                                             | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à <b>BAMEDOU 2</b> autour du CC |           | Extension du réseau électrique BT sur 3 Km à Bamedou 2                                                | coût du projet relativement bas                                                                 |
| <b>coût</b>                  | 1 500 000                                                                                             | 32756312                                                                                                          | 5 000 000                                                                                    | <b>24115384</b>                                                                                                                       | à déterminer                                                                                                                           | 0                                                                                                                                | <b>50 000 000</b>                                                                                                                                         | <b>35 000 000</b>                                                                                                  |           | 1 500 000                                                                                             |                                                                                                 |
| <b>TOPELOU</b>               | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>TOPELOU</b>                 | construction d'un centre de santé à TOPELOU                                                                       | Construction et équipement de l'école maternelle avec les infrastructures connexes à TOPELOU | construction du foyer communautaire de TOPELOU                                                                                        | achèvement du tronçon routier chefferie TOPELOU-TSAGUAP 1                                                                              | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>TOPELOU</b>                         | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles                                                 | création d'une pépinière de 100000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à <b>TOPELOU</b> autour du CC   |           | construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>TOPELOU</b>                 | absence de point d'approvisionnement en eau de boisson en dehors des marigots                   |
| <b>coût</b>                  | <b>8189078</b>                                                                                        | 6 000 000                                                                                                         | <b>24115384</b>                                                                              | <b>48 670 230</b>                                                                                                                     | à déterminer                                                                                                                           | <b>7 000 000</b>                                                                                                                 | <b>21134612</b>                                                                                                                                           | <b>35 000 000</b>                                                                                                  | 150109304 | <b>8189078</b>                                                                                        | <b>8189078</b>                                                                                  |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                   |                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                 | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                 | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                             |                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                              | PS2                                                                                    | PS3                                                                                | PS4                                                                                                   | PS5                                                                                                             | PE1                                                                                                                 | PE2                                                                                                                    | PE3                                                                             |           | intitulé                                                                                                         | justification de la sélection                                                                   |
| <b>KING-PLACE BAMEDJI</b>    | Electrification en MT et BT sur 2,5 Km du bloc 3 (king-place Bamedji) avec prolongement vers FOUMELAH            | Aménagement du point d'eau source en contrebas de FOUMELAH                             | Aménagement du point d'eau en contrebas du domicile de chef de bloc 3              | projet de construction d'un pont reliant King-place Bamedji à Bamedou                                 | projet de reprofilage de l'axe king-place Bamedji - TOPELOU                                                     | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>KING-PLACE BAMEDJI</b> | Acquisition d'une presse à gestion communautaire pour la fabrication et vente des briques stabilisées                  | projet de construction d'un magasin de stockage et vente des produits agricoles |           | Electrification en MT et BT sur 2,5 Km du bloc 3 (king-place Bamedji) avec prolongement vers FOUMELAH            | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques identifiés |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                                  | 3 000 000                                                                              | 3000000                                                                            | à déterminer                                                                                          | à déterminer                                                                                                    | <b>7 000 000</b>                                                                                                    | 1 000 000                                                                                                              | <b>21134612</b>                                                                 | 64822755  | <b>29688143</b>                                                                                                  |                                                                                                 |
| <b>ZAAJI</b>                 | extension en BT sur 1,2 Km du réseau électrique dans ZAAJI y compris le centre administratif                     | finition et équipement du foyer culturel de BAMEDJI (ZAAJI)                            | réhabilitation du point d'approvisionnement en eau potable (forage entrée DEBORAH) | Création, Construction et équipement d'une école maternelle avec les infrastructures connexes à ZAAJI | Aménagement d'une voie de 800 m à double sens de la nationale n°6 (carrefour DOJI) vers le centre administratif | construction d'un hangar de marché au carrefour DOJI                                                                | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies et dotation en souches améliorées très productives autour du CC | construction d'un magasin de stockage et vente des produits agricoles           |           | extension en BT sur 1,2 Km du réseau électrique dans ZAAJI y compris le centre administratif                     | l'extension du réseau est un préalable pour le déplacement du centre urbain à DOJI              |
| <b>coût</b>                  | 4500000                                                                                                          | 20 000 000                                                                             | 600 000                                                                            | <b>24115384</b>                                                                                       | 410 000 000                                                                                                     | <b>18722996</b>                                                                                                     | <b>20500000</b>                                                                                                        | <b>21134612</b>                                                                 | 519572992 | 4500000                                                                                                          |                                                                                                 |
| <b>MEGNIE ECOLE PUBLIQUE</b> | électrification en MT et BT sur 3 km de MEGNIE ECOLE PUBLIQUE avec pose d'un transformateur au niveau de l'école | adduction d'eau par système gravitaire à partir de la source de TO'OTCHI (MA'A NZOUDA) | construction de bâtiment de 2 salles de classe à l'école publique MEGNIE           | construction et équipement de l'école maternelle de MEGNIA                                            | ouverture d'une case communautaire de santé à MEGNIE école publique                                             | construction d'un hangar de stockage à MEGNIE ECOLE PUBLIQUE                                                        | acquisition de moulins (04) pour la transformation des produits alimentaires                                           | construction d'un magasin de stockage et vente des produits agricoles           |           | électrification en MT et BT sur 3 km de MEGNIE ECOLE PUBLIQUE avec pose d'un transformateur au niveau de l'école | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                 |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                                  | à déterminer                                                                           | 18 000 000                                                                         | 24 000 000                                                                                            | <b>48 670 230</b>                                                                                               | <b>18722996</b>                                                                                                     | 2 000 000                                                                                                              | <b>21134612</b>                                                                 | 156278353 | <b>23750515</b>                                                                                                  |                                                                                                 |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                      | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                              |                                                                                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                               | PS2                                                                                              | PS3                                                                                    | PS4                                                                                                               | PS5                                                            | PE1                                                                                                                                                            | PE2                                                                                                                          | PE3                                                                                                                  |           | intitulé                                                                                                          | justification de la sélection                                                            |
|                              |                                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                      |           |                                                                                                                   |                                                                                          |
| <b>FOUOH</b>                 | Electrification de FOUOH en MT et BT sur 4 km avec connexion à partir de TO'OTCHI                                 | entretien de l'axe TO'OTCHI-chefferie FOUOH-ECOLE PUBLIQUE BAMEGNIA                              | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine à <b>FOUOH</b>    | construction et équipement d'une SAR/SM à FOUOH                                                                   | construction d'un foyer communautaire à la chefferie de FOUOH  | ouverture d'une voie d'accès aux sites touristiques de FOUOH (grottes de FOUOH)                                                                                | acquisition d'un concasseur de pierre pour l'exploitation des roches granitiques de FOUH en vue de la fabrication du gravier | construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles            |           | Electrification de FOUOH en MT et BT sur 4 km avec connexion à partir de TO'OTCHI                                 | l'électrification du village est un préalable pour le déplacement du centre urbain à DOJ |
| <b>coût</b>                  | <b>23750515</b>                                                                                                   | à déterminer                                                                                     | <b>8189078</b>                                                                         | 45 000 000                                                                                                        | 26 000 000                                                     | à déterminer                                                                                                                                                   | 50 000 000                                                                                                                   | <b>21134612</b>                                                                                                      | 174074205 | <b>23750515</b>                                                                                                   |                                                                                          |
| <b>FOGHAA NG</b>             | extension en BT sur 1,2 Km du réseau électrique dans Bametougoung (FOGHANG) à partir du dernier poteau vers TCHOU | construction du centre de santé intégré de BAMETOGOUNG                                           | Construction d'un forage positif Equipé de pompe à motricité humaine au marché FOGHANG | construction de salle deux salle de classe à l'école publique de BAMETOGOUNG(FOGHANG)                             | construction de l'école maternelle de BAMETOGOUNG (FOGHANG)    | construction d'un hangar au marché de FOGHANG                                                                                                                  | aménagement des routes qui mènent aux carrières de sable (TCHOU, MEKOUÉ-LEUH, KON-MAFOFE, KROUPETCHI)                        | construction d'un magasin de stockage et vente des produits agricoles                                                |           | extension en BT sur 1,2 Km du réseau électrique dans Bametougoung (FOGHANG) à partir du dernier poteau vers TCHOU | coût du projet relativement bas                                                          |
| <b>coût</b>                  | 3 500 000                                                                                                         | 50 000 000                                                                                       | <b>8189078</b>                                                                         | 16 000 000                                                                                                        | 24 000 000                                                     | 18722996                                                                                                                                                       | à déterminer                                                                                                                 | <b>21134612</b>                                                                                                      | 41546686  | 3 500 000                                                                                                         |                                                                                          |
| <b>KING-PLACE BAMEGNIE</b>   | extension en BT sur 3 Km du réseau électrique de TO'OTCHI à KING PLACE BAMEGNIE                                   | Aménagement de la source d'approvisionnement en eau potable à côté du domicile de TA'AH TAGNIBAH | construction d'un foyer culturel à BAMEGNIE KING PLACE                                 | reprofilage de la route chefferie BAMEGNIE - TOPELOU avec aménagement d'un passage busé sur le ruisseau MATCHIZEM | Aménagement de la source d'eau en contre bas de la coopérative | valorisation du bâtiment de la coopérative se trouvant à BAMEGNIE par le stockage et vente des intrants et produits agricoles à partir d'un fonds de roulement | Acquisition d'une unité de fabrication de briques stabilisées à <b>KING-PLACE BAMEGNIE</b> autour du comité de concertation  | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de <b>KING-PLACE BAMEGNIE</b> |           | Aménagement de la source d'approvisionnement en eau potable à côté du domicile de TA'AH TAGNIBAH                  | le projet social n°1 est en voie de trouver un financement                               |
| <b>coût</b>                  | 5 000 000                                                                                                         | 4500000                                                                                          | 26 000 000                                                                             | à déterminer                                                                                                      | 4500000                                                        | 5000000                                                                                                                                                        | <b>12406944</b>                                                                                                              | <b>7 000 000</b>                                                                                                     | 644069    | 4500000                                                                                                           |                                                                                          |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                         | PROJETS ECONOMIQUES                                                                        |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                                   |                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                                    | PS2                                                                                                                     | PS3                                                                                               | PS4                                                                                                  | PS5                                                                                                     | PE1                                                                                        | PE2                                                                                                                      | PE3                                                                                                                                                |           | intitulé                                                                                                               | justification de la sélection                                                                                                       |
|                              |                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                    | 44        |                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
| <b>TO'OTCHI</b>              | Extension en BT sur 2 Km du réseau électrique de TOFOUNG-CEBEC, de FESTIVAL-LEGNOUTSAP, et du transformateur à CODEBAT | Projet de création et de construction d'une école primaire à TO'OTCHI (site déjà disponible)                            | création et construction d'un CETIC à TO'OTCHI (site disponible)                                  | étude de faisabilité pour la finalisation du projet d'adduction d'eau (château d'eau déjà construit) | finalisation des travaux de construction du foyer communautaire de TO'OTHCI (commencé par feu TAMEGHEIH | 'Acquisition d'un tracteur agricole pour la zone CODEBAT                                   | acquisition d'un broyeur mélangeur communautaire géré par le CC pour la de production et vente de la provende à TO'OTCHI | Construction d'une unité à gestion communautaire de transformation s des produits agricoles (maïs en farine et manioc en gari)                     |           | Extension en BT sur 2 Km du réseau électrique de TOFOUNG-CEBEC, de FESTIVAL-LEGNOUTSAP, et du transformateur à CODEBAT | l'extension du réseau est un préalable pour la mise en œuvre des projets économiques de ce village -coût du projet relativement bas |
| <b>coût</b>                  | 5 000 000                                                                                                              | <b>24115384</b>                                                                                                         | 52 200 000                                                                                        | à déterminer                                                                                         | 10 000 000                                                                                              | 75 000 000                                                                                 | 7000000                                                                                                                  | <b>9 000 000</b>                                                                                                                                   | 182315384 | 5 000 000                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>KOMBOU</b>                | Réhabilitation des 2forages du marché de KOMBOU avec remplacement du système de pompage d'eau                          | extension en BT sur 3 km du réseau électrique sur 2 lignes (1,5 Km Kombou vers To'otchi et 1,5 Km kombou vers Bamegniè) | renforcement réseau électrique de Kombou avec pose d'un transformateur triphasé                   | aménagement du point d'eau situé derrière le domicile de MBI Jean dit "DRAGON"                       | aménagement du point d'eau situé derrière le centre de santé intégré de KOMBOU                          | construction du marché de Kombou avec un plan viable hors de l'axe routier                 | construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage) | création d'une ferme avicole pour la production des poussins d'un jour                                                                             |           | Réhabilitation des 2forages du marché de KOMBOU avec remplacement du système de pompage d'eau                          | projet vital pour le marché de KOMBOU, point de convergence pour toutes les populations de KOMBOU et ses environs                   |
| <b>coût</b>                  | 1 200 000                                                                                                              | 4 500 000                                                                                                               | 10 000 000                                                                                        | 3 500 000                                                                                            | 3 500 000                                                                                               | 101 100 000                                                                                | 7000000                                                                                                                  | 30 000 000                                                                                                                                         | 160800000 | 1 200 000                                                                                                              |                                                                                                                                     |
| <b>ZAVION1</b>               | Reprendre les travaux du projet d'adduction par système gravitaire de TO'OTAP à ZAVION 2                               | construction et équipement de bâtiment de l'école maternelle de ZAVION                                                  | Extension en BT sur 2,7 Km du réseau électrique de ZAVION 1 à partir de l'axe central vers BALEPO | construction et équipement de salle d'informatique au lycée BILINGUE de ZAVION                       | création et équipement d'un centre multifonctionnel à ZAVION1                                           | construction et équipement d'un magasin de conservation et de vente des produits agricoles | installation d'un concasseur pour l'exploitation et transformation des pierres de TO'OTAP                                | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica d'arbres fruitiers et de plante médicinales à ZAVION1 autour du comité de concertation |           | Reprendre les travaux du projet d'adduction par système gravitaire de TO'OTAP à ZAVION 2                               | projet vital pour les populations et qui pourra servir d'autres village en aval                                                     |
| <b>coût</b>                  | à déterminer                                                                                                           | <b>24115384</b>                                                                                                         | 4 500 000                                                                                         | 30 000 000                                                                                           | 32 900 000                                                                                              | <b>21134612</b>                                                                            | <b>50 000 000</b>                                                                                                        | <b>3 500 000</b>                                                                                                                                   | 166149996 | à déterminer                                                                                                           |                                                                                                                                     |

## PCD DE BABADJOU

| village/espace urbain    | PROJET SOCIAUX                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                 | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                             | total     | projet prioritaire de chaque village                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | PS1                                                                                         | PS2                                                                                              | PS3                                                                                                                              | PS4                                                                                                      | PS5                                                                             | PE1                                                                                                    | PE2                                                                                       | PE3                                                                                                                         |           | intitulé                                                                                    | justification de la sélection                                                                                     |
| <b>ZAVION2</b>           | Reprendre les travaux du projet d'adduction par système gravitaire de TO'OTAP à ZAVION      | ouverture de la route entrée chef de bloc-école publique de KOMBOU                               | Extension en BT sur 2,7 Km du réseau électrique de ZAVION 2 à partir de l'axe central vers LOUH                                  | Création et construction d'une SAR/SM à ZAVION 2                                                         | construction de 03 blocs de 02 salles de classe de l'école anglophone de ZAVION | construction d'un foyer communautaire à ZAVION 2                                                       | construction d'un hangar de marché pour vente périodique des denrées agricoles à zavion 2 | création d'un magasin à gestion communautaire de stockage et vente des produits et intrants agricoles                       |           | Reprendre les travaux du projet d'adduction par système gravitaire de TO'OTAP à ZAVION      | Projet intercommunautaire avec le village voisin de ZAVION 1 qui a le même projet prioritaire                     |
| <b>coût</b>              | à déterminer                                                                                | à déterminer                                                                                     | 4 500 000                                                                                                                        | 46500000                                                                                                 | 54 000 000                                                                      | 26 000 000                                                                                             | <b>18722996</b>                                                                           | <b>21134612</b>                                                                                                             | 170857608 | à déterminer                                                                                |                                                                                                                   |
| <b>COMMUNAUTE BORORO</b> | création et d'ouverture d'une école maternelle dans la communauté BORORO                    | création construction et d'ouverture d'une école franco-arabe dans la communauté BORORO          | Approvisionnement de la communauté Bororo en eau potable par système gravitaire à partir de la source à côté du domicile de YAYA | Construction de 3 blocs de 02 salles de classe à l'école publique TAKANG BORORO                          | Construction d'une case communautaire de santé dans la communauté BORORO        | construction d'un parc de vaccination dans la communauté BORORO                                        | construction d'un campement touristique dans la communauté BORORO                         | acquisition de 20 vaches laitières dans la communauté BORORO                                                                |           | création et d'ouverture d'une école maternelle dans la communauté BORORO                    | projet susceptible d'encourager la scolarisation dont le taux est généralement très bas dans la communauté Bororo |
| <b>coût</b>              | <b>24115384</b>                                                                             | <b>24115384</b>                                                                                  | à déterminer                                                                                                                     | 54 000 000                                                                                               | <b>48 670 230</b>                                                               | à déterminer                                                                                           | 51 000 000                                                                                | 16 000 000                                                                                                                  | 217900998 | <b>24115384</b>                                                                             |                                                                                                                   |
| <b>MALOKI</b>            | électrification de MALOKI en MT et BT sur 4 Km à partir de l'abattoir passant par DARMANIAC | construction d'un pont sur le cours d'eau en contre bas du domicile du chef de bloc (DETA JONAS) | reprofilage de la route KOODZAP-MALOKI                                                                                           | Création, Construction et équipement d'une l'école maternelle avec les infrastructures connexes à MALOKI | création et de construction d'une case de santé communautaire à MALOKI          | construction d'un magasin communautaire de vente d'intrants agricoles à MALOKI au Carrefour DETA Jonas | acquisition d'un broyeur mélangeur d'aliment pour porc autour du CC de MALOKI             | création d'une pépinière de 10000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à MALOKI autour du comité de concertation |           | électrification de MALOKI en MT et BT sur 4 Km à partir de l'abattoir passant par DARMANIAC | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                                   |
| <b>coût</b>              | <b>32688143</b>                                                                             | à déterminer                                                                                     | à déterminer                                                                                                                     | <b>24115384</b>                                                                                          | 23 000 000                                                                      | <b>20696296</b>                                                                                        | 7 000 000                                                                                 | <b>3 500 000</b>                                                                                                            | 110999823 | <b>32688143</b>                                                                             |                                                                                                                   |

## PCD DE BABADJOU

| village/es<br>pace<br>urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                               |                                                                          |                                                                    | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                  | total     | projet prioritaire de chaque village                                                                 |                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | PS1                                                                                                  | PS2                                                                                                      | PS3                                                                                           | PS4                                                                      | PS5                                                                | PE1                                                                                                                                 | PE2                                                                                                                         | PE3                                                                                              |           | intitulé                                                                                             | justification de la sélection                                                                                            |
| <b>NKÖZAP</b>                | électrification de NKÖZAP en MT et BT sur 3 Km avec pose d'un transformateur au carrefour NKÖZAP     | création construction et équipement d'une école maternelle à NKÖZAP                                      | Adduction d'eau gravitaire à partir de PIGNING (5km)                                          | construction d'un pont définitif sur le cours d'eau entre NKÖZAP et LOUH | construction d'une case de santé communautaire à NKÖZAP            | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies autour du GIC JECOBAB pour la production des porcelets                       | création d'une pépinière de 50000 plants de caféier arabica et d'arbres fruitiers à NKÖZAP autour du comité de concertation | Acquisition d'un motoculteur pour la promotion de l'agriculture de 2 <sup>nd</sup> e génération. |           | électrification de NKÖZAP en MT et BT sur 3 Km avec pose d'un transformateur au carrefour NKÖZAP     | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                                          |
| <b>coût</b>                  | <b>29688143</b>                                                                                      | 24 000 000                                                                                               | 7 000 000                                                                                     | à déterminer                                                             | 23 000 000                                                         | 18 000 000                                                                                                                          | <b>17500000</b>                                                                                                             | 2 500 000                                                                                        | 121688143 | <b>29688143</b>                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>CHOU</b>                  | électrification du village CHOU en MT et BT sur 2,5 km avec pose de transformateur après l'EP BACHUA | aménagement de 04 points d'approvisionnement en eau potable à CHOU (EP BACHUA, KONKEP, NGAMAKA, TO'CHOU) | reprofilage des axes routiers : Carrefour MOTONG-GAMAKA, tadjougou-kamatcha, EP BACHUA-NKÖZAP | construction d'un bloc maternel équipé à l'école publique de BACHUA      | Création et construction d'une SAR/SM à CHOU                       | Construction d'un hangar pour marché à DJOUMABA Market du côté de CHOU                                                              | construction d'un magasin à gestion communauté de stockage et de vente des pommes de terres et autres produits agricoles    | construction d'une gare routière à DJOUMABA Market du côté de CHOU                               |           | électrification du village CHOU en MT et BT sur 2,5 km avec pose de transformateur après l'EP BACHUA | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques                                          |
| <b>coût</b>                  | <b>27688143</b>                                                                                      | à déterminer                                                                                             | à déterminer                                                                                  | 24 000 000                                                               | 46 500 000                                                         | 7 500 000                                                                                                                           | 23 000 000                                                                                                                  | 17900000                                                                                         | 146588143 | <b>27688143</b>                                                                                      |                                                                                                                          |
| <b>KING-PLACE BACHUA</b>     | extension du réseau électrique en BT sur 2,5 km du carrefour MACANE vers NKÖZAP                      | Construction d'un forage positif équipé d'une pompe à motricité humaine au carrefour BACHUA              | construction d'une école maternelle communautaire à King-place BACHUA                         | Reprofilage sur 4,5 km de l'axe carrefour MACANE vers NKÖZAP             | construction d'une case de santé communautaire à king place BACHUA | Construction d'un magasin à gestion communautaire de stockage et de vente des produits et intrants agricoles autour du CC de BACHUA | acquisition d'une unité broyeur mélangeur d'aliment pour volaille et porc autour du CC de BACHUA                            | projet d'acquisition d'un tracteur agricole pour la zone de DARMANAC et SINCOA                   |           | extension du réseau électrique en BT sur 2,5 km du carrefour MACANE vers NKÖZAP                      | ce projet pourra faciliter l'extension vers le village NKÖZAP qui est le village voisin -projet au coût relativement bas |
| <b>coût</b>                  | 3 500 000                                                                                            | <b>8189078</b>                                                                                           | 24 000 000                                                                                    | à déterminer                                                             | <b>48 670 230</b>                                                  | <b>21134612</b>                                                                                                                     | <b>7 000 000</b>                                                                                                            | 75 150 000                                                                                       | 18764392  |                                                                                                      |                                                                                                                          |

PCD DE BABADJOU

| village/espace urbain | PROJET SOCIAUX                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                           |                                                       | PROJETS ECONOMIQUES                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                  | total     | projet prioritaire de chaque village                                                           |                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                       | PS1                                                                                            | PS2                                                                                                       | PS3                                                                                   | PS4                                                                       | PS5                                                   | PE1                                                                                                                      | PE2                                                                                                                              | PE3                                                                                              |           | intitulé                                                                                       | justification de la sélection                                                   |
|                       |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                       |                                                                           |                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                  | 0         |                                                                                                |                                                                                 |
| <b>LOUH</b>           | Electrification de LOUH en MT et BT sur 3km avec pose de transformateur au niveau de l'EP LOUH | construction de 06 salles de classe avec latrines et point d'eau à l'école publique de LOUH               | reprofilage sur 4,5 km de l'axe Zavion - Louh - Plantation de Darmaniac-Nationale N°6 | adduction d'eau par système gravitaire à partir de deux existantes à LOUH | construction et équipement d'une case de santé à LOUH | Création et construction d'un hangar de marché à LOUH                                                                    | Appui à la construction d'une porcherie pour 20 truies pour la production des porcelets à mettre à l'engrais par les populations | acquisition d'un concasseur pour l'exploitation et de transformation de pierres à LESSEUK à LOUH |           | Electrification de LOUH en MT et BT sur 3km avec pose de transformateur au niveau de l'EP LOUH | doléance exprimée par les populations lors des campagnes électorales politiques |
| <b>COÛT</b>           | <b>27750515</b>                                                                                | 54 000 000                                                                                                | à déterminer                                                                          | 11 000 000                                                                | <b>48 670 230</b>                                     | <b>18722996</b>                                                                                                          | <b>20500000</b>                                                                                                                  | 50 000 000                                                                                       | 230643741 |                                                                                                |                                                                                 |
| <b>Espace urbain</b>  | Construction et équipement d'un bâtiment pour maternité au CMA de BABADJOU                     | Construction et équipement d'un bâtiment pour abriter les services d'arrondissement des affaires sociales | électrification du périmètre administratif de DOJ                                     | Construction d'un centre multifonctionnel des jeunes à BABADJOU           | création d'une radio communautaire dans BABADJOU      | construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage) | Projet de production des poussins d'un jour                                                                                      | Projet de création d'un télé-centre communautaire                                                |           | Construction et équipement d'un bâtiment pour maternité au CMA de BABADJOU                     |                                                                                 |
| <b>coût</b>           | 26000000                                                                                       | 46 000 000                                                                                                | 7 000 000                                                                             | 27 900 000                                                                | 53 040 000                                            | 7 000 000                                                                                                                | 30 000 000                                                                                                                       | 32 900 000                                                                                       | 229840000 | 26000000                                                                                       |                                                                                 |

## PARTIE 5 : PLANIFICATION STRATEGIQUE

### 5.1. Vision et objectifs du PCD

Mettre à la disposition de la commune de BABADJOU un document de référence sur lequel chaque fille et fils BABADJOU peut s'appuyer pour apporter en toute **transparence** sa contribution pour la construction de cette Collectivité Territoriale Décentralisée, afin que cette Commune soit à l'horizon 2035 un véritable "Carrefour" entre les régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-ouest à l'intersection desquelles elle se trouve ; une Commune où l'indice de développement humain, c'est-à-dire le bien-être de tous est l'un des plus flatteur. Cette vision ne pourra se concrétiser que si les objectifs suivants constituent les points d'ancrage de toutes actions à entreprendre.

#### Objectifs

1. Promouvoir la communication tous azimuts autour de la gestion communale et de la mise en œuvre du PCD de BABADJOU
2. Faciliter le déplacement des personnes et des biens en assurant un entretien régulier des routes
3. Réduire progressivement les déficits scolaires sur le plan des infrastructures, du personnel et du matériel
4. Promouvoir le développement urbain en Modernisant la voirie
5. Assurer la fourniture en qualité et en quantité de l'eau potable aux populations
6. Etendre le réseau électrique dans les villages
7. Promouvoir les soins de santé de qualité et poursuivre la lutte contre le VIH/SIDA/IST
8. Assurer la promotion du bien-être de la petite enfance
9. Prendre des mesures de protection de l'environnement en vue de réduire les effets du changement climatique,
10. Rentabiliser l'exploitation des ressources naturelles (sable, pierres pâturages etc.
11. Faciliter le développement des activités agropastorales
12. Promouvoir et développer la culture touristique.

## 5.2. Cadre logique par secteur (y compris populations marginales, Economie locale et DIC) (tableau 10 : série)

**SECTEUR : Agriculture**

Problème : Difficultés de développement des activités rentables d'agriculture dans la commune de BABADJOU

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                      | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                    | Sources de vérification                                                     | Hypothèses                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter le développement des activités rentables d'agriculture dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                             |                                                          |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. faciliter l'accès aux intrants et matériels végétaux de bonne qualité (fertilisants, semences, plants de café arabica et fruitiers)                                                      | -quantité d'intrants et de matériels végétaux de bonne mis à la disposition des producteurs par an                                                       | Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                    | les producteurs se sont constitués en coopératives       |
|                              | 2. faciliter l'accès aux instruments et infrastructures adéquats de production et de transformation (outillage rudimentaires, routes d'évacuation etc.)                                     | Le nombre d'instruments et d'infrastructures de production acquis pour les producteurs par campagne agricole                                             | Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                    | fort plaidoyer auprès des autorités du MINADER           |
|                              | 3. faciliter l'accès des producteurs à un encadrement agricole et d'un accompagnement approprié                                                                                             | Nombre de structures d'encadrement et d'accompagnement des producteurs mises en place                                                                    | Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                    | existence des compétences pour accompagner les OP        |
| <b>Résultats attendus</b>    | R1.1 Des structures de stockage et de vente des produits et intrants agricoles sont construites et les populations ont facilement accès aux intrants et matériels végétaux de bonne qualité | 39 magasins stockage et de vente des produits et intrants agricoles sont construits                                                                      | Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                    | les producteurs se sont constitués en coopératives       |
|                              | R1.2. De nouvelles pépinières de caféier variété Java et autres arbres fruitiers sont créées et les populations trouvent facilement les plants pour la régénération caféière et fruitière.  | 18 nouveaux pépiniéristes                                                                                                                                | Rapport DDADER/BAMBOUTOS (point focal du projet semencier café cacao)       | le PSCC est opérationnel                                 |
|                              | R1.3. les capacités organisationnelles et opérationnelles des GIC existant sont renforcées en vue de leur mutation en coopérative et faciliter l'accès aux intrants                         | Au moins 72 coopératives agricoles sont créées dans BABADJOU (au moins une coopérative par village)                                                      | Section COOP/GIC des BAMBOUTOS                                              | existence des compétences pour accompagner les OP        |
|                              | R2.1. la pénibilité des opérations agricoles est réduite et la mécanisation des opérations agricoles est courante surtout dans les zones de DARMANIAC, SINCOA, CODEBAT (TO'TCHI)            | -Au moins 03 tracteurs agricoles pour la zone de DARMANIAC et SINCOA, CODEBAT<br>-Les superficies labourées mécaniquement croissent d'au moins 5% par an | Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                    | les producteurs se sont constitués en groupes            |
|                              | R2.2. Les principales routes agricoles sont réhabilitées et l'évacuation des produits agricoles des bassins de production enclavés est devenue                                              | 47 tronçons routiers réhabilités (LOUH-ZAVION 1 (4 km) LOUH-NKÖNZAP-BACHUA (6 km), carrefour Medzeu-Femdji (3 km) etc.                                   | Rapport service technique de l'aménagement et du développement urbain de la | existence d'une synergie d'action entre MINADER et MINTP |

PCD DE BABADJOU

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|           | facile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       | commune                                                                                          |                                                              |
|           | R.2.3. l'espace communal de BABADJOU dispose d'unités de transformation des produits agricoles (extraction d'huile d'avocat, jus de piment, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 unités de transformation des produits agricoles sont acquises (extraction d'huile d'avocat, jus de piment, etc.)<br>-moins de 50% des produits agricoles sont vendus à l'état brut | - Rapport DDADER/BAMBOUTOS<br>-Rapport délégué départemental Mine et développement technologique | les producteurs se sont constitués en groupes                |
|           | R3.1.. l'encadrement agricole assuré par les services du MINADER est un encadrement de proximité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Une délégation d'arrondissement du MINADER et 05 postes agricoles<br>au moins 80% de producteurs reçoivent les conseils d'encadreurs agricoles.                                       | PV de réception des infrastructures construites                                                  | les bénéficiaires ont cédé du terrain pour les constructions |
|           | R3.2. Les capacités des producteurs sont renforcées sur les techniques de compostage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Au moins 144 séances de renforcement des capacités des producteurs sur les techniques de compostages                                                                                  | - Rapport DDADER/BAMBOUTOS                                                                       | existence des compétences pour accompagner les OP            |
| Activités | <b>Activités</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                                                 | <b>Moyens</b>                                                                                    | <b>Coûts</b>                                                 |
|           | R1.1.1 construction de 39 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles Mogni, Niwang, Meti, Paatah, Madjui, Nsoh, Ntougha, Djibouti Pouot Djinkak Fat Loh Meka Medzeu Femdji Ntong Za'awa Mfoundou Bameto'o King-Place Bamepah Nfindo Megwei Ngagong 1 Ngagong 2 King Place Balepo Metonfeu Takang Ngwuong Yeuk 1 Ngwuong Yeuk 2 Tchimegho Nguedah Tsa'agap 1 , Bamedou 2 , Zaaji, Megnie Ecole Publique Foghaang, King-Place Bamegnie, Zavion1, Maloki, King-Place Bachua | acquisition de 039 terrains                                                                                                                                                           | Missions, carburant, finances                                                                    | 19 500 000                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                                                                                | Prestation intellectuelle                                                                        | 11 700 000                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 Exécution des travaux de construction                                                                                                                                              | Matériaux, main d'œuvre                                                                          | 765 749 868                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 Suivis/contrôle des travaux                                                                                                                                                        | bureau d'étude                                                                                   | 27 300 000                                                   |
|           | R1.1.2. renforcer les capacités des producteurs organisés autour des magasins en système de gestion des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | organiser 39 séances de renforcement des capacités des producteurs                                                                                                                    | mission des cadres du MINADER                                                                    | PM                                                           |
|           | R1.2.1. création de 18 pépinières de caféier variété Java et autres arbres fruitiers, (Meti, Zavion1, Niwang, Mogni, Ntougha, Melang, Camp Loh, Djinkak, Za'awa, Bouoh, Kombeuk, King-Place Bamepah, Nfindo, Ngagong 1, Ngagong 2, Töfombloh, Ngwuong Yeuk 1, Kameleh)                                                                                                                                                                                                                            | Identification de 18 pépiniéristes                                                                                                                                                    | Missions, carburant,                                                                             | 270 000                                                      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Production des plants                                                                                                                                                                 | Semences, main d'œuvre                                                                           | 81 000 000                                                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Suivi et distribution                                                                                                                                                                 | Missions, carburant                                                                              | 2 700 000                                                    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                     |                                                                           |                                |                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|  | R1.3.1.renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des GIC existant en vue de leur mutation en coopérative     | Organisation 72 ateliers d'un jour chacun                                 | Fournitures de bureau, mission | 7 200 000            |
|  |                                                                                                                                     | Montage de 72 dossiers de création de coopérative                         | Prestation intellectuelle      | 2160 000             |
|  | R2.1.1. mécanisation des opérations agricoles dans les zones de DARMANAC, SINCOA, CODEBAT (TO'TCHI) et ailleurs.                    | Recensement et organisation des producteurs                               | Missions, carburant,           | 300 000              |
|  |                                                                                                                                     | Acquisition de 03 tracteurs agricoles                                     | DAO, acquisition               | 148 000 000          |
|  |                                                                                                                                     | formation du personnel technique pour l'entretien des engins acquis       | personne ressource             | 2 000 000            |
|  | R.2.1.2. organisation des producteurs en vue de la planification des labours dans les différents villages                           | mission de sensibilisation des producteurs dans les différents villages   | cadres du MINADER              | PM                   |
|  | R2.2.1. réhabilitation de principales voies d'accès aux zones de production agricole.                                               | Reprofilage 47 tronçons routiers (voir tronçons et longueur dans PRO-ADP) | Carburant, engin, main d'œuvre | 1 316 000 000        |
|  | R.2.3.1 Acquisition des infrastructures de transformation des produits agricoles (extraction d'huile d'avocat, jus de piment, etc.) | 17 Etudes de faisabilités technique et environnementale                   | Prestation intellectuelle      | 5 100 000            |
|  |                                                                                                                                     | Acquisition de 17 unités de transformation                                | DAO, finances                  | 85 000 000           |
|  | R3.1.1. construction et équipement de la Délégation d'arrondissement du MINADER de BABADJOU                                         | Etudes de faisabilités technique et environnementale                      | Prestation intellectuelle      | 300 000              |
|  |                                                                                                                                     | Exécution des travaux de construction                                     | Matériaux, main d'œuvre        | 50 000 000           |
|  |                                                                                                                                     | Suivi                                                                     | Cabinet d'étude                | 700 000              |
|  | R3.1.2.Construction et équipement de 05 postes agricoles                                                                            | 05 acquisitions de terrain                                                | Missions, carburant, finances  | 2 500 000            |
|  |                                                                                                                                     | 05 Etudes de faisabilités technique et environnementale                   | Prestation intellectuelle      | 1 500 000            |
|  |                                                                                                                                     | 05 Exécutions des travaux de construction                                 | Matériaux, main d'œuvre        | 225 000 000          |
|  |                                                                                                                                     | 05 Suivis                                                                 | Cabinet d'étude                | 3 500 000            |
|  | R3.2.1. Renforcement des capacités des producteurs sur les techniques de compostage                                                 | Organisation de 72 ateliers                                               | Fournitures de bureau, mission | 7 200 000            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                        |                                                                           |                                | <b>2 764 679 868</b> |

**SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales****Problème Difficulté de développement des activités rentables d'élevage dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                                      | Sources de vérification                          | Hypothèses                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter le développement des activités rentables d'élevage dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                                                           |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. faciliter l'accès aux conditions modernes d'élevage et accroître l'accès aux intrants d'élevage et matériel animal de qualité améliorée dans la commune                                                                                                                                                     | -Nombre de complexes d'élevage construits et ayant une autorisation de création d'établissement d'exploitation en matière d'élevage                                                        | -Service départemental du MINEPIA, mairie(ADC)   | Les éleveurs se sont réunis en groupements fonctionnels                                   |
|                              | 2. faciliter l'accès aux infrastructures adéquats de production et matériel de sécurisation des élevages (parcs vaccino-gènes et bain détiqueurs, abattoirs, puis manteaux, paires de bottes, torches etc. pour les comités de vigilance en vue de réduire la fréquence de Vol d'animaux, notamment les porcs) | Nombre d'infrastructures de production construits                                                                                                                                          | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | Les éleveurs des bovins se sont réunis en GIC                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50% de Réduction du nombre de plaintes                                                                                                                                                     | brigade de gendarmerie de BABADJOU, mairie (ADC) | les comités de vigilance mis sur pied sont fonctionnels                                   |
|                              | 3. faciliter l'accès des producteurs à un encadrement vétérinaire de proximité et un accompagnement approprié                                                                                                                                                                                                  | accroître le taux d'encadrement de 1/11786 à 1/5000 (1encadreur pour 5000 éleveurs)                                                                                                        | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | adhésion des éleveurs aux programmes de vaccination et respect des mesures de biosécurité |
|                              | 4. accroître le niveau de promotion de la santé pendant la petite enfance par l'accroissement de la disponibilité et consommation des produits laitiers (introduction des vaches laitières)                                                                                                                    | Nombre de vache laitières introduites                                                                                                                                                      | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | la race de vache laitière introduite est tolérante par rapport au climat                  |
| <b>RESULTATS ATTENDUS</b>    | R1.1. des complexes modernes d'élevage de la volaille et de porcs sont créés et le rendement dans la Pratique de l'élevage a augmenté                                                                                                                                                                          | 15 fermes modernes d'élevage de porc construites, 11 fermes d'élevage de volaille 26 (15+11) fermes ayant une autorisation de création d'établissement d'exploitation en matière d'élevage | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | Les éleveurs se sont réunis en groupements fonctionnels                                   |
|                              | R1.2. L'espace communal dispose d'unité de production et vente d'aliment pour bétail et l'accès aux intrants d'élevage de qualité est facilité                                                                                                                                                                 | 27 unités avec autorisation de création et d'ouverture pour la production et vente d'aliment pour bétail mis sur pieds.                                                                    | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | idem                                                                                      |
|                              | R.2.1. les infrastructures d'exploitation pour l'élevage du gros bétail : parcs vaccino-gènes, bain détiqueurs et abattoir sont construits                                                                                                                                                                     | 01 parc vaccino-gène et 01 bain détiqueur construits<br>- 01 abattoir construit et/ou aménagé                                                                                              | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC)     | Les éleveurs des bovins se sont réunis en GIC                                             |

# PCD DE BABADJOU

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                              |                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | R.2.2. La fréquence de Vol d'animaux, notamment les porcs est réduite grâce à la redynamisation des comités de vigilance (acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de bottes, torches etc.)                                                                                                                                                                                                  | Réduction 80% du nombre de plaintes                                                                                          | brigade de gendarmerie de BABADJOU           | les comités de vigilance mis sur pied sont fonctionnels                                   |
|           | R.3.1. de nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire sont créés dans Babadjou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire créés                                                               | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC) | un plaidoyer est adressé aux autorités compétentes                                        |
|           | R.3.2. la fréquence des épizooties est réduite dans les élevages porcins grâce à un renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans les élevages                                                                                                                                                                                                                   | 72 séances de renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans les élevages organisées | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC) | adhésion des éleveurs aux programmes de vaccination et respect des mesures de biosécurité |
|           | R.3.3. l'envahissement des pâturages par les espèces non appétantes (fougères, "Bokossa Grass" ( <i>Chromolaena Odorata</i> )) est contrôlé grâce à la formation des éleveurs bovins à la pratique des cultures fourragères                                                                                                                                                                               | 20 ha de cultures fourragères mise en place chez les 20 éleveurs de gros bétail.                                             | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos              | la recherche scientifique en a fait un sujet d'étude                                      |
|           | R.4.1. Le niveau de promotion de la santé pendant la petite enfance est accru grâce à la disponibilité et consommation des produits laitiers (introduction des vaches laitières)                                                                                                                                                                                                                          | 20 vaches laitières introduites                                                                                              | rapport DD/MINEPIA de Bamboutos, mairie(ADC) | la race de vache laitière introduite est tolérante par rapport au climat                  |
| Activités | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>sous-activités</b>                                                                                                        | <b>Moyens nécessaires</b>                    | <b>Coûts</b>                                                                              |
|           | R1.1.1. création de 11 fermes modernes d'élevage de la volaille (Meti Djinpang, Madjui Ndjingha, King-Place Bamepah, Nfindo Metonfeu, Tchinglepo-Ngwang Kombou, Espace Urbain)                                                                                                                                                                                                                            | 11 Etudes de faisabilités technique et environnementale                                                                      | Prestation intellectuelle                    | 2 200 000                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 Exécutions des travaux de construction                                                                                    | Matériaux, main d'œuvre                      | 198 000 000                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 Suivis                                                                                                                    | Cabinet d'étude                              | 5 500 000                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | acquisition des sujets, équipements et élevage                                                                               | DAO, acquisition                             | 22 000 000                                                                                |
|           | R1.1.2. création de 15 fermes modernes d'élevage de porcs (Ko'okou, To'ognie, To'o Nzo, Camp Loh, Medzeu, Bouoh, Megwei, Töfombloh, Ngwuong-Yeuk 1, Tchimegho Nguedah Bamedou 1, Zaaji, Nközap, Louh,                                                                                                                                                                                                     | 15 Etudes de faisabilités technique et environnementale                                                                      | Prestation intellectuelle                    | 3 000 000                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 Exécutions des travaux de construction                                                                                    | Matériaux, main d'œuvre                      | 270 000 000                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 Suivis                                                                                                                    | Cabinet d'étude                              | 4 500 000                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | acquisition des sujets et élevage                                                                                            | DAO, acquisition                             | 30 000 000                                                                                |
|           | R1.2.1. création de 27 unités de production et vente d'aliment pour bétail (Louh, king-place bachua, maloki to'otchi fouh king-place, kombeuk bamedji topelou ,tsa'agap 1, tchinlepo-ngwang, kameleh, tchimegho, ngwuong yeuk 2, metonfeu, touolewang, kombeuk, zaamougou, nkoue, bameto'o, mfoundou, king-place bawa, za'awa, medzeu, meka, fat loh, ndjingha, nsoh, madjui, niwang, king-place bamegnie | acquisition de 27 terrains                                                                                                   | Missions, carburant, acquisition             | 13 500 000                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 Etudes de faisabilités technique et environnementale                                                                      | Prestation intellectuelle                    | 5 400 000                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 Exécutions des travaux de construction                                                                                    | Matériaux, main d'œuvre                      | 486 000 000                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 Suivis                                                                                                                    | Cabinet d'étude                              | 18 900 000                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisition de 27 unités de production                                                                                       | DAO, acquisition                             | 35 000 000                                                                                |

PCD DE BABADJOU

|              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                   |                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|              | R2.1.1. construction d'un parc vaccinogène, 01 bain détiqueur et 01 abattoir                                                                                                                                              | 03 Etudes de faisabilités technique et environnementale                                | Prestation intellectuelle         | 600 000              |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 03 Exécutions des travaux de construction                                              | Matériaux, main d'œuvre           | 21 000 000           |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 03 Suivis                                                                              | Cabinet d'étude                   | 1 000 000            |
|              | R2.2.1. redynamisation des comités de vigilance (acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de bottes, torches etc.)                                                                                           | identification et renforcement des capacités des membres dans 72 villages              | Missions, carburant,              | 270 000              |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | acquisition 72 kits de protection (manteaux, paires de bottes, torches, sifflets etc.) | DAO, acquisition                  | 3 600 000            |
|              | R3.1.1. Création de 02 nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire à KOMBOU et BALEPO                                                                                                                           | acquisition de 02 terrains                                                             | Missions, carburant, acquisition  | 1 000 000            |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 02 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                 | Prestation intellectuelle         | 400 000              |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 02 Exécutions des travaux de construction                                              | Matériaux, main d'œuvre           | 70 000 000           |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | 02 Suivis                                                                              | Cabinet d'étude                   | 1 400 000            |
|              | R3.2.1 renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans les élevages                                                                                                                | Organisation de 72 ateliers de 20 personnes                                            | Fournitures de bureau, mission    | 7 200 000            |
|              | R3.3.1 formation des éleveurs bovins à la pratique des cultures fourragères en vue du Contrôle de l'envahissement des pâturages par les espèces non appétantes (fougères, "Bokossa Grass" ( <i>Chromolaena Odorata</i> )) | labours de 20 ha                                                                       | matériels de labour, main d'œuvre | 800 000              |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | semis 20 ha                                                                            | semences, main d'œuvre            | 250 000              |
|              |                                                                                                                                                                                                                           | suivi, récolte et conditionnement du foin                                              | main d'œuvre                      | 200 000              |
|              | R4.1.1. Accroissement de la disponibilité en produits laitiers par l'introduction des vaches laitières                                                                                                                    | acquisition de 20 vaches laitières                                                     | DAO, acquisition                  | 16 000 000           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                   | <b>1 217 720 000</b> |

**SECTEUR : SANTE****PROBLEME : Difficulté d'accès aux soins de santé de qualité par les populations dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                            | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                            | Sources/méthodes de vérification                                        | Hypothèses                                                            |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter l'accès aux soins de santé de qualité par les populations dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                       |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Accroître le niveau de l'offre des services de santé de qualité pour les populations de BABADJOU                                                                                                                               | -nombre de changement de statut enregistré par les formations sanitaires de BABADJOU<br>-Nombre de nouveaux centres de santé créés                                               | -rapport du chef de service du District de santé<br>-arrêté ministériel | le MINSATE a signé l'arrêté de transformation                         |
|                              | 2. accroître la capacité d'accueil du CMA de BABADJOU à TOUMAKA et de certains centres de santé d'envergure (NTONG et BALEPO)                                                                                                     | Nombre de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité construits                                                                                                   | rapport du chef de service du District de santé                         | Mobilisation effective des fonds                                      |
|                              | 3. accroître le niveau d'efficacité de prise en charge des malades, le niveau de fréquentation et d'utilisation des formations sanitaires de la commune de BABADJOU en y affectant du personnel en qualité et en nombre suffisant | Nombre de personnel affecté dans les formations sanitaires de BABADJOU                                                                                                           | -décision d'affectation                                                 | affectation sans remplacement du personnel en place                   |
|                              | 4. accroître le niveau d'aménagements dans toutes les formations sanitaires de la commune (point d'eau, reboisement, dispositifs de traitement des déchets, clôture, logement du personnel, électrification, cuisine, latrines)   | Nombre de nouveaux aménagements effectués dans les centres de santé de BABADJOU                                                                                                  | -rapport du chef de service du District de santé                        | développement tous azimuts de partenariat avec les bailleurs de fonds |
|                              | 5. Accroître le niveau d'équipement des formations sanitaires de BABADJOU                                                                                                                                                         | Qualité et nombre d'équipements acquis dans les centres de santé de BABADJOU                                                                                                     | -rapport d'activités                                                    |                                                                       |
|                              | 6. accroître le niveau de promotion de la santé de la mère et de l'enfant par l'identification et la formation au niveau de chaque village d'un relais communautaire pour la facilitation et le suivi des activités du PEV.       | nombre de relais communautaires (RC) identifiés                                                                                                                                  | rapport d'activités des CSI                                             | les moyens de travail sont offerts aux relais communautaires          |
| <b>Résultats attendus</b>    | R1.1. Un district de santé est créé dans la commune de BABADJOU et le CMA de Babadjou à TOUMAKA est transformé en hôpital de district de BABADJOU                                                                                 | -01 district de santé est créé<br>-01 CMA est transformé en hôpital de santé de district<br>-Au moins 80% de la population se soigne dans les formations sanitaires de BABADJOU. | -rapport du chef de service du District de santé<br>-arrêté ministériel | le MINSANTE a signé l'arrêté de transformation                        |
|                              | R1.2. Le CSI de BALEPO est transformé en CMA de BALEPO,                                                                                                                                                                           | -01 CSI est transformé en CMA<br>-Au moins 80% de la population se soigne dans les formations sanitaires de BABADJOU.                                                            |                                                                         |                                                                       |
|                              | R1.3. De nouveaux centres de santé sont créés et les populations de BABADJOU ont facilement accès aux soins de santé de qualité dans leur commune                                                                                 | -01 nouveau centre de santé est créé à ZAVION faisant passer leur nombre de 06 à 07<br>-Au moins 80% de la population se soigne dans les                                         |                                                                         |                                                                       |

PCD DE BABADJOU

|                  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | formations sanitaires de BABADJOU.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                       |
|                  | R2.1.. De nouveaux bâtiments pour maternité sont construits et Les femmes accouchent dans les meilleures conditions au CMA de BABADJOU et certains de santé d'envergure (NTONG et BALEPO)                                             | 03 bâtiments pour maternité sont construits à TOUMAKA, NTONG et BALEPO                                                                                                                                                                                            | -rapport du chef de service du District de santé<br>-observation directe | Mobilisation effective des fonds                                      |
|                  | R3.1. Du personnel de qualité est affecté en nombre suffisant dans toutes les formations sanitaires de la commune de BABADJOU                                                                                                         | 6 IDE (01 à Bamedou1 Bamedjingha ,2 à Balepo, 02 à Ntong), 04 IB (01 à Bamedou, 1 à Kombou, ,1 à Balepo, 1 à Ntong, 02 aides-soignants à Balepo, 7 infirmiers accoucheurs (1 à Bamedou, 1 à Kombou, 1 à BAMEDJINGHA 2 à Balepo, 1 à Ntong et 1 au CMA de Toumaka) | -décision d'affectation                                                  | affectation sans remplacement du personnel en place                   |
|                  | R3.2. Le taux de fréquentation des formations sanitaires par les malades a augmenté.                                                                                                                                                  | -le taux moyen de fréquentation des formations sanitaires passe de 40,55% à au moins 75%                                                                                                                                                                          | -rapport du chef de service du District de santé                         |                                                                       |
|                  | R.4.1. Le niveau d'aménagements dans toutes les formations sanitaires de la commune (point d'eau, reboisement, dispositifs de traitement des déchets, clôture, logement du personnel, électrification, cuisine et latrine.) est accru | 3 réhabilitations de bâtiments, 05 nouveaux points d'eau, 3 reboisement, 06 clôtures, 07 dispositifs de traitement de déchets, 5 logements de personnel                                                                                                           | -rapport du chef de service du District de santé<br>-observation directe | développement tous azimuts de partenariat avec les bailleurs de fonds |
|                  | R.5.2.. les centres de santé. de BABADJOU sont suffisamment équipés en qualité et en quantité                                                                                                                                         | 35 lits, 04 réfrigérateurs                                                                                                                                                                                                                                        | -rapport d'activités                                                     |                                                                       |
|                  | R. 6.1. Chaque village dispose d'un relais communautaire pour la facilitation et le suivi des activités du PEV et le niveau de promotion de la santé de la mère et de l'enfant est accru.                                             | -72 relais communautaires identifiés<br>-Au moins 98% d'enfants bénéficient des activités du PEV                                                                                                                                                                  | rapport d'activités des CSI                                              | les moyens de travail sont offerts aux relais communautaires          |
| <b>Activités</b> | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>moyens</b>                                                            | <b>coûts</b>                                                          |
|                  | R1.1. 1Transformation du CMA de BABADJOU en hôpital de district de santé                                                                                                                                                              | rédaction d'un plaidoyer pour la transformation                                                                                                                                                                                                                   | fourniture de bureau                                                     | 20 000                                                                |
|                  | R1.1. 2. Transformation du CSI de BALEPO en CMA                                                                                                                                                                                       | rédaction d'un plaidoyer pour la transformation                                                                                                                                                                                                                   | fourniture de bureau                                                     | 20 000                                                                |
|                  | R1.1.3.création et Construction d'un centre de santé intégré à ZAVION                                                                                                                                                                 | rédaction d'un plaidoyer pour la création                                                                                                                                                                                                                         | fourniture de bureau                                                     | 20 000                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | identification de terrain                                                                                                                                                                                                                                         | mission, carburant                                                       | 50 000                                                                |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                                                                                                                                                               | prestation intellectuelle                                                | 300 000                                                               |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | Exécution des travaux de construction                                                                                                                                                                                                                             | matériaux, main d'œuvre                                                  | 47 600 230                                                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                       | Suivi des travaux de construction                                                                                                                                                                                                                                 | bureau d'étude                                                           | 700 000                                                               |
|                  | R2.1.1 Construction de bâtiments appropriés pour abriter un                                                                                                                                                                           | 03 Etudes de faisabilité technique et                                                                                                                                                                                                                             | prestation intellectuelle                                                | 900 000                                                               |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                  |                                                            |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| service de maternité à TOUMAKA, NTONG et BALEPO                                                  | environnementale                                           |                           |                    |
|                                                                                                  | 03 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 75 000 000         |
|                                                                                                  | 03 Suivis                                                  | bureau d'étude            | 2 100 000          |
| R.3.1.1.Affectation de personnel dans les formations sanitaires de la commune de BABADJOU        | rédaction d'un plaidoyer pour exprimer les besoins         | fourniture de bureau      | 20 000             |
| R.4.1.1 réhabilitation de bâtiments dans 03 formations sanitaires (CMA, Bamedou, Bamedjingha)    | 03 Etudes de faisabilité                                   | prestation intellectuelle | 600 000            |
|                                                                                                  | 03 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 15 000 000         |
|                                                                                                  | 03 Suivis des travaux                                      | bureau d'étude            | 200 000            |
| R.4.1.2. construction de 05 points d'eau, (forages positifs)                                     | 05 Etudes de faisabilité                                   | prestation intellectuelle | 1 000 000          |
|                                                                                                  | 05 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 35 695 390         |
|                                                                                                  | 05 Suivis des travaux                                      | bureau d'étude            | 3 500 000          |
| R.4.1.3. création de 03 reboisements,                                                            | 03 Etudes de faisabilité                                   | prestation intellectuelle | 300 000            |
|                                                                                                  | 03 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 600 000            |
|                                                                                                  | 03 Suivis des travaux                                      | bureau d'étude            | 300 000            |
| R.4.1.4. acquisition de 07 dispositifs de traitement des déchets (bacs)                          | acquisition de 30 bacs à ordures                           | DAO, finances             | 600 000            |
| R.4.1.5. construction de 06 cuisines,                                                            | 06 Etudes de faisabilité                                   | prestation intellectuelle | 1 200 000          |
|                                                                                                  | 06 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 30 000 000         |
|                                                                                                  | 06 Suivis des travaux                                      | bureau d'étude            | 1 200 000          |
| R.4.1.6. construction de 04 logements d'astreinte,                                               | 04 Etudes de faisabilité                                   | prestation intellectuelle | 1 200 000          |
|                                                                                                  | 04 Exécutions des travaux de construction                  | matériaux, main d'œuvre   | 100 000 000        |
|                                                                                                  | 04 Suivis des travaux                                      | bureau d'étude            | 2 800 000          |
| R.4.1.7. électrification du CSI de BAMEDOU                                                       | 01 Etude de faisabilité                                    | prestation intellectuelle | 300 000            |
|                                                                                                  | 01 Exécution des travaux de construction                   | matériaux, main d'œuvre   | 22 050 515         |
|                                                                                                  | 01 Suivi des travaux                                       | bureau d'étude            | 700 000            |
| R.5.1.1 Equipement en qualité et en quantité des centres de santé de BABADJOU en lits.           | acquisition de 35 lits,                                    | DAO, acquisition          | 875 000            |
| R.5.1.2. Equipement en qualité et en quantité des centres de santé de BABADJOU en réfrigérateurs | 04 réfrigérateurs                                          | DAO, acquisition          | 1 400 000          |
| R.6.1.1 identification au niveau de chaque village d'un relais communautaire pour appui au PEV   | descente de terrain et identification                      | mission, carburant        | 270 000            |
| R.6.1.2. formation des relais communautaires à l'activité d'appui au PEV                         | sation d'un atelier par aire de santé (03) aires de santé) | Fournitures de bureau     | 300 000            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                                            |                           | <b>346 821 135</b> |

**SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS****Problème : Inadéquation entre le réseau routier et les objectifs de la politique de développement local**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                                                                                                                                | Sources/méthodes de vérification              | Hypothèses                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>améliorer l'état du réseau routier en fonction de la politique de développement local dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                               |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. assurer la sécurité de circulation dans la commune                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre d'aménagements ou de travaux routiers effectués                                                                                                                                                                                                                               | -rapport service technique mairie<br>-PRO-ADP | les gardes barrières recrutés ne sont pas complaisants        |
|                              | 2. Faciliter l'accès de certaines zones enclavées par l'ouverture de nouvelles routes                                                                                                                                                                                                                                                             | Nombre de kilomètres de nouvelles routes ouvertes                                                                                                                                                                                                                                    | -rapport service technique mairie             | idem                                                          |
| <b>Résultats attendus</b>    | R1.1. les routes sont reprofilés, les bourbiers, les points critiques sont supprimés et les voitures circulent aisément en toute saison                                                                                                                                                                                                           | 77,5 km de route réhabilité 16 points critiques supprimés                                                                                                                                                                                                                            | -rapport service technique mairie<br>-PRO-ADP | les gardes barrières recrutés ne sont pas complaisants        |
|                              | R1.2. Des ponts et ouvrage de franchissement sont construits sur les cours d'eau (TAMLANG, TOUSSOCK, TATSINGHA, à Bamadou, touolewang, moh-malou à Meti, tchimegho, Tootap, Maloki, Pont Bachua-EP Louh, pont Nfindo-Ecole Publique de FEMDJI, Pont Ngagong1-Ngagong2, Pont FAT LOH-NGUEKONG par TO'OKAH, PONT BAMEDOUSSO-BAMEKOUÉ sur TCHI-NEUH) | 13 ponts construits (TAMLANG, TOUSSOCK, TATSINGHA, à Bamadou, touolewang, moh-malou à Meti, tchimegho, Tootap, Maloki, Pont Bachua-EP Louh, pont Nfindo-Ecole Publique de FEMDJI, Pont Ngagong1-Ngagong2, Pont FAT LOH-NGUEKONG par TO'OKAH, PONT BAMEDOUSSO-BAMEKOUÉ sur TCHI-NEUH) | -rapport service technique mairie, PRO-ADP    | les activités rentables sont menées dans les zones concernées |
|                              | R1.3. le nombre de comité de route a augmenté de 24 à 72 et le fonctionnement de ceux déjà créés est adéquat                                                                                                                                                                                                                                      | 48 nouveaux comités de route et 24 séances de formation des comités déjà créés                                                                                                                                                                                                       | rapport d'activités mairie                    | les comités de routes sont équipés en petit matériel          |
|                              | R.2.1 De nouvelles routes sont ouvertes dans les villages de TAKANG, KON'BEUK, BAMEDJI                                                                                                                                                                                                                                                            | -Ecole publique Takang-communauté Bororo<br>-Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>-KON'BEUK - école publique BAMEPAH<br>- TOPELOU-BALEPO                                                                                                                                            | -rapport service technique mairie             | idem                                                          |
|                              | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Moyens</b>                                 | <b>coûts</b>                                                  |
| <b>Activités</b>             | R1.1. 1.Reprofilage et entretien des axes routiers, sur une distance de 77,5 Km                                                                                                                                                                                                                                                                   | études de faisabilité technique et socio-environnementale                                                                                                                                                                                                                            | prestation intellectuelle                     | 1 000 000                                                     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | exécution des travaux                                                                                                                                                                                                                                                                | engins, carburant                             | 416 115 402                                                   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | suivi/contrôle des travaux                                                                                                                                                                                                                                                           | bureau d'étude                                | 12 483 462                                                    |

## PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  | R1.1.2. suppression de 16 bourniers et autres points critiques sur les axes routiers( (Montée Bamepah (village Zaamgou), 100 mètres en contre bas du Domicile Jean KOUITSOU (village Ko'okou), entrée chef Bloc 5-Domicile fidèle KHO(village paatah), Première montée après le pont MACHUETSING(village To'onzo) ; entrée zone de pâturage(village Melang), PONT MEKOUÉ-LEUH(village Fooghang), Montée communauté Bororo-limite sud ouest (Communauté Bororo), descente et montée des deux côtés de TCHI MAYA, (village Louh) traversée cours d'eau MALOKI,(village Maloki) traversée ruisseau MATIET (village Kameleh) montée TABOUAH (village Topelou), pont TSAGUAP 1(village Tsaguap) | études de faisabilité technique et socio-environnementale             |                                | 300 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | exécution des travaux                                                 |                                | 8000000            |
|  | R1.2 1. construction de 13 ponts et ouvrages de franchissement (TAMLANG, TOUSSOCK, TATSINGHA, à Bamadou, touolewang, moh-malou à Meti , tchimegho, Tootap, Maloki , Pont Bachua-EP Louh, pont Nfindo-Ecole Publique de FEMDJI, Pont Ngagong1-Ngagong2, Pont FAT LOH-NGUEKONG par TO'OKAH, PONT BAMEDOUSSO-BAMEKOUÉ sur TCHI-NEUH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etudes de faisabilité technique et environnementale                   | prestation intellectuelle      | 1 500 000          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Exécution des travaux de construction                                 | matériaux, main d'œuvre        | 125 000 000        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Suivi                                                                 | bureau d'étude                 | 3 500 000          |
|  | R1.3.1.Création et équipement en petit matériel de 48 comités de route dans 48 villages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48 séances de sensibilisation, identification des membres des comités | mission, carburant             | 4 800 000          |
|  | R1.3.2. Formation des 24 comités de routes déjà créés dans 24 villages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organisation de 24 ateliers de formation                              | fourniture de bureau, missions | 2 400 000          |
|  | R2.1.1. ouverture de 04 nouvelles routes<br>-Ecole publique Takang-communauté Bororo<br>-Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>-KON'BEUK - école publique BAMEPAH<br>-TOPELOU-BALEPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 04 Etudes de faisabilité technique et environnementale                | prestation intellectuelle      | 1 200 000          |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 Exécution des travaux d'ouverture de route                         | engins, carburant, MO          | 150 000 000        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 04 Suivi                                                              | bureau d'étude                 | 4 000 000          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |                                | <b>726 298 864</b> |

**SECTEUR : EDUCATION DE BASE****PROBLEME : Insuffisance de fourniture des services de qualité d'éducation de base**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                            | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                     | Sources/méthodes de vérification       | Hypothèses   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Améliorer l'accès à une éducation de base de qualité dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                           |                                                                                                                                           |                                        |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Accroître la capacité d'accueil de la commune et des écoles en matière d'éducation de base                                                                                     | Nombre de d'infrastructures d'accueil viables existant dans la commune                                                                    | Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB |              |
|                              | 2. Accroître le niveau d'équipements (tables-bancs, mobiliers pour enseignants) et aménagements adéquats dans les établissements (latrines, reboisement, clôture, bacs à ordures) | Nombre de tables-bancs, mobiliers pour enseignants acquis et d'aménagement effectués                                                      | Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB |              |
|                              | 3. Accroître le niveau d'accès à l'eau potable dans les écoles de l'espace communal, (exception école catholique KAZA et école catholique Nfindo)                                 | Nombre de points d'eau réalisés dans les écoles                                                                                           | -//-                                   |              |
|                              | 4. Combler le déficit en enseignants dans les écoles existantes (38 enseignants)                                                                                                  | Nombre de nouveaux enseignants affectés dans les écoles                                                                                   | Notes d'affectation                    |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. le nombre de salles de classe adaptées à une éducation de base de qualité a augmenté                                                                                       | 175 nouvelles salles de classe construites pour passer de 207 à 382 salles dans la commune                                                | Rapport d'activités Inspecteur MINEDUB |              |
|                              | R.1.2. Les salles de classes déjà vétustes sont réhabilitées dans les écoles existantes                                                                                           | 73 salles de classe vétustes réhabilitées                                                                                                 | Idem                                   |              |
|                              | R.1.3. de nouvelles écoles maternelles sont créées dans certains villages et scolarisation pendant de la petite enfance est effective                                             | 15 nouvelles écoles maternelles créées et construites pour passer de 11 à 36 écoles                                                       | idem                                   |              |
|                              | R1.4. les infrastructures (bloc maternel) pour les écoles maternelles existantes sont réalisés (09 écoles maternelles sur 11 sont construites)                                    | 09 blocs maternels pour écoles maternelles construits                                                                                     | Idem                                   |              |
|                              | R.2.1. le niveau d'équipement (tables-bancs, bacs à ordures) est accru et les aménagements adéquats dans les établissements (latrines, reboisement, clôture,) sont réalisés       | 1999 tables-bancs acquis pour passer de 5083 à 7082, 41 latrines, 53bacs à ordures, 52 reboisement, 53 clôtures, 53 logements d'astreinte | Idem                                   |              |
|                              | R3.1.. L'Accès à l'eau potable dans les écoles de l'espace communal, (exception école catholique KAZA et école catholique Nfindo) est facilité                                    | 52 points d'eau fonctionnels réalisés pour passer de 01 à 53                                                                              | Idem                                   |              |
|                              | R4.1.. le déficit de 38 enseignants dans les écoles existantes est comblé                                                                                                         | 38 nouveaux enseignants affectés dans les écoles pour passer de 294 à 332                                                                 | Notes d'affectation                    |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités</b>                                                                                                                                                                  | <b>sous-activités</b>                                                                                                                     | <b>moyens</b>                          | <b>coûts</b> |
|                              | R.1.1.1 construction de 104 salles de classe adaptées                                                                                                                             | 25 Etudes de faisabilité technique et                                                                                                     | prestation intellectuelle              | 5 700 000    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                           |               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | à une éducation de base de qualité dans 25 écoles (EP King-Place Babadjou (6 salles), EP Nguékong(4 salles), EP Ntougha(6salles), EP Bamedouso (6 salles) EP Bamepah,(2salles) EP Ngagong 2salles), EP Balepo Gr1 et Gr2 (10 salles) EP Takang (6 salles), EP Bametogoung (4 salles) ,EP Zavion (5 salles EP bil Zavion (4 salles ), EP Bahua (4 salle) EP Louh(6 salles), Megnie Ecole Publique, Gr1 et Gr2 (6salles) EP Bamedjingha(4 salles) EP Toumaka Gr1 et Gr2 (10 salles) EP BAWA (4 salles) EP Topelou (2'salles) EP KOMBOU Gr1 et Gr2 (7 salles) EP Bamekoue (5salles) | environnementale                                        |                           |               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 Exécution des travaux de construction                | matériaux, main d'œuvre   | 1 479 362 700 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 Suivis des travaux de construction                   | bureau d'étude            | 26 600 000    |
|  | R1.2.1.Réhabilitation de 73 salles de classes déjà vétustes dans 12 écoles (EP TOUMAKA Gr1 et Gr2) EP Bamedouso EP Camp loh, EP Femdji, EP King place Bachua , EP Bilingue Bachua, EP Kombou, EP Megnie Gr1 et Gr2 , EP Balepo , EP Bamedjingha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Etudes de faisabilité technique et environnementale  | prestation intellectuelle | 2 400 000     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Exécution des travaux de construction                | matériaux, main d'œuvre   | 120 000 000   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 Suivi des travaux de construction                    | bureau d'étude            | 2 400 000     |
|  | R.1.3.1 création et construction de13 nouvelles écoles maternelles (, Nguékong, Ntong, Nfindo, To'ognie, Nsoh, , BAMEDOUSSO, BAME TO'O, KING-PLACE BAMEPAH , NGWUONG YEUK 1, TCHIMEGHO, KAMELEH, NGAGONG, BAMEDOU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13. Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 3 000 000     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 300 000 000   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Suivi des travaux de construction                   | bureau d'étude            | 10 500 000    |
|  | R.1.4.1.construction d'infrastructures (blocs maternels) pour les écoles maternelles existantes logées dans les salles d'emprunt (09 écoles maternelles sur 11 sont non construites)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09 Etudes de faisabilité technique et environnementale  | prestation intellectuelle | 1 800 000     |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09 Exécutions des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 180 000 000   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09 Suivi des travaux de construction                    | bureau d'étude            | 6 300 000     |
|  | R.2.1.1 Amélioration du niveau d'équipement et protection de l'environnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Acquisition de 1999 tables-bancs                        | DAO, acquisition          | 19 990 000    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acquisition de 53 bacs à ordures                        | DAO, acquisition          | 530 000       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Réalisation de 52 reboisements                          | DAO, réalisation          | PM            |
|  | R.3.1.1.. Construction de 41 latrines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 Etudes de faisabilité technique et environnementale  | prestation intellectuelle | 700 000       |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 Exécution des travaux de construction                | matériaux, main d'œuvre   | 31 521 420    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 Suivi des travaux de construction                    | bureau d'étude            | 700 000       |
|  | R.3.1.2. Construction de 53 clôtures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 Etudes de faisabilité technique et environnementale  | prestation intellectuelle | 10 600 000    |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 Exécution des travaux de construction                | matériaux, main d'œuvre   | 530 000 000   |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                          |                                                        |                           |                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|  |                                                                          | 53 Suivi des travaux de construction                   | bureau d'étude            | 15 900 000                       |
|  | R.3.1.3. Construction de 53 logements d'astreinte                        | 53 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 10 600 000                       |
|  |                                                                          | 53 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 106 000 000                      |
|  |                                                                          | 53 Suivi                                               | bureau d'étude            | 15 900 000                       |
|  | R3.1. 4. Réalisation de 52 points d'eau fonctionnels                     | 52 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | PM (voir secteur eau et énergie) |
|  |                                                                          | 52 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   |                                  |
|  |                                                                          | 52 Suivi des travaux de construction                   | bureau d'étude            |                                  |
|  | R4.1.1. Affectations d'enseignants dans les écoles existantes est comblé | rédaction d'un plaidoyer pour exprimer les besoins     | fournitures de bureau     | 20 000                           |
|  | <b>TOTAL DU SECTEUR</b>                                                  |                                                        |                           | <b>2 880 524 123</b>             |

**SECTEUR : ARTS ET CULTURE****PROBLEME : Difficulté de promotion des activités à caractère socioculturel**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                    | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                               | Sources/méthodes de vérification              | Hypothèses |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter la promotion des activités à caractère socioculturel dans l'espace communale de BABADJOU</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                               |            |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. augmenter le nombre d'infrastructures d'encadrement socioculturelles par la construction de nouveaux foyers culturels communautaires                                                                                                   | Nombre de foyers culturels communautaires construits                                                                                                | rapport d'activités ADC                       |            |
|                              | 2. promouvoir la langue nationale des "BAFOUNG" : le "GOMBALE" par la création dans chaque village une antenne du COMLANGO et l'organisation au moins une fois par an d'un récital de contes en langue des Bafoung lors du festival LERHE | -Nombre d'antenne du COMLANGO créés<br>-nombre de récital de contes en langue des Bafoung organisé                                                  | rapport COMLANGO                              |            |
|                              | 3. Moderniser l'organisation du festival "LERHE" en sollicitant le concours des professionnels pour suffisamment Valoriser ce festival annuel et produire des recettes de publicité à la commune                                          | -Nombre de professionnels impliqués dans l'organisation du festival "LERHE"<br>-montant des recettes de publicité générées au niveau de la commune. | rapport commission d'organisation du festival |            |
|                              | 4. Favoriser l'émergence du show-biz par Construction de salles de spectacle dans l'espace urbain de la commune                                                                                                                           | Nombre de salles de spectacles construits                                                                                                           | rapport service technique de la mairie        |            |
|                              | 5. Matérialiser certains faits historiques de BABADJOU par la construction des monuments (site de l'assassinat de FÔ DZEJOUO, site de disparition des anciens monarques de BAMEKOUÉ pour en faire des lieux de mémoire.)                  | -Nombre de monuments construits<br>-nombre de faits historiques matérialisés                                                                        | Service social et culturel de la mairie       |            |
|                              | 6. Promouvoir l'éclosion des talents dans la commune et notamment au sein de la jeunesse de la commune                                                                                                                                    | Nombre de concours littéraires et artistiques organisés                                                                                             | Rapport d'activités de la commune             |            |
|                              | 7. Créer et construire un musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                                                                                  | 01 musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                   | rapport d'activités DR/MINAC de l'ouest       |            |
| <b>Résultats attendus</b>    | R1.1. le nombre d'infrastructures d'encadrement socioculturelles a augmenté par la construction des nouveaux foyers communautaires                                                                                                        | 08 foyers culturels communautaires construits (FEMDJI, KING-PLACE BAWA, BAMEDOUSSO , KOMBOU, TOUOLEWANG, NGAGONG 1, KAMELEH, TOPELOU)               | rapport d'activités ADC                       |            |
|                              | R1.2.les travaux de construction des foyers culturels communautaires débutés dans certains villages sont parvenus à leur terme.                                                                                                           | 07 foyers culturels communautaires achevés de construction (NTOUGH, FAT LOH, BAMETO'O, KING-PLACE BAMEPAH, KING PLACE BALEPO, ZAAJI, TO'OTCHI,      | observation directe                           |            |

PCD DE BABADJOU

|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                               |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|           | R2.1. chaque village dispose d'une antenne du COMLANGO et un récital de contes en langue GOMBALE est organisé chaque année lors du festival LERHE                                                                            | 72 antennes du COMLANGO créés<br>-au moins 01 récital de contes en langue des Bafoung organisé par an                                               | rapport COMLANGO                              |              |
|           | R3.1. l'organisation du festival "LERHE" est modernisée et les recettes de publicité sont générées à la commune lors de sa tenue                                                                                             | -au moins 01 professionnel impliqué dans l'organisation du festival "LERHE"<br>-montant des recettes de publicité générées au niveau de la commune. | rapport commission d'organisation du festival |              |
|           | R.4.1 l'émergence du show-biz est favorisée par la construction de salles de spectacle dans l'espace urbain de la commune                                                                                                    | Au moins 03 salles de spectacles construits                                                                                                         | rapport service technique de la mairie        |              |
|           | R.5.1. Les faits historiques de BABADJOU sont matérialisés par la construction des monuments (site de l'assassinat de FÔ DZEJOUO, site de disparition des anciens monarques de BAMEKOUÉ pour en faire des lieux de mémoire.) | -au moins 02 de monuments construits<br>-au moins 02 faits historiques matérialisés                                                                 | Service social et culturel de la mairie       |              |
|           | R6.1. des concours littéraires, artistiques sont organisés annuellement et la bibliothèque municipale est de nouveau fonctionnelle                                                                                           | Au moins 01 concours littéraires et artistiques organisés annuellement.                                                                             | Rapport d'activités de la commune             |              |
|           | R.7.1. Un musée royal est construit à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                                                                       | 01 musée royal construit                                                                                                                            | rapport d'activités DR/MINAC de l'ouest       |              |
| Activités | <b>activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>sous-activités</b>                                                                                                                               | <b>Moyens</b>                                 | <b>Coûts</b> |
|           | R.1.1.1 la construction de 08 nouveaux foyers culturels communautaires                                                                                                                                                       | 08 identifications et acquisition de terrain                                                                                                        | carburant, mission, acquisition               | 800 000      |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 08 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                                              | prestation intellectuelle                     | 1 600 000    |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 08 Exécutions des travaux de construction                                                                                                           | matériaux, main d'œuvre                       | 200 000 000  |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | 08 Suivis                                                                                                                                           | bureau d'étude                                | 5 600 000    |
|           | R.1.1.2. Achèvement des travaux de construction de 07 foyers culturels communautaires débutés dans certains villages (NTOUGHA, FAT LOH, BAME TO'O, KING-PLACE BAMEPAH, KING PLACE BALEPO, ZAAJI, TO'OTCHI)                   | 07 Exécution des travaux d'achèvement                                                                                                               | matériaux, main d'œuvre                       | 35 000 000   |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | Suivi                                                                                                                                               | bureau d'étude                                | PM           |
|           | R.2.1.1. la création dans chaque village des antennes du COMLANGO                                                                                                                                                            | identification des personnes ressources et mise sur pied d'un bureau par village                                                                    | matériel didactique                           | 7 200 000    |
|           | R.2.1.2. organisation du récital de contes en langue Bafoung lors du festival LERHE                                                                                                                                          | organisation de la présélection dans les villages                                                                                                   | carburant, mission                            | 200 000      |
|           |                                                                                                                                                                                                                              | récital de contes en langue lors du festival LERHE                                                                                                  | prime                                         | 300 000      |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                 |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| R.3.1.1. modernisation de l'organisation du festival "LERHE"                                                                                                           | signature d'un contrat avec un prestataire                                                           | cahier de charges               | 50 000                     |
| R.4.1.1. construction de salles de spectacle dans l'espace urbain de la commune                                                                                        | identification et acquisition de terrain                                                             | carburant, mission, acquisition | 2 000 000                  |
|                                                                                                                                                                        | Etudes de faisabilité technique et environnementale et études architecturales                        | prestation intellectuelle       | 5 200 000                  |
|                                                                                                                                                                        | Exécution des travaux de construction                                                                | matériaux, main d'œuvre         | 400 000 000                |
|                                                                                                                                                                        | Suivi                                                                                                | bureau d'étude                  | 1 200 000                  |
| R.5.1.1. construction des monuments (site de l'assassinat de FÔ DZEJOUO, au site de disparition des anciens monarques de BAMEKOUÉ pour en faire des lieux de mémoire.) | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                  | prestation intellectuelle       | 200 000                    |
|                                                                                                                                                                        | Exécution des travaux de construction                                                                | matériaux, main d'œuvre         | 5 000 000                  |
|                                                                                                                                                                        | Suivi                                                                                                | bureau d'étude                  | 300 000                    |
| R.6.1.1.. organisation de concours littéraires et artistiques                                                                                                          | Organisation dans les 59 écoles et collèges des concours du plus beau poème, texte écrit, conte etc. | missions, primes                | 2 000 000                  |
|                                                                                                                                                                        | Organiser dans la commune des concours de Danses folkloriques chaque année.                          | missions, primes                | 500 000                    |
| R.6.1.2. location d'une salle dans l'espace urbain pour abriter la bibliothèque municipale                                                                             | identification et location                                                                           | loyer annuel                    | 120 000                    |
| R.6.1.3. aménagement, équipement, et fonctionnement au centre urbain de la bibliothèque municipale                                                                     | acquisition 10 tables, 20 chaises, 03 étagères                                                       | DAO, acquisition                | 1 000 000                  |
| R.7.1.1. création et construction d'un musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                  | études de faisabilité technique et environnementale                                                  | prestation intellectuelle       | PM (voir secteur tourisme) |
|                                                                                                                                                                        | exécution des travaux de construction                                                                | matériaux, main d'œuvre         |                            |
|                                                                                                                                                                        | suivi des travaux de construction                                                                    | bureau d'étude                  |                            |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                      |                                 | <b>668 270 000</b>         |

**SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille****PROBLEME : Difficulté d'encadrement de la femme, de la jeune fille et par ricochet de la famille**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                 | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                    | Sources de vérification                      | Hypothèses   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif Global</b>       | <b>Faciliter l'encadrement de la femme et de la jeune fille en vue de promouvoir une famille stable</b>                                                |                                                                                                                                          |                                              |              |
| <b>Objectifs Spécifiques</b> | 1. Promouvoir l'autonomisation et l'épanouissement des femmes et filles-mères                                                                          | -pourcentage des femmes enrôlées dans les activités organisées en faveur des femmes                                                      | rapport d'activités DD/MINPROFF de Bamboutos |              |
|                              | 2.. accroître le niveau d'accès des filles à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi                                    | Nombre de bourses spéciales octroyées aux filles pour l'enseignement supérieur professionnel                                             | rapport d'activités Maire                    |              |
|                              | 3. Réduire le phénomène d'unions libres                                                                                                                | -nombres d'unions libres concrétisées par la signature d'un acte de mariage                                                              | -rapport d'activités Maire                   |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. des femmes et autres filles-mères mènent aisément leurs AGR (activités génératrices de revenus)                                                 | -au moins 72 d'AGR financées par an                                                                                                      | rapport d'activités DD/MINPROFF de Bamboutos |              |
|                              | R.1.2. les infrastructures d'encadrement et de promotion de la femme (Centre de promotion de la femme) sont construites à BABADJOU                     | 01 centre de promotion de la femme à Babadjou                                                                                            | rapport d'activités Maire                    |              |
|                              | R.1.3. des sessions éducatives aux principes de la vie associatives des membres du réseau des femmes BABADJOU sont tenues                              | -06 sessions éducatives tenues par an (02 à KOMBOU, 02 à BALEPO, 02 à TOUMAKA)                                                           | rapport d'activités DD/MINPROFF de Bamboutos |              |
|                              | R.1.4. de sessions de causeries éducatives sont tenues dans tous les villages et les textes relatifs aux droits et devoirs de la femme sont vulgarisés | 144 sessions éducatives tenues par an                                                                                                    | rapport d'activités DD/MINPROFF de Bamboutos |              |
|                              | R.2.1. des bourses spéciales d'accès des filles à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle sont attribuées                           | Au moins 10 de bourses spéciales octroyées par an                                                                                        | rapport d'activités Maire                    |              |
|                              | R.3.1. des célébrations collectives de mariage sont organisées et le phénomène d'unions est en régression.                                             | 06 cérémonies collectives célébrées par an (02 à KOMBOU, 02 à BALEPO, 02 à TOUMAKA)<br>Au moins 60 unions libres concrétisées le mariage | -rapport d'activités Maire                   |              |
|                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                              |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mettre en œuvre</b>                                                                                                                     | <b>sous-activités</b>                                                                                                                    | <b>moyens</b>                                | <b>coûts</b> |
| <b>Activités</b>             | R.1.1.1. formation des femmes sur les activités génératrices de revenus                                                                                | Identification de 720 femmes à former                                                                                                    | missions, carburant                          | 2 700 000    |
|                              |                                                                                                                                                        | Organisation de 72 ateliers                                                                                                              | Fournitures bureau, mission                  | 7 200 000    |
|                              | R1.1.2. financement des activités génératrices de revenu en faveur des femmes et autres filles-mères.                                                  | Identification et montage 72 projets à financer                                                                                          | Prestation intellectuelle                    | 2 160 000    |
|                              |                                                                                                                                                        | Recherche de financement des 72 projets                                                                                                  | finances                                     | 14 400 000   |
|                              | R.1.2.1. construction d'un centre de promotion de la femme                                                                                             | identification et acquisition de terrain                                                                                                 | carburant, mission, finance                  | 1 000 000    |

PCD DE BABADJOU

|              |                                                                                                                                                       |                                                                          |                               |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|              | à BABADJOU                                                                                                                                            | Etudes de faisabilité technique et environnementale                      | prestation intellectuelle     | 300 000           |
|              |                                                                                                                                                       | Exécution des travaux de construction                                    | matériaux, main d'œuvre       | 35 000 000        |
|              |                                                                                                                                                       | Suivi                                                                    | bureau d'étude                | 700 000           |
|              | R.1.3.1 organisation des sessions éducatives des membres du réseau des femmes BABADJOU aux principes de la vie associatives                           | Organisation de 03 sessions de 30 personnes                              | fourniture de bureau, mission | 600 000           |
|              | R1.4.1 organisation de causeries éducatives dans tous les villages sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme         | sensibilisation                                                          | mission, carburant            | 200 000           |
|              |                                                                                                                                                       | organisation des rencontres                                              | mission, carburant            | 200 000           |
|              | R.2.1.1. attribution des bourses spéciales pour faciliter l'accès des filles à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi | identification des lauréats et organisation de la séance de distribution | 10 bourses de 50 000          | 500 000           |
|              | R.3.1.1. organisation des célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions.                                                       | sensibilisation et identification                                        | mission, carburant            | 200 000           |
|              |                                                                                                                                                       | tenue de 06 cérémonies                                                   | mission, carburant            | 1 200 000         |
|              |                                                                                                                                                       | tenue des séances                                                        | mission, carburant            | 5 300 000         |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                       |                                                                          |                               | <b>71 660 000</b> |

SECTEUR : Affaires sociales

PROBLEME : Difficulté de fourniture des services d'assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                         | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                | Sources de vérification                                   | Hypothèses   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter la fourniture des services d'assistance matérielle et psychosociale des couches sociales vulnérables dans la commune de BABADJOU</b>                                                              |                                                                                                                      |                                                           |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir la solidarité et l'intégration nationales                                                                                                                                                        | Nombre de personnes concernées par les actions de solidarité nationale                                               | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
|                              | 2. assurer la promotion des activités du service d'arrondissement du ministère des affaires sociales dans l'arrondissement de BABADJOU (potentialité : un terrain de 8701m2 disponible)                        | nombre d'activités spécifiques entreprises                                                                           | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
|                              | 3. Renforcer la protection de l'enfant contre le travail des enfants                                                                                                                                           | -nombre de séances de sensibilisation tenues                                                                         | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1. Des structures d'encadrement et de prise en charge des personnes âgées vivant seules est construite dans la commune de BABADJOU                                                                        | 03 structures d'encadrement des personnes âgées construites                                                          | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
|                              | R.1.2. Les appareillages pour handicapés physiques, malentendants et malvoyants sont acquis et distribués aux concernés (prothèses, prothèses auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.) | Nombre d'appareillages acquis (prothèses, prothèses auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.) | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
|                              | R.1.3. des audiences foraines d'établissement d'actes de naissances pour les enfants et des cartes nationales d'identité les adultes. Sont organisées dans la communauté Bororo de Babadjou                    | Nombre d'actes de naissance établis<br>-nombre de carte nationale d'identité établie                                 | rapport d'activités du maire                              |              |
|                              | R.1.4.1. des AGR sont financées pour l'autonomisation des couches sociales vulnérables et autres personnes indigentes et nécessiteuses (personnes handicapées, Bororos, orphelins)                             | Nombre d'AGR financées                                                                                               | rapport d'activités du maire                              |              |
|                              | R.2.1. Un bâtiment est construit, équipé et le service d'arrondissement du ministère des affaires est convenablement logé dans l'arrondissement de BABADJOU (potentialité : un terrain de 8701m2 disponible)   | 01 bâtiment construit et équipé                                                                                      | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
|                              | R.3.1. La protection de l'enfant est renforcée par la sensibilisation des populations sur le travail des enfants                                                                                               | -nombre de séances de sensibilisation tenues                                                                         | Rapport d'activités service affaires sociales de BABADJOU |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                       | <b>sous-activités</b>                                                                                                | <b>moyens</b>                                             | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1.1.. Construction d'une structure d'encadrement des personnes âgées                                                                                                                                       | identification et acquisition de terrain                                                                             | carburant, mission, finance                               | 2 000 000    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                  | prestation intellectuelle                                 | 300 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                |                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                   | Exécution des travaux de construction                                                                                   | matériaux, main d'œuvre        | 50 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                   | Suivi                                                                                                                   | bureau d'étude                 | 700 000            |
|  | R.1.1.2. Acquisition et distribution d'appareillages aux handicapés physiques, malentendants et malvoyants (prothèses, prothèses auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.) | identification et évaluation du niveau d'handicap                                                                       | mission, carburant             | 150 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                   | acquisition de 90 lunettes, 90 cannes blanches 196 béquilles, 59 prothèses auditives, 12 tricycles                      | DAO, acquisition               | 4 050 000          |
|  | R.1.1.3. Organisation des audiences foraines d'établissement d'actes de naissances pour les enfants BORORO et des cartes nationales d'identité les adultes.                                       | tenue des audiences foraines                                                                                            | mission, carburant fournitures | 1 000 000          |
|  | R.1.1.4. Financement des ACR en faveur des couches sociales vulnérables organisées en association                                                                                                 | identification et montage de 27 microprojets activités pour les couches sociales vulnérables organisées en association. | fourniture de bureau, mission  | 810 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                   | financement de 27 AGR financées                                                                                         | 27 AGR de 100 000              | 2 700 000          |
|  | R.2.1. 1. Construction et équipement d'un bâtiment pour le service d'arrondissement du ministère des affaires sociales (potentialité : un terrain de 8701m2 disponible)                           | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                     | prestation intellectuelle      | 300 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                   | Exécution des travaux de construction                                                                                   | matériaux, main d'œuvre        | 45 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                   | Suivi                                                                                                                   | bureau d'étude                 | 700 000            |
|  | R.3.11. Sensibilisation des populations contre le travail des enfants                                                                                                                             | organisation des 144 séances de sensibilisation                                                                         | mission, carburant             | 14 400 000         |
|  | TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                | <b>122 110 000</b> |

**SECTEUR : Eau et énergie, assainissement**

**PROLEME : Le niveau de fourniture de l'énergie électrique n'est pas satisfaisant et l'accès à l'eau potable est difficile dans la Commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                            | Sources/méthodes de vérification                                             | Hypothèses |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Accroître le niveau de fourniture de l'énergie et faciliter l'accès à l'eau potable dans un environnement assaini à BABADJOU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                              |            |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | <b>A- ENERGIE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                              |            |
|                              | 1. accroître le niveau d'accès à l'électricité dans 29 villages : et en faciliter l'accès à l'électricité dans 24 villages                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pourcentage des populations ayant facilement accès à l'électricité dans les 29 villages et nombre de nouveaux projets d'électrification exécutés | -Rapport du Délégué départemental MINEE<br>-Rapport d'activités du Maire     |            |
|                              | <b>B- EAU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                              |            |
|                              | 2. accroître le niveau d'accès à l'eau potable dans les villages les villages de la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | pourcentage des populations ayant facilement accès à l'eau potable dans les villages concerné                                                    | -Rapport du Délégué départemental MINEE<br>-Rapport d'activités du Maire     |            |
|                              | <b>C- ASSAINISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                              |            |
| <b>Résultats attendus</b>    | 3. Assainir les espaces urbains de la commune par la réhabilitation des toilettes publiques existantes et la réalisation d'autres projets d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                           | -nombre de toilettes publiques réhabilités<br>-nombre de nouveaux projets d'assainissement exécutés                                              | -Rapport d'activités du Maire<br>-rapport du service d'hygiène de la commune |            |
|                              | R.1.1. le réseau électrique existant est étendu dans 29 villages et populations y ont facilement accès à l'électricité (Paatah, Djinpang, Toumaka, To'ognie, Mogni, Ndjingha, Mantseit, Ntougha, Djibouti, Pouot, Fat Loh, Ntong, Za'awa, Mfoundou, Nkoue, Nfindo, King Place Balepo, Töfombloh, Nguedah, Tsa'agap 1, Bamedou 1, Bamedou 2, King-Place Bamedji, Zaaji, Foghaang,, King-Place Bamegnie, To'otchi, Zavion1, Zavion2, ° | -le réseau électrique est accessible à au moins 80% de la population dans les 29 villages déjà électrifiés                                       | Rapport du Délégué départemental MINEE                                       |            |
|                              | R.1 .2. les 24 villages de la commune dispose d'un système de fourniture d'énergie électrique. (Meti, To'onzo, Madjui, Nsoh, Melang, Djinkak, Meka, Medzeu, Femdji, Bouoh, Kombeuk, Toulewang, Ngagong 2, Takang, Tchinglepo-Ngwang, Tsa'agap 2, Bamedou 2 (Csi De Bamedou), Megnie Ecole Publique, Fouoh, Maloki, Louh, Espace Urbain (Perimetre Administratif De Doji), Nkőzap, Tchimegho, Chou)                                   | -24 nouveaux projets d'électrification exécutés dans 24 villages de la Commune                                                                   | Rapport du Délégué départemental MINEE                                       |            |
|                              | R.2.1.les anciens projets d'adduction d'eau de FEMDJI,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | au moins 80% de la population dans les                                                                                                           | Rapport du Délégué                                                           |            |

PCD DE BABADJOU

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |                                        |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                  | POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE sont réhabilités. et les populations dans ces villages et ceux desservis par les mêmes réseaux de distributions ont facilement accès à l'eau potable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | villages concernés ont facilement accès à l'eau potable                                                       | départemental MINEE                    |              |
|                  | R2.1. Les points d'eau abandonnés dans les village King place Balepo, Kombou (2forages) Mqgni (2forages) Tchinlepo, CMA de Toumaka (2forages), Zaaji lycée BAMEDJINGHA sont de nouveau fonctionnels et les populations s'en servent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10 forages non fonctionnels sur 12 réhabilités<br>20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 réhabilitées | Rapport du Délégué départemental MINEE |              |
|                  | R2.2. de nouveaux projets de fourniture d'eau aux populations sont exécutés dans 38 villages de la commune et les populations des villages concernés par ces projets d'adduction d'eau disposent en permanence des points d'approvisionnement en eau potable fonctionnels. (King-place Bachua, Louh, Chou, Nkôzap, Communauté Bororo, Zavion1, Kombou, King-Place Bamegnie, Foghaang, Fouoh, Megnie Ecole Publique, King-Place Bamedji, Topelou, Bamedou 2, Bamedou 1, Tsa'agap 2, Tsa'agap 1, Tchinlepo-Ngwang, Kameleh, Nguedah, Tchimegho, Ngwuong-Yeuk2, Ngwuong Yeuk 1, Takang, Tôfombloh, Metonfeu, Ngagong 1, Touolewang, King-Place Bamepah, Kombeuk, Bouoh, Zaamougou, Nkoue, Bamedo'o, Bamedouo, Mfoundou, Bamedouso, King-Place Bawa, Za'awa, Ntong, Medzeu, Meka, Djinkak, Ntougha, Mantseit, Ndjingha, Nsoh, Madjui, Mogni, To'onzo, To'ognie, Niwang, Djinpang, Ko'okou, Nkoue, King-Place Bamegnie) | -nombre de nouveaux projets de fourniture d'eau aux populations exécutés                                      | Rapport du Délégué départemental MINEE |              |
|                  | R.3.1. les espaces urbains de la commune sont assainis par la réhabilitation des toilettes publiques existantes et la réalisation d'autres projets d'assainissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -nombre de toilettes publiques réhabilités<br>-nombre de nouveaux projets d'assainissement exécutés           | Compte administratif du maire          |              |
| <b>Activités</b> | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>sous-activités</b>                                                                                         | <b>Moyens nécessaires</b>              | <b>Coûts</b> |
|                  | R.1.1. 1 extension du réseau électrique existant dans 29 villages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                        | prestation intellectuelle              | 8 700 000    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 Exécution des travaux d'extension                                                                          | matériaux, main d'œuvre                | 659 764 935  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 Suivi des travaux                                                                                          | bureau d'étude                         | 20 300 000   |
|                  | R.1.1.2. exécution de nouveaux projets d'électrification dans 24 villages y compris le centre administratif de DOJI en monophasé MT & BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                        | prestation intellectuelle              | 12 900 000   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 Exécution des travaux d'extension                                                                          | matériaux, main d'œuvre                | 978 272 145  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 Suivi des travaux                                                                                          | bureau d'étude                         | 30 100 000   |
|                  | R.2.1.1. réhabilitation des projets d'eau existant : 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05 Etudes de diagnostic                                                                                       | prestation intellectuelle              | 5 000 000    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                           |                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
|  | adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total                                                                       | 05 Exécution des travaux d'extension                                                        | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000           |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 05 Suivi des travaux                                                                        | bureau d'étude            | 3 500 000            |
|  | R.2.1.2. Réhabilitation de 10 forages abandonnés sur 12 forages répertoriés dans la Commune ( Toumaka(2), Mogni(2), King place Balepo(1), Zaaji(1), Tchinglepo-Ngwang(1), marché Kombou (2), Matseit(1)) | 10 Etudes de diagnostic                                                                     | prestation intellectuelle | 500 000              |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 10 Exécution des travaux de réhabilitation                                                  | matériaux, main d'œuvre   | 10 000 000           |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 10 Suivi des travaux                                                                        | bureau d'étude            | 1000 000             |
|  | R.2.1.3. exécution des 03 nouveaux projets d'adduction d'eau (Reprise du projet d'adduction d'eau de ZAVION-KOMBOU, BALEPO, NFINDO à partir des monts Bamboutos)                                         | 03 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                      | prestation intellectuelle | 1 200 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 03 Exécution des travaux d'extension                                                        | matériaux, main d'œuvre   | 75 000 000           |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 03 Suivi des travaux                                                                        | bureau d'étude            | 2 100 000            |
|  | R.2.1.4. Approvisionnement en eau par la Construction de forages positifs dans 51 établissements scolaires                                                                                               | 51 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                      | prestation intellectuelle | 7 650 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 51 Exécution des travaux d'extension                                                        | matériaux, main d'œuvre   | 399 792 978          |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 51 Suivi des travaux                                                                        | bureau d'étude            | 10 200 000           |
|  | R.2.1.5. Approvisionnement en eau par la Construction de 117 forages positifs (200habitants/point d'eau) dans 38 villages qui ne seront pas concernés par les adductions d'eau                           | 117 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                     | prestation intellectuelle | 23 400 000           |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 117 Exécution des travaux d'extension                                                       | matériaux, main d'œuvre   | 823 563 000          |
|  |                                                                                                                                                                                                          | 117 Suivi des travaux                                                                       | bureau d'étude            | 23 400 000           |
|  | R.3.1.1. réhabilitation des toilettes publiques existantes DJINSO et KOMBOU                                                                                                                              | réhabilitation des toilettes publiques de DJINSO et KOMBOU et recrutement d'un gestionnaire | matériaux, main d'œuvre   | 600 000              |
|  | R.3.1.2. réalisation de 03 autres projets d'assainissement                                                                                                                                               | Construction des toilettes publiques VIP à 3 compartiments à TOUMAKA                        | matériaux, main d'œuvre   | 2 251 530            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |                           | <b>3 149 194 588</b> |

**SECTEUR : Enseignements secondaires****Problème :** Insuffisance dans l'offre de service de qualité d'enseignement secondaire dans la commune de BABADJOU

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                      | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                   | Sources/méthodes de vérification                                                                      | Hypothèses |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>accroître le niveau de l'offre de service de qualité d'enseignement secondaire dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |            |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. accroître le niveau d'encadrement pédagogique dans les établissements d'enseignement secondaires de BABADJOU (sur un effectif de 200 enseignants, 107 sont des vacataires, essentiellement dans les sections francophones)                               | Nombre de nouveaux enseignants affecté dans les établissements de BABADJOU                                                                                              | -base de données du PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos<br>-Décision d'affectation  |            |
|                              | 2. Accroître la capacité d'accueil dans les d'enseignements secondaires de la commune de BABADJOU                                                                                                                                                           | -Nombre de salles de classe construites ou réhabilitées<br>-nombre de nouveaux établissements créés et construits                                                       | -base de données du PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                             |            |
|                              | 3. accroître la quantité et la qualité d'équipements et d'aménagements dans les établissements existants                                                                                                                                                    | -Nombre de tables-bancs et mobiliers<br>-nombre d'aménagements réalisés.                                                                                                | -base de données du PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                             |            |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1.Des enseignants en qualité et en nombre suffisant sont affectés dans les 05 établissements d'enseignement secondaires de BABADJOU (107 vacataires, vacataires sont remplacés par des enseignants qualifiés, notamment dans les sections francophones) | 107 enseignants qualifiés dans les 05 établissements d'enseignement pour passer de 93 à 200 enseignants qualifiés                                                       | -base de données du PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos<br>- Décision d'affectation |            |
|                              | R.2. 1De nouvelles salles de classes sont construites dans les établissements et celles déjà vétustes sont réhabilitées                                                                                                                                     | -10 nouvelles salles de classe<br>-19 salles réhabilitées                                                                                                               | -base de données du PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                             |            |
|                              | R.2.2. De nouveaux établissements sont créés et l'accès à l'enseignement secondaire général et technique est facilité                                                                                                                                       | -02 nouveaux établissements établissements secondaires (général et technique) créés et construits                                                                       | -base de données PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                                |            |
|                              | R.2.3. l'ouverture du CETIC de BALEPO créé en 2012 est rendue possible par la construction d'infrastructures d'accueil                                                                                                                                      | 01 bloc de 04 salles de classe équipées de 60 tables chacune et des infrastructures connexes (latrine, point d'eau, reboisement, bac à ordures, logements d'enseignant) | -base de données PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                                |            |
|                              | R.3.1. La qualité et la quantité d'équipements (tables-bancs, mobiliers pour enseignants) et aménagements dans les établissements sont accrus (latrines, reboisement, clôture,                                                                              | -118 de tables-bancs<br>-05 points d'eau<br>-05 clôtures                                                                                                                | -base de données PRO-ADP<br>-rapport d'activités<br>DD/MINESEC de Btos                                |            |

## PCD DE BABADJOU

|                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |                           |              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
|                  | bacs à ordures logements d'enseignants, CDIS (centre de documentation et d'information scolaire), infirmeries scolaires).                                                                                                               | -05 logements d'enseignants<br>-05 bacs à ordures<br>-05CDIS<br>-05 infirmeries scolaires |                           |              |
| <b>Activités</b> | <b>activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>sous-activités</b>                                                                     | <b>moyens</b>             | <b>Coûts</b> |
|                  | R.1. 1.1 affectation de 107 enseignants qualifiés dans les 05 établissements d'enseignement secondaires de BABADJOU (107 vacataires, vacataires sont remplacés par des enseignants qualifiés, notamment dans les sections francophones) | rédaction de plaidoyer adressé au MINESEC pour exprimer les besoins                       | fournitures de bureau     | 20 000       |
|                  | R.2.1. 1. Construction de 10 nouvelles salles de classe dans les établissements d'enseignement secondaires                                                                                                                              | 5 Etudes de faisabilité technique et environnementale pour bloc de 2 salles               | prestation intellectuelle | 1 000 000    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Exécution des travaux de construction                                                   | matériaux, main d'œuvre   | 89 020 845   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Suivi des travaux                                                                       | bureau d'étude            | 3 500 000    |
|                  | R.2.1.2..Réhabilitation des salles de 19 classes dans les établissements d'enseignement secondaires                                                                                                                                     | 5 Etudes de faisabilité technique dans 5 établissements                                   | prestation intellectuelle | 1 000 000    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Exécution des travaux de réhabilitation                                                 | matériaux, main d'œuvre   | 25 000 000   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Suivi des travaux                                                                       | bureau d'étude            | 1 000 000    |
|                  | R.2.2.1. création d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire général à NFINDO                                                                                                                                                  | identification et acquisition de terrain                                                  | carburant, mission        | 500 000      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Etude de faisabilité technique et environnementale                                        | prestation intellectuelle | 300 000      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Exécution des travaux de construction                                                     | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Suivi des travaux                                                                         | bureau d'étude            | 1400 000     |
|                  | R.2.2.2 création d'un nouvel établissement d'enseignement technique à NSOH                                                                                                                                                              | identification et acquisition de terrain                                                  | carburant, mission        | 500 000      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Etude de faisabilité technique et environnementale                                        | prestation intellectuelle | 300 000      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Exécution des travaux de construction                                                     | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Suivi des travaux                                                                         | bureau d'étude            | 1400 000     |
|                  | R.2.2.3. construction d'infrastructures d'accueil pour l'ouverture du CETIC de BALEPO créé en 2012                                                                                                                                      | Etude de faisabilité technique et environnementale                                        | prestation intellectuelle | 300 000      |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Exécution des travaux de construction                                                     | matériaux, main d'œuvre   | 71 216 676   |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Suivi des travaux                                                                         | bureau d'étude            | 2 100 000    |
|                  | R.3.1.1. amélioration du niveau d'équipement par l'acquisition de 118 tables-bancs, Acquisition de 25 bacs à ordures (5bacs à ordures par établissement)                                                                                | acquisition de 118 tables-bancs, Acquisition de 25 bacs à ordures                         | DAO, acquisition          | 2 020 000    |
|                  | R.3.1..2. Construction de 05 clôtures                                                                                                                                                                                                   | 05 Etudes de faisabilité technique et                                                     | prestation intellectuelle | 1 000 000    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                        |                                                        |                           |                               |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
|  |                                                                                        | environnementale                                       |                           |                               |
|  |                                                                                        | 05 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 35 000 000                    |
|  |                                                                                        | 05 Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 1 000 000                     |
|  | R. .3.1.3. Construction de 05 logements d'enseignants                                  | 05 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 1 000 000                     |
|  |                                                                                        | 05 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 125 000 000                   |
|  |                                                                                        | 05 Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 1 000 000                     |
|  | R.3.1.4. construction de 05 points d'eau (forages positifs)                            | 05 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | PM (voir secteur hydraulique) |
|  |                                                                                        | 05 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   |                               |
|  |                                                                                        | 05 Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            |                               |
|  | R. .3.1.5. Réalisation de 02 reboisements                                              | 02 Exécution des travaux de reboisement                | plants, main d'œuvre      | 200 000                       |
|  | R. .3.1.6.Construction de 05 Centres de documentation et d'information scolaire (CDIS) | 05 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 1 000 000                     |
|  |                                                                                        | 05 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000                    |
|  |                                                                                        | 05 Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 1 000 000                     |
|  | R. .3.1.7. construction de 05 infirmeries scolaires                                    | 05 Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 1 000 000                     |
|  |                                                                                        | 05 Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000                    |
|  |                                                                                        | 05 Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 1 000 000                     |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                           |                                                        |                           | <b>568 777 521</b>            |

**SECTEUR : Emploi et formation professionnelle****PROBLEME : Difficultés de formation professionnelle dans l'espace communal de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                   | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                              | Sources/méthodes de vérification                                                 | Hypothèses                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter la formation professionnelle dans l'espace communal de BABADJOU</b>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                      |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Accroître le niveau d'accès aux structures agréées de formation par la création et construction de nouvelle SAR/SM et par la création de centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture.        | -Nombre de nouvelles SAR/SM construites<br>-Nombre de centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture créés et construits                     | base de données PRO-ADP<br>-Rapport d'activités du service départemental MINEFOP | insuffisance dans la recherche de partenariat        |
|                              | 2. Améliorer les conditions de formation à la SAR/SM de BABADJOU par la réhabilitation des bâtiments existants, La construction et équipement des ateliers spécialisés, La réalisation d'aménagements adéquats.                          | -Nombre de salles de classe réhabilitées<br>-Nombre d'ateliers spécialisés construits et équipés.<br>-nombre d'aménagements réalisés                                               | base de données PRO-ADP<br>Rapport d'activités DD/ MINEFOP de BTOS               | insuffisance d'intervention de la Mairie de BABADJOU |
|                              | 3. Accroître le niveau de l'offre d'emploi dans l'espace communal par la Création pour le compte de la commune des Projets économiques                                                                                                   | -Nombre de projets économiques créés dans l'espace communal                                                                                                                        | base de données PRO-ADP                                                          | absence de recherche de partenariat                  |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1l'accès aux structures agréées de formation est amélioré par la création et construction de nouvelle SAR/SM et par la création de centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture.            | 02 SAR/SM créés (TO'OTCHI, NSOH)<br>02 centres ruraux d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture créés et construits (NGWUONG YEUK 1 & 2)             | base de données PRO-ADP<br>-Rapport d'activités du service départemental MINEFOP | insuffisance dans la recherche de partenariat        |
|                              | R.2.1 les bâtiments existants à la SAR/SM de BABADJOU sont réhabilités, des ateliers spécialisés sont construits, des aménagements adéquats (point d'eau, reboisement, clôture, bac à ordures, logements d'enseignements) sont réalisés. | -04 salles de classe réhabilitées<br>-06 ateliers spécialisés construits et équipés. (maçonnerie, menuiserie, mécanique-auto, Industrie d'habillement/ESF, électricité, plomberie) | base de données PRO-ADP<br>Rapport d'activités DD/ MINEFOP de BTOS               | insuffisance d'intervention de la Mairie de BABADJOU |
|                              | R.3. 1des Projets économiques pour le compte de la commune sont créés et les possibilités d'emploi dans l'espace communal ont augmenté                                                                                                   | Au moins 03 projets économiques créés dans l'espace communal par an.                                                                                                               | base de données PRO-ADP                                                          | absence de recherche de partenariat                  |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mettre en œuvre</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                                              | <b>moyens</b>                                                                    | <b>coûts</b>                                         |
|                              | R.1.1.1 création et construction de 02 nouvelles SAR/SM                                                                                                                                                                                  | 02 identifications et acquisition de terrain                                                                                                                                       | carburant, mission                                                               | 1 000 000                                            |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                          | 02 Etude de faisabilité technique et environnementale                                                                                                                              | prestation intellectuelle                                                        | 600 000                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                          | 02 Exécution des travaux de construction                                                                                                                                           | matériaux, main d'œuvre                                                          | 90 000 000                                           |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                          | 02 Suivi des travaux                                                                                                                                                               | bureau d'étude                                                                   | 1 400 000                                            |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                             |                    |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
|  | R.1.1.2. création de 02 "centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture".                                                                                 | identification et acquisition de terrain                    | carburant, mission          | 1 000 000          |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestation intellectuelle   | 600 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 90 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 1 400 000          |
|  | R.2.1.1 la réhabilitation des bâtiments existants à la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                                       | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestation intellectuelle   | 150 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 20 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 700 000            |
|  | R.2.1.2 construction et équipement d'ateliers spécialisés, à la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                              | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestation intellectuelle   | 150 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 20 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 700 000            |
|  | R.2.1.3 la réalisation d'aménagements. à la SAR/SM de BABADJOU (point d'eau, reboisement, clôture, bac à ordures, logements d'enseignements)                                                    | construction d'un puits équipé de pompe à motricité humaine | matériaux, main d'œuvre     | 5 145 560          |
|  |                                                                                                                                                                                                 | construction d'une clôture                                  | matériaux, main d'œuvre     | 10 000 000         |
|  | R.2.1.4. construction de logements pour enseignants de la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                                    | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestation intellectuelle   | 200 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 25 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 200 000            |
|  | R.3.1.1. création pour le compte de la commune du Projet économique de construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage) | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestations intellectuelles | 200 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 50 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 500 000            |
|  | R.3.1.2. création pour le compte de la commune du Projet économique de production des poussins d'un jour                                                                                        | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestations intellectuelles | 500 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 150 000 000        |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 1 000 000          |
|  | R.3.1.3. création pour le compte de la commune du Projet économique de création d'un télé-centre communautaire                                                                                  | Etude de faisabilité technique et environnementale          | prestations intellectuelles | 300 000            |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                       | matériaux, main d'œuvre     | 25 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                           | bureau d'étude              | 500 000            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                    |                                                             |                             | <b>496 245 560</b> |

SECTEUR : Travail et sécurité sociale

PROBLEME : Difficulté de promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicateurs objectivement vérifiables                                                | Sources/méthodes de vérification                                                   | Hypothèses   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Promouvoir une sécurité sociale chez les agriculteurs/éleveurs et autres travailleurs du secteur informel</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                    |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir le mouvement associatif; socle du principe de la solidarité par la création de mutuelles de santé à gestion associative par corps de métier ou communauté (village, corps de métier, éleveurs, agriculteurs, etc.) avec le concours de l'élite ou des leaders de communauté | Nombre de mutuelles de santé à gestion associative créées                            | Rapport du délégué départemental du Ministère du travail et de la sécurité sociale |              |
|                              | 2. Mettre un point d'honneur sur la santé des travailleurs du secteur informel par la création des mutuelles de santé dans la commune de BABADJOU                                                                                                                                         | Nombre de personnes affiliées à la mutuelle.                                         | rapport DD/MINTSS de BAMBOUTOS                                                     |              |
|                              | 3. Promouvoir la culture d'assurance maladie par une sensibilisation des acteurs du secteur informel et des entreprises individuelles ou familiales sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaire à la CNPS                                                                   | -Nombre de séances de sensibilisation<br>-nombres de personnes touchées              | rapport DD/MINTSS de BAMBOUTOS                                                     |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1 le mouvement associatif; socle du principe de la solidarité est promu et des mutuelles de santé à gestion associative sont créées par corps de métier ou village.                                                                                                                   | Au moins 12 mutuelles à gestion associative créées pour au moins 12 corps de métiers | rapport DD/MINTSS de BAMBOUTOS                                                     |              |
|                              | R.2.1 des mutuelles de santé sont créées dans la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                      | Nombre de personnes affiliées à la mutuelle.                                         |                                                                                    |              |
|                              | R.3.1 Les acteurs du secteur informel et des entreprises individuelles ou familiales sont sensibilisés sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaire à la CNPS                                                                                                                | -Nombre de séances de sensibilisation<br>-nombres de personnes affiliées             | rapport DD/MINTSS de BAMBOUTOS                                                     |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>sous-activités</b>                                                                | <b>Moyens</b>                                                                      | <b>Coûts</b> |
|                              | R1.1.1 création de 12 mutuelles à gestion associative par corps de métier ou village.                                                                                                                                                                                                     | rédaction des 12 termes de référence                                                 | fournitures de bureau                                                              | 240 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sensibilisation (approche par corps de métier)                                       | mission, carburant                                                                 | 120 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | montage de 12 dossiers de création d'associations pour 12 corps de métier            | fournitures de bureau, droits                                                      | 360 000      |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |  |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                      |  | fiscaux                               |            |
| R2.1.1. création d'une mutuelle de santé dans la commune de BABADJOU                                                                                                        | études préliminaires                                                                                 |  | fournitures de bureau                 | 300 000    |
|                                                                                                                                                                             | sensibilisation                                                                                      |  | mission, carburant                    | 100 000    |
|                                                                                                                                                                             | montage du dossier et formalisation de la mutuelle                                                   |  | fournitures de bureau, droits fiscaux | 460 000    |
| R2.1.2. construction d'un local pour abriter la mutuelle de santé de BABADJOU                                                                                               | identification/acquisition de terrain                                                                |  | carburant, mission                    | 2 000 000  |
|                                                                                                                                                                             | Etudes de faisabilités technique et environnemental                                                  |  | prestation intellectuelle             | 300 000    |
|                                                                                                                                                                             | Exécution des travaux                                                                                |  | matériaux, main d'œuvre               | 30 000 000 |
|                                                                                                                                                                             | Suivi des travaux                                                                                    |  | bureau d'étude                        | 700 000    |
| R.3.1.1. sensibilisation des acteurs du secteur informel et des entreprises individuelles ou familiales sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaire à la CNPS | sensibilisation des acteurs du secteur informel                                                      |  | mission, carburant                    | 120 000    |
|                                                                                                                                                                             | production des dépliants sur la procédure à suivre pour s'affilier comme assuré volontaire à la CNPS |  | fournitures de bureau                 | 150 000    |
| TOTAL                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |  |                                       | 34 850 000 |

**SECTEUR : Tourisme et loisirs****Problème : Le développement des activités génératrices de revenus touristiques reste embryonnaire dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                              | Indicateurs objectivement vérifiables                                                    | Sources/méthodes de vérification             | Hypothèses   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Favoriser le développement des activités génératrices de revenus touristiques dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                    |                                                                                          |                                              |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir l'écotourisme dans la commune de BABADJOU                                                                                                                                             | Nombre de sites d'écotourisme valorisé et rentabilisés                                   | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
|                              | 2. Accroître les capacités d'accueil des infrastructures de tourisme dans la commune de BABADJOU                                                                                                    | Nombre de nouvelles infrastructures construites                                          | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1. Les potentiels sites d'écotourisme de la commune sont valorisés et rentabilisés (chutes et grottes de DOVOUH, de Meghopedom à TO'ONZO, chutes de Matiet à KAMELEH, MEKA, grotte de NGOULEM) | Au moins 50% du répertoire de sites d'écotourisme valorisé et rentabilisés               | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
|                              | R.1.2. les paysages pittoresques des monts BAMBOUTOS sont valorisés                                                                                                                                 | -01 aménagement réalisé<br>-01 campement touristique construit dans la communauté BORORO | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
|                              | R1.3. Un club tourisme est créé au sein du conseil municipal et dans les 05 lycées de BABADJOU en vue de promouvoir le tourisme solidaire                                                           | 06 clubs tourisme créés                                                                  | rapport d'activités du Maire                 |              |
|                              | R.1.4.. un office de tourisme est créé dans la commune de BABADJOU                                                                                                                                  | 01 office de tourisme créé                                                               | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
|                              | R.1.5.. Un musée royal est construit à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                                             | 01 musée royal construit                                                                 | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
|                              | R.2.1. les capacités d'accueil des infrastructures de tourisme sont accrues par la création d'un village de vacance et la construction d'une auberge municipale à BABADJOU                          | 02 nouvelles infrastructures construites                                                 | rapport d'activités DD/MINTOUR des BAMBOUTOS |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                            | <b>sous-activités</b>                                                                    | <b>Moyens nécessaires</b>                    | <b>Coûts</b> |
|                              | R1.1.1. valorisation et rentabilisation des sites touristiques (chutes et grottes de DOVOUH, de Meghopedom à TO'ONZO, chutes de Matiet à KAMELEH, MEKA, grotte de NGOULEM)                          | Confection d'un répertoire avec caractérisation des sites touristiques de BABADJOU       | carburant, mission                           | 125 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                     | études de faisabilité technique et environnementale des sites retenus                    | prestation intellectuelle                    | 1 000 0000   |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                    |                                                                                                  |                           |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
|  |                                                                                                    | exécution des travaux d'aménagement et rentabilisation                                           | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000         |
|  |                                                                                                    | suivi des travaux d'aménagement                                                                  | bureau d'étude            | 1 500 000          |
|  | R1.2.1. aménagement du parcours touristique des monts Bamboutos                                    | études de faisabilité technique et environnementale                                              | prestation intellectuelle | 400 000            |
|  |                                                                                                    | exécution des travaux d'aménagement                                                              | matériaux, main d'œuvre   | 35 000 000         |
|  |                                                                                                    | suivi des travaux d'aménagement                                                                  | bureau d'étude            | 700 000            |
|  | R1.2..2. construction d'un village de vacance dans la communauté BORORO                            | études de faisabilité technique et environnementale                                              | prestation intellectuelle | 300 000            |
|  |                                                                                                    | exécution des travaux de construction                                                            | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000         |
|  |                                                                                                    | suivi des travaux de construction                                                                | bureau d'étude            | 700 000            |
|  | R.1.3.1. création de club tourisme au sein du conseil municipal et dans les 05 lycées de BABADJOU  | sensibilisation et création de 06 clubs de tourisme                                              | mission carburant         | 100 000            |
|  |                                                                                                    | organisation d'au moins un voyage de découverte des sites touristiques de BABADJOU et d'ailleurs | carburant                 | 1 500 000          |
|  | R.1.4.1 Création d'un office de tourisme à BABADJOU déjà adopté par le conseil municipal           | études de faisabilité technique et socio-environnementale                                        | prestation intellectuelle | 1 000 000          |
|  |                                                                                                    | création                                                                                         |                           |                    |
|  | R.1.5.1 création et construction d'un musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU               | études de faisabilité technique et environnementale                                              | prestation intellectuelle | 300 000            |
|  |                                                                                                    | exécution des travaux de construction                                                            | matériaux, main d'œuvre   | 40 000 000         |
|  |                                                                                                    | suivi des travaux de construction                                                                | bureau d'étude            | 700 000            |
|  | R.2.1.1 la création d'un village de vacance et la construction d'une auberge municipale à BABADJOU | études de faisabilité technique et environnementale                                              | prestation intellectuelle | 300 000            |
|  |                                                                                                    | exécution des travaux de construction                                                            | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000         |
|  |                                                                                                    | suivi des travaux de construction                                                                | bureau d'étude            | 700 000            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                       |                                                                                                  |                           | <b>243 325 000</b> |

**SECTEUR : Forêt et faune****Problème : disparition des forêts et du patrimoine faunique de la commune de Babadjou**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicateurs objectivement vérifiables                                                      | Sources/méthodes de vérification                             | Hypothèses   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Accroître le niveau de protection des forêts et de la faune dans la commune de Babadjou</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                              |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir le reboisement des espaces publics et privés par la création des pépinières d'essences appropriées                                                                                                                                                                                                  | Nombre de pépinières d'arbres créés.                                                       | Rapport poste de contrôle forestier et de chasse de BABADJOU |              |
|                              | 2. Réduire l'exploitation des galeries forestières et autres forêts raphia en les répertoriant et en les classant comme zone à écologie intégrale, surtout les galeries forestières abritant des sources d'eau                                                                                                    | Nombre de forêts galeries répertoriées et classées comme zone à écologie intégrale         | Rapport poste de contrôle forestier et de chasse de BABADJOU |              |
|                              | 3. Lutter contre les effets du changement climatique par le Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                                                             | Superficie reboisée                                                                        | idem                                                         |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1. Des pépinières d'essences appropriées pour le reboisement des centres urbains sont créées.                                                                                                                                                                                                                | 72 pépinières d'arbres créés dans 72 villages                                              | poste de contrôle forestier et de chasse                     |              |
|                              | R 2.1 Des galeries forestières surtout celles abritant des sources d'eau sont répertoriées et classe comme zone à écologie intégrale,                                                                                                                                                                             | Au moins 50% de forêts galeries répertoriées sont classées comme zone à écologie intégrale | Rapport poste de contrôle forestier et de chasse de BABADJOU |              |
|                              | R.3.1.. Les espaces urbains de la commune de Babadjou sont reboisés avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                                                                                                               | 35 358 m <sup>2</sup> Superficie reboisée pour la commune de Babadjou                      | idem                                                         |              |
|                              | R.3.2. Les poches de résistance au processus de création de la réserve écologique intégrale des monts Bamboutos sont éliminées par la systématisation de la sensibilisation des populations des villages concernés sur le bien-fondé de ce programme. (10 minutes de sensibilisation lors de chaque regroupement) | Nombre de séances de sensibilisation tenues                                                | -Liste présence,<br>-termes de références de la formation    |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>sous-activités</b>                                                                      | <b>Moyens nécessaires</b>                                    | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1.1. création de 72 pépinières d'essences appropriées pour reboisement                                                                                                                                                                                                                                        | identification de 72 pépiniéristes et sites de création des pépinières                     | carburant, mission                                           | 270 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | exécution des travaux de création de pépinières                                            | intrants, main d'œuvre                                       | 3 600 000    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                      |                   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                        | suivi des pépinières                                                                                                      | carburant            | 1 440 000         |
|  | R.2.1. 1. établissement d'un répertoire des galeries forestières                                                                                                                                                       | descente de terrain pour identification et caractérisation des galeries forestières                                       | carburant, mission   | 1 000 000         |
|  | R.2.1. 2. classement des galeries forestières comme zone à écologie intégrale, surtout celle abritant des sources d'eau.                                                                                               | plaidoyer au MINEFOF pour classement des galeries forestières abritant des sources d'eau comme zone à écologie intégrale, | fourniture de bureau | 2 500 000         |
|  | R.3.1. 1. Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                    | achat des plants et transport                                                                                             | carburant, mission   | 2 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                                                                        | trouaison, plantation, entretien                                                                                          | main d'œuvre         | 2 000 000         |
|  | R3.2.1. Organisation des séances de sensibilisation des populations des villages concernés par le programme de reboisement des monts Bamboutos et considérées comme poche de résistance aux activités dudit programme. |                                                                                                                           | carburant, mission   | 1 000 000         |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                      | <b>13 810 000</b> |

SECTEUR : Environnement, protection de la nature et développement durable

Problème : Absence de prise de conscience sur la nécessité de la protection de l'environnement

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                 | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                        | Sources/méthodes de vérification                     | Hypothèses   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Susciter au sein des populations la prise de conscience sur la nécessité de la protection de l'environnement</b>                                                                                                                    |                                                                                                              |                                                      |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Lutter contre les effets du changement climatique (Reboisement de l'espace communal de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants, réguler la coupe des raphias, supprimer la pratique de l'écobuage). | Superficie reboisée                                                                                          | -Rapport DD/Environnement et protection de la nature |              |
|                              | 2. Contrôler la gestion des ordures ménagères dans les centres urbains                                                                                                                                                                 | Nombre de décharge municipale<br>-nombre de bacs à ordures acquis et utilisés                                | -Rapport DD/Environnement et protection de la nature |              |
|                              | 3. Réguler l'utilisation des pesticides à usage agricole aux abords des cours d'eau                                                                                                                                                    | Nombres de séances de formations tenues<br>-nombre de participants                                           | Rapport DD/MINADER des BAMBOUTOS                     |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. La lutte contre les effets du changement climatique est matérialisée par le Reboisement de l'espace communal de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                        | 35 358 m <sup>2</sup> Superficie reboisée pour la commune de Babadjou                                        | Rapport du chef de poste forêt et faune              |              |
|                              | R.1.2. la destruction des forêts raphia au profit des cultures maraîchères est freinée par un reboisement au raphia des sources d'eau                                                                                                  | Superficie reboisée au raphia                                                                                | Archives de la mairie                                |              |
|                              | R.1.3. La pratique de l'écobuage est réduite par l'organisation des formations sur gestion durable des terres.                                                                                                                         | 72 sessions organisées                                                                                       | -Rapports des postes forestiers                      |              |
|                              | R.2.1. une décharge municipale est créée, des bacs à ordures sont placés dans les centres urbains et contrôle de la gestion des déchets plastiques est effectif                                                                        | Au moins 01 de décharge municipale acquise<br>15 bacs à ordures acquis et utilisés à raison de 05 par marché | -Rapport DD/Environnement et protection de la nature |              |
|                              | R.3.1. Des séances de formation des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d'usage des pesticides à usage agricole sont tenues et                                                                                          | 72 de séances de formations tenues<br>720 participants                                                       | Archives de la mairie<br>-Rapport maire              |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mettre en œuvre</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>sous-activités</b>                                                                                        | <b>Moyens nécessaires</b>                            | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1.1 Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                                      | achat des plants et transport                                                                                | carburant, mission                                   | 500 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                        | trouaison, plantation, entretien                                                                             | main d'œuvre                                         | 1 000 000    |
|                              | R1.2.1. Reboisement au raphia des sources d'eau                                                                                                                                                                                        | identification des sources d'eau                                                                             | carburant, mission                                   | 270 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                        | plantation de raphia et entretien                                                                            | main d'œuvre                                         | 1 000 000    |
|                              | R1.3.1. organisation des formations sur gestion durable des                                                                                                                                                                            | Tenues de 72 de séances de formations                                                                        | fourniture de bureau                                 | 7 200 000    |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                              |                                                                                                         |                      |                   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
|  | terres                                                                                                                                       |                                                                                                         |                      |                   |
|  | R.2.1.1. création d'une décharge municipale                                                                                                  | identification et acquisition de terrain pour la décharge municipale                                    | carburant, mission   | 5 000 000         |
|  |                                                                                                                                              | études d'impact environnemental et sociale                                                              | bureau d'études      | 10 000 000        |
|  |                                                                                                                                              | aménagement voie d'accès à la décharge                                                                  |                      | 10 000 000        |
|  | R.2.1.2.acquisition et placement des 15 bacs à ordures dans les centres urbains.                                                             | achat et placement des 15 bacs à ordures                                                                | DAO, acquisition     | 450 000           |
|  | R2.1.3. Collecte les sachets plastiques usagés et acheminement auprès de structures agréées pour leur recyclage                              | institution d'une prime de collecte par unité de poids                                                  | prime                | 500 000           |
|  |                                                                                                                                              | stockage des sachets plastiques usagés et acheminement auprès de structures agréées pour leur recyclage | mission, carburant   | 500 000           |
|  | R.3.1.1.organisation des séances de formation des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d'usage des pesticides à usage agricole | identification et recensement des agriculteurs (720)                                                    | carburant, mission   | 270 000           |
|  |                                                                                                                                              | Tenues de 72 de séances de formations                                                                   | fourniture de bureau | 7 200 000         |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                 |                                                                                                         |                      | <b>43 890 000</b> |

## SECTEUR : Habitat et développement urbain

## Problème : Difficulté de gestion et de maîtrise de l'occupation de l'espace urbain de BABADJOU

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                             | Sources/méthodes de vérification                           | Hypothèses   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter la gestion et la maîtrise de l'occupation de l'espace urbain de BABADJOU</b>                                                                                             |                                                                                                                   |                                                            |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Planifier l'occupation des espaces urbains publics de Babadjou urbaine                                                                                                             | Nombre de documents d'urbanisme existant                                                                          | archives de la mairie                                      |              |
|                              | 2. Promouvoir L'habitat décent dans la commune de BABADJOU par la vulgarisation de la construction des maisons en matériaux définitifs (blocs stabilisés)                             | Nombre d'unité de fabrication de bloc stabilisés                                                                  | rapport d'activités du maire                               |              |
|                              | 3. Lutter contre les effets du changement climatique par le Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants. | Superficie reboisée                                                                                               | Rapport poste de contrôle forestier et de chasse de BBDJOU |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. périmètre urbain est délimité, loti et l'occupation des espaces urbains publics de Babadjou est maîtrisée                                                                      | Nombre de lotissement réalisés                                                                                    | archives de la mairie                                      |              |
|                              | R.1.2. l'occupation des espaces urbaines est planifiée par la mise en œuvre des règles d'urbanisme et de construction.                                                                | 03 Plans de 03 périmètres urbains<br>Un PSU et 03 POS                                                             | archives de la mairie                                      |              |
|                              | R.1.3. Une voie à double sens à partir de la nationale n°6 pour accéder au centre administratif de DOJI est créée                                                                     | longueur améliorée                                                                                                | rapport d'activités du maire                               |              |
|                              | R.2. 1l'utilisation des blocs stabilisés est vulgarisée dans la commune de BABADJOU                                                                                                   | Nombre d'unité de fabrication de bloc stabilisés                                                                  | rapport d'activités du maire                               |              |
|                              | R.3.1 Les espaces urbains de la commune de Babadjou sont reboisés avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                     | Superficie reboisée                                                                                               | Rapport poste de contrôle forestier et de chasse           |              |
|                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                            |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                              | <b>sous-activités</b>                                                                                             | <b>moyens</b>                                              | <b>coûts</b> |
|                              | R1.1. 1.délimitation et lotissement du périmètre urbain de Babadjou                                                                                                                   | organisation de 03 consultations publiques dans les 03 espaces urbains de BABADJOU (TOUMAKA, DJINSO-DOJI, KOMBOU) | mission, carburant                                         | 3 000 000    |
|                              |                                                                                                                                                                                       | études de faisabilité technique, socio environnementale                                                           | prestation intellectuelle                                  | 15 000 000   |
|                              |                                                                                                                                                                                       | exécution des travaux de délimitation                                                                             | prestation                                                 | 50 000 000   |
|                              | R1.2.1. mise en œuvre des règles d'urbanisme et de construction                                                                                                                       | Elaboration d'un plan sommaire d'urbanisme (PSU) et 03 plans d'occupation des sols (POS)                          | prestation                                                 | 135 000 000  |
|                              |                                                                                                                                                                                       | Création des lotissements domaniaux,                                                                              | prestation                                                 | 60 000 000   |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|  |                                                                                                                                    | communaux, privé...                                                                                                                                                     |                                            |                                  |
|  |                                                                                                                                    | Mise en application des actes d'urbanisme (fonctionnement du comité de surveillance et de sanction des constructions sans permis de construire, permis d'implanter,...) | mission, carburant                         | 2 000 000                        |
|  | R.1.3.1. Création d'une route à double sens à partir de la nationale n°6 pour le centre administratif de DOJl                      | Déblayage et terrassement                                                                                                                                               | engin, carburant                           | 10 000 000                       |
|  |                                                                                                                                    | Bitumage sur 1,5 km et dénomination de l'avenue créée                                                                                                                   | engins, matériaux                          | 400 000 000                      |
|  | R1.2.1. Promotion de la construction des maisons en matériaux définitifs (blocs stabilisés)                                        | Formation des jeunes et volontaires en techniques de stabilisation des briques de terre                                                                                 | personne ressource, matériel de production | 600 000                          |
|  |                                                                                                                                    | acquisition de 03 unités de production de blocs stabilisés.                                                                                                             | DAO, acquisition                           | 75 000 000                       |
|  | R.1.3.1. Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants. | achat des plants et transport                                                                                                                                           | carburant, mission                         | PM (voir secteur forêt et faune) |
|  |                                                                                                                                    | trouaison, plantation, entretien                                                                                                                                        | main d'œuvre                               |                                  |
|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                            |                                  |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                            | <b>750 600 000</b>               |

SECTEUR : Domaines, cadastre et affaires foncières

Problème : Difficultés d'accès à un titre de propriété immobilière dans la commune de BABADJOU

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                            | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                              | Sources/méthodes de vérification                                                   | Hypothèses |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter l'accès à un titre de propriété immobilière dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                          |                                                                                                                    |                                                                                    |            |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Constituer une réserve foncière en engageant les procédures réglementaires (déclaration d'utilité publique) pour l'acquisition et la sécurisation des terrains communaux.                      | superficie de terrains communaux acquis et sécurisé                                                                | Registre d'archivage de la DDDCAF /BAMBOUTOS<br>-archives de la Mairie             |            |
|                              | 2. vulgariser par l'organisation d'audiences ou par dépliants la procédure d'obtention du titre foncier et le statut juridique des terres ou domaines (publiques ou privés de l'Etat par exemple) | -Nombre d'audiences<br>-nombre de dépliants                                                                        | Registre d'archivage de la DDDCAF /BAMBOUTOS<br>-archives de la Mairie             |            |
|                              | 3. Régler définitivement les problèmes frontaliers avec les communes voisines de Santa au niveau de MAKAKA, et de Mbouda au niveau de TOUMAKA et des Monts Bamboutos avec Balatchi                | -Un plan cadastral de la commune est établi<br>-la délimitation entre les différentes communes est matérialisée    | -Commune de BABADJOU<br>-Sous-préfecture de BABADJOU,<br>-Préfecture des BAMBOUTOS |            |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. une réserve foncière est constituée en engageant les procédures réglementaires (déclaration d'utilité publique) pour l'acquisition et la sécurisation des terrains communaux               | 100% des services d'arrondissement dispose de terrain communal pour sa construction.                               | -archives de la Mairie                                                             |            |
|                              | R.2.1. la procédure d'obtention du titre foncier et le statut juridique des terres ou domaines sont vulgarisés                                                                                    | -72 audiences organisées annuellement dans 72 villages<br>-720 de dépliants à raison de 10 par village             | Rapport d'activités DDDCAF /BAMBOUTOS<br>-rapport du Maire                         |            |
|                              | R.3.1. les problèmes frontaliers avec les communes voisines de Santa au niveau de MAKAKA, et de Mbouda au niveau de TOUMAKA et des Monts Bamboutos avec Balatchi sont définitivement réglés       | -01 plan cadastral de la commune est établi<br>-03 délimitations entre les différentes communes sont matérialisées | -archives de la Mairie<br>-DDDCAF /BAMBOUTOS                                       |            |

PCD DE BABADJOU

| Activités | activités                                                                                                        | sous-activités                                                           | Moyens                    | Coûts             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|           | R.1.1. Constitution de la réserve foncière pour la commune                                                       | Identification des terrains pour les constructions futures de la commune | mission, carburant        | 270 000           |
|           |                                                                                                                  | Acquisition des terrains                                                 | finances                  | 50 000 000        |
|           |                                                                                                                  | Immatriculation des terrains acquis                                      | droits fiscaux            | 5 000 000         |
|           | R2.1.1. vulgarisation de la procédure d'obtention du titre foncier et le statut juridique des terres ou domaines | Organisation des causeries éducatives dans 72 villages                   | mission, carburant        | 7 200 000         |
|           |                                                                                                                  | Impression et distribution des textes liés à l'immatriculation           | DAO, finances             | 1 000 000         |
|           | R.3.1.1.Elaboration d'un plan cadastral pour la commune                                                          | études de faisabilité technique et socio environnement                   | prestation intellectuelle | 1 000 000         |
|           |                                                                                                                  | Travaux d'élaboration du plan cadastral                                  | matériels, main d'œuvre   | 10 000 000        |
|           | <b>TOTAL</b>                                                                                                     |                                                                          |                           | <b>74 470 000</b> |

## SECTEUR : Recherche scientifique et innovations

## Problème : Faible niveau d'utilisation des résultats des recherches scientifiques

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                               | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                           | Sources de vérification                                                                     | Hypothèses   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif spécifique</b>   | <b>accroître le niveau d'utilisation des résultats des recherches scientifiques</b>                                                                                                                  |                                                                                                                 |                                                                                             |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Accroître le niveau de rentabilité des produits agricoles par la mise sur pied d'unités de transformation des certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.) | Pourcentage transformation des produits agropastoraux concernés avant la vente                                  | Rapport d'activités du Délégué MINADER,                                                     |              |
|                              | 2. accroître le niveau de rentabilité du vin blanc de BABADJOU par le financement d'une recherche engagée pour sa conservation                                                                       | Montant d'argent engagé pour une recherche sur la conservation du vin blanc de BABADJOU                         | Rapport d'activités délégation régionale MINRESI                                            |              |
|                              | 3. Assainir les pâturages du gros bétail par le Financement de la recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable         | Montant d'argent engagé pour une recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> )    | Rapport d'activités du Délégué MINEPIA, et Rapport d'activités délégation régionale MINRESI |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1.des unités de transformation de certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.) sont mises sur pied                                                       | La transformation d'au moins 50% des produits agropastoraux concernés avant la vente                            | Rapport d'activités du Délégué MINADER des BAMBOUTOS                                        |              |
|                              | R.2.1.une recherche active est engagée pour sa conservation                                                                                                                                          | 10 000 000 F CFA à engager pour une recherche sur la conservation du vin blanc de BABADJOU                      | Rapport d'activités du Délégués MINADER, MINEPIA des BAMBOUTOS                              |              |
|                              | R.3.1. les pâturages du gros bétail sont assainis par le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable                                   | 10 000 000 F CFA à engager pour une recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> ) | Rapport d'activités IRAD FOUMBOT                                                            |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                             | <b>sous-activités</b>                                                                                           | <b>Moyens nécessaires</b>                                                                   | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1. mise sur pied d'unités de transformation des certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.)                                                              | Etudes de faisabilité                                                                                           | prestation intellectuelle                                                                   | 500 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                      | Travaux de mise sur pieds d'unités de transformation                                                            | matériel, main d'œuvre                                                                      | 50 000 000   |
|                              |                                                                                                                                                                                                      | Suivi des travaux                                                                                               | bureau d'étude                                                                              | 700 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                                                       |                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|  | R.2.1. 1. financement de la recherche pour la conservation du vin blanc de BABADJOU                                                                   | Elaboration des TDR de la mission de recherche                                                                                                                                 | matériel de bureau                                    | 20 000            |
|  |                                                                                                                                                       | mise en ligne dans le site web de la commune de BABADJOU                                                                                                                       | un site internet pour la commune de Babadjou          | 20 000            |
|  |                                                                                                                                                       | budget alloué au financement de la recherche sur la conservation du vin blanc de BABADJOU                                                                                      | jetons de présence pour la tenue du Conseil Municipal | 10 000 000        |
|  | R.3.1.1. Financement de la recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable | Elaboration des TDR de la mission de recherche                                                                                                                                 | matériel de bureau                                    | 20 000            |
|  |                                                                                                                                                       | mise en ligne dans le site web de la commune de BABADJOU                                                                                                                       | un site internet pour la commune de Babadjou          | 20 000            |
|  |                                                                                                                                                       | vote annuel d'un budget alloué au financement de la recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromoloena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable | jetons de présence pour la tenue du Conseil Municipal | 10 000 000        |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                       | <b>71 280 000</b> |

## SECTEUR : Commerce

## Problème : Difficulté de développement des activités de commerce dans la commune de BABADJOU

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                          | Indicateurs objectivement vérifiables                    | Sources/méthodes de vérification                             | Hypothèses   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>faciliter le développement des activités de commerce dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                         |                                                          |                                                              |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Favoriser la reprise des activités de commerce au quotidien à BAMEDOUSSO                                                                                                     | Superficie bâtie                                         | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | 2. Contribuer au maintien de l'hygiène dans les marchés de la Commune                                                                                                           | Nombre de points d'eau fonctionnels par marché           | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | 3. Rentabiliser davantage les activités commerciales à KOMBOU par la construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités                                          | Superficie bâtie                                         | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | 4. Multiplier les sources de recettes de la commune par la construction des hangars dans certains marchés secondaires : Foghaang, Balepo, Nfindo, Djibouti, Lepaah              | Nombre d'hangars construits                              | rapport d'activités du maire                                 |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. un marché moderne organisé en secteurs d'activités est construit à BAMEDOUSSO et Les activités de commerce au quotidien y ont repris                                     | 50% de la Superficie est bâtie                           | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | R.1 .2. un service de gardiennage est créé au marché de BAMEDOUSSO et le phénomène du grand banditisme y est en régression                                                      | 90% de baisse des cas de cambriolage                     | rapport d'activités de la Brigade de gendarmerie de BABADJOU |              |
|                              | R.2.1. Un point d'approvisionnement en eau est construit au marché de TOUMAKA et les deux forages du marché de KOMBOU sont réhabilités et sont fonctionnels                     | Au moins 03 points d'eau fonctionnelles dans les marchés | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | R.3.1. un marché moderne et organisé en secteurs d'activités est construit à KOMBOU et les activités y sont davantage rentabilisées pour les commerçants et la commune.         | 50% de la Superficie est bâtie                           | rapport d'activités du maire                                 |              |
|                              | R.4.1. des hangars sont construits dans certains marchés secondaires :( Foghaang, Balepo, Nfindo, Djibouti, lepaah) en vue de diversifier les sources de recettes de la commune | 5 hangars construits                                     | rapport d'activités du maire                                 |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                        | <b>sous-activités</b>                                    | <b>Moyens nécessaires</b>                                    | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.11. construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à BAMEDOUSSO                                                                                          | Etudes de faisabilités technique et environnementale     | prestation intellectuelle                                    | 400 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                           |                                                                      |                                 |                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|  | R.1.1.2. création et fonctionnement d'un service de gardiennage au marché de BAMEDOUSSO                                   | Exécution des travaux de construction                                | matériaux, main d'œuvre         | 100 000 000        |
|  |                                                                                                                           | Suivi des travaux                                                    | bureau d'étude                  | 700 000            |
|  |                                                                                                                           | Séances de travail entre les Commerçants et la Commune               | fourniture de bureau , cocktail | 200 000            |
|  |                                                                                                                           | Recrutement de deux gardiens                                         | avis de recrutement             | 20 000             |
|  | R.2.1.1. construction de point d'approvisionnement en eau (forage positif) au marché de TOUMAKA                           | Fonctionnement du service de gardiennage                             | salaire des gardiens            | 720 000            |
|  |                                                                                                                           | Etudes de faisabilités technique et environnemental                  | prestation intellectuelle       | 200 000            |
|  |                                                                                                                           | Exécution des travaux de construction                                | matériaux, main d'œuvre         | 7 839 078          |
|  | R.2.1..2. la réhabilitation des deux forages du marché de KOMBOU                                                          | Suivi des travaux                                                    | bureau d'étude                  | 300 000            |
|  |                                                                                                                           | Etudes de diagnostic                                                 | prestation intellectuelle       | 100 000            |
|  |                                                                                                                           | Exécution des travaux de réhabilitation                              | matériaux, main d'œuvre         | 1000 000           |
|  | R.3.1.1. construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à KOMBOU                                       | Suivi des travaux                                                    | bureau d'étude                  | 100 000            |
|  |                                                                                                                           | Etudes de faisabilités technique et environnemental                  | prestation intellectuelle       | 400 000            |
|  |                                                                                                                           | Exécution des travaux de construction                                | matériaux, main d'œuvre         | 100 000 000        |
|  | R.4.1.1. construction des 06 hangars dans certains marchés secondaires : Doji, Foghaang, Balepo, Nfindo, Djibouti, lepaah | Suivi des travaux                                                    | bureau d'étude                  | 700 000            |
|  |                                                                                                                           | identification /acquisition de terrain                               | mission, carburant              | 200 000            |
|  |                                                                                                                           | Etudes de faisabilités technique et environnemental pour chaque site | prestation intellectuelle       | 1 000 000          |
|  |                                                                                                                           | Exécution des travaux de construction                                | matériaux, main d'œuvre         | 88 914 980         |
|  |                                                                                                                           | Suivi des travaux                                                    | bureau d'étude                  | 3 500 000          |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                              |                                                                      |                                 | <b>306 294 058</b> |

SECTEUR : Jeunesse et éducation civique

Problème : Précarité des conditions de vie des jeunes dans la commune

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                               | Indicateurs objectivement vérifiables                                                             | Sources/méthodes de vérification | Hypothèses   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Améliorer les conditions de vie des jeunes dans la commune</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                                  |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Offrir un cadre propice à l'encadrement des jeunes dans la Commune de BABADJOU.                                                                                                                                                                                   | 01 centre multifonctionnel construit                                                              | Rapport DD MINJEC des Bamboutos  |              |
|                              | 2. Faciliter l'accès aux appuis des différents programmes en faveur des jeunes : en suscitant leur organisation et en montant des projets pour : PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de Participation au Développement                                                  | Le nombre de bénéficiaires aux appuis est en croissance                                           | Rapport DD MINJEC des Bamboutos  |              |
|                              | 3. Encourager l'excellence scolaire en accordant au moins 100 bourses scolaires aux plus méritants chaque année                                                                                                                                                      | Baisse du pourcentage de déperdition scolaire                                                     | Rapport délégué MINESEC/MINEDUB  |              |
|                              | 4. créer dans chaque établissement scolaire de la commune de BABADJOU un club d'éducation civique où les jeunes seront formés aux notions élémentaires de civisme (respect des emblèmes nationaux, lutte contre le désordre urbain, respect de l'environnement etc.) | nombre de club d'éducation civique créés                                                          | Rapport délégué MINESEC/MINEDUB  |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1 un centre multifonctionnel des jeunes est construit et est fonctionnel dans la Commune de BABADJOU et les jeunes sont mieux encadrés.                                                                                                                          | 01 centre multifonctionnel construit                                                              | Rapport DD MINJEC des Bamboutos  |              |
|                              | R.1.2.. La Délégation d'Arrondissement du MINJEC de BABADJOU est construite, équipée et les jeunes ne bénéficient pas d'un encadrement optimal des techniciens en charge des questions de jeunesse.                                                                  | 01 délégation d'arrondissement du MINJEC est construite à BABADJOU                                | Rapport DD MINJEC des Bamboutos  |              |
|                              | R.2.1. les jeunes sont organisées en GIC et leurs projets montés pour le : PAJER-U, PIFMAS, Service Civique de Participation au Développement ont une suite favorable.                                                                                               | Le nombre de bénéficiaires aux appuis est en croissance                                           | Rapport DD MINJEC des Bamboutos  |              |
|                              | R.3.1. l'excellence scolaire est encouragée par l'attribution d'au moins 100 bourses scolaires aux plus méritants chaque année                                                                                                                                       | Baisse du pourcentage de déperdition scolaire                                                     | Rapport délégué MINESEC/MINEDUB  |              |
|                              | R.4.1. Chaque établissement scolaire de la commune de BABADJOU dispose un club d'éducation civique actif qui produit périodiquement des rapports d'activités                                                                                                         | 53 clubs d'éducation civique créés dans le primaire et 5 clubs dans les enseignements secondaires | Rapport délégué MINESEC/MINEDUB  |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>sous-activités</b>                                                                             | <b>Moyens</b>                    | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1. 1. Construction d'un centre multifonctionnel des jeunes dans la Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                           | identification/acquisition de terrain                                                             | carburant, mission, finances     | 2 000 000    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Etudes de faisabilités technique et environnemental                                               | prestation intellectuelle        | 200 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Exécution des travaux                                                                             | matériaux, main d'œuvre          | 25 000 000   |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                           |                                                     |                           |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  |                                                                                                                           | Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 700 000           |
|  | R.1.2.1. Construction de la Délégation d'Arrondissement du MINJEC de BABADJOU                                             | identification/acquisition de terrain               | carburant, mission        | 2 000 000         |
|  |                                                                                                                           | Etudes de faisabilités technique et environnemental | prestation intellectuelle | 300 000           |
|  |                                                                                                                           | Exécution des travaux                               | matériaux, main d'œuvre   | 50 000 000        |
|  |                                                                                                                           | Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 700 000           |
|  | R.2.1. 1. organisation des jeunes en GIC                                                                                  | Sensibilisation                                     | carburant, mission        | 270 000           |
|  |                                                                                                                           | Montage 05 dossiers de GIC/an                       | prestation intellectuelle | 150 000           |
|  | R.2.1.2. le montage des projets pour : PAJER-U, PRAIDES, Service Civique de Participation au Développement                | Montage 05 des projets                              | prestation intellectuelle | 150 000           |
|  |                                                                                                                           | Financement et exécution                            | finances                  | 2 500 000         |
|  |                                                                                                                           | Suivi                                               | carburant, mission        | 1 000 000         |
|  | R.3.1.1. attribution d'au moins 100 bourses scolaires aux jeunes les plus méritants chaque année                          | Identification des jeunes                           | carburant, mission        | 100 000           |
|  |                                                                                                                           | Attribution des 100 bourses de 50000                |                           | 5 000 000         |
|  | R.4.1. 1.création de clubs d'éducation civique dans 53 établissements scolaires primaires et 5 établissements secondaires | note de service du chef d'établissement             |                           | PM                |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                              |                                                     |                           | <b>90 070 000</b> |

**SECTEUR : Sport et éducation physique****Problème : Difficulté de développement des activités de sport et d'éducation physique dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                           | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                | Sources de vérification      | Hypothèses                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter le développement des activités de sport et d'éducation physique</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                              |                                    |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir la pratique de sport de masse par l'acquisition d'un espace et construction d'un stade municipal à BABADJOU                                                                                        | Nombre d'infrastructures sportives et aires de jeux aménagées ou créées                                                                              | -Rapport d'activités DDSEP   | Insuffisance des moyens financiers |
|                              | 2. Aménager les aires de jeux existants (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA) en vue d'améliorer les conditions de pratique de sport | Nombre d'aires de jeux aménagées                                                                                                                     | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | 3. vulgariser les bienfaits de la pratique du sport sur la santé en organisant un championnat corporatif                                                                                                         | Nombre et types de championnats organisés dans la commune                                                                                            | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | 4. Inciter la pratique du sport de compétition en instituant périodiquement l'ascension des monts Bamboutos                                                                                                      | Une compétition de l'ascension est créée                                                                                                             | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | 5. Offrir un cadre propice à l'épanouissement du mouvement sportif par la construction de la délégation d'arrondissement du MINSEP                                                                               | Une délégation construire                                                                                                                            | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. un espace est acquis pour la construction du stade municipal à BABADJOU et la pratique du sport de masse est courante dans la commune.                                                                      | Un stade municipal est construit                                                                                                                     | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | R.2. Des aires de jeux existants (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA) sont aménagées                                                | 03 aires de jeux sont aménagées                                                                                                                      | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | R.3. les bienfaits de la pratique du sport sur la santé sont vulgarisés par la sensibilisation et l'organisation un championnat corporatif                                                                       | -Au moins un championnat corporatif est fonctionnel<br>- Proportion de jeunes et adultes engagée dans les activités de sport et l'éducation physique | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | R.4. la pratique du sport de compétition est promue par l'institution de l'ascension des monts Bamboutos                                                                                                         | Un championnat de football est créé                                                                                                                  | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
|                              | R.5. La délégation d'arrondissement du MINSEP est construite et le mouvement sportif dispose d'un cadre pour son épanouissement.                                                                                 | 01 délégation d'arrondissement est construite.                                                                                                       | -Rapport d'activités DDSEP   |                                    |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mettre en œuvre</b>                                                                                                                                                                               | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                | <b>Coûts</b>                 |                                    |
|                              | R.1.1. construction d'un stade municipal à BABADJOU                                                                                                                                                              | identification/acquisition de terrain                                                                                                                | carburant, mission, finances | 3 000 000                          |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                 |                                                                        |                                |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                                                                                                 | Etudes de faisabilités technique et environnemental                    | prestation intellectuelle      | 300 000            |
|  |                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                                  | matériaux, main d'œuvre        | 25 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                                      | bureau d'étude                 | 7000 000           |
|  | R.2.1.aménagement des aires de jeux existants (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA) | Etudes de faisabilités technique et environnemental                    | prestation intellectuelle      | 500 000            |
|  |                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux d'aménagement                                    | matériaux, main d'œuvre        | 25 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                                      | bureau d'étude                 | 700 000            |
|  | R.3.1. sensibilisation et l'organisation un championnat corporatif                                                                                              | rédaction correspondances et affichages, tranches d'antenne à la radio | fourniture de bureau, finances | 50 000             |
|  |                                                                                                                                                                 | tenue du championnat                                                   | trophée, primes                | 1 500 000          |
|  | R.4.1. création d'au championnat de football                                                                                                                    | rédaction correspondances et affichages, tranches d'antenne à la radio | fourniture de bureau, finances | 50 000             |
|  |                                                                                                                                                                 | tenue du championnat                                                   | trophée, primes                | 1 500 000          |
|  | R.5.1. construction de la délégation d'arrondissement du MINSEP n'est pas construire                                                                            | identification/acquisition de terrain                                  | carburant, mission, finances   | 5 000 000          |
|  |                                                                                                                                                                 | Etudes de faisabilités technique et environnemental                    | prestation intellectuelle      | 300 000            |
|  |                                                                                                                                                                 | Exécution des travaux de construction                                  | matériaux, main d'œuvre        | 50 000 000         |
|  |                                                                                                                                                                 | Suivi des travaux                                                      | bureau d'étude                 | 700 000            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |                                                                        |                                | <b>120 600 000</b> |

SECTEUR : Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat

Problème : Difficultés de développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans la commune de BABADJOU.

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                               | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                    | Sources/méthodes de vérification                                         | Hypothèses   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat.</b>                                                      |                                                                                                          |                                                                          |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Promouvoir l'exploration de nouveau corps de métier (secteur de la construction et du bâtiment, pêche etc.) la création d'emplois aux artisans                    | nombre de nouveaux artisans s'étant investis dans les nouveaux corps de métier                           | Rapport délégué départemental MINPMEESA                                  |              |
|                              | 2. promouvoir la création formelle des PME en artisanat                                                                                                              | pourcentage des PME ayant un registre de commerce. Cans la commune de BABADJOU                           | Rapport délégué départemental MINPMEESA                                  |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1.Des jeunes artisans sont formés aux techniques de fabrication et produisent des briques stabilisées pour les constructions d'habitats décentes.               | au moins 144 jeunes formés aux techniques de fabrication des briques stabilisées (02 jeunes par village) | Rapport délégué départemental MINPMEESA                                  |              |
|                              | R.1.2. Une structure de conservation et de vente du poisson frais est acquise au marché de BAMEDOUSSO                                                                | au moins 01 chambre froide construite                                                                    | rapport d'activité du Maire                                              |              |
|                              | R.2.1.. la procédure de facilitation de création d'entreprise mise en œuvre au MINPMEESA est Vulgarisée auprès des opérateurs économiques de la commune              | 1440 dépliant fabriqués et distribués                                                                    | Rapport délégué départemental MINPMEESA                                  |              |
|                              | R.2.2.. Une banque de données répertorient les artisans, leurs groupes formalisés est créée dans la commune. en vue de leur encadrement                              | nombre d'artisans de la Commune répertoriés                                                              | -Rapport délégué départemental MINPMEESA<br>-rapport d'activité du Maire |              |
|                              | R.2.3. Des contrats de partenariat avec les EMF de BABADJOU sont négociés avec la commune pour faciliter l'accès aux sources de financement pour la création des PME | 02 de contrats négociés avec MC2 et EXPRESS UNION                                                        | rapport d'activité du Maire                                              |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                             | <b>sous-activités</b>                                                                                    | <b>moyens</b>                                                            | <b>Coûts</b> |
|                              | R.1.1.1. formation de 144 jeunes aux techniques de fabrication des briques stabilisées                                                                               | identification d'au moins 02 jeunes par village                                                          | mission, carburant                                                       | 270 000      |
|                              |                                                                                                                                                                      | organisation d'un atelier de formation de 144 jeunes                                                     | personne ressources, matériel de démonstration                           | 600 000      |
|                              | R.1.1..2. acquisition et installation de 72 unités de fabrication et vente de briques stabilisés.                                                                    | identification/acquisition de 72 terrains                                                                | carburant, mission, finances                                             | 7 200 000    |
|                              |                                                                                                                                                                      | Etudes de faisabilités technique et environnemental                                                      | prestation intellectuelle                                                | 500 000      |
|                              |                                                                                                                                                                      | Exécution des travaux de construction de hangar de stockage                                              | matériaux, main d'œuvre                                                  | 504000000    |
|                              |                                                                                                                                                                      | Suivi des travaux de construction                                                                        | bureau d'étude                                                           | 21600000     |
|                              |                                                                                                                                                                      | acquisition du matériel de fabrication                                                                   | DAO, finances                                                            | 144 000 000  |
|                              | R.1.2.1. construction d'une chambre froide au marché de                                                                                                              | Etudes de faisabilités technique et                                                                      | prestation intellectuelle                                                | 200 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  | BAMEDOUSSO                                                                                                                                          | environnemental                                                          |                                                |                    |
|  |                                                                                                                                                     | Exécution des travaux de construction                                    | matériaux, main d'œuvre                        | 30 000 000         |
|  |                                                                                                                                                     | Suivi des travaux de construction                                        | bureau d'étude                                 | 700 000            |
|  | R.2.1.1. Vulgarisation de la procédure facilitée de création d'entreprise mise en œuvre au MINPMESA auprès des opérateurs économiques de la commune | conception, production de 1440 dépliants                                 | fourniture de bureau                           | 50 000             |
|  |                                                                                                                                                     | sensibilisation et distribution des dépliants aux opérateurs économiques | mission, carburant                             | 270 000            |
|  | R.2.2.1. création d'une banque de données répertorient les artisans, les groupes formalisés d'artisans en vue de leur encadrement dans la commune.  | identification, sensibilisation organisation des artisans                | mission, carburant                             | 270 000            |
|  |                                                                                                                                                     | montage des dossiers de formalisation des groupes d'artisans             | fournitures de bureau, droits d'enregistrement | 60 000             |
|  | R.2.2.2. création d'un village artisanal dans la Commune de BABADJOU                                                                                | Etudes de faisabilités technique et environnemental                      | prestation intellectuelle                      | 600000             |
|  |                                                                                                                                                     | Exécution des travaux de construction                                    | matériaux, main d'œuvre                        | 20000000           |
|  |                                                                                                                                                     | Suivi des travaux de construction                                        | bureau d'étude                                 | 10000000           |
|  | R.2.3.1. négociation d'un contrat de partenariat avec les EMF de BABADJOU pour le financement des PME                                               | conception des termes de références des contrats                         | fournitures de bureau,                         | 20 000             |
|  |                                                                                                                                                     | rencontre et discussion avec les responsables des EMF                    | mission, carburant                             | 100 000            |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                        |                                                                          |                                                | <b>925 840 000</b> |

**SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique**

**Problème : L'exploitation des ressources minières identifiées (sable de TCHOUOU, carrière de pierres de NTOUNGHA, etc.) n'est pas optimale et les technologies de transformation font défaut dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                         | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                                                                                                    | Sources/méthodes de vérification             | Hypothèses   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>optimiser l'exploitation des ressources minières identifiées (sable, latérite, pierres) dans la commune de BABADJOU et promouvoir la transformation des matières premières locales</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |              |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Accroître le niveau de rentabilité de la production d'avocat de BABADJOU                                                                                                                                    | pourcentage d'avocat transformé avant la vente (actuellement 0%)                                                                                                                                                                                         | rapport d'activités DD/MINMIDT des Bamboutos |              |
|                              | 2. Rationnaliser l'exploitation des carrières de pierres, sable de la commune                                                                                                                                  | -nombre carrière produisant formellement des recettes à la commune                                                                                                                                                                                       | rapport d'activités du maire                 |              |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1. 1. Une unité d'extraction d'huile d'avocat est mise sur pied et est fonctionnelle dans la Commune de BABADJOU                                                                                             | nombre de litre d'huile d'avocat produit                                                                                                                                                                                                                 | Carnet de lettre de voiture                  |              |
|                              | R.2. 1. les exploitants et propriétaires des carrières de sable et pierres sont identifiés et les textes et lois régissant leur exploitation sont appliqués                                                    | Nombre d'exploitants de carrières identifiés<br>-nombre de propriétaires de carrières                                                                                                                                                                    | Autorisations d'exploitation délivrées       |              |
|                              | R.2.2.. des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU et de pierre de NTOUNGHA) sont aménagées                                                             | 04 Km de voie d'accès aménagée de FOGHAANG à la carrière de TCHOUOU<br>2,5 km de Djibouti à NTOUNGHA                                                                                                                                                     | rapport d'activités du maire                 |              |
|                              | R.2.3.. Les recettes générées par la cession de sable et pierres sont spécifiées dans le budget de la commune de BABADJOU et un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières est créé | Montant prévu dans le budget pour les recettes minières                                                                                                                                                                                                  | Budget de la commune                         |              |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                       | <b>sous-activités</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>moyens</b>                                | <b>coûts</b> |
|                              | R.1.1.1. mise sur pied d'une unité d'extraction d'huile d'avocat dans la Commune                                                                                                                               | Etude de faisabilité technique et environnementale                                                                                                                                                                                                       | prestation intellectuelle                    | 400 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                | Recherche d'investisseurs                                                                                                                                                                                                                                | mission                                      | 2 000 000    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                | Mise sur pied de l'unité d'extraction de l'huile d'avocat                                                                                                                                                                                                | DAO, finances                                | 50 000 000   |
|                              | R.2.1.1. identification des exploitants et propriétaires des sites d'exploitation des carrières de pierres                                                                                                     | Descente de terrain, rencontre et échange avec les exploitants et propriétaires des carrières                                                                                                                                                            | mission, carburant                           | 200 000      |
|                              |                                                                                                                                                                                                                | Création d'un répertoire d'exploitants des carrières des pierres, sable                                                                                                                                                                                  | matériel de bureau                           | 50 000       |
|                              | R.2.1.2. vulgarisation et application des lois et textes régissant l'exploitation des carrières de pierres, sable et latérite                                                                                  | Définition par le Maire et le Délégué Départemental du ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique des BAMBOUTOS des zones propices à l'exploitation artisanale des carrières. (art.95 du décret N2002/648/PM du 26 mars 2002) | mission, carburant                           | 500 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                               |                   |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|  |                                                                                                                                                                          | Extraits et reprographie des textes, lois pour une mise à la disposition de tous les acteurs du secteur minier. (transporteurs, extracteurs, ...)            | matériel de bureau                            | 150 000           |
|  | R.2.2.1. aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km) | Reprofilage et construction des caniveaux                                                                                                                    | carburant, engins, main d'œuvre               | 34 900 000        |
|  | R.3.1..1. spécification des recettes générées par La cession de sable et pierres dans le budget de la commune de BABADJOU                                                | Institution de la taxe d'extraction des pierres et sables (300F/m <sup>3</sup> de pierre et 150/m3 de sable) comme l'exige la loi portant fiscalité locale   | carnets de reçu                               | 50 000            |
|  |                                                                                                                                                                          | Programmation et délibération au conseil municipal l'institution de la taxe d'extraction des pierres et sables                                               | jetons de présence des conseillers municipaux | PM                |
|  |                                                                                                                                                                          | Désignation d'un agent communal chargé de la perception des taxes d'extraction, du contrôle de l'extraction ou du transport des produits miniers             | salaire de l'agent                            | 360 000           |
|  | R3.1..2. Création d'un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières                                                                             | Institution d'une lettre de voiture pour un meilleur contrôle des produits de carrières (arrêté ministériel N°57/MINEE/DMG/SDAMIC/ SCEDM du 7 décembre 1999) |                                               | 150 000           |
|  | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                               | <b>86 760 000</b> |

**SECTEUR : Transports****Problème : Difficulté d'organisation du système de transport dans l'espace communal de BABADJOU**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                  | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                    | Sources de vérification                      | Hypothèses                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Améliorer le système des transports en fonction des objectifs de développement de l'économie locale</b>                                                              |                                                                                                                          |                                              |                             |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. construire une gare routière au marché de BAMEDOUSSO, KOMBOU TOUMAKA et BACHUA (DJOMBA MARKET) en vue de libérer l'emprise de la Nationale N°6 au niveau des marchés | Nombre de gares routières construites                                                                                    | rapport d'activités du maire                 | Sites des gares roturières, |
|                              | 2. Accroître les recettes des taxes de stationnement par l'organisation du secteur des transporteurs urbains, interurbain et des moto-taximen                           | nombre de transporteurs enregistrés comme contribuables à la commune                                                     | budget communal                              |                             |
|                              | 3. Accroître le niveau de praticabilité des routes surtout en saison des pluies                                                                                         | Nombre de Km de route aménagée annuellement                                                                              | rapport d'activités du maire                 |                             |
| <b>Résultats attendus</b>    | R1. Les gares routières sont construites et l'emprise de la Nationale N°6 est libérée au niveau des marchés.                                                            | 03 gares routières sont construites                                                                                      | rapport d'activités du maire                 |                             |
|                              | R2. Le domaine des transports est Organisé et les recettes des différentes taxes liées aux transports sont en augmentation                                              | Au moins 165 exploitants de moto-taxi sont enregistrés comme contribuables (situation de référence dans l'espace urbain) | budget communal                              |                             |
|                              | 3. le niveau de praticabilité des routes est améliorée par leur entretien régulier                                                                                      | Nombre de Km de route aménagée annuellement                                                                              | rapport d'activités du maire                 |                             |
| <b>Activités</b>             | Activités                                                                                                                                                               | <b>sous-activités</b>                                                                                                    | Moyens                                       | Coûts                       |
|                              | R1.1. Construction des 04 gares routières                                                                                                                               | 04 Acquisition de terrains                                                                                               | carburant, mission, finances                 | 6 000 000                   |
|                              |                                                                                                                                                                         | 04 Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                   | prestation intellectuelle                    | 600 000                     |
|                              |                                                                                                                                                                         | 04 Exécution des travaux                                                                                                 | matériaux, main d'œuvre                      | 45 000 000                  |
|                              |                                                                                                                                                                         | 04 Suivi des travaux                                                                                                     | bureau d'étude                               | 2 100 000                   |
|                              | R2.1.Organisation du secteur des transports de mototaxi                                                                                                                 | Organisation des campagnes de distribution des 165 casques et chasubles                                                  | 165 casques et chasubles, carburant, mission | 1 650 000                   |
|                              |                                                                                                                                                                         | Identification et organisation des moto-taximen                                                                          | carburant, mission                           | 100 000                     |
|                              |                                                                                                                                                                         | formation à l'obtention du permis de conduire                                                                            | prestation auto-école                        | 1 000 000                   |
|                              | R3.1.Améliorer de l'état des routes                                                                                                                                     | Amélioration de l'entretien des routes                                                                                   | PM (Voir secteur travaux publics)            | PM                          |
|                              | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                              | <b>56 450 000</b>           |

**SECTEUR : Poste et télécommunication****Problème : Difficulté d'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)**

| Désignation                | Logique d'intervention                                                                                              | Indicateurs objectivement vérifiables               | Sources de vérification           | Hypothèses                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Objectif global</b>     | <b>faciliter l'accès aux média et autres canaux modernes de communication (radio, téléphone portable, internet)</b> |                                                     |                                   |                                |
| <b>Objectif spécifique</b> | 1. Faciliter la communication avec la diaspora de BABADJOU par la création d'un télé-centre communautaire           | Le nombre de télé-centre communautaire              | Rapport du chef de bureau CAMPOST |                                |
|                            | 2. Ouvrir la commune de BABADJOU au monde par la construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU          | un site Web est construit pour la commune           | commune de BABADJOU               |                                |
| <b>Résultats attendus</b>  | R.1. la communication avec la diaspora de BABADJOU est facilitée par la création d'un télé-centre communautaire     | 01 télé-centre communautaire est construit          | Rapport du chef de bureau CAMPOST |                                |
|                            | R.2. la commune de BABADJOU est ouverte au monde par la construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU   | un site Web est construit pour la commune           | commune de BABADJOU               |                                |
| <b>Activités</b>           | <b>Activités</b>                                                                                                    | <b>sous-activités</b>                               | <b>Moyens</b>                     | <b>Coûts</b>                   |
|                            | R.1.1. création et construction d'un télé-centre communautaire                                                      | Acquisition de terrains                             | carburant, mission, finances      | 2 000 000                      |
|                            |                                                                                                                     | Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle         | 200 000                        |
|                            |                                                                                                                     | Exécution des travaux                               | matériaux, main d'œuvre           | 30 000 000                     |
|                            |                                                                                                                     | Suivi des travaux                                   | bureau d'étude                    | 700 000                        |
|                            | R.2.1. construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU                                                    | avis à manifestation d'intérêt                      | fournitures de bureau             | PM (voir institution communale |
|                            |                                                                                                                     | construction et ébergement du site web              | prestation technique              |                                |
|                            | <b>TOTAL</b>                                                                                                        |                                                     |                                   | <b>32 900 000</b>              |

**SECTEUR : Communication****Problème : difficultés de communication sur les problèmes de développement et autres dans la commune de BABADJOU**

| Désignation                | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                   | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                       | Sources de vérification         | Hypothèses   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| <b>Objectif global</b>     | <b>Faciliter la communication sur les problèmes de développement de la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                 |              |
| <b>Objectif spécifique</b> | 1. Accroître le niveau de communication avec les populations sur la vie et le fonctionnement de la commune par la création et construction d'une radio communautaire à BABADJOU et par la restitution des sessions du conseil municipale | -Autorisation de création<br>-Nombre de séance de restitution des sessions du conseil municipal                             | rapport d'activité MINCOM       |              |
|                            | 2. Elargir la cible des communiqués et messages radio diffusés à destination des populations de BABADJOU par l'identification de compétence pour animer une tranche d'antenne en langue Bafung à CRTV-ouest et radio Batcham             | Nombre de compétences identifiées et formées                                                                                | rapport d'activités maire       |              |
|                            | 3. Ouvrir la commune de BABADJOU au monde par la construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU                                                                                                                               | un site Web est construit pour la commune                                                                                   | commune de BABADJOU             |              |
| <b>Résultats attendus</b>  | R.1. une radio communautaire est créée et est fonctionnelle à BABADJOU et chaque session du conseil municipale est restituée auprès des populations de chaque village                                                                    | 01 radio communautaire est construite et est fonctionnelle.<br>144 séances de restitution des sessions du conseil municipal | - rapport d'activités maire     |              |
|                            | R2. Des compétences sont identifiées pour animer une tranche d'antenne en langue Bafung à CRTV-ouest et radio Batcham                                                                                                                    | 02 animateurs identifiés et formés                                                                                          | CRTV-Ouest, Radio Batcham       |              |
|                            | R.3. Un site WEB est construit pour la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                               | nombre de visite du site web de la commune de BABADJOU                                                                      | commune de BABADJOU             |              |
| <b>Activités</b>           | <b>Activités</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>sous-activités</b>                                                                                                       | <b>Moyens</b>                   | <b>Coûts</b> |
|                            | R1.1. création et construction d'une radio communautaire à BABADJOU.                                                                                                                                                                     | contact délégation MINCOM des Bamboutos pour constitution et dépôt du dossier                                               | mission                         | 200 000      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Identification d'un local                                                                                                   | location                        | 240 000      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Etudes de faisabilité technique et financière                                                                               | prestation intellectuelle       | 200 000      |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                          | Acquisition d'équipements et installation                                                                                   | DAO, finances                   | 50 000 000   |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                          | fonctionnement                                                                                                              | salaire animateur               | 2 400 000    |
|                            | R1.2. restitution des sessions du conseil municipale                                                                                                                                                                                     | restitution par chaque conseiller dans son rayon de compétence.                                                             | meeting                         | 2 500 000    |
|                            | R.2.1. identification de compétence pour animer une tranche d'antenne en langue Bafung à CRTV-ouest et radio Batcham                                                                                                                     | Investigation pour détecter les personnes ayant les talents d'animateur (castings)                                          | mission, personne ne ressource. | 200 000      |
|                            | R.2.2. Formation des compétences identifiées.                                                                                                                                                                                            | sollicitation de l'appui du Délégué                                                                                         | mission, personne ne            | 500 000      |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                  |                                        |                       |                                      |
|--|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|  |                                                                  | département MINCOM des Bamboutos       | ressource.            |                                      |
|  | R.3.1. construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU | avis à manifestation d'intérêt         | fournitures de bureau | PM(voir<br>institution<br>communale) |
|  |                                                                  | construction et ébergement du site web | prestation technique  |                                      |
|  | <b>TOTAL</b>                                                     |                                        |                       | <b>56 240 000</b>                    |

**SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l'ordre (institution communale)**

**Problème : Le niveau d'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de BABADJOU n'est pas satisfaisant**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sources/méthodes de vérification                     | Hypothèses |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>Accroître le niveau d'atteinte des objectifs de la décentralisation dans la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |            |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Réduire l'insécurité dans la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                     | -baisse du nombre d'agression dans la commune de BABADJOU<br>-nombre de cartes pour vigiles délivrées par l'autorité administrative.                                                                                                                                                                                    | service de police créée                              |            |
|                              | 2. assurer la protection civile par la célébration chaque année, le deuxième mercredi d'octobre, la journée internationale de prévention des catastrophes (sensibilisation sur les différentes thématiques liées aux risques naturelles)                                                                                | nombre de séances de sensibilisation tenues et nombre de thèmes traités (exemples de thèmes :<br>mieux connaître les risques naturels<br>les prendre en compte dans l'urbanisme et la construction<br>informer, prévenir, éduquer<br>-nombre d'observatoires de risques de catastrophes mis sur pied dans les villages. | rapport d'activité de la Sous-préfecture de BABADJOU |            |
|                              | 3. accroître le rendement des Ressources Humaines de la commune par un recrutement du personnel qualifié en rapport avec l'organigramme adopté par le conseil municipal                                                                                                                                                 | réduction du nombre de postes de travail vacants dans l'organigramme de la commune.                                                                                                                                                                                                                                     | rapport d'activité du Maire                          |            |
|                              | 4. accroître les sources de recettes et améliorer la gestion des ressources financières de la commune par dotation du service la recette municipale d'outils approprié de travail (logiciel comptable, moyen de locomotion pour le recouvrement) et par la réhabilitation de l'accès à la carrière de sable de TCHOUOU  | nombre d'outils de travail acquis<br>-longueur de la voie d'accès réhabilitée                                                                                                                                                                                                                                           | rapport d'activité du Maire                          |            |
|                              | 5. Accroître le niveau de transparence dans la gestion budgétaire et du patrimoine par l'intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda | nombre d'instruments de "redevabilité" intégrés dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal                                                                                                                                                                                                          | rapport d'activité du Maire                          |            |
|                              | 6. assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé par la construction d'un site WEB pour la Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                         | nombre de visite du site WEB de la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                  | site web                                             |            |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. un commissariat de police est ouvert et le niveau d'insécurité dans la commune de BABADJOU a baissé                                                                                                                                                                                                              | baisse d'au moins 80% du nombre d'agression dans la commune de BABADJOU<br>--nombre de cartes pour vigiles délivrées par                                                                                                                                                                                                | service de police créée                              |            |

PCD DE BABADJOU

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | l'autorité administrative.                                                                                                              |                                                                                |              |
|           | R.1.2. l'effectif du personnel a augmenté et l'efficacité du service de la brigade de gendarmerie de BABADJOU est accrue                                                                                                                                                                                                                                 | au 11 nouveaux gendarmes affectés à la brigade de gendarmerie de BABADJOU pour passer de 07 à 18 gendarmes.                             | note d'affectation de nouveaux gendarmes                                       |              |
|           | R.1 3. la brigade de gendarmerie de BABADJOU est dotée d'un moyen de locomotion et les Interventions des services de maintien de l'ordre dans l'Arrondissement sont plus efficaces                                                                                                                                                                       | 02 pickups 4X4 acquis pour la brigade de gendarmerie de BABADJOU                                                                        | rapport d'activités brigade de gendarmerie de BABADJOU<br>-observation directe |              |
|           | R.2.1.. chaque village de BABADJOU dispose d'un observatoire de risques de catastrophe qui assure en permanence la sensibilisation sur la protection civile.                                                                                                                                                                                             | au 01 une séance de sensibilisation tenues suivi de la mise sur pied de 72 observatoires de risques de catastrophe dans les 72 villages | rapport d'activité de la Sous-préfecture de BABADJOU                           |              |
|           | R.3.1.. le personnel qualifié est redéployé dans les différents services de la commune suivant l'organigramme adopté par le conseil municipal.                                                                                                                                                                                                           | réduction de 28 à 0 le nombre de postes de travail vacants dans l'organigramme de la commune.                                           | rapport d'activité du Maire                                                    |              |
|           | R.4. 1 les sources de recettes sont accrues et la gestion des ressources financières de la commune est plus efficace et plus efficiente par dotation du service la recette municipale d'outils approprié de travail (logiciel comptable, moyen de locomotion pour le recouvrement) et par la réhabilitation de l'accès à la carrière de sable de TCHOUOU | -01 logiciel comptable acquis,<br>-01 pickup de recouvrement des recettes acquises                                                      | rapport d'activité du Maire                                                    |              |
|           | R.5.1.le niveau de transparence dans la gestion budgétaire du patrimoine est accru par l'intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda                                  | au moins 03 instruments de "redevabilité" intégrés dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal                       | rapport d'activité du Maire                                                    |              |
|           | R.6.1.. un site WEB pour la Commune de BABADJOU est construit et la communication autour du PCD actualisé est intense                                                                                                                                                                                                                                    | nombre de visite du site web de la commune de BABADJOU                                                                                  | site web                                                                       |              |
| Activités | <b>Activités</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>sous-activités</b>                                                                                                                   | <b>moyens</b>                                                                  | <b>coûts</b> |
|           | R.1.1.1. création et ouverture d'un commissariat de police                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rédaction d'un plaidoyer                                                                                                                | fournitures de bureau                                                          | 20 000       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acquisition de terrains                                                                                                                 | carburant, mission, finances                                                   | 300 000      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                                                     | prestation intellectuelle                                                      | 200 000      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exécution des travaux                                                                                                                   | matériaux, main d'œuvre                                                        | 50 000 000   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | suivi des travaux                                                                                                                       | bureau d'étude                                                                 | 700 000      |
|           | R.1.1.2. Redynamisation de 72 comités de vigilance dans les villages                                                                                                                                                                                                                                                                                     | identification des membres des différents comités de vigilance                                                                          | réunion avec chefs de villages                                                 | 300 000      |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | formation des membres identifiés                                                         | personne ressource          | 1 000 000   |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | établissement des cartes et équipement des membres des comités de vigilance              | DAO, fourniture             | 3 000 000   |
| R.1.2.1. accroissement de l'effectif du personnel de la gendarmerie;                                                                                                                                                                     |  | rédaction d'un plaidoyer pour exprimer les besoins                                       | fournitures de bureau       | 20 000      |
| R.1.3.1. dotation de la brigade de gendarmerie de BABADJOU d'un moyen de locomotion.                                                                                                                                                     |  | acquisition de 02 voitures pickup 4X4                                                    | DAO, finances               | 54 000 000  |
| R.2.1.1. organisation des campagnes de sensibilisation sur la protection civile.                                                                                                                                                         |  | table ronde sur différents thèmes                                                        | personnes ressources        | 2 700 000   |
| R..2.1.2. mise sur pied de 72 observatoires de risques de catastrophe dans les villages                                                                                                                                                  |  | identification des membres des observatoires                                             | mission, carburant          | 270 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | formation des membres des observatoires                                                  | personne ressource          | 100 000     |
| R.3.1.1. Redéploiement du personnel suivant l'organigramme en vigueur.                                                                                                                                                                   |  | nomination aux postes vacants                                                            | fournitures de bureau       | PM          |
| R.4.1.1. dotation du service de la recette municipale d'un logiciel comptable                                                                                                                                                            |  | conception du logiciel                                                                   | prestation intellectuelle   | 2 500 000   |
| R.4.1..2. dotation du service la recette municipale d'un moyen de locomotion pour le recouvrement                                                                                                                                        |  | acquisition d'une voiture pickup 4x4                                                     | DAO, finances               | 27 000 000  |
| R.4.1.3. réhabilitation de la voie d'accès à la carrière de TCHOUOU                                                                                                                                                                      |  | longueur de la voie réhabilitée                                                          | fournitures bureau, mission | 14 500 000  |
| R.5.1..1. intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda |  | signature d'un contrat avec ZENÜ NETWORK à Bafoussam pour l'accompagnement de la Commune | personnes ressources        | 5000 000    |
| R.5.1.2. actualisation du sommier du patrimoine communal                                                                                                                                                                                 |  | relevée des caractéristiques de chaque bien meuble et immeuble                           | mission, carburant          | 500 000     |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                          |                             |             |
| R.6.11. construction d'un site WEB pour la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                           |  | avis à manifestation d'intérêt                                                           | fournitures de bureau       | 20 000      |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  | construction et hébergement du site web                                                  | prestation technique        | 400 000     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                          |                             | 158 230 000 |

**SECTEUR : Enseignement supérieur****Problème : Inaccessibilité grandissante à l'enseignement supérieur pour les jeunes de la commune**

| Désignation                  | Logique d'intervention                                                                                                                                                                                             | Indicateurs objectivement vérifiables                                                                | Sources vérification                               | Hypothèses                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Objectif global</b>       | <b>rendre l'enseignement supérieur accessible aux jeunes de la commune de BABADJOU</b>                                                                                                                             |                                                                                                      |                                                    |                                                       |
| <b>Objectifs spécifiques</b> | 1. Réduire les déperditions scolaires des jeunes en difficulté mais méritants                                                                                                                                      | nombre d'étudiants en situation difficile pris en charge                                             | compte administratif du maire                      |                                                       |
|                              | 2. Faciliter l'insertion des diplômés de l'enseignement dans la vie active                                                                                                                                         | Le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur insérés dans les projets économique de la commune. | rapport d'activités du maire                       |                                                       |
|                              | 3. accroître le niveau de la protection des enfants issus des grossesses non désirées d'étudiantes et généralement confiés aux grands parents                                                                      | nombre de crèches/garderie municipale construite                                                     | rapport d'activités du Maire                       |                                                       |
| <b>Résultats attendus</b>    | R.1.1. Les besoins des jeunes en difficulté dans l'enseignement supérieur sont subventionnés                                                                                                                       | 20 étudiants en situation difficile pris en charge                                                   | rapport d'activités du maire                       |                                                       |
|                              | R.2.1 des projets économiques qui emploient des jeunes diplômés de l'enseignement sont créés dans l'espace communal                                                                                                | Nombre de projets économiques implémentés dans la commune.                                           | rapport d'activités du maire                       |                                                       |
|                              | R.3.1. des crèches/garderies municipales sont construites                                                                                                                                                          | 03 crèches/garderies municipales sont construites                                                    | rapport d'activités du Maire                       |                                                       |
| <b>Activités</b>             | <b>Activités à mener</b>                                                                                                                                                                                           | <b>sous-activités</b>                                                                                | <b>Moyens nécessaires</b>                          | <b>Coûts</b>                                          |
|                              | R1.1.1. Subvention des besoins de 20 jeunes en difficulté mais méritants dans l'enseignement supérieur                                                                                                             | identification des lauréats                                                                          | mission, carburant                                 | 200 000                                               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | délibération au Conseil municipal                                                                    | jetons de présence pour les conseillers municipaux | PM                                                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | Payement des loyers d'au moins 20 étudiants méritants                                                | 20 bourses de 120 000 F                            | 2 400 000                                             |
|                              | R.2.1. 1.Création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques<br>1.) Projet de construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeur mélangeurs des aliments d'élevage) | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                  | prestation intellectuelle                          | PM (voir secteur emploi et formation professionnelle) |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction                                                                | matériaux, main d'œuvre                            |                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | Suivi des travaux                                                                                    | bureau d'étude                                     |                                                       |
|                              | R.2.1..2. Création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques<br>2) Projet de production des poussins d'un jour                                                                                       | Etudes de faisabilité technique et environnementale                                                  | prestation intellectuelle                          |                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction                                                                | matériaux, main d'œuvre                            |                                                       |
|                              |                                                                                                                                                                                                                    | Suivi des travaux                                                                                    | bureau d'étude                                     |                                                       |
|                              | R.2.1. 3. création pour le compte de la commune des 03 Projets                                                                                                                                                     | Etudes de faisabilité technique et                                                                   | prestation intellectuelle                          |                                                       |

PCD DE BABADJOU

|  |                                                                     |                                                     |                           |                   |
|--|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|  | économiques<br>3) Projet de création d'un télé-centre communautaire | environnementale                                    |                           |                   |
|  |                                                                     | Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   |                   |
|  |                                                                     | Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            |                   |
|  | R.3. 1.1 Construction d'une crèche/garderie municipale              | Etudes de faisabilité technique et environnementale | prestation intellectuelle | 300 000           |
|  |                                                                     | Exécution des travaux de construction               | matériaux, main d'œuvre   | 30 000 000        |
|  |                                                                     | Suivi des travaux                                   | bureau d'étude            | 700 000           |
|  | <b>TOTAL</b>                                                        |                                                     |                           | <b>33 600 000</b> |

## 5.3. Coût estimatif du PCD (tableau 11)

| Secteurs                              | Activités                                                                                                                                                                                                               | Coûts                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AGRICULTURE                           | R1.1. construction de 39 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles                                                                                                                            | 824 249 868          |
|                                       | R2.1. création de 18 pépinières de caféier variété Java et autres arbres fruitiers,                                                                                                                                     | 83 970 000           |
|                                       | R3.1.renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles des GIC existant en vue de leur mutation en coopérative                                                                                           | 9 360 000            |
|                                       | R4.1. mécanisation des opérations agricoles dans les zones de DARMANAC, SINCOA, CODEBAT (TO'TCHI) et ailleurs.                                                                                                          | 150300000            |
|                                       | R5.1. réhabilitation de principales voies d'accès aux zones de production agricole.                                                                                                                                     | 1 316 000 000        |
|                                       | R6.1.1. construction et équipement de la Délégation d'arrondissement du MINADER de BABADJOU                                                                                                                             | 51 000 000           |
|                                       | R6.1.2.Construction et équipement de 05 postes agricoles                                                                                                                                                                | 232 500 000          |
|                                       | R7.1. Acquisition des infrastructures de transformation des produits agricoles (extraction d'huile d'avocat, jus de piment, etc.)                                                                                       | 90 100 000           |
|                                       | R8.1 Renforcement des capacités des producteurs sur les techniques de compostage                                                                                                                                        | 7 200 000            |
| <b>TOTAL 1</b>                        |                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 764 679 868</b> |
| ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES | R1.1. création de 11 fermes modernes d'élevage de la volaille                                                                                                                                                           | 227 700 000          |
|                                       | R1.2. création de 15 fermes modernes d'élevage de porcs                                                                                                                                                                 | 307 500 000          |
|                                       | R2.1 création de 27 unités de production et vente d'aliment pour bétail                                                                                                                                                 | 558 800 000          |
|                                       | R3.1 construction d'un parc vaccino-gène, 01 bain détiqueur dans la communauté Bororo et 01 abattoir à Kombou                                                                                                           | 2 260 0000           |
|                                       | R4.1. Création de nouveaux centres de contrôle sanitaire et vétérinaire dans Babadjou (KOMBOU et BALEPO)                                                                                                                | 72 800 000           |
|                                       | R5.1 renforcement des capacités des éleveurs sur le respect des mesures de biosécurité dans les élevages                                                                                                                | 7 200 000            |
|                                       | R6.1 redynamisation des comités de vigilance (acquisition des matériels adéquats : manteaux, paires de bottes, torches etc.)                                                                                            | 3 870 000            |
|                                       | R7.1 formation des éleveurs bovins à la pratique des cultures fourragères en vue du Contrôle de l'envahissement des pâturages par les espèces non appétantes (fougères, "Bokossa Grass" ( <i>Chromolaena Odorata</i> )) | 1 250 000            |
|                                       | R8. 1 introduction des 20 vaches laitières dans la communauté BORORO                                                                                                                                                    | 16 000 000           |
| <b>TOTAL 2</b>                        |                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 217 720 000</b> |
| SANTE                                 | R1.1. Transformation du CMA de BABADJOU en hôpital de district de santé                                                                                                                                                 | 20 000               |
|                                       | R1.2. Transformation du CSI de BALEPO en CMA                                                                                                                                                                            | 20 000               |
|                                       | R1.3.création et Construction d'un centre de santé intégré à ZAVION                                                                                                                                                     | 48 670 230           |
|                                       | R2.1. Construction de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité à TOUMAKA, NTONG et BALEPO                                                                                                              | 78 000 000           |
|                                       | R3.1. Affectation de personnel dans les formations sanitaires de la commune de BABADJOU                                                                                                                                 | 20 000               |
|                                       | R4.1 Réhabilitation de bâtiments dans 03 formations sanitaires (CMA, Bamedou, Bamedjingha)                                                                                                                              | 15 800 000           |
|                                       | R4.2 Construction de 05 points d'eau, (forages positifs)                                                                                                                                                                | 40 195 390           |
|                                       | R4.3. Création de 03 reboisements,                                                                                                                                                                                      | 1 200 000            |
|                                       | R4.4. Acquisition de 07 dispositifs de traitement des déchets (bacs)                                                                                                                                                    | 600 000              |
|                                       | R4.5. Construction de 06 cuisines,                                                                                                                                                                                      | 32 400 000           |
|                                       | R4.6. Construction de 04 logements d'astreinte,                                                                                                                                                                         | 104 000 000          |
|                                       | R4.7.Electrification du CSI de BAMEDOU                                                                                                                                                                                  | 23 050 515           |
|                                       | R5.1. Equipement en qualité et en quantité des centres de santé de BABADJOU en lits.                                                                                                                                    | 875 000              |
|                                       | R5.2. Equipement en qualité et en quantité des centres de santé de BABADJOU en réfrigérateurs                                                                                                                           | 1 400 000            |
|                                       | R6.1. Identification au niveau de chaque village d'un relais communautaire pour appui au PEV                                                                                                                            | 270 000              |

PCD DE BABADJOU

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | R.6.2. Formation des relais communautaires à l'activité d'appui au PEV                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 000                 |
| <b>TOTAL 3</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>346 821 135</b>      |
| <b>TRAVAUX PUBLICS</b>   | R1.1. Reprofilage et entretien des axes routiers, sur une distance de 77,5 Km                                                                                                                                                                                                                                                | 429 598 864             |
|                          | R1.2. Suppression de 16 bourniers et autres points critiques sur les axes routiers                                                                                                                                                                                                                                           | 8 300 000               |
|                          | R2 1. construction de 13 ponts et ouvrages de franchissement (TAMLANG, TOUSSOCK, TATSINGHA, à Bamadou, touolewang, moh-malou à Meti, tchimegho, Tootap, Maloki, Pont Bachua-EP Louh, pont Nfindo-Ecole Publique de FEMDJ, Pont Ngagong1-Ngagong2, Pont FAT LOH-NGUEKONG par TO'OKAH, PONT BAMEDOUSSO-BAMEKOUÉ sur TCHI-NEUH) | 130 000 000             |
|                          | R3.1. Ouverture de 03 nouvelles routes : Ecole publique Takang-communauté Bororo ; Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>KON'BEUK - école publique BAMEPAH                                                                                                                                                                   | 155 700 000             |
|                          | R4.1.Création et équipement en petit matériel de 48 comités de route dans 48 villages                                                                                                                                                                                                                                        | 4 800 000               |
|                          | R4.2. Formation des 24 comités de routes déjà créés dans 24 villages                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 400 000               |
| <b>TOTAL 4</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>730 798 864</b>      |
| <b>EDUCATION DE BASE</b> | R.1.1. Construction de 175 salles de classe adaptées à une éducation de base de qualité dans 38 écoles                                                                                                                                                                                                                       | 1 511 662 703           |
|                          | R.2.Réhabilitation de 73 salles de classes déjà vétustes dans 12 écoles                                                                                                                                                                                                                                                      | 124 800 000             |
|                          | R.3.1 Création et construction de 13 nouvelles écoles maternelles (, Nguékong, Ntong, Nfindo, To'ognie, Nsoh, , BAMEDOUSSO, BAME TO'O, KING-PLACE BAMEPAH, NGWUONG YEUK 1, TCHIMEGHO, KAMELEH, NGAGONG, BAMEDOU)                                                                                                             | 313 500 000             |
|                          | R.4.1.Construction d'infrastructures (blocs maternels) pour les écoles maternelles existantes logées dans les salles d'emprunt (09 écoles maternelles sur 11 sont non construites)                                                                                                                                           | 188 100 000             |
|                          | R.5.1. Amélioration du niveau d'équipement et protection de l'environnement                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 520 000              |
|                          | R.5.2. Construction de 41 latrines                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 921 420              |
|                          | R.5.3. Construction de 53 clôtures                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 556 500 000             |
|                          | R.5.4. Construction de 53 logements d'astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                              | 132 500 000             |
|                          | R6.1. Réalisation de 52 points d'eau fonctionnels                                                                                                                                                                                                                                                                            | PM (voir eau & énergie) |
|                          | R7.1. Affectations d'enseignants dans les écoles existantes est comblé                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000                  |
| <b>TOTAL 5</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 880 524 120</b>    |
| <b>ARTS ET CULTURE</b>   | R.1.1.Construction de 08 nouveaux foyers culturels communautaires                                                                                                                                                                                                                                                            | 208 000 000             |
|                          | R.2.1.Achèvement des travaux de construction de 07 foyers culturels communautaires débutés dans certains villages (NTOUGHA, FAT LOH, BAME TO'O, KING-PLACE BAMEPAH, KING PLACE BALEPO, ZAAJI, TO'OTCHI)                                                                                                                      | 35 000 000              |
|                          | R.3.1. La création dans chaque village des antennes du COMLANGO                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 200 000               |
|                          | R.3.2.Organisation du récital de contes en langue BAFOUNG lors du festival LERHE                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000                 |
|                          | R.4.1. Location d'une salle dans l'espace urbain                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000                 |
|                          | R.4.2. Aménagement, équipement, et fonctionnement au centre urbain de la bibliothèque municipale                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000               |
|                          | R.5.1. Modernisation de l'organisation du festival "LERHE"                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000                  |
|                          | R.6.1. Construction de salles de spectacle dans l'espace urbain de la commune                                                                                                                                                                                                                                                | 408 400 000             |
|                          | R.7.1. Construction des monuments (site de l'assassinat de FÔ DZEUJOUO, au site de disparition des anciens monarques de BAMEKOUÉ pour en faire des lieux de mémoire.)                                                                                                                                                        | 5 500 000               |
|                          | R.8.1. Organisation de concours littéraires et artistiques                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500 000               |
|                          | R.9.1 création et construction d'un musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                           | Pm (voir tourisme)      |

*PCD DE BABADJOU*

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL 6</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>668 270 000</b>   |
| <b>Promotion de la femme et de la famille</b> | R.1.1 Formation des femmes sur les activités génératrices de revenus                                                                                                                                                                   | 9 900 000            |
|                                               | R1.2. Financement des activités génératrices de revenu en faveur des femmes et autres filles-mères.                                                                                                                                    | 16 560 000           |
|                                               | R.2.1. Construction d'un centre de promotion de la femme à BABADJOU                                                                                                                                                                    | 37 000 000           |
|                                               | R.3.1 Organisation des sessions éducatives des membres du réseau des femmes BABADJOU aux principes de la vie associatives                                                                                                              | 600 000              |
|                                               | R.4.1 Organisation de causeries éducatives dans tous les villages sur la vulgarisation des textes relatifs aux droits et devoirs de la femme                                                                                           | 400 000              |
|                                               | R.5.1. Attribution des bourses spéciales pour faciliter l'accès des filles à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle et à l'emploi                                                                                    | 500 000              |
|                                               | R.6.1. Organisation des célébrations collectives des mariages en vue de légaliser les unions.                                                                                                                                          | 6 700 000            |
| <b>TOTAL 7</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>71 660 000</b>    |
| <b>Affaires sociales</b>                      | R.1.1. Construction d'une structure d'encadrement des personnes âgées                                                                                                                                                                  | 53 000 000           |
|                                               | R.2.1. Construction et équipement d'un bâtiment pour le service d'arrondissement du ministère des affaires sociales (potentialité : un terrain de 8701m2 disponible)                                                                   | 46 000 000           |
|                                               | R.3.1. Acquisition d'appareillages (prothèses, prothèses auditives, chaise roulante, canne blanche, tricycle, béquilles.)                                                                                                              | 4 200 000            |
|                                               | R.4.1. Sensibilisation des populations sur le travail des enfants                                                                                                                                                                      | 14 400 000           |
|                                               | R.5.1. organisation des audiences foraines d'établissement d'actes de naissances pour les enfants et des cartes nationales d'identité les adultes.                                                                                     | 1 000 000            |
|                                               | R.6.1. La situation des veuves est améliorée par l'appui du développement des AGR initiées par celles organisées en association.                                                                                                       | 3 510 000            |
| <b>TOTAL 8</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>122 110 000</b>   |
| <b>Eau et énergie</b>                         | R.1.1. Extension sur 1 km avec pose de transformateur de 25 KVA, des réseaux électriques existant dans certains villages (29 villages) y compris le centre administratif de DOJI                                                       | 688 764 935          |
|                                               | R.1.2. Exécution de nouveaux projets d'électrification dans 43 villages en monophasé MT & BT sur 1Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA                                                                                       | 1 021 272 145        |
|                                               | R.2.1. Réhabilitation des projets d'eau existant : 05 adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total                                               | 58 500 000           |
|                                               | R.2.3. Réhabilitation de 10 forages abandonnés sur 12 forages répertoriés dans la Commune                                                                                                                                              | 11 500 000           |
|                                               | R.2.4 exécution des 03 nouveaux projets d'adduction d'eau (Reprise du projet d'adduction d'eau de ZAVION-KOMBOU, BALEPO, NFINDO à partir des monts Bamboutos)                                                                          | 78 300 000           |
|                                               | R.2.5. Approvisionnement en eau par la Construction de forages positifs dans 51 établissements scolaires                                                                                                                               | 417 642 978          |
|                                               | R.2.6. Approvisionnement en eau par la Construction de 117 forages positifs (200habitants/point d'eau) dans 38 villages qui ne seront pas concernés par les adductions d'eau                                                           | 870 363 000          |
|                                               | R.3.1. réhabilitation des toilettes publiques existantes DJINSO et KOMBOU                                                                                                                                                              | 600 000              |
|                                               | R.3.2. réalisation de 03 autres projets d'assainissement                                                                                                                                                                               | 2 251 530            |
| <b>TOTAL 9</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 149 194 588</b> |
| <b>Enseignements secondaires</b>              | R.1. 1. affectation de 107 enseignants qualifiés dans les 05 établissements d'enseignement secondaires de BABADJOU (107 vacataires, vacataires sont remplacés par des enseignants qualifiés, notamment dans les sections francophones) | 20 000               |
|                                               | R.2.1. construction de 10 nouvelles salles de classe dans les établissements d'enseignement secondaires                                                                                                                                | 93 520 845           |
|                                               | R.2.2.réhabilitation des salles de 19 classes dans les établissements d'enseignement secondaires                                                                                                                                       | 27 000 000           |
|                                               | R.3.1. création d'un nouvel établissement d'enseignement secondaire général                                                                                                                                                            | 52 200 000           |
|                                               | R.3.1. création d'un nouvel établissement d'enseignement technique                                                                                                                                                                     | 52 200 000           |

*PCD DE BABADJOU*

|                                            |                                                                                                                                                                                               |                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                            | R.4.1 construction d'infrastructures d'accueil pour l'ouverture du CETIC de BALEPO créé en 2012                                                                                               | 73 616 676              |
|                                            | R.5.1. amélioration du niveau d'équipement par l'acquisition de 118 tables-bancs, Acquisition de 25 bacs à ordures (5bacs à ordures par établissement)                                        | 2 020 000               |
|                                            | R.5.2. Construction de 05 clôtures                                                                                                                                                            | 37 000 000              |
|                                            | R.5.3. Construction de 05 logements d'enseignants                                                                                                                                             | 127 000 000             |
|                                            | R.5.4. construction de 05 points d'eau (forages positifs)                                                                                                                                     | PM (voir eau & énergie) |
|                                            | R.5.5. Réalisation de 02 reboisements                                                                                                                                                         | 200 000                 |
|                                            | R.5.6.Construction de 05 CDIS (centre de documentation et d'information scolaire)                                                                                                             | 52 000 000              |
|                                            | R.5.7. construction de 05 infirmeries scolaires                                                                                                                                               | 52 000 000              |
| <b>TOTAL 10</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>568 777 521</b>      |
| <b>Emploi et formation professionnelle</b> | R.1.1. création et construction de 02 nouvelles SAR/SM                                                                                                                                        | 93 000 000              |
|                                            | R.1.2. création de 02 centre rural d'apprentissage et de formation en technique d'élevage et d'agriculture.                                                                                   | 93 000 000              |
|                                            | R.2.1 la réhabilitation des bâtiments existants à la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                                       | 20 850 000              |
|                                            | R.2.2 construction et équipement d'ateliers spécialisés, à la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                              | 20 850 000              |
|                                            | R.2.3 la réalisation d'aménagements. à la SAR/SM de BABADJOU (point d'eau, reboisement, clôture, bac à ordures, logements d'enseignements)                                                    | 15 145 560              |
|                                            | R.2.4. construction de logements pour enseignants de la SAR/SM de BABADJOU                                                                                                                    | 25 400 000              |
|                                            | R.3.1. création pour le compte de la commune du Projet économique de construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage) | 50 700 000              |
|                                            | R.3.2. création pour le compte de la commune du Projet économique de production des poussins d'un jour                                                                                        | 151 500 000             |
|                                            | R.3.3. création pour le compte de la commune du Projet économique de création d'un télé-centre communautaire                                                                                  | 25 800 000              |
| <b>TOTAL 11</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>496 245 560</b>      |
| <b>Travail et sécurité sociale</b>         | R1.1. création de 12 mutuelles à gestion associative par corps de métier ou village.                                                                                                          | 720 000                 |
|                                            | R2.1. création d'une mutuelle de santé dans la commune de BABADJOU                                                                                                                            | 860 000                 |
|                                            | R2.2. construction d'un local pour abriter la mutuelle de santé de BABADJOU                                                                                                                   | 33 000 000              |
|                                            | R.3.1. sensibilisation des acteurs du secteur informel et des entreprises individuelles ou familiales sur la possibilité de s'affilier comme assurés volontaire à la CNPS                     | 270 000                 |
| <b>TOTAL 12</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>34 850 000</b>       |
| <b>Tourisme et loisirs</b>                 | R1.1. valorisation et rentabilisation des sites touristiques (chutes et grottes de DOVOUH, de Meghopefom à TO'ONZO, chutes de Matiet à KAMELEH, MEKA, grotte de NGOULEM                       | 61 625 000              |
|                                            | R2.1. aménagement du parcours touristique des monts Bamboutos                                                                                                                                 | 36 100 000              |
|                                            | R2.2. construction d'un campement touristique dans la communauté BORORO                                                                                                                       | 51 000 000              |
|                                            | R.3.1. la création d'un village de vacance et la construction d'une auberge municipale à BABADJOU                                                                                             | 51 000 000              |
|                                            | R.4.1. création de club tourisme au sein du conseil municipal et dans les 05 lycées de BABADJOU                                                                                               | 1 600 000               |
|                                            | R.5.1 création d'un office de tourisme à BABADJOU                                                                                                                                             | 1 000 000               |
|                                            | R.5.2 création et construction d'un musée royal à la chefferie Supérieure BABADJOU                                                                                                            | 41 000 000              |
| <b>TOTAL 13</b>                            |                                                                                                                                                                                               | <b>243 325 000</b>      |
| <b>Forêt et faune</b>                      | R.1.1. création de 72 pépinières d'essences appropriées pour reboisement                                                                                                                      | 5 310 000               |

PCD DE BABADJOU

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                        | R.2.1. établissement d'un répertoire des galeries forestières                                                                                                                                                         | 1 000 000              |
|                                                                        | R.2.2. classement des galeries forestières comme zone à écologie intégrale, surtout celle abritant des sources d'eau.                                                                                                 | 2 500 000              |
|                                                                        | R.3.1. Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                      | 4 000 000              |
|                                                                        | R.4.1. Organisation des séances de sensibilisation des populations des villages concernés par le programme de reboisement des monts Bamboutos et considérées comme poche de résistance aux activités dudit programme. | 1 000 000              |
| <b>TOTAL 14</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>13 810 000</b>      |
| <b>Environnement, protection de la nature et développement durable</b> | R.1.1. Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                      | 1 500 000              |
|                                                                        | R.2.1. création d'une décharge municipale                                                                                                                                                                             | 25 000 000             |
|                                                                        | R.2.2.acquisition et placement des 15 bacs à ordures dans les centres urbains.                                                                                                                                        | 450 000                |
|                                                                        | R2.3. Collecte les sachets plastiques usagés et acheminement auprès de structures agréées pour leur recyclage                                                                                                         | 1 000 000              |
|                                                                        | R.2.1.organisation des séances de formation des maraîchers et agriculteurs sur les méthodes saines d'usage des pesticides à usage agricole                                                                            | 7 470 000              |
|                                                                        | R3.1. reboisement au raphia des sources d'eau                                                                                                                                                                         | 1 270 000              |
|                                                                        | R4.1.organisation des formations sur gestion durable des terres                                                                                                                                                       | 7 200 000              |
| <b>TOTAL 15</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>43 890 000</b>      |
| <b>Développement urbain et habitat</b>                                 | R1.1. délimitation et lotissement du périmètre urbain de Babadjou                                                                                                                                                     | 68 000 000             |
|                                                                        | R2.1. mise en œuvre des règles d'urbanisme et de construction                                                                                                                                                         | 197 000 000            |
|                                                                        | R3.1. Promotion de la construction des maisons en matériaux définitifs (blocs stabilisés)                                                                                                                             | 75 600 000             |
|                                                                        | R4.1.Reboisement des espaces urbains de la commune de Babadjou avec pour objectif ; 800 m2 d'espace boisé pour 1000 habitants.                                                                                        | PM (voir secteur forêt |
|                                                                        | R.5.1. Création d'une route à double sens à partir de la nationale n°6 pour le centre administratif de DOJl                                                                                                           | 410 000 000            |
| <b>TOTAL 16</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>750 600 000</b>     |
| <b>Domaines, cadastre et affaires foncières</b>                        | R.1. Constitution de la réserve foncière pour la commune                                                                                                                                                              | 55 270 000             |
|                                                                        | R2.1. vulgarisation de la procédure d'obtention du titre foncier et le statut juridique des terres ou domaines                                                                                                        | 8 200 000              |
|                                                                        | R.3.1.Elaboration d'un plan cadastral pour la commune                                                                                                                                                                 | 11 000 000             |
| <b>TOTAL 17</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>74 470 000</b>      |
| <b>Recherche scientifique et innovations</b>                           | R.1. mise sur pied d'unités de transformation des certains produits de grande production (avocat, tomate, piment, le maïs, soja etc.)                                                                                 | 51 200 000             |
|                                                                        | R.2.1. financement de la recherche pour la conservation du vin blanc de BABADJOU                                                                                                                                      | 10 040 000             |
|                                                                        | R.3. Financement de la recherche sur le contrôle du "BOKASSA GRASS" ( <i>Chromolaena Odorata</i> ) qui réduit considérablement l'espace pâturable                                                                     | 10 040 000             |
| <b>TOTAL 18</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>71 280 000</b>      |
| <b>Commerce</b>                                                        | R.1.1. construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à BAMEDOUSSO                                                                                                                                 | 101 100 000            |
|                                                                        | R.2.1.création et fonctionnement d'un service de gardiennage au marché de BAMEDOUSSO                                                                                                                                  | 940 000                |
|                                                                        | R.3.1. construction de point d'approvisionnement en eau (forage positif) au marché de TOUMAKA                                                                                                                         | 8 339 078              |
|                                                                        | R.3.2. la réhabilitation des deux forages du marché de KOMBOU                                                                                                                                                         | 1 200 000              |
|                                                                        | R.4.1. construction d'un marché moderne organisé en secteurs d'activités à KOMBOU                                                                                                                                     | 101 100 000            |
|                                                                        | R.5.1. construction des 05 hangars dans certains marchés secondaires : Foghaang, Balepo, Nfindo, Djibouti, lepaah                                                                                                     | 93 614 980             |
| <b>TOTAL 19</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                       | <b>306 294 058</b>     |
| <b>Jeunesse et éducation civique</b>                                   | R.1.1. construction d'un centre multifonctionnel des jeunes dans la Commune de BABADJOU                                                                                                                               | 27 900 000             |
|                                                                        | R.2.1. organisation des jeunes en GIC                                                                                                                                                                                 | 420 000                |
|                                                                        | R.2.2. le montage des projets pour : PAJER-U, PIAASI, PIFMAS, Service Civique de Participation au Développement                                                                                                       | 3 650 000              |

PCD DE BABADJOU

|                                                                       |                                                                                                                                                                        |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                       | R.3.1. attribution d'au moins 100 bourses scolaires aux jeunes les plus méritants chaque année                                                                         | 5 100 000            |
|                                                                       | R.4.1. création de clubs d'éducation civique dans 53 établissements scolaires primaires et 5 établissements secondaires                                                | PM                   |
|                                                                       | R.5.1. Construction de la Délégation d'Arrondissement du MINJEC de BABADJOU                                                                                            | 53 000 000           |
| <b>TOTAL 20</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>90 070 000</b>    |
| <b>Sport et éducation physique</b>                                    | R.1.1. construction d'un stade municipal à BABADJOU                                                                                                                    | 35 300 000           |
|                                                                       | R.2.1.aménagement des aires de jeux existants (stade Marakana à TO'OTCHI (KOMBOU), espace en face de la chefferie BALEPO, stade de l'école publique de TOUMAKA)        | 26 200 000           |
|                                                                       | R.3.1. sensibilisation et l'organisation un championnat corporatif                                                                                                     | 1 550 000            |
|                                                                       | R.4.1. création d'au championnat de football                                                                                                                           | 1 550 000            |
|                                                                       | R.5.1. construction de la délégation d'arrondissement du MINSEP n'est pas construire                                                                                   | 56 000 000           |
| <b>TOTAL 21</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>120 600 000</b>   |
| <b>Petites et Moyennes Entreprises, Economie Sociale et Artisanat</b> | R.1.1. formation de 144 jeunes aux techniques de fabrication des briques stabilisées                                                                                   | 870 000              |
|                                                                       | R.1.2. acquisition et installation de 72 unités de fabrication et vente de briques stabilisés.                                                                         | 893 300 000          |
|                                                                       | R.2.1. construction d'une chambre froide au marché de BAMEDOUSSO                                                                                                       | 30 900 000           |
|                                                                       | R.3.1. Vulgarisation de la procédure facilitée de création d'entreprise mise en œuvre au MINPMESA auprès des opérateurs économiques de la commune                      | 320 000              |
|                                                                       | R.4.1. création d'une banque de données répertoriant les artisans, les groupes formalisés d'artisans en vue de leur encadrement dans la commune.                       | 330 000              |
|                                                                       | R.5.1. négociation d'un contrat de partenariat avec les EMF de BABADJOU pour le financement des PME                                                                    | 120 000              |
| <b>TOTAL 22</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>925 840 000</b>   |
| <b>Mines, Industrie et développement Technologique</b>                | R.1.1. mise sur pied d'une unité d'extraction d'huile d'avocat dans la Commune                                                                                         | 52 400 000           |
|                                                                       | R.2.1. identification des exploitants et propriétaires des sites d'exploitation                                                                                        | 250 000              |
|                                                                       | R.2.2 vulgarisation et application des lois et textes régissant l'exploitation des carrières de pierres, sable et latérite                                             | 650 000              |
|                                                                       | R.3.1. aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km) | 34 900 000           |
|                                                                       | R.4.1. spécification des recettes générées par La cession de sable et pierres dans le budget de la commune de BABADJOU                                                 | 410 000              |
|                                                                       | R4.2. Création d'un outil de contrôle des voitures de transport des produits de carrières                                                                              | 150 000              |
| <b>TOTAL 23</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>86 760 000</b>    |
| <b>Transports</b>                                                     | R1.1. Construction des 03 gares routières                                                                                                                              | 53 700 000           |
|                                                                       | R2.1.Organisation du secteur des transports                                                                                                                            | 2 750 000            |
|                                                                       | R3.1.Améliorer de l'état des routes                                                                                                                                    | PM (Voir secteur TP) |
| <b>TOTAL 24</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>56 450 000</b>    |
| <b>Poste et télécommunication</b>                                     | R.1.1. création et construction d'un télé-centre communautaire                                                                                                         | 32 900 000           |
|                                                                       | R.2.1. construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU                                                                                                       | 420 000              |
| <b>TOTAL 25</b>                                                       |                                                                                                                                                                        | <b>33 320 000</b>    |
| <b>Communication</b>                                                  | R1.1. création et construction d'une radio communautaire à BABADJOU.                                                                                                   | 53 040 000           |
|                                                                       | R1.2. restitution des sessions du conseil municipale                                                                                                                   | 2 500 000            |
|                                                                       | 'identifi R.2.1. identification de compétence pour animer une tranche d'antenne en langue Bafung à CRTV-ouest et radio Batcham                                         | 200 000              |
|                                                                       | R.2.2. Formation des compétences identifiées.                                                                                                                          | 500 000              |

*PCD DE BABADJOU*

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                     | R.2.1. construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                               | PM                     |
| <b>TOTAL 26</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>56 240 000</b>      |
| <b>Administration territoriale, décentralisation et maintien de l'ordre (institution communale)</b> | R.1.1. création et ouverture d'un commissariat de police                                                                                                                                                                                                                                       | 51 220 000             |
|                                                                                                     | R.2.1. accroissement de l'effectif du personnel de la gendarmerie ;                                                                                                                                                                                                                            | 20 000                 |
|                                                                                                     | R.3.1. dotation de la brigade de gendarmerie de BABADJOU d'un moyen de locomotion.                                                                                                                                                                                                             | 54 000 000             |
|                                                                                                     | R.4.1. organisation des campagnes de sensibilisation sur la protection civile.                                                                                                                                                                                                                 | 2 700 000              |
|                                                                                                     | R.4.2. mise sur pied de 72 observatoires de risques de catastrophe dans les villages                                                                                                                                                                                                           | 370 000                |
|                                                                                                     | R.5.1. Redéploiement du personnel suivant l'organigramme en vigueur.                                                                                                                                                                                                                           | PM                     |
|                                                                                                     | R.6.1. dotation du service de la recette municipale d'un logiciel comptable                                                                                                                                                                                                                    | 2 500 000              |
|                                                                                                     | R.6.2. dotation du service la recette municipale d'un moyen de locomotion pour le recouvrement                                                                                                                                                                                                 | 27 000 000             |
|                                                                                                     | R.6.3. réhabilitation de la voie d'accès à la carrière de TCHOUOU                                                                                                                                                                                                                              | 14 500 000             |
|                                                                                                     | R.7.1. intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda                                                          | 5000 000               |
|                                                                                                     | R.8.1. actualisation du sommier du patrimoine communal                                                                                                                                                                                                                                         | 500 000                |
|                                                                                                     | R.9.1 construction d'un site WEB pour la commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                   | 420 000                |
| <b>TOTAL 27</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>158 230 000</b>     |
| <b>Enseignement supérieur</b>                                                                       | R1.1. Subvention des besoins de 20 jeunes en difficulté mais méritants dans l'enseignement supérieur                                                                                                                                                                                           | 2 400 000              |
|                                                                                                     | R.2.1. création pour le compte de la commune des 03 Projets économiques<br>1) construction d'une unité de transformation des produits agropastoraux (unité broyeurs mélangeurs des aliments d'élevage),<br>2) production des poussins d'un jour,<br>3) création d'un télé-centre communautaire | PM voir secteur MINFOP |
|                                                                                                     | R.3. construction d'une crèche/garderie municipale                                                                                                                                                                                                                                             | 31 000 000             |
| <b>TOTAL 28</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>33 400 000</b>      |
| <b>COUTS ESTIMATIFS DU PCD</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 116 230 714</b>  |

## 5.4. Développement de l'Economie Locale (Synthèse) (tableau 12)

### 5.4.1. Situation de référence

| N° | Secteurs de l'économie                       | Situation de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Agriculture                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les sols des Monts Bamboutos sont volcaniques et très fertiles. Ils sont propices à la culture de la pomme de terre et des cultures maraîchères</li> <li>2. Les domaines de DARMANIC, SINCOA et une partie de TO'OTCHI (CODEBAT) sont estimés à près de 350 ha. L'accès est payant pour exploiter une parcelle dans ces domaines.</li> <li>3. 11 structures de vente d'intrants agricoles et produits phytosanitaires</li> <li>4. Une délégation d'arrondissement d'agriculture existe avec 07 postes agricoles</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3  | Élevage                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. des vastes espaces pastoraux estimés à 1/10 (environ 17 000 ha) de la superficie de la commune, favorables au développement des activités d'élevage du gros bétail pratiqué essentiellement par la communauté BORORO</li> <li>2. un cheptel porcin estimé à 2700 sujets après les ravages de la peste porcine</li> <li>3. 22 structures de vente d'intrants d'élevage et produits vétérinaires</li> <li>4. une Délégation d'Arrondissement de l'Elevage, Pêche et Industries Animales (DAEPIA) avec 01 Centres Zootechniques de Contrôles sanitaires et vétérinaires</li> <li>5. l'élevage non conventionnel est représenté en majorité par les apiculteurs dont les plus en vue suivis par le Projet d'appui au développement de la filière apicole (PADFA) sont : ANDZE Hilaire (GIC des jardiniers et éleveurs de King Place) avec un potentiel de 75 ruches pour une production annuelle de 215 litres de miel, MAGHOPA Rigobert (GIC des apiculteurs et éleveurs de BAMEPAAH) avec un potentiel de 85 ruches kényanes pour une production annuelle de 600 litres de miel.</li> </ol> |
| 5  | Exploitation forestière                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le bois exploité est en premier lieu l'eucalyptus qui fournit un bois de très bonne qualité pour les constructions des maisons</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Collecte des produits forestiers non ligneux | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. exploitation des bambous raphia pour la fabrication d'objets d'art (tabouret, armoire etc.) les cageots destinés au transport des fruits et légumes</li> <li>2. la cueillette des fruits du canarium (fruits noirs)</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7  | Artisanat                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La confection de vêtements (couture) ainsi que la broderie sont pratiquées dans les centres urbains de BABADJOU.</li> <li>2. Des menuisiers, des restaurateurs, des mécaniciens de moto, des coiffeurs sont rencontrés et concentrés pour la plus grande part dans les espaces urbains (TOUMAKA, KOMBOU, DJINSO).</li> <li>3. -Existence d'artisans de grande notoriété dans la commune ayant maîtrisé le travail du Bambou raphia : "ingénieur de bambou"</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8  | Commerce                                     | les marchés périodiques de TOUMAKA, BAMEDOUSSO, KOMBOU, BALEPO, FOGHAANG sont fréquentés pour les approvisionnements et/ou écoulements des produits agropastoraux ou manufacturés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | Mines, Industrie et développement            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carrière sable de TCHOUOU, KOON-MAFOFE, MEKOUÉ-LEUH,</li> <li>2. carrière de pierres exploitée de NTOUNGHA,</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| N° | Secteurs de l'économie | Situation de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | technologique          | 3. massif granitique de DJINGHA : localisation x=10,20519, Y=5,66639, z=1483. Situation : non exploité<br>4. massif granitique de FOUOH : localisation : x= 10,18698 ; Y=5,73615, Z=1568<br>5. massif pierreux de DJINKA ; localisation : x=10,16148, Y=5,67248, z=1730. Situation : non exploitée<br>6. massif pierreux de MAKA : localisation x=1015650, y=567641, Z=1805 : Situation : non exploitée<br>7. -carrière de pierres de NGUEDA (BALEPO) : localisation : x=10,14904 ; y=5,711854, z=1808 : dont l'exploitation artisanale pour gravier est en cours. |

#### 5.4.2. Possibilités de création d'emplois et de richesses dans la commune (tableau 13)

| Secteur     | Potentialités/atouts                                                                                                                                                  | Axes stratégiques                       | Activité génératrice de revenus possible                    | Possibilités d'emploi                                                                                                                                                                                               | Indicateurs d'impact                                                                                                                                                                | Observations (contraintes,...)                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agriculture | Les sols des Monts Bamboutos sont volcaniques et très fertiles. Ils sont propices à la culture de la pomme de terre et des cultures maraîchères                       | Accroissement des productions agricoles | Création d'exploitations agricoles hors des zones d'élevage | -Travaux de Labour, Semis, Entretien, Récolte et transport des produits<br>-création des dépôts de vente d'engrais chimiques, fientes et pesticides                                                                 | Nombre de familles tirant leurs revenus de la culture de pomme de terre et des cultures maraîchères                                                                                 | Une haie vive doit séparer la zone de production de la zone d'élevage.                                       |
|             | Les domaines de DARMANIC, SINCOA et une partie de TO'OTCHI (CODEBAT) sont estimés à près de 350 ha. L'accès est payant pour exploiter une parcelle dans ces domaines. | Idem                                    | Mécanisation de l'agriculture                               | -Conducteur, mécanicien pour engins spéciaux (tracteurs et accessoires)<br><br>-main d'œuvre pour les travaux de précision non mécanisable                                                                          | Nombre d'habitants de BABADJOU qui se sont formés comme conducteur ou mécanicien d'engins spéciaux<br>-nombre de jeunes tirant leurs revenus des activités connexes de mécanisation | Organisation des producteurs nécessaire pour une action de lobbying                                          |
|             | 11 structures de vente d'intrants agricoles et produits phytosanitaires                                                                                               | Amélioration du matériel végétal        | Multiplication des semences à haut rendement                | Activités dans les parcelles semencières -Travaux de Labour, Semis, Entretien, Récolte et conditionnement des produits<br>-création des dépôts de vente des semences, d'engrais chimiques, fientes, pesticides etc. | Nombre de producteurs utilisant les semences certifiées produites localement                                                                                                        | Déclarer au préalable l'activité semencière avant de solliciter la certification par les services compétents |

PCD DE BABADJOU

| Secteur                                         | Potentialités/atouts                                                                                                                                                                                                 | Axes stratégiques                                | Activité génératrice de revenus possible                                     | Possibilités d'emploi                                                                                                                                     | Indicateurs d'impact                                                                                        | Observations (contraintes,...)                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Élevage                                         | Des vastes espaces pastoraux estimés à 1/10 (environ 17 000 ha) de la superficie de la commune, favorables au développement des activités d'élevage du gros bétail pratiqué essentiellement par la communauté BORORO | Développement des productions animales           | Création des fermes modernes d'élevage du gros bétail                        | Travaux de surveillance des troupeaux (bergers gardiens)<br>-travaux de suivi des soins (vétérinaires)<br>-fourniture d'aliments et produits vétérinaires | Nombre de personnes (non issue de la communauté Bororo) impliquées dans l'élevage du gros bétail d'ici 2035 | -Procéder au zonage de l'espace pastorale<br>-envisager la culture des espèces fourragères                            |
| Exploitation forestière                         | Le bois exploité est en premier lieu l'eucalyptus qui fourni un bois de très bonne qualité pour les constructions des maisons                                                                                        | Fourniture du bois d'œuvre de bonne qualité      | Création d'autres périmètres boisés                                          | Travaux de production des plants (pépiniéristes), entretien des pépinières (arrosage, propreté), transport et livraison des plants                        | Superficie des périmètres boisés d'ici 2035                                                                 | Les périmètres à boiser doivent se faire au PODOCARPUS ou GREVILLA pour éviter les effets de néfastes de l'eucalyptus |
| Commerce                                        | les marchés périodiques de TOUMAKA, BAMEDOUSSO, KOMBOU, BALEPO, FOGHAANG sont fréquentés pour les approvisionnements et/ou écoulements des produits agropastoraux ou manufacturés                                    | Accroissement des recettes propres de la commune | Construction de hangar dans les marchés de BAMEDOUSSO, BALEPO, FOGHAANG etc. | -Exécution des travaux par la méthode HIMO<br>-un percepteur de droit de place chaque jour d'activités pour chaque site                                   | Nombre de personnes ayant trouvé un emploi stable à partir de ces constructions                             | La construction de ces hangars peut nécessiter d'éventuels déguerpissements                                           |
| Mines, Industrie et développement technologique | existence des carrières de sables (très prisé dans les constructions)                                                                                                                                                | Accroissement des recettes propres de la commune | -Exploitation des carrières de sables pierres                                | -travaux d'extracteurs de sable (partenaires de la mairie)<br>-Un poste de travail de chargé de la gestion des carrières de sable. au niveau de la mairie | Le taux d'accroissement des recettes d'exploitation du sable, pierres                                       | Aménagement des voies d'accès aux carrières, notamment celle de TCHOUOU                                               |

**5.5. Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance (tableau 14)**

| Problèmes                                                                                                                                                        | Causes                                                                                                   | Effets                                                                                                                                                     | Solutions (activités)                                                                                                                                                                                             | coût               | secteurs concernés                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Prévalence des cas de malnutrition chez les enfants                                                                                                              | -Régime alimentaire pauvre et peu diversifié et pauvre en protéines                                      | Retard de croissance,                                                                                                                                      | promotion de la culture de soja et vulgarisation des recettes de son utilisation                                                                                                                                  | PM                 | Agriculture                                |
|                                                                                                                                                                  | faible niveau de disponibilité des produits laitiers et autres protéines animales                        | les coûts des produits laitiers importés sont élevés pour la majorité des populations                                                                      | R8. 1 accroissement de la disponibilité en produits laitiers par l'amélioration de la capacité de production de lait des vaches élevées (acquisition de 20 vaches laitières)                                      | 16 000 000         | Elevage, pêches et industries animales     |
| insuffisance de promotion de la santé de la mère et de l'enfant                                                                                                  | absence de relais communautaire dans les villages pour la facilitation et le suivi des activités du PEV. | existence dans les villages d'enfants n'ayant reçu aucune dose de vaccin                                                                                   | R.6.1. identification au niveau de chaque village d'un relais communautaire pour appui au PEV                                                                                                                     | 270 000            | santé                                      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                            | R.6.2. formation des relais communautaires à l'activité d'appui au PEV                                                                                                                                            | 300 000            | santé                                      |
| difficulté de scolarisation des enfants à l'âge préscolaire dans certains villages                                                                               | absence d'écoles maternelles dans certains villages                                                      | scolarisation tardive des enfants dans les villages                                                                                                        | R.3.1 création et construction de 13 nouvelles écoles maternelles (, Nguékong, Ntong, Nfindo, To'ognie, Nsoh, , BAMEDOUSSO, BAME TO'O, KING-PLACE BAMEPAH , NGWUONG YEUK 1, TCHIMEGHO, KAMELEH, NGAGONG, BAMEDOU) | 313 500 000        | EDUCATION DE BASE                          |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                            | 4.1. construction de "blocs maternels" pour les écoles maternelles existantes logées dans les salles d'emprunt (09 écoles maternelles sur 11 sont non construites)                                                | 188 100 000        | EDUCATION DE BASE                          |
| exploitation d'enfants dans les activités commerciales et champêtres                                                                                             | -pauvreté<br>-Insuffisance d'éducation à la parenté responsable                                          | déperdition scolaire<br>-faible niveau d'instruction                                                                                                       | R.4.1. Sensibilisation des populations sur le travail des enfants par l'organisation des 144 séances de sensibilisation                                                                                           | 14 400 000         | Affaires sociales                          |
| faible niveau de citoyenneté de certains enfants dans les villages (surtout dans la communauté BORORO)                                                           | absence d'acte de naissance pour certains enfants                                                        | impossibilité de présenter une candidature pour l'obtention du 1 <sup>er</sup> diplôme ; le CEP                                                            | R.5.1. organisation des audiences foraines d'établissement d'actes de naissances pour les enfants                                                                                                                 | 1 000 000          | Affaires sociales                          |
| Difficulté de prise en charge des enfants orphelins et enfants issus des grossesses non désirées d'étudiantes et souvent et confiés aux grands parents fatigués. | absence de structures de prise en charge et d'encadrement d'enfant en difficulté                         | - Arrêt précoce de scolarisation des Orphelins,<br>- possibilité de refoulement des frustrations subies par ces enfants issus des grossesses non désirées. | R.3.1. amélioration de la protection des enfants issus des grossesses non désirées d'étudiantes et confiés aux grands parents par la construction d'une crèche/garderie municipale                                | 31 000 000         | Enseignement supérieur (affaires sociales) |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | <b>564 570 000</b> |                                            |

**5.6. Esquisse du Plan d'utilisation et de gestion des terres de l'espace communal (tableau 15)**

| Unité de paysage (UP)               | Caractéristiques                                                                                                                                                          | Utilisations actuelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potentialités                                                                                                                                                                                                                   | Contraintes/problèmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Solutions envisagées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone des bas-fonds et basses terres | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sol fertile</li> <li>- Sols hydraumorphes</li> <li>-Prédominance de raphia</li> <li>-Présence de nombreux cours d'eau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- cultures maraîchères</li> <li>- extraction du vin de raphia</li> <li>- utilisation du bambou pour construction et artisanal.</li> <li>-utilisation d'eau pour l'arrosage des cultures maraîchères</li> <li>-Usage domestique des eaux des bas-fonds</li> <li>-extraction du sable dans certains cours d'eau</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-1/10ème environ de la superficie de la commune</li> <li>-Environ 350 ha à DARMANIAC, SINCOA, et CADEBAT</li> <li>-Les cours au lit sablonneux sont TCHI-DOVOUH, TCHI-TCHOUOU</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accès et exploitation payant (domaine de Darmanic)</li> <li>- Difficultés d'évacuer les produits des bas-fonds</li> <li>-Pollution des cours d'eau par les produits phytosanitaires</li> <li>-Baisse très prononcée du débit des cours d'eau en saison sèche</li> <li>-Absence de recettes liées à l'extraction du sable au niveau de l'institution communale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-procéder à des aménagements pour une exploitation en continue</li> <li>-aménager les voies d'accès</li> <li>-formation des maraichers aux techniques de manipulation des pesticides</li> <li>-aménager les voies d'accès aux carrières de sable en vue de la production des recettes liées à l'exploitation du sable</li> </ul> |
| Zone de polyculture                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diversité des cultures</li> <li>- zone d'habitation</li> </ul>                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- élevage domestique</li> <li>- habitat</li> <li>- agriculture de subsistance</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 | 8/10ème environ de la superficie de la commune.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surexploitation des sols</li> <li>- divagation des bêtes</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Utiliser les méthodes de restauration des sols</li> <li>-claustrer les animaux d'élevage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| zone de pâturage                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Flancs des collines des monts Bamboutos</li> <li>-sol volcaniques très fertiles</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>-domaine d'habitation des populations bororos</li> <li>-Elevage du gros bétail</li> <li>-pratique des cultures maraîchères (pomme de terre, chou, carotte, poivron)</li> </ul>                                                                                                                                           | 1/10ème environ de la superficie de la Commune                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Envahissement des pâturages par des champs de culture</li> <li>-Domaine des conflits agropastoraux</li> <li>-envahissement des pâturage par les espèces non appétantes ; fougères, BOKASSA GRASS</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procéder à la délimitation des zones d'élevage</li> <li>-former les éleveurs aux méthodes d'élevage intensif (stabulation)</li> <li>-saisir la recherche à propos du BOKASSA GRASS</li> </ul>                                                                                                                                  |

## 6. PROGRAMMATION

### 6.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires (y compris populations marginales) : (tableau 16)

| SECTEUR : Agriculture                                                                            |                                                    |                      |              |         |      |      |               |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|------|------|---------------|---|---|---------|
| Activités                                                                                        | Tâches                                             | Indicateurs de suivi | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                  |                                                    |                      |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Construction et équipement du poste agricole de KOMBOU                                           | acquisition de terrain                             | titre foncier        | maire        | x       |      |      | 500           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Etudes de faisabilité technique                    | rapport d'étude      | consultant   | x       |      |      | 300           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Exécution des travaux                              | PV réception travaux | entrepreneur |         | x    |      | 50 000        | x | x | MINADER |
|                                                                                                  | Suivi des travaux                                  | rapport suivi        | maire        |         | x    |      | 700           | x | x | MINADER |
| Construction d'un magasin de stockage et de vente des produits et intrants agricoles à Bamedouso | acquisition d'un terrain                           | titre foncier        | maire        |         | x    |      | 500           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Etude de faisabilité technique et environnementale | rapport d'étude      | consultant   |         | x    |      | 300           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Exécution des travaux                              | PV réception travaux | entrepreneur |         |      | x    | 20 000        | x | x | MINADER |
|                                                                                                  | Suivis/contrôle des travaux                        | rapport suivi        | maire        |         |      | x    | 700           | x | x | MINADER |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                                    |                      |              |         |      |      | <b>73 000</b> |   |   |         |
| SECTEUR : Elevage, pêches et industries animales                                                 |                                                    |                      |              |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                        | Tâches                                             | Indicateurs de suivi | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                  |                                                    |                      |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Construction d'un parc vaccino-gène, dans le village de la communauté Bororo                     | Etude de faisabilité technique                     | rapport d'étude      | consultant   | x       |      |      | 200           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Exécution des travaux                              | PV réception travaux | entrepreneur |         | x    |      | 7 000         | x | x | MINEPIA |
|                                                                                                  | Suivi                                              | rapport suivi        | maire        |         | x    |      | 400           | x | x | commune |
| Construction 01 bain détiqueur dans le village de la communauté Bororo                           | Etude de faisabilité technique et environnementale | rapport d'étude      | consultant   |         | x    |      | 200           | x | x | commune |
|                                                                                                  | Exécution des travaux                              | PV réception travaux | entrepreneur |         |      | x    | 7 000         | x | x | MINEPIA |
|                                                                                                  | Suivi                                              | rapport suivi        | maire        |         |      | x    | 400           | x | x | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                     |                                                    |                      |              |         |      |      | <b>15 200</b> |   |   |         |
| SECTEUR : SANTE                                                                                  |                                                    |                      |              |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                        | Tâches                                             | Indicateurs de suivi | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                  |                                                    |                      |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Transformation du CMA de BABADJOU en hôpital de district de santé                                | rédaction d'un plaidoyer pour la transformation    | copie du plaidoyer   | maire        | x       |      |      | 20            |   |   | Commune |
| Transformation du CSI de BALEPO en CMA                                                           | rédaction d'un plaidoyer pour la transformation    | copie du plaidoyer   | maire        | x       |      |      | 20            |   |   | Commune |

## PCD DE BABADJOU

| . Construction et équipement de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité à TOUMAKA,               | Etude de faisabilité technique                                                                 | rapport d'étude      | consultant    |         | x    |      | 300           | x | x |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|------|------|---------------|---|---|-----------|
|                                                                                                                    | Exécution des travaux                                                                          | PV réception travaux | entrepreneur  |         |      | x    | 25 000        | x | x | MINSANT E |
|                                                                                                                    | Suivi                                                                                          | rapport suivi        | maire         |         |      | x    | 700           | x | x | MINSANT E |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       |                                                                                                |                      |               |         |      |      | <b>26 040</b> |   |   |           |
| <b>SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS</b>                                                                                   |                                                                                                |                      |               |         |      |      |               |   |   |           |
| Activités                                                                                                          | Tâches                                                                                         | Indicateurs de suivi | Responsable   | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources   |
|                                                                                                                    |                                                                                                |                      |               | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |           |
| Reprofilage et entretien de l'axe routiers LOUH-ZAVION 1 sur une distance de 4 Km                                  | études de faisabilité technique et socio- environnementale                                     | rapport d'étude      | consultant    | x       |      |      | 200           |   |   |           |
|                                                                                                                    | exécution des travaux                                                                          | PV réception travaux | entrepreneur  | x       |      |      | 10 000        |   |   |           |
|                                                                                                                    | suivi/contrôle des travaux                                                                     | rapport suivi        | maire         | x       |      |      | 300           |   |   |           |
| Reprofilage et entretien de l'axe routiers Carrefour chefferie-MALOU-lycée de BAMEDJINGHA sur une distance de 3 Km | études de faisabilité technique et socio- environnementale                                     | rapport d'étude      | consultant    |         | x    |      | 200           |   |   |           |
|                                                                                                                    | exécution des travaux                                                                          | PV réception travaux | entrepreneur  |         | x    |      | 8 000         |   |   |           |
|                                                                                                                    | suivi/contrôle des travaux                                                                     | rapport suivi        | maire         |         | x    |      | 300           |   |   |           |
| Ouverture de la route -Ecole publique Takang-communauté Bororo                                                     | Etude de faisabilité technique                                                                 | rapport d'étude      | consultant    | x       | x    |      | 400           | x | x | commune   |
|                                                                                                                    | Exécution des travaux d'ouverture de route                                                     | PV réception travaux | entrepreneur  |         | x    | x    | 30 000        | x | x | MINTP     |
|                                                                                                                    | Suivi                                                                                          | rapport suivi        | maire         |         | x    | x    | 1 000         | x | x | MINTP     |
| .Création, formation et équipement en petit matériel de 48 comités de route dans 48 villages                       | 48 séances de sensibilisation, identification, formation des membres et équipement des comités | liste de présence    | DDMINTP/Bt os | x       | x    | x    | 4 800         | x | x | MINTP     |
| Achèvement de la construction du pont de TOUOLEWANG,                                                               | Etude de faisabilité technique                                                                 | rapport d'étude      | consultant    | x       | x    |      | 300           |   |   | commune   |
|                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction                                                          | PV réception travaux | entrepreneur  | x       | x    | x    | 5 000         |   |   | MINTP     |
|                                                                                                                    | Suivi                                                                                          | rapport suivi        | maire         | x       | x    | x    | 700           |   |   | MINTP     |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       |                                                                                                |                      |               |         |      |      | <b>61 200</b> |   |   |           |
| <b>SECTEUR : EDUCATION DE BASE</b>                                                                                 |                                                                                                |                      |               |         |      |      |               |   |   |           |
| Activités                                                                                                          | Tâches                                                                                         | Indicateurs de suivi | Responsable   | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources   |
|                                                                                                                    |                                                                                                |                      |               | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |           |
| Construction et équipement d'un bloc des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP King-Place Babadjou,  | Etude de faisabilité technique                                                                 | rapport d'étude      | consultant    | x       |      |      | 300           | x | x | commune   |
|                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction.                                                         | PV réception travaux | entrepreneur  | x       |      |      | 24 000        | x | x | commune   |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                                    |                                        |                      |                   |   |   |   |                |   |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|---|---|---|----------------|---|---|---------|
|                                                                                                                    | Suivis des travaux de construction.    | rapport suivi        | maire             | x |   |   | 700            | x | x | commune |
| Construction et équipement d'un bloc des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP NTOUNGHA,             | Etude de faisabilité technique         | rapport d'étude      | consultant        |   | x |   | 300            |   |   |         |
|                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction. | PV réception travaux | entrepreneur      |   | x |   | 24 000         |   |   |         |
|                                                                                                                    | Suivi des travaux de construction.     | rapport suivi        | maire             |   | x |   | 700            |   |   |         |
| . Construction et équipement de blocs des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP LOUH,                | Etude de faisabilité technique         | rapport d'étude      | consultant        |   |   | x | 300            |   |   |         |
|                                                                                                                    | Exécution des travaux de construction. | PV réception travaux | entrepreneur      |   |   | x | 24 000         |   |   |         |
|                                                                                                                    | Suivis des travaux de construction.    | rapport suivi        | maire             |   |   | x | 700            |   |   |         |
| .Construction d'un bloc maternel pour l'école maternelle de MEGNIE école publique, logée dans une salle d'emprunt. | Etudes de faisabilité technique        | rapport d'étude      | consultant        |   | x | x | 200            | x | x | commune |
|                                                                                                                    | Exécutions des travaux de construction | PV réception travaux | entrepreneur      |   | x | x | 20 000         | x | x | MINEDUB |
|                                                                                                                    | Suivis des travaux de construction     | rapport suivi        | maire             |   | x | x | 600            | x | x | commune |
| . Amélioration du niveau d'équipement en table-bans et mobiliers pour enseignants                                  | Acquisition de 1999 tables-bancs       | 1999 tables-bancs    | maire             | x | x | x | 19 990         |   |   | MINEDUB |
|                                                                                                                    | Acquisition de 53 bacs à ordures       | 53 bacs à ordures    | maire             | x | x | x | 530            |   |   | MINEDUB |
|                                                                                                                    | Réalisation de 52 reboisements         | 52 reboisements      | directeur d'école | x | x | x | PM             |   |   | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                       |                                        |                      |                   |   |   |   | <b>116 320</b> |   |   |         |

**SECTEUR : ARTS ET CULTURE**

| Activités                                                                                                                                                                                        | Tâches                                             | Indicateurs de suivi             | Responsable                                              | Période |      |      | Ressources |   |   | Sources                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|---|---|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                  |                                                          | 2015    | 2016 | 2017 | x1000      | m | h |                              |
| .Organisation du récital de contes en langue Bafoung lors du festival LERHE.                                                                                                                     | organisation de la présélection dans les villages  | liste des présélectionnés        | chef supérieur BABADJOU                                  | x       | x    | x    | 200        | x | x | commune                      |
|                                                                                                                                                                                                  | récital de contes en langue lors du festival LERHE | nombre de récital de contes      | chef supérieur BABADJOU                                  | x       | x    | x    | 300        | x | x | commune                      |
| Achèvement des travaux de construction de 07 foyers culturels communautaires débutés dans certains villages (NTOUGHA, FAT LOH, BAMETO'O, KING-PLACE BAMEPAH, KING PLACE BALEPO, ZAAJI, TO'OTCHI) | 07 Exécution des travaux d'achèvement              | rapport d'achèvement des travaux | présidents des comités de développement desdits villages | x       | x    | x    | PM         |   |   | populations desdits villages |

PCD DE BABADJOU

| Organisation de concours littéraires et artistiques                                                                                                                               | Organisation dans les 59 écoles et collèges des concours du plus beau poème, texte écrit, conte etc | liste des candidats                                   | chef supérieur BABADJOU | X       | x    | x    | 2 000         | x | x | commune |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------|------|---------------|---|---|---------|
|                                                                                                                                                                                   | Organiser dans la commune des concours de Danses folkloriques chaque année.                         | nombre de groupe de danse ayant participé au concours |                         |         | x    | x    | 500           | x | x |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      | <b>3 000</b>  |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Affaires sociales (populations vulnérables)</b>                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      |               |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Eau et énergie, assainissement</b>                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                                                                                                         | Tâches                                                                                              | Indicateurs de suivi                                  | Responsable             | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                       |                         | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Réhabilitation des projets d'eau existant : 05 adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total | 05 Etudes de diagnostic                                                                             | rapport d'étude                                       | consultant              | X       | x    |      | 5 000         | x | x | commune |
|                                                                                                                                                                                   | 05 Exécution des travaux d'extension                                                                | PV réception travaux                                  | entrepreneur            | x       | x    | x    | 50 000        | x | x | MINEE   |
|                                                                                                                                                                                   | 05 Suivi des travaux                                                                                | rapport suivi                                         | maire                   | x       | x    | x    | 3 500         | x | x | MINEE   |
| Réhabilitation des toilettes publiques existantes                                                                                                                                 | réhabilitation des toilettes publiques de DJINSO et KOMBOU et recrutement d'un gestionnaire         | nombre réhabilité et fonctionnelles                   | maire                   | x       |      |      | 600           |   |   | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      | <b>59 100</b> |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Enseignements secondaires</b>                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                                                                                                         | tâches                                                                                              | Indicateurs de suivi                                  | Responsable             | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                       |                         | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Construction d'infrastructures d'accueil pour l'ouverture du CETIC de BALEPO créé en 2012                                                                                         | Etude de faisabilité technique                                                                      | rapport d'étude                                       | consultant              | x       |      |      | 300           | x | x | commune |
|                                                                                                                                                                                   | Exécution des travaux de construction                                                               | PV réception travaux                                  | entrepreneur            | x       |      |      | 71 216        | x | x | MINESEC |
|                                                                                                                                                                                   | Suivi des travaux                                                                                   | rapport suivi                                         | maire                   | x       |      |      | 2 100         | x | x | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      | <b>73 616</b> |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Emploi et formation professionnelle</b>                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                       |                         |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                                                                                                         | Tâches                                                                                              | Indicateurs de suivi                                  | Responsable             | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                                                       |                         | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Réhabilitation des bâtiments existants                                                                                                                                            | Etude de faisabilité technique                                                                      | rapport d'étude                                       | consultant              | x       |      |      | 150           | x | x | commune |

## PCD DE BABADJOU

| à la SAR/SM de BABADJOU                                                            | Exécution des travaux de construction                     | PV réception travaux     | entrepreneur |         | x    |      | 20 000        | x | x | MINFOP  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|------|------|---------------|---|---|---------|
|                                                                                    | Suivi des travaux                                         | rapport suivi            | maire        |         | x    |      | 700           | x | x | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                           |                          |              |         |      |      | <b>20 850</b> |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Tourisme et loisirs</b>                                               |                                                           |                          |              |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                          | Tâches                                                    | Indicateurs de suivi     | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                    |                                                           |                          |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| . Aménagement du parcours touristique des monts Bamboutos                          | études de faisabilité technique                           | rapport d'étude          | consultant   |         | x    |      | 400           | x | x |         |
|                                                                                    | exécution des travaux d'aménagement                       | PV réception travaux     | entrepreneur |         | x    | x    | 35 000        | x | x |         |
|                                                                                    | suivi des travaux d'aménagement                           | rapport suivi            | maire        |         | x    | x    | 700           | x | x |         |
| Création d'un office de tourisme à BABADJOU                                        | études de faisabilité technique et socio-environnementale | rapport d'étude          | consultant   |         | x    |      | 1 000         | x | x |         |
|                                                                                    | création et fonctionnement                                | budget de fonctionnement | maire        |         |      | x    |               | x | x |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                           |                          |              |         |      |      | <b>37 100</b> |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Jeunesse et éducation civique</b>                                     |                                                           |                          |              |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                          | Tâches                                                    | Indicateurs de suivi     | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                    |                                                           |                          |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| . Construction d'un centre multifonctionnel des jeunes dans la Commune de BABADJOU | identification/acquisition de terrain                     | titre foncier            | maire        | x       |      |      | 2 000         | x | x | commune |
|                                                                                    | Etudes de faisabilité technique                           | rapport d'étude          | consultant   | x       |      |      | 200           | x | x | commune |
|                                                                                    | Exécution des travaux                                     | PV réception travaux     | entrepreneur |         | x    |      | 25 000        | x | x | MINJEUN |
|                                                                                    | Suivi des travaux                                         | rapport suivi            | maire        |         | x    |      | 700           | x | x | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                           |                          |              |         |      |      | <b>27900</b>  |   |   |         |
| <b>SECTEUR : Sport et éducation physique</b>                                       |                                                           |                          |              |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                          | Tâches                                                    | Indicateurs de suivi     | Responsable  | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                    |                                                           |                          |              | 2015    | 2016 | 2017 | x1000         | m | h |         |
| Construction d'un stade municipal à BABADJOU                                       | identification/acquisition de terrain                     | titre foncier            | maire        | x       |      |      | 3 000         | x | x |         |
|                                                                                    | Etudes de faisabilité technique                           | rapport d'étude          | consultant   | x       |      |      | 300           |   |   |         |
|                                                                                    | Exécution des travaux de construction                     | PV réception travaux     | entrepreneur |         | x    |      | 25 000        | x | x |         |
|                                                                                    | Suivi des travaux                                         | rapport suivi            | maire        |         | x    |      | 7000          | x | x |         |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                                                           |                          |              |         |      |      | <b>35 300</b> |   |   |         |

| <b>SECTEUR : Mines, Industrie et développement Technologique</b>                                                                                                |                                                                                               |                                              |                    |                |             |             |                   |          |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|----------|----------|----------------|
| <b>Activités</b>                                                                                                                                                | <b>Tâches</b>                                                                                 | <b>Indicateurs de suivi</b>                  | <b>Responsable</b> | <b>Période</b> |             |             | <b>Ressources</b> |          |          | <b>Sources</b> |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                              |                    | <b>2015</b>    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>x1000</b>      | <b>m</b> | <b>h</b> |                |
| Identification des exploitants et propriétaires des sites d'exploitation de pierres et sable                                                                    | Descente de terrain, rencontre et échange avec les exploitants et propriétaires des carrières | nombre de descente de terrain                | maire              | x              |             |             |                   | x        | x        | commune        |
|                                                                                                                                                                 | Création d'un répertoire d'exploitants des carrières des pierres, sable                       | liste des exploitants                        | maire              | x              |             |             |                   | x        | x        | commune        |
| Aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km) | Reprofilage et construction des caniveaux                                                     | distance aménagée                            | entrepreneur       | x              | x           |             | 34 900            | x        | x        | commune        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                              |                    |                |             |             | <b>34 900</b>     |          |          |                |
| <b>SECTEUR : Transports</b>                                                                                                                                     |                                                                                               |                                              |                    |                |             |             |                   |          |          |                |
| <b>Activités</b>                                                                                                                                                | <b>Tâches</b>                                                                                 | <b>Indicateurs de suivi</b>                  | <b>Responsable</b> | <b>Période</b> |             |             | <b>Ressources</b> |          |          | <b>Sources</b> |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                              |                    | <b>2015</b>    | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>x1000</b>      | <b>m</b> | <b>h</b> |                |
| Organisation du secteur des transports de mototaxi                                                                                                              | Organisation des campagnes de distribution des 165 casques et chasubles                       | nombre de casques et chasubles distribués    | maire              | x              | x           | x           | 1 650             | x        | x        | commune        |
|                                                                                                                                                                 | Identification et organisation des moto-taximen                                               | nombre de moto-taximen identifiés            | maire              | x              | x           | x           | 100               | x        | x        | commune        |
|                                                                                                                                                                 | formation à l'obtention du permis de conduire                                                 | nombre formés                                | maire              | x              | x           | x           | 1 000             | x        | x        | commune        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                    |                                                                                               |                                              |                    |                |             |             | <b>2 750</b>      |          |          |                |
| <b>SECTEUR : Communication</b>                                                                                                                                  |                                                                                               |                                              |                    |                |             |             |                   |          |          |                |
| <b>Activités</b>                                                                                                                                                | <b>Tâches</b>                                                                                 | <b>Indicateurs de suivi</b>                  | <b>Responsable</b> | <b>Période</b> |             |             | <b>Ressources</b> |          |          | <b>Sources</b> |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                               |                                              |                    | <b>2015</b>    | <b>2016</b> | <b>2017</b> |                   | <b>m</b> | <b>h</b> |                |
| Création et construction d'une radio communautaire à BABADJOU.                                                                                                  | contact délégation MINCOM des Bamboutos pour constitution et dépôt du dossier                 | un dossier est constitué et déposé au MINCOM | maire              | x              |             |             | 200               | x        | x        | commune        |
|                                                                                                                                                                 | Identification d'un local                                                                     | un local est identifié                       | maire              | x              |             |             | 240               | x        | x        | commune        |

PCD DE BABADJOU

|                                                                                                                                                                                                                                | Etudes de faisabilité technique et financière                                            | rapport d'étude                | maire       |         | x    |      | 200           |   |   | commune |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------|------|------|---------------|---|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                | Acquisition d'équipements installation et fonctionnement                                 | fréquence d'émission           | maire       |         | x    | x    | 50 000        | x | x | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                |             |         |      |      | <b>50 640</b> |   |   | commune |
| <b>SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l'ordre (institution communale)</b>                                                                                                                  |                                                                                          |                                |             |         |      |      |               |   |   |         |
| Activités                                                                                                                                                                                                                      | Tâches                                                                                   | Indicateurs de suivi           | Responsable | Période |      |      | Ressources    |   |   | Sources |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |                                |             | 2015    | 2016 | 2017 |               | m | h |         |
| Redynamisation de 72 comités de vigilance dans les villages                                                                                                                                                                    | identification des membres des différents comités de vigilance                           | liste des membres identifiés   | maire       | x       | x    | x    | 300           |   |   | commune |
|                                                                                                                                                                                                                                | formation des membres identifiés                                                         | nombre formés                  | maire       | x       | x    | x    | 1 000         |   |   | commune |
|                                                                                                                                                                                                                                | établissement des cartes et équipement des membres des comités de vigilance              | nombre de cartes établies      | sous-préfet | x       | x    | x    | 3 000         |   |   | commune |
| . Dotation du service de la recette municipale d'un logiciel comptable                                                                                                                                                         | conception du logiciel                                                                   | existence d'un logiciel        | maire       | x       |      |      | 2 500         |   |   | commune |
| Dotation du service la recette municipale d'un moyen de locomotion pour le recouvrement                                                                                                                                        | acquisition d'une voiture pickup 4x4                                                     | une voiture pickup 4x4 acquise | maire       |         |      | x    | 27 000        |   |   | commune |
| Intégration des instruments de la "redevabilité" (budget participatif, dialogue citoyen, consultation publique etc.) dans le processus d'élaboration et de suivi du budget communal déjà expérimenté dans la commune de Mbouda | signature d'un contrat avec ZENÜ NETWORK à Bafoussam pour l'accompagnement de la Commune | un contrat signé               | maire       | x       | x    | x    | 5000          |   |   | commune |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                |             |         |      |      | <b>38800</b>  |   |   |         |

## 6.1. Cadre sommaire de gestion environnementale du PIA et du CDMT (tableau 17)

### 6.1.1. Principaux impacts environnementaux potentiels (principaux impacts positifs, impacts négatifs)

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | activités à impact                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | impact environnementaux positifs potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mesures d'optimisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b><u>construction d'infrastructures de services publics</u></b><br>- construction et équipement de la Délégation d'arrondissement du MINADER de BABADJOU<br>- Construction et équipement de 03 postes agricoles (BAMEDJINGHA, BAMELO, KOMBOU)<br>- construction de 02 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles à Bamedouso et Kombou)<br>- création et Construction d'un centre de santé intégré à ZAVION<br>- Construction et équipement de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité à TOUMAKA, NTONG et BALEPO<br>-Entretien des salles de classe délabrées ou vétustes<br>construction et équipement de blocs des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP Takang-Bororo, EP King-Place Babadjou, EP Ntoungha, EP Louh, EP Bamedjingha, EP Bamekoue, EP Bamedouso | terrassement pour implantation de chaque chantier et de chaque l'ouvrage<br><br>travaux de maçonnerie (coulage des structures avec utilisation de bétonnière)<br><br>construction des latrines dans les écoles et autres établissements publics<br><br>plantation d'arbres pour brise-vent à près la construction des bâtiments | -Disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site de construction des infrastructures.<br><br>-Déstabilisation/fragilisation de la structure et de la texture du sol sur le site des travaux.<br>-Accélération des érosions (pluviale et éolienne) sur le site ;<br><br>-Déversement de l'huile de vidange en pleine nature pour les entreprises utilisant les engins comme les bétonnières.<br><br>-contamination des eaux des puits dans les alentours des latrines<br><br>- Plantation d'essence non appropriée (comme l'eucalyptus dont les racines pourront fragiliser les structures des bâtiments. | -planter les arbres et fleurs ornementaux après le terrassement pour les salles de classe<br><br>- Engazonner et mettre en place des plantes stabilisantes ou de bandes anti- érosives sur des pentes déstabilisées.<br><br>- Faire les vidanges des bétonnières et autres engins roulant dans les stations service, ou conserver les huiles de vidanges dans des récipients pour les stations de service<br><br>- Respecter une distance d'au moins 50m du point d'eau pour la construction des latrines<br><br>-Eviter la plantation très près des infrastructures construites, et privilégier les sapins dont les ports sont contrôlable | -l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des études de faisabilité techniques et environnementale peut renforcer les systèmes de gouvernance locale<br><br>-en offrant un cadre de travail attrayant et convivial dans les formations sanitaires, les écoles, les services publics, le personnel de l'Etat se sentira valorisé et pourront être plus stables à leur poste de travail pour un rendement satisfaisant dans le service rendu aux populations. | -Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE)<br><br>-instaurer une journée hebdomadaire de la propreté pour contribuer au maintien de la convivialité de l'environnement de travail.<br>-instituer dans la commune un concours annuel du plus beau village à primer lors du "festival LERHE" de BABADJOU |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | activités à impact                                                                                   | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                                                                                                                            | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                     | impact environnementaux positifs potentiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | mesures d'optimisation                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Projets hydrauliques</b><br>- réhabilitation des projets d'eau existant : 05 adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total<br><br>-Réhabilitation de 10 forages abandonnés sur 12 forages répertoriés dans la Commune<br><br>- Réalisation d'autres projets d'assainissement -Aménager les sources d'eau | aménagement des lieux de captage et creusage des tranchées pour faire passer les canalisations d'eau | - Pollution du point d'eau par les produits phytosanitaires,<br><br>Destruction des cultures pour faire passer les canalisations d'eau                                                                  | - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage (maintenir une distance d'au moins 300 mètres)<br>-Sécuriser le point de captage en le clôturant :<br><br>- Associer toutes populations au projet en tenant des consultations publiques. | -l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des études de faisabilité techniques et environnementale peut renforcer les systèmes de gouvernance locale<br><br>-l'existence des points d'eau dans les établissements et lieux publics peut amener les populations à se laver régulièrement les mains et par ricochet faire baisser le taux des maladies péri fécales | -Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE)<br><br>-instaurer dans les écoles une journée hebdomadaire de la propreté et de lavage des mains avec du savon |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | construction des margelles pour puits d'eau                                                          | Effets des eaux stagnantes (insalubrité) autour du point d'eau<br>- Contamination de la source par les eaux usées de la lessive<br>- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage | -Construire une aire d'assainissement pour chaque point d'eau<br>- Prévoir un espace pouvant servir de buanderie pour chaque point d'eau<br>-Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | choix du site d'implantation de nouveaux points d'eau                                                | choix des sites ayant des risques de contamination et d'infiltration des eaux souillées à parties des fosses d'aisance existantes                                                                       | - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | <b>Projets structurants :</b><br>-Exécution de nouveaux projets d'électrification en monophasé MT & BT sur 1Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA dans les villages MADJUI, Espace urbain (périmètre administratif de DOJI), METI, TO'ONZO                                                                                                                                              | layonnage , abattage et /ou élagage d'arbres pour travaux d'électrification                          | -disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site.                                                                                                                            | restreindre les coupes aux arbres ayant des grands ports                                                                                                                                                                                                                                 | -embellissement des espaces urbains et des villages<br>-l'utilisation de l'électricité par rapport au pétrole lampant réduit l'effet de serre                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -création des comités de surveillance du réseau électrique dans les villages                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | levage et câblage des poteaux                                                                        | risque d'incendies après la mise en service du réseau                                                                                                                                                   | éviter de faire survoler les maisons par les câbles électriques                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                     | activités à impact                                                   | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                  | mesure d'atténuation                                                                                                                                               | impact environnementaux positifs potentiel                                                                                                                                                                                                                                             | mesures d'optimisation                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | - Ouverture de 03 nouvelles routes<br>1) EP Takang-communauté Bororo<br>2) Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>3) BAMEDOU-BAMEPAH                                                                                                                                                                    | construction des rigoles et canaux de ruissèlement                   | -Ensablement du fait des eaux de ruissellement des parcelles fertiles dans les bas-fonds.     | -Construire les rigoles en les orientant hors des parcelles cultivées.                                                                                             | désenclavement des localités enclavées                                                                                                                                                                                                                                                 | créer des comités de route les doter en petits matériels et assurer la formation des membres des différents comités à mieux assumer leurs rôles. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aménagement des voies avec rechargement                              | - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunt                                            | - Reboiser avec les arbres les zones d'emprunt de latérite.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | transport par camions des matériaux (pierres, latérite, ciment etc.) | -Impacts liés à la pollution des huiles usées et les poussières                               | -Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées<br>-arroser en saison sèche dans les agglomérations |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
| 4  | <b><u>Microprojet de gestion des ressources naturelles</u></b><br>aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km)<br><br>-Exploitation d'autres carrières de sables, pierres, latérite | transport des ressources ainsi extraites (sable, pierres)            | - Risque de pollution par les huiles usées et les poussières lors du transport des matériaux. | -Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées<br>-arroser en saison sèche dans les agglomérations | -l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des consultations publiques peut contribuer à la prise de conscience sur la nécessité de conservation de la biodiversité dans les sites d'exploitation des carrières et pierres. | Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE)                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | travaux d'extraction                                                 | -Eboulement de terrain pouvant causer des accidents mortels.                                  | -Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | -Destruction du couvert végétal pour l'exploitation des pierres                               | -Couper le moins possible les arbres et/ou reboiser avec les arbres fruitiers                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |

### 6.1.2. Principaux impacts sociaux potentiels

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | activités à impact                                        | impacts sociaux négatifs potentiels                                                                                                                                                                                                                                                 | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | impact sociaux positifs potentiels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mesures d'optimisation                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b><u>construction d'infrastructures de services publics</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- construction et équipement de la Délégation d'arrondissement du MINADER de BABADJOU</li> <li>- Construction et équipement de 03 postes agricoles (BAMEDJINGHA, BAMELO, KOMBOU)</li> <li>- construction de 02 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles à Bamedouso et Kombou)</li> <li>- création et Construction d'un centre de santé intégré à ZAVION</li> <li>- Construction et équipement de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité à TOUMAKA, NTONG et BALEPO</li> <li>-Entretenir les salles de classe délabrées ou vétustes</li> <li>construction et équipement de blocs des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP Takang-Bororo, EP King-Place Babadjou, EP Ntoungha, EP Louh, EP Bamedjingha, EP Bamekoue, EP Bamedouso</li> </ul> | <p>acquisition des sites de construction</p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Risques de conflits liés à l'acquisition des terres pour la construction de nouveaux bâtiments</li> <li>-Risques de d'expropriation</li> <li>- déguerpissement des populations sur les sites de construction des infrastructures</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Organiser des consultations publiques pour le choix des sites de construction des infrastructures.</li> <li>-Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et des personnes vivant dans les alentours de l'école</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Flux croissant des élèves dû aux meilleures conditions d'études dans les écoles</li> <li>- Amélioration de l'engouement des parents, élève et enseignants pour les études.</li> <li>-l'évaluation environnementale participative en utilisant le formulaire d'examen environnemental lors des consultations publiques peu renforcer les systèmes de gouvernance locale</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Prévoir une augmentation des tables-bancs dans les écoles</li> <li>-aménager un espace adéquat pour la vente des aliments aux enfants dans les écoles</li> <li>-prévoir la construction de nouvelles salles de classe</li> </ul> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | exécution des travaux de construction des infrastructures | <ul style="list-style-type: none"> <li>-l'augmentation des revenus des populations (augmentation liée au retombée de l'approche HIMO) pouvant augmenter la prévalence du VIH/SIDA/IST</li> <li>- Risques d'accidents divers dans le chantier</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensifier la sensibilisation sur les dangers du VIH/SIDA/IST</li> <li>-Sensibiliser et informer les personnes vivant dans les alentours de l'école</li> <li>-Isoler le chantier des élèves avec des contrevents ou exécuter les travaux pendant la période des vacances</li> <li>- Mettre les panneaux de signalisation du chantier;</li> <li>- observer les règles élémentaires de sécurité (port de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.)</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Conflits sociaux avec les riverains suite aux dégâts causés par les élèves dans les parcelles voisines</li> </ul>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Associer tous les voisins/riverains dès la conception du projet</li> <li>-construire des latrines dans les écoles,</li> <li>Sécuriser le site</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | activités à impact                                                                                                                      | impacts sociaux négatifs potentiels                                                                                                                                                                                                                                | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | impact sociaux positifs potentiels                                                                                                                                                                      | mesures d'optimisation                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | <b>Projets hydrauliques</b><br>- réhabilitation des projets d'eau existant : 05 adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total<br>-Réhabilitation de 10 forages abandonnés sur 12 forages répertoriés dans la Commune<br><br>- Réalisation d'autres projets d'assainissement -Aménager les sources d'eau | choix du site du microprojet<br><br>exploitation de l'ouvrage                                                                           | - Risques liés à l'acquisition des terres pour l'implantation du microprojet<br><br>- Conflits liés à l'utilisation, et à la non pérennisation de l'ouvrage                                                                                                        | - Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la nécessité d'un site et les critères de choix<br>- Obtenir un acte de donation de terrain, signé du Chef du village et du propriétaire du site<br><br>-Mettre en place un comité de gestion du projet incluant les femmes et établir les règles d'usage, ainsi que le mécanisme de fonctionnement, et d'entretien | Augmentation de l'espérance de vie liée à la réduction des maladies d'origine hydrique                                                                                                                  | -mettre sur pied pour chaque adduction d'eau et dans chaque village concerné, un comité de gestion et d'entretien de l'adduction d'eau.<br>-Construire davantage des points d'eau potable dans la Commune (puits, forages et sources)              |
| 3  | <b>Projets structurants :</b><br>- Exécution de nouveaux projets d'électrification en monophasé MT & BT sur 1Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA dans les villages MADJUI, Espace urbain (périmètre administratif de DOJI), METI, TO'ONZO<br>- Ouverture de 03 nouvelles routes<br>1) EP Takang-communauté Bororo<br>2) Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>3) BAMEDOU-BAMEPAH  | exécution des travaux préliminaires (layonnage , abattage et /ou élagage d'arbres pour travaux d'électrification et d'ouverture de voie | Conflits sociaux lié au déguerpissement ou à l'empiètement des champs et destruction des cultures par la route<br><br>-Augmentation de la prévalence des IST/VIH/SIDA.( Lié à l'augmentation des revenus des populations du fait des retombées de l'approche HIMO) | Associer les populations riveraines dès le début du projet et s'assurer de leur participation effective<br><br>-Sensibiliser les populations riveraines et le personnel sur les IST et le VIH, et sur le braconnage, par des affiches et réunions<br>Poser des affiches pour la prévention                                                                                | -Amélioration des conditions de vie des populations liée à l'offre d'emploi temporaire (main d'œuvre qualifiée ou non)<br>-baisse des cas de vol, d'agression et de grand banditisme dans les villages. | Mettre sur pied dans chaque village un Comité de Protection de l'environnement (CPE)<br>-mettre sur pied un comité de gestion du projet<br>-Recruter les prestataires de préférence dans l'espace communal pour valoriser/garantir la méthode HIMO |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                             | activités à impact                                       | impacts sociaux négatifs potentiels                                                                                                                                                                                                                                                                     | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                            | impact sociaux positifs potentiels                                                                                                                                                                                                 | mesures d'optimisation                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | <p><b><u>Projet de gestion des ressources naturelles</u></b></p> <p>- aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km)</p> <p>-Exploitation d'autres carrières de sables, pierres, latérite</p> | exploitation des ressources naturelles (sable et pierre) | <p>-Conflit de gestion des sites d'exploitation des ressources naturelles (carrières de pierres)</p> <p>- Conflit domaniaux</p> <p>-Baisse des activités agricoles du fait de l'émigration des jeunes vers les zones d'exploitation des ressources naturelles qui procurent rapidement des revenus.</p> | <p>Organiser des consultations publiques pour la vulgarisation et application des lois et textes régissant l'exploitation des carrières de pierres, sable et latérite</p> <p>- promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des conflits</p> | <p>-Accroissement des ressources d'investissement de la commune.</p> <p>-Développement accéléré de la Commune du fait d'un Flux des populations à la recherche d'emploi dans les sites d'exploitation des ressources minières.</p> | <p>-Identifier tous les exploitants et propriétaires des sites d'exploitation en vue de la délimitation des zones propices à l'exploitation artisanale des carrières. (art.95 du décret N2002/648/PM du 26 mars 2002)</p> |

## 6.1.3. Plan sommaire de gestion de l'environnement

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | activités à impact                                                            | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                                                                                      | mesure d'atténuation                                                                                                                                                          | acteurs de mise en œuvre | période   | acteur de suivi                                 | coût                                                       | observations                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b><u>construction d'infrastructures de services publics</u></b><br>- construction et équipement de la Délégation d'arrondissement du MINADER de BABADJOU<br>- Construction et équipement de 03 postes agricoles (BAMEDJINGHA, BAMELO, KOMBOU)<br>- construction de 02 magasins de stockage et de vente des produits et intrants agricoles à Bamedoussou et Kombou)<br>- création et Construction d'un centre de santé intégré à ZAVION<br>- Construction et équipement de bâtiments appropriés pour abriter un service de maternité à | terrassement pour implantation de chaque chantier et de chaque l'ouvrage      | -Disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site de construction des infrastructures.                                                  | -planter les arbres et fleurs ornementaux après le terrassement pour les salles de classe                                                                                     | entrepreneur             | 2016      | PNDP, Délégués départementaux MINEPDED, Commune | suivant étude de faisabilité technique et environnementale | Intégrer le coût de l'examen socio environnement à celui du projet |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                               | Déstabilisation/fragilisation de la structure et de la texture du sol sur le site des travaux.<br>-Accélération des érosions (pluviale et éolienne) sur le site ; | - Engazonner et mettre en place des plantes stabilisantes ou de bandes anti-érosives sur des pentes déstabilisées.                                                            | idem                     | 2016      | idem                                            | idem                                                       | idem                                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | travaux de maçonnerie (coulage des structures avec utilisation de bétonnière) | -Déversement de l'huile de vidange en pleine nature pour les entreprises utilisant les engins comme les bétonnières.                                              | - Faire les vidanges des bétonnières et autres engins roulant dans les stations service, ou conserver les huiles de vidanges dans des récipients pour les stations de service | entrepreneur             | 2016      | MINEPDED, Commune                               | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | construction des latrines dans les écoles et autres établissements publics    | -contamination des eaux des puits dans les alentours des latrines                                                                                                 | - Respecter une distance d'au moins 50m du point d'eau pour la construction des latrines                                                                                      | MAIRE                    | 2016-2017 | entrepreneur                                    | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |                                                                    |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | activités à impact                                                                                   | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                                                           | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                      | acteurs de mise en œuvre                                         | période               | acteur de suivi                                                        | coût                                                       | observations                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | TOUMAKA, NTONG et BALEPO<br>-Entretien des salles de classe délabrées ou vétustes construction et équipement de blocs des 2 salles de classe équipés de 60 tables-banc à l'EP Takang-Bororo, EP King-Place Babadjou, EP Ntoungha, EP Louh, EP Bamedjingha, EP Bamekoue, EP Bamedouso                                 | plantation d'arbres pour brise-vent à près la construction des bâtiments                             | - Plantation d'essence non appropriée (comme l'eucalyptus dont les racines pourront fragiliser les structures des bâtiments.           | -Eviter la plantation très près des infrastructures construites, et privilégier les sapins dont les ports sont contrôlable                                                                                                                | entrepreneur                                                     | 2016-2017             | entrepreneur                                                           | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |                                                                           |
|    | <b><u>Projets hydrauliques</u></b><br>- réhabilitation des projets d'eau existant : 05 adductions d'eau de FEMDJI, POUOT, MELANG, MEGWEI-NFINDO et de TOUSSONGLE ; 20 bornes fontaines non fonctionnelles sur 32 au total<br><br>-Réhabilitation de 10 forages abandonnés sur 12 forages répertoriés dans la Commune | aménagement des lieux de captage et creusage des tranchées pour faire passer les canalisations d'eau | - Pollution du point d'eau par les produits phytosanitaires,<br><br>Destruction des cultures pour faire passer les canalisations d'eau | - Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l'ouvrage<br>-Sécuriser le point de captage en le clôturant :<br><br>- Associer toutes populations au projet en tenant des consultations publiques. | MAIRE<br><br>consultant chargé d'études de faisabilité du projet | 2015-2017<br><br>2015 | MINADER, Chef de village,<br><br>ACD (agent communal de développement) | /<br><br>frais inclus dans ceux de l'étude de faisabilité  | coût inclus dans la prise en charge des comités de vigilance des villages |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | activités à impact                                                          | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                                                                                                                            | mesure d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                              | acteurs de mise en œuvre | période   | acteur de suivi                               | coût                                                       | observations                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | - Réalisation d'autres projets d'assainissement - Aménager les sources d'eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | construction des margelles pour puits d'eau                                 | Effets des eaux stagnantes (insalubrité) autour du point d'eau<br>- Contamination de la source par les eaux usées de la lessive<br>- Risques d'inondation et de stagnation des eaux autour de l'ouvrage | -Construire une aire d'assainissement pour chaque point d'eau<br>- Prévoir un espace pouvant servir de buanderie pour chaque point d'eau<br>-Prévoir un réseau simplifié d'assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle dans un puits perdu et sécurisé | entrepreneur             | 2015-2017 | bureau d'étude chargé du suivi,               | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | choix du site d'implantation de nouveaux points d'eau                       | choix des sites ayant des risques de contamination et d'infiltration des eaux souillées à parties des fosses d'aisance existantes                                                                       | - Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d'eau                                                                                                                                                                                                                           | MAIRE                    | 2015-2017 | MINADER, Chef de village,                     | /                                                          | coût inclus dans la prise en charge des comités de vigilance des villages |
|    | <b>Projets structurants :</b><br>-Exécution de nouveaux projets d'électrification en monophasé MT & BT sur 1Km (standard) avec un transformateur de 25 KVA dans les villages MADJUI, Espace urbain (périmètre administratif de DOJI), METI, TO'ONZO<br><br>- Ouverture de 03 nouvelles routes<br>1) EP Takang-communauté Bororo<br>2) Bamedji-kon'Beuk par LETOU TASSOUT<br>3) BAMEDOU-BAMEPAH | layonnage , abattage et /ou élagage d'arbres pour travaux d'électrification | -disparition du couvert végétal due à la destruction des arbres sur le site.                                                                                                                            | restreindre les coupes aux arbres ayant des grands ports                                                                                                                                                                                                                          | entrepreneur             | 2015-2017 | bureau d'étude chargé du suivi,               | /                                                          | coût inclus dans frais de suivi                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | levage et câblage des poteaux                                               | risque d'incendies après la mise en service du réseau                                                                                                                                                   | éviter de faire survoler les maisons par les câbles électriques                                                                                                                                                                                                                   | entrepreneur             | 2015-2017 | bureau d'étude chargé du suivi,               | /                                                          | coût inclus dans frais de suivi                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | construction des rigoles et canaux de ruissellement                         | -Ensablement du fait des eaux de ruissellement des parcelles fertiles dans les bas-fonds.                                                                                                               | -Construire les rigoles en les orientant hors des parcelles cultivées.                                                                                                                                                                                                            | entrepreneur             | 2015-2017 | bureau d'étude chargé du suivi, Commune (ACD) | /                                                          | coût inclus dans frais de suivi                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | aménagement des voies avec rechargement                                     | - Erosion due à l'exploitation des zones d'emprunt                                                                                                                                                      | - Reboiser avec les arbres les zones d'emprunt de latérite.                                                                                                                                                                                                                       | entrepreneur             | 2015-2017 | bureau d'étude chargé du suivi,               | suivant étude de faisabilité technique et environnementale | coût inclus dans frais de suivi                                           |

PCD DE BABADJOU

| n° | nature des projets                                                                                                                                                                                                                                                                                     | activités à impact                                                   | impacts environnementaux négatifs potentiels                                                  | mesure d'atténuation                                                                                                                                               | acteurs de mise en œuvre | période   | acteur de suivi                                                | coût                                                       | observations |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | transport par camions des matériaux (pierres, latérite, ciment etc.) | -Impacts liés à la pollution des huiles usées et les poussières                               | -Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées<br>-arroser en saison sèche dans les agglomérations | entrepreneur             | 2016-2017 | MINEPDED, Commune                                              | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |              |
|    | <b><u>Microprojet de gestion des ressources naturelles</u></b><br>aménagement des voies d'accès aux meilleurs sites en exploitation, (notamment la carrière de sable de TCHOUOU 4 Km et la carrière de pierre de NTOUNGHA 2,5 Km)<br><br>-Exploitation d'autres carrières de sables, pierres, latérite | transport des ressources ainsi extraites (sable, pierres)            | - Risque de pollution par les huiles usées et les poussières lors du transport des matériaux. | -Mettre en place des bacs de récupération des huiles de vidange, et les retourner aux entreprises spécialisées<br>-arroser en saison sèche dans les agglomérations | entrepreneur             | 2016-2017 | MINEPDED, Commune                                              | suivant étude de faisabilité technique et environnementale |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | travaux d'extraction                                                 | -Eboulement de terrain pouvant causer des accidents mortels.                                  | -Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,)                                                                                           | Commune (ACD)            | 2016-2017 | MINEPDED, -Conseil Municipal,                                  | /                                                          |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | -Destruction du couvert végétal pour l'exploitation des pierres                               | -Couper le moins possible les arbres et/ou reboiser avec les arbres fruitiers                                                                                      | Commune (ACD)            | 2016-2017 | -MINEPDED, bureau d'étude chargé du suivi, -Conseil Municipal, |                                                            |              |

## 6.2. Plan d'investissement annuel (PIA) : (tableau 18)

### 6.2.1. Ressources mobilisables et échéances

| RESSOURCES                                                                                                                      | MONTANT     | Echéance                                 | TOTAL                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscales et parafiscales (impôt et tous prélèvements qui n'est pas impôt)                                                       | 20 875 000  | Au plus tard en fin octobre 2014         | (20 875 000+5 300 000+ 130 000 000)X35% = budget d'investissement de la commune en 2014 = <b>54 661250 F CFA</b> |
| Ressources propres autres que fiscales et parafiscale (Loyer des immeubles communaux, Arrestation des bêtes en divagation etc.) | 5 300 000   | Au plus tard en fin novembre 2014        |                                                                                                                  |
| CAC                                                                                                                             | 130 000 000 | /                                        |                                                                                                                  |
| Subvention du PNDP(les trois projets d'électrification ne sont pas budgétisés)                                                  | 53 436 800  | fonds déjà disponibles                   | 53 436 800                                                                                                       |
| Subvention du FEICOM (construction de l'hôtel de ville de BABADJOU)                                                             | 297 000 000 | payé sous forme de traite par la commune | 297 000 000                                                                                                      |
| subvention de la Banque Africaine de Développement                                                                              | 153 000 000 |                                          | 153 000 000                                                                                                      |
| Budget d'investissement public 2014                                                                                             | RAS         |                                          |                                                                                                                  |
| Populations locales bénéficiaires (associations, CVD, etc.) des projets (10% de 54 661 250                                      | 5 466 125   | Au plus tard en fin novembre 2014        | 5 466 125                                                                                                        |
| Diaspora                                                                                                                        |             |                                          | à prospecter                                                                                                     |
| emprunts                                                                                                                        |             |                                          | à prospecter                                                                                                     |
| Dons et legs                                                                                                                    |             |                                          | à prospecter                                                                                                     |
| <b>TOTAL A MOBILISER POUR L'ELABORATION DU PIA</b>                                                                              |             |                                          | <b>563 564 175 F CFA</b>                                                                                         |

### 6.2.2. Echéances et perspective de mobilisation de la contrepartie de la commune

| Ressources                                                                                                                      | montant            | JANVIER        | FEVRIER        | MARS            | AVRIL           | MAI             | JUIN            | JUILLET         | AOUT            | SEPTEMBRE       | OCTOBRE         | NOVEMBRE        | DECEMBRE        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Recettes Fiscales et parafiscales (impôt et tous prélèvements qui n'est pas impôt)                                              | <b>20 875 000</b>  | 3479167        | 3479167        | 3479167         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         | 1159722         |
| Ressources propres autres que fiscales et parafiscale (Loyer des immeubles communaux, Arrestation des bêtes en divagation etc.) | <b>5 300 000</b>   | 441667         | 441667         | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          | 441667          |
| CAC                                                                                                                             | <b>130 000 000</b> |                |                | 32500000        |                 |                 | 32500000        |                 |                 | 32500000        |                 |                 | 32500000        |
| Total recettes                                                                                                                  | <b>156175000</b>   | 3920833        | 3920833        | 36420833        | 1601389         | 1601389         | 34101389        | 1601389         | 1601389         | 34101389        | 1601389         | 1601389         | 34101389        |
| recettes d'investissement (total recettes*35%)                                                                                  | <b>54 661 250</b>  | 1372292        | 1372292        | 12747292        | 560486          | 560486          | 11935486        | 560486          | 560486          | 11935486        | 560486          | 560486          | 11935486        |
| <b>cumul mensuel (indicateur pour la passation de marché)</b>                                                                   |                    | <b>1372292</b> | <b>2744583</b> | <b>15491875</b> | <b>16052361</b> | <b>16612847</b> | <b>28548333</b> | <b>29108819</b> | <b>29669306</b> | <b>41604792</b> | <b>42165278</b> | <b>42725764</b> | <b>54661250</b> |

## 6.2.3. Programmation annuelle des projets prioritaires (2014)

| Secteur                           | projet                                                                                                                                                             | Lieu d'implantation               | Indicateur de résultat                                                                                                  | Responsable | Période de réalisation |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Coût du projet | Source de financmt |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|--------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                    |                                   |                                                                                                                         |             | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                |                    |
| MINATD<br>(institution communale) | Achèvement travaux de construction de l'hôtel de ville                                                                                                             | espace urbain de TOUMAKA (mairie) | un immeuble construit et réceptionné                                                                                    | Maire       | X                      | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   | 297 000 000    | FEICOM             |
|                                   | Equipement en mobilier de l'hôtel de ville de BABADJOU                                                                                                             | espace urbain de TOUMAKA (mairie) | hôtel de ville équipé en mobilier                                                                                       | maire       |                        |   |   |   |   |   |   | x | x | x | x |   | 10 000 000     | COMMUNE            |
| EAU ET ENERGIE, ASSAINISSEMENT    | Achèvement du projet d'électrification de BAMEGNIE                                                                                                                 | BAMEGNIE                          | nombre d'abonnés au réseau AES SONEL                                                                                    |             | x                      | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   | 18 441 557     | PNDP               |
|                                   | Achèvement du projet d'extension du réseau électrique de BAWA                                                                                                      | BAWA                              | nombre d'abonnés au réseau AES SONEL                                                                                    |             | x                      | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   | 17 423 560     | PNDP               |
|                                   | Achèvement du projet d'extension du réseau électrique de BAMEDOUSSO                                                                                                | BAMEDOUSSO                        | nombre d'abonnés au réseau AES SONEL                                                                                    |             | x                      | x | x | x | x | x |   |   |   |   |   |   | 17 571 694     | PNDP               |
|                                   | Achèvement du projet d'adduction d'eau de BAWA-NFINDO                                                                                                              | BAWA-NFINDO                       | nombre de bornes fontaines fonctionnelles installées                                                                    |             | x                      | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 153 000 000    | BAD                |
| EDUCATION DE BASE                 | Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, mobilier pour maître et d'infrastructures connexes à l'EP Takang Bororo | TAKANG - BORORO                   | -un bloc de 02 salles construit<br>-60 tables-bancs, 01 table et 01 chaise pour maître acquis<br>-01 latrine construite | Maire       |                        |   | x | x | x |   |   |   |   |   |   |   | 25 000 000     | COMMUNE            |

# PCD DE BABADJOU

| Secteur           | projet                                                                    | Lieu d'implantation               | Indicateur de résultat                        | Responsable | Période de réalisation |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Coût du projet     | Source de financmt |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|--------------------|
|                   |                                                                           |                                   |                                               |             | J                      | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |                    |                    |
|                   |                                                                           |                                   | - 01 point d'eau construit                    |             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                    |                    |
| COMMUNICA<br>TION | construction d'un site WEB pour la commune de BABADJOU                    | espace urbain de TOUMAKA (mairie) | Site web construit, fonctionnel et accessible | maire       | x                      | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 500 000            | COMMUNE            |
| TRAVAUX PUBLICS   | reprofilage de l'axe routier FINDO – ZAABATSA (15 km)                     | FINDO, NTONG, PAATAH              | 15 km d'axe routier reprofilés et praticables | maire       |                        | x | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10 000 000         | COMMUNE            |
|                   | réhabilitation de la route FOGHAANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km) | FOGHAANG                          | 4 km de route réhabilités et praticables      | maire       |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   | x | x | 14 627 364         | COMMUNE            |
| <b>TOTAL</b>      |                                                                           |                                   |                                               |             |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>563 564 175</b> |                    |

## 6.2.4. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, mobilier pour maître et d'infrastructures connexes à l'EP Takang Bororo (voir 6.3.2. ci-haut dans le plan d'investissement annuel) ce bloc de deux salles de classe remplacera les salles de classe ci-dessous



**Photo 10** : les 03 salles de classe de la SIL au CM2 à L'Ecole Publique Takang Bororo créée en 2004



**photo 11** : Pâturage envahie par la fougère(indésirable) dans la le village de la Communauté Bororo.



**photo 12** : Une vue du village de la communauté Bororo

**6.3. Plan de Passation des marchés des projets du PIA (tableau 19)**

| N° | Désignation du projet                                                                                                                                                                                                        | Cout des travaux |         | Procédure de passation          | Responsable | Partenaires         | Saisine de l'Autorité Contractante compétente |         | Saisine CPM compétente |         | Examen DAO   |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|------------------------|---------|--------------|---------|
|    |                                                                                                                                                                                                                              | Prévisionnel     | réalisé |                                 |             |                     | Prévisionnel                                  | Réalisé | Prévisionnel           | Réalisé | Prévisionnel | Réalisé |
|    | <b>CONSULTATION</b>                                                                                                                                                                                                          |                  |         |                                 |             |                     |                                               |         |                        |         |              |         |
| 1  | Recrutement d'un consultant pour la construction et l'assistance à la gestion du site web de la Commune de Babadjou                                                                                                          | 462 963          |         | C.I.(consultation individuelle) | Commune     | N.A(non applicable) | 25/01/2014                                    |         | 28/01/2014             |         | 02/02/2014   |         |
| 2  | Sélection d'un consultant pour l'étude du projet de Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, mobilier pour maître et d'infrastructures connexes à l'EP Takang Bororo       | 694 444          |         | C.I                             | Commune     | N.A                 | 25/01/2014                                    |         | 28/01/2014             |         | 02/02/2014   |         |
| 3  | Sélection d'un consultant pour le contrôle des travaux de Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, mobilier pour maître et d'infrastructures connexes à l'EP Takang Bororo | 1157407          |         | C.I                             | Commune     | DR MAP              | 1er/02/2014                                   |         | 3/02/2014              |         | 08/2/2014    |         |
|    | <b>TRAVAUX</b>                                                                                                                                                                                                               |                  |         |                                 |             |                     |                                               |         |                        |         |              |         |
| 1  | Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Takang Bororo                                                                                                                                                         | 14 448149        |         | DC / AONO                       | Commune     | DD MAP              | 1er/02/2014                                   |         | 3/02/2014              |         | 08/2/2014    |         |
| 2  | construction d'infrastructures connexes (point d'eau) à l'EP Takang Bororo                                                                                                                                                   | 5 000 000        |         | DC / AONO                       | Commune     | DD MAP              | 1er/02/2014                                   |         | 3/02/2014              |         | 08/2/2014    |         |
| 3  | construction d'infrastructures connexes (latrine en fosse ventilée) à l'EP Takang Bororo                                                                                                                                     | 1 700 000        |         | DC / AONO                       | Commune     | DD MAP              | 1er/02/2014                                   |         | 3/02/2014              |         | 08/2/2014    |         |
|    | <b>EQUIPEMENT</b>                                                                                                                                                                                                            |                  |         |                                 |             |                     |                                               |         |                        |         |              |         |
| 1  | Fourniture de 60 tables bancs et du mobilier de bureau à l'EP Takang Bororo                                                                                                                                                  | 2 000 000        |         | DC / AONO                       | Commune     | DD MAP              | 25/07/2014                                    |         | 28/07/2014             |         | 02/08/2014   |         |
| 2  | Equipement en mobilier de l'hôtel de ville de BABADJOU                                                                                                                                                                       | 10 000000        |         | DC / AONO                       | Commune     | DD MAP              | 25/07/2014                                    |         | 28/07/2014             |         | 02/08/2014   |         |

**Premier prolongement du tableau 19**

| N° | Non objection Bailleur de Fonds |         | Date lancement appel d'offres |         | Dépouillement des Offres |         | Analyse des Offres Techniques |         | Ouverture des Offres financières |         | Propositions attribution CPM |         | Non Objection Bailleur de Fonds |         |
|----|---------------------------------|---------|-------------------------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|---------|----------------------------------|---------|------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|    | Prévisionnel                    | Réalisé | Prévisionnel                  | Réalisé | Prévisionnel             | Réalisé | Prévisionnel                  | Réalisé | Prévisionnel                     | Réalisé | Prévisionnel                 | Réalisé | Prévisionnel                    | Réalisé |

## PCD DE BABADJOU

| CONSULTATION |   |  |           |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
|--------------|---|--|-----------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| 1            | / |  | 5/02/2014 |  | 15/03/2014 |  | 19/03/2014 |  | 20/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 29/03/2014 |
| 2            |   |  | 5/02/2014 |  | 15/03/2014 |  | 19/03/2014 |  | 20/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 29/03/2014 |
| 3            |   |  | 5/02/2014 |  | 15/03/2014 |  | 19/03/2014 |  | 20/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 29/03/2014 |
| TRAVAUX      |   |  |           |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
| 1            |   |  | 11/2/2014 |  | 26/3/2014  |  | 30/3/2014  |  | 31/3/2014  |  | 3/4/2014   |  | 9/4/2014   |
| 2            |   |  | 11/2/2014 |  | 26/3/2014  |  | 30/3/2014  |  | 31/3/2014  |  | 3/4/2014   |  | 9/4/2014   |
| 3            |   |  | 11/2/2014 |  | 26/3/2014  |  | 30/3/2014  |  | 31/3/2014  |  | 3/4/2014   |  | 9/4/2014   |
| EQUIPEMENT   |   |  |           |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |
| 1            |   |  | 05/8/2015 |  | 20/9/2014  |  | 24/9/2014  |  | 25/9/2014  |  | 28/9/2014  |  | 3/10/2014  |
| 2            |   |  | 05/8/2015 |  | 20/9/2014  |  | 24/9/2014  |  | 25/9/2014  |  | 28/9/2014  |  | 3/10/2014  |

## Deuxième prolongement du tableau 19

| N°           | Publications des Résultats |         | Préparation projet de marché et souscription |         | Saisine CPM compétente |         | Examen Projet marché |         | Non objection Bailleur de Fonds |         | Signature Marché |         | Notification marché |         |
|--------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------|---------|---------------------|---------|
|              | Prévisionnel               | Réalisé | Prévisionnel                                 | Réalisé | Prévisionnel           | Réalisé | Prévisionnel         | Réalisé | Prévisionnel                    | Réalisé | Prévisionnel     | Réalisé | Prévisionnel        | Réalisé |
| CONSULTATION |                            |         |                                              |         |                        |         |                      |         |                                 |         |                  |         |                     |         |
| 1            | 01/04/2014                 |         | 05/04/2014                                   |         | 06/04/2014             |         | 12/04/2014           |         | 17/04/2014                      |         | 20/04/2014       |         | 21/04/2014          |         |
| 2            | 01/04/2014                 |         | 05/04/2014                                   |         | 06/04/2014             |         | 12/04/2014           |         | 17/04/2014                      |         | 20/04/2014       |         | 21/04/2014          |         |
| 3            | 01/04/2014                 |         | 05/04/2014                                   |         | 06/04/2014             |         | 12/04/2014           |         | 17/04/2014                      |         | 20/04/2014       |         | 21/04/2014          |         |
| TRAVAUX      |                            |         |                                              |         |                        |         |                      |         |                                 |         |                  |         |                     |         |
| 1            | 12/4/2014                  |         | 17/4/2014                                    |         | 18/4/2014              |         | 24/4/2014            |         | 29/4/2014                       |         | 2/5/2014         |         | 26/4/2014           |         |
| 2            | 12/4/2014                  |         | 17/4/2014                                    |         | 18/4/2014              |         | 24/4/2014            |         | 29/4/2014                       |         | 2/5/2014         |         | 26/4/2014           |         |
| 3            | 12/4/2014                  |         | 17/4/2014                                    |         | 18/4/2014              |         | 24/4/2014            |         | 29/4/2014                       |         | 2/5/2014         |         | 26/4/2014           |         |
| EQUIPEMENT   |                            |         |                                              |         |                        |         |                      |         |                                 |         |                  |         |                     |         |
| 1            | 6/10/2014                  |         | 11/10/2014                                   |         | 12/10/2014             |         | 17/10/2014           |         | 22/10/2014                      |         | 26/10/2014       |         | 27/10/2014          |         |
| 2            | 6/10/2014                  |         | 11/10/2014                                   |         | 12/10/2014             |         | 17/10/2014           |         | 22/10/2014                      |         | 26/10/2014       |         | 27/10/2014          |         |

## Troisième Prolongement du tableau 19

| N°           | Délai global de passation |         | Date de démarrage de l'exécution |         | Date Prévisionnelle de réception provisoire |         | Date Prévisionnelle de réception définitive |         | Délai global de l'exécution |  |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|-----------------------------|--|
|              | Prévisionnel              | Réalisé | Prévisionnel                     | Réalisé | Prévisionnel                                | Réalisé | Prévisionnel                                | Réalisé |                             |  |
| CONSULTATION |                           |         |                                  |         |                                             |         |                                             |         |                             |  |
| 1            | 86                        |         | 26/04/2014                       |         | 24/08/2014                                  |         | 03/12/2014                                  |         | 206                         |  |
| 2            | 86                        |         | 26/04/2014                       |         | 24/05/2014                                  |         | N.A                                         |         | 176                         |  |
| 3            | 86                        |         | 26/05/2014                       |         | 24/08/2014                                  |         | 24/12/2014                                  |         | 176                         |  |

PCD DE BABADJOU

| TRAVAUX    |    |  |            |  |            |  |    |  |     |
|------------|----|--|------------|--|------------|--|----|--|-----|
| 1          | 91 |  | 30/4/2014  |  | 30/07/2014 |  |    |  |     |
| 2          | 91 |  | 30/4/2014  |  | 30/07/2014 |  |    |  |     |
| 3          | 91 |  | 30/4/2014  |  | 30/07/2014 |  |    |  |     |
| EQUIPEMENT |    |  |            |  |            |  |    |  |     |
| 1          | 92 |  | 30/10/2014 |  | 31/11/2014 |  | NA |  | 121 |
| 2          | 92 |  | 30/10/2014 |  | 31/11/2014 |  | NA |  | 121 |

**REMARQUE :** La réhabilitation de la route FOOGHANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km), le reprofilage de l'axe routier FINDO –ZAABATSA (15 km) sont des projets inscrits dans le fonctionnement courant de la commune, la commune disposant d'un engin approprié (une niveleuse) utilisera les compétences internes pour leur réalisation. C'est pour cela que ces projets ne figurent pas dans le plan de passation des marchés (PPM)

## 7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

Le mécanisme du suivi-évaluation du PCD de la commune de BABADJOU comportera les volets d'actions suivants :

- La mise en place d'un comité de suivi-évaluation de mise en œuvre du PCD
- L'étude de faisabilité de nouveaux projets retenus dans le PIA (Plan d'investissement annuel)
- Mise sur pied des comités spécifiques de suivi et de gestion de chaque projet ;
- la mobilisation (positionnement) des ressources pour le financement dudit projet ;
- l'exécution de projet
- La formation/renforcement des capacités des acteurs ;
- Le suivi évaluation du processus.

Un plan d'investissement annuel sera élaboré chaque année afin que le budget annuel à voter par le conseil municipal en tienne compte.

### 7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

Par arrêté communal, un comité de pilotage (COFIL) chargé d'appuyer le processus de planification dans la commune de BABADJOU a été mis en place à l'occasion du lancement officiel du processus et de l'introduction de l'OAL DK INTERNATIONAL dans la commune. Le mandat de ce comité de pilotage prend fin dès la validation du Plan de Développement Communal par le Préfet des BAMBOUTOS.

Un autre comité chargé du suivi-évaluation et de la mise en œuvre du PCD a été mis sur pied pour prendre le relais en temps opportun. Il a pour attribution entre autres celle de permettre une appropriation par le maximum d'acteurs communaux du processus de mise en œuvre du PCD, et surtout sa pérennisation. Il devra toujours servir de courroie de transmission entre la municipalité et les partenaires au sujet du PCD et devra rendre compte régulièrement de son exécution au conseil municipal et partenaires de Commune intervenant dans son développement. Il est composé des responsables ci-dessous indiqués :

Président : TCHINDA SEVERIN

Rapporteur : TCHOFFO LOUIS

Membres

- TINING VALENTIN
- YEMELI, epse SOCPA
- DJYIO ANDRE
- KOULEHO MEKONTSO DANIEL

Les attributions des membres de ce comité sont les suivantes

**Le président :**

C'est le principal responsable du comité. A cet effet :

- il représente le comité auprès de la municipalité et des partenaires du développement ;
- il coordonne les activités du comité de pilotage du PCD ;
- il convoque et anime les réunions du comité ;
- il conduit en collaboration avec tous les autres membres du comité l'exécution des missions confiées au comité par la commune ;
- il assure la gestion financière du comité et contre signe les documents financiers avec le trésorier, lorsque des fonds sont mis à la disposition du comité.

**Le rapporteur :**

C'est la mémoire du comité et à cet effet:

- il garde les documents du comité;
- il assure le secrétariat du comité pendant ses réunions ;
- il prépare les documents pour les missions du comité et les invitations des membres ;
- il prépare les rapports des missions du comité qu'il soumet au Président pour signature.

**La composition de chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet pourra être calquée sur celle du comité de pilotage du PCD.**

Les critères d'éligibilité à remplir par les membres dans ces comités devront être les suivants

- Vivre dans la commune (être disponible),
- Etre honnête et avoir le sens des responsabilités,
- Avoir le souci de l'intérêt général,
- Avoir le souci du travail bien fait,
- Aimer le travail d'équipe,
- Avoir le goût du développement et le sens du sacrifice,
- Avoir participé au processus d'élaboration du PCD,
- Maîtriser les enjeux, les principes et la méthodologie du suivi évaluation participatif

Il faudrait en plus tenir compte des différentes catégories socio professionnelles de la commune (sexe, âge, classe sociale, corps de métier...)

## **7.2. Indicateurs de suivi et d'évaluation (par rapport au PIA)**

La mise en œuvre du PCD se fait à travers des Plans d'Investissement Annuels (PIA) en quatre (04) séquences

1- La passation des marchés

2- L'exécution des travaux

3- La gestion des réalisations

4- La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA

### **La passation des marchés**

Les indicateurs recherchés concerneront

- L'élaboration des TDR des études diverses
- L'élaboration des études techniques et environnementales en utilisant le formulaire, étude d'impact des Micro projets, y compris le mécanisme de fonctionnement
- L'élaboration des spécifications techniques
- L'élaboration des DAO/DP
- L'appel d'offres et sélection des prestataires divers
- La signature des contrats

### **L'exécution des travaux**

- Il s'agit des indicateurs concernant l'activation du comité spécifique de suivi et de gestion mis en place au moment de montage du projet,
- De la réalisation physique par le prestataire
- Du suivi contrôle
- De la réception provisoire
- Et de la réception définitive

### **La gestion des réalisations**

Les indicateurs recherchés concernent

- La finalisation et mise en œuvre du mode de gestion par le comité spécifique de suivi et de gestion (CSG)
- La mise en place du mécanisme d'entretien et de maintenance
- Le renforcement des capacités des comités de gestion
- La sensibilisation des bénéficiaires sur l'utilisation des ouvrages

**La recherche de financement pour la mise en œuvre du prochain PIA**

- Il s'agit de mettre en place une stratégie de communication sur le PCD,
- De mettre en place une stratégie de recherche des financements

Pour toutes ces séquences, les parties prenantes sont : le Maire, l'Agent communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels, les conseillers municipaux, les élites et les forces vives qui interviendront beaucoup plus dans la recherche des financements

**Par rapport au PIA de 2014, les indicateurs à suivre sont :**

- Un immeuble construit et réceptionné sous financement du FEICOM (MINATD (institution communale))
- Du mobilier acquis pour l'hôtel de ville sous financement propre de la commune, (institution communale)
- pour le projet d'électrification exécuté dans le village MEGNIE-ECOLE PUBLIQUE par le financement PNDP: nombre d'abonnés au réseau AES SONEL
- Pour le projet d'électrification exécuté dans le village BAWA par le financement PNDP: nombre d'abonnés au réseau AES SONEL
- Pour le projet d'électrification exécuté dans le village BAMEDOUSSO par le financement PNDP : nombre d'abonnés au réseau AES SONEL
- Pour le projet d'achèvement du projet d'adduction d'eau de BAWA FINDO pour le financement de la BAD (Banque Africaine de Développement): nombre de bornes fontaines fonctionnelles installées
- 01 bloc de 02 salles construit à l'EP TAKANG-BORORO par le financement propre de la commune,
- -60 tables-bancs, 01 table et 01 chaise pour maître acquis pour l'équipement des deux salles de classe par le financement propre de la commune à l'EP TAKANG-BORORO
- -01 latrine et 01 point d'eau construits à l'EP TAKANG-BORORO par le financement propre de la commune
- Un site WEB construit pour la commune de BABADJOU par le financement propre de la commune
- Pour le projet de reprofilage de l'axe routier FINDO-ZAABATSA (15Km), longueur de la route reprofilée
- Pour le projet de réhabilitation de la route FOOGHANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km), longueur de la route réhabilitée.

### **7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting**

Comme signalé plus haut, un dispositif est mis au niveau de la commune et du village (communauté) bénéficiaire du projet : le comité de suivi-évaluation du PCD au niveau communal et le comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village pour ce dispositif, le suivi-évaluation s'articule autour de quatre axes qui sont : Les activités, les acteurs, les outils et la méthodologie

Le suivi-évaluation sera une fonction permanente qui visera essentiellement à fournir à l'Exécutif Communal et aux autres parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du PDC.

Il permettra de :

- s'assurer si **les activités** programmées se déroulent normalement selon les périodes, les moyens et les responsabilités prévues par le plan ;
- prendre des mesures correctives en cas de blocage constaté ;
- relever les écarts ou changement des situations ou des acteurs ainsi que les mobiles ayant permis de les produire ;

- Actualiser la banque de données du PRO-ADP (Progiciel d'Aide au Développement participatif) chaque fois qu'un projet a été exécuté, faisant ainsi évoluer la situation de référence;
- informer régulièrement (au moins une fois par trimestre) la population et les bailleurs de fonds pour maintenir la crédibilité des élus locaux et des structures chargées de l'exécution du plan.

Tous **les acteurs** qui interviennent dans la mise en œuvre sont impliqués à différents degrés dans le suivi et l'évaluation du plan de développement, notamment l'Exécutif Communal, l'Agent communal de développement, la Tutelle, la population bénéficiaire les services techniques, les chefs traditionnels..., même si la responsabilité de base est dévolue au comité de suivi mis en place.

Les principaux **outils** du SE au niveau communal sont :

- Le PCD;
- Le PRO-ADP
- Le Rapport du DIC (Diagnostic de l'institution communale)
- Le Rapport du DEUC (Diagnostic de l'espace urbain communal)
- Le Rapport consolidé des diagnostics participatifs (dans lequel se trouvent détaillés tous les 08 projet de développement de chacune des 72 village de BABADJOU)
- Le PIA;
- Les rapports périodiques des agents communaux;
- Plan de gestion environnemental
- Les diverses fiches de collecte des données.

Ces fiches devront comporter les éléments suivants :

- Date de suivi ;
- Localité (ou site) visitée ;
- Objet de la visite ;
- Activités menées ;
- Montant global prévu par le plan pour les activités analysées ;
- Montant mobilisé ;
- Niveau de réalisation des opérations ;
- Ecart/changements constatés par rapport à l'ancienne situation (dernier suivi)
- Difficultés rencontrées et solutions envisagées

La **Méthodologie** se résume en :

- La programmation des activités communales
- Le suivi de l'exécution des activités
- L'organisation du suivi-évaluation participatif de l'exécution des activités (voir ci-après : le tableau de suivi des actions planifiées)
- L'évaluation participative des impacts socio-économiques et environnementaux
- La fréquence des rapports (périodicité) qui est mensuelle trimestrielle, semestrielle, annuelle

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de pilotage et chaque comité spécifique de suivi et de gestion de chaque projet au niveau du village se présentera comme suit

| Activités prévues | Date prévue | Activités réalisées | Date de réalisation | Moyen de vérification | Ecart | Explication des écarts | Actions à entreprendre |
|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------|------------------------|
|                   |             |                     |                     |                       |       |                        |                        |
|                   |             |                     |                     |                       |       |                        |                        |
|                   |             |                     |                     |                       |       |                        |                        |
|                   |             |                     |                     |                       |       |                        |                        |

## **7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD**

### **7.4.1. Préparation du PIA**

Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d'une année, sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants

- Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée supplémentaires des recettes) d'autres projets peuvent alors être de nouveau programmés
- Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés)
- Interventions d'urgence (exemple : cas de sinistre dans une école ...)

Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses à moyen terme). Pour avoir plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra faire recours au rapport consolidé des diagnostics participatifs qui donnera toutes les spécificités concernant chaque village.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la Commission de passation des marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA , l'Agent communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels et les conseillers municipaux.

### **7.4.2. Révision du PCD**

Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus exigeants. Sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants.

- Etant donné qu'une programmation annuelle (2014) et triennale (2015 à 2017) des activités prioritaires a été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir automatiquement à la fin de chaque année par l'élaboration du plan d'investissement annuel (PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra être à son tour actualisé à partir des projets issus des cadres des logiques des différents secteurs de développement. Tout compte fait chaque fois qu'un projet programmé dans le PIA sera implémenté, il faudra le remplacer l'année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de suite.
- Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre (évaluation à mis parcours)
- Les activités planifiées dans un secteur sont tous mis en œuvre
- Réorientation de la politique gouvernementale entraînant une inadéquation entre les activités programmées et la politique de développement locale. Le transfert de compétences n'est pas effectif pour tous les ministères liés aux secteurs de développement dont les activités sont planifiées dans le présent PCD

Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et les parties prenantes que sont : le Maire, la Commission de passation des marchés, l'Agent communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels.

## 8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD

Après le processus de planification, Le Conseil municipal de la Commune de BABADJOU a approuvé et adopté le PCD pour lui donner un caractère officiel. Monsieur le Préfet du département des BAMBOUTOS l'a validé pour lui donner un caractère légal. Le plan de communication sur sa mise en œuvre permettra de faire connaître au grand public les grandes priorités de ce processus et l'inciter à s'impliquer efficacement.

Pour atteindre cet objectif, une activité phare dont la mise en œuvre coûtera un montant estimé de 500 000 (Cinq cent mille francs) a été retenue dans le secteur Communication. Il s'agit de la construction d'un site web pour la Commune de BABADJOU. Ce site servira d'interface entre la Commune de BABADJOU et tous ses partenaires et acteurs de développement.

Une autre activité retenue dans le même secteur de la communication pouvant permettre de communiquer autour du PCD est la création d'une radio communautaire émettant de la commune de BABADJOU avec priorité aux émissions en langue nationale de la commune.

Tout compte fait, la communication sur la mise en œuvre du PCD de BABADJOU sera un événement : Pour cet événement, les médias retenus sont la **CRTV radio et télé, les radios locales (Radio Batcham etc. , CANAL 2, News TV, INTERNET** et tous les canaux sociaux de communication que sont Facebook et Twitter

Les actions qui seront menées en synergie avec le Comité de suivi-évaluation du PCD de BABADJOU sont contenues dans le tableau ci-dessous :

Tableau 20 : Plan d'information et de communication sur la mise en œuvre du PCD

| objectif                                                                    | activités                                                                                         | Responsables               | outil/support                                                                            | cibles                                            | Résultats                                                         | indicateurs                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| vulgariser et assurer un marketing tous azimuts du PCD de BABADJOU          | construction d'un site web dans lequel le PCD et tous les documents annexes seront logés          | maire                      | budget communal pour la construction et l'entretien du site web                          | diaspora nationale et internationale, partenaires | le PCD est vulgarisé à travers un site web construit et entretenu | adresse du site web, -nombre de visiteurs du site web                      |
| -Rendre compte des temps forts de l'événement                               | -Reportages télé<br>-reportage radio le même jour dans les différents médias conviés              | Médias invités             | Caméra vidéo, appareil d'enregistrement audio                                            | Grand public                                      | Un documentaire est réalisé, - le site web alimenté               | Reportage diffusé , Nombre de visiteurs du site web et nombre de réactions |
| Capitaliser les résultats                                                   | Rédiger et diffuser les rapports                                                                  | Commune et OAL             | rapport                                                                                  | Parties prenantes                                 | Rapports capitalisés et envoyés, site web alimenté                | nombre de rapports capitalisés                                             |
| Mettre en application les recommandations                                   | Tenir des réunions de suivi du processus                                                          | Maire et Parties prenantes | réunions et séances de travail                                                           | Parties prenantes                                 | réunions et séances de travail tenues                             | nombre réunions et séance de travail                                       |
| promouvoir le Contrôle citoyen et la transparence dans la gestion communale | mettre sur pied des comités spécifique de suivi-évaluation et de gestion des projets des villages | maire, ACD                 | séances de travail et réunion périodiques avec les membres des comités de SE des projets | population                                        | les comités spécifiques de gestion des projets sont mis sur pieds | rapport de réunions et séance de travail                                   |
| Rendre compte de l'utilisation de l'argent du contribuable de la commune    | organisation des Journées portes ouvertes                                                         | maire                      | exposition photo sur les réalisations de la mairie                                       | populations, partenaires au développement         | les JPO sont organisées                                           | nombre de JPO organisées                                                   |

## 9. CONCLUSION

Le travail d'actualisation du PCD de BABADJOU s'est réalisé dans des conditions qui garantissent la qualité et surtout la possibilité de mise en œuvre ; Toutes les parties prenantes ayant joué pleinement leur rôle durant toute la durée du processus.

Le PCD ainsi actualisé est une émanation des aspirations des populations vivant sur l'espace communal de BABADJOU, Plan Communal de Développement qui devra être mis en œuvre à travers des PIA (plan d'investissement annuel) successifs. Les populations qui ont participé à son élaboration fondent beaucoup d'espoir en l'exécutif communal en place pour le marketing de ce précieux outil de développement dans le contexte de décentralisation au CAMEROUN. Ce marketing doit d'abord commencer par l'appropriation du contenu du précieux document par les acteurs concernés eux-mêmes et une bonne maîtrise du processus du développement participatif qui a définitivement remplacé le modèle de développement par l'élite généreuse auquel nos populations étaient habituées jusqu'alors.

La commune de BABADJOU a des atouts et potentialités énormes : le paysage pittoresque des monts Bamboutos qui servent de pâturage pour l'élevage du gros bétail par la communauté BORORO, est une attraction certaine qui peut être valorisée sur le plan touristique et même sportif à l'instar de l'ascension du mont Cameroun ; le sable extrait des cours d'eau à TCHOUOU, la carrière de pierre de NTOUGHA, MEKA, sont autant de ressources naturelles dont dispose BABADJOU qui, mieux exploitées et valorisées, peuvent dans les prochaines années, avec l'aide des partenaires et bailleurs de fonds, contribuer de manière significative au développement social, culturel et économique des populations de BABADJOU.

Les responsabilités des différents acteurs concernés et les activités à mener par secteur en vue de la mise en œuvre du PCD nécessitent une somme d'environ **16 116 230 714 FCFA**. Pour l'année 2014, les ressources mobilisables se chiffrent à **563 564 175 FCFA seulement** avec l'appui du PNDP de la BAD et du FEICOM. Ceci impose que tous les acteurs de développement et bénéficiaires du processus : la diaspora nationale ou internationale se mobilisent activement afin de rassembler cette très importante somme pour réaliser la nouvelle vision de leur commune en faisant le moins possible de PIA

Il est donc fortement recommandé :

- Que chaque membre du conseil municipal, le comité de suivi-évaluation du PCD et le personnel communal prennent à cœur la mise en œuvre de ce PCD ;

- Que tous les ressortissants de BABADJOU de la diaspora (hors du territoire de planification) soient sensibilisés par diverses méthodes de communication modernes pour leur contribution à la mise en œuvre du PCD : Un site web pour la commune sera construit à cet effet dès le début de sa mise en œuvre.

- A l'ère du budget-programme, que les représentants des Ministères sectoriels s'inspirent des PCD pour l'élaboration des projets de programmes d'activités de leurs différents ministères ;

- Qu'un accent spécial soit mis sur le marketing de ce PCD en vue de la recherche des financements pour les actions vitales qui ont été identifiées.

- Que le mécanisme de suivi-évaluation proposé soit rigoureusement appliqué, afin de garantir le succès du plan et l'épanouissement progressif et durable de la population de la collectivité territoriale BABADJOU

## BIBLIOGRAPHIE

1. Guide méthodologique de planification régionale et locale. sous l'égide du MINEPAT (Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (avril 2010)
2. République du Cameroun, Document de stratégie pour la croissance et l'emploi 2009 (DSCE)
3. Notes de l'Atelier de formation des OAL de la région de l'Ouest tenu en janvier 2013 à BANA
4. Plan de Développement Communal 2008-2013 de la commune de BABADJOU élaboré en Février 2008, avec l'appui du PNDP et DK International comme Organisme d'Appui Local (accompagnateur du processus).
5. Plan de développement local des 24 UPP (Unité de Planification Participative) que comptait la commune de BABADJOU lors de la planification de 2008, avec l'appui du PNDP et DK International comme Organisme d'Appui Local (accompagnateur du processus).
6. Manuel du praticien des appuis au processus d'élaboration des PDL et PDC, une production du PNDP avec la collaboration de GTZ et SNV, suite à l'Atelier du 13 au 16 Décembre 2004 à KRIBI.
7. Techniques d'élaboration de projets, synthèse de cours du Professeur Modeste GNIMASSOU pour l'ISPEC de Cotonou, année académique 2003-2004.
8. Divers rapports et documents consultés auprès des Responsables des Services déconcentrés de l'Etat et autres organismes basés dans le Département des BAMBOUTOS et de l'arrondissement de BABADJOU

## ANNEXES : Fiches de projets du PIA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Titre du microprojet : Achèvement des travaux de construction de l'hôtel de ville de BABADJOU                         |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Domaine d'intervention : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l'ordre (institution communale) |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                     |
| Village : espace urbain de TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                     |
| Communauté : TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                     |
| Organisme co-intervenant : FEICOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> mettre à la disposition de l'Institution Communale de BABADJOU un cadre de travail adéquat pour assurer un bon rendement.</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Finaliser les formalités de financement avec le FEICOM,</li> <li>-Finaliser le contrat revu avec l'entreprise adjudicataire,</li> <li>-Poursuivre et achever les travaux de construction</li> <li>-Réceptionner le bâtiment de l'hôtel de ville</li> </ul>                                                                |                                                                                                                       |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                     |
| Coût total estimé :<br>297 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organisme de financement :<br>FEICOM                                                                                  |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Il s'agit de poursuivre et d'achever les travaux de construction de l'immeuble de l'hôtel de ville de BABADJOU suivant les plans architecturaux suivant la convention de cofinancement signée avec le FEICOM ,</p> <p>De recruter une d'œuvre spécialisée et non spécialisée (tâcheron) pour le terrassement du site, fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner l'ouvrage</p>                                                                                                                              |                                                                                                                       |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> le personnel de l'institution communale, toutes les populations de BABADJOU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-La gestion des déchets solides pendant et après les travaux sera assurée par le placement des bacs à ordures de deux catégories ; ceux devant recueillir les déchets non biodégradables et ceux pour les déchets organiques.</li> <li>-l'aménagement d'espaces verts et la plantation d'arbres dans l'enceinte de l'hôtel de ville sera un impératif non seulement à des fins d'embellissement de l'environnement, mais aussi parce que des arbres ont été détruits pour l'implantation de l'immeuble.</li> </ul> |                                                                                                                       |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>7 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> janvier 2014                                                            |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | Date : 23 AOÛT 2013                        |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titre du microprojet : Equipement en mobilier de l'hôtel de ville de BABADJOU                                         |                                            |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Domaine d'intervention : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l'ordre (institution communale) |                                            |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                            |
| Village : espace urbain de TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                            |
| Communauté : TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                            |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                            |
| Organisme co-intervenant : MINMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                            |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Doter l'hôtel de ville de BABADJOU d'un mobilier approprié pour l'offre d'un service de qualité de promotion du bien-être des populations</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-acquérir les tables et chaises pour équipement des bureaux ;</li> <li>-acquérir les armoires et classeurs pour la conservation des documents;</li> <li>-acquérir du matériel informatique complémentaire pour les tous les services désormais décentement logés;</li> <li>-acquérir les tables et chaises pour les cérémonies de réception,</li> <li>-acquérir les appareils de conditionnement d'air pour les bureaux haut standing;</li> <li>-etc.</li> </ul> |                                                                                                                       |                                            |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                            |
| Coût total estimé :<br>10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organisme de financement<br>Commune                                                                                   |                                            |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Il s'agit de fabriquer et livrer des tables et chaises en bois dur du pays pour le personnel et la réception des usagers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-la fabrication des armoires et classeurs en bois pour la conservation des documents,</li> <li>- la fabrication d'étagères pour la conservation d'archives,</li> <li>-l'acquisition des chaises en plastiques pour les cérémonies de réception</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                            |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> le personnel de l'institution communale, toutes les populations de BABADJOU.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                            |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <p>la fabrication des meubles produira des déchets et de la poussière contre laquelle il faudra se protéger par l'utilisation des cache-nez</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                            |
| Durée d'exécution des travaux :<br>3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       | Date souhaitée de démarrage : 30 juin 2014 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Titre du microprojet : Achèvement du projet d'électrification de BAMEGNIE |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Domaine d'intervention : eau, énergie et assainissement                   |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                     |
| Village : BAMEGNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                     |
| Communauté : BAMEGNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                     |
| Organisme co-intervenant : PNDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de BAMEGNIE à travers l'installation d'un réseau électrique dans le village</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser la communauté de BAMEGNIE à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Construire une ligne MT monophasée en 34,4 mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000 mètres</li> <li>• Construire une ligne BT monophasée en 4x25mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000mètres</li> <li>• Poser un poste de transformateur MT monophasée 25KVA-H61 17,32KV/B2</li> </ul> |                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                     |
| Coût total estimé :<br>18 441 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Organisme de financement<br>PNDP                                          |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Le micro projet consiste à raccorder le village BAMEGNIE au réseau électrique dont la puissance potentielle demandée est l'alimentation avec un poste H61 25KVA monophasé par dérivation sur une ligne MT triphasée passant à TOOTCHI, construite en câble almelec 34,4 mm<sup>2</sup> sur 1000 mètres de longueur et une ligne BT monophasée construite en câble torsadé 4 x 25 mm<sup>2</sup> sur une longueur de 1 100 mètres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations du village BAMEGNIE (Les jeunes scolaires, pour apprendre leurs leçons, jeunes ruraux pour la création des petits métiers exigeant l'utilisation du courant électrique, les femmes pour la création des AGR etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restriction à la stricte nécessité d'abattage d'arbres sur le passage des câbles électriques,</li> <li>-Associer aux prises de décision les personnes concernées par les abattages d'arbres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>180 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> Janvier 2014                |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Titre du microprojet : Achèvement du projet d'extension du réseau électrique de BAWA |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Domaine d'intervention : eau, énergie et assainissement                              |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |
| Village : NFINDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                     |
| Communauté : BAWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                     |
| Organisme co-intervenant : PNDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de BAWA à travers l'extension du réseau électrique dans le village</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser la communauté de BAWA à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Construire une ligne MT monophasée en 34,4 mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000 mètres</li> <li>• Construire une ligne BT monophasée en 4x25mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000mètres</li> <li>• Poser un poste de transformateur MT monophasée 25KVA-H61 17,32KV/B2</li> </ul> |                                                                                      |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                     |
| Coût total estimé :<br>17 423 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organisme de financement<br>PNDP                                                     |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Le micro projet consiste à raccorder la partie du village non électrifiée au réseau électrique dont la puissance potentielle demandée est l'alimentation avec un poste H61 25KVA monophasé par dérivation sur une ligne MT triphasée en provenance de BAMEPAAH construite en câble almelec 34,4 mm<sup>2</sup> sur 700 mètres de longueur et une ligne BT monophasée construite en câble torsadé 4 x 25 mm<sup>2</sup> sur une longueur de 1 100 mètres.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations du village BAWA (Les jeunes scolaires, pour apprendre leurs leçons, jeunes ruraux pour la création des petits métiers exigeant l'utilisation du courant électrique, les femmes pour la création des AGR etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restriction à la stricte nécessité d'abattage d'arbres sur le passage des câbles électriques,</li> <li>- Associer aux prises de décision les personnes concernées par les abattages d'arbres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>180 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> Janvier 2014                           |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titre du microprojet : Achèvement du projet d'extension du réseau électrique de BAMEDOUSSO |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domaine d'intervention : eau, énergie et assainissement                                    |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |
| Village : BAMEDOUSSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                     |
| Communauté : BAMEDOUSSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                     |
| Organisme co-intervenant : PNDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de BAMEDOUSSO à travers l'extension du réseau électrique dans le village</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser la communauté de BAMEDOUSSO à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Construire une ligne MT monophasée en 34,4 mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000 mètres</li> <li>• Construire une ligne BT monophasée en 4x25mm<sup>2</sup> sur une longueur d'environ 1000mètres</li> <li>• Poser un poste de transformateur MT monophasée 25KVA-H61 17,32KV/B2</li> </ul> |                                                                                            |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                     |
| Coût total estimé :<br>17 423 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organisme de financement<br>PNDP                                                           |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Le micro projet consiste à raccorder la partie du village non électrifiée au réseau électrique dont la puissance potentielle demandée est l'alimentation avec un poste H61 25KVA monophasé par dérivation sur une ligne MT triphasée passant par le marché de BAMEDOUSSO , construite en câble almelec 34,4 mm<sup>2</sup> sur 700 mètres de longueur et une ligne BT monophasée construite en câble torsadé 4 x 25 mm<sup>2</sup> sur une longueur de 1 100 mètres.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations du village BAMEDOUSSO (Les jeunes scolaires, pour apprendre leurs leçons, jeunes ruraux pour la création des petits métiers exigeant l'utilisation du courant électrique, les femmes pour la création des AGR etc.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Restriction à la stricte nécessité d'abattage d'arbres sur le passage des câbles électriques,</li> <li>- Associer aux prises de décision les personnes concernées par les abattages d'arbres</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>180 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> Janvier 2014                                 |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                              | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Titre du microprojet : Achèvement du projet d'adduction d'eau de BAWA-NFINDO |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Domaine d'intervention : eau, énergie et assainissement                      |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                     |
| Village : NFINDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                     |
| Communauté : BAWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                     |
| Organisme co-intervenant : Banque Africaine de Développement (BAD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de BAWA à travers l'exécution d'une adduction d'eau dans le village</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser la communauté de BAWA à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Construire des châteaux de distribution d'eau</li> <li>• Installer la tuyauterie en prévoyant l'exploitation par des particuliers</li> <li>• Créer et former un comité de gestion du projet pour la production des recettes et la pérennisation de l'ouvrage.</li> </ul> |                                                                              |                     |
| <b>Financement du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |                     |
| Coût total estimé :<br>153 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Organisme de financement<br>BAD                                              |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b><br/>Le projet consiste à capter depuis les monts Bamboutos les sources permanentes d'eau, de construire des châteaux de distribution et d'y canaliser les eaux pour une distribution vers les bornes fontaines qui seront à gestion communautaire.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations du village BAWA-NFINDO d'une part, celles des villages BAMEPAAH, BAMETOUO et TOUOLEWANG, MEDZEU, NTONG, NFOUNDOU, BAMEDOUSSO, et KING-PLACE BABADDJPOU d'autre part.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b><br/>RAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>365 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> Janvier 2014                   |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Titre du microprojet : Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classe équipées de 60 tables-bancs, mobilier pour maître et d'infrastructures connexes à l'EP Takang Bororo |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Domaine d'intervention : Education de base                                                                                                                                                |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                     |
| Village : TAKANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                     |
| Communauté : BORORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |                     |
| Organisme co-intervenant : MINMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b><br/>Améliorer l'offre de service d'éducation de base à l'Ecole Publique TAKANG BORORO</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b><br/>         -Assurer une meilleure protection des enfants contre les intempéries pendant les cours<br/>         -assurer le confort nécessaire aux élèves pour une meilleure communication entre les élèves et leur enseignant<br/>         -normaliser les effectifs dans les salles de classe</p> |                                                                                                                                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                     |
| Coût total estimé :<br>25 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Organisme de financement<br>COMMUNE DE BABADJOU                                                                                                                                           |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b><br/>         Il s'agit pour chaque salle de classe à construire d'identifier le site avec le concours des populations bénéficiaires<br/>         De recruter une main d'œuvre spécialisée et non spécialisée (tâcheron) pour le terrassement du site, fabrication des parpaings, exécuter les travaux de construction et réceptionner les ouvrages</p>                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations du village de la Communauté BORORO et de TAKANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b><br/>         L'entrepreneur veillera à planter les arbres (Sapins, cyprès) après la construction pour le couvert végétal détruit et qui serviront de brise vent dans la protection des bâtiments construits.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>Durée d'exécution des travaux :</b><br>90 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Date souhaitée de démarrage :</b> 1 <sup>er</sup> février 2014                                                                                                                         |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titre du microprojet : construction d'un site WEB pour la commune de BABADJOU |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Domaine d'intervention : Communication                                        |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |
| Village : espace urbain de TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                     |
| Communauté : TOUMAKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                     |
| Agence d'exécution : Commune de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |                     |
| Organisme co-intervenant : RAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Construction d'un site WEB pour l'institution de BABADJOU</li> <li>-alimenter le site web le PCD actualisé, le rapport du DIC, le rapport du DEUC , le rapport consolidé des diagnostics participatifs, les rapport des cessions des du Conseil Municipal etc.</li> </ul> |                                                                               |                     |
| <b>Financement du projet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                     |
| Coût total estimé :<br>500 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organisme de financement<br>Commune de BABADJOU                               |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b></p> <p>Il s'agit d'ouvrir la commune de BABADJOU au village planétaire et assurer une communication tous azimuts autour du PCD actualisé par la construction d'un site web</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                     |
| <b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les ressortissants de Babadjou, ceux de la diaspora nationale et internationales, les partenaires au développement de la commune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <p>RAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>45 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date souhaitée de démarrage : 1 <sup>er</sup> Janvier 2014                    |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Titre du microprojet : FOOGHANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km)     |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Domaine d'intervention : Mines, Industries et développement technologique |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                     |
| Village : FOOGHAANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                           |                     |
| Communauté : BAMETOGOUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                     |
| Agence d'exécution : Mairie de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |
| Organisme co-intervenant : MINMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation de la carrière de sable de TCHOUOU à travers la réhabilitation de l'axe routier FOGHAANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km)</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser les communautés de FOGHAANG à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Réhabiliter le tronçon FOGHAANG – carrière de sable de TCHOUOU (4 Km)</li> </ul> |                                                                           |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                     |
| Coût total estimé :<br>14 627 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Organisme de financement<br>COMMUNE DE BABADJOU                           |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b><br/>Le projet consiste à réhabiliter 4 Km de route rurale à partir de FOGHAANG jusqu'à la carrière de sable de TCHOUOU</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> Toute la population de BABADJOU à travers l'institution communale, les populations de FOGHAANG, les populations de AWING dans le commune de Santa qui bénéficieront d'un bon raccourci pour voyager sur BABADJOU ;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <p>-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les bas-fonds pour ne pas détériorer la texture du sol par l'ensablement des parcelles fertiles destinées à la production agricole.</p> <p>- reboiser les zones d'emprunts/ carrières de latérite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>45 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Date souhaitée de démarrage : 1er Novembre 2014                           |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | Date : 23 AOÛT 2013 |
| N° de référence :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Titre du microprojet : Reprofilage de l'axe routier FINDO –ZAABATSA (15 km) |                     |
| Région : Ouest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Domaine d'intervention : TRAVAUX PUBLICS                                    |                     |
| Commune : BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                     |
| Village : NFINDO, MEDZEU, NTONG, ZAABATSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |                     |
| Communauté : NFINDO, MEDZEU, NTONG, ZAABATSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                     |
| Agence d'exécution : Mairie de BABADJOU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                             |                     |
| Organisme co-intervenant : MINMAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                     |
| <p align="center"><b>Objectifs du projet</b></p> <p><b>Objectif global :</b> Contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de NFINDO, MEDZEU, NTONG, ZAABATSA à travers la réhabilitation de son réseau routier</p> <p><b>Objectifs spécifiques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobiliser les communautés de NFINDO, MEDZEU, NTONG, ZAABATSA à adhérer massivement au projet à travers leurs contributions tant matérielles que financières et humaines ;</li> <li>• Réhabiliter le tronçon NFINDO- ZAABATSA sur une distance de 15 km</li> </ul> |                                                                             |                     |
| <p align="center"><b>Financement du projet</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                     |
| Coût total estimé :<br>10 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organisme de financement<br>COMMUNE DE BABADJOU                             |                     |
| <p><b>Description sommaire du microprojet (activités):</b><br/>Le projet consiste à réhabiliter 15 Km de route rurale à partir de NFINDO en passant par MEDZEU, NTONG, ZAABATSA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                     |
| <p><b>Groupe Cible / Bénéficiaires :</b> les populations des villages concernés : NFINDO, MEDZEU, NTONG, et ZAABATSA ; toutes les populations des villages voisines : FEMDJI, BAMELO, DJIBOUTI etc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |                     |
| <p><b>Respect des politiques environnementales :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Eviter de canaliser les eaux de ruissèlement dans les bas-fonds pour ne pas détériorer la texture du sol par l'ensablement des parcelles fertiles destinées à la production agricole.</li> <li>- reboiser les zones d'emprunts/ carrières de latérite</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |                     |
| Durée d'exécution des travaux :<br>45 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Date souhaitée de démarrage : 1er Février 2014                              |                     |